

EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

**COMPONENTE AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL N° 01 DEL PI
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES – SANTA CATALINA – FLOR
DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN" CON CUI N° 2223939**



RESPONSABLE:
Ing. GINIE ESTEFANI ENRIQUEZ MENDOZA
COORDINADORA
Componente Ambiental del PI CUI N° 2223939

ABRIL 2025

I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Componente Ambiental:


Componente Ambiental del Expediente Técnico Adicional N° 01 del Proyecto de Inversión **“Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires – Santa Catalina (Acceso Puente Motilones) - Flor del Mayo, Margen Izquierda del Río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - Región San Martín”** con CUI N° 2223939.

1.2 Descripción:

El Componente Ambiental del Expediente Técnico Adicional N° 01 es parte del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Puente Motilones) - Flor del Mayo, margen izquierda del río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín" con CUI N° 2223939, que ubica sus actividades al norte del departamento de San Martín, en la provincia de Moyobamba, entre las localidades de Buenos Aires - Santa Catalina – Flor del Mayo.

El objetivo principal del componente ambiental es Fortalecer las condiciones de transitabilidad de la carretera Buenos Aires – Santa Catalina – Flor del Mayo.

Así mismo, el desarrollo e implementación de las actividades programadas en el expediente técnico adicional N° 01 del Componente Ambiental está siendo ejecutado por la Gerencia de Gestión Ambiental, por administración directa, por un lapso de 18 meses. Considerando la participación activa de la población beneficiaria a través de los programas de asuntos sociales.



EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL N° 01 DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PI CON CUI 2223939	
DOCUMENTO DE APROBACIÓN	Resolución Gerencial N° 020-2025-GRSM-PEAM-G.G., de fecha 16 de enero del 2025.
INSPECTOR	Ing. Denis Hernán Vela Tang
COORDINADORA	Ing. Ginie Estefani Enriquez Mendoza
FACILITADOR EN GESTIÓN AMBIENTAL	Bach. Yoana Priscilla Vásquez Rodríguez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Gely Vanessa Nuñez Navarro
TÉCNICO AGROFORESTAL DE CAMPO	Herbeth Pilco Valles
	María Rosita Delgado Guevara
	Alex Idael Padilla Quispe
	Deivis Jack Díaz Lule
	Gian Carlos Vázquez Pezo

Fuente: Elaboración propia

II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensación Regional - FONCOR

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1 Ejecución de gastos


Se tiene una ejecución porcentual a nivel de devengado por el monto de S/. 154,213.00 soles y un porcentaje equivalente a 35.01%



AÑO 2025		
PIM	EJECUTADO (DEVENGADO ACUMULADO)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
440,499.00	154,213.00	35.01

Cuadro Resumen:

EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE DEVENGADO SEGÚN PIM¹ 2025.



3.2 Ejecución Física

El Componente Ambiental del Expediente Técnico Adicional N° 01 para este año 2025, considera las siguientes actividades: monitoreo, evaluación continua para las actividades de reforestación.

Actividades ejecutadas durante el mes de Abril del 2025:

- Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el coordinador de nivel secundario, Prof. Felipe Santiago Silva Pizango de la I.E. 00855 Antonio Simons Vela del centro poblado Santa Catalina, durante el encuentro, se abordaron estrategias y propuestas para la planificación y ejecución de talleres y capacitaciones orientadas al crecimiento integral de los alumnos.




- Se llevó a cabo el Taller de Sensibilización para Prácticas Sostenibles sobre reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos en la I.E. 00855 Antonio Simons Vela, ubicada en el centro poblado de Santa Catalina. La jornada formativa estuvo dirigida a los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria, garantizando que los estudiantes, desde sus primeras etapas de aprendizaje, adopten hábitos y conocimientos fundamentales sobre la gestión adecuada de residuos sólidos.




- En marco de la celebración por el día de la Madre Tierra, con el apoyo de los estudiantes de la I.E. N° 00531 César Vallejo Mendoza perteneciente al centro poblado Buenos Aires se realizó la Campaña de reforestación en el tramo 01 (km 0.0 –km 1.0), logrando sembrar 540 plantones forestales de las especies de Paliperro y Yacushimbillo.



- Se realizó el Taller teórico sobre manejo y uso adecuado de compostaje, dirigido a los alumnos 4^{to} y 5^{to} grado de secundaria de la I.E. 00855 Antonio Simons Vela, para el desarrollo de este taller se tuvo el apoyo de la especialista en Materia de residuos sólidos orgánicos del Área de la sub gerencia de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.



- Se realizaron trabajo de campo para las labores culturales de las plantaciones como limpieza, hoyado, señalización, recalce, control de plagas (hormigas), esto con el objetivo de promover el crecimiento y desarrollo saludable de las plantas sembradas en ambos márgenes del derecho de vía, mejorando su productividad y calidad y reducir la incidencia de plagas y enfermedades.



AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA 2025 COMPONENTE AMBIENTAL PI CUI
2223939

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% PORCENTAJE
1. MONITOREO, EVALUACIÓN CONTINUA PARA LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN			
Recalce de plántones	8800	1750	20%
Sistema de riego	18	0	0%
Aplicación de abono orgánico	4	0	0%
Aplicación de fertilizantes	4	0	0%
Control de malezas	11000	3400	31%
Control de plagas, enfermedades e insectos	11000	0	0%
Monitoreo Fenológica de los Plántones (tabla)	11000	11000	100%
Implementación de vivero temporal	1	1	100%
Implementación de caseta para almacén	1	1	100%
2. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL COMPONENTE			
Elaboración de spot radial	1	0	0%
Elaboración de spot televisivo	1	0	0%
Difusión de spots radial y televisivo	4	0	0%
3. IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS			
Instalación de puntos ecológicos	4	0	0%
4. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES			
4.1. Sub programa de comunicaciones con los actores involucrados			
Socialización de las actividades del componente ambiental del proyecto de inversión	4	1	25%
Socialización del avance de ejecución del componente ambiental del proyecto de inversión	4	1	25%
Campaña de recojo de residuos sólidos	3	0	0%
Talleres de manejo y uso adecuado de compostaje	3	1	33%
Taller de control de plagas y enfermedades en plantaciones forestales	5	0	0%
Talleres de sensibilización para el mantenimiento de las plantaciones	3	2	67%
Talleres de sensibilización en educación ambiental y educación vial	2	1	50%
Talleres de sensibilización para prácticas sostenibles sobre reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos	3	2	67%
4.2. Sub programa de mitigación de conflictos sociales		0	
Atención de quejas y absolución de consultas	5	1	20%



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al mes de abril se tiene una ejecución porcentual a nivel de devengado por el monto de S/ 154,213.00 y un porcentaje equivalente a 35.01 %.
- Para el mes de abril se ejecutaron actividades en gabinete, para la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios, así como su seguimiento respectivo.
- Hasta el mes de abril se logró realizar el recalce de 1750 plántones forestales entre paliperro y Yacushimbillo en ambos márgenes del derecho de vía del área de influencia, esto equivale al 20% de avance físico.
- Hasta el mes de abril se logró realizar las labores de control de malezas de 3400 plántones, equivalente al 31% de ejecución física.
- Se logró ejecutar los talleres, capacitaciones, reuniones contempladas en el programa de asuntos sociales (tales como sensibilización para prácticas sostenibles sobre reciclaje, manejo y uso adecuado de compostaje, así como campaña de reforestación), esto equivale al 31% de ejecución física.
- Se recomienda acelerar con los trámites de requerimiento de bienes y servicios para continuar con la ejecución de las actividades contempladas en el Expediente técnico adicional N° 01 del Componente Ambiental con CUI N° 2223939.



V. ANEXOS

Plano de Ubicación del Proyecto en ejecución

