



004-2025467276

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 19 de mayo de 2025

VISTOS:

El Informe N°238-2025-WAPP, del Ing. Wilson Ángel Pinedo Pinedo, Administrador de Contrato de Obra.

El Informe N°584-2025/GRSM/PEAM/GEIN, del Director de Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°359-2022-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 19 de diciembre del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482. Mediante Resolución Gerencial N°032-2023-GRSM-PEAM-GG, de fecha 02 de octubre de 2023, se aprobó la actualización del citado Expediente, que demanda un presupuesto total de S/ 42'757,317.70 (Cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos diecisiete y 70/100 soles), un plazo de ejecución de 450 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta - contrata.

Que, con Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 19 de marzo de 2025, se aprobó la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; de acuerdo al siguiente resumen:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,756,215.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	661.234.00	37.65%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	984.981.00	56.09%
C.	PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110.000.00	6.26%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA		1,756,215.00	

Que, con Informe N°238-2025-WAPP, el Ing. Wilson Ángel Pinedo Pinedo, Administrador de Contrato de Obra, solicita al Director de Infraestructura, la modificación de Componentes de los Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; manifestando entre otros aspectos lo siguiente:



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

ANÁLISIS


➤ Mediante Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG, se aprobó el desagregado del componente de gastos de gestión, cuyo detalle es el siguiente:

Resumen de Presupuesto – Gastos de Gestión (Vigente)

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DO MINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYO BAMBA - PROVINCIA DE MOYO BAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,756,215.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	661,234.00	37.65%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	984,981.00	56.09%
C.	PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	6.26%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA		1,756,215.00	

Gastos Fijos – Gastos de Gestión (Vigente)

GASTOS FIJOS - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD		S/.
1.00	EQUIPOS ELECTRONICOS					
1.01	PC (Incl. Software)	und		3.00	10,989.68	32,969.04
1.02	PC para ingeniería (Incl. Software)	und		1.00	13,059.30	13,059.30
1.03	Impresora Multifuncionar a color	und		1.00	10,387.96	10,387.96
1.04	Escaner	und		3.00	5,900.00	17,700.00
1.05	Disco Duro Extraible de 4TB	und		1.00	620.00	620.00
MONTO TOTAL						74,736.30
2.00	UTILES DE ESCRITORIO					
2.01	Utiles de oficina	glb		2.00	8,275.00	16,550.00
2.02	Tinta para impresora (negro, magenta, cian, amarillo)	glb		21.00	645.66	13,558.90
MONTO TOTAL						30,108.90
3.00	MOBILIARIO					
3.01	Escritorio Personal	und		4.00	1,800.00	7,200.00
3.02	Mesa con cajón de madera	und		4.00	500.00	2,000.00
3.03	Silla de oficina ergonomica	und		6.00	782.00	4,692.00
3.04	Estante	und		4.00	2,500.00	10,000.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO						23,892.00
4.00	VEHICULOS					
04.01	Camioneta Pick Up Cabina Doble 4x4	und	1.00	1.00	190,990.00	190,990.00
04.02	Mantenimiento de vehiculo	glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
04.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	glb	1.00	1.00	17,033.00	17,033.00
04.04	Combustible - Diesel B5	gal	150.00	15.00	19.00	42,750.00
04.05	Combustible - Gasolina regular	gal	20.00	8.00	19.00	3,040.00
04.06	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	glb	1.00	2.00	200.00	400.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS						269,213.00
5.00	GASTOS VARIOS					
05.01	Implementacion de indumentaria para personal técnico y administrativo					23,908.00
	Cascos de Seguridad	und	2.00	8.00	88.00	1,408.00
	Camisa de trabajo	und	2.00	16.00	90.00	2,880.00
	Pantalón de trabajo	und	1.00	16.00	140.00	2,240.00
	Zapatos de seguridad	par	2.00	8.00	235.00	3,760.00
	Botas de jebe caña alta	par	2.00	8.00	65.00	1,040.00
	Chalecos de identificación con c/cinta reflectiva	und	2.00	10.00	158.00	3,160.00
	Ponchos para lluvia impermeable	und	2.00	8.00	55.00	880.00
	Cortavientos para casco	und	2.00	8.00	35.00	560.00
	Polo mangalarga de algodón	und	2.00	24.00	60.00	2,880.00
	Polo manga corta	und	2.00	24.00	50.00	2,400.00
	Repelente	und	1.00	12.00	25.00	300.00
	Protector solar	und	1.00	12.00	25.00	300.00
	Casaca Impermeble	und	1.00	10.00	160.00	1,600.00
	Gorro	und	1.00	10.00	50.00	500.00
05.02	Herramientas manuales					1,240.00
	Wincha de 30m	und	1.00	1.00	80.00	80.00
	Wincha de mano	und	2.00	6.00	85.00	1,020.00
	Nivel de mano grande	und	1.00	2.00	70.00	140.00
05.03	SC de Fotocopiado en General	glb	1.00	1.00	14,684.80	14,684.80
05.04	Implementos de Limpieza	glb	1.00	1.00	1,307.00	1,307.00
05.05	Implementos de bioseguridad	glb	1.00	1.00	1,694.00	1,694.00
05.06	Agua para Consumo Humano (Bidon 20 L)	und	1.00	210.00	5.00	1,050.00
05.07	Software (Inc. LICENCIA) Para Diseño Asistido por Computadora 3D	und	1.00	1.00	18,500.00	18,500.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

05.08	Software (Inc. LICENCIA) Para el Manejo de Costos Y Presupuestos	und	1.00	1.00	7,200.00	7,200.00
05.09	Placa recordatoria	und	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
05.10	Resolución de Disputas	mes	1.00	7.00	21,600.00	151,200.00
05.11	Estación total	und	1.00	1.00	41,000.00	41,000.00
05.12	Dispensador de agua de mesa	und	2.00	1.00	1,500.00	3,000.00
05.13	Instalación de aire acondicionado	Serv	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
05.14	Adquisición de aire acondicionado	und	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS						263,283.80
TOTAL GASTOS FIJOS						661,234.00



Gastos variables – Gastos de Gestión (Vigente)

GASTOS VARIABLES - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/.	S/.
01.00 PERSONAL DE OBRA						
01.01	Administrador de contratos	mes	1.00	20.00	6,000.00	120,000.00
01.02	Asistente Técnico de administración de contra	mes	1.00	20.00	5,000.00	100,000.00
01.03	Ing. en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	mes	1.00	20.00	5,000.00	100,000.00
	Ing. para implementación de situaciones adversas					
01.04	Topógrafo	mes	1.00	20.00	5,500.00	110,000.00
01.05	Administrativo Contable	mes	1.00	20.00	3,500.00	70,000.00
01.06	Administrativo Contable	mes	1.00	20.00	3,500.00	70,000.00
01.07	Asistente Administrativo	mes	1.00	20.00	2,500.00	50,000.00
01.08	Asistente Técnico Administrativo	mes	1.00	20.00	1,800.00	36,000.00
01.09	Apoyo técnico administrativo	mes	1.00	11.00	2,500.00	27,500.00
01.10	Secretaria (o)	mes	1.00	20.00	1,500.00	30,000.00
01.11	Ordenamiento, Foliación y Archivo	mes	1.00	20.00	1,700.00	34,000.00
01.12	Asistente en Comunicación y Difusión de obra	mes	1.00	20.00	2,000.00	40,000.00
01.13	Operador de vehículo	mes	2.00	20.00	2,000.00	80,000.00
01.14	Apoyo Técnico Legal	mes	1.00	10.00	2,500.00	25,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						892,500.00
02.00 ALQUILER DE CAMIONETA						
02.01	Alquiler de camioneta 4x4 Pick Up (a todo costo)	mes		1.00	10,500.00	10,500.00
MONTO TOTAL DE ALQUILER						10,500.00
03.00 PROMOCIÓN DE OBRA						
03.01	SC de Promoción y Difusión de obra	glb		1.00	8,924.00	8,924.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						8,924.00
04.00 OTROS BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL						
04.01	Otros bienes en general	glb		1.00	44,649.00	44,649.00
04.02	Otros servicios en general	glb		1.00	20,758.00	20,758.00
04.03	Alquiler de Local para Oficina	mes		9.00	850.00	7,650.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						73,057.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						984,981.00





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

➤ Asimismo, en el siguiente detalle se propone la modificación del componente de gastos de gestión:

Resumen de Presupuesto – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)

RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIO YACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,756,215.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	768,962.15	43.79%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	987,252.85	56.21%
C.	PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	0.00	0.00%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA		1,756,215.00	

Gastos Fijos – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)

GASTOS FIJOS - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD		
1.00 EQUIPOS ELECTRONICOS						
1.01	PC (Incl. Software)	und		3.00	10,989.68	32,969.04
1.02	PC para ingenieria (Incl. Software)	und		1.00	13,059.30	13,059.30
1.03	Impresora Multifuncionar a color	und		1.00	10,387.96	10,387.96
1.04	Escaner	und		3.00	5,900.00	17,700.00
1.05	Disco Duro Extraible de 4TB	und		1.00	620.00	620.00
1.06	Computadora personal portatil	und		1.00	7,000.00	7,000.00
MONTO TOTAL						122,702.51
2.00 UTILES DE ESCRITORIO						
2.01	Utiles de oficina	glb		2.00	8,620.42	17,240.84
2.02	Tinta para impresora (negro, magenta, cian, amarillo)	glb		21.00	680.00	14,280.00
MONTO TOTAL						31,520.84
3.00 MOBILIARIO						
3.01	Escritorio Personal	und		3.00	1,800.00	5,400.00
3.02	Mesa con cajón de madera	und		2.00	500.00	1,000.00
3.03	Silla de oficina ergonomica	und		9.00	800.00	7,200.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO						13,600.00
4.00 VEHICULOS						
04.01	Camioneta Pick Up Cabina Doble 4x4	und	1.00	1.00	190,990.00	190,990.00
04.02	Mantenimiento de vehículo	glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
04.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	glb	1.00	1.00	17,033.00	17,033.00
04.04	Combustible - Diesel B5	gal	150.00	20.00	19.00	57,000.00
04.05	Combustible - Gasolina regular	gal	20.00	10.00	19.00	3,800.00
04.06	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	glb	1.00	3.00	200.00	600.00
04.07	Unidad Movil - Moto Lineal	und	1.00	1.00	16,500.00	16,500.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS						305,923.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

5.00 GASTOS VARIOS							
05.01	Implementación de indumentaria para personal técnico y administrativo						35,920.00
	Cascos de Seguridad	und	2.00	8.00	90.00		1,440.00
	Camisa de trabajo	und	3.00	23.00	90.00		6,210.00
	Pantalón de trabajo	und	2.00	23.00	140.00		6,440.00
	Zapatos de seguridad	par	2.00	8.00	235.00		3,760.00
	Botas de jebe caña alta	par	2.00	8.00	65.00		1,040.00
	Chalecos de identificación con cinta reflectiva	und	3.00	10.00	160.00		4,800.00
	Ponchos para lluvia impermeable	und	3.00	8.00	55.00		1,320.00
	Cortavientos para casco	und	2.00	8.00	35.00		560.00
	Polo mangalarga de algodón	und	3.00	25.00	60.00		4,500.00
	Polo manga corta	und	3.00	24.00	50.00		3,600.00
	Repelente	und	1.00	12.00	25.00		300.00
	Protector solar	und	1.00	12.00	25.00		300.00
	Casaca Impermeable	und	1.00	10.00	120.00		1,200.00
	Gorro	und	1.00	10.00	45.00		450.00
05.02	Herramientas manuales						1,240.00
	Wincha de 30m	und	1.00	1.00	80.00		80.00
	Wincha de mano	und	2.00	6.00	85.00		1,020.00
	Nivel de mano grande	und	1.00	2.00	70.00		140.00
05.03	SC de Fotocopiado en General	glb	1.00	1.00	14,684.80		14,684.80
05.04	Implementos de Limpieza	glb	1.00	1.00	1,307.00		1,307.00
05.05	Implementos de bioseguridad	glb	1.00	1.00	1,694.00		1,694.00
05.06	Agua para Consumo Humano (Bidon 20 L)	und	1.00	210.00	5.00		1,050.00
05.07	Software (Inc. LICENCIA) Para Diseño Asistido por Computadora 3D	und	1.00	1.00	18,500.00		18,500.00
05.08	Software (Inc. LICENCIA) Para el Manejo de Costos Y Presupuestos	und	1.00	1.00	7,200.00		7,200.00
05.09	Placa recordatoria	und	1.00	1.00	1,500.00		1,500.00
05.10	Resolución de Disputas	mes	1.00	7.00	21,600.00		151,200.00
05.11	Estación total	und	1.00	1.00	41,000.00		41,000.00
05.12	Dispensador de agua de mesa	und	2.00	1.00	1,460.00		2,920.00
05.13	Instalación de aire acondicionado	Serv	2.00	1.00	500.00		1,000.00
05.14	Adquisición de aire acondicionado	und	2.00	1.00	4,000.00		8,000.00
05.15	Generador Electrico de 7.5 kva	und	1.00	1.00	8,000.00		8,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							295,215.80
TOTAL GASTOS FIJOS							768,962.15

Gastos Variables – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)

GASTOS VARIABLES - GASTOS DE GESTIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.	
			DESCR	UNIDAD			
01.00	PERSONAL DE OBRA						
01.01	Administrador de contratos	mes	1.00	22.00	6,000.00	132,000.00	
01.02	Asistente Técnico de administración de contra	mes	1.00	22.00	5,000.00	110,000.00	
01.03	Ing. en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	mes	1.00	20.00	5,000.00	100,000.00	
01.04	Ing. para implementación de situaciones adversas	mes	1.00	17.00	5,500.00	93,500.00	
01.05	Topógrafo	mes	1.00	19.00	3,500.00	66,500.00	
01.06	Ingeniero de Campo	mes	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	
01.07	Asistente Tecnico de Ingenieria	mes	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	
01.08	Administrativo Contable	mes	1.00	10.00	3,500.00	35,000.00	
01.09	Asistente Administrativo	mes	1.00	21.00	2,800.00	58,800.00	
01.10	Asistente Técnico Administrativo	mes	1.00	19.00	2,000.00	38,000.00	
01.11	Secretaria (o)	mes	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00	
01.12	Ordenamiento, Foliación y Archivo	mes	1.00	20.00	1,700.00	34,000.00	
01.13	Asistente en Comunicación y Difusión de obra	mes	1.00	20.00	2,000.00	40,000.00	
01.14	Operador de vehiculo	mes	1.00	21.00	2,000.00	42,000.00	
01.15	Apoyo Técnico Legal	mes	1.00	12.00	2,500.00	30,000.00	
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA							858,800.00



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

02.00 ALQUILER DE CAMIONETA						
02.01	Alquiler de camioneta 4x4 Pick Up (a todo costo)	mes		1.00	10,500.00	10,500.00
MONTO TOTAL DE ALQUILER						10,500.00
03.00 PROMOCIÓN DE OBRA						
03.01	SC de Promoción y Difusión de obra	glb		2.00	9,000.00	18,000.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						18,000.00
04.00 OTROS BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL						
04.01	Otros bienes en general	glb		1.00	66,649.00	66,649.00
04.02	Otros servicios en general	glb		1.00	21,203.85	21,203.85
04.03	Alquiler de Local para Oficina	mes		11.00	1,100.00	12,100.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						99,952.85
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						987,252.85



- La presente propuesta de modificación del componente de Gastos de Gestión (Fijos y Variables), se realiza con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto durante su ejecución, esta modificación abarca el sinceramiento de precios, cantidades, adición de nuevos bienes y servicios necesarios para el control y administración de contrato de obra, del componente de Gastos de Gestión del Proyecto vigente aprobado mediante Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG con un presupuesto de S/1'756,215.00.
- En tal sentido, se solicita la modificación de los componentes de gastos de gestión, manteniendo el mismo presupuesto aprobado mediante Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG con un presupuesto de S/1'756,215.00.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En virtud a lo expuesto, se solicita la modificación del componente Gastos de Gestión (Fijos y Variables) del Proyecto de acuerdo al capítulo de ANÁLISIS del presente informe, basado en el sinceramiento de bienes y servicios adquiridos y la añadidura de nuevos recursos de acuerdo a las necesidades de esta administración de contrato, sin alterar el presupuesto actual de S/1,756,215.00.
- Se recomienda realizar los trámites administrativos correspondientes a fin de aprobar mediante acto resolutivo la presente solicitud de modificación del componente de gastos de gestión.



Que, con Informe N°584-2025/GRSM/PEAM/GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General, que con Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG de fecha 19 de marzo de 2025 se aprobó el desagregado de gastos de gestión que actualmente se encuentra vigente para el Proyecto de Inversión Pública: *“Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín”,* con CUI N°2518482” por el importe de S/1'756,215.00. Asimismo, mediante Informe N°238-2025-WAPP, el Administrador de contrato de obra solicita su modificación, basado en la evaluación de necesidades, sinceramiento de costos de bienes y servicios adquiridos y a adquirir, manteniendo



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

el mismo presupuesto aprobado mediante Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG , con un presupuesto de S/1'756,215.00 (Un millón setecientos cincuenta y seis mil doscientos quince con 00/100 soles).

En virtud a lo manifestado, esta Gerencia solicita aprobar mediante Acto Resolutivo la solicitud de modificación del citado componente de Gastos de Gestión del Proyecto con CUI N°2518482, de acuerdo a la información presentada por el Administrador de contrato de obra.



Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, resulta necesario aprobar mediante acto resolutivo la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: *"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín"*, con CUI N°2518482, por los fundamentos expuestos en los citados Informe Técnicos, aprobación que no requiere de Certificación Presupuestal, ya que el presupuesto aprobado mediante Resolución Gerencial N°114-2025-GRSM-PEAM-GG, se mantiene.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha 25-04-2025, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación del Componente de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: *"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín"*, con CUI N°2518482; de acuerdo al siguiente resumen:



RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,756,215.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	768,962.15	43.79%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	987,252.85	56.21%
C.	PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	0.00	0.00%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA		1,756,215.00	



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 218-2025-GRSM-PEAM-GG

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



.....
Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General

