

Séptimo reporte de avance de compromisos V PAGA

(Abril 2025)

Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
AMBIENTE	1. Revisar y mejorar el marco regulatorio del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en lo referido a la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.	Ministerio del Ambiente (MINAM)	75%	La DGPIGA elaboró una propuesta de Lineamientos para la aplicación del enfoque Principios Rectores-Conducta Empresarial responsable (PR-CER) la cual se remitió al Viceministerio de Gestión Ambiental, a fin de realizar los trámites para proceder a su publicación. Asimismo, la Oficina General de Planeamiento y Modernización (OGPP) revisó la propuesta y emitió opinión favorable, posteriormente la trasladó a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para la evaluación legal correspondiente, la cual remitió sus comentarios, los cuales fueron incorporados en la nueva versión, así como los realizados por las nuevas autoridades. Esta versión será remitida para revisión de OGPP y OGAJ, a efectos de proceder con su publicación.
	2. Fortalecer la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), con la incorporación de información del MINAM y sus organismos públicos adscritos.	Ministerio del Ambiente (MINAM)	100%	Mediante Oficio N° 00314-2024-MINAM/SG (Expediente N° 2024063192) de fecha 25-04-2024, se informó del cumplimiento al 100% del Compromiso 2: Fortalecer la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), con la incorporación de información del MINAM y sus organismos públicos adscritos, del sector Ambiental a cargo de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGE CIA), para lo cual se tiene como evidencia los siguientes enlaces: Enlace que evidencia el cumplimiento de la Actividad/Hito 1: Publicación de Lineamientos para la incorporación de información ambiental.



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<p>https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/3867261-031-2023-minam</p> <p>Enlace que evidencia el cumplimiento de la Actividad/Hito 2: Incorporación de información ambiental en la plataforma digital SINIA generada por el MINAM y sus organismos públicos adscritos.</p> <p>https://sinia.minam.gob.pe/indicadores-estadisticas</p>
	3. Articular las plataformas del OEFA y SENACE, correspondientes a la información de certificación y fiscalización ambiental.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	53%	<p>El equipo técnico ha priorizado los módulos de Registro de Problemas Ambientales y Administrados y Unidades Fiscalizables para las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) en función del alcance del Plan de Monitoreo y Vigilancia (PMV). Estos trabajos se están llevando a cabo en coordinación con los usuarios y siguiendo una metodología alineada a los procedimientos vigentes de la Oficina de Tecnologías e Información (OTI). Así también, el equipo de desarrollo, en conjunto con el equipo de arquitectura, ha definido los servicios esenciales para la interoperabilidad de los módulos misionales, destacando el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SIGED) y el Alfresco. Estos servicios han sido configurados y validados en coordinación con los especialistas de la OTI, garantizando el cumplimiento de los estándares institucionales y la correcta integración en la Arquitectura del sistema.</p> <p>Asimismo, en el marco del trabajo colaborativo interinstitucional, OEFA y SENACE vienen desarrollando actividades para el intercambio de datos automatizado, así como la alineación de modelos de datos internos. A la fecha</p>

Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<p>se ha compartido servicios de datos, se ha elaborado el prototipo para acceso a los servicios, así como la transferencia de conocimiento para la estandarización de modelos de datos por parte del OEFA y SENACE.</p> <p>Estos servicios permitirán a ambas entidades optimizar la gestión de información de las certificaciones ambientales y los procesos de supervisión ambiental. Se ha iniciado en noviembre 2024 el desarrollo del módulo de intercambio de Datos OEFA-SENACE.</p>
EDUCACIÓN	4. Facilitar el acceso y promover el uso de la información presentada en el Sistema de consulta de resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje a estudiantes a nivel de sistema educativo (SICRECE).	Ministerio de Educación (MINEDU)	100%	<p>Se ha logrado culminar las siguientes mejoras en el Sistema de Consulta de Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (SICRECE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualización de las consultas para el rol de las Dirección Regional de Educación (DRE) y las Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para obtener información, de acuerdo a los filtros, de las evaluaciones censales por año, área y estratos, y descarga de archivos en formato pdf y Excel. - Visualización de las consultas para el rol director de IE para obtener información, de acuerdo a los filtros por año de las evaluaciones censales y descarga de archivos en formato pdf y Excel. - Visualización de las consultas para el rol Docente para obtener información, de acuerdo a los filtros, de las evaluaciones censales por año y descarga de archivos en formato pdf.



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<ul style="list-style-type: none">- Visualización de las consultas para el rol Familia para obtener información del estudiante del cual es padre, madre o apoderado.- Visualización de las consultas para el rol Publico para obtener información, de acuerdo a los filtros, de las diferentes evaluaciones por año, área y estratos, y descarga de archivos en formato pdf y Excel.
	5. Fortalecer los canales de acceso a información sobre la infraestructura educativa a través de códigos QR y Chatbots.	Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)	82%	Se ha culminado con las fases de análisis, diseño, desarrollo, despliegue de calidad y firma del APF de sus compromisos asumidos entorno al PAGA 2023 – 2024. Seguido a esto se procederá con la culminación de la Fase 3 que es la de despliegue a nivel nacional para la Plataforma QR, y para la Plataforma CHATBOT, habiéndose culminado a la fecha la prueba Piloto en una zonal, Fase 3 (Piloto y Despliegue), para la culminación de esta fase se viene articulando con la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Comunicaciones a fin de culminar estas actividades pendientes a la brevedad posible.
	6. Promover la implementación de espacios de participación estudiantil en las instituciones educativas de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa.	Ministerio de Educación (MINEDU)	90%	El equipo técnico de la dirección, ha llevado a cabo reuniones de trabajo con especialistas de la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA) de UGEL y directores de Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) con el fin de recibir aportes de mejoras en el proceso de elaboración de norma técnica para el Consejo de Participación Estudiantil (COPAE); a la fecha la propuesta de norma cuenta con una versión preliminar terminada que se encuentra en proceso de validación e incorporación de aportes para su mejora. Así mismo se están recibiendo las opiniones técnicas de distintas direcciones del Minedu que han sido consultadas y tienen competencias en el marco de los contenidos de la norma para contar con su VB. Posteriormente a la obtención de la versión



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
	7. Rediseñar los canales de información del PRONABEC para mejorar la experiencia de acceso a la información sobre becas y créditos educativos.	Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)	100%	<p>final del documento, se dará inicio a la gestión formal de su proceso de aprobación.</p> <p>Se ha implementado nuevas páginas de servicios con información general de cada beca que brinda el Pronabec, con el fin de poder concentrar la información en nuestro portal. Algunas de estas nuevas páginas son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Crédito PRO (nuevo) Páginas de orientación Campañas: 2024• Beca 18 (actualización) Páginas: Beca 18 - 2025 - 8 modalidades Campañas: Beca 18 – 2025 - 8 modalidades• Beca Alianza del Pacífico (actualización) Páginas de orientación Campañas: 2024• Beca Generación del Bicentenario (actualización) Páginas de orientación Campañas: 2024• Beca Hijos de Docentes (actualización) Páginas de orientación Campañas: 2023 - 2024• Beca Inclusión Técnico Productiva (actualización) Páginas de orientación Campañas: 2024• Beca Permanencia (actualización) Páginas de orientación Campañas: 2024• Beca Perú (actualización) Páginas de orientación

Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<p>Campañas: 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beca Técnico Productiva Comunidad Nativa Amazónica (actualización) <p>Páginas de orientación</p> <p>Campañas: 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beca Técnico Productiva REPARED (actualización) <p>Páginas de orientación</p> <p>Campañas: 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beca inclusión carreras profesionales (actualización) <p>Páginas de orientación</p> <p>Campañas: 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crédito Talento (actualización) <p>Páginas de orientación</p> <p>Campañas: 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Becas de cooperación internacional (actualización constante) <p>Páginas de orientación</p> <p>Campañas</p> <p>La creación de estas nuevas páginas y sus actualizaciones ha permitido vincular esta información a nuestra App del Pronabec en la cual se está actualizando con el contenido de las becas, créditos y prepárate, donde los interesados y el público en general pueden encontrar de forma fácil y rápida becas y créditos a los que pueden postular, contenido con el cual se pueden preparar para exámenes de postulación y contenido de becas de otros países.</p>



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
SALUD	8. Implementar una herramienta informática para acceder a la información sobre servicios de salud oncológicos.	Ministerio de Salud (MINSA)	100%	<p>La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública a través de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer en coordinación con la oficina de Gestión de la Información - OGTI MINSA ya cuenta con el Observatorio de Intervenciones de prevención y control del cáncer: Atendido y atenciones prevalentes, Tamizajes de Cánceres Prevalentes (Cuello Uterino, Mama, Colon, Próstata y Piel), Tratamientos Oncológicos, procedimientos para el diagnóstico, atenciones en cuidados Paliativos y tratamientos en 30 días.</p> <p>Esta herramienta informática se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/dgiesp_dpcc.asp</p> <p>La misma que permitirá acceder, informar, compartir, evidenciar información integral sobre servicios de salud oncológico.</p>
	9. Diseñar e implementar un repositorio interactivo que permita el acceso a la información de los procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS).	Instituto Nacional de Salud (INS)	100%	<p>Se ha culminado con la implementación del repositorio interactivo que permita el acceso a la información de los procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), el cual puede encontrarse publicado en el siguiente link: https://www.gob.pe/38781-consultar-reporte-de-solicitudes-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-para-medicamentos-oncologicos-de-alto-costo</p>



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
	10. Actualizar y fortalecer las plataformas de acceso a información para proyectos de inversión en salud a nivel nacional.	Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS)	100%	<p>El aplicativo OBRASALUD y su versión WEB se encuentra al 100% concluido; al margen de ello se encuentra en la etapa de mejoras de funcionalidad que se verá reflejado en la nueva versión OBRASALUD en sus diversas plataformas WEB; que ayudará a fortalecer e integrar la información de los proyectos de salud y los servicios para la población.</p> <p>El aplicativo se encuentra disponible de forma pública como servicio “Conocer los proyectos de salud a través del aplicativo ObraSalud” en el Gob.pe en el siguiente link: https://www.gob.pe/39676-conocer-los-proyectos-de-salud-a-traves-delaplicativo-obrasalud</p> <p>De igual manera a mayor detalle sobre aplicativo en la web se puede navegar en el siguiente link: https://obrasalud.pronis.gob.pe/MasterProyecto.html</p>
	11. Implementar en las IAFAS e IPRESS públicas priorizadas el uso del Modelo de Acreditación de las y los Asegurados (Modelo SITEDS).	Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)	98%	<p>Para el desarrollo de este compromiso se han identificado cinco actividades/hito: i) Realizar mejoras y/o adecuaciones a Sistema Integrado de Transacciones Electrónicas de Datos en Salud (SITEDS) ii) Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de las y los asegurados, iii) Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de las y los asegurados iv) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de las y los asegurados y v) Sala situacional para la gestión de la información del registro de acreditados en salud.</p>



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<p>En relación a la actividad/ hito i) referente a “Realizar mejoras y/o adecuaciones a la plataforma de acreditación de asegurados” se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">● Se configuraron los servicios de seguridad y perfiles.● Se implementó el módulo configurar IPRESS, búsqueda de asegurado, consulta de carta fianza, datos del asegurado, derivación de atenciones, consulta de acreditaciones, descarga de acreditaciones y carga masiva.● Se realizaron pruebas de Control de Calidad y funcionales.● Se subsanaron las observaciones encontradas por el Área de Calidad.● Se modifica el Administrador Web para la creación de usuarios con perfil de carga masiva.● Se corrigen observaciones del módulo de carga masiva.● Se corrigen observaciones del formato de impresión de las autorizaciones generadas en las IPRESS.● Se actualizaron los subtipos de coberturas de pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) que permite simplificar el proceso de acreditación.● Se realizó el despliegue de los servicios del SITEDS a la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PGND), con ello ya se cuenta en producción todos los mantenimientos realizados a los diferentes módulos del SITEDS. <p>Con respecto al segundo hito, se implementó el 100% de la infraestructura prevista para brindar soporte a la implementación del SITEDS.</p>



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<p>Asimismo, con respecto al tercer hito, de las seis (06) IAFAS públicas priorizadas para el presente compromiso, la totalidad de las IAFAS han cumplido con implementar el modelo SITEDS y exponer sus servicios.</p> <p>Por otro lado, con respecto al cuarto hito, de las doscientas sesenta (260) IPRESS públicas priorizadas del Nivel 2 y 3 para el presente compromiso, a fines de noviembre del 2024 se logró que 228 IPRESS implementen el modelo SITEDS a través de la plataforma SITEDS Web. Al respecto señalar que el principal inconveniente es que la IAFAS EsSalud si bien no culmina con la revisión y definición de su Catálogo de Servicios; en reunión de coordinación se comprometió a retomar dichas acciones.</p> <p>Finalmente, con respecto al hito 5, se efectuó la contratación de un servicio para la elaboración de la sala situacional la cual se viene desarrollando y se tiene perspectivas de culminar para antes del cierre del 2024.</p>
JUSTICIA ABIERTA	12. Fortalecimiento de la plataforma "Casilleros Digitales Individuales".	Poder Judicial (PJ)	84%	<p>No se han presentado mayores avances para el presente reporte en comparación con el anterior. Al respecto, para el desarrollo de este compromiso se han identificado 7 actividades/hitos, que son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Incorporar la búsqueda por voz y palabraii. Incorporar lenguaje amigable y cumplimiento de estándares de accesibilidadiii. Incorporar sistemas de conteo de visitas



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				<p>iv. Incorporar la funcionalidad de búsqueda por idiomas nativos</p> <p>v. Incorporar mecanismos para la protección de datos personales</p> <p>vi. Difusión de la plataforma aplicado criterios de gestión intercultural y tecnologías de comunicación moderna</p> <p>vii. Transferencia de Conocimientos a los Jueces y Juezas de todas las instancias respecto del uso de la firma y notificación digitales de resoluciones</p> <p>Los mismos que presentan el siguiente avance:</p> <p><u>Actividad/hito Porcentaje</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Incorporar la búsqueda por voz y palabra: 25%- Incorporar lenguaje amigable y cumplimiento de estándares de accesibilidad: 100%- Incorporar sistemas de conteo de visitas: 100%- Incorporar la funcionalidad de búsqueda por idiomas Materia Compromiso Entidad Responsable Nivel de Avance Situación del compromiso nativos: 75%- Incorporar mecanismos para la protección de datos personales: 50%- Difusión de la plataforma aplicando criterios de gestión intercultural y tecnologías de comunicación moderna: 25%- Transferencia de conocimientos a los jueces y Juezas de todas las instancias respecto del uso de la firma de resoluciones: 90%



Materia	Compromiso	Entidad Responsable	Nivel de Avance	Situación del compromiso
				En tal sentido, el porcentaje de avance de las actividades/hitos es de 66%.
PARLAMENTO ABIERTO	13. Fortalecer y difundir la plataforma digital del Congreso de la República "Archivo Digital de la Legislación del Perú" para el libre acceso de información en materia legislativa.	Congreso de la República (CdR)	50%	Se coordinó con diversas Unidades Orgánicas del Servicio Parlamentario la recopilación de las Fichas Técnicas de las leyes traducidas al quechua y los videos en lenguaje de señas. Además, se añadieron los archivos de audio de las Fichas Técnicas como medio de verificación, con el objetivo de publicarlos en el "Archivo Digital de la Legislación del Perú".