



ANEXO 03

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN ÁNCASH", con Código Único de Inversiones N° 2381345		
Ubicación	ANCASH	RECUAY	CATAC
Proceso	RES-PROC-004-2021-MINEDU/UE-108-Oxi		
Supervisor	CONSORCIO ALKA		

A. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	3,124,416.02	
1.1.2	Reducción Costos Asociados a Implementación Plan COVID-19	-2,736.40	
1.1.3	Gastos Generales por Ampl. de Plazo(03-16 Mar.24)	63,120.81	
1.1.4	Gastos Generales por Ampl. de Plazo Adenda 03-Trato Directo	12,205.18	
1.1.5	Reintegros Netos:		
	Honorarios del Contrato Principal	405,276.00	
1.1.6	Sub Total		3,602,281.61
1.1.7	I.G.V. (18%)		648,410.69
	TOTAL INVERSIÓN	SI.	4,250,692.30
1.2.0 PAGADO			
1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	2,948,100.95	
1.2.2	Gastos Generales por Ampl. de Plazo(03-16 Mar.24)	63,120.81	
1.2.3	Reintegros Netos:		
	Honorarios del Contrato Principal	-	
1.2.4	Sub Total		3,011,221.76
1.2.5	I.G.V. (18%)		542,019.93
	TOTAL PAGADO	SI.	3,553,241.69
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		
	- En efectivo	SI.	591,059.85
	- I.G.V.	SI.	106,390.76

II. ADELANTOS (sin IGv)

2.1.0 CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	-
2.2.0 AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	-
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	SI.

III. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS		
3.2.0 DEVUELTOS		
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	SI.

IV. PENALIDADES

4.1.0 AUTORIZADA (Ítem 19. PENALIDADES, del TDR del Servicio)	150,220.42
4.2.0 DESCONTADA	38,997.92
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR	SI.

V. MAYORES COSTOS DE SUPERVISIÓN CON CARGO A LA EMPRESA PRIVADA (Inc. IGv)

5.1.0 AUTORIZADO	153,575.74
Mayores Costos de Supervisión por Extensión de Servicio	128,993.39
Reintegro de Mayores Costos de supervisión por Extensión de Servicios	24,582.35
5.2.0 PAGADO	128,993.39
SALDO A FAVOR DE LA E.P. SUPERVISORA	SI.

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo de la E.P. Supervisora	A Favor de la E.P. Supervisora
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	En efectivo		591,059.85
	En IGv (18%)		106,390.76
II	ADELANTOS (sin IGv)		
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
IV	PENALIDADES	111,222.50	
	TOTAL	111,222.50	697,450.61



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

ANEXO 03

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	:	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN ÁNCASH", con Código Único de Inversiones N° 2381345		
Ubicación	:	ANCASH	RECUAY	CATAC
Proceso	:	RES-PROC-004-2021-MINEDU/UE-108-Oxi		
Supervisor	:	CONSORCIO ALKA		

Ítem	Concepto	A Cargo de la E.P. Supervisora	A Favor de la E.P. Supervisora
V	MAYORES COSTOS DE SUPERVISIÓN CON CARGO A EMPRESA PRIVADA (numeral 112.3 ART. 112° TUO Reglamento) Mayores Costos de Supervisión con cargo a la empresa privada		24,582.35
	TOTAL		24,582.35

TOTAL A FAVOR DE LA E.P. SUPERVISORA	S/.	610,810.46
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		
En Efectivo	S/.	591,059.85
En IGv (18%)	S/.	106,390.76
Mayores Costos de Supervisión con cargo a la E.P.	S/.	24,582.35
SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		
Penalidad	S/.	111,222.50

Expediente: E-013477-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=2N30tN2zBa8=>

**ProlInversión**
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú