

INFORME N° 0470 -2025/GRSM/PEAM/OA-SUAB

Para : Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesía
Jefe de la Oficina de Administración del PEAM.

Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo correspondiente al primer trimestre 2025.

Referencias : a) Memorado N° 150-2025-GRSM-PEAM-GG.
b) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Lugar y fecha : Moyobamba, 19 de mayo del 2024.

Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y en la Directiva del Plan Anual de Contrataciones, a efectos de presentar el informe de evaluación del PAC correspondiente al primer (I) trimestre del año 2025 (Enero – marzo).

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante Resolución Gerencial N° 010-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 13 de enero del 2025, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
- 1.2 Mediante Resolución Gerencial N° 045-2025-GRSM-PEAM-GG, N° 094-2025-GRSM-PEAM-GG, N° 098-2025-GRSM-PEAM-GG y N° 116-2025-GRSM-PEAM-GG se realizaron modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo en el primer (I) trimestre del año 2025.
- 1.3 La Entidad, en base a los Procedimientos de Selección considerados en el PAC 2025, durante el primer trimestre (enero – marzo), llevó a cabo la ejecución de los mismos en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

II. BASE LEGAL:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
- Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2025.
- LEY N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32187 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD-Plan Anual de Contrataciones.

III. ANALISIS:

3.1. ANALISIS GENERAL

- El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión que permite a las entidades públicas planificar y ejecutar sus contrataciones durante un año fiscal, según la Ley de Contrataciones del Estado este documento contiene la programación estimada de los procedimientos a ejecutarse durante el año y considera una fecha probable de convocatoria, cuya realización está sujeta a las necesidades de bienes y servicios requeridos por el área usuaria y la Programación de Compromisos Anuales (PCA) aprobado por la Entidad. Su aprobación, modificación y difusión se realiza en el marco del Artículo 6° del RLCE (D.S. N° 344-2018-EF) y debe estar vinculado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Plan Operativo Institucional (POI).
- El PAC es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), luego, debe ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
- El PAC puede ser modificado durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, o para modificar el tipo de procedimiento de selección. Este documento reúne todas las adquisiciones de bienes, servicios y obras que una entidad pública tiene planificadas para el año. Estos procesos se financian con los recursos asignados, sin importar si están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones Estado o de su fuente de financiamiento.
- La Ley de Contrataciones del Estado, (Ley N° 30225) y su Reglamento (D.S. N° 344-2018-EF), refiere que es de aplicación cuando los bienes, servicios, consultorías y obras a contratar sean iguales o superiores a las



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

OFICINA DE ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ocho (8) U.I.T, siendo requisito para la convocatoria de los Procedimientos de Selección, salvo para la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad (Art. 6° del RLCE). Por lo tanto se efectúa un estado situacional del Plan Anual de Contrataciones, detallando los por menores que se dieron durante su ejecución.


3.2. SOBRE LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN:

El Proyecto Especial Alto Mayo, después de registrar sus necesidades en el Cuadro de Necesidades para el año fiscal 2025 en la etapa de la planificación y formulación elaboró su Plan Anual de Contratación 2025, que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 010-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 13 de enero del 2025, incluyéndose 19 procedimientos de selección por un monto ascendente a **S/3, 654,508.62** (Tres Millones, Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Ocho con 62/100 Soles), cuyos tipos de procedimientos se detallan en el **cuadro N° 01**.

CUADRO N° 01: PAC INICIAL DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO – 2025

N°	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PROCEDIMIENTOS PROGRADO	PAC (S/)
1	Adjudicación Simplificada	1	210,000.00
2	Subasta Inversa Electrónica	2	219,223.00
3	Compras por catálogo (Convenio Marco)	16	3,225,285.62
TOTAL		19	3,654,508.62

GRAFICO N° 01: PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS INICIALMENTE - PAC



CUADRO N° 02: DETALLE DE PAC INICIAL DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - 2025

N°	REF. PAC	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	S/
1	1	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	538,767.50
2	2	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES	416,276.90
3	3	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE LLANTAS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS	282,384.06
4	4	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANER	695,900.00
5	5	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS	37,155.00
6	6	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA	124,797.55
7	7	Compras por catálogo	ADQUISICION DE CALZADO Y BOTAS	6,800.00

Documento Nro: 004-2025922306. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=705e27edPcf4eX4c6dz849fa42deddfb18e0>



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

OFICINA DE ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

N°	REF. PAC	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	S/
		(Convenio Marco)		
8	8	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA	37,835.91
9	9	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	10,200.00
10	10	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL	729,563.18
11	11	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y ACCESORIOS	109,640.00
12	12	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE BIENES Y HERRAMIENTAS PARA USOS DIVERSOS	5,941.98
13	13	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN GENERAL	22,080.00
14	14	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIMILARES Y ACCESORIOS	10,500.00
15	15	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA SALUD	10,700.00
16	16	Compras por catálogo (Convenio Marco)	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES	186,743.54
17	17	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	120,232.00
18	18	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	98,991.00
19	19	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA EL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	210,000.00

3.3. SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

En el primer (I) trimestre del ejercicio fiscal 2025 el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo fue modificado en cuatro (04) oportunidades acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, teniendo así la inclusión de seis (06) procedimientos de selección:

CUADRO N° 03: RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

REF. PAC	DOCUMENTO	MES PROGR	DESCRIPCION	PROCED. DE SELECCIÓN
20	RG 045-2025-GRSM-PEAM-GG	Febrero	Adquisición de hormigón en el marco de la ejecución de la IOARR denominada: "Construcción de red de alcantarillado y sistema de abastecimiento de agua potable; en el (la) tramo II: Km 1 + 670-3+955 (Pto Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: Km0+000-0+545 distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín" con CUI N° 2634769	Subasta Inversa Electrónica
21	RG 094-2025-GRSM-PEAM-GG	Marzo	Contratación de la ejecución del IOARR 2611847: "Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Losa Deportiva, Tribuna y/o Palco y Vereda; en el(la) I.E. 00499 Alfonso Merino Silva, distrito De Soritor, provincia Moyobamba, Departamento San Martín".	Adjudicación Simplificada
22	RG 098-2025-GRSM-PEAM-GG	Marzo	Adquisición de arena gruesa para la ejecución de la IOARR "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Calle San Pablo del Sector la Planicie distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N° 2644001	Subasta Inversa Electrónica
23			Contratación del servicio de alquiler de maquinaria pesada a todo costo para la ejecución de la IOARR "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Calle San Pablo del Sector la Planicie distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N° 2644001	Adjudicación Simplificada
24	RG 0116-2025-GRSM-PEAM-	Marzo	Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico de uso de derecho de vía para los proyectos con cui N° 2517737 y N° 251846.	Adjudicación Simplificada



Documento Nro: 004-2025922306. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=705e27edPcf4eX4c6dz849fa42deddfb18e0>

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

OFICINA DE ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

REF. PAC	DOCUMENTO	MES PROGR	DESCRIPCION	PROCED. DE SELECCIÓN
25	GG		Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la IOARR 2611847: "Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Losa Deportiva, Tribuna y/o Palco y Vereda; En El(La) I.E. 00499 Alfonso Merino Silva Distrito de Soritor, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín	Adjudicación Simplificada

CUADRO N° 04: RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PAC PRIMER TRIMESTRE

REF. PAC	DOCUMENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	S/
20	RG 045-2025-GRSM-PEAM-GG	Subasta Inversa Electrónica	81,396.48
21	RG 094-2025-GRSM-PEAM-GG	Adjudicación Simplificada	1,713,606.89
22	RG 098-2025-GRSM-PEAM-GG	Subasta Inversa Electrónica	56,160.00
23		Adjudicación Simplificada	158,360.00
24	RG 0116-2025-GRSM-PEAM-GG	Adjudicación Simplificada (Procedimiento por relación de ítems)	190,266.00
25		Adjudicación Simplificada	115,651.23
TOTAL			2. 315.440.60

CUADRO N° 05: PAC ACTUALIZADO DEL PEAM - 2025.

N°	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PROCEDIMIENTOS PROGRADO	PAC (S/)
1	Adjudicación Simplificada	5	2,387,884.12
2	Subasta Inversa Electrónica	4	356,779.48
3	Compras por catálogo (Convenio Marco)	16	3,225,285.62
TOTAL		25	5,969,949.22

3.4. SOBRE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

Al cierre del mes de marzo del año fiscal 2025, el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo – PEAM, tuvo 25 procedimientos de selección con un valor total estimado de S/ 5, 969,949.22 (Cinco Millones, Novecientos Sesenta y Nueve Mil, Novecientos Cuarenta y Nueve con 22/100 Soles), programados de la siguiente manera:

CUADRO N° 06: DETALLE DE LA PROGRAMACION MENSUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEL PAC DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

FECHA PROGRAMADA	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	TOTAL
ENERO	1	0	0	1
FEBRERO	15	0	3	18
MARZO	0	4	1	5
ABRIL	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0
JULIO	0	1	0	1
TOTAL	16	5	4	25



Documento Nro: 004-2025922306. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=705e27edPcf4eX4c6dz849fa42deddfb18e0>

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

OFICINA DE ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

3.5. PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y ADJUDICADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

CUADRO 07: DETALLE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y ADJUDICADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	VALOR PROGRAMADO (\$/)	CANTIDAD CONVOCADA ADJUDICADO	VALOR (\$/)
Adjudicación Simplificada	4	2,177,884.12	1	145,118.14
Subasta Inversa Electrónica	4	356,779.48	3	267,768.55
Compras por catálogo (Convenio Marco)	16	3,225,285.62	4	114,955.99
TOTAL	24	5,759,949.22	8	527,842.68

- Acuerdo Marco**

En el primer trimestre del año 2025 se realizaron las siguientes adquisiciones por catálogo electrónico:

CUADRO 08: ADJUDICACIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO – PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Nº	REF. PAC	CATALOGO - PERU COMPRAS	MONTO
1	1	ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 6347 NEGRO	4,199.88
2	2	ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	1,380.00
3	1	ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE TONER DE IMPRESION PARA HP 14A CF214A NEGRO	5,425.52
4	4	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE CAPTURADOR DE IMAGEN- SCANNER PARA SER UTILIZADO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA	5,412.00
5	1	ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX, EN MARCO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PI CUI 2517737	10,300.00
6	1	ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, EN MARCO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PI CUI 2410964	4,860.00
7	4	ADQUISICIÓN DE TRES UNIDADES DE MONITOR LED 24IN Y TRES UNIDADES CENTRAL DE PROCESO -CPU (TECLADO Y MOUSE)	10,115.01
8	1	ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESIÓN PARA HP 508ª NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	7,857.71
9	3	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE LLANTA 19.5L-24 POSTERIOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420 F2, DE LA IOARR	4,653.68
10	2	ADQUISICIÓN 105 EMP X 500 DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4, EN MARCO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PI CUI 2518482	1,454.25
11	2	ADQUISICIÓN 60 EMP X 500 DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL DEL PI CUI 2410964	831.00
12	4	ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE MONITOR PLANO Y DOS UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU (TECLADO Y MOUSE) PARA SER UTILIZADO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA	16,880.08
13	3	ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2024	5,320.00
14	3	ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2024, PARA LA OBRA	5,320.00
15	2	ADQUISICIÓN 100 EMP X 500 DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	1,385.00
16	2	ADQUISICIÓN 140 EMP X 500 DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4, PARA SER UTILIZADO EN EL PI CUI 2398144	1,939.00
17	2	ADQUISICION DE 1241 EMPAQUE X 500 DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES GERENCIAS, OFICINAS Y SUB UNIDADES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	17,187.85

Documento Nro: 004-2025922306. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=705e27edPcf4eX4c6dz849fa42deddfb18e0>



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

OFICINA DE ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

18	2	ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES GERENCIAS, OFICINAS Y SUB UNIDADES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	10,435.01
TOTAL			114,955.99

- **Consolidado de procedimientos ejecutados de Acuerdo Marco al PAC 2025**
En el PAC 2025 se programaron dieciséis (16) procedimientos de selección (**Ver CUADRO 02**), utilizando el método especial de Contratación de **Acuerdo Marco**; cuya consolidación se muestra a continuación:

CUADRO 09: ADJUDICACIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO – PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Nº	REF. PAC	CATALOGO - PERU COMPRAS	MONTO
1	1	ADQUISICION DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	32,643.11
2	2	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES	34,612.11
3	3	ADQUISICION DE LLANTAS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS	15,293.68
4	4	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANER	32,407.09
TOTAL			114,955.99

3.6. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS VS EJECUTADOS


CUADRO 10: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - CONVOCADO & ADJUDICADO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONVOCADO		ADJUDICADO		DIFERENCIA		% EJECUTADO	
	CANT.	MONTO ESTIMADO (S/)	CANT.	MONTO (S/)	CANT.	MONTO (S/)	CANT.	MONTO
Adjudicación Simplificada	1	190,266.00	1	145,118.14	0	45,147.86	100%	76%
Subasta Inversa Electrónica	3	215,172.30	3	267,768.55	0	-52,596.25	100%	124%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	114,955.99	4	114,955.99	0	0	100%	100%
TOTAL	8	520,394.29	8	527,842.68	0	-7,448.39	100%	101%

CUADRO 11: PROCESOS CONVOCADOS Y NO CONVOCADOS DEL PAC PRIMER TRIMESTRE 2025

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	CONVOCADOS	NO CONVOCADOS
Adjudicación Simplificada	4	1	3
Subasta Inversa Electrónica	4	3	1
Compras por catálogo (Convenio Marco)	16	4	12
TOTAL	24	8	16

GRAFICO N° 02: PROCESOS CONVOCADOS VS NO CONVOCADOS A NIVEL DE PORCENTAJES



Documento Nro: 004-2025922306. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por


lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=705e27edPcf4eX4c6dz849fa42deddfb18e0>

CUADRO 12: EJECUCION FINANCIERA DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS Y NO CONVOCADOS DEL PAC DE LA ENTIDAD AL PRIMER (I) TRIMESTRE 2025

PROCEDIMIENTO DE SELECCION	MONTO ESTIMADO PROGRAMADO SEGÚN PAC	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADO	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS
		MONTO DEL PAC	MONTO DEL PAC
Adjudicación Simplificada	2,177,884.12	190,266.00	2,197,618.12
Subasta Inversa Electrónica	356,779.48	257,788.48	98,991.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3,225,285.62	114,955.99	3,110,329.63
	5,759,949.22	563,010.47	5,406,938.75

GRAFICO N° 03: EJECUCION FINANCIERA DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS Y NO CONVOCADOS




3.1 RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS CONVOCADOS VS LOS PROGRAMADOS DEL PAC AL PRIMER (I) TRIMESTRE 2025.

CUADRO 13: NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PAC – AL PRIMER (I) TRIMESTRE 2025 (Convocados Vs programados)

PROCESOS DEL PAC	CATIDAD	% AVANCE
CONVOCADOS	8	33.33%
POR CONVOCAR	16	66.67%
PROGRAMADOS	24	100%

GRÁFICO N° 04: PROCESOS CONVOCADOS VS PROGRAMADOS



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

OFICINA DE ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUADRO 14: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y ADJUDICADOS AL PRIMER (I) TRIMESTRE 2025.

REF. PAC	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	PROC. DE SELECCIÓN	VALOR (S/) CONVOCADO	VALOR (S/) ADJUDICADO	AHORRO (S/)	% DE AHORRO
20	Adquisición de hormigón en el marco de la ejecución de la IOARR denominada: "Construcción de red de alcantarillado y sistema de abastecimiento de agua potable; en el (la) tramo II: Km 1 + 670-3+955 (Pto Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: Km0+000-0+545 distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de san Martín" con CUI N° 2634769	Subasta Inversa Electrónica	81,396.48	139,590.00	-58,193.52	-71.49%
17	Adquisición de suministro de gasolina regular para las unidades móviles del Proyecto Especial Alto Mayo	Subasta Inversa Electrónica	77,615.82	72,018.55	5,597.27	7.21%
22	Adquisición de arena gruesa para la ejecución de la IOARR "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Calle San Pablo del Sector la Planicie distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N° 2644001	Subasta Inversa Electrónica	56,160.00	56,160.00	-	0.00%
24	Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico de uso de derecho de vía para los proyectos con cui N° 2517737 y N° 251846.	Adjudicación Simplificada	190,266.00	145,118.14	45,147.86	23.73%
TOTAL			405,438.30	412,886.69	- 7,448.39	-1.84%

IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones inicial del Proyecto Especial Alto Mayo fue aprobado el 13 de enero del 2025 mediante Resolución Gerencial N° 010-2025-GRSM-PEAM-GG, con un total de 19 Procedimientos de Selección y un presupuesto de S/3, 654,508.62 (**Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Ocho con 62/100 Soles**); (**CUADRO 01**).
- Durante el primer trimestre del año 2025 se realizaron cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, incluyéndose a 06 procedimientos de selección (**Cuadro 03**).
- Del total de procedimientos de selección programados inicialmente más los incluidos mediante modificaciones al PAC en el primer trimestre (24 procedimientos), ocho (08) fueron convocados (**Cuadro 10 y 12; Grafico 01**), cuyo importe estimado indicado en el citado instrumento de gestión ascendió a **S/ 563,010.47 (Quinientos Sesenta y Tres Mil, Diez con 80/100 Soles)**, llegándose a adjudicar por el monto de **S/ 527,842.68 (Quinientos Veintisiete Mil, Ochocientos Cuarenta y Dos con 68/100 Soles)**.
- Durante el primer trimestre del año 2025 la entidad convocó y adjudicó el 33 % de los procedimientos de selección programados e incluidos en el PAC para ese periodo (**Gráfico 04**).

V. RECOMENDACIONES

- Coordinar con las diferentes áreas usuarias para la inclusión y/o exclusión de contrataciones en bloque del PAC, permitiendo la optimización de tiempos y una mejor planificación de los procesos de contratación durante el ejercicio económico.
- Coordinar con las diferentes áreas usuarias de manera periódica para que evalúen la persistencia de sus necesidades y remitan en forma oportuna sus requerimientos, con el propósito de convocar adecuadamente los procedimientos de selección programados en el PAC.
- Gestionar la rebaja de las certificaciones presupuestales en la plataforma del SEACE de los procedimientos de selección cuyos montos adjudicados fueron menores a los convocados en el primer trimestre, permitiendo liberar presupuesto para emplearse en otros requerimientos.

Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

C.c
Archivo

Documento Nro: 004-2025922306. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=705e27edPcf4eX4c6dz849fa42deddfb18e0>

