



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 264-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 05 JUN 2025

VISTOS, El Informe N° 030-2018/GRP-DRSP-DSRS-P-S-4300206 de fecha 04 de setiembre de 2018, Memorando N° 149-2025-GR-410110 de fecha 10 de marzo de 2025, Carta N° 037-2025/GRP-440310-GOS de fecha 20 de mayo de 2025, Informe N° 1302-2025/GRP-440310 de fecha 21 de mayo de 2025, Informe N° 562-2025/GRP-440300 de fecha 22 de mayo de 2025, Memorando N° 941-2025/GRP-440000 de fecha 22 de mayo de 2025; así como el Informe N° 035-2025/GRP-480100-RSAV de fecha 28 de mayo de 2025, relacionados con la Liquidación del Contrato N° 49-2018-GRP, por **"ADQUISICIÓN DE 04 (CUATRO) AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PIURA"**.

CONSIDERANDO :

Que, como resultado de la Licitación Pública N° 01-2018/GRP-ORA-CS-LP, con fecha 01 de agosto de 2018 se suscribe el Contrato N° 49-2018-GRP, por **"ADQUISICIÓN DE 04 (CUATRO) AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PIURA"** bajo la modalidad de Contrata con el Contratista CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C., correspondiente al Programa de Inversiones del Ejercicio Presupuestal 2018, por el monto ascendente a S/ 1'180,000.00 (Un Millón Ciento Ochenta Mil con 00/100 Soles) según detalle:

1	CUI N° 2423792	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EEES P.S Paccha – Chulucanas en la localidad Paccha, distrito de Chulucanas, provincia Morropón, departamento Piura	295,000.00
2	CUI N° 2423795	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EEES P.S Los Ranchos – Canchaque en la localidad Los Ranchos, distrito de Canchaque, provincia Huancabamba, departamento Piura	295,000.00
3	CUI N° 2423832	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EEES C.S El Faique – San Miguel de El Faique en la localidad San Miguel de El Faique, distrito de San Miguel de El Faique, provincia Huancabamba, departamento Piura	295,000.00
4	CUI N° 2423841	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EEES P.S Serran – Salitral en la localidad Serran, distrito de Salitral, provincia Morropón, departamento Piura	295,000.00

Que, con fecha 23 de agosto de 2018 se firma el Acta de Entrega, Recepción y Verificación de Ambulancia Rural Tipo I para EE.SS – GORE PIURA y con Informe N° 030-2018/GRP-DRSP-DSRS-P-S-4300206 de fecha 04 de setiembre de 2018, se da conformidad a la **"ADQUISICIÓN DE 04 (CUATRO) AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PIURA"**;

Que, la Dirección de Obras a través del Informe N° 1302-2025/GRP-440310 de fecha 21 de mayo de 2025, da conformidad a la aprobación de la liquidación, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto Resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 264 -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 05 JUN 2025

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

Contrato Principal

1'000,000.00

TOTAL ==>

S/

1'000,000.00

1.2 PAGADO

Contrato principal

S/

(1'000,000.00)

TOTAL ==>

S/

(1'000,000.00)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

0.00

2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

2.1 AUTORIZADO

S/

180,000.00

2.2 PAGADO

S/

(180,000.00)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

0.00

RESUMEN

1.- Contrato vigente S/IGV

0.00

2.- Impuesto General a las Ventas (IGV)

0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

0.00

Que, no existe saldo a favor del Contratista CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. por los conceptos de Liquidación Contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL:

1.- Contrato vigente S/IGV

0.00

2.- Impuesto General a las Ventas (IGV)

0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

0.00



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 05 JUN 2025

COSTO INVERSION asciende a:

Contrato Vigente S/IGV - Autorizado	1'000,000.00
Impuesto General a las Ventas (IGV) - Autorizado	180,000.00
TOTAL	S/ 1'180,000.00

Que, si bien esta Oficina Regional de Administración, según documentos de gestión interna, aprueba la liquidación del contrato de bienes, ello no implica que haya participado en la adquisición de bienes, pues los montos consignados líneas arriba han sido proporcionados por las Áreas competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura; asumiendo aquellos la responsabilidad por la determinación de los mismos;

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2024/Gobierno Regional Piura-GR del 24 de junio de 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 49-2018-GRP, por " **ADQUISICIÓN DE 04 (CUATRO) AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PIURA**", realizada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONVERSIONES SAN JOSE S.A.C., cuyo valor asciende a S/ 1'180,000.00 (Un Millón Ciento Ochenta Mil con 00/100 Soles), según detalle y para efectos contables se adjuntan 02 (dos) Anexos de un folio que forman parte de la presente Resolución.
Detalle:

1	CUI N° 2423792	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EESS P.S Paccha – Chulucanas en la localidad Paccha, distrito de Chulucanas, provincia Morropón, departamento Piura	295,000.00
2	CUI N° 2423795	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EESS P.S Los Ranchos – Canchaque en la localidad Los Ranchos, distrito de Canchaque, provincia Huancabamba, departamento Piura	295,000.00
3	CUI N° 2423832	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EESS C.S El Faique – San Miguel de El Faique en la localidad San Miguel de El Faique, distrito de San Miguel de El Faique, provincia Huancabamba, departamento Piura	295,000.00
4	CUI N° 2423841	Adquisición de Ambulancias; en el(la) EESS P.S Serran – Salitral en la localidad Serran, distrito de Salitral, provincia Morropón, departamento Piura	295,000.00



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 264-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 05 JUN 2025

ARTICULO SEGUNDO.- El Saldo por Liquidación Contractual a favor del Contratista CONVERSIONES SAN JOSE S.A.C. es de **S/ 0.00 (Cero con 00/100 Soles)**.

ARTICULO TERCERO.- La aprobación de la presente liquidación no implica que esta Oficina Regional de Administración concuerde y/o convalide los montos determinados por los órganos de apoyo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Control Patrimonial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista en Av. Aviación N° 2906, interior 202 - San Borja - Lima.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

LEYDI LISBET OROSCO YAGUANA
Jefa





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 264-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 05 JUN 2025

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

LICITACIÓN PÚBLICA	:	N° 01-2018/GRP-ORA-CS-LP
PLIEGO	:	457 Gobierno Regional Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	001 Sede Piura
CORRELATIVO CADENA	:	0397-2018; 0398-2018; 0399-2018; 0400-2018
PROGRAMA	:	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
PROD/PROY	:	ADQUISICIÓN DE 04 AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA EE.SS DE LA REGION PIURA.
ACT / AL / <u>OBRAS</u>	:	Adquisición de vehículos de transporte asistido (ambulancias).
FUNCIÓN	:	Salud.
DIVISIÓN FUNC.	:	Salud Individual.
GRUPO FUNC.	:	Atención médica básica.
META PPTAL	:	0397-2018; 0398-2018; 0399-2018; 0400-2018
CONTRATISTA	:	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.C..
RUC (pagos) N° 20392988565	:	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.C.
PROPUESTA ECONÓMICA	:	S/ 1'180,000.00
Contrato	:	N° 49-2018-GRP
Fecha del contrato	:	01 / 08 / 2018
Fecha Inicio	:	02 / 08 / 2018
Plazo entrega	:	24 días calendario
Fecha de Acta de Recepción de ambulancias	:	23 / 08 / 2018.

PROGRAMA
PROD/PROY
ACT/AL/OPRAS
DIVISION FUNC
GRUPO FUNC
META PPTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA ESQUEMAS DE SALUD DE LA REGION PIURA
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)
SALUD

ATENCION MEDICA BASICA

0397-2018 P.S. PACCHA - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MOROPON - DEPARTAMENTO PIURA

0398-2018 P.S. LOS RANCHOS - CANCHACHE EN LA LOCALIDAD LOS RANCHOS, DISTRITO CANCHACHE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

0399-2018 C.S. EL FAQUE - SAN MIGUEL DE EL FAQUE, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE EL FAQUE, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

0400-2018 P.S. SERRAN - SALITRAL EN LA LOCALIDAD DE SERRAN, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA MOROPON, DEPARTAMENTO PIURA

CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.

LICITACION PÚBLICA Nº 01-2018/GRP-ORA-CS-LP

AÑO PRESUPUESTAL: 2018

COSTO 1,180,000.00

MES	AÑO	C/P Nº	Nº VALORIZ	VALORIZACIONES			BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	
				CONTRATO ORIGINAL	REALISTES NETOS	ADICIONAL		I.G. V.	ADELANTOS		GARANZIA FIEL CUMPLIM		Penalidad
									DIRECTO	MATERIALES			
09-07-18		4529	V-unica	250,000.00	-	-	295,000.00	45,000.00	-	8,850.00	-	-	8,850.00
09-07-18		4530	V-unica	250,000.00	-	-	295,000.00	45,000.00	-	8,850.00	-	-	8,850.00
09-07-18		4531	V-unica	250,000.00	-	-	295,000.00	45,000.00	-	8,850.00	-	-	8,850.00
09-07-18		4532	V-unica	250,000.00	-	-	295,000.00	45,000.00	-	8,850.00	-	-	8,850.00
TOTAL PARCIAL =====				1,000,000.00	-	-	1,180,000.00	180,000.00	-	35,400.00	-	-	35,400.00
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==>													-
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) ==>													-
Interes Legal													-
COSTO DE INVERSION EN BIENES													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-

ANEXO N° 2

PROGRAMA ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROD/PROY ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS RURALES TIPO I PARA ESBLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PIURA

#|REFI

ACT/AL/OBRA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)

#|REFI

DIVISIÓN FUN SALUD

GRUPO FUNC ATENCION MEDICA BASICA

META PPTAL. 0397-2018 P.S. PACCHA - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON - DEPARTAMENTO PIURA

0398-2018 P.S. LOS RANCHOS - CANCHAQUE EN LA LOCALIDAD LOS RANCHOS, DISTRITO CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

0399-2018 C.S. EL FAIQUE - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

0400-2018 P.S. SERRAN - SALITRAL EN LA LOCALIDAD DE SERRAN, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA

CONTRATIST. CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.

LICITACION PÚBLICA N° 01-2018/GRP-ORA-CS-LP

AÑO PRESUPUESTAL: 2,018

COSTO 1,180,000.00

	AÑO	META PRESUPUESTAL	SIAF	CUENTA CORRIENTE		MONTO PAGADO
1	2018	META 0397	25635-2018	001-631062776		295,000.00
2	2018	META 0398	25635-2018	001-631062776		295,000.00
3	2018	META 0399	25635-2018	001-631062776		295,000.00
4	2018	META 0400	25635-2018	001-631062776		295,000.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL	PAGADO					1,180,000.00
SALDO A FAVOR (AUTORIZADO + IGV)						-
						-
						-
COSTO DE INVERSION EN BIENES						1,180,000.00

