

Cronograma completo del proceso de evaluación del dominio de lengua indígena u originaria 2025 – UGEL Cusco



Nº	Actividades	Responsables	Inicio	Fin
1	Publicación y difusión del formulario de inscripción y cronograma de la EDLO 2025	DEIB	06/02/2025	24/03/2025
2	Inscripción para la EDLO 2025 mediante el formulario que aparece en la página	Postulante	06/02/2025	24/03/2025
3	Verificación de la información registrada y cruce con las bases de datos del Minedu	DEIB	25/03/2025	23/05/2025
4	Publicación de postulantes aptos para la EDLO 2025 con sus respectivas sedes de evaluación	DEIB	30/05/2025	30/05/2025
5	Solicitud de cambio de sede de evaluación sustentada, en casos debidamente justificados	Postulante	04/06/2025	13/06/2025
6	Conformación del Comité de Evaluadores por las DRE y UGEL mediante acto resolutivo	DRE - UGEL	02/06/2025	06/06/2025
7	Preselección de equipos de evaluadores de comités de evaluación de DRE y UGEL	UGEL CUSCO	02/06/2025	06/06/2025
8	Capacitación a los equipos regionales de evaluadores de dominio oral de lenguas indígenas u originarias acreditados por las DRE y UGEL	DRE - DEIB	19/06/2025 16/06/2025	21/06/2025 28/06/2025
9	Publicación definitiva del padrón de aptos para la evaluación oral, con las sedes de evaluación actualizadas	DEIB	23/06/2025	30/06/2025
10	Evaluación del dominio oral de la lengua indígena u originaria de los docentes propuestos para evaluadores cuya vigencia en el RNBDLO vence en 2025	UGEL CUSCO	23/06/2025	30/06/2025
11	Capacitación y acreditación del 100% de evaluadores del dominio oral para EDLO 2025.	DRE – UGEL CUSCO	26/06/2025	04/07/2025
12	Envío de listas oficiales de evaluadores seleccionados a la DEIB para su validación	DRE – UGEL CUSCO	30/06/2025	07/07/2025
13	Publicación de los locales de evaluación del dominio oral de la	DRE – UGEL CUSCO	03/07/2025	11/07/2025



Nº	Actividades	Responsables	Inicio	Fin
	lengua indígena y el cronograma específico a cargo de la UGEL Cusco.			
14	Validación de los equipos de evaluadores propuestos por la UGEL y generación del listado final por la DEIB	DEIB - UGEL	08/07/2025	15/07/2025
	Publicación de turnos de evaluados por aulas y horarios de evaluación de 10 minutos incluyendo firma de ficha de evaluación oral en: https://ugelcusco.gob.pe/ https://eibugelcusco.blogspot.com/	UGEL CUSCO Revisar correos personales y portal web	03/07/2025	24/07/2025
15	Evaluación del dominio oral de la lengua indígena u originaria en cada sede de la DRE/GRE o UGEL, según cronograma específico	51021 CHACHACO MAYOC	21/07/2025	24/07/2025
16	Reporte de evidencias físicas escaneadas (fichas) a la DEIB con copia a la GEREDU.	UGEL CUSCO.	18/07/2025	05/08/2025
17	Preparación de resultados en https://sieib.com/	DEIB	08/08/2025	08/08/2025
18	Cruce de resultados de la EDLO 2025 con la base de datos el MINEDU para la verificación del título profesional de los docentes evaluados y reporte de la lista de observados a las GEREDU Y UGEL Cusco para la subsanación del título profesional.	DEIB	11/08/2025	29/08/2025
19	Subsanación de observaciones de parte de los docentes evaluados ante la DRE/GRE, UGEL	Postulante	08/09/2025	26/09/2025
20	Publicación de aptos para la evaluación escrita de la EDLO 2025	DEIB	15/08/2025	15/08/2025
21	Publicación centros de evaluación escrita en las sedes establecidas en: https://ugelcusco.gob.pe/ https://eibugelcusco.blogspot.com/	DEIB	01/09/2025	01/09/2025
22	Evaluación escrita de dominio de la lengua indígena u originaria en sedes regionales dispuestos por la DEIB https://ugelcusco.gob.pe/ https://eibugelcusco.blogspot.com/	DRE – DEIB (IE sedes Cusco: se definirá oportunamente)	28/09/2025	28/09/2025

Nº	Actividades	Responsables	Inicio	Fin
23	Publicación de los resultados preliminares de la evaluación escrita a través del aplicativo dispuesto por la DEIB	DEIB	24/10/2025	24/10/2025
24	Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la prueba escrita de dominio de lengua originaria a través del aplicativo de la DEIB	Postulante	25/10/2025	28/10/2025
25	Resolución de reclamos sobre el puntaje obtenido en la prueba escrita de dominio de lengua originaria a cargo de la DEIB	DEIB	29/10/2025	05/11/2025
26	Publicación de resultados finales de la prueba escrita de dominio de lenguas originarias	DEIB	07/11/2025	07/11/2025
27	Reporte a la DEIB de las observaciones del título profesional levantadas para su verificación	DRE/GRE, UGEL	10/11/2025	11/11/2025
28	Verificación de los documentos remitidos por las DRE y UGEL	DEIB	12/11/2025	21/11/2025
29	Publicación final de aptos para la incorporación o actualización en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias	DEIB	24/11/2025	24/11/2025
30	Informe final a VMGP	DEIB	25/11/2025	25/11/2025




 GERENCIA REGIONAL CUSCO
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUSCO

 Mg. Miguel Ángel Pinto Tapia
 ESPECIALISTA EIB-EBR