



## EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE MARZO - PAC 2025

(U.E 001: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PLIEGO 012:  
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO)

### I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1 El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento estratégico de planificación orientado a atender las necesidades institucionales de manera oportuna, eficiente y conforme a la normativa vigente. Este informe evalúa la ejecución del PAC correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2025, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.
- 1.2 Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.
- 1.3 En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, por lo que, para dar por concluido el cumplimiento de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el primer informe trimestral sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE correspondiente al mes de marzo de 2025.

### 2 FINALIDAD

- 2.1. Brindar información técnica sobre el nivel de cumplimiento del PAC al mes de marzo de 2025, con el objetivo de adoptar medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

### 3 ALCANCE

- 3.1. La evaluación abarca la ejecución del Plan Anual de Contrataciones- PAC correspondiente al periodo enero-marzo de 2025, aprobado mediante Resolución Directoral N° 000006-2025-MTPE/4/11, incluyendo sus modificaciones hasta la versión N° 3.

### 4 ASPECTOS ESPECIFICOS:

#### 4.1. Aprobación del Plan Anual de Contratación (PAC INICIAL):

El Plan Anual de contrataciones inicial del MTPE se aprobó mediante la Resolución de Directoral N° 000006-2025-MTPE/4/11 del 20 de enero de 2025, incluyéndose veinticinco (25) procedimientos de selección por un monto ascendente a S/ 25,058,897.60 (Veinticinco millones cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y siete con 60/100 soles), cuyos tipos de procedimientos se detallan en el siguiente cuadro:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**CUADRO N° 01: PAC 2025 INICIAL – MTPE**

| TIPO DE PROCEDIMIENTO            | ABREV | CANTIDAD  | % CANTIDAD     | VALOR PAC S/         | % VALOR PAC    |
|----------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------------|----------------|
| Adjudicación Simplificada        | AS    | 10        | 40.00%         | 6,393,962.96         | 25.52%         |
| Subasta Inversa Electrónica      | SIE   | 1         | 4.00%          | 67,406.40            | 0.27%          |
| Concurso Público                 | CP    | 7         | 28.00%         | 16,642,252.89        | 66.41%         |
| Compras por Catálogo electrónico | CCE   | 6         | 24.00%         | 1,548,013.11         | 6.18%          |
| Contratación Directa             | CD    | 1         | 4.00%          | 407,262.24           | 1.62%          |
| <b>TOTAL</b>                     |       | <b>25</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,058,897.60</b> | <b>100.00%</b> |

#### 4.2. Programación inicial del Plan Anual de Contratación:

El Plan Anual de contrataciones inicial del MTPE se encontró inicialmente programado de acuerdo a lo siguiente:

**CUADRO N° 02: PROGRAMACION MENSUAL DEL PAC 2025 INICIAL**

| Mes          | Cantidad  | Valor estimado S/    |
|--------------|-----------|----------------------|
| Enero        | 1         | 651,059.00           |
| Febrero      | 6         | 1,458,443.81         |
| Marzo        | 1         | 53,496.00            |
| Abril        | 4         | 947,852.34           |
| Mayo         | 1         | 327,897.40           |
| Junio        | 2         | 1,166,850.00         |
| Julio        | 4         | 5,197,896.16         |
| Agosto       | 1         | 1,188,022.36         |
| Octubre      | 2         | 2,070,000.00         |
| Noviembre    | 1         | 885,095.65           |
| Diciembre    | 2         | 11,112,284.88        |
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>25,058,897.60</b> |

**CUADRO N° 03: PROGRAMACION POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL PAC 2025 INICIAL**

| Mes          | Tipo de proceso |          |          |          |          | Cantidad  | Importe Total S/     |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|
|              | AS              | CD       | SIE      | CP       | CCE      |           |                      |
| Enero        |                 |          |          |          | 1        | 1         | 651,059.00           |
| Febrero      | 3               |          | 1        | 1        | 1        | 6         | 1,458,443.81         |
| Marzo        |                 |          |          |          | 1        | 1         | 53,496.00            |
| Abril        | 1               | 1        |          |          | 2        | 4         | 947,852.34           |
| Mayo         |                 |          |          |          | 1        | 1         | 327,897.40           |
| Junio        | 1               |          |          | 1        |          | 2         | 1,166,850.00         |
| Julio        | 4               |          |          |          |          | 4         | 5,197,896.16         |
| Agosto       |                 |          |          | 1        |          | 1         | 1,188,022.36         |
| Octubre      | 1               |          |          | 1        |          | 2         | 2,070,000.00         |
| Noviembre    |                 |          |          | 1        |          | 1         | 885,095.65           |
| Diciembre    |                 |          |          | 2        |          | 2         | 11,112,284.88        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>25</b> | <b>25,058,897.60</b> |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

#### 4.3. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones:

Del resultado de la reprogramación de las necesidades solicitadas por los órganos y unidades orgánicas al mes de marzo de 2025, se realizaron dos (2) modificaciones del PAC 2025, para incluir tres (03) procedimientos de selección, siendo necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones del MTPE, resumiéndose en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 04: RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN SOLES AL MES DE MARZO 2025**

| Nro. Modif. | Versión PAC | Mes de modif. PAC | Resolución de Oficina        | Inclusión |               | Total Acumulado |               |
|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
|             |             |                   |                              | Cant.     | Valor S/      | Cant.           | Valor S/      |
| 0           | 1           |                   | 006-2025-MTPE/4/11 (INICIAL) | 25        | 25,058,897.60 | 25              | 25,058,897.60 |
| 1           | 2           | Febrero           | 022-2025-MTPE/4/11           | 1         | 110,000.00    | 27              | 25,168,897.60 |
| 2           | 3           | Marzo             | 045-2025-MTPE/4/11           | 2         | 490,848.26    | 28              | 25,659,745.86 |

Las inclusiones fueron las siguientes:

| Nro. Ref. | Descripción   | Tipo Proceso              | Valor Estimado PAC S/ | Mes Previsto |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 26        | Adquisición de software antivirus – antimalware corporativo. (*)  | Adjudicación Simplificada | 110,000.00            | Febrero      |
| 27        | Servicio de interconexión de datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo   | Adjudicación Simplificada | 84,000.00             | Abril        |
| 28        | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de aire acondicionado VRF o VRV para el Auditorio Institucional de la Sede Central del MTPE | Adjudicación Simplificada | 406,848.26            | Abril        |

(\*) Será considerado en la evaluación trimestral del PAC que se desarrollará en el numeral 5 del presente informe.

#### 4.4 Plan Anual de Contrataciones actualizado:

Considerando las modificaciones realizadas al PAC al cierre del mes de marzo, se tiene como resultado un total de veintiocho (28) procedimientos de selección de acuerdo con el siguiente resumen:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

### CUADRO N° 05: PAC 2025 ACTUALIZADO - VERSION 3

| TIPO DE PROCEDIMIENTO            | ABREV | CANTIDAD  | % CANTIDAD     | VALOR PAC S/         | % VALOR PAC    |
|----------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------------|----------------|
| Adjudicación Simplificada        | AS    | 13        | 46.43%         | 6,994,811.22         | 27.26%         |
| Subasta Inversa Electrónica      | SIE   | 1         | 3.57%          | 67,406.40            | 0.26%          |
| Concurso Público                 | CP    | 7         | 25.00%         | 16,642,252.89        | 64.86%         |
| Contratación Directa             | CD    | 1         | 3.57%          | 407,262.24           | 1.59%          |
| Compras por Catálogo electrónico | CCE   | 6         | 21.43%         | 1,548,013.11         | 6.03%          |
| <b>TOTAL</b>                     |       | <b>28</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,659,745.86</b> | <b>100.00%</b> |

### CUADRO N° 06: PROGRAMACION MENSUAL PAC 2025 ACTUALIZADO

| Mes          | Cantidad  | Valor estimado S/    |
|--------------|-----------|----------------------|
| Enero        | 1         | 651,059.00           |
| Febrero      | 7         | 1,568,443.81         |
| Marzo        | 1         | 53,496.00            |
| Abril        | 6         | 1,438,700.60         |
| Mayo         | 1         | 327,897.40           |
| Junio        | 2         | 1,166,850.00         |
| Julio        | 4         | 5,197,896.16         |
| Agosto       | 1         | 1,188,022.36         |
| Octubre      | 2         | 2,070,000.00         |
| Noviembre    | 1         | 885,095.65           |
| Diciembre    | 2         | 11,112,284.88        |
| <b>Total</b> | <b>28</b> | <b>25,659,745.86</b> |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**CUADRO N° 07: PROGRAMACION DEL PAC 2025 ACTUALIZADO  
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO**

| Mes          | Tipo de proceso |          |          |          |          | Cantidad  | Importe Total S/     |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|
|              | AS              | CD       | SIE      | CP       | CCE      |           |                      |
| Enero        |                 |          |          |          | 1        | 1         | 651,059.00           |
| Febrero      | 4               |          | 1        | 1        | 1        | 7         | 1,568,443.81         |
| Marzo        |                 |          |          |          | 1        | 1         | 53,496.00            |
| Abril        | 3               | 1        |          |          | 2        | 6         | 1,438,700.60         |
| Mayo         |                 |          |          |          | 1        | 1         | 327,897.40           |
| Junio        | 1               |          |          | 1        |          | 2         | 1,166,850.00         |
| Julio        | 4               |          |          |          |          | 4         | 5,197,896.16         |
| Agosto       |                 |          |          | 1        |          | 1         | 1,188,022.36         |
| Octubre      | 1               |          |          | 1        |          | 2         | 2,070,000.00         |
| Noviembre    |                 |          |          | 1        |          | 1         | 885,095.65           |
| Diciembre    |                 |          |          | 2        |          | 2         | 11,112,284.88        |
| <b>Total</b> | <b>13</b>       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>28</b> | <b>25,659,745.86</b> |

**5 SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:**

**5.1 Procedimientos programados al mes de marzo:**

Como se aprecia en el Cuadro N° 07 antes expuesto, hasta el mes de marzo se programó nueve (09) procedimientos de selección, de acuerdo con el siguiente detalle:

| N° | Nro. Ref. PAC | Descripción   | Tipo Proceso                     | Valor Estimado PAC S/ | Mes Previsto |
|----|---------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 1             | Suministro de agua de mesa sin gas x 20 litros para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                                     | Adjudicación Simplificada        | 85,920.00             | Febrero      |
| 2  | 2             | Suministro de combustible para la flota vehicular del MTPE: Diesel  | Subasta Inversa Electrónica      | 67,406.40             | Febrero      |
| 3  | 3             | Adquisición de materiales de aseo para la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                                 | Compras por Catálogo Electrónico | 129,847.41            | Febrero      |
| 4  | 4             | Adquisición de papel toalla hoja simple blanco x300m para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                               | Compras por Catálogo Electrónico | 53,496.00             | Marzo        |
| 5  | 8             | Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos internacionales para las diferentes aéreas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Adjudicación Simplificada        | 248,000.00            | Febrero      |
| 6  | 9             | Servicio de emisión de boletos aéreos nacionales para las diferentes aéreas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo            | Compras por Catálogo Electrónico | 651,059.00            | Enero        |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| N°              | Nro. Ref. PAC | Descripción  | Tipo Proceso              | Valor Estimado PAC S/ | Mes Previsto |
|-----------------|---------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 7               | 19            | Servicio de copias de respaldo basando en tecnológica cloud computing para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Adjudicación Simplificada | 377,270.00            | Febrero      |
| 8               | 20            | Servicio de housing para servidores de contingencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                       | Concurso Público          | 550,000.00            | Febrero      |
| 9               | 26            | Adquisición de software antivirus – antimalware corporativo  | Adjudicación Simplificada | 110,000.00            | Febrero      |
| <b>Total S/</b> |               |  |                           | <b>2,272,998.81</b>   |              |

## 5.2 Procedimientos convocados y ejecutados al mes de marzo:

De los procedimientos programados al mes de marzo, se llegaron a convocar siete (07) procedimientos de selección:

| N°              | Nro. Ref. PAC | Descripción   | Tipo Proceso                     | Valor Estimado PAC S/ | Valor convocado S/  | Valor ejecutado S/ | Mes Previsto | Mes convocado |
|-----------------|---------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1               | 1             | Suministro de agua de mesa sin gas x 20 litros para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                                     | Adjudicación Simplificada        | 85,920.00             | 100,512.00          | 0.00               | Febrero      | Marzo         |
| 2               | 3             | Adquisición de materiales de aseo para la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                                 | Compras por Catálogo Electrónico | 129,847.41            | 129,847.41          | 31,262.45          | Febrero      | Febrero       |
| 3               | 4             | Adquisición de papel toalla hoja simple blanco x300m para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                               | Compras por Catálogo Electrónico | 53,496.00             | 53,496.00           | 22,242.32          | Febrero      | Febrero       |
| 4               | 8             | Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos internacionales para las diferentes aéreas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Adjudicación Simplificada        | 248,000.00            | 97,205.32           | 0.00               | Febrero      | Marzo         |
| 5               | 9             | Servicio de emisión de boletos aéreos nacionales para las diferentes aéreas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo            | Compras por Catálogo Electrónico | 651,059.00            | 651,059.00          | 119,450.89         | Enero        | Enero         |
| 6               | 19            | Servicio de copias de respaldo basando en tecnológica Cloud computing para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo              | Adjudicación Simplificada        | 377,270.00            | 482,000.00          | 0.00               | Febrero      | Marzo         |
| 7               | 26            | Adquisición de software antivirus – antimalware corporativo   | Adjudicación Simplificada        | 110,000.00            | 110,000.00          | 0.00               | Febrero      | Febrero       |
| <b>Total S/</b> |               |   |                                  | <b>1,655,592.41</b>   | <b>1,624,119.73</b> | <b>172,955.66</b>  |              |               |

### 5.3 Procedimientos programados, convocados y ejecutados al mes de marzo en cantidades e importes:

| Tipo de Procedimiento            | Cantidad Programada | Cantidad Convocada | Valor Programado PAC S/ | Valor convocado S/ | Valor ejecutado S/ | % Ejecución en cantidad | % Ejecución en valor |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Adjudicación Simplificada        | 4                   | 4                  | 821,190.00              | 789,717.32         | 0.00               | 100.00 %                | 0.00%                |
| Subasta Inversa Electrónica      | 1                   | 0                  | 67,406.40               | 0.00               | 0.00               | 0.00%                   | 0.00%                |
| Concurso Público                 | 1                   | 0                  | 550,000.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00%                   | 0.00%                |
| Compras por Catálogo Electrónico | 3                   | 3                  | 834,402.41              | 834,402.41         | 172,955.66         | 100.00%                 | 20.72%               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>9</b>            | <b>7</b>           | <b>2,272,998.81</b>     | <b>789,717.32</b>  | <b>172,955.66</b>  | <b>77.77 %</b>          | <b>7.60%</b>         |

### 5.4 Resumen estadístico de la ejecución del PAC al mes de marzo:

#### Al mes de marzo:

Procedimientos programados al mes de marzo (cantidad): 9

Procedimientos programados al mes de marzo (Soles): S/ 2,272,998.81

Procedimientos convocados al mes de marzo (cantidad): 7

Procedimientos ejecutados al mes de marzo (Soles): S/ 172,955.66

Al mes de marzo se convocó el 77.77% de los procedimientos programados en cantidad de procedimientos.

Al mes de marzo se ejecutó el 7.60% de los procedimientos programados en importe (soles).

#### Respecto al PAC Total:

Cantidad de procedimientos del PAC 2025: 28

Importe Total Programado en el PAC 2025: S/ 25,659,745.86

Procedimientos convocados al mes de marzo (cantidad): 7

Procedimientos ejecutados al mes de marzo (Soles): S/ 172,955.66

% Ejecución al mes de marzo respecto al PAC total (cantidad): 32.14%

% Ejecución al mes de marzo respecto al PAC total (Soles): 0.67%

## 6 CONCLUSIONES:

6.1 El PAC del Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de Administración se aprobó con veinticinco (25) procedimientos de selección por un monto ascendente a S/ 25,058,897.60. Al cierre del mes de marzo se efectuó dos (02) modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección, con lo cual, el PAC actualizado cuenta con veintiocho (28) procedimientos de selección por un importe total de S/ 25,659,745.86.

6.2 Al mes de marzo del año 2025, se tenía programado convocar nueve (09) procedimientos de selección por un importe de S/ 2,272,998.81, de los cuales siete (07) fueron convocados, con una ejecución por un valor total de S/ 172,955.66; representando un 77.77% del total de los procedimientos programados en cantidad de procedimientos y el 7.60% de ejecución del valor programado, ambos respecto al primer trimestre del PAC 2025.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 6.3 El PAC 2025 total tiene programado ejecutar un total de veintiocho (28) procedimientos de selección por un importe total de S/ 25,659,745.86, de los cuales se han convocado al mes de marzo siete (07) procedimientos de selección, con una ejecución por un valor total de S/ 172,955.66, resultando un 32.14% de los procedimientos programados en cantidad de procedimientos y el 0.67% de ejecución del valor total programado.
- 6.4 Sobre el segundo informe trimestral de la evaluación del PAC, será comunicado en la oportunidad y acorde a los anexos establecidos en la Directiva N° 0002-2025-EF/54/01 – “Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0010-2025-EF/54.01, cuya vigencia es desde el 22 de abril de 2025, fecha que entró en vigor la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, y que incluirá los nuevos procedimientos de selección convocados bajo dicho marco normativo.

## 7 RECOMENDACION:

- 7.1 Se recomienda la evaluación trimestral de la ejecución del PAC 2025 del MTPE, y el seguimiento de los procedimientos de selección pendientes de convocatoria a fin de que sean convocados de acuerdo a su programación.
- 7.2 Se recomienda que las áreas usuarias del MTPE realicen la programación de sus necesidades de manera adecuada, debiendo remitir oportunamente sus requerimientos, evitando de esta manera que cuente con deficiencias en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, con el fin de asegurar la ejecución de los recursos programados, el mismo que permitirá su atención oportuna de acuerdo a los plazos de ley establecidos en la normativa interna y en la normativa de contrataciones del estado, permitiendo de esta manera alcanzar las metas programadas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad.

Lima, 21 de mayo de 2025.