



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

San Isidro, 21 de Mayo del 2025

INFORME N° 000672-2025-IN-OGIN-ADM-ABAS

A : **VICTOR MONDRAGON TARRILLO**
EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACION
AREA DE ADMINISTRACION

DE : **JOSE LUIS ALOR ASTETE**
COORDINADOR(A) DE ABASTECIMIENTO
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO : EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA OFICINA
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – I TRIMESTRE 2025

REFERENCIA : Directiva N°002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones

Me dirijo a usted, en atención a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y en la Directiva del Plan Anual de Contrataciones (PAC), a efectos de presentar el informe de evaluación del PAC correspondiente al I Trimestre.

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. A través de la Resolución Ministerial N° 1827-2024-IN, de fecha 18 de diciembre de 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondientes al Año Fiscal 2025 del Pliego 007: Ministerio del Interior, la suma total de S/ 12 893 682 003.00; distribuidos en S/ 112 037 594.00 para Gastos Corrientes y S/ 856 110 409.00 para Gastos de Capital
- 1.2. Que, en materia de Contrataciones del Estado, a través del literal a) del numeral 7.2 del artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 0008-2024-IN, se delegó en la Oficina General de Infraestructura la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura.
- 1.3. Mediante Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN, de fecha 16 de enero de 2025 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio del Interior, para el periodo fiscal 2025, con cinco (05) procedimientos de selección, por un monto ascendente a S/ 17,960,168.16 (Diez y siete millones novecientos sesenta mil ciento sesenta y ocho con 16/100 soles).
- 1.4. Mediante Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 004-2025- IN/OGIN, de fecha 29 de enero de 2025, se aprobó la PRIMERA modificación del Plan Anual de Contrataciones del Ministerio del Interior, para el periodo fiscal 2025, con dos (02) procedimientos de selección, por un monto ascendente a S/ 13,623,294.79 (Trece millones seiscientos veinte y tres mil doscientos noventa y cuatro con 79/100 soles).

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 1.5. Mediante Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 005-2025- IN/OGIN, de fecha 14 de febrero de 2025, se aprobó la SEGUNDA modificación del Plan Anual de Contrataciones del Ministerio del Interior, para el periodo fiscal 2025, con un (01) procedimiento de selección, por un monto ascendente a S/ 39,197,349.87 (Treinta y nueve millones ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y nueve con 87/100 soles).

II. ANÁLISIS:

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones programadas, las cuales se articulan con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias.

2.1 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

El Plan Anual de Contrataciones 2025 de la Oficina General de Infraestructura de Ministerio del Interior, fue aprobada mediante Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN, incluyendo cinco (05) procedimientos de selección, por un monto ascendente a S/ 17,960,168.16 (Diez y siete millones novecientos sesenta mil ciento sesenta y ocho con 16/100 soles), de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:

Cuadro N°1
Procedimientos de Selección del PAC Inicial 2025 – OGIN

PROCESOS PROGRAMADOS EN EL PAC INICIAL	CANTIDAD DE PROCESOS	VALOR ESTIMADO.
<u>Licitación Pública</u>	2	S/ 15,544,336.75
<u>Concurso Público</u>	2	S/ 1,447,014.12
<u>Adjudicación Simplificada</u>	1	S/ 968,817.29
TOTAL	5	S/ 17,960,168.16

Nº Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370


Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Gráfico N°1 Plan Anual de Contrataciones Inicial 2025 – OSCE



2.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO:

Al I trimestre, se han realizado dos (2) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2025 inicial, los cuales en el PAC inicial fueron aprobados cinco (5), en la Primera Modificación al PAC fueron incluidos dos (2) procesos y la Segunda Modificación al PAC fueron incluidos un (1) procesos, debidamente aprobados con Resoluciones Directorales de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N°02: Plan Anual de Contrataciones al I trimestre 2025

PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES	CANTIDAD DE PROCESOS
Ene	7
PAC INICIAL	5
Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN	5
PRIMERA MODIFICACION PAC	2
Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 004-2025- IN/OGIN	2
Feb	1
SEGUNDA MODIFICACION PAC	1
Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 005-2025- IN/OGIN	1
TOTAL GENERAL	8

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Del cuadro presente, se precisa que durante el I Trimestre las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones, comprenden los siguientes procedimientos de selección programados por objeto de contratación y montos estimados, los cuales se muestran a continuación:

Cuadro N°03: Procedimiento de selección del PAC al I trimestre 2025

PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES	Suma de CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS	Suma de MONTO ESTIMADO PROGRAMADO
Ene	7	S/ 31,583,422.95
PAC INICIAL	5	S/ 17,960,168.16
Adjudicación Simplificada OBRA	1 1	S/ 968,817.29 S/ 968,817.29
Concurso Público CONSULTORIA DE OBRA	2 2	S/ 1,447,014.12 S/ 1,447,014.12
Licitación Pública OBRA	2 2	S/ 15,544,336.75 S/ 15,544,336.75
PRIMERA MODIFICACION PAC	2	S/ 13,623,254.79
Adjudicación Simplificada BIENES	1 1	S/ 342,418.89 S/ 342,418.89
Licitación Pública OBRA	1 1	S/ 13,280,835.90 S/ 13,280,835.90
Feb	1	S/ 39,197,349.87
SEGUNDA MODIFICACION PAC	1	S/ 39,197,349.87
Adjudicación Simplificada OBRA	1 1	S/ 39,197,349.87 S/ 39,197,349.87
TOTAL GENERAL	8	S/ 70,780,772.82

2.3 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2025 – I TRIMESTRE

Al I trimestre, se informa que la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se encuentra al 62.50% de ejecución, considerando las contrataciones de OSCE, de acuerdo al siguiente detalle:

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro N°04: Ejecución del PAC 2025- Al I Trimestre

Cantidad de Procesos del I trimestre		
Programados para el I Trimestre	Convocados en el I Trimestre	Avance del Plan (%)
8	5	62.50%

El Plan Anual de Contrataciones tiene al I trimestre tiene incluidos ocho (8) procedimientos, los cuales se encuentran convocados cinco (5) procesos de selección y tres (3) no llegaron a convocar al primer trimestre.

A continuación, se detalla la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2025 a nivel de tipos de procedimientos de selección, cantidades de procedimientos programados y convocados.

Cuadro N°05: Procesos Programados vs Convocados al I Trimestre 2025

PROCESOS PROGRAMADOS / CONVOCADOS	PROCESOS		TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS
	CONVOCADOS	PROCESOS NO CONVOCADOS	
Adjudicación Simplificada	2	1	3
Licitación Pública	2	1	3
Concurso Público	1	1	2
TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS	5	3	8

Del cuadro presente, se precisa que, durante el I Trimestre, las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones, comprenden los siguientes procedimientos de selección programados por objeto de contratación y montos estimados, los cuales se muestran a continuación:

LISTADO DE PROCESOS EN EL SEACE – OECE al I Trimestre 2025

A continuación, se detallan los 08 procedimientos de selección por estado y modificaciones PAC al I trimestre:

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro N°6: Listado del Estado Total de Procesos al Trimestre - OGIN

Nro. Referencia PAC	DESCRIPCION DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MONTO ESTIMADO PROGRAMADO	MODIFICACION ES PAC	RESOLUCION DE APROBACION PAC	FECHA DE APROBACION Y PUBLICACION PAC	ESTADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA
1	CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780	Licitación Pública	S/ 6,423,288.81	PAC INICIAL	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN	16 de Enero de 2025	NO CONVOCADO		
2	CONTRATACION DEL CONTRATISTA SUPERVISOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780	Concurso Público	S/ 534,909.34	PAC INICIAL	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN	16 de Enero de 2025	NO CONVOCADO		
3	CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, CON CODIGO UNICO DE INVERSION CUI 2160782 / Obra	Licitación Pública	S/ 9,121,047.94	PAC INICIAL	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN	16 de Enero de 2025	CONVOCADO	MARZO	5 de Marzo de 2025
4	CONTRATISTA SUPERVISOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, CON CODIGO UNICO DE INVERSION CUI 2160782 / Consultoría de Obra	Concurso Público	S/ 912,104.78	PAC INICIAL	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN	16 de Enero de 2025	CONVOCADO	MARZO	7 de Marzo de 2025
5	CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA IOARR. REPARACION DE EDIFICACION Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN LA OFICINA DE LA COMGEN-COMASGEN DE LA PNP, Y LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL MININTER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2601335	Adjudicación Simplificada	S/ 968,817.29	PAC INICIAL	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 003-2025-IN/OGIN	16 de Enero de 2025	NO CONVOCADO		
6	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI REGION POLICIAL ORIENTE, CODIGO UNICO DE INVERSION 2167634 / Obra	Licitación Pública	S/ 13,280,835.90	PRIMERA MODIFICACION PAC	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 004-2025-IN/OGIN	29 de Enero de 2025	CONVOCADO	MARZO	10 de Marzo de 2025
7	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASHI, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO, CON CODIGO UNICO DE INVERSION CUI N 2167632 / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 342,418.89	PRIMERA MODIFICACION PAC	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 004-2025-IN/OGIN	29 de Enero de 2025	CONVOCADO	MARZO	20 de Marzo de 2025
8	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP, AREQUIPA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, CON CUI 2197523 / Obra	Adjudicación Simplificada	S/ 39,197,349.87	SEGUNDA MODIFICACION PAC	Resolución Directoral de la Dirección General de la Oficina General de Infraestructura Ministerio del Interior N.º 005-2025-IN/OGIN	14 de Febrero de 2025	CONVOCADO	MARZO	11 de Marzo de 2025

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

LISTADO DE PROCESOS CONVOCADOS EN EL SEACE -OECE VS LOS PROGRAMADOS

Cuadro N°7: Listado de Procesos Convocados Vs Programados al I Trimestre - OGIN

Nro. Referencia PAC	DESCRIPCION DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS	MONTO ESTIMADO PROGRAMADO	CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS	ESTADO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO CONVOCADO	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMA - CONVOCADO	% DE EJECUCION FISICA	% DE EJECUCION FINANCIERA
1	CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780	Licitación Pública	1	S/ 6,423,288.81	0	NO CONVOCADO		S/		0%	0%
2	CONTRATACION DEL CONTRATISTA SUPERVISOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780	Concurso Público	1	S/ 534,909.34	0	NO CONVOCADO		S/		0%	0%
3	CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN CUI 2160782 / Obra	Licitación Pública	1	S/ 9,121,047.94	1	CONVOCADO	MARZO	S/ 9,121,047.94	S/	100%	100%
4	CONTRATISTA SUPERVISOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN CUI 2160782 / Consultoría de Obra	Concurso Público	1	S/ 912,104.78	1	CONVOCADO	MARZO	S/ 664,074.26	S/ 248,030.52	100%	73%
5	CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: REPARACION DE EDIFICACION Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN LA OFICINA DE LA COMGEN-COMASGEN DE LA PNP, Y LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL MININTER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2601335	Adjudicación Simplificada	1	S/ 968,817.29	0	NO CONVOCADO		S/		0%	0%
6	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI REGION POLICIAL ORIENTE, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2167634 / Obra	Licitación Pública	1	S/ 13,280,835.90	1	CONVOCADO	MARZO	S/ 13,280,835.90	S/	100%	100%
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASH, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN CUI N 2167632 / Bien	Adjudicación Simplificada	1	S/ 342,418.89	1	CONVOCADO	MARZO	S/ 342,418.89	S/	100%	100%
8	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP, AREQUIPA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, CON CUI 2197523 / Obra	Adjudicación Simplificada	1	S/ 39,197,349.87	1	CONVOCADO	MARZO	S/ 39,197,349.87	S/	100%	100%

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS2025000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK






"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CUADRO DETALLADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS ENERO – MARZO 2025 OGIN

Cuadro N°8: Procedimientos de selección convocados al I Trimestre

MES DE CONVOCATORIA		Suma de MONTO CONVOCADO
MARZO	S/	62,605,726.86
5/03/2025	S/	9,121,047.94
Licitación Pública	S/	9,121,047.94
7/03/2025	S/	664,074.26
Concurso Público	S/	664,074.26
10/03/2025	S/	13,280,835.90
Licitación Pública	S/	13,280,835.90
11/03/2025	S/	39,197,349.87
Adjudicación Simplificada	S/	39,197,349.87
20/03/2025	S/	342,418.89
Adjudicación Simplificada	S/	342,418.89
TOTAL	S/	62,605,726.86

Gráfica N°02: Cantidad de Procesos Convocados del PAC I Trimestre 2025



N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nota: Se evidencia que el total de procesos convocados al I Trimestre, los cinco (5) de procesos fueron convocados en el mes de Marzo con un monto acumulado de S/ 62 605 726.86 soles.

a) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR AL I TRIMESTRE 2025

De los 08 procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones para el I Trimestre del 2025, se tienen pendiente por convocar 3 procedimientos de selección.

Cuadro N°9: Procedimientos de selección No Convocados al I Trimestre

PROCESOS NO CONVOCADOS AL I TRIMESTRE	Suma de MONTO ESTIMADO PROGRAMADO	Suma de MONTO CONVOCADO	Suma de % DE EJECUCION FINANCIERA	Suma de % DE EJECUCION FÍSICA
NO CONVOCADO	S/ 7,927,015.44	0	0	0
• Adjudicación Simplificada	S/ 968,817.29	0	0	0
CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN LA OFICINA DE LA COMGEN-COMASGEN DE LA PNP, Y LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MININTER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2601335	S/ 968,817.29	0	0	0
• Concurso Público	S/ 534,909.34	0	0	0
CONTRATACION DEL CONTRATISTA SUPERVISOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780	S/ 534,909.34	0	0	0
• Licitación Pública	S/ 6,423,288.81	0	0	0
CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780	S/ 6,423,288.81	0	0	0
TOTAL	S/ 7,927,015.44	0	0	0

• ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (1)

CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN LA OFICINA DE LA COMGEN-COMASGEN DE LA PNP, Y LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MININTER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2601335

Respecto al Procedimiento de Selección se encuentra en actos preparatorias (estrategia de contratación y aprobación de expediente de contratación)

• CONCURSO PUBLICO (2)

CONTRATACION DEL CONTRATISTA SUPERVISOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Respecto al Procedimiento de Selección se encuentra con el área usuaria para la reformulación del requerimiento.

- LICITACIÓN PÚBLICA (3)

CONTRATACION DEL CONTRATISTA EJECUTOR PARA EL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA CUI N 2160780

Respecto al Procedimiento de Selección se encuentra con el área usuaria para la reformulación del requerimiento.


b) RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS CONVOCADOS VS LOS PROGRAMADOS DEL PAC AI I TRIMESTRE 2025

Cuadro N°9: Nivel de ejecución del PAC – AI I Trimestre 2025

(Convocados Vs programados)

EJECUCION DE PROCESOS PROGRAMADOS VS CONVOCADOS	Suma de CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS	Suma de CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS	Suma de MONTO ESTIMADO PROGRAMADO	Suma de MONTO CONVOCADO	Promedio de % DE EJECUCION FÍSICA	Promedio de % DE EJECUCION FINANCIERA
Adjudicación Simplificada	3	2	S/ 40,508,586.05	S/ 39,539,768.76	66.67%	66.67%
Concurso Público	2	1	S/ 1,447,014.12	S/ 664,074.26	50.00%	36.40%
Licitación Pública	3	2	S/ 28,825,172.65	S/ 22,401,883.84	66.67%	66.67%
TOTAL	8	5	S/ 70,780,772.82	S/ 62,605,726.86	62.50%	59.10%

Gráfico N°3: NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PAC AL I TRIMESTRE 2025



N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto la Coordinación de Abastecimiento concluye respecto al resultado del procedimiento de selección programados y ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2025 de la OGIN, al I Trimestre 2025.

- 3.1 El Plan Anual Inicial de Contrataciones 2025 de la OGIN, se aprobó con 5 procedimientos de selección, y al III trimestre del 2025 el Plan Anual de Contrataciones ha tenido 3 procesos incluidos, dos (2) en su primera modificación y uno (1), según lo detallado en el **Cuadro N° 02**.
- 3.2 De los ocho (8) procedimientos de selección programados en el PAC, se convocaron cinco (5) procedimientos de selección, según lo detallado en el **Cuadro N° 03**.
- 3.3 El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto a la cantidad de los procedimientos programados (8) al I trimestre, frente a los convocados (5) es del 62.5% en cantidad según lo detallado en el **Cuadro N° 04, N° 07 y N°09**.
- 3.4 Al respecto, cabe indicar que al I Trimestre se convocaron 5 procedimientos de selección, del cual se logró obtener un ahorro de S/ 248 030.52, ello en relación al valor estimado versus el monto convocado, esto se obtuvo como consecuencia de la participación de postores en los procedimientos de selección configurándose en un indicador de eficiencia en el gasto público según **Cuadro N°07**
- 3.5 La Coordinación de Abastecimiento cumple con informar acerca de la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad al I trimestre 2025, a fin de que se continúe con las acciones correspondientes en función a las metas y objetivos previstos.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
JOSE LUIS ALOR ASTETE
COORDINADOR(A) DE ABASTECIMIENTO
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

(JLAA)

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000370

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.mininter.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: TXH35EK





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

San Isidro, 30 de Abril del 2025

INFORME N° 000537-2025-IN-OGIN-ADM-ABAS

A : **VICTOR MONDRAGON TARRILLO**
EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACION
AREA DE ADMINISTRACION

DE : **JOSE LUIS ALOR ASTETE**
COORDINADOR(A) DE ABASTECIMIENTO
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO : Actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025, en el marco de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento. (PROCEDIMIENTOS POR INCLUIR EN EL CMN Y PAC)

REFERENCIA : a) Resolución Directoral N°06-2025-EF/54.01
b) Ley N°32069 "Ley General de Contrataciones Públicas"
c) Proveído N° 003883-2025-IN-OGIN

Tengo el agrado de dirigirme a usted e informarle en el marco de la Ley N° 32069 "Ley General de Contrataciones Públicas" y su reglamento entrando en vigor el día 22 de abril del 2025; al respecto, mediante Resolución Directoral N°06-2025-EF/54.01 se aprueban los Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento

Ante ello, la Coordinación de Abastecimiento en cumplimiento de lo antes señalado advierte sobre los numerales 4.4,4.7 y 4.9 de los "Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 en el marco de la Ley No 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento" en cual indica lo siguiente:

4.4 Como parte de la actualización del PAC 2025, y dentro del plazo no mayor a diez días hábiles, por única vez las entidades contratantes pueden incluir o excluir procedimientos de selección, así como modificar el mes referencial de convocatoria y la cantidad de ítems relacionados a cada procedimiento de selección de su PAC 2025. En el caso de incluir y/o excluir procedimientos de selección, debe contarse con la aprobación de la autoridad de la gestión administrativa. El documento de aprobación se registra en el Seace de la Pladicop. Las inclusiones y/o exclusiones deben guardar correspondencia con el CMN aprobado a la fecha de su actualización.

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000307





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

(...)

4.7. El proceso de segmentación, contemplado en los artículos 42, 125 y 153 del Reglamento, se efectúa con base en el PAC 2025 actualizado.

(...)

4.9. La actualización del PAC 2025, en el plazo señalado en el numeral 4.1, se efectúa bajo responsabilidad de la autoridad de la gestión administrativa. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe la actualización, todas las convocatorias posteriores de la entidad contratante se consideran no programadas.

Sobre el particular se solicita a las áreas usuarias que cuentan con procedimientos de selección registrados y/o por incluir en el PAC, que con el objetivo de continuar con lo indicado en la normativa remitan por única vez lo que se incluirá o excluirá en procedimientos de selección, debidamente clasificados (por segmentación de categorías) sus contrataciones, así como la modificación del mes referencial de convocatoria y la cantidad de ítems relacionados a cada procedimiento de selección del PAC 2025, los cuales deben guardar correspondencia con el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN (ANEXO N° 5 de corresponder) aprobado a la fecha de su actualización.

En ese sentido se recomienda remitir a través de su despacho el presente informe a la Oficina de Obras y Estudios a fin que envíen la información en plazo máximo de presentación al día Lunes 05 de mayo del presente año, bajo responsabilidad, puesto que transcurrido dicho plazo sin que se efectúe la actualización, todas las convocatorias posteriores de la entidad contratante se consideran no programadas.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
JOSE LUIS ALOR ASTETE
COORDINADOR(A) DE ABASTECIMIENTO
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

(JLAA/fjf)

N° Exp: OGIN-ADM-ABAS20250000307

