

ESTADO SITUACIONAL DE LAS LIQUIDACIONES DE CONTRATOS EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS
(PERÍODO MAYO 2025)

N°	OBJETO	DEPARTAMENTO	PROCESO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	CARTA DE LIQUID. CONTRATO	FECHA (CARTA)	MONTO FINAL DE LIQUIDACION INCLUYE IGV (S/.)
1	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RAMPA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2601335.	LIMA	Adjudicación Simplificada N° 006-2024-IN/OGIN	024-2024/IN/OGIN	CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAHMAT S.C.R.L.	Carta N° 000014-2025/IN/OGIN/OLC	7/05/2025	144,167.57