


**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CALENDARIO - SUPERVISIÓN
LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2025-CE-OXI-EPS-MPS/LEY 29230**

En la ciudad de Sullana, provincia de Sullana, departamento de Piura, siendo las 12:00 horas del 06 de junio del año 2025, se reunió el Comité Especial designado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0065-2925/MPS, de fecha 10 de enero del 2025; para la verificación del calendario del Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora que será la responsable de la Supervisión del Proyecto, según el siguiente detalle:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2655584	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. BUENOS AIRES Y TRANSVERSAL DOS DE MAYO DESDE LA CARRETERA A TAMBOGRANDE HASTA LA AV. JOSÉ DE LAMA EN EL DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

En presencia de los miembros del Comité Especial, se da inicio al procedimiento, verificando la calendarización establecida en la Convocatoria de fecha 14.05.2025, como indica el detalle:



3. Calendario del proceso de selección:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	14/05/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	26/05/2025	02/06/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	26/05/2025	02/06/2025
4	Integración de Bases y publicación.	10/06/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	17/06/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	18/06/2025	24/06/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	25/06/2025	
8	Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Del 09/07/2025	
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	14/07/2025	

(*) De 8:00 am hasta las 04:30 p.m., mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Sullana sito en CAL BOLIVAR NRO 160 PIURA - SULLANA - SULLANA.

Que, de la verificación realizada, se evidencia que por error material, los plazos establecidos desde la etapa para la **Absolución de consultas y observaciones a las bases** hacia adelante no son los correctos.

Por consiguiente, se hace la aclaración sobre los plazos que se establecen para las siguientes etapas del Proceso de Selección, siendo el siguiente detalle:



N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	14/05/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	26/05/2025	02/06/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	03/06/2025	06/06/2025
4	Integración de Bases y publicación.	09/06/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	17/06/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	18/06/2025	23/06/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	24/06/2025	
8	Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Del 08/07/2025	
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	11/07/2025	

(*) De 8:00 am hasta las 04:30 p.m, mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Sullana cito en CAL.BOLIVAR NRO. 160 PIURA - SULLANA – SULLANA.

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 13:00 horas del día 06 de junio del 2025.

ING. PERCY AUGUSTO PEÑA ARRIETA
Presidente

ING. LUIS ALBERTO ELERA ERAZO
Primer Miembro

CPC. LUCIO CRUZADO CHUMACERO
Segundo Miembro