

Anexo N° 4

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF) DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS, SISTEMA DE DRENAJE Y POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B KM 22, MARGEN IZQUIERDO, INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI – CUI 2531186 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO FECHA DE ELABORACIÓN: 07-05-2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS, SISTEMA DE DRENAJE Y POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B KM 22, MARGEN IZQUIERDO, INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI – CUI 2531186 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000172-2025-MPCP/ALC	Fecha de Acuerdo: 05-06-2025
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR E IDENTIFICAR VICIOS OCULTOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEFICIENCIAS EN LA OBRA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). ¹	S/ 30,000.00 / Treinta mil con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 28/05/2025	Fecha de fin: 26/07/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor en ejecución de obra.	28-05-2025	18-06-2025	GENI LLERME TAFUR FLORES
2	Solicitar, al área correspondiente el expediente técnico de obra CUI 2531186, asimismo solicitar informes, valorizaciones, etc. de la supervisión de la obra.	28-05-2025	18-06-2025	GENI LLERME TAFUR FLORES
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución (según lo avanzado) de la obra CUI 2531186, con apoyo de los asesores profesionales.	19-06-2025	24-06-2025	GENI LLERME TAFUR FLORES
4	Verificar en campo si la obra se está ejecutando de acuerdo al expediente técnico y realizar las pruebas correspondientes.	25-06-2025	01-07-2025	GENI LLERME TAFUR FLORES

5	Elaboración y remisión de informe por parte del asesor (especialista) respecto a lo identificado en campo según lo avanzado, sobre evaluación física de lo ejecutado de obra según pruebas correspondientes.	02-07-2025	15-07-2025	GENI LLERME TAFUR FLORES
6	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada según lo avanzado, sobre la ejecución de la obra CUI 2531186, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	16-07-2025	26-07-2025	GENI LLERME TAFUR FLORES

El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
SUB - TOTAL				S/.

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en ejecución de obra	<p>Persona natural y/o empresa que tenga dentro de su staff un Ingeniero Ambiental y/o afines colegiado y habilitado, el cual deberá asesorar mediante la elaboración y presentación de un informe técnico de mínimo 40 páginas correspondiente a la ejecución de obra CUI 2531186, con un plazo correspondiente a 35 días calendarios, con pago a la entrega y conformidad del informe final.</p> <p>El servicio del asesor especialista incluye la revisión y análisis del expediente de contratación de obra ejecutada, incluye verificación en campo de la ejecución de la obra de lixiviados, pruebas correspondientes según el avance de la obra, incluye la elaboración y remisión del informe respecto a lo identificado en campo.</p>	30,000.00
SUB - TOTAL		S/ 30,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 30,000.00
---	---------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

5) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "Si" donde corresponda):
1	GENI LLERME TAFUR FLORES	00120274		SI

² El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.