

ANEXO 01
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE LENGUA
INDÍGENA U ORIGINARIA 2025

N°	Actividades	Responsables	Inicio	Fin
Inscripciones				
1	Publicación y difusión del formulario de inscripción y cronograma de la EDLO 2025.	DEIB	6/02/2025	24/03/2025
2	Inscripción para la EDLO 2025 mediante el formulario que aparece en la página: https://www.gob.pe/evaluacion-lengua-originaria	Postulante	6/02/2025	24/03/2025
3	Verificación de la información registrada y cruce con las bases de datos del Minedu.	DEIB	25/03/2025	23/05/2025
4	Publicación de postulantes aptos para la EDLO 2025 con sus respectivas sedes de evaluación.	DEIB	30/05/2025	30/05/2025
5	Solicitud de cambio de sede de evaluación oral o escrita con documentos debidamente sustentados ⁷ .	Postulante	04/06/2025	13/06/2025
Etapas descentralizadas: Evaluación del dominio oral de la lengua originaria a cargo de las DRE y UGEL				
6	Conformación del Comité de Evaluación de EDLO-2025 en las DRE y UGEL mediante acto resolutivo.	DRE - UGEL	26/05/2025	02/06/2025
7	Preselección de equipos de evaluadores por los comités de evaluación de DRE y UGEL.	UGEL	02/06/2025	06/06/2025
8	Capacitación a los equipos regionales de evaluadores de dominio oral de lenguas indígenas u originarias acreditados por las DRE y UGEL.	DRE - DEIB	19/06/2025 26/06/2025	21/06/2025 28/06/2025
9	Publicación definitiva del padrón de aptos para la evaluación oral, con las sedes de evaluación actualizadas.	DEIB	23/06/2025	30/06/2025
10	Evaluación del dominio oral de la lengua indígena u originaria de los docentes propuestos para evaluadores cuya vigencia en el RNDBLO vence en el 2025 (aplica solo cuando falta evaluadores).	DRE	23/06/2025	30/06/2025
11	Capacitación y acreditación del 100% de evaluadores del dominio oral para la EDLO 2025.	DRE - UGEL	26/06/2025	04/07/2025
12	Envío de listas oficiales de evaluadores seleccionados a la DEIB para su validación.	DRE - UGEL	30/06/2025	07/07/2025
13	Publicación de los locales de Evaluación del Dominio Oral de la Lengua Indígena u Originaria y el cronograma específico a cargo de las DRE/GRE-UGEL.	DRE/GRE - UGEL	03/07/2025	11/07/2025
14	Validación de los equipos de evaluadores propuestos por la UGEL y generación del usuario y contraseña de los evaluadores en el portal de PerúEduca.	DEIB - UGEL	08/07/2025	15/07/2025
15	Evaluación del dominio oral de la lengua indígena u originaria en cada sede de la DRE/GRE o UGEL, según cronograma específico.	DRE - UGEL	21/07/2025	04/08/2025
16	Reporte de evidencias físicas escaneadas (fichas orales y lista de asistencia) a la DEIB con copia a la DRE/GRE, al día siguiente de culminada la evaluación oral.	UGEL	22/07/2025	05/08/2025
17	Prepublicación de resultados.	DEIB	08/08/2025	08/08/2025
18	Cruce de resultados de la EDLO 2025 con las bases de datos del Minedu para la verificación del título profesional de los docentes evaluados y reporte de la lista de observados a las DRE y UGEL para la subsanación del título profesional.	DEIB	11/08/2025	29/08/2025

⁷ Las solicitudes se enviarán al correo evaluacionlo@minedu.gob.pe, adjuntando los documentos que acrediten el cambio de residencia del evaluado por razones de contratación, nombramiento o reasignación en otra localidad distinta a la sede seleccionada inicialmente.



19	Subsanación de observaciones de parte de los docentes evaluados ante la DRE/GRE, UGEL.	Postulante	08/09/2025	26/09/2025
Etapa Nacional: Evaluación del dominio escrito de la lengua originaria a cargo de la DEIB - DRE				
20	Publicación de aptos para la evaluación escrita de la EDLO 2025.	DEIB	15/08/2025	15/08/2025
21	Publicación centros de evaluación escrita en las sedes establecidas.	DEIB	01/09/2025	01/09/2025
22	Evaluación escrita de dominio de la lengua indígena u originaria en sedes regionales dispuestos por la DEIB.	DRE - DEIB	28/09/2025	28/09/2025
23	Publicación de los resultados preliminares de la evaluación escrita a través del aplicativo dispuesto por la DEIB.	DEIB	24/10/2025	24/10/2025
24	Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la prueba escrita de dominio de lengua originaria a través del aplicativo dispuesto por la DEIB.	Postulante	25/10/2025	28/10/2025
25	Resolución de reclamos sobre el puntaje obtenido en la prueba escrita de dominio de lengua originaria a cargo de la DEIB.	DEIB	29/10/2025	05/11/2025
26	Publicación de resultados finales de la prueba escrita de dominio de lenguas originarias.	DEIB	07/11/2025	07/11/2025
Actualización del RNDBLO a cargo de la DEIB				
27	Reporte a la DEIB de las observaciones del título profesional levantadas para su verificación.	DRE/GRE, UGEL	10/11/2025	11/11/2025
28	Verificación de los documentos remitidos por las DRE y UGEL.	DEIB	12/11/2025	21/11/2025
29	Publicación final de aptos para la incorporación o actualización en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias.	DEIB	24/11/2025	24/11/2025
30	Informe final a VMGP	DEIB	25/11/2025	25/11/2025