

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO CAS ADMINISTRATIVOS, Literal r) Artículo 8 LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	Prede	1 mayo	1 junio	1 julio	1 agosto	1 septiem	1 octubre	1 noviem	1 diciemb	1 ene											
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS [Lit.r) Art.8 Ley 32185]	141 días	vie 6/06/25	mié 31/12/25		27/04	1/05	5/05	8/06	22/06	20/07	20/07	3/08	17/08	1/09	4/09	28/09	12/10	26/10	19/11	2/12	16/12	30/12	13/01	27/01
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	46 días	vie 6/06/25	jue 14/08/25																					
3	Actualización del MCC	10 días	vie 6/06/25	jue 19/06/25																					
4	Conformación de comisiones (CCNA y CNA-UE)	3 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25																					
5	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de nombramiento	2 días	jue 12/06/25	vie 13/06/25	4																				
6	Publicación de la Convocatoria	4 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25	5																				
7	Inscripción de solicitudes de nombramiento (Aplicativo)	10 días	vie 20/06/25	jue 3/07/25	6																				
8	Evaluacion de criterios y requisitos	5 días	vie 4/07/25	jue 10/07/25	7																				
9	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	8																				
10	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	vie 11/07/25	vie 11/07/25	8																				
11	Presentacion de Recursos de Reconsideración	3 días	lun 14/07/25	mié 16/07/25	10																				
12	Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	11																				
13	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	lun 21/07/25	jue 14/08/25	12																				
14	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	12																				
15	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	14																				
16	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	15																				
17	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25	16																				
18	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	17																				
19	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	2 días	mar 5/08/25	jue 7/08/25	17																				
20	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	3 días	vie 8/08/25	mar 12/08/25	19																				
21	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	mié 13/08/25	mié 29/10/25																					
22	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	mié 13/08/25	mar 26/08/25	20																				
23	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	mié 27/08/25	mar 2/09/25	22																				
24	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25	23																				
25	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	mié 3/09/25	mié 15/10/25	23																				
26	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	jue 16/10/25	mié 29/10/25	25																				
27	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	77 días	mié 13/08/25	dom 30/11/25																					
28	Formulación del PDS para financiamiento	5 días	mié 13/08/25	mar 19/08/25	20																				
29	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	mié 20/08/25	mié 20/08/25	28																				
30	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	jue 21/08/25	jue 21/08/25	29																				
31	Remisión del PDS a SG	3 días	vie 22/08/25	mar 26/08/25	30																				
32	PDS enviado al MEF	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	31																				
33	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	18 días	mié 27/08/25	vie 19/09/25	32																				
34	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	5 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25	33																				
35	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	34																				
36	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	35																				
37	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	35																				
38	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	37																				
39	NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25																					
40	Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185]	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	38																				

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH



Firmado digitalmente por TELLO VERASTEGUI Luis Alberto FAU
20131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.06.2025 16:35:22 -05:00



Firmado digitalmente por CRUZATE CABREJOS Vicente Leandro FAU
20131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.06.2025 17:10:01 -05:00



Firmado digitalmente por DELGADO ARANA Jaime Ernesto FAU
20131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.06.2025 17:25:24 -05:00