



004-2025277007

RESOLUCION GERENCIAL N° 262-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 10 de junio de 2025

VISTOS:

El Informe N°009-2025-AMRF, de la CPC. Anita María Rengifo Fernández, Profesional en Liquidaciones.

El Informe N°0247-2025/GRSM/PEAM/GEI, del Especialista (e) en Estudios.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°532-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 19 de diciembre de 20243, se aprobó el Expediente Técnico concluido de la IOARR denominada: “Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”, con CUI N°2624677, con un presupuesto de S/1’482,672.20 (Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y dos con 20/100 soles), cuyo plazo de ejecución es de 90 días calendario, bajo la modalidad de Administración Indirecta – Contrata; cuyo presupuesto tiene el siguiente detalle:

ORDEN	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	DE LAS INSTALACIONES INTERNAS Y GRUPO ELECTRÓGENO EN EL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO – PEAM	S/ 1,304,638.16
02	DE LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA EN EL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO – PEAM	S/ 178,034.04
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		S/ 1,482,672.20

Que, mediante Informe N°009-2025-AMRF, la CPC. Anita María Rengifo Fernández, Profesional en Liquidaciones, manifiesta al Especialista (e) en Estudios, respecto a la Liquidación Financiera de la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR: “Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”, con CUI N°2624677, por el importe de S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100 soles); señalando entre otros aspectos lo siguiente:

ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR

- La información Presupuestal y Financiera de la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR, según reporte de la Gerencia de Estudios de Inversiones, corresponde a lo siguiente:

**CUADRO N°01
Resumen de Ejecución Financiera:**

AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA
2024	36,000.00
TOTAL	36,000.00

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 262-2025-GRSM-PEAM-GG



**CUADRO N°02
Resumen Detallado de la Inversión, año 2024 – Clasificador de Gasto
2.6.81.31:**

META	EXPEDIENTE SIAF	PROVEEDOR	IMPORTE
0121	3114	PACHAO CHUQUICANA RUBEN YVAN	S/ 36,000.00
TOTAL			S/ 36,000.00

DE LA CONCILIACIÓN DE VALORES CONTABLES

- La información Presupuestaria y Financiera de la IOARR: “Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo, distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”, con CUI N°2624677, actualizada al 31/03/2025:

**META PRESUPUESTARIA: 0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CUADRO “A”**

AÑO	META	A.	B.	C.	DIFERENCIA (B-C)
		PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.D (FONCOR)	SUB. UNIDAD DE CONTAB. EXPEDIENTES TÉCNICOS - ESTRUCTURAS (1501.1203)	GERENCIA DE ESTUDIOS DE INV.	
2024	0121	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-
TOTAL		36,000.00	36,000.00	36,000.00	-

- De acuerdo al Cuadro “A”, el costo a nivel de presupuesto, reporte contable y el reporte de la Gerencia de Estudios de Inversiones para la elaboración del expediente técnico de la IOARR es de S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100 soles).

CUADRO “B”

ESPECÍFICA DE GASTO	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.6.81.3 Elaboración de Expedientes Técnicos	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del INVIERTE.PE

- Según el Cuadro “B”, del reporte en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del INVIERTE.PE en la específica 2.6.81.3 Elaboración de Expedientes Técnicos, se observa como ejecución a nivel de devengado el importe de S/36,000.00.

CUADRO “C”

DETALLE	TOTAL
Información Presupuestal – contable – Gerencia de Estudios de Inversiones	36,000.00
Reporte SSI 04/06/2025	36,000.00
Diferencia	0.00

- En el Cuadro “C”, se visualiza que no existe diferencia entre la Información Presupuestal y el reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del INVIERTE.PE.



**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 262-2025-GRSM-PEAM-GG



INFORMACIÓN FINANCIERA

- El costo de la elaboración del Expediente Técnico, se reporta en los Estados Financieros de la Entidad al 31/12/2024 en el Formato EF-1 Estado de Situación Financiera, Rubro Activo no Corriente – Propiedad Planta y Equipo; por el importe de S/ 36,000.00.
- Asimismo, a nivel de Balance de Comprobación se presentó en la cuenta contable 1501.1203 Expedientes Técnicos – Estructuras, el importe de S/ 36,000.00.
- Por otro lado, la documentación sustentadora de la presente Liquidación Financiera ha sido revisada y verificada en su contenido con formalidad, los cuales se encuentran conforme.
- Por lo que, el resultado de la Liquidación Financiera luego de analizar los conceptos y documentación se determina el costo de la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR: “*Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín*”, con CUI N°2624677, es de S/ 36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100 Soles).



CONCLUSIÓN

- El costo de la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR: “*Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín*”, con CUI N°2624677, es de S/ 36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente resumen:



TOTAL, A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA DE ESTUDIOS		
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO		
IOARR	:	"RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) INSTALACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
CUI	:	2624677
META PRESUPUESTARIA	:	0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	RECURSOS DETERMINADOS (FONCOR)
MONTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL META 0121-2024	:	S/ 36,000.00
MONTO TOTAL	:	S/ 36,000.00
DESCRIPCION		TOTAL, S/
1. ESTUDIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2024	36,000.00	36,000.00
1.1. Meta: 0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	36,000.00	
- Estudio mes de diciembre	36,000.00	
TOTAL		36,000.00

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Gerencia de Estudios de Inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo, gestionar el acto administrativo de liquidación financiera tomando como referencia el presente informe, según: IOARR: CUI N°2624677 *Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del*

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 262-2025-GRSM-PEAM-GG

Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”, por el importe de S/ 36,000.00.

Notificar, el acto resolutivo a la Oficina de Administración, Sub Unidad de Contabilidad, Gerencia de Estudios de Inversiones y Gerencia de Ejecución de Inversiones para su conocimiento y demás fines.



Que, mediante Informe N°0247-2025/GRSM/PEAM/GEI, el Especialista (e) en Estudios, comunica a esta Gerencia General que, en atención al Informe N°009-2025-AMRF la profesional en liquidaciones de la Gerencia de Estudios de Inversiones CPC. Anita María Rengifo Fernández, hace llegar la liquidación financiera de la elaboración del expediente técnico de la IOARR: *“Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”*, con CUI N°2624677, por el importe de S/ 36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100 Soles), según detalle:



TOTAL, A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA DE ESTUDIOS

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	
IOARR	: "RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) INSTALACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
CUI	: 2624677
META PRESUPUESTARIA	: 0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DETERMINADOS (FONCOR)
MONTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL META 0121-2024	: S/ 36,000.00
MONTO TOTAL	: S/ 36,000.00



DESCRIPCION	TOTAL, S/
1. ESTUDIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2024	36,000.00
1.1. Meta: 0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	36,000.00
- Estudio mes de diciembre	36,000.00
TOTAL	36,000.00

Por lo antes expuesto y de acuerdo a lo manifestado líneas arriba, solicito ante su despacho la aprobación mediante acto resolutivo la liquidación financiera de la elaboración del expediente técnico de la IOARR denominada: *“Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”*, con CUI N°2624677, por el importe S/ 36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100 soles). Asimismo, notificar a la Oficina de Administración - Sub Unidad de Contabilidad y Gerencia de Ejecución de Inversiones para conocimiento y fines que correspondan.

Que, estando a los Informes de vistos, resulta procedente la aprobación de la Liquidación Financiera de la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR denominada: *“Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba,*

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 262-2025-GRSM-PEAM-GG

Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”, con CUI N°2624677; siendo necesario la emisión de la resolución gerencial respectiva.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha 25-04-2025, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Estudios de Inversiones, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Financiera de la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR: “Renovación de Suministro de Energía Eléctrica; en el(la) Instalaciones del Proyecto Especial Alto Mayo Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín”, con CUI N°2624677, por el monto de S/36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente resumen:



TOTAL, A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA DE ESTUDIOS		
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO IOARR	:	"RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) INSTALACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
CUI	:	2624677
META PRESUPUESTARIA	:	0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	RECURSOS DETERMINADOS (FONCOR)
MONTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL META 0121-2024	:	S/ 36,000.00
MONTO TOTAL	:	S/ 36,000.00
DESCRIPCION	TOTAL, S/	
1. ESTUDIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2024	36,000.00	36,000.00
1.1. Meta: 0121-2024 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	36,000.00	
- Estudio mes de diciembre	36,000.00	
TOTAL		36,000.00

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Oficina de Administración, al área de Contabilidad, a la Gerencia de Estudios de Inversiones y a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese,

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Ing. MILTON AREVALO MUÑOZ
Gerente General