

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 06-2024 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA**

En la Ciudad de Piura, siendo las 09:00 horas del día 25 de marzo del 2024, en las Instalaciones del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Km. 3.5 – Carretera Piura – Sullana, Distrito 26 de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial Chira Piura, señores:

- Presidente: Ing. Víctor Garrido Lecca Ramos, representante Gobierno Regional Piura.
- Miembro: Ing. Jorge Carlos Irazábal Álamo, representante Gobierno Regional Piura.
- Miembro: Ing. Carlo Elio Stagnaro Babbini, representante Gobierno Regional Piura.
- Miembro: Ing. Antero Guillermo Martín Martínez González, representante Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI.
- Miembro: Sr. Ángel Zapata León, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle Chira.
- Miembro: Ing. Macario Silva Vílchez, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realizó la comprobación del Quórum Reglamentario, encontrándose presentes todos los miembros del Consejo Directivo; por tanto, se procedió a continuar con el desarrollo de la presente sesión a fin de tomar los acuerdos a que hubiere lugar.

Presidió la Sesión de Consejo Directivo el Ing. **Víctor Garrido Lecca Ramos**, dando la bienvenida a todos los presentes, actuando como Secretario Técnico el Gerente General (e), Ing. Benjamín Marcelino Padilla Rivera; procediendo a continuación a dar lectura de la Agenda a tratar en la presente Sesión Ordinaria, de acuerdo a lo siguiente:

AGENDA

1. SITUACIÓN HIDROLÓGICA DE POECHOS
2. INFORME SOBRE REUNION EN ANA LIMA
3. AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE OBRAS SEGÚN POMDIH
4. COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA HIDROMETRIA
5. AVANCE DE ACUERDOS ANTERIORES PENDIENTES
6. OTROS

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. SITUACIÓN HIDROLÓGICA DE POECHOS

- El presidente del Consejo Directivo dio inicio a la sesión ordinaria saludando a todos los presentes e indicando que para esta ocasión se ha invitado al Sr. Javier Talledo Vásquez, Jefe de la División de Hidrometeorología de la Dirección de Operación y Mantenimiento del PECHP para que exponga sucintamente sobre la situación hídrica en la cuenca del Sistema Chira Piura, quien en efecto presentó en su exposición el Informe de situación del mes, haciendo mención de las entradas y salidas de agua en la presa Poechos. Recalcó que para el mes de marzo hemos estado con aportes bajos que corresponden a años secos y para el día 20 del mes ya se presentaron algunas precipitaciones en la cuenca, lo cual ha permitido que para el día 22 se alcance un aporte considerable de 371 m³/s, que es el único aporte por encima de lo programado en el PADH para este mes; todos los aportes para este mes hacen un promedio de 218 m³/s que, proyectados hasta el 1 de Abril 2024, estamos por debajo de lo programado; haciendo hincapié que la atención de los pedidos se ha dado de manera normal. Se espera que para las fechas de semana santa ocurran mayores aportes y se culmine el mes cumpliendo con estar cerca a la programación.

Según el PADH se esperaba 900 MMC, pero, se está proyectando hasta el 1 de abril, con los aportes hasta el momento, llegar con un volumen de 585 MMC, que sería un 60% en el mes de marzo, con un acumulado desde enero de 90%. Por último, informó que se hizo una laminación de 260 m³/seg., sólo para el mes de marzo.

El Ing. Marcario hizo su intervención para sugerir que se siga llenando el reservorio y que ya no se realicen mas laminaciones hacia el río Chira a fin de asegurar la atención de las demandas.

El Ing. Victor Garrido Lecca también intervino para indicar que el objetivo principal ahora es tener un reservorio con un volumen de agua que garantice la atención de las necesidades poblacionales, de la Agricultura de los valles Chira y Piura y de los otros usos lo que implica la necesidad de realizar monitoreos diarios para llegar finalmente a la cota 105.5, proponiendo ajustar las demandas por el motivo de falta de lluvias y ya no descargar por el río Chira.

También intervino el Señor Ángel Zapata León, de la Junta de usuarios del Chira, quien señaló sobre la conveniencia de que a nivel de Consejo Directivo se adopte un acuerdo en el sentido de disponer no laminar más, pues, el objetivo debe ser llevar el reservorio hacia la cota 104.5 y; si es posible, hasta la cota 105.5. ya no se laminará desde el 18.Mar.2024, recomendando se emita una nota de prensa sobre la situación hidrológica, poniendo en relieve las ofertas vs. las demandas hídricas.

El pleno del Consejo directivo, tomando en cuenta tal propuesta precedente, consideró pertinente adoptar el acuerdo siguiente:

ACUERDO:

Que el Gerente General del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) disponga y convalide que a partir del 18 de marzo del 2024 ya no se lamine el recurso hídrico desde el reservorio Poechos, con el propósito de almacenar progresivamente en este vaso regulador hasta la cota normal de operación 104.5 olsa; no descartando la posibilidad de elevar este nivel de operación hasta la cota 105.5 olsa, si es que las condiciones hidrológicas lo permiten.

2. INFORME SOBRE LA REUNIÓN REALIZADA EN LA ANA LIMA

El Ing Victor Garrido Lecca informó que el objetivo principal de la reunión fue la de informarse sobre la transferencia de los equipos de medición y la capacitación a los especialistas del PECHP que tomarán la posta para monitorear y hacer informes periódicos sobre el comportamiento de la infraestructura en todos los diques.

Esta reunión se llevó a cabo por el pedido que hacen las Juntas de Usuarios en coordinación con el PECHP para ver la posibilidad de operar el Reservorio Poechos progresivamente hasta llegar a la cota 105.5; pues, los informes de trasferencia solo tenían fecha del 2022g y en la actualidad no había ninguna información sobre este proceso, por eso es que en conjunto con el equipo técnico de seguridad de presas se acordó viajar a la ciudad de Lima, solicitando previamente llevar a cabo esa reunión, donde se llegó a un buen acuerdo para que tal transferencia se realice a la brevedad.

Indicó el Presidente del Consejo Directivo que el 03 de Abril la ANA enviará a su equipo de profesionales para hacer una inspección conjuntamente con el equipo de especialistas del PECHP.

3. AVANCE FINANCIERON Y FISICO DE OBRAS SEGÚN POMDIH

La Econ. Yari Cruz, Encargada del monitoreo del POMDIH de la Dirección de Operación y Mantenimiento presentó los avances que se han realizado en el primer trimestre 2024. Indicó que ya está realizando la codificación de las actividades y la evaluación respectiva. Queda pendiente la emisión del informe final del primer trimestre 2024.

Tomando en cuenta lo señalado por la Econ. Yari Cruz de la Dirección de Operación y Mantenimiento, los miembros del Consejo Directivo en pleno convinieron en adoptar el siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Que el Gerente General PECHP disponga lo necesario para que en próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo la Dirección de Estudios y Medio Ambiente presente los avances que viene logrando en la implementación de las actividades que son de su responsabilidad y que forman parte del POMDIH 2024; pues, dicha Dirección cuenta con Estudios y Expedientes Técnicos de obras de montos importantes que es necesario conocer, con el propósito de adoptar las decisiones que corresponda sobre el particular, de ser necesario.

4. COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA HIDROMETRIA

Se indicó que la compra de los instrumentos cuyos costos superan el valor de las 8 UIT ya se encuentra en la fase de estudio de mercado; haciéndose hincapié que hubo una modificación con las especificaciones técnicas.

Los instrumentos cuyos valores están por debajo de las 8 UIT. se encuentra en cotización en el área de DASA para su compra.


El Ing Garrido Lecca insistió que se tiene que agilizar esas compras; pues, el requerimiento viene desde muchos meses atrás; acordándose que para la próxima sesión se informe sobre el avance que se tiene al respecto.

5. AVANCES DE ACUERDOS ANTERIORES PENDIENTES

SENASA ya entregó las oficinas que corresponden al PECHP, pero está pendiente la entrega de los otros ambientes o locales por parte del PSI y otros, a quienes se les ha cedido mediante convenio en calidad de sesión en uso; acordándose disponer se realice el seguimiento correspondiente y se informe sobre la situación actual al respecto en próxima sesión de Consejo Directivo.

En este estado y no habiendo otros asuntos que tratar el Presidente del Consejo Directivo dio por concluida esta Sesión, siendo las 11: a.m. del día 25.Mar.2024; firmando todos los miembros del Consejo Directivo la presente acta, en señal de conformidad.


Ing. Víctor Garrido Lecca Ramos
Presidente


Ing. Jorge Carlos Irazábal Álamo
Miembro




Ing. Carlo Ejiro Stagnaro Babbini
Miembro



Sr. Angel Zapata León
Miembro



Ing. Macario Silva Vilchez
Miembro



Ing. Antero Guillermo M. Martínez González
Miembro

