

## CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '25   3 ago '25   17 ago '25   31 ago '25   14 sep '25   26 sep '25   12 oct '25   26 oct '25   9 nov '25   23 nov '25   7 dic '25   21 dic '25																											
					D							L							M							X						
1	<b>PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185</b>	<b>110 días</b>	<b>lun 21/07/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>	[Gantt bar from 21/07/25 to 31/12/25]																											
2	<b>PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION</b>	<b>34 días</b>	<b>lun 21/07/25</b>	<b>mié 10/09/25</b>	[Gantt bar from 21/07/25 to 10/09/25]																											
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	[Task bar from 21/07/25 to 21/07/25]																											
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	[Task bar from 22/07/25 to 25/07/25]																											
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	[Task bar from 30/07/25 to 31/07/25]																											
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	6 días	vie 1/08/25	lun 11/08/25	[Task bar from 1/08/25 to 11/08/25]																											
7	Evaluación de criterios y requisitos	3 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25	[Task bar from 12/08/25 to 14/08/25]																											
8	<b>Lista de Aptos y No Aptos Inicial</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 14/08/25</b>	<b>jue 14/08/25</b>	[Milestone diamond at 14/08/25]																											
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	[Task bar from 15/08/25 to 15/08/25]																											
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	1.5 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25	[Task bar from 15/08/25 to 18/08/25]																											
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados.	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	[Task bar from 19/08/25 to 20/08/25]																											
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	jue 21/08/25	mié 10/09/25	[Task bar from 21/08/25 to 10/09/25]																											
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	jue 21/08/25	jue 21/08/25	[Task bar from 21/08/25 to 21/08/25]																											
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25	[Task bar from 22/08/25 to 22/08/25]																											
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25	[Task bar from 25/08/25 to 25/08/25]																											
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	mar 26/08/25	mar 26/08/25	[Task bar from 26/08/25 to 26/08/25]																											
17	<b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 26/08/25</b>	<b>mar 26/08/25</b>	[Milestone diamond at 26/08/25]																											
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	mié 27/08/25	mié 27/08/25	[Task bar from 27/08/25 to 27/08/25]																											
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	jue 28/08/25	vie 29/08/25	[Task bar from 28/08/25 to 29/08/25]																											
20	<b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>	<b>55 días</b>	<b>lun 1/09/25</b>	<b>lun 17/11/25</b>	[Gantt bar from 1/09/25 to 17/11/25]																											
21	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	lun 1/09/25	vie 12/09/25	[Task bar from 1/09/25 to 12/09/25]																											
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25	[Task bar from 15/09/25 to 19/09/25]																											
23	<b>CAP Provisional, enviado a SERVIR</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 19/09/25</b>	<b>vie 19/09/25</b>	[Milestone diamond at 19/09/25]																											
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	lun 22/09/25	lun 3/11/25	[Task bar from 22/09/25 to 3/11/25]																											
25	Aprobación del CAP-P. (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25	[Task bar from 4/11/25 to 17/11/25]																											
26	<b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO</b>	<b>64 días</b>	<b>lun 1/09/25</b>	<b>dom 30/11/25</b>	[Gantt bar from 1/09/25 to 30/11/25]																											
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	lun 1/09/25	mié 3/09/25	[Task bar from 1/09/25 to 3/09/25]																											
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	[Task bar from 4/09/25 to 4/09/25]																											
29	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	vie 5/09/25	vie 5/09/25	[Task bar from 5/09/25 to 5/09/25]																											
30	Remisión del PDS a SG	2 días	lun 8/09/25	mar 9/09/25	[Task bar from 8/09/25 to 9/09/25]																											
31	<b>PDS enviado al MEF</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 9/09/25</b>	<b>mar 9/09/25</b>	[Milestone diamond at 9/09/25]																											
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	9 días	mié 10/09/25	lun 22/09/25	[Task bar from 10/09/25 to 22/09/25]																											
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	[Task bar from 23/09/25 to 26/09/25]																											
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	[Task bar from 29/09/25 to 30/09/25]																											
35	<b>PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 30/09/25</b>	<b>mar 30/09/25</b>	[Milestone diamond at 30/09/25]																											
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	[Task bar from 1/10/25 to 14/11/25]																											
37	Aprobación del PAP Modificado. (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	[Task bar from 17/11/25 to 30/11/25]																											
38	<b>NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>	[Gantt bar from 1/12/25 to 31/12/25]																											
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	[Task bar from 1/12/25 to 31/12/25]																											