



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de
Inversiones en Salud"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

ADICIONALES DE OBRA AL III TRIMESTRE DEL 2025

ITEM	CONTRATO	OBRA	CUI	CONTRATISTA	ESTADO	MONTO
1	N°52-2024-PRONIS	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA CONTINGENCIA Y OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE LORETO	2469195	CONSORCIO – CONSORCIO SALUD ANDOAS: <ul style="list-style-type: none">• 20611055944 - GRUPO BEHER S.A.C.• 20493537742 - CONSTRUCTORA M Y J S.A.C.	Adicional de Obra N°02, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°98-2025-PRONIS con fecha 01/08/2025	S/ 188,755.62
2	N°37-2024-PRONIS	EJECUCION DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2344420	CONSORCIO SALUD PETRA, conformado por: <ul style="list-style-type: none">• 20570581709 - INVERSIONES PETRA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L• 20548123888 - EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU	Adicional de Obra N°03, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°91-2025-PRONIS con fecha 11/07/2025	S/ 420,498.56

