



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 748 -2019-GR CUSCO/GR

Cusco, 26 DIC. 2019

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

VISTOS: El expediente de Liquidación Final del Proyecto de Inversión Pública: 2196771 "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO." - I.E.I. N° 929 CHACARAYA, que contiene la Resolución Gerencial General Regional N° 110-2019-GR CUSCO/GGR que aprueba y determina el monto de Liquidación del Contrato de Obra, ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria - Indirecta (Contrata) por el Contratista "CONSORCIO AUSANGATE"; Resolución Gerencial General Regional N° 163-2019-GR CUSCO/GGR; Resolución Gerencial General Regional N° 439-2019-GR CUSCO/GGR, que aprueba la Liquidación Técnica Financiera ejecutado por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; Resolución Ejecutiva Regional N° 534-2017 GR CUSCO/GR; Resolución Gerencial General Regional N° 184-2017 GR CUSCO/GGR; Resolución Ejecutiva Regional N° 1018-2015-GR CUSCO/GR; Resolución Ejecutiva Regional N° 1140-2014-GR CUSCO/PR Aprueba el Expediente Técnico de la Obra registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con código N° 234235; la Liquidación Final se formula de acuerdo a la Directiva N° 005-2016 GR CUSCO/GR "Normas para el Proceso de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional del Cusco".

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto de Inversión Pública: 2196771 "Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Servicios Educativos del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I. Creadas en el año 2012 de los Distritos de Santo Tomas, Llusco y Quiñota de la Provincia de Chumbivilcas-Cusco" - I.E.I. N° 929 Chacaraya, fue ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata) y ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa por los gastos de Inspección y Administración del Contrato bajo los detalles siguientes:

| AÑOS | METAS | EJECUCION PRESUPUESTAL | | TOTAL |
|--------------|-------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | ADMINIST. DIRECTA | ADMINIST. INDIRECTA | |
| 2015 | 0171 | 4,590.20 | | 4,590.20 |
| 2016 | 0014 | 304,610.40 | 411,965.22 | 716,575.62 |
| 2017 | 00004 | 68,591.89 | 1'525,738.17 | 1'594,330.06 |
| 2018 | 0123 | 36,218.23 | 160,182.25 | 196,400.48 |
| 2019 | 0161 | | 18,256.26 | 18,256.26 |
| TOTAL | | S/ 414,010.72 | S/2'116,141.90 | S/ 2'530,152.62 |





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 110-2019-GR-CUSCO/GGR, de fecha 09 de abril del 2019 se aprueba la Liquidación del Contrato de Obra N° 068-2016-GR-CUSCO/GGR, a cargo del Contratista **CONSORCIO AUSANGATE** por el importe de S/ 2'116,141.90 (Dos Millones Ciento Dieciséis Mil Ciento Cuarenta y Uno con 90/100 Soles), incluido IGV; en atención a la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. Leg. 1017 y al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por Decreto Supremo;

Que, el Proyecto de Inversión Pública: 2196771 **“Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Servicios Educativos del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I. Creadas en el año 2012 de los Distritos de Santo Tomas, Llusco y Quiñota de la Provincia de Chumbivilcas-Cusco” – I.E.I. N° 929 Chacaraya** consistió:



| COMPONENTE I | |
|--|--|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA | |
| El Proyecto comprende la construcción de 01 módulo de aula tipo B y 01 modulo administrativo tipo A. | |
| MODULO AULAS TIPO “B” | Ha sido concebida con los requerimientos según las Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial, este módulo es de forma rectangular cuya estructura utilizada es de un sistema aporticado con zapatas y vigas conectadas; los muros son de ladrillo de arcilla KK de 8 huecos de 8.5 x 13 x 24 cm con cobertura de planchas de eternit, fijado sobre correas de madera; en este módulo se contemplan los siguientes espacios: Aula.- dicho ambiente tiene un área útil de 60.00 m2; SSHH niñas y SSHH niños.- tiene una rea útil de 5.00 m2 y 5.76 m2 respectivamente, cuenta con un acceso directo del aula. |
| MODULO ADMINISTRATIVO TIPO “A” | en cuanto al módulo administrativo se ha sido concebido de acuerdo a los requerimientos según las Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial, este módulo es de forma rectangular cuya estructura utilizada es de un sistema aportado con zapatas y vigas conectadas; los muros son de ladrillo de arcilla KK de 8 huecos de 8.5 x 13 x 24 cm con cobertura de planchas de eternit; fijado sobre correas de madera; en este módulo se contempla los siguientes espacios: Dirección.- cuenta con un área útil de 12.11m2 espacio destinado para la dirección; Deposito de Materiales Educativos.- cuenta con un área útil de 5.66m2 espacio para el resguardo del material didáctico que los docentes necesitan para el dictado de las clases; SSHH.- ubicados estratégicamente en el módulo de acuerdo a las necesidades de los usuarios, tales como docentes, administrativos y servicio; Tópico.- cuenta con un área útil de 12.00 m2 espacio destinado para socorrer ante un accidente por medio de primeros auxilios, asimismo cumple la función de la atención psicológica; Sala de uno Múltiple.- cuenta con un área útil de 70.00 m2 espacio destinado para la realización de actividades complementarias; Cocina.- cuenta con un área útil de 12.00 m2 espacio destinado para la preparación de alimentos, ubicada anexa a la sala de uso múltiple; Deposito de Alimentos.- cuenta con un área útil de 5.50 m2 espacio anexo a la cocina; Guardianía.- cuenta con un área útil de 7.00 m2 lugar donde descansa el guardián el cual tiene su SSHH; Cuarto de Limpieza y Mantenimiento: _ cuenta con un área útil de 7.52 m2 donde se colocara las herramientas y materiales para el mantenimiento de toda la I.E.I. |
| COMPONENTE II | |
| INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA | |
| Se contempla la construcción de: Veredas de circulación.- las que conectaran los bloques entre si cuyo piso es de cemento frotachado con sus respectivas juntas asfálticas cada 3m; Veredas perimetrales.- las que circundan los bloques; Patio de Honor.- es el área común donde convergen las diferentes actividades; Rampas.- de concreto con barandas de concreto con pendientes oscilan entre 10 y 12%; Cerco perimétrico.- cuenta con una altura de 3.00m; Muros de Contención.- de concreto ciclópeo fg=140 kg/cm2 + 30% PM, alturas variables de 2.00 a 3.00 m para compensar los desniveles de terreno existente; Obras de drenaje y canales.- se ha utilizado | |



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

un geo compuesto de drenaje con un filtro de grava y una tubería perforada; **Área de juegos.**- consiste en un espacio de piso de cama de arena donde se instalan los juegos infantiles; **Área Verde.**- sembrado de césped y plantones nativos, además de un sector de huerto escolar:

| COMPONENTE III | | | | |
|--|-----|----------|-------------|-----------------|
| Descripción | Und | Cantidad | P. Unitario | Valorización S/ |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | | | | |
| MOBILIARIO: | | | | |
| MODULOS: 01 MESA + 05 SILLAS (MESA RECTANGULAR PARA NIÑOS DE 1.20M ESTRUCTURA DE MADERA AGUANO Y TABLERO DE MELAMINA DE COLORES, SILLAS PARA NIÑOS EN MADERA AGUANO, TABLERO Y ESPALDAR DE COLORES)) | Und | 5 | 710.00 | 3,550.00 |
| PIZARRA ACRILICA (5.00 X 1.20M) | Und | 1 | 450.00 | 450.00 |
| GABINETE PARA MATERIAL DIDACTICO EN MELAMINA | Und | 2 | 560.00 | 560.00 |
| MUEBLE PARA TELEVISOR Y DVD EN MADERA AGUANO | Und | 1 | 405.00 | 405.00 |
| MUEBLES PARA JUEGO – COCINA, CAMA ESTANTE MADERA AGUANO | Und | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| MUEBLE REBATIBLE DE DOS CUERPOS (1.20 X 0.80 C/CUERPO) EN MADERA AGUANO | Und | 1 | 500.00 | 500.00 |
| MUEBLE PARA ESCENARIO DE TITERES DE 1.20 X 1.50 X 0.90M | Und | 1 | 460.00 | 460.00 |
| ALFOMBRA ENROLLABLE (4M2) | Und | 2 | 115.00 | 230.00 |
| LOCKERS DE PLASTICO | Und | 23 | 70.91 | 1,630.93 |
| EXHIBIDOR (1.20 X 0.90 X 0.3) EN MADERA AGUANO | Und | 1 | 480.00 | 480.00 |
| ROTAFOlio PARA MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO | Und | 1 | 200.00 | 200.00 |
| ARMARIO ABIERTO PARA INSTRUMENTOS MUSICALES (1.20 X 0.80 X 0.30M) EN MADERA AGUANO | Und | 2 | 480.00 | 960.00 |
| ESPEJO PARA AREA DE ASEO (S.H.) DE 1.80 X 1.50M | Und | 1 | 60.00 | 60.00 |
| MUEBLE DE COMPUTO PARA NIÑOS C/SILLA EN MADERA AGUANO | Und | 1 | 200.00 | 200.00 |
| ESCRITORIO C/SILLA | Und | 3 | 310.00 | 930.00 |
| ESTANTE EN MADERA AGUANO | Und | 3 | 280.00 | 840.00 |
| MODULOS: 01 MESA + 06 SILLAS (MESA RECTANGULAR PARA NIÑOS DE 1.20M ESTRUCTURA DE MADERA AGUANO Y TABLERO DE MELAMINA DE COLORES, SILLA PARA NIÑOS EN MADERA TABLERO Y ESPALDAR DE COLORES) | Und | 4 | 600.00 | 2,400.00 |
| MUEBLE TIPO M -1 | Und | 5 | 120.00 | 600.00 |
| MUEBLE TIPO M -2 | Und | 1 | 135.00 | 135.00 |





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

| | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|
| MUEBLE TIPO M -3 | Und | 6 | 135.00 | 810.00 |
| MUEBLE TIPO M -4 | Und | 1 | 70.00 | 70.00 |
| MUEBLE TIPO M -5 | Und | 1 | 70.00 | 70.00 |
| SILLA PARA VISITA | Und | 3 | 90.00 | 270.00 |
| MESA DE COMPUTO | Und | 1 | 180.00 | 180.00 |
| ARCHIVADOR METALICO DE 4 CAJONES | Und | 1 | 325.00 | 325.00 |
| CAMILLA | Und | 1 | 350.00 | 350.00 |
| ESCALINATA METALICA DE 1 PELDAÑO | Und | 1 | 45.00 | 45.00 |
| GABINETE | Und | 1 | 250.00 | 250.00 |
| CAMA C/VELADOR | Und | 1 | 590.00 | 590.00 |
| ARMARIO | Und | 1 | 200.00 | 200.00 |
| BOTIQUIN BASICO | Und | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DIVAN PARA EXAMENES Y CURACIONES | Und | 1 | 462.00 | 462.00 |
| EQUIPO: | | | | |
| TV LED FULL HD DE 50" CON RACK METALICO | Und | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| REPRODUCTOR DE DVD | Und | 1 | 130.00 | 130.00 |
| EQUIPO DE MUSICA | Und | 1 | 500.00 | 500.00 |
| COMPUTADORA PROCESADOR CORE I-5 PANTALLA LCD | Und | 2 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| IMPRESORA | Und | 1 | 150.00 | 150.00 |
| COCINA | GLB | 1 | 421.50 | 421.50 |
| PROYECTOR INTERACTIVO INCLUYE CAPACITACION | Und | 1 | 6,282.20 | 6,282.20 |
| MATERIAL EDUCATIVO: | | | | |
| PROGRAMAS (SOFTWARE INTERACTIVO) PARA NIÑOS | GLB | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| KIT JUGUETES MUÑECOS Y PELUCHES | GLB | 1 | 300.00 | 300.00 |
| KIT JUGUETES DE UTENSILIOS DE COCINA | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

| | | | | |
|--|-----|----|----------|----------|
| JUGUETES VARIOS | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |
| TELAS DE COLORES | GLB | 1 | 100.00 | 100.00 |
| ESPEJO GRANDE | GLB | 1 | 50.00 | 50.00 |
| KIT BLOQUES Y CUBOS DE MADERA Y PLASTICO | GLB | 1 | 50.00 | 50.00 |
| JUEGOS DE MESA (ROMPECABEZAS, LUDO, JUEGOS DE MEMORIA, BINGO, BLOQUES LOGICOS ETC) | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |
| KIT PARA BIBLIOTECA (CUENTOS, REVISTAS ETC) | GLB | 1 | 400.00 | 400.00 |
| COJINES | GLB | 1 | 100.00 | 100.00 |
| KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES (XILOFONOS, PANDERETAS, TAMBOR ETC) | GLB | 1 | 500.00 | 500.00 |
| KIT DE UTENSILIOS PARA EXPERIMENTOS (PINZAS, LUPAS, FRASCOS, GOTEROS, EMBUDOS, IMANES ETC) | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |
| COLGADORES DE ROPA, TOALLAS, JABONES , VASOS CEPILLOS DE DIENTES ETC) | GLB | 1 | 50.00 | 50.00 |
| KIT PARA COMUNICACIÓN INTEGRAL | GLB | 1 | 39.00 | 39.00 |
| KIT PARA LOGICO MATEMATICO | GLB | 1 | 610.00 | 610.00 |
| KIT PARA PERSONAL SOCIAL | GLB | 1 | 410.00 | 410.00 |
| KIT PARA CIENCIA Y AMBIENTE | GLB | 1 | 637.50 | 637.50 |
| PIZARRAS ACRILICAS INDIVIDUALES (0.30 X 0.40 M) | Und | 23 | 25.00 | 575.00 |
| MODULO DE PSICOMOTRICIDAD ESCALERAS (DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO Y TELA PLASTIFICADA) | Und | 1 | 150.00 | 150.00 |
| MODULO DE PSICOMOTRICIDAD PELOTAS DE PLASTICO (D=0.65 M) (RESINA SINTETICA) | Und | 1 | 80.00 | 80.00 |
| MODULO DE PSICOMOTRICIDAD CUBOS (DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO Y TELA PLASTIFICADA) | Und | 1 | 100.00 | 100.00 |
| MODULO DE PSICOMOTRICIDAD CILINDROS (DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO Y TELA PLASTIFICADA) | Und | 1 | 100.00 | 100.00 |
| MODULO DE PSICOMOTRICIDAD RAMPAS (DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO Y TELA PLASTIFICADA) | Und | 1 | 150.00 | 150.00 |
| MODULO DE PSICOMOTRICIDAD ALFOMBRA DE ESPUMA MICROPOROSO ARMABLE | GLB | 1 | 100.00 | 100.00 |
| MATERIALES RECREATIVOS: | | | | |
| TOBOGAN (ESTRUCTURA METALICA Y TOBOGAN DE FIBRA DE VIDRIO) | Und | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

| | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|
| BALANCIN (METAL Y FIBRA DE VIDRIO) | Und | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| COLUMPIO (ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO) | Und | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| OTROS: | | | | |
| JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE (05 PIEZAS) | JGO | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| CUBIERTOS DE MESA | GLB | 1 | 240.00 | 240.00 |
| MENAJERIA DE MESA (PLATOS, TAZAS Y VASOS, VAJILLA EN MELAMINA) | GLB | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| INSTRUMENTOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |
| TACHOS DE BASURA | GLB | 1 | 50.00 | 50.00 |



Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 439-2019-GR CUSCO/GGR se aprueba la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión Pública: "Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Servicios Educativos del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I. Creadas en el año 2012 de los Distritos de Santo Tomas, Llusco y Quiñota de la Provincia de Chumbivilcas-Cusco" – I.E.I. N° 929 Chacaraya por la Ejecución Presupuestaria Directa por los gastos de Inspección y Administración del Contrato, ejecutados en los Ejercicios Presupuestales 2015, 2016, 2017 y 2018 que asciende a importe de S/ 414,010.72 (Cuatrocientos Catorce Mil Diez con 72/100 Soles) de acuerdo a lo establecido en el numeral 11. Del Art 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88CG "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; y la Resolución Gerencial General Regional N° 293-2016-GR CUSCO/GGR que aprueba la Directiva N° 005-2016-GR.CUSCO/GR "Normas para el Proceso de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional del Cusco" y la Resolución N° 01-2019-EF/63.1, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones";

Que, culminado el proceso de liquidación Final del Proyecto de Inversión Pública debe realizarse la Transferencia en Propiedad a la Unidad Ejecutora 305 – Educación Chumbivilcas, en atención a la Resolución N° 195-88-CG "Normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", por el monto de **S/ 2'530,152.62 (Dos Millones Quinientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Dos con 62/100 Soles);**

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 21° inciso d) y Artículo 41° inciso a) de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por la Ley N° 27902; el Artículo único de la Ley 30305 Ley de Reforma de los Artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes;



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR la Liquidación Final del Proyecto de Inversión Pública: 2196771 "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO." - I.E.I. N° 929 CHACARAYA, cuya **INVERSION FINAL** es de **S/ 2'530,152.62 (Dos Millones Quinientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Dos con 62/100 Soles).**

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR la presente Resolución Ejecutiva Regional a la Unidad Ejecutora 305- Educación Chumbivilcas y a los Órganos Técnico - Administrativos de la Sede del Gobierno Regional del Cusco.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



ECON. JEAN PAUL BENAVENTE GARCIA
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO