

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TANQUE DE FERMENTACION			N° de Orden de Compra:			491-2025		DESDE:	7/01/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 51,600.00		HASTA:	5/03/2025	
PROVEEDOR:			EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DELTA SAC			RUC:			20601771480				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
491-2025	ADQUISICION DE TANQUE DE FERMENTACION	S/ 51,600.00	7/01/2025	57	5/03/2025	28/03/2025	23	EG07-180	<= 60 DIAS	S/ 51,600.00	5160	46,440.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			2021-2025		DESDE:	18/08/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 439.66		HASTA:	21/08/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
2021-2025	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 439.66	18/08/2025	3	21/08/2025	29/08/2025	8	EG07-309	<= 60 DIAS	S/ 439.66	43.97	395.69	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			2138-2025		DESDE:	28/08/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,400.00		HASTA:	2/09/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
2138-2025	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 1,400.00	28/08/2025	5	2/09/2025	4/09/2025	2	EG07-315	<= 60 DIAS	S/ 1,400.00	140	1,260.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR			N° de Orden de Compra:			2225-2025		DESDE:	9/09/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 3,060.00		HASTA:	14/11/2025	
PROVEEDOR:			VULCANO HIG SAC			RUC:			20607445193				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
2225-2025	ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR	S/ 3,060.00	9/09/2025	66	14/11/2025	15/11/2025	1	EG07-3	<= 60 DIAS	S/ 3,060.00	18.55	3,041.45	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL			N° de Orden de Compra:			2381-205		DESDE:	29/09/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/	7,250.00	HASTA:	4/10/2025
PROVEEDOR:			ALLIQ ARQUITECTURA E INGENIERA SAC			RUC:			20606131934			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
2381-205	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL	S/ 7,250.00	29/09/2025	5	4/10/2025	23/10/2025	19	EG07-58	<= 60 DIAS	S/ 7,250.00	725	6,525.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS			N° de Orden de Compra:			2610-205		DESDE:	12/11/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/	7,515.00	HASTA:	17/11/2025
PROVEEDOR:			CONSORCIO SERVEMP HUANCARQUI SAC			RUC:			2612755672			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
2610-205	ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS	S/ 7,515.00	12/11/2025	5	17/11/2025	18/11/2025	1	EG07-61	<= 60 DIAS	S/ 7,515.00	375.75	7,139.25

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE FORMATOS PARA ALMACEN			N° de Orden de Compra:			2620-2025		DESDE:	13/11/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/	640.00	HASTA:	18/11/2025
PROVEEDOR:			RUEDA YATO RICADRO JESUS			RUC:			10292980294			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
2620-2025	ADQUISICION DE FORMATOS PARA ALMACEN	S/ 640.00	13/11/2025	5	18/11/2025	1/12/2025	13	001-15	<= 60 DIAS	S/ 640.00	64	576.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			2649-2025		DESDE:	13/11/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/	887.80	HASTA:	21/11/2025
PROVEEDOR:			GSERTOP SCRL			RUC:			20612384119			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
2649-2025	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 887.80	13/11/2025	8	21/11/2025	24/11/2025	3	T001-26	<= 60 DIAS	S/ 887.80	83.23	804.57

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES			N° de Orden de Compra:			2656-2025		DESDE:	14/11/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 811.30		HASTA:	17/11/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
2656-2025	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	S/ 811.30	14/11/2025	3	17/11/2025	24/11/2025	7	EG07-362	<= 60 DIAS	S/ 811.30	81.13	730.17	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			2802-2025		DESDE:	28/11/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 779.40		HASTA:	1/12/2025	
PROVEEDOR:			GSERTOP SAC			RUC:			20612384119				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
2802-2025	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 779.40	28/11/2025	3	1/12/2025	3/12/2025	2	T001-36	<= 60 DIAS	S/ 779.40	77.94	701.46	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TELEVISOR DE COLORES			N° de Orden de Compra:			2806-2025		DESDE:	28/11/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 880.00		HASTA:	30/11/2025	
PROVEEDOR:			GRUPO UPGRADE SAC			RUC:			2045403660				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
2806-2025	ADQUISICION DE TELEVISOR DE COLORES	S/ 880.00	28/11/2025	2	30/11/2025	2/12/2025	2	T014-1851	<= 60 DIAS	S/ 880.00	88	792.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			3014-2025		DESDE:	12/12/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 581.27		HASTA:	15/12/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
3014-2025	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 581.27	12/12/2025	3	15/12/2025	23/12/2025	8	EG07-390	<= 60 DIAS	S/ 581.27	58.13	523.14	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE VEHICULO AEREO			N° de Orden de Compra:			3066-2025		DESDE:	12/12/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 7,590.00		HASTA:	21/12/2025	
PROVEEDOR:			GRUPO UPGRADE SAC			RUC:			2045403660				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
3066-2025	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO	S/ 7,590.00	12/12/2025	9	21/12/2025	26/12/2025	5	EG07-390	<= 60 DIAS	S/ 7,590.00	759	6,831.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			3079-2025		DESDE:	16/12/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 738.00		HASTA:	19/12/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
3079-2025	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 738.00	16/12/2025	3	19/12/2025	23/12/2025	4	EG07-384	<= 60 DIAS	S/ 738.00	73.8	664.20	