

Lima, 08 de Enero del 2026

INFORME N° 000002-2026/ULG/CPPS/RENIEC

A : **RODRIGUEZ ARRIOLA ELISA ANABEL**
Unidad de Logística

De : **ERIKA ELVIRA ALEJANDRO HUAMAN**

Asunto : **EVALUACION ANUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2025**

Referencia : a) DIRECTIVA N° 002-2025-EF/54.01
b) RESOLUCIÓN DE OFICINA N° 0022-2025/OAF/RENIEC (21ENE25)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para proporcionar la evaluación anual del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) correspondiente al año 2025. A continuación, se presenta la evaluación detallada:

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 002-2025-EF/54.01, se presenta el siguiente informe sobre la evaluación anual del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC correspondiente al año 2025.

II. FINALIDAD

La finalidad del presente informe es de brindar información acerca del cumplimiento del avance del PAC 2025, el cual alcanza las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2025 del RENIEC.

III. ALCANCE

La presente información se refiere a la evaluación anual del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2025.

IV. BASE LEGAL

4.1 Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- 4.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 4.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD. Aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE.
- 4.4 Ley N° 32069-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
- 4.5 Reglamento de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas.
- 4.6 Resolución Directoral N° 0006-2025-EF/54.01, que aprueba los Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 en el marco de la Ley N° 32069.
- 4.7 Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones.
- 4.8 Resolución Jefatural N° 00202-2024/JNAC/RENIEC de fecha 26 de diciembre del 2024 la Jefatura Nacional aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2025 del Pliego 033: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
- 4.9 Resolución Jefatural N° 000204-2024/JNAC/RENIEC de fecha 30 de diciembre de 2024, aprueba el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2025 del RENIEC.
- 4.10 Resolución de Oficina N° 0022-2025/OAF/RENIEC del 21 de enero de 2025, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para el año fiscal 2025, en marco a la Resolución Jefatural N° 003-2024-JNAC/RENIEC de fecha 10 de enero del 2024, en el cual la Jefatura Nacional delega en el Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas las facultades en el literal a) del Artículo Tercero “Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, así como supervisar su ejecución”.
- 4.11 Mediante Resolución Secretarial N° 0067-2025/SGEN/RENIEC de fecha 28 de abril de 2025, la Secretaría General delega en el Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas las facultades de “Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, así como supervisar su ejecución”.

V. ASPECTOS ESPECIFICOS:

5.1 Aprobación del Plan Anual de Contratación (PAC Inicial):

El Plan Anual de contrataciones inicial del RENIEC se aprobó mediante la Resolución de Oficina N° 000022-2025/OAF/RENIEC de fecha 21 de enero de 2025, incluyéndose veinticinco (25) procedimientos de selección por un monto ascendente a S/ 40'232,217.23, cuyos tipos de procedimientos se detallan en el cuadro N° 1.

CUADRO N° 01: PAC 2025 INICIAL – RENIEC

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PAC 2025			
	CANTIDAD	S/	% CANTIDAD	% VALOR MONETARIO
Concurso Público	4	S/ 36,265,452.33	16.00%	90.14%
Adjudicación Simplificada	2	S/ 138,600.00	8.00%	0.34%
Contratación Directa	17	S/ 3,528,164.91	68.00%	8.77%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	S/ 300,000.00	8.00%	0.75%
	25	40,232,217.23	100%	100%

La distribución porcentual grafica por tipo de procedimiento es la siguiente:

GRAFICO N° 01: PAC 2025 INICIAL PORCENTUAL CANTIDAD





GRAFICO N° 02: PAC 2025 INICIAL PORCENTUAL VALORES



5.2 Programación inicial del Plan Anual de Contrataciones:

El Plan Anual de Contrataciones inicial del RENIEC presenta la programación mensual de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 02: PROGRAMACION MENSUAL DEL PAC 2025 INICIAL

MES	PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO
ENERO	2	252,663.01
FEBRERO	1	100,000.00
MARZO	1	200,000.00
ABRIL	0	0.00
MAYO	0	0.00
JUNIO	0	0.00
JULIO	1	49,200.00
AGOSTO	0	0.00
SEPTIEMBRE	2	6,305,445.68
OCTUBRE	2	105,373.92
NOVIEMBRE	5	486,224.64
DICIEMBRE	11	32,733,309.99
TOTAL	25	40,232,217.23

CUADRO N° 03: PROGRAMACION POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL PAC 2025 INICIAL

MESES	Adjudicación Simplificada	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Concurso Público	Contratación Directa	Total general
ENERO				2	2
FEBRERO		1			1
MARZO		1			1
JULIO	1				1
SEPTIEMBRE			1	1	2
OCTUBRE				2	2
NOVIEMBRE	1			4	5
DICIEMBRE			3	8	11
Total general	2	2	4	17	25

Y en el cuadro N°04, se observa la programación de los procedimientos de selección y contrataciones a través del método especial de contrataciones por catálogo electrónico de Acuerdo Marco.

CUADRO N° 04 CONTRATACIONES DEL PAC 2025-INICIAL

N° PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	Fecha Programada	OFICINA Y/O DIRECCION
1	Concurso Público	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA FAMILIAR Y SEGURO VIDA LEY	23,084,543.43	DICIEMBRE	OPH-UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO DE LA OFICINA DE POTENCIAL HUMANO
2	Concurso Público	SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIA (TARAPOTO, IQUITOS, CHIMBOTE)	6,261,245.68	SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES
3	Concurso Público	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SDOR	3,669,663.22	DICIEMBRE	DSR - SUB DIRECCIÓN DE OPERACIONES REGISTRALES
4	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FURGON	49,200.00	JULIO	OAF - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
5	Concurso Público	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE TERCER NIVEL PARA LA PLANTA DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PKI	3,250,000.00	DICIEMBRE	DCSD - DIRECCION DE CERTIFICACION Y SERVICIOS DIGITALES
6	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SIP TRUNK	89,400.00	NOVIEMBRE	OCP - UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS
7	Compras por catálogo (Convenio Marco)	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS NACIONALES	100,000.00	FEBRERO	OAF - UNIDAD DE LOGISTICA
8	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE TÓNER POR ACUERDO MARCO	200,000.00	MARZO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
9	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MOYOBAMBA	140,000.00	ENERO	DSR - OFICINA REGIONAL 3 TARAPOTO
10	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCIÓN DE FERREÑAFA	44,200.00	SEPTIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 1 PIURA
11	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA EL DORADO	45,373.92	OCTUBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 3 TARAPOTO
12	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL JOSÉ LEONARDO ORTIZ	60,000.00	OCTUBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 1 PIURA
13	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA CANCHIS	60,000.00	NOVIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 9 CUSCO
14	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PVM SAN JUAN DE MIRAFLORES	155,760.24	NOVIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 10 LIMA
15	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCION LAMBAYEQUE	55,064.40	NOVIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 1 PIURA
16	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	126,000.00	NOVIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 10 LIMA
17	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA POMABAMBA	42,800.01	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 5 CHIMBOTE
18	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - SEDE OFICINA REGIONAL 07 - AYACUCHO	161,000.00	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 7 AYACUCHO
19	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - ALMACÉN CENTRAL Y PATRIMONIAL	2,155,303.33	DICIEMBRE	OAF - UNIDAD DE LOGISTICA
20	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MARISCAL CÁCERES	59,400.00	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 3 TARAPOTO

21	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA NAZCA	143,000.00	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 12 ICA
22	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL SULLANA	57,600.00	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 1 PIURA
23	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA SANCHEZ CARRIÓN	48,400.00	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 2 TRUJILLO
24	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA HUANTA	61,600.00	DICIEMBRE	DSR - OFICINA REGIONAL 7 AYACUCHO
25	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OR ATE VITARTE	112,663.01	ENERO	DSR - OFICINA REGIONAL 10 LIMA

5.3 Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2025 - Programado:

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2025 fue aprobado con un total de veinticinco (25) contrataciones, con un valor acumulado de S/.40,232,217.23. Los cuales se encuentran constituidos por veintitrés (23) procedimientos de selección y dos (02) contrataciones bajo el método especial de compras por catálogo electrónico de Acuerdo Marco.

Actualización del PAC 2025 – Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas

Al respecto y en cumplimiento del numeral 4.1. de la Resolución Directoral N° 0006-2025-EF/54.01, que establece las disposiciones para aplicar las equivalencias de procedimientos de selección competitivos en el proceso de actualización del PAC 2025, se identificó un total de cinco (5) procedimientos que fueron actualizados, el detalle:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO
1	Concurso Público de Servicios	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA FAMILIAR Y SEGURO VIDA LEY	23,084,543.43
3	Concurso Público de Servicios	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SDOR	3,669,663.22
4	Concurso Público Abreviado	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FURGON	49,200.00
5	Concurso Público de Servicios	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE TERCER NIVEL PARA LA PLANTA DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PKI	3,250,000.00
6	Concurso Público Abreviado	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SIP TRUNK	89,400.00

Ahora bien, como resultado de las solicitudes de inclusiones al PAC 2025 respecto a las necesidades solicitadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, se determinó la inclusión de veintinueve (29) contrataciones adicionales.

A continuación, se detallan los dispositivos legales que sustentan y aprueban las inclusiones en el PAC 2025, tal como se muestra en el Cuadro N° 05:

CUADRO N° 05 RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN SOLES – 2025

VERSION	RESOLUCION	FECHA	TOTAL INCLUSIONES	
			CANT.	S/.
1	PAC INICIAL - RO N° 000022-2025/OAF/RENIEC	21/01/2025	25	40,184,924.32

2	RO N° 000051-2025/OAF/RENIEC	20/02/2025	3	1,293,467.95
3	RO N° 000072-2025/OAF/RENIEC	3/03/2025	1	66,865.00
4	RO N° 000076-2025/OAF/RENIEC	4/03/2025	1	654,798.68
5	RO N° 000077-2025/OAF/RENIEC	10/03/2025	1	20,897,350.80
6	RO N° 000100-2025/OAF/RENIEC	25/03/2025	1	199,950.00
7	RO N° 000103-2025/OAF/RENIEC	27/03/2025	1	17,394,144.48
8	RO N° 000112-2025/OAF/RENIEC	2/04/2025	1	275,187.00
9	RO N° 000122-2025/OAF/RENIEC	8/04/2025	2	556,800.00
10	RO N° 000139-2025/OAF/RENIEC	14/04/2025	1	74,000.00
11	RO N° 000143-2025/OAF/RENIEC	16/04/2025	1	195,000.00
12	RO N° 000164-2025/OAF/RENIEC	30/04/2025	16	4,563,360.04
TOTAL			54	86,355,848.27

Se puede verificar que el PAC 2025 (Programado), cuenta con cincuenta y cuatro (54) contrataciones, por el valor ascendente a S/86'355,848.27 (ochenta y seis millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho con 27/100 soles).

A continuación, en el Cuadro N° 06, se detalla los procedimientos de selección incluidos al PAC 2025-Programados.

CUADRO N° 06: PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PAC 2025 - Actualizado

N° DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	Fecha Programada	OFICINA Y/O DIRECCIÓN
26	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL	1,015,306.00	MARZO	DSR - SUB DIRECCIÓN DE OPERACIONES REGISTRALES
27	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SDVAR CON SEDE EN LURÍN	195,549.76	MARZO	DRI - SUB DIRECCIÓN DE VÍNCULOS Y ARCHIVO REGISTRAL
28	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	82,612.19	ABRIL	DRI - SUB DIRECCIÓN DE VÍNCULOS Y ARCHIVO REGISTRAL
29	Compras por catálogo (Convenio Marco)	COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y FOLDERES PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072-2024-EF - COMPRA N° 2	66,865.00	MARZO	OAF - UNIDAD DE LOGÍSTICA
30	Compras por catálogo (Convenio Marco)	COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER EN MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072-2024-EF - COMPRA N° 2	654,798.68	MARZO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
31	Concurso Público	SERVICIO DE VIGILANCIA LIMA Y CALLAO	20,897,350.80	MARZO	OSDN - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
32	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN DE SERVICIOS BASADOS EN NUBE	199,950.00	ABRIL	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
33	Contratación Directa	ALQUILER DE INMUEBLE – SEDE OPERATIVA	17,394,144.48	ABRIL	DRI - SUB DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
34	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DE ACTAS REGISTRALES	275,187.00	ABRIL	DRC - SUB DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
35	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL – PUNTO DE ATENCIÓN CELENDÍN	76,800.00	ABRIL	DSR - OFICINA REGIONAL 2 TRUJILLO
36	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL – OR COMAS I	480,000.00	ABRIL	DSR - OFICINA REGIONAL 10 LIMA
37	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE AUDITORIA PARA RECERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 – INTERNA	74,000.00	ABRIL	OPP - UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN

38	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	195,000.00	ABRIL	SGEN - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
39	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras corporativas obligatorias para la adquisición de JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL, en el marco del Decreto Supremo N.° 001-2025-EF	83,249.40	ABRIL	OPH - UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO
40	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras corporativas obligatorias para la adquisición de PAPEL BOND HOMOLOGADO BOLÍGRAFO Y ARCHIVADOR TIPO LOMO, en el marco del Decreto Supremo N.° 001-2025-EF	533,033.60	ABRIL	OAF - UNIDAD DE LOGISTICA
41	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE FORMATO COPIA LITERAL DE HECHOS VITALES BLOCK X 100	89,059.04	JUNIO	DSR - DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES
42	Concurso público de servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SWITCHES, ACCESS POINT, HERRAMIENTAS PARA VISIBILIDAD DE AMENAZAS, CONTROL DE ACCESO A RED, CONTROLADOR DE RED DIGITAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1,317,495.00	AGOSTO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
43	Contratación Directa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE TARJETAS DATACARD O EQUIVALENTE	300,000.00	JUNIO	DRI - DIRECCIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
44	Concurso público abreviado	SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	220,751.00	JUNIO	DRI - DIRECCIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
45	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 30 cm X 40 cm X 44 cm APROX.	165,600.00	JUNIO	DRI - DIRECCIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
46	Concurso público abreviado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	75,000.00	JUNIO	DRI - DIRECCIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
47	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE CAPTURADOR DE IMAGEN	370,614.40	JULIO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
48	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER	200,000.00	JULIO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
49	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	156,330.00	JULIO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
50	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS	80,000.00	JULIO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
51	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CALIFICADOR DE CABLEADO Y RED ETHERNET POE	50,000.00	JULIO	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
52	Concurso público abreviado	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	108,000.00	JUNIO	DRE - DIRECCIÓN DE REGISTRO ELECTORAL
53	Compras por catálogo (Convenio Marco)	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS NACIONALES	437,100.00	JUNIO	OAF - UNIDAD DE LOGISTICA
54	Concurso público abreviado	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	377,127.60	JUNIO	DSR- OFICINA REGIONAL PIURA

Luego de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2025 en cantidades, se puede indicar que, las contrataciones por Contratación Directa son los más representativos, ya que representan el 38.89%, según se muestra en el Cuadro N° 07.

CUADRO N° 07: PAC 2025 MODIFICADO EN CANTIDADES Y VALORES

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PAC 2025			
	CANTIDAD	S/	% CANTIDAD	% VALOR MONETARIO
Concurso Público	2	S/ 27,158,596.48	3.70%	31.45%
Adjudicación Simplificada	7	S/ 2,037,604.95	12.96%	2.36%
Contratación Directa	21	S/ 21,779,109.39	38.89%	25.22%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	S/ 2,598,368.16	16.67%	3.01%
Concurso público de servicios	4	S/ 31,321,701.65	7.41%	36.27%
Licitación Pública Abreviada	5	S/ 540,989.04	9.26%	0.63%
Concurso público abreviado	6	S/ 919,478.60	11.11%	1.06%
	54	86,355,848.27	100%	100%

Y, de acuerdo a los valores (S/) programados en el Plan Anual de Contrataciones 2025, se observa que el 31.45% corresponde a Concurso Público, siendo el más representativo en valor, seguido por los procedimientos de selección programados por Contratación Directa con un 25.22%, tal como se muestra en el cuadro N° 07.

Ahora bien, cabe precisar que, en el marco de la normativa vigente, se realizaron las equivalencias correspondientes para aquellos procedimientos de selección que no contaban con convocatoria hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley N.° 32069. No obstante, los procedimientos que ya habían sido convocados mantendrán la denominación establecida por la Ley N.° 30225

5.3.1 Rectificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2025:

Respecto a las rectificaciones realizadas en el año 2025, de las Contrataciones programadas en el PAC 2025, se efectuó rectificaciones para cinco (05) procedimientos programados, cuyas justificaciones se detallan a continuación:

• Primera Rectificación

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	Justificación
9	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MOYOBAMBA	S/.140,000.00	Mediante Hoja de Elevación N°275-2025/OAF/ULG/RENIEC de fecha 27 de febrero, se informó a la OAF que la Subdirección de Operaciones Registrales solicitó mediante el Memorando N° 00468-2025/DSR/SDOR/RENIEC de fecha 25 de febrero del 2025 la reprogramación de los procedimientos inicialmente programados para convocatoria en enero, indicando que "a la fecha no se han recibido los expedientes de las áreas usuarias". En consecuencia, corresponde rectificar la fecha de convocatoria y reprogramarla.
25	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OR ATE VITARTE	S/.112,663.01	
N° DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA RECTIFICADO
9	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MOYOBAMBA	ENERO	ABRIL
25	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OR ATE VITARTE	ENERO	JULIO

• Segunda Rectificación

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	Justificación
8	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE TÓNER POR ACUERDO MARCO	S/.200,000.00	Mediante comunicación electrónico, el Especialista en Acuerdo Marco informó que el área usuaria no ha remitido las especificaciones técnicas correspondientes. En consecuencia, es necesario rectificar la fecha de convocatoria y reprogramarla.
28	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	S/.82,612.19	Mediante comunicación electrónica el comité de selección comunicó que aún se encuentran elaborando las bases. En este sentido, corresponde rectificar la fecha de convocatoria y reprogramarla.
33	Contratación Directa	ALQUILER DE INMUEBLE - SEDE OPERATIVA	S/. 17,394,144.48	La Oficina de Administración y Finanzas solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Memorando N° 000372-2025/OAF/RENIEC del 28 de marzo de 2025, el informe legal pertinente sobre la viabilidad de la Contratación Directa del servicio. Por lo tanto, resulta necesario rectificar la fecha de convocatoria y reprogramarla.

N° DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA RECTIFICADO
8	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE TÓNER POR ACUERDO MARCO	MARZO	ABRIL
28	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	MARZO	ABRIL
33	Contratación Directa	ALQUILER DE INMUEBLE - SEDE OPERATIVA	MARZO	ABRIL

• **Tercera Rectificación**

Equivalencia por Procedimientos de Selección

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO
1	Concurso Público de Servicios	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA FAMILIAR Y SEGURO VIDA LEY	23,084,543.43
3	Concurso Público de Servicios	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SDOR	3,669,663.22
4	Concurso Público Abreviado	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FURGON	49,200.00
5	Concurso Público de Servicios	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE TERCER NIVEL PARA LA PLANTA DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PKI	3,250,000.00
6	Concurso Público Abreviado	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SIP TRUNK	89,400.00

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	Justificación
25	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OR ATE	S/. 112,663.01	Mediante Memorando N° 0766-2025/DSR/RENIEC, la DSR solicita reprogramar la fecha de convocatoria y reprogramarla.
5	Concurso Público de Servicios	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE TERCER NIVEL PARA LA PLANTA DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PKI	S/. 3,250,000.00	Mediante Memorando N° 00207-2025/DCSD/RENIEC, la DCSD solicitó reprogramar la fecha de convocatoria y reprogramarla.
9	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MOYOBAMBA	S/. 140,000.00	Mediante Memorando N° 01144-2025/DSR/SDOR/RENIEC, la SDOR solicitó reprogramar la fecha de convocatoria y reprogramarla.
N° DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA RECTIFICADO
25	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ALQUILER DE LOCAL - OR ATE	JULIO	SETIEMBRE
5	Concurso Público de Servicios	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE TERCER NIVEL PARA LA PLANTA DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PKI	DICIEMBRE	OCTUBRE
9	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MOYOBAMBA	ABRIL	MAYO

VI. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2025:

6.1 Procedimientos Programados en el PAC 2025

6.1.1. El PAC 2025 contiene cincuenta y cuatro (54) contrataciones programadas. No

obstante, se realizaron treinta y cuatro (34) convocatorias, **lo que representa un nivel de avance del 62.96% en relación con el número total de procedimientos de selección programados y efectivamente convocados en el año 2025**, tal como se detalla en el Cuadro N.º 08.

CUADRO N.º 08: EVALUACIÓN PAC 2025 – MENSUALIZADO

MESES	PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	CONVOCADO	VALOR CONVOCADO	EJECUCION % (CANTIDADES)
ENERO	0	0.00	0	-	0.00%
FEBRERO	1	100,000.00	1	84,000.00	100.00%
MARZO	5	22,829,870.24	5	22,829,870.24	100.00%
ABRIL	10	19,393,976.67	10	19,393,796.67	100.00%
MAYO	2	292,707.08	2	314,707.08	100.00%
JUNIO	8	1,772,637.64	6	2,397,396.04	75.00%
JULIO	6	906,144.40	5	661,131.55	83.33%
AGOSTO	1	1,317,495.00	1	7,999,992.00	100.00%
SEPTIEMBRE	3	6,418,108.69	1	26,803,454.98	33.33%
OCTUBRE	3	3,355,373.92	0	-	0.00%
NOVIEMBRE	6	2,641,527.97	3	524,000.00	50.00%
DICIEMBRE	9	27,328,006.66	0	-	0.00%
TOTAL	54	86,355,848.27	34	81,008,348.56	62.96%

6.1.2. Es relevante destacar los procedimientos programados en el PAC 2025, tanto en términos de cantidades como de importes en la Unidad Ejecutora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

CUADRO N.º 09: EVALUACIÓN PAC 2025 – POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADO	CANTIDAD CONTRATADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR CONTRATADO
PROGRAMADAS								
Concurso Público	2	2	2	2	27,158,596.48	47,700,805.78	41,757,998.00	41,757,998.00
Adjudicación Simplificada	7	7	7	7	2,037,604.95	2,037,424.95	1,775,438.26	1,775,438.26
Contratación Directa	21	7	7	6	21,779,109.39	19,561,794.78	19,561,794.78	19,435,794.78
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	9	9	9	2,598,368.16	2,472,218.22	1,819,075.28	1,819,075.28
Concurso público de servicios	4	1	1	1	31,321,701.65	7,999,992.00	7,999,992.00	7,999,992.00
Licitación Pública Abreviada	5	4	4	4	540,989.04	577,948.85	529,724.40	529,724.40
Concurso público abreviado	6	4	3	3	919,478.60	658,163.98	463,264.80	463,264.80
TOTAL	54	34	33	32	86,355,848.27	81,008,348.56	73,907,287.52	73,781,287.52

6.2 Procedimientos No Programados en el PAC 2025

6.2.1. En el Artículo 11 de la Directiva N.º 0002-2025-EF/54.01 “Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones” se establece que, durante cualquier momento del año fiscal, en caso la entidad contratante convoque un procedimiento de selección o efectúe una contratación que no se encuentre en el PAC aprobado, **el SEACE de la PLADICOP las agrega automáticamente al PAC en calidad de contratación no programada, sin que ello constituya una modificación al PAC**. Se detalla el total de contrataciones no programados en el PAC en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 10: PROCEDIMIENTOS NO PROGRAMADOS EN EL PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADO	CANTIDAD CONTRATADO	VALOR CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR CONTRATADO
NO PROGRAMADAS						
Licitación Pública	2	0	0	1,148,776.50	-	-
Contratación Directa	21	17	14	9,648,665.32	8,829,304.47	7,983,304.47
Compras por catálogo (Convenio Marco)	17	17	16	9,822,307.47	8,631,057.55	8,501,996.48
Concurso público de servicios	5	1	0	19,477,385.70	228,979.82	-
Licitación Pública Abreviada	12	12	11	2,322,318.67	2,076,763.52	1,893,763.52
Concurso público abreviado	5	3	3	722,856.20	336,967.48	336,967.48
TOTAL	62	50	44	43,142,309.86	20,103,072.84	18,716,031.95

6.2.2. Ahora bien, durante el año 2025 se convocó cincuenta (62) contrataciones no programadas, según detalle siguiente:

CUADRO N° 11: CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	OFICINA Y/O DIRECCION
1	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20L PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DEL RENIEC	S/ 100,000.00	OAF - UNIDAD DE LOGISTICA
2	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DEL RENIEC	S/ 200,000.00	OAF - UNIDAD DE LOGISTICA
3	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2026	S/ 170,924.69	DRI - DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
4	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION - INCLUIDOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO	S/ 407,765.49	OTI-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
5	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	S/ 204,005.48	OAF-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
6	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TOALLA DE FELPA DE MANO Y GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ML	S/ 146,642.40	OPH-UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO
7	Concurso público abreviado	SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS	S/ 80,388.00	SGEN-OFCINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
8	Concurso público abreviado	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	S/ 135,332.20	OAF-UNIDAD DE LOGÍSTICA
9	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA ILO	S/ 162,000.00	OFICINA REGIONAL 8 - AREQUIPA
10	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA CAMANA	S/ 136,800.00	OFICINA REGIONAL 8 - AREQUIPA
11	Concurso público de servicios	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	S/ 16,973,684.00	DSR - DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES
12	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE FICHAS REGISTRALES PARA EL TRÁMITE DE DNI EN EL MARCO PIAS, GRATUIDAD DYT, ELECCIONES COMPLEMENTARIAS Y ELECCIONES GENERALES (ACT. PREVIAS)	S/ 79,508.00	DRIS - DIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL
13	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T5846 MAGENTA AMARILLO CIAN NEGRO	S/ 51,099.60	OTI-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
14	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL VILLA EL SALVADOR	S/ 612,000.00	DSR - DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES
15	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICION DE INDUMENTARIA	S/ 564,696.00	OCP - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
16	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TONER (ET-49-2025)	S/ 1,107,859.60	OTI-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
17	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	S/ 212,082.00	OTI-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
18	Contratación Directa	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE CAPTURA BIOMÉTRICA - FACIAL CON PRUEBA DE VIDA	S/ 1,499,217.78	DCSD - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES
19	Contratación Directa	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS DATACARD	S/ 449,620.00	DRI - DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
20	Contratación Directa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE TARJETAS MATICA FINTEC	S/ 178,028.52	DRI - DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
21	Contratación Directa	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	S/ 67,401.60	OCP - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

22	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCIÓN UTCUBAMBA	S/ 108,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL 16 - AMAZONAS
23	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE PORTATILES	S/ 593,878.35	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
24	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL JAÉN	S/ 216,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL 16 - AMAZONAS
25	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCION PERMANENTE CUTERVO	S/ 62,400.00	DSR - OFICINA REGIONAL 1 - PIURA
26	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN	S/ 309,399.63	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
27	Concurso público abreviado	SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (EMO)	S/ 236,736.00	OPH - UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO
28	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES	S/ 183,141.46	OSDN - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
29	Concurso público abreviado	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/ 158,400.00	DRE - DIRECCIÓN DE REGISTRO ELECTORAL DRI - DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
30	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y MONITOR PLANO	S/ 803,662.00	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
31	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES DE METAL 03 ASIENTOS	S/ 275,325.62	OAF-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
32	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE EQUIPOS MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO (TODO EN UNO)	S/ 151,659.62	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
33	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CONSOLIDADOS DE LAS UUOO	S/ 634,600.00	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
34	Contratación Directa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE TARJETAS IXLA	S/ 3,930,400.00	DRI - DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN
35	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	S/ 240,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL 10 - LIMA
36	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 83,393.33	OAF - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (USGCP)
37	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO DE UPS 20 KVA	S/ 217,841.75	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
38	Concurso público de servicios	CONTRATACIÓN DE SEGURO MULTIRRIESGO, DESHONESTIDAD 3-D Y VEHÍCULOS, Y CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES (DECLARACIÓN POR VIAJE)	S/ 1,726,001.70	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL - UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO
39	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE LAMPARA PARA ESCANER FUJITSU	S/ 145,656.76	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND MEMBRETADO 90 GR. TAMAÑO A4 BLOCK X 100	S/ 91,500.00	DSR - DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES
41	Licitación Pública Abreviada	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA TALARA	S/ 144,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL PIURA
42	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA OTUZCO	S/ 90,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL 2 - TRUJILLO
43	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - ESTACION DE TRABAJO Y MONITOR PLANO 34 IN	S/509,070.06	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
44	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL PUNO	S/ 432,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL PUNO
45	Contratación Directa	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANALISIS ESTADISTICO IBM SPSS STATISCS	S/ 399,436.58	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
46	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA	S/ 72,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL AMAZONAS
47	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MONITOR	S/ 3,213,902.40	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
48	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA A4 50 PPM	S/ 317,027.39	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
49	Concurso público de servicios	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL	S/ 518,400.00	SGEN - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
50	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORASCANNER A3 MONOCROMATICA	S/ 375,230.83	OTI - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
51	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - SEDE OFICINA REGIONAL 15 - HUANUCO	S/ 360,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL HUANUCO
52	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCIÓN HUAMALIES	S/ 54,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL HUANUCO
53	Concurso público abreviado	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EL BIEN) - SEDE ADMINISTRATIVA	S/ 112,000.00	OAF - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
54	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN	S/ 769,576.50	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
55	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCIÓN ASCOPE	S/ 50,400.00	DSR - OFICINA REGIONAL TRUJILLO
56	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCION SAN MARCOS	S/ 54,000.00	DSR - OFICINA REGIONAL TRUJILLO

57	Concurso público de servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	S/ 154,300.00	OAF - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
58	Concurso público de servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	S/ 105,000.00	OAF - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
59	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL PUNTO DE ATENCIÓN CHEPÉN	S/ 61,200.00	DSR - OFICINA REGIONAL TRUJILLO
60	Contratación Directa	SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE MICROSOFT	S/ 653,760.84	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
61	Licitación Pública	ADQUISICION DE MODULOS DE MEMORIA PARA SERVIDORES SYNERGY	S/ 379,200.00	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
62	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN – INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO	S/ 610,753.54	OTI - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO

6.3 Indicadores para la evaluación del PAC 2025-RENIEC

6.3.1. El numeral 2 del artículo 13 de la Directiva N.° 0002-2025-EF/54.01, “*Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones*”, establecen que la evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de todas las entidades contratantes es realizada por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) y publicada en el SEACE, a través de la PLADICOP, durante el primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente.

No obstante, mediante la Resolución Directoral N.° 0041-2025-EF/54.01, de fecha 23 de diciembre de 2025, se modificaron diversos artículos de la directiva antes mencionada. Adicionalmente, en su Primera Disposición Complementaria se establece que la evaluación del Plan Anual de Contrataciones prevista en el artículo 13 de la Directiva N.° 0002-2025-EF/54.01 no resulta aplicable al “PAC 2025 actualizado”, elaborado conforme a los “*Lineamientos para la Actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 en el marco de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento*”.

En ese sentido, la presente medición de indicadores se realiza en mérito a una evaluación interna de la entidad, considerando los parámetros de seguimiento de la ejecución del PAC 2025, con fines de control, análisis y mejora de la gestión.

CUADRO N° 12: INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PAC UE N° 001-480 RENIEC

TIPO	INDICADOR	RESULTADO
Programación de los procedimientos de selección	1. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas	$(34/54) \times 100\% = 62.96\%$
Programación de los procedimientos de selección	2. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas	$(96/116) \times 100\% = 82.76\%$
Oportunidad de convocatoria de los procedimientos de selección	3. Porcentaje de contrataciones programadas convocadas a más tardar el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas	$(21/34) \times 100\% = 61.76\%$
Nivel de eficacia en los procedimientos de selección	4. Porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas	$(32/34) \times 100\% = 94.12\%$
Nivel de eficacia en los procedimientos de selección	5. Porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas convocadas	$(76/96) \times 100\% = 79.17\%$

A continuación, se presentan los indicadores y los resultados obtenidos. Estos reflejan el avance anual del PAC 2025, considerando tanto los procedimientos

programados como los no programados, cuyo detalle se expone seguidamente.

1. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONVOCADO	INDICADOR CONVOCADO/PROGRAMADA %
Concurso Público	2	2	100.00%
Adjudicación Simplificada	7	7	100.00%
Contratación Directa	21	7	33.33%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	9	100.00%
Concurso público de servicios	4	1	25.00%
Licitación Pública Abreviada	5	4	80.00%
Concurso público abreviado	6	4	66.67%
TOTAL	54	34	62.96%

2. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD PROGRAMADA + NO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	INDICADOR CONVOCADO/PROGR. + NO PROGRAMADAS
Concurso Público	2	2	100.00%
Licitación Pública	2	2	100.00%
Adjudicación Simplificada	7	7	100.00%
Contratación Directa	42	28	66.67%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	26	26	100.00%
Concurso público de servicios	9	6	66.67%
Licitación Pública Abreviada	17	16	94.12%
Concurso público abreviado	11	9	81.82%
TOTAL	116	96	82.76%

3. Porcentaje de contrataciones programadas convocadas a más tardar el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas.

Fecha Programada (sin rectificación)	PROCESOS PROGRAMADO	FECHA DE LA CONVOCATORIA	PROCESOS CONVOCADOS A MÁS TARDAR EN LA FECHA PREVISTA	PROCESOS CONVOCADOS FUERA DE FECHA PREVISTA	EJECUCIÓN % (Procesos convocados en las fechas programadas)	FALTA CONVOCAR
FEBRERO	1	FEBRERO	1	-	100.00%	0
MARZO	5	MARZO	5	-	100.00%	0
ABRIL	10	ABRIL	10	-	100.00%	0
MAYO	2	MAYO	-	-	0.00%	0
		JUNIO	-	1		
		AGOSTO	-	1		
JUNIO	8	JUNIO*	2	-	33.33%	2
		JULIO	-	1		
		AGOSTO	-	1		
		SEPTIEMBRE	-	2		
JULIO	6	JULIO	-	-	0.00%	1
		AGOSTO	-	2		
		SEPTIEMBRE	-	1		
		OCTUBRE	-	2		
AGOSTO	1	AGOSTO	1	-	100.00%	0
SEPTIEMBRE	3	SEPTIEMBRE	1	-	100.00%	2

OCTUBRE	3	OCTUBRE	-	-	0.00%	3
NOVIEMBRE	6	NOVIEMBRE	1	-	16.67%	3
		DICIEMBRE	-	2		
DICIEMBRE	9	DICIEMBRE	-	-	0.00%	9
Total general	54		21	13	61.76%	20

4. Porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADO	CANTIDAD CONTRATADO	INDICADOR CONTRATADOS/CO NVOCADOS %
Concurso Público	2	2	2	2	100.00%
Adjudicación Simplificada	7	7	7	7	100.00%
Contratación Directa	21	7	7	6	85.71%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	9	9	9	100.00%
Concurso público de servicios	4	1	1	1	100.00%
Licitación Pública Abreviada	5	4	4	4	100.00%
Concurso público abreviado	6	4	3	3	75.00%
TOTAL	54	34	33	32	94.12%

5. Porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas convocadas

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD PROGRAMADA + NO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADO	CANTIDAD CONTRATADO	INDICADOR CONTRATADOS/CO NVOCADOS %
Concurso Público	2	2	2	2	100.00%
Licitación Pública	2	2	0	0	0.00%
Adjudicación Simplificada	7	7	7	7	100.00%
Contratación Directa	42	28	24	20	71.43%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	26	26	26	25	96.15%
Concurso público de servicios	9	6	2	1	16.67%
Licitación Pública Abreviada	17	16	16	15	93.75%
Concurso público abreviado	11	9	6	6	66.67%
TOTAL	116	96	83	76	79.17%

6.4. Sobre el nivel de ahorro

- 6.4.1. El nivel de ahorro se entiende como la diferencia entre el valor de la cuantía y el valor finalmente adjudicado. Este indicador constituye una referencia para medir la eficiencia de los procesos de selección y verificar si se alcanzaron condiciones competitivas en las ofertas presentadas. De acuerdo con la Ley General de Contrataciones, el sistema de contratación pública debe orientarse a maximizar el uso de los recursos del Estado bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.

6.4.2. En ese sentido, se evaluó el nivel de ahorro de las contrataciones adjudicadas del PAC 2025 tanto de los procedimientos de selección programadas y no programadas, alcanzándose un monto total de S/9,920,376.72. Este resultado corresponde a los ochenta y tres (83) procedimientos adjudicados en el año 2025, cuyo detalle se expone a continuación.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO
PROGRAMADAS	33	80,778,348.56	73,907,287.52	6,871,061.04
Adjudicación Simplificada	7	2,037,424.95	1,775,438.26	261,986.69
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	2,472,218.22	1,819,075.28	653,142.94
Concurso Público	2	47,700,805.78	41,757,998.00	5,942,807.78
Concurso público abreviado	3	428,163.98	463,264.80	35,100.82
Concurso público de servicios	1	7,999,992.00	7,999,992.00	-
Contratación Directa	7	19,561,794.78	19,561,794.78	-
Licitación Pública Abreviada	4	577,948.85	529,724.40	48,224.45
NO PROGRAMADAS	50	23,152,388.52	20,103,072.84	3,049,315.68
Compras por catálogo (Convenio Marco)	17	9,822,307.47	8,631,057.55	1,191,249.92
Concurso público abreviado	3	452,456.20	336,967.48	115,488.72
Concurso público de servicios	1	1,726,001.70	228,979.82	1,497,021.88
Contratación Directa	17	8,829,304.48	8,829,304.47	0.01
Licitación Pública Abreviada	12	2,322,318.67	2,076,763.52	245,555.15
Total general	83	103,930,737.08	94,010,360.36	9,920,376.72

6.5. Sobre alertas tempranas:

6.5.1. Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Directiva N.º 0002-2025-EF/54.01, referido al seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC), **la DEC tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento correspondiente al PAC, verificando el avance de la ejecución y su cumplimiento.** En ese marco, **se elaboró el ANEXO 01 y ANEXO 02 adjunto**, en el cual se presenta el estado situacional de las contrataciones programadas y no programadas en el PAC 2025.

6.5.2. Asimismo, la Unidad de Logística, en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas, realizó de manera permanente el seguimiento a las Unidades Orgánicas responsables de los procesos de contratación, a través de la emisión de diversos comunicados y cronogramas orientados a recordar la obligación de presentar oportunamente sus requerimientos. Estas acciones tuvieron como finalidad asegurar una adecuada ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC), mediante un monitoreo continuo, la emisión de alertas tempranas y la coordinación de reuniones de trabajo, a fin de identificar y corregir oportunamente las causas que generaban retrasos en la remisión de los requerimientos.

En ese contexto, se emitieron los siguientes documentos:

- Memorando Múltiple N.º 00015-2025/OAF/RENIEC, de fecha 23 de enero
- Memorando Múltiple N.º 00024-2025/OAF/RENIEC, de fecha 10 de febrero
- Memorando Múltiple N.º 00031-2025/OAF/RENIEC, de fecha 10 de marzo

- Memorando Múltiple N.º 00043-2025/OAF/RENIEC, de fecha 22 de abril
- Memorando Múltiple N.º 00048-2025/OAF/RENIEC, de fecha 9 de mayo
- Memorando Múltiple N.º 00053-2025/OAF/RENIEC, de fecha 23 de mayo
- Memorando Múltiple N.º 00066-2025/OAF/RENIEC, de fecha 1 de julio
- Hoja de Elevación N.º 001306-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 10 de julio
- Hoja de Elevación N.º 001368-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 16 de julio
- Hoja de Elevación N.º 002235-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 14 de octubre
- Hoja de Elevación N.º 002239-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 14 de octubre
- Hoja de Elevación N.º 002248-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 15 de octubre
- Hoja de Elevación N.º 002314-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 21 de octubre
- Hoja de Elevación N.º 002330-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 22 de octubre
- Hoja de Elevación N.º 002450-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 31 de octubre
- Hoja de Elevación N.º 000165-2025/OAF/RENIEC, de fecha 14 de noviembre
- Hoja de Elevación N.º 000175-2025/OAF/RENIEC, de fecha 12 de diciembre

6.6. Sobre Procedimientos de Selección no convocados

6.6.1. Al respecto, mediante el MEMORANDO N.º 002394-2025/DSR/SDOR/RENIEC del 17 de julio del 2025, la Sub Dirección de Operaciones Registrales informa que, ***“De acuerdo a las coordinaciones realizadas con las unidades orgánicas involucradas, relacionados a los servicios de alquiler de locales programados en los ítems 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y 24 no se requerirá realizar los procedimientos de selección, debido a que se prorrogan de los contratos de alquiler actuales”.***

Nº DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	Fecha Programada
10	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PUNTO DE ATENCIÓN DE FERRENAFE	44,200.00	SEPTIEMBRE
11	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA EL DORADO	45,373.92	OCTUBRE
12	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL JOSÉ LEONARDO ORTIZ	60,000.00	OCTUBRE
13	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA CANCHIS	60,000.00	NOVIEMBRE
14	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - PVM SAN JUAN DE MIRAFLORES	155,760.24	NOVIEMBRE
18	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - SEDE OFICINA REGIONAL 07 - AYACUCHO	161,000.00	DICIEMBRE
20	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA MARISCAL CÁCERES	59,400.00	DICIEMBRE
21	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA NAZCA	143,000.00	DICIEMBRE
22	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OFICINA REGISTRAL SULLANA	57,600.00	DICIEMBRE
24	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA HUANTA	61,600.00	DICIEMBRE

6.6.2. Asimismo, mediante el MEMORANDO N.º 001049-2025/DRE/RENIEC del 22 de Julio del 2025, la Dirección de Registro Electoral informa que, ***“Se comunica que la necesidad de la contratación del servicio de impresiones en general persiste, ya que debemos contratar dicho servicio para realizar la impresión del la Lista Padrón Inicial en el mes de octubre, sin embargo, la contratación de este servicio, será por un monto menor a lo señalado, estaría dentro de las 8 unidades impositivas tributarias por lo que no entraría a un procedimiento de selección”.***

Nº DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	Fecha Programada
52	Concurso público abreviado	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	108,000.00	JUNIO

6.6.3. Respecto al servicio de mantenimiento preventivo de destructoras de documentos, programado en el PAC 2025 con el código de referencia ID 46, mediante el Informe N.º 0026-2025/HAV/ULG/CIM/RENIEC de fecha 17 de septiembre de 2025, la Coordinación de Interacción de Mercado y Procedimientos de Selección, en concordancia con el artículo 47 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, llevó a cabo la interacción con el mercado sobre la base de las especificaciones técnicas del requerimiento.

Como resultado, se obtuvo cotizaciones de proveedores por montos menores a ocho (08) UIT, lo cual fue debidamente registrado en el informe citado. En tal sentido, no corresponde ejecutar el procedimiento de selección.

Nº DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	Fecha Programada
47	Concurso público abreviado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	75,000.00	JULIO

6.6.4. Asimismo, mediante el Memorando N.º 004332-2025/DSR/SDOR/RENIEC de fecha 28 de octubre de 2025, la Subdirección de Operaciones Registrales de la Dirección de Servicios Registrales comunicó el desistimiento de los requerimientos referidos al alquiler de local para la Agencia Pomabamba, Agencia Sánchez Carrión y Oficina Registral de Ate Vitarte.

Nº DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	MES PROGRAMADO
17	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA POMABAMBA	42,800.01	DICIEMBRE
23	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - AGENCIA SANCHEZ CARRIÓN	48,400.00	DICIEMBRE
25	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - OR ATE VITARTE	112,663.01	SEPTIEMBRE

6.6.5. Por otro lado, la Oficina de Tecnología de la Información, a través del Memorando N.º 003763-2025/OTI/RENIEC de fecha 20 de octubre de 2025, informó el desistimiento del requerimiento programado en el PAC 2025 correspondiente a la adquisición de equipos de control de acceso biométrico, toda vez que se determinó que dichos equipos no serían compatibles ni integrables con el software requerido por la UGP/OPH.

Nº DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	MES PROGRAMADO
49	Licitación Pública Abreviada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	S/ 156,330.00	JULIO

6.6.6. Respecto al servicio de alquiler de local – Almacén Central y Patrimonial, la Coordinación de Alquiler de la Unidad de Logística informa que se viene gestionando la prórroga del contrato vigente por un año adicional.

Nº DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	MES PROGRAMADO
19	Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL - ALMACÉN CENTRAL Y PATRIMONIAL	S/ 2,155,303.33	NOVIEMBRE

6.6.7. Asimismo, se procedió a la devolución de tres (03) requerimientos a las áreas usuarias, por diversos motivos, los cuales se detallan a continuación:

N° DE REFERENCIA PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	MES PROGRAMADO	ANOTACIONES
1	Concurso público de servicios	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA FAMILIAR Y SEGURO VIDA LEY	S/ 23,084,543.43	DICIEMBRE	Mediante el Memorando N.° 016160-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 30 de diciembre de 2025, la Unidad de Logística devolvió el requerimiento a la Unidad de Capacitación y Desarrollo Humano, debido a que recién el 30 de diciembre de 2025 dicha unidad trasladó la ampliación de la viabilidad presupuestal para la contratación de seguros. No obstante, considerando que solo se contaba con un (1) día hábil para el cierre del Año Fiscal 2025, no fue posible realizar la convocatoria correspondiente dentro del citado ejercicio fiscal.
3	Concurso público de servicios	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SDOR	S/ 3,669,663.22	DICIEMBRE	Mediante el Memorando N.° 015882-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Logística comunicó a la Subdirección de Operaciones Registrales que, luego de haber realizado la interacción con el mercado —la cual fue ampliada en diversas oportunidades con empresas dedicadas al objeto de la contratación—, no se logró contar con pluralidad de postores, toda vez que únicamente se recibió una (1) cotización. En ese sentido, se solicitó evaluar la necesidad del requerimiento.
5	Concurso público de servicios	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE TERCER NIVEL PARA LA PLANTA DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PKI	S/ 3,250,000.00	OCTUBRE	Mediante la Hoja de Elevación N.° 002957-2025/OAF/ULG/RENIEC, de fecha 16 de diciembre de 2025, la Unidad de Logística devolvió el requerimiento a la Dirección de Certificación y Servicios Digitales, debido a que, si bien el 2 de diciembre de 2025 ingresó el requerimiento debidamente programado, hasta el 16 de diciembre de 2025 no se contó con los Términos de Referencia, lo cual impidió realizar la interacción con el mercado. En tal sentido, considerando los días hábiles restantes para el cierre del Año Fiscal 2025, se imposibilitó efectuar la convocatoria correspondiente.

6.7. Diagnóstico de la evaluación del PAC 2025:

6.7.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10, numeral 10.3, de la Directiva N.° 0002-2025-EF/54.01, el PAC no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos de selección o contrataciones. En consecuencia, aun cuando determinados procedimientos no se ejecuten en el PAC 2025, estos no podrán ser retirados del mismo, lo que impacta de manera negativa en el indicador de cumplimiento.

6.7.2. En ese marco, veinte (20) procedimientos de selección no fueron convocados por las razones expuestas en el apartado precedente. Esta situación incidió directamente en el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2025, toda vez que, de los cincuenta y cuatro (54) procedimientos programados, únicamente treinta y cuatro (34) fueron convocados, alcanzándose un nivel de avance del PAC del 62,96 %.

Cuadro N° 13: PAC 2025 programados – Ejecución anual

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR CONTRATADO	INDICADOR CONVOCADO/PROGRAMADA %
Concurso Público	2	2	2	41,757,998.00	41,757,998.00	100.00%
Adjudicación Simplificada	7	7	7	1,775,438.26	1,775,438.26	100.00%
Contratación Directa	21	7	7	19,561,794.78	19,435,794.78	33.33%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	9	9	1,819,075.28	1,819,075.28	100.00%
Concurso público de servicios	4	1	1	7,999,992.00	7,999,992.00	25.00%

Licitación Pública Abreviada	5	4	4	529,724.40	529,724.40	80.00%
Concurso público abreviado	6	4	3	463,264.80	463,264.80	66.67%
TOTAL	54	34	33	73,907,287.52	73,781,287.52	62.96%

6.7.3. Ahora bien, a partir de las evaluaciones efectuadas al PAC 2025 y de las coordinaciones sostenidas con las Unidades Orgánicas, y considerando que no se alcanzaría la meta de ejecución prevista, esta Coordinación, mediante el Informe N.° 000193-2025/ULG/CPPS/RENIEC de fecha 20 de agosto de 2025, determinó la necesidad de adecuar los indicadores del PAC 2025. En ese sentido, se recomendó a la Unidad de Logística proponer a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la modificación de la meta del indicador de ejecución del PAC 2025 al 60 %, con el propósito de asegurar una evaluación realista y coherente con el marco normativo vigente. El cual se reiteró con el Informe N.° 000260-2025/ULG/CPPS/RENIEC de fecha 25 de noviembre de 2025.

6.8. Resumen Presupuestal del PAC 2025 – programados y no programados:

El PAC 2025 alcanzó un importe de certificación presupuestal de S/.21,913,142.65, cuya ejecución presupuestal (devengado) fue de S/.12,201,525.14, el cual representa un 55.68% del valor certificado, tal como se muestra en el **Cuadro N°14**; asimismo, se cuenta con Previsiones Presupuestales para los ejercicios fiscales, 2026, 2027, 2028 y 2029 por el importe total de S/.94,133,345.55.

Cuadro N° 14: PAC 2025 programados y no programados
Ejecución Presupuestal

DETALLE	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028	PREVISIÓN 2029
PROGRAMADAS	54	86,355,848.27	8,772,567.88	8,772,567.88	8,772,567.88	30,553,241.73	28,791,780.42	6,002,446.48	10,500.00
Adjudicación Simplificada	7	2,037,604.95	767,527.44	767,527.44	767,527.44	939,169.26	61,991.56		
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	2,598,368.16	1,819,075.28	1,819,075.28	1,819,075.28				
Concurso Público	2	27,158,596.48	774,300.62	774,300.62	774,300.62	19,712,354.25	19,946,243.37	1,325,099.76	
Contratación Directa	21	21,779,109.39	4,458,372.22	4,458,372.22	4,458,372.22	7,022,858.34	6,059,381.49	2,010,682.72	10,500.00
Concurso público de servicios	4	31,321,701.65	-	-	-	2,666,663.00	2,666,664.00	2,666,664.00	
Concurso público abreviado	6	919,478.60	423,567.92	423,567.92	423,567.92	212,196.88	57,500.00		
Licitación Pública Abreviada	5	540,989.04	529,724.40	529,724.40	529,724.40				
NO PROGRAMADAS	62	43,142,309.72	12,047,685.35	12,047,685.35	12,047,685.35	17,708,795.23	10,363,732.78	913,400.00	127,700.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	17	9,822,307.47	7,570,339.92	7,570,339.92	7,570,339.92	610,753.54			
Contratación Directa	21	9,648,665.32	2,569,583.08	2,569,583.08	2,569,583.08	5,481,582.23	828,800.00	692,600.00	70,100.00
Licitación Pública	2	1,148,776.50	-	-	-	1,148,776.50			
Concurso público de servicios	5	19,477,385.70	-	-	-	9,779,656.92	9,467,328.78	172,800.00	57,600.00
Concurso público abreviado	5	722,856.20	221,198.83	221,198.83	221,198.83	358,984.29	19,604.00		
Licitación Pública Abreviada	12	2,322,318.53	1,686,563.52	1,686,563.52	1,686,563.52	329,041.75	48,000.00	48,000.00	
Total general	116	129,498,157.99	20,820,253.23	20,820,253.23	20,820,253.23	48,262,036.96	39,155,513.20	6,915,846.48	138,200.00

Fuente: SIAF - Elaboración propia

6.9. Resumen estadístico de la Evaluación del PAC 2025 – programados:

Cantidad de procedimientos del PAC 2025: 54
 Importe Total Programado en el PAC 2025: S/ 86,355,848.27
 Procedimientos convocados (cantidad): 34

Procedimientos adjudicados (cantidad): 33
Procedimientos adjudicados (Soles): S/. 73,907,287.52
% Avance del PAC 2025 (cantidad): **62.96%**

VII. CONCLUSIONES:

- 7.1 El Plan Anual de Contrataciones – PAC 2025 fue aprobado con veinticinco (25) procedimientos de selección por un monto ascendente a S/ 40'232,217.23. Asimismo, se realizó once modificaciones (11) para incluir veintinueve (29) requerimientos, los cuales están sustentadas por documentos resolutivos.
- 7.2 El PAC 2025 consta de cincuenta y cuatro (54) contrataciones, con un valor total de S/ 86,355,848.27 (Ochenta y seis millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho con 27/100 soles). De estas, cuarenta y cinco (45) corresponden a procedimientos de selección y nueve (09) contrataciones bajo el método especial de contratación por catálogo electrónico de Acuerdo Marco.
- 7.3 La ejecución del PAC 2025, alcanzó un 62.96%. En cuanto al valor adjudicado, se registró un importe total de S/.73'907,287.52.
- 7.4 Respecto al diagnóstico de las contrataciones programadas, se concluye que no alcanzó el 100 % de ejecución del PAC 2025, dado que veinte (20) procedimientos programados, no fueron convocados, los cuales se encuentran sustentados en el numeral 6.6 del presente informe.
- 7.5 En mérito a lo expuesto y considerando las limitaciones identificadas, se recomendó adecuar los indicadores del PAC 2025, proponiendo ajustar la meta de ejecución al 60 %, con el fin de contar con una evaluación realista y en concordancia con el marco normativo vigente.
- 7.6 Asimismo, en el 2025 se convocó sesenta y dos (62) **contrataciones no programadas en el PAC 2025**, por un valor total de S/.43,142,309.86, el cual está constituido por diecisiete (17) contrataciones por catálogo electrónico de Acuerdo Marco y cuarenta y cinco (45) contrataciones de procedimientos de selección.
- 7.7 En cuanto a la ejecución presupuestal del PAC 2025 de las contrataciones programadas y no programadas, se cuenta con un importe certificado de S/.20,820,253.23 el cual cuenta con un nivel de devengado del 100%. Asimismo, se ha Previsionado para los ejercicios fiscales, 2026, 2027, 2028 y 2029 el importe total de S/.94,471,596.64.

VIII. RECOMENDACION:

- 8.1 De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se recomienda que la aprobación de la disponibilidad presupuestal correspondiente al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2026 se realice de manera oportuna. Ello permitirá continuar con los actos preparatorios y efectuar las convocatorias dentro de los plazos previstos, garantizando la continuidad de los servicios, así como la adquisición oportuna de bienes y suministros, contribuyendo al logro de indicadores de desempeño óptimos.
- 8.2 Asimismo, se recomienda que las Unidades Orgánicas del RENIEC efectúen la programación de sus necesidades para el periodo 2026–2028 en función de lo que efectivamente se prevé ejecutar o requerir. Toda vez que, la programación del PAC se realiza consolidando las necesidades de la entidad sobre la base del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) debidamente aprobado conforme a lo establecido en la Directiva N.º 0002-2025-EF/54.01.
- 8.3 Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Directiva N.º

0002-2025-EF/54.01, referida al seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC), se recomienda elevar el presente documento a la Oficina de Administración y Finanzas, a fin de que, de estimarlo pertinente, lo derive a la Secretaría General.

- 8.4 Esta coordinación cumple con informar acerca de la evaluación anual del Plan Anual de Contrataciones 2025, a fin de que se proceda a su evaluación correspondiente en función a las metas y objetivos previstos.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Adjunto:

Anexo 01 – Estado situacional de los requerimientos programados en el PAC 2025

Anexo 02 – Estado situacional de los requerimientos no programados en el PAC 2025

C.c.

(EAH/jra)