



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Jirón Arequipa N° 261 – Mollendo

Teléfono: 54 532909

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 004-2026-MPI/A-GM

Mollendo, 07 de enero del 2026

VISTO:

Con **INFORME TÉCNICO N° 005-2026-MPI / A-GM-IVP / JO-JAZN** del Instituto Vial Provincial realizado por el jefe de operaciones, se presenta la Liquidación del SERVICIO DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN EL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADA, TRAMO EMP. PE-1S D – EMP. PE-1S D; EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, EN LA PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA, de fecha 05 de enero del 2026, concluyendo que la contratista SERCOMEC S.A.C., ha cumplido con la ejecución total de las actividades programadas, del CONVENIO N°091-2025-MTC/21 denominado: CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY – PIA 2025; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, también el artículo 74° de la Ley N°27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N°022-2023-MPI, de fecha 05 de enero de 2023, en su Artículo Primero se resuelve Delegar funciones administrativas de la Alcaldía en la Gerencia Municipal, el numeral N°8, señala: *"Aprobar liquidaciones técnicas y financieras de obras y consultorías de obras"*;

Que, del CONVENIO N° 091-2025-MTC/21 de fecha 22 de febrero del 2025 se celebra el convenio denominado: CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY – PIA 2025, disponiéndose en la cláusula sexta: Obligaciones de la Municipalidad en el punto 6.22 *LA MUNICIPALIDAD remitirá a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolución que aprueba la liquidación de los contratos del servicio de mantenimiento vial de los tramos señalados en el Anexo I del presente convenio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber culminado la ejecución, caso contrario, dicho incumplimiento se tendrá como precedente negativo para la atención de solicitudes de financiamiento a futuro;*

Que, con fecha 30 de junio de 2025, la Municipalidad Provincial de Islay, realizo el **CONTRATO N° 029-2025-MPI**, del SERVICIO DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN EL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADA, TRAMO EMP. PE-1S D – EMP. PE-1S D; EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, EN LA PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA, por el monto de S/ 56,487.20 (cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete con 20/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley y un plazo de ejecución de 240 días calendarios.

Que, con fecha 21 de julio del 2025, la Municipalidad Provincial de Islay, realizo la **ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 029-2025-MPI**, del SERVICIO DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN EL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADA, TRAMO EMP. PE-1S D – EMP. PE-1S D; EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, EN LA PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA, modificando el plazo de ejecución a 183 días calendarios y obteniendo la reducción del monto contractual a S/. 43,071.48 soles.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Jirón Arequipa N° 261 – Mollendo

Teléfono: 54 532909

Que, con fecha 05 de enero de 2026, el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial presenta el **INFORME TÉCNICO N° 005-2026-MPI / A-GM-IVP / JO-JAZN** de la Liquidación del SERVICIO DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN EL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADA, TRAMO EMP. PE-1S D – EMP. PE-1S D; EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, EN LA PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA, concluyendo que la contratista SERCOMEC S.A.C. ha cumplido con la ejecución total de las actividades programadas, obteniéndose un gasto de ejecución por un monto de S/. 43,071.48 soles. (cuarenta y tres mil setenta y uno con 48/100 soles), detallándose de la siguiente manera:

1. AUTORIZADO Y PAGADO

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO		MONTO PAGADO		DIFERENCIA A PAGAR
1.- CONTRATO:					
1.1. Monto de Servicio Principal	43,071.48	43,071.48	43,071.48	43,071.48	0.00
1.2. Reducción de prestaciones					
1.2.1. Reducción de prestaciones N° 01	0.00				
1.3. Adicionales de Prestaciones					
1.3.1. Adicionales de Prestaciones N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Intereses		0.00		0.00	0.00
1.5. Mayores Gastos Generales		0.00		0.00	0.00
Resarcimiento de Daños y Perjuicios Por					
Demora en A.D.		0.00		0.00	0.00
TOTAL		43,071.48		43,071.48	0.00
2.- REAJUSTES					
2.1. Reajustes Recalculados:					
2.1.1. Del Contrato Principal		0.00		0.00	0.00
2.1.2. De Adicionales de Prestaciones		0.00		0.00	0.00
TOTAL		0.00		0.00	0.00
3.- REDUCCION DE PRESTACIONES					
3.1. Por Reintegro que no Corresponde:					
3.1.1. Adelanto Directo		0.00		0.00	0.00
3.1.2. Adelanto de Materiales		0.00		0.00	0.00
TOTAL		0.00		0.00	0.00
4.- ADELANTOS					
1.1. Adelanto Directo				0.00	
a. Adelanto Directo Pagado				0.00	0.00
b. Adelanto Directo Amortizado					
1.2. Por Materiales:				0.00	
a. Adelanto de Materiales Pagado				0.00	0.00
b. Adelanto de Materiales Amortizado				0.00	0.00
TOTAL				0.00	0.00
5.- PENALIDADES					
1.1. Multa por Atraso de servicio		0.00		0.00	0.00
1.2. Otros		0.00		0.00	0.00
TOTAL		0.00		0.00	0.00
TOTAL, SIN IGV (18%)		36,501.25		36,501.25	0.00
IGV (18%)		6,570.23		6,570.23	0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO		43,071.48		43,071.48	0.00
MONTO DEL CONTRATO		43,071.48		43,071.48	
SAI DO A FAVOR		0.00		0.00	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Jirón Arequipa N° 261 – Mollendo

Teléfono: 54 532909

Que, por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú; Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR; la liquidación final del **CONTRATO N° 029-2025-MPI**, por la contratación del **SERVICIO DEL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN EL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADA, TRAMO EMP. PE-1S D – EMP. PE-1S D; EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, EN LA PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA**, modificando el plazo de ejecución a 183 días calendarios y obteniendo la reducción del monto contractual a **S/. 43,071.48 soles. (cuarenta y tres mil setenta y uno con 48/100 soles)** y contando con un saldo de S/ 0.00 (cero y 00/100 soles) tanto a favor de la entidad como la de la contratista.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia General del Instituto Vial Provincial de Islay, registrar a través del EXTRANET, los documentos referidos de la liquidación, según las directivas e instructivos vigentes.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Unidad de Tecnología de la Información la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Islay.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Abg. Marzo Antonio Arce Muñoz
GERENTE MUNICIPAL