



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

## ADICIONALES DE OBRA AL IV TRIMESTRE DEL 2025

ITEM	CONTRATO	OBRA	CUI	CONTRATISTA	FECHA	ESTADO	MONTO
1	N°024-2024-PRONIS	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	2343407	CONSORCIO HOSPITALARIO CHALLHUAHUACHO, conformado por: - 20603602260 - SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SUCURSAL PERU  - 20574662517 - INGENIERIA Y CONSTRUCCION GERAL S.A.C.	21/11/2025	Adicional de Obra N°05, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°117-2025-PRONIS	S/ 387,417.90
1	N°022-2023-PRONIS	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE, DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2381374	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL PERU	28/11/2025	Adicional de Obra N°03, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°122-2025-PRONIS	S/ 713,949.22
2	N°022-2023-PRONIS	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE, DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2381374	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL PERU	01/12/2025	Adicional de Obra N°04, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°123-2025-PRONIS	S/ 240,088.70
3	N°022-2023-PRONIS	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE, DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2381374	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL PERU	11/12/2025	Adicional de Obra N°05, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°128-2025-PRONIS	S/ 263,651.53

¡EL PERÚ A TODA  
MÁQUINA!