

**Anexo N° 01: Versión Actualizada del Cronograma para el financiamiento de Proyectos de Inversión, en los distritos priorizados del ámbito de la focalización geográfica aplicable al Programa – 2025-III, aprobado con Resolución Directoral N° 000170-2025-MTPE/3/24.1, respecto a los convenios que se detallan en el Cuadro 01**

N°	Actividades	Duración días hábiles	Comienzo	Fin
1	Comunicación al Organismo Proponente que su proyecto ha sido priorizado, devolución de los expedientes técnicos para su adecuación de acuerdo al cofinanciamiento aprobado por el Programa. Dicha comunicación podrá hacerse efectiva al correo electrónico consignado en el expediente técnico.	1	26/09/2025	26/09/2025
2	Respuesta del Organismo Proponente confirmando la continuidad de las demás actividades, en caso de desistimiento presentar documento. Envío de la documentación correspondiente por parte de la Unidad Territorial a la Oficina Nacional. En caso no se tenga respuesta, considerará el desistimiento automático del proyecto por parte del Organismo Proponente.	2	26/09/2025	29/09/2025
3	Adecuación y entrega de los expedientes técnicos a la Unidad Territorial por parte del Organismo Proponente.	5	30/09/2025	6/10/2025
4	Revisión de Expedientes Técnicos, verificación en campo y notificación de las observaciones, de corresponder, por parte de la UT.	8	7/10/2025	17/10/2025
5	Subsanación de observaciones a los expedientes técnicos por parte de los Organismos Proponentes	3	20/10/2025	22/10/2025
6	Verificación de la subsanación de las observaciones por parte de la UT y Comunicación al OP para la evaluación, aprobación y registro de fase de ejecución	3	23/10/2025	27/10/2025
7	Evaluación, aprobación y registro y/o actualización de la fase de ejecución por parte del Organismo Proponente	2	28/10/2025	29/10/2025
8	Registro de Aptitud en el Banco de Intervenciones por parte de la Unidad Territorial	2	29/10/2025	30/10/2025
9	Publicación de listado de Proyecto de Inversión Aptos en el portal institucional.	1	31/10/2025	31/10/2025
10	Solicitud de requisitos para declaratoria de Elegibilidad.	1	3/11/2025	3/11/2025
11	Presentación de requisitos para declaratoria de Elegibilidad.	1	4/11/2025	4/11/2025
12	Registro de Elegibilidad en el Banco de Intervenciones por parte de la Unidad Territorial	1	5/11/2025	5/11/2025
13	Emisión y publicación de Resolución Directoral que apruebe el listado de Proyectos de Inversión Elegibles	1	6/11/2025	6/11/2025
14	Remisión de la relación de Proyectos de Inversión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	3	7/11/2025	11/11/2025
15	Elaboración de documentos para la Incorporación de Inversiones No previstas en el PMI aprobado por parte de la OPMI del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo al Anexo N° 05: “Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones del PMI” de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. e Incorporación en el PMI.	2	12/11/2025	13/11/2025
16	Solicitud de Incorporación de las inversiones no previstas en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) de banco de inversiones, por parte de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a las OPMI de los Gobiernos Locales	2	14/11/2025	17/11/2025
17	Validación de la solicitud de las inversiones no previstas en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) de banco de inversiones por parte de DGPMI-MEF	5	18/11/2025	24/11/2025
18	Presentación de los requisitos para el registro de conformidad de los expedientes técnicos en el sistema del Programa.	2	25/11/2025	26/11/2025
19	Firma de convenio	1	27/11/2025	27/11/2025
20	Inicio de trámite de emisión de la Resolución Ministerial que apruebe la transferencia financiera del Programa a los Organismos Ejecutores.	2	28/11/2025	1/12/2025
21	Proceso de compromiso anual y administrativo de los recursos financieros	2	2/12/2025	3/12/2025
22	Emisión y publicación de la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera a los organismos ejecutores	7	2/12/2025	12/12/2025
23	Trámite de devengado por parte del Programa.	1	15/12/2025	15/12/2025
24	Transferencia financiera a los Organismos Ejecutores.	2	16/12/2025	17/12/2025
25	Incorporación presupuestal por parte del Organismo Ejecutor	5	15/12/2025	19/12/2025
26	Presentación de la Resolución que aprueba la modalidad de ejecución por administración directa.	3	22/12/2025	24/12/2025
27	Contratación del Residente y Supervisor de Obra	4	23/12/2025	29/12/2025
28	Pronunciamento técnico de la revisión del Expediente Técnico de Obra por parte del Residente y Supervisor de Obra	13	24/12/2025	12/01/2026
29	Presentación del Plan de Abastecimiento por parte del Organismo Ejecutor	17	26/12/2025	19/01/2026
30	Selección de participantes	17	26/12/2025	19/01/2026
31	Presentación de requisitos previos de la obra	45	29/12/2025	27/02/2026
32	Inicio de Ejecución de Obra	45	30/12/2025	2/03/2026



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- ❖ El incumplimiento de los Organismos Proponentes de cualquiera de las actividades establecidas en el presente cronograma es causal para no suscribir el respectivo convenio; y, una vez suscrito el mismo, si el Organismo Ejecutor no cumpliera con cualquiera de las actividades se podrá resolver el convenio, conforme a la Guía Técnica de Ejecución y convenio suscrito, y los documentos técnicos aplicables; salvo, las excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva, para el cumplimiento del objetivo del Programa.
- ❖ El cumplimiento de cada actividad en un tiempo menor al establecido en el cronograma, faculta al Organismo Proponente/ Organismo Ejecutor y/o al Programa a pasar a la siguiente actividad.
- ❖ Iniciarán las obras antes del plazo establecido, aquellos Organismos Ejecutores que hayan cumplido con la aprobación de todos los requisitos solicitados por el Programa.
- ❖ Las fechas de comienzo y fin de las actividades N° 30, 31 y 32, son de cumplimiento obligatorio por el organismo Ejecutor, los cuales podrán ser modificadas, de acuerdo a lo establecido en la directiva de financiamiento aplicable, la Guía de selección de participantes, la Guía Técnica para la Ejecución de Proyectos de Inversión, dirigida a los Organismos Ejecutores en el marco de los Convenios Suscritos con el Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, en lo que corresponda.



CUADRO N° 01

N°	UNIDAD TERRITORIAL	CUI	CODIGO DE CONVENIO	NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR
1	AMAZONAS	2632536	30-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA
2	ANCASH	2667458	02-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO
3	ANCASH	2694208	02-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA
4	APURIMAC	2665447	03-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYBAMBA
5	APURIMAC	2570682	03-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYRO
6	AYACUCHO	2635080	05-0004-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA
7	AYACUCHO	2546006	05-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS
8	AYACUCHO	2627096	05-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO
9	AYACUCHO	2628467	05-0003-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN PROGRESO
10	AYACUCHO	2674570	05-0008-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
11	AYACUCHO	2652016	05-0006-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA
12	AYACUCHO	2676762	05-0010-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
13	AYACUCHO	2650958	05-0005-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
14	AYACUCHO	2631042	05-0007-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
15	AYACUCHO	2686222	05-0009-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
16	CUSCO-MADRE DE DIOS	2670485	42-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO
17	HUANCAVELICA	2629966	09-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA
18	HUANCAVELICA	2504942	09-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
19	HUANCAVELICA	2631073	09-0003-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
20	HUANCAVELICA	2692579	09-0004-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS
21	HUÁNUCO-PASCO	2647653	44-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
22	HUÁNUCO-PASCO	2670913	44-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN
23	ICA-AYACUCHO SUR	2674162	41-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
24	ICA-AYACUCHO SUR	2625916	41-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY
25	JUNIN	2676241	12-0007-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
26	JUNIN	2672515	12-0003-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ
27	JUNIN	2657201	12-0005-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA
28	JUNIN	2672777	12-0004-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
29	JUNIN	2688272	12-0008-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
30	JUNIN	2621273	12-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
31	LA LIBERTAD-ANCASH NOROESTE	2648022	43-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

N°	UNIDAD TERRITORIAL	CUI	CODIGO DE CONVENIO	NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR
32	LAMBAYEQUE	2466077	14-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
33	LAMBAYEQUE	2634898	14-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
34	LAMBAYEQUE	2632791	14-0003-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE
35	LIMA CENTRO-CALLAO	2632144	46-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANTANGA
36	LIMA CENTRO-CALLAO	2629254	46-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
37	PIURA-TUMBES	2585563	45-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO
38	PIURA-TUMBES	2558103	45-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
39	PIURA-TUMBES	2631079	45-0003-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
40	PUNO	2644224	25-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA
41	PUNO	2631481	25-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO
42	SAN MARTIN	2669652	26-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
43	UCAYALI	2690408	29-0003-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
44	UCAYALI	2690094	29-0002-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA
45	UCAYALI	2643644	29-0001-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOQUERON
46	UCAYALI	2676664	29-0004-PIR-05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT