



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Unidad Ejecutora
de Inversión en Comercio
Exterior y Turismo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME DE ADICIONALES DE OBRA

4to TRIMESTRE – 2025

1	"REMODELACIÓN EN EL SENDERO Y ADQUISICIÓN Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
	Adicional de Obra N°04 y Deductivo Vinculado N°03
	Aprobado: R.D. 068-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE
	Fecha de R.D.: 07/11/2025
	- Monto de Adicional de Obra N°04: S/ 319,436.37 (Trescientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 37/100 Soles), incluido IGV. - Monto de Deductivo Vinculado N°03: S/ 428,390.93 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Trescientos Noventa con 93/100 Soles), incluido IGV.
2	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA, DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGIÓN AMAZONAS – CUI 2150108"
	Adicional de Obra N°06
	Aprobado: R.D. 066-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE
	Fecha de R.D.: 05/11/2025
	Monto de Adicional de Obra N°06: S/ 455,696.67 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y seis con 67/100 soles) incluido IGV.
3	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA – DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARÁ – REGIÓN AMAZONAS" - CUI 2150108"
	Adicional de Obra N°04
	Aprobado: R.D. 065-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE
	Fecha de R.D.: 29/10/2025
	Monto de Adicional de Obra N°04: S/ 9,493.73 (Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 73/100 Soles), incluido IGV
4	OBRA: "REMODELACIÓN EN EL SENDERO Y ADQUISICIÓN Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
	Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculado N°02
	Aprobado: R.D. 062-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE
	Fecha de R.D.: 23/10/2025
	- Monto de Adicional de Obra N°03: S/ 168, 130.88 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta con 88/100 Soles) incluido IGV. - Monto de Deductivo Vinculado N°03: S/ 241,367.14 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Siete con 14/100 Soles), incluido IGV.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Unidad Ejecutora
de Inversión en Comercio
Exterior y Turismo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

5	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"
	Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculado N°03
	Aprobado: R.D. 051-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE
	Fecha de R.D.: 03/10/2025
	• Monto de Adicional de Obra N°03: S/ 85,890.57 (Ochenta y cinco mil ochocientos noventa con 57/100 soles) incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV. • Monto de Deductivo Vinculado N°03: S/ 32,263.19 (Treinta y dos mil doscientos sesenta y tres con 19/100 soles) incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV.

6	"EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMODELACIÓN EN EL SENDERO Y ADQUISICIÓN Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
	Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculado N°01
	Aprobado: R.D. 050-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE
	Fecha de R.D.: 30/09/2025
	• Monto de Adicional de Obra N°03: S/ 110,778.29 (Ciento Diez Mil Setecientos Setenta y Ocho con 29/100 Soles) incluido IGV. • Monto de Deductivo Vinculado N°03: S/ 78,580.11 (Setenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta con 11/100 Soles) incluido IGV.