

ANEXO

Item	EXPEDIENTE	DOCUMENTO Solicitud	DAI	CONFORMIDAD SERVICIO	MOTIVO OBLIGACION	RUC N°	Contratista	Sector	Paquete	Descripción	Periodo	COMPROBANTE PAGO			Certificado Crédito Presup. N°
												Tipo CP	N°	MONTO	
01	PQ17TU2026 0000009	ACONEX CDDN-EC- CCom-000571	*Memorando N°734-2026- ANIN/DAI *Informe N° 221-2026- ANIN/DAI-SECI *Informe N° 27-2026- ANIN/DAI-SECI-JNLP	Memorando N° 1042-2026- ANIN/DIME *Informe N° 170-2026- ANIN/DIME-SESDI *Informe N° 022-2026- ANIN/DIME-SESDI-PQ17TUM *Informe N° 0207-2025- ANIN/DIME-SESDI-PQ17TUM	Por razones presupuestales, la Valorización N.°30 fue devuelta a la Gerencia de Proyecto por la DAI, mediante PROVEIDO N° 11407-2025-ANIN/DAI- SECI. En dicho documento se precisó que no se cuenta con los recursos presupuestales suficientes; por lo que no es posible atender la totalidad de la valorización en un solo trámite de pago	20610555609	CONSORCIO DOME DEL NORTE	Soluciones Integrales	17 D-02	Consultoria para la Entrega del Drenaje Pluvial de la Ciudad de Tumbes	VAL N° 30 (AGO.25)	Factura	E001-37	S/ 1,295,430.02	1348
TOTAL OBLIGACIONES DE PAGO - EJERCICIOS ANTERIORES														S/ 1,295,430.02	