



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE MOYOBAMBA**



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE MOYOBAMBA**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

**PLAN DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO**

**SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE
MAQUINARIAS**

MOYOBAMBA - 2026



1. PRESENTACION

La Subgerencia de Mantenimiento Vial y Gestión de Maquinarias, es la unidad orgánica de línea responsable de las actividades relacionadas con la producción y uso de los equipos mecánicos, mantenimiento y maquinaria de la Municipalidad, efectuar los procesos y acciones de mantenimiento rutinario de la infraestructura pública, así como la gestión vial de caminos vecinales rurales.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:

- La Sub Gerencia de Mantenimiento Vial y Gestión de Maquinarias, tiene la finalidad de garantizar la atención oportuna y eficiente de las emergencias ocasionadas por desastres naturales en la jurisdicción, mediante la gestión de apoyo interinstitucional con maquinaria pesada y la provisión del servicio de alimentación y alojamiento a los operadores, ante la insuficiencia de recursos propios.

Objetivos específicos:

- Garantizar condiciones adecuadas de trabajo para los choferes de la maquinaria pesada, a través de la provisión del servicio de alimentación y alojamiento.

3. JUSTIFICACIÓN

La presente intervención se justifica en la necesidad de atender de manera inmediata y oportuna las emergencias ocasionadas por desastres naturales en la jurisdicción de Moyobamba, para lo cual se han elaborado las Fichas Técnicas las cuales son las siguientes:

- ✓ Ficha Técnica “Recuperación de la Transitabilidad del camino Vecinal Tramo: SM-581: Sector Libre Paraíso – Quilloallpa, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín”. Código SINPAD N° 24276.
- ✓ Ficha Técnica: “Recuperación de la Transitabilidad del Camino Vecinal: Tramo: SM-581: Sector Quilloallpa – Cordillera Andina, Distrito De Moyobamba, Provincia De Moyobamba, Departamento De San Martin”. Código SINPAD N° 24276.

La maquinaria pesada propia con la que cuenta la entidad resulta insuficiente para cubrir la magnitud y simultaneidad de las intervenciones requeridas, por lo que es imprescindible solicitar apoyo interinstitucional a distintas entidades del gobierno, a fin de garantizar la continuidad y efectividad de las acciones de respuesta.

Asimismo, considerando que la maquinaria solicitada en apoyo es operada por personal externo, y que las labores de intervención demandan jornadas prolongadas de trabajo en condiciones adversas, se hace necesario brindar el servicio de alimentación y alojamiento a los choferes de las maquinarias, como medida para asegurar su adecuado desempeño, salvaguardar su salud y mantener la continuidad operativa de los trabajos.

4. AMBITO DE LA INTERVENCIÓN

El plan de trabajo se ejecutará en el sector Libre Paraíso, Quilloallpa y Cordillera Andina de la provincia de Moyobamba.

5. ACCIONES A DESEMPEÑAR

- ✓ Ficha Técnica “Recuperación de la Transitabilidad del camino Vecinal Tramo: DM-581: Sector Libre Paraíso – Quilloallpa, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín y la Ficha Técnica “Recuperación de la Transitabilidad del camino Vecinal Tramo: DM-581: Sector Quilloallpa, Cordillera



Andina, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín, en el cual los trabajos contemplan *las siguientes actividades principales*:

- Perfilado de plataforma: 23,500.00 m²
 - Colocación, esparcido, riego y compactación de material granular: 2,820.00 m³.
 - Estas acciones se desarrollarán a lo largo de 4,700 km de longitud con un ancho promedio de 5.00 m, permitiendo restituir las condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad vial en beneficio de la población usuaria.
- ✓ Ficha Técnica: “Recuperación de la Transitabilidad del Camino Vecinal: Tramo: Sm-581: Sector Quilloallpa – Cordillera Andina, Distrito De Moyobamba, Provincia De Moyobamba, Departamento De San Martín” en el cual los trabajos contemplan *las siguientes actividades principales*:
- Perfilado de plataforma: 43,386.00 m²
 - Colocación, esparcido, riego y compactación de material granular: 4,338.60 m³.
 - Estas acciones se desarrollarán a lo largo de 7,231.00 km de longitud con un ancho promedio de 6.00 m, permitiendo restituir las condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad vial en beneficio de la población usuaria.

6. MAQUINARIA A UTILIZAR:

- 01 Rodillo Liso Vibratorio
- 02 Cargador Sobre Llantas
- 03 Tractor de Oruga
- 04 Motoniveladora 145-150 HP
- 05 Excavadora 330HP
- 06 Camión Volquete De 15M3
- 07 Camión Cisterna de 2500 GL
- 08 Camión Plataforma

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

45 días calendarios.

8. CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN

Nº	Actividad	Duración (días)	Periodo estimado
1	Movilización, replanteo y señalización de obra	3	Día 1 – 3
2	Perfilado de plataforma	15	Día 4 – 18
3	Transporte y colocación de material granular	17	Día 10 – 26
4	Esparcido, riego y compactación del material granular	20	Día 15 – 34
5	Ajustes finales, corrección de sectores críticos y control de calidad	8	Día 35 – 42
6	Limpieza final, señalización y desmovilización	3	Día 43 – 45

9. SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 5 OPERADORES

Características:

- **Clase:** Hotel
- **Ubicación:** Moyobamba
- **Cantidad a Hospedar:** 5 personas
- **Tiempo:** 45 días calendarios



10. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

El servicio deberá asegurar el servicio de Desayuno, almuerzo y cena, para 5 personas por 45 días calendarios.

11. PRESUPEESTO

N°	OPERADOR	COSTO DESAYUNO	COSTO ALMUERZO	COSTO CENA	COSTO POR PERSONA	DIAS	TOTAL POR PERSONA
01	Operador 1	10.00	10.00	10.00	30.00	45 días	1,350.00
02	Operador 2	10.00	10.00	10.00	30.00	45 días	1,350.00
03	Operador 3	10.00	10.00	10.00	30.00	45 días	1,350.00
04	Operador 4	10.00	10.00	10.00	30.00	45 días	1,350.00
05	Operador 5	10.00	10.00	10.00	30.00	45 días	1,350.00
TOTAL							6,750.00

PRESUPUESTO ALIMENTACIÓN

PRESUPUESTO ALOJAMIENTO

N°	OPERADOR	POR OPERADOR	DIAS	TOTAL POR PERSONA
01	Operador 1	40.00	45 días	1,800.00
02	Operador 2	40.00	45 días	1,800.00
03	Operador 3	40.00	45 días	1,800.00
04	Operador 4	40.00	45 días	1,800.00
05	Operador 5	40.00	45 días	1,800.00
TOTAL				9,000.00

*El presupuesto total por alimentación y alojamiento para los operadores que realizaran los trabajos de recuperación de la transitabilidad de los caminos vecinales Tramo: SM: 581: Sector Libre Paraíso – Quilloallpa y Sector Quilloallpa, Cordillera Andina, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín asciende a **S/. 15,750.00 quince mil setecientos cincuenta con 00/100 soles.***

12. CONCLUSIONES

- Para el cumplimiento del presente plan de trabajo es indispensable la atención de servicios de alojamiento y alimentación para 5 operadores que realizarán actividades conforme lo indica el numeral 8, toda vez que dependerá del cumplimiento de las actividades y la eficacia de las mismas.

13. RECOMENDACIONES

- Se recomienda brindar de manera oportuna los servicios de alojamiento y alimentación requerido por el área usuaria con la finalidad de brindar un servicio de calidad y oportuno en el tiempo y espacio de acuerdo a la programación de trabajo que se hará llegar paulatinamente al área correspondiente.