

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

Jueves, 19 de febrero de 2026

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
UE: 001334 - MINAG - PICHIS PALCAZU

CC: Todos

Porcentaje de avances truncados al 100%

Exportar Excel Imprimir

PERIODO

Table with columns for months (Ene to Dic) and rows for activities (OEI.01, OEI.02) showing program status and cumulative advances.

PERIODO

Table with columns for months (Ene to Dic) and rows for activities (AOI00133400401, AOI00133400402, AOI00133400403) showing program status and cumulative advances.

Vertical strip of official stamps and signatures from the Ministry of Agriculture and Irrigation, Palcazu Province, including various project and technical office seals.

19/2/26, 3:50 p.m.


REPORTE SEGUIMIENTO POI

AGROECONOMICO	ASISTIDO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	%	
JUNIN 2317106		0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1318.00	1477.00	0.00
AGROECONOMICO		0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1318.00	1477.00	0.00
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	71.00	68.00	95.77										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	FERIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	611.00	611.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	36.00	35.00	97.22										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	FERIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	2.00	2.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	662.00	662.00	92.25										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	25.00	25.00	52.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	60.00	60.00	16.67										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	10.00	10.00	92.64										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	1166.00	1166.00	91.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	5.00	5.00	16.67										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	750.00	750.00	98.18										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	624.00	624.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	624.00	624.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	141.00	141.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	141.00	141.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PARCELA	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	FERIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	675.00	675.00	92.54										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	121.00	121.00	93.48										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	VISITA	PROGRAMADO	EJECUTADO	56.00	56.00	631.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	TALLER	PROGRAMADO	EJECUTADO	8.00	8.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	TALLER	PROGRAMADO	EJECUTADO	8.00	8.00	100.00										
UNIDAD DE DESARROLLO AGROECONOMICO	TALLER	PROGRAMADO	EJECUTADO	8.00	8.00	100.00										

OEL05 II MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MIDAGRI.

AEI.05.01 II Instrumentos de gestión implementados en el ámbito del MIDAGRI

DIRECCION EJECUTIVA	INFORME	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	%	
AGROECONOMICO	INFORME	PROGRAMADO	EJECUTADO	4.00	4.00	100.00										
AGROECONOMICO	INFORME	PROGRAMADO	EJECUTADO	7.00	7.00	100.00										
AGROECONOMICO	DOCUMENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	8.00	8.00	100.00										
AGROECONOMICO	DOCUMENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	8.00	8.00	100.00										



REPORTE SEGUIMIENTO POI

19/2/26, 4:45 p.m.

ALERTAS IDENTIFICADAS:

En la AEI 3.1. Incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el proceso de implementación de las parcelas demostrativas en los proyectos con CUI 2252355 y con CUI 2307353, asimismo el Incumplimiento y retraso en las actividades de capacitaciones y asistencia técnica a los productores en los proyectos con CUI 2255596, con CUI 2317106 y con CUI 2431291

NOTAS:

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO Y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - b) Si es "No Acumulado" , , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

(4) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.

(5) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "n" "S.P."

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.


 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROARIO Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL PICHO PALCAZU

 ING. FAUSTINO VENEGAS MEDINA
 CIP. 26917
 DIRECTOR EJECUTIVO

Ultima actualización 18/02/2026 19:11:15

Guardar

