

CIRCULAR N° 009-2026-GRU-GR-OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°004-2025-GRU-GR-OXI

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N° 154-2025-GRU-GR

ASUNTO : MODIFICACION DE CRONOGRAMA POR MOTIVO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 20/02/2026

El Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N° 154-2025-GRU-GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección 004-2025-GRU-GR-OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) que se encargará de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la Inversión
1	2658329	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LA INMACULADA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°2658329

Que, habiendo el comité recepcionado la solicitud de ampliación de plazo por parte del área usuaria, mediante Informe N° 0346-2026-GRU-GRI-SGE, señalando que se encuentran con recargada labor para cumplir con la etapa de absolución de las consultas y observaciones, en virtud a ello el comité procede a realizar la modificación del cronograma según el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	27-11-2025	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	28/11/2025	10/12/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	11/12/2025	27/02/2026
4	Integración de Bases y publicación.	02/03/2026	



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITÉ ESPECIAL

Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda
PRESIDENTE TITULAR

Arq. Anibal Huamán Vásquez
Miembro Suplente



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITÉ ESPECIAL

Tec. Adm. Larce Klay Macedo
MIEMBRO TITULAR

5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, 2 y 3 (*).	11/03/2026	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	12/03/2026	17/03/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	18/03/2026	
8	Consentimiento de la Buena Pro	30/03/2026	
9	Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	13/04/2026	
10	Suscripción del Contrato de Supervisión (***).	16/04/2026	

(*) Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ucayali, Jr. Raymondi N°220 Ciudad de Pucallpa, Callería Ucayali de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas

(**) Jr. Raymondi N° 220 ciudad de Pucallpa, Callería Ucayali – Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina del Comité Especial 09:00 horas

(***) Instalaciones del Gobierno Regional de Ucayali

IMPORTANTE:

- Pueden ser incorporadas otras decisiones del Comité Especial, las mismas que deben constar en actas y ser formalizadas mediante circulares y comunicadas a cada participante, postor o adjudicatario, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- Para el Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora, se podrán realizar los ajustes necesarios al presente documento.

ING. MARTIN CORONA VILLAFUERTE MIRANDA
Presidente(a)

ARQ. ANIBAL HUAMÁN VÁSQUEZ
Primer Miembro Suplente

TEC. ADM. LARCE KLAY MACEDO MACEDO
Segundo Miembro

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITÉ ESPECIAL
Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda
PRESIDENTE TITULAR

Arq. Anibal Huamán Vásquez
Miembro Suplente

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITÉ ESPECIAL
Tec. Adm. Larce Klay Macedo Macedo
MIEMBRO TITULAR