

ESTADO SITUACIONAL A ENERO 2026

I. DATOS GENERALES

Nombre de la Inversión	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS MEJORADOS EN 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO		
CUI	2565252	Monto de Inversión actualizado	34,682,579.79
Plazo de ejecución (en días calendarios)	1095 días calendarios		
Fecha de inicio de Ejecución	7/5/2024	Fecha de Culminación	6 /05/2027

II. PLANTEAMIENTO TECNICO

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	PRODUCTORES ASISTIDOS	6337

Ambito de intervención y beneficiarios por distrito

Provincia	Distrito	Número de beneficiarios
ACOMAYO	SANGARARA	264
	ACOPIA	20
	POMACANCHI	497
ANTA	ANCAHUASI	279
	HUAROCONDO	18
	PUCYURA	89
	ZURITE	131
	CACHIMAYO	63
	ANTA	169
CALCA	LAMAY	73
	TARAY	115
	COYA	61
	SAN SALVADOR	80
CANAS	QUEHUE	68
	LANGUI	88
	CHECCA	588
	LAYO	182
	PAMPAMARCA	105
	TIPAC AMARU	191
	KUNTURKANNI	1215
CANCHIS	TINTA	50
	COMBAPATA	133
	CHECACUPE	120
	PITUMARCA	83
	SAN PEDRO	28
	MARANGANI	97
	SAN PABLO	194
CUSCO	SANTIAGO.	135
PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO	181
	CHALLABAMBA	79
	COLQUEPATA	378
	HUANCARANI	86
	CCARHUAYO.	46
QUISPICANCHI	OCONGATE	349
	CCATCA	53
	HUARO	29

Componentes

Componente 01:	COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PASTOS MEJORADOS
Componente 02:	COMPONENTE II. PRODUCTORES CAPACITADOS CON SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN INSTALACIÓN Y MANEJO DE PASTOS MEJORADOS.
Componente 03:	COMPONENTE III. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PASTOS MEJORADOS
Componente 04:	COMPONENTE IV: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A PRODUCTORES
Componente 05:	COMPONENTE V: ADECUADA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

ESTADO SITUACIONAL A ENERO 2026

III. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

PIM 2025	5,009,730.00	PIM 2026	10,000,000.00
Devengado PIM 2025	4,214,526.38	Devengado enero 2026	0
% Ejecucion Financiera acumulada	30.79%	% Ejecucion Fisica acumulada	31.61%

IV. ESTADO SITUACIONAL (Con corte de información al 30/01/2026)

AVANCE FÍSICO DE 10,873,505.00 QUE EN PORCENTAJE ES IGUAL A 31.61 % CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO
 AVANCE FINANCIERO DE S/ 10,678,765 QUE EN PORCENTAJE ES IGUAL A 30.79% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL APROBADO HASTA LA FASE DE DEVENGADO SEGÚN SSI.

V.PRINCIPALES LOGROS 2025

SE REALIZARON 2,820 SESIONES DE PREPARACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA, RIEGO Y MANEJO DE PASTOS, COSECHA OPORTUNA, PREPARACIÓN DE BIOL, COMPUS Y HUMUS.

SE INSTALARON 22 HAS EN 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS PERENNE.

SE INSTALARON 744.2 HAS DE PASTOS PERENNE EN PARCELAS DE RÉPLICA .

SE INSTALARON 97.8 HAS DE PASTOS ANUALES EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS.

SE INSTALARON 1846.2 HAS PASTOS ANUALES EN PARCELAS DE REPLICA

SE REALIZARON 189 SESIONES DE PREPARACIÓN DE HENO Y ENSILADO.

SE REALIZARON 140 CAPACITACIONES EN FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA VACUNOS, TOROS DE ENGorde Y CUYES.

SE REALIZARON 140 CAPACITACIONES EN FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA VACUNOS, TOROS DE ENGorde Y CUYES.]]

SE REALIZARON 189 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

SE PARTICIPARON EN :

- 13 FERIAS DISTRITALES
- 10 PROVINCIALES
- 1 REGIONAL
- 1 NACIONAL.

VI. METAS PROGRAMADAS 2026

SE REALIZARÁN 714 SESIONES DE PREPARACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA, RIEGO Y MANEJO DE PASTOS, COSECHA OPORTUNA, PREPARACIÓN DE BIOL, COMPUS Y HUMUS.

SE INSTALARÁN 25 HAS EN 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS PERENNE.

SE INSTALARÁN 347.6.2 HAS DE PASTOS PERENNE EN PARCELAS DE REPLICA

SE INSTALARÁN 43.2 HAS DE PASTOS ANUALES EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS.

SE INSTALARÁN 493.4 HAS PASTOS ANUALES EN PARCELAS DE REPLICA

SE REALIZARÁN 714 SESIONES DE PREPARACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA, RIEGO Y MANEJO DE PASTOS, COSECHA OPORTUNA, PREPARACIÓN DE BIOL, COMPUS Y HUMUS.

SE INSTALARÁN 25 HAS EN 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS PERENNE.

SE INSTALARÁN 347.6.2 HAS DE PASTOS PERENNE EN PARCELAS DE REPLICA

SE INSTALARÁN 43.2 HAS DE PASTOS ANUALES EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS.

SE INSTALARÁN 493.4 HAS PASTOS ANUALES EN PARCELAS DE REPLICA

SE REALIZARÁN 127 SESIONES DE PREPARACIÓN DE HENO Y ENSILADO.

SE REALIZARÁN 243 CAPACITACIONES EN FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA VACUNOS, TOROS DE ENGorde Y CUYES.

SE REALIZARÁ 354 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

SE REALIZARÁ 84 FORMALIZACIONES DE ASOCIACIONES PECUARIAS

SE PARTICIPARÁ EN:

- 51 FERIAS DISTRITALES
- 08 PROVINCIALES
- 02 REGIONAL
- 1 NACIONAL

VII. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE

Jefe de Proyecto	ING JUAN CARLOS CONDORI CAHUANA
Residente	ING. JOSE CARLOS NAVARRO ASTORGA
Residente	ING. EFRAIN LUPO IMATA
Residente	ING. HUGO QUILLAHUAMAN QUISPE
Inspector	ING . ERIKA ESTRADA TICA
Inspector	ING SANTIAGO ATAUCURI MANCILLA

VIII. PANEL FOTOGRÁFICO (COLOCAR BREVE DESCRIPCIÓN DEBAJO DE CADA FOTOGRAFÍA)



FOTOGRAFÍA N°01

Apoyo en desarrollo de escuela de campo

Provincia: Paucartambo

Distrito: Paucartambo

Comunidad: Qquescay



FOTOGRAFÍA N°02

02.01.05 preparacion de Compost y Humus

Provincia: Quispicanchi

Distrito: Ocongate



FOTOGRAFÍA N°03

Sesion 8.2 Formulación De Alimentos Balanceados Para Cuyes

Provincia: Canas

Distrito: Tupac Amaru

Comunidad: urinsaya Llalla