

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL  
SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES  
ANEXO N° 3.2  
OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	: EMPRESA
Departamento - Provincia - Distrito	: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
Nombre del titular de la entidad	: PUNO - PUNO - PUNO
Cargo	: JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA
Periodo en el cargo	: PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Fecha de corte	: Del 26/08/2024 - CONTI DeI
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	: AI 31/12/2025
	: Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Codigo Infobras	Codigo Único de inversiones	Número de Contrato de la Obra	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha del Expediente Técnico	Recepción de Obra	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Monto del contrato o Presupuesto analitico aprobado	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Costo Final de la Obra o Estimación	Monto total pagado de la Obra	Saldo por pagar de la Obra	% de Avance de Ejecución Financiera	% de Avance Físico
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
TOTAL												(Sumatoria)	(Sumatoria)	(Sumatoria)	(Sumatoria)	(Sumatoria)	(Sumatoria)	(Sumatoria)
1	Departamento de Desarrollo de Proyectos	548762	2684691	-	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN CUATRO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	Administración Directa	finalizada sin liquidacion	SI	Recepción Parcial	12/11/2025	17/12/2025	S/ 718,094.00	S/ 432,009.00	S/ 718,094.00	S/ 433,184.90	S/ 1,144,990.66	79.09%	93.06%
2	Departamento de Desarrollo de Proyectos	553428	2660599	-	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y SISTEMA SCADA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	Administración Directa	finalizada sin liquidacion	SI	En ejecucion	05/06/2025	16/03/2026	S/ 2,959,236.74	S/ 983,767.94	S/ 2,959,236.74	S/ 1,479,079.04	S/ 1,451,004.44	50.59%	36.54%
3	Departamento de Desarrollo de Proyectos	130913	2283110	-	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE LAS CIUDADES DE PUNO Y DESAGUADERO	Administración Directa	En ejecucion	SI	En ejecucion	28/04/2025	17/06/2026	S/ 12,981,743.74	S/ 1,987,491.57	S/ 12,981,743.74	S/ 3,608,621.80	S/ 9,373,121.94	27.80%	15.31%
N																		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 3.2
-----------------------------

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: RUBEN ALEX COAQUIRA CUEVA
DNI: 43414628
Cargo: GERENTE DE INGENIERIA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: LUIS AGUILAR COAQUIRA
DNI: 01326819
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda:

- A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
- B) Código autogenerado en INFOBRAS para identificación de la obra

I) Registrar lo que corresponda: (No, Recepción Parcial o Recepción Total), lo que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

J) Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.

C) Registrar el Código Único de Inversiones

D) Registra número de contrato de la obra

E) Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.

F) Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa.

G) Registrar lo que corresponda:

a. **Sin Ejecución** , en los casos: Si ha sido convocado en el proceso de contratación, Si hay firma de contrato pero sin inicio de ejecución, Cuando se cuenta con la aprobación del expediente técnico sin haberse iniciado la ejecución u otros supuestos donde no se dé inicio a la ejecución

b. **En Ejecución** , cuando inició el plazo contractual de ejecución.

c. **Paralizada** , cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.

d. **Finalizada sin liquidación** , cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.

e. **Finalizada con liquidación** , cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y se registró la liquidación.

H) Indicar (**Sí / No**) cuenta con expediente Técnico

K) Registrar la fecha de termino real, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra.

L) En caso de **Monto contractual** (Registrar el monto del contrato de ejecución de obra) y en caso de **Presupuesto analítico aprobado** (Registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico)

M) Registrar el monto acumulado real de la última valorización.

N) Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución (Contrato principal o monto aprobado según E.T.+ Presupuestos Adicionales de obra - Presupuestos Deductivos de obra).

O) Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos

P) Registrar el saldo por pagar. Diferencia (N - O)

Q) Registrar el porcentaje de avance de ejecución financiera que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

R) Registrar el porcentaje de avance físico que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)