

**COMUNICADO N.º 047-2020-PERÚ COMPRAS/DAM****ACUERDO MARCO IM-CE-2020-4 CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA LA SALUD - MODIFICATORIA DEL CRONOGRAMA**

La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en el marco de lo establecido en el sub numeral 3.2 del documento denominado: "Procedimiento para la selección de proveedores para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" aplicable al Acuerdo Marco IM-CE-2020-4, que establece la facultad de PERÚ COMPRAS para la modificación del cronograma del referido procedimiento y en salvaguarda de los principios que rigen la contratación pública, comunica a los proveedores participantes, distribuidores autorizados, fabricantes, representantes de marca e interesados, lo siguiente:

1. A fin de promover el libre acceso y participación de los proveedores en el procedimiento de implementación del Acuerdo Marco IM-CE-2020-4; así como, establecer condiciones de competencia efectiva y coadyuvar a la satisfacción del interés público a través de compras públicas eficientes, se establece un nuevo cronograma para el procedimiento de selección de proveedores del Acuerdo Marco IM-CE-2020-4, el mismo que se desarrollará de acuerdo al cronograma que se detalla a continuación

Inicio de vigencia del Acuerdo Marco	FECHA INICIAL	FECHA MODIFICADA
	25 de mayo de 2020	31 de mayo de 2020

Cronograma:	FASES		
	a) Convocatoria	16/05/20	
	Etapa 1	FECHAS INICIALES	FECHA MODIFICADA
	Registro de participantes	Del 16 al 21 de mayo de 2020	Del 16 al 27 de mayo de 2020
	Registro de Fichas-producto	Del 16 al 19 de mayo de 2020	Del 16 al 25 de mayo de 2020
	Presentación de ofertas	Del 20 al 21 de mayo de 2020	Del 26 al 27 de mayo de 2020
	Admisión	22 de mayo de 2020	28 de mayo de 2020
	Evaluación de ofertas	22 de mayo de 2020	28 de mayo de 2020
	Publicación de resultados	22 de mayo de 2020	28 de mayo de 2020
	Suscripción automática de Acuerdos Marco	24 de mayo de 2020	30 de mayo de 2020
	Publicación de resultados proveedores suscritos	24 de mayo de 2020	30 de mayo de 2020
	<b>Inicio de operaciones</b>	25 de mayo de 2020	31 de mayo de 2020

Cronograma	Etapa 2	FECHAS INICIALES	FECHA MODIFICADA
	Registro de participantes	Del 20 al 27 de mayo de 2020	Del 26 de mayo al 02 de junio de 2020
	Registro de Fichas-producto	Del 20 al 25 de mayo de 2020	Del 26 al 31 de mayo de 2020
	Presentación de ofertas	Del 26 al 27 de mayo de 2020	Del 01 al 02 de junio de 2020
	Admisión	28 de mayo de 2020	3 de junio de 2020
	Evaluación de ofertas	28 de mayo de 2020	3 de junio de 2020
	Publicación de resultados	28 de mayo de 2020	3 de junio de 2020
	Suscripción automática de Acuerdos Marco	30 de mayo de 2020	5 de junio de 2020
Publicación de resultados proveedores suscritos	30 de mayo de 2020	5 de junio de 2020	



	<b>Inicio de operaciones</b>	31 de mayo de 2020	6 de junio de 2020
--	------------------------------	--------------------	--------------------

Cronograma	<b>Etapas 3</b>	<b>FECHAS INICIALES</b>	<b>FECHA MODIFICADA</b>
	Registro de participantes	Del 26 de mayo al 1 de junio de 2020	Del 1 al 9 de junio de 2020
	Registro de Fichas-producto	Del 26 al 30 de mayo de 2020	Del 1 al 7 de junio de 2020
	Presentación de ofertas	Del 31 de mayo al 01 de junio de 2020	Del 8 al 9 de junio de 2020
	Admisión	2 de junio de 2020	10 de junio de 2020
	Evaluación de ofertas	2 de junio de 2020	10 de junio de 2020
	Publicación de resultados	2 de junio de 2020	10 de junio de 2020
	Suscripción automática de Acuerdos Marco	4 de junio de 2020	12 de junio de 2020
	Publicación de resultados proveedores suscritos	4 de junio de 2020	12 de junio de 2020
	<b>Inicio de operaciones</b>	5 de junio de 2020	13 de junio de 2020

2. Es menester precisar que en el marco de la presente modificación, el periodo del depósito de la garantía de fiel cumplimiento de cada una de las etapas se realizará considerando las siguientes fechas:

Consideraciones para el depósito de garantía de fiel cumplimiento:	a) Entidad Bancaria:	BBVA Banco Continental	
	b) Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento:	S/. 3,000 (tres mil y 00/100 Soles)	
	c) Periodo De Depósito:	<b>FECHAS INICIALES</b>	<b>FECHA MODIFICADA</b>
	Etapa 1	Del 16 de mayo al 23 de mayo de 2020	Del 16 de mayo al 29 de mayo de 2020
	Etapa 2	Del 20 de mayo al 29 de mayo de 2020	Del 26 de mayo al 04 de junio de 2020
	Etapa 3	Del 26 de mayo al 3 de junio de 2020.	Del 1 de junio al 11 de junio de 2020.
	d) Código De Cuenta Recaudación:	7844	
e) Nombre del Recaudo:	IM-CE-2020-4		
f) Campo de Identificación - Indicar El RUC:	Indicar El RUC		

3. Sin perjuicio de lo expuesto, las fases y requisitos del procedimiento de implementación se seguirán llevando a cabo conforme a lo establecido en la documentación asociada al Acuerdo Marco IM-CE-2020-4.

Finalmente, PERÚ COMPRAS reitera su compromiso con sus usuarios, entidades, proveedores y la ciudadanía en general, en brindar asistencia técnica y asegurar el correcto funcionamiento de los Catálogos Electrónicos. En tal sentido, pone a su disposición el siguiente correo electrónico: [acuerdosmarco@perucompras.gob.pe](mailto:acuerdosmarco@perucompras.gob.pe) para cualquier consulta.

Lima, 19 de mayo de 2020