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BASES ESTANDAR DE ADJU’D!CACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 0005-2017-FONDEPES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO
DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA” Y
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE
LA CRUZ, DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES,
REGION TUMBES”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del expediente técnico
de obras o en la supervisién de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico 1a persona natural o juridica
encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 afio; en el caso de supervisiones
de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 anos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Publicas, en todo momento segln corresponda
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcién por parte
de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a fa Comisién de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion
de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la
maternia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o al Consejo Multisectoriat de
Monitoreo de las Contrataciones Publicas el acceso a la informacién referida a las contrataciones
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se requieran,
entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD})
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CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

BASE LEGAL

- Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante |a Ley.

- Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, en
adelante el Reglamento.

-  Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de Ia Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cébdigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en
las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
33 del Regtamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes
del inicio de la presentacion de ofertas, de forma ininterumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse

como participante, debiendo contar para ello con inscripcidn vigente en el RNP en la
especialidad y categoria correspondiente.

Importante

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra ef
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuano y confrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes electrénico”

; publicado en www.seace.gob.pe.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
_Inhabifitados o suspendidos para ser parlicipantes, postores y/o contratistas, el SEACE

 Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuentfen con inscripcién
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1.4

1.5.

1.6.

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su -
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momenfo, dentro del plazo |
establecido para dicha efapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o |
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A ILAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sefiglado
en el calendario del procedimiento de seleccion, gue no puede ser menor a dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente de !a convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el
objeto de contratacion.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el formato incluido en el Anexo N°® 1
de la Directiva “Disposiciones sobre la formulacién y absolucion de consuitas y observaciones”.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consuitas y observaciones por parte del comité de seleccion
mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha sefalada en el
calendario del procedimiento de seleccién, en un plazo que no puede exceder de dos (2) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucién se realiza de manera motivada, debiendo emplearse el formato incluido en el
Anexo N° 2 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulacion y absolucion de consultas y
observaciones". Cabe precisar que en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

- R A i PR - o g

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporaneamente,

" en un lugar distinto al sefialado en las bases 0 que sean formufadas por quienes no se han |

registrado como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

La integracién de las bases se realiza al dia habil siguiente de vencido el plazo para la
absolucion de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, asi como las modificaciones requeridas por el OSCE en el
marco de sus acciones de supervisién, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en
el calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE. Esta restriccion no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de seleccidn no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sancion de nulidad de todo Io actuado
posteriormente, conforme lo establece el articulo 52 del Reglamento.
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1.7.

1.8.

. Importante

i » Los participantes pueden solicitar al OSCE en cualquier momento la emisién de Dictamen
: sobre Cuestionamientos, cuando consideren de manera sustentada que las bases integradas
no recojan aquelio que ha sido materia de acfaracion y/o precisién en el pliego de absolucion
de consultas y observaciones, segin lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva “Acciones

de Supervisién a Pedido de Parte”, en el plazo previsto en la misma.

« Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el articulo 50 de Ia Ley,

presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucién
de consulfas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que acompafan las oferfas, se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompanados de traduccion simple con la indicacién y suscripcién de quien oficie de
traductor debidamente identificado, salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletes, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma
original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas, en dos (2) sobres cerrados, uno de
los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la econdmica.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante iegal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado.

El monto de la oferta econémica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

Ei monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.
PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS?

En caso la presentacién de ofertas se realice en ACTO PUBLICO, debe tenerse en
consideracion lo siguiente:

La presentacién de ofertas se realiza en acto publico en presencia de notario o juez de paz en
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria,

La presentacion puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se
exija formalidad alguna para ello.

' Importante

i Los infegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
i un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ffem cuando se trate de :
: procedimientos de seleccion segun refacion de items. :

2

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del articulo 67 del Reglamento, la presentacion de ofertas se puede realizar en
acto privado o piblico, lo que debe determinarse en la seccidn especifica de las bases.

Q\nm
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El acto publico se inicia cuando el comité de seleccion empieza a llamar a ios participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser lamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

El comité de seleccion solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, y anuncia et
nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentacion de los documentos
requeridos en la seccién especifica de las bases de conformidad con el articulo 62 del
Reglamento. De no presentar lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta informacion
debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico.

En caso el comité de seleccion no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentacién de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolucién.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta técnica, el notario o juez de paz procedera
a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta técnica.

Las ofertas economicas deben permanecer cerradas y quedar en poder del notario publice o
juez de paz hasta el acto ptiblico de otorgamiento de ia buena pro.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de seleccidn, el veedor y los postores que lo deseen.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 62 de! Reglamento, en el acto de presentacion de ofertas
se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como
veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

En caso la presentacion de ofertas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse en
consideracion lo siguiente:

{a presentacion de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Tramite Documentario
de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la seccién especifica de las bases. La Entidad
entrega al postor un cargo de recepcion de la oferta en el que conste fecha y hora.

. Impeortante

1.9.

R T S R P AT o o 1 — - T i e s

'« La Enfidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta, -

encargandose de que el contenido de fa misma sea revisado Unicamente después de su
apertura. ;

» Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas .
de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un detesminado item cuando se frate -
de procedimientas de seleccion segun refacion de items. f

En la apertura del sobre que contiene la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la
presentacion de los documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de
conformidad con el articulo 62 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la
seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

En caso las ofertas no sean admitidas seran devueltas una vez consentida la buena pro, salvo
que el postor solicite su devolucion previamente.
CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y

/)
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1.9.2

1.9.3

factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

L a evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
1.91 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

Previo a la calificacion, el comité de seleccion determina si las oferias responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no
cumplir con lo requerido, |a oferta se considera no admitida.

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificacidn
previstos en la seccion especifica de las bases; de no ser asi, descalifica tas ofertas
técnicas.

Solo pasan a la etapa de evaiuacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefalado
en el parrafo anterior.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacidn se realiza conforme a ios factores de evaluacién enunciados en la
seccidn especifica de las bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) Elcomité de seleccién evalia las ofertas de acuerdo con los factores de evaluacion
previstos en la seccion especifica de las bases.

b) Las ofertas técnicas que contengan algin tipo de informacién que forme parte de
la oferta econdmica son descalificadas.

c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallado en la seccion
especifica de las bases seran descalificadas.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

En caso la apertura de ofertas econémicas se realice en ACTO PUBLICOQ, debe
tenerse en consideracién lo siguiente:

Las ofertas econdmicas se abren en acto pubilico en la fecha, hora y lugar detallado en
la seccidn especifica de las bases y con la presencia del notario piblico o juez de paz
que las custodié. Solo se abren las ofertas econémicas de los postores que alcanzaron
el puntaje técnico minimo indicado en la seccitn especifica de las bases. En dicho acto
se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el
precio totai de ias ofertas.

El comité de seleccién devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en mas
del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por
ciento (20%) del promedio de todas las ofertas admitidas incluide el valor referencial.

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en
el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta econdémica
hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el
postor solicite su devolucion.

El comité de seleccidn evalia las ofertas econémicas, asignando un puntaje de cien
(100) a la oferta mas préxima al promedio de las ofertas validas que quedan en
competencia, incluyendo el valor referencial, y ctorga a las demas ofertas puntajes,
segun la siguiente formula;

</
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Pi = Om PMOE
L= Omrlom=o0il "
Donde:
i = Oferta.
P: = Puntaje de la oferta econdmica i.
Gi = Oferta economica i.
Om = Oferta econdmica de monto o precio mas proximo al promedio de las ofertas

validas incluido el valor referencial.
PMOE = Puntaje maximo de la oferta econémica.

Importante

. Las dos barras Il representan ef valor absoluto. En ese sentido, para la aplicacion de la
. formula, se debe considerar que el valor absoluto de un numero es Su valor numérico sin

¢ tener en cuenta su signo, sea este positivo (+} o negativo (-). :

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el
articulo 64 del Reglamento y los coeficienies de ponderacion previstos en la seccidn
especifica de las bases.

. Importante

T L o iz e i e

. En el caso de coniratacion de consuitorias de obras a ser prestadas fuera de fa provincia
| de Lima y Callao, cuyo valor referencia no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
. a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento {10%) sabre |
- el puntaje folal obtenido por los posfores con domicilic en la provincia donde prestara el
- servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
. 0 regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF3 Lo
' mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de ftems, cuando |
. algun ifem no supera el monto sefialado anteriormente. :

En casc la apertura de ofertas econémicas se realice en ACTO PRIVADO, debe
tenerse en consideracion lo siguiente:

Solo se abren las ofertas econémicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico
minimo indicado en la seccion especifica de las bases.

E| comité de seleccion devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en mas
del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por
ciento (20%) del promedio de todas las ofertas admitidas incluido el valor referencial.

El comité de seleccion evalda las ofertas econémicas, asignando un puntaje de cien
(100) a la oferta mas préxima al promedio de las ofertas validas que quedan en
competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga a las demas ofertas puntajes,
segun la siguiente formula:

Om

-y PMOE
om+10m—0i] " 0

Pi

Donde:

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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i = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta econdémica i.

Oi = Oferta econémica i.

Cm = Oferta econdmica de monto o precio mas proximo al promedio de las ofertas

validas incluido el valor referencial.
PMOE = Puntaje maximo de la oferta econdmica.

Importante

Las dos barras || representan el valor absoluto. En ese sentido, para la aplicacion de la
| formula, se debe considerar que el valor absoluto de un nimero es su valor numérico sin
i tener en cuenta su signo, sea este posifivo (+) o negativo (-). i

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el
articulo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderacién previstos en la seccion
especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consulforias de obras a ser prestadas fuera de Ia provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (5/ 200,000.00;,
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre

algtin item no supera ef monto sefialadp anteriormente.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 39 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacioén, {a oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite
Documentaric de la Entidad. La subsanacion comesponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PUBLICO, debe tenerse en
consideracion lo siguiente:

La buena pro se otorga en el acto plblico de apertura de sobres econémicos luego de la
evaluacidn correspondiente segtin lo indicado en el numeral 1.9.3 de ia presente seccion.

En ef supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefalado en ef numeral 2 del articulo 69 del
Reglamento.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto en el
articulo 28 de la Ley, para que el comité de seleccion otorgue la buena pro se debe contar con

4

La

constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.mp.gob.pe

D

{

: el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestard el :
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicifio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNPY. Lo |
mismo aplica en el caso de procedimientos de sefeccién por relacion de items, cuando
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1.12.

la certificacion de crédito presupuestario suficiente y la aprobacion del Titular de la Entidad,
previa opinién favorable del area usuaria, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor
puntaje total acepte reducir su oferta economica. El plazo para otorgar la buena pro no excede
de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otargamiento
de ta buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de seleccion sigue el mismo procedimiento
con el postor que ocupé el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar
con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

El otorgamiento de la buena pro en acto pUblico se presume notificado a todos los postores en
ia fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgarniento
de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacién y
evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacién se publica el
mismo dia en el SEACE.

Al terminar el acto piblico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de seleccion, el veedor y los postores que lo deseen.

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del Sistema

Nacional de Controi, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse
en consideracion lo siguiente:

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccidn.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectda
observando estrictamente el orden sefalado en el numeral 2 del articulo 69 del Reglamento.

Para la aplicacién del criterio de desempate a traves de sorteo se requiere la citacién oportuna
a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante
del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto en el
articulo 28 de la Ley, para gue el comité de seleccién otorgue la buena pro se debe contar con
la certificacion de crédito presupuestario suficiente y la aprobacion del Titular de la Entidad,
previa opinién favorable del area usuaria, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor
puntaje total acepte reducir su oferta econdmica. El plazo para otorgar |la buena pro no excede
de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento
de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de |la Entidad.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comite de seleccion sigue el mismo procedimiento
con el postor que ocupé ei segundo lugar. En caso no se olorgue |a buena pro, debe continuar
con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

El otorgamiento de ia buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través
del SEACE, el mismo dia de su realizacion, debiendo incluir el acta de otorgamientc de la buena
pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacién.

GONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la nofificacién de su otorgamiento en el

SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer ei recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

\0 @m\i/ \
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El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE at dia habii
siguiente de producido.

" Importante

: Una vez consentido el oforgamiento de Ia buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
. de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
' o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
- nulidad del oforgamiento de la buena pro o del conirato, dependiendo de la oportunidad en que

se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en fa Ley y en el Reglamento.
. Adicionaimente, la Entidad cornunica al Tribunal de Contrafaciones del Estado para que inicie ef
. procedimiento administrative sancionador y al Ministerio Pablico para que interponga ta accion
. penal comrespondiente.

Huia /
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual © menor a cincuenta {50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

{os actos que declaren la nulidad de oficio y ofros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

{.a apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado
el otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.
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3.1,

3.2

3.3

CAPITULO il

DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo
que no puede exceder de los tres (3) dias habiles siguientes de presentados los documentos la
Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el
que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de ta notificacién
de la Entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 117 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

PILLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 120 del Reglamento, el plazo de ejecucion contractual
se inicia el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezea en
ef contrato o desde la fecha en que se cumplan ias condiciones previstas en el contrato, segtin
sea el caso.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

. Enlos contratos de consultoria de obra gue celebren fas Entidades con fas micro y pequedias |
| empresas, estas Gitimas pueden oforgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por
. ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Eniidad |
. durante la primera mitad del ntrnero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
; cada paga, con cargo a ser devueito a la finalizacién del mismo, conforme Jo establece el
. articulo 126 del Reglamento.

3.3.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conlievan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningln
caso.

3.3.3. GARANTIA POR ADELANTO

M
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 129 del Reglamento. La presentacién de esta garantia no puede
ser exceptuada en ningdn caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el posior ganador de fa buena -
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

- eventual gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondarn.

. ADVERTENCIA

[ LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS EMITIDAS
BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL. .

EJECUCION DE GARANTIAS

{_a Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 131 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento {30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.7.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de refraso injustificado del contrafista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 133 del Reglamento.

3.7.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencicnada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean obijetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto
a penalizar.
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3.8.

3.9.

3.10.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) de! monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcién.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerda a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes
conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley y en el articulo 149 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacién de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitule VI de la seccidn
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en gue hubiera penalidades, hasta que estas sean
canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 135 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en fas bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

N[
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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-

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

RUC N*° 20137921601

Domicilio legal AV. PETIT THOUARS N 115 — CERCADC DE LIMA

Teléfono 209-7700

Correo electrénico usuario_alog30@fondepes.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
E! presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contrataciéon de los Servicios de
Elaboracion de Expedientes Técnicos del PIP “Mejoramiento de los Servicios del DPA en la
Localidad de Chancay, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Region Lima” y “Creacién de
los Servicios del DPA en la Localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes,
Region Tumbes”, para los siguientes items:

ITEM DESCRIPCION
1 Elaboracién del Expediente Técnico del PIP “Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Chancay, Distrito de
Chancay, Provincia de Huaral, Regién Lima
2 Elaboracién del Expediente Técnico del PIP “Creacidn de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en |la Localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz,
Provincia de Tumbes, Region Tumbes

1.2. VALOR REFERENCIAL®
El valor referencial asciende a S/ 2'568,269.00 (Dos millones quinientos sesenta y ocho mil
doscientos sesenta y nueve con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Setiembre del 2017.

Servicios del Desembarcadero
Pesquero Artesanal en la Localidad
de Chancay, Distrito de Chancay,
Provincia de Huaral, Region Lima

noventa y tres mil
ochocientos treinta con
50/100 Soles)

ITEM DESCRIPCION Valor Referencial Limite Superior®
Elaboracion del Expediente Técnico . )
del PIP “Mejoramiento de los _ 5/1293,830.50 _ S/1°423,213.55
(Un  milén  doscientos | (Un millon cuatrocientos

veinte y tres mil
doscientos trece con
35/100 Soles)

Elaboracion del Expediente Técnico
del PIP “Creacién de los Servicios
del Desembarcadero Pesquero
Artesanal en la Localidad de la
Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia
de Tumbes, Regién Tumbes

S/ 1'274,438.50
{(Un  milldn  doscientos
setenta y cuatro mil
cuatrocientos treinta y ocho
con 50/100 Soles)

S/1'401,882.35
(Un milldn cuatrocientos
un  mil ochocientos
ochenta y dos 35/100
Soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 27 del Reglamento, el limite superior se calcula considerando dos decimales y sin
efectuar el redondeo en el segundo decimal.

Ry
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Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con ef
. numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Secretaria General N° 134-
2017-FONDEPES/SG de fecha 14 de diciembre de 2017.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarics

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sisterna de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 1li de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de cbra materia de la presente convocatoria, en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacion es el siguiente:

. PLAZO DE
TEM .
f DESCRIPCION EJECUCION
Elaboracién del Expediente Técnico del PiP “Mejoramiento de los
1 Servicios del Desembarcaderc Pesquero Aresanal en la 120
Localidad de Chancay, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, | dias calendario
Region Lima
Ve oW Elaboracién del Expediente Técnico del PIP “Creacién de los
2 Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la 120
Localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes, | dias calendario
Regién Tumbes

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 en la Caja de la Entidad Av. Petit Thouars N° 115
— Cercado de Lima.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30519 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del aio fiscal
2017.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante D.L. 1341,

- D.S. N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones modificado mediante D.S. N.°
056-2017-EF.

- Directivas del OSCE.

- Ley D.S. N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley D.S. N° 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica.

- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del proceso de seleccion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

L@ U /X
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DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO NI

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION’
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 15.12.2017

Registro de participantes?®
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 16.12.2017
Hasta las: 10:59 horas dei 27.12.2017

Formulacion de consultas y
observaciones a las bases

A través del

En Mesa de Partes o la que haga
sus veces en ta Entidad en

Del: 18.12.2017
Al: 18.12.2017

Formato para formular consultas y observaciones del
Anexo N° 01 de la Directiva “Disposiciones sobre la
formulacién y absolucion de consultas y observaciones™

Av. Petit Thouars N°® 115 — Cercado de Lima, en el
horario® de 08:30 a 16:30

Adicionalmente, remitir el archivo

! 1 / usuario_alog30@fondepes.gob.pe
electronico a la siguiente direccion

Absolucion de consultas y 20.12.2017
observaciones a las bases

Integracién de bases 21.12.2017
Presentacidn de ofertas 27.12.2017

El acto piblico se realizara en Av. Petit Thouars N° 115 — Cercado de Lima — Lima, a las

11:00 horas.
Calificacién de ofertas 28.12.2017
Evaluacion de ofertas 28.12.2017

29.12.2017

Oforgamiento de la buena pro

El acto pablico se realizara en Av. Petit Thouars N°® 115 — Cercado de Lima -~ Lima, a las

11:00 horas.

Importante

{ os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar Ias instrucciones sefialadas en el documento
de orientacion "Guia para el registro de participantes efectrénico™ publicado en www seace.qob.pe,
pestaiia 1. Inicia, opcién Documentos y Publicaciones, pagina Manuales y Otros (Proveedorss).

2.2

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta de cada ltem se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de
seleccion de la Adjudicacién Simplificada N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-

9
10

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del procedimiento
en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en Ia ficha del procedirniento en
el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de ia convocatoria hasta antes del inicio de la presentacion
de ofertas, segun o dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

Para acceder al formato ingrese a http:/portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_nommativos_directivas.

Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta gue el horario de atencién no podra ser menor a ocho (8) horas,

@

\_ e ey
VA




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES

2017-FONDEPES conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Oferta técnica. El sobre sera rotulado:

Sefores

EONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ - FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115 — Cercado de Lima

Att.; Comité de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES derivada CP N° 0005-2017-FONDEPES

Denominacién de la convocatoria: Contratacion de los Servicios de Elaboracién de Expedientes
Técnicos del PIP “Mejoramiento de los Servicios del DPA en fa Localidad de Chancay, Distrto
de Chancay, Provincia de Huaral, Regién Lima”" y “Creacion de los Servicios def DPA en ia
Localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes, Regién Tumbes”

OFERTA TECNICA — ITEM N° ......
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N* 2: Oferta econémica. El sobre seré rotulado:

Sefiores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERC - FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115 — Cercado de Lima

Att.: Comité de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES derivada CP N° Q005-2017-FONDEPES

Denominacién de la convocatoria: Contratacién de los Servicios de Elaboracion de Expedientes
Técnicos del PIP “Mejoramiento de los Servicios del DPA en la Localidad de Chancay, Distrito
de Chancay, Provincia de Huaral, Region Lima" y “Creacién de los Servicios del DPA en la
Localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes, Regidn Tumbes’

OFERTA ECONOMICA —ITEM N° ......
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.2.1. SOBRE N° 1 — OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, |a siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracién jurada de datos del postor.
Cuando se frate de consorcio, esta declaracion jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)

a.2) Declaracién jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

a.3) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3}
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a.4) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.5) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segin lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo IIi de la presente seccién. (Anexo N° 9).

Importante

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los
“Requisitos de Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la presente seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa —
REMYPE, de ser el case' 12 En el caso de consorcios, todos los integrantes
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

b) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

¢} Incorporar en la oferta ios documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

: importante

© Las ofertas técnicas que contengan algun lipo de informacion que forme parte de la oferta
;. economica son desca{fﬁcadas.

2.2.2. SOBRE N° 2 - OFERTA ECONOMICA
El Sobre N° 2 debe contener la siguiente informacién obligatoria:

El mento de la oferta econémica en SOLES vy el detalfe de precios unitarios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo N° 8)

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo compenen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos decimaies.

Importante

. El comité de seleccion devuelve las ofertas que no se enicueniren dentro de los limites del valor
 referencial previstos en el numeral 28 2 del articulo 28 de JaLey.

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empale, conforme a lo previsto en el articulo 69 del Reglamento.
Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite ia retencién del diez por

ciento (10%} del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumpilimiento, segun lo sefialado en el articulo 126
del Reglamento.

Dicho documento se tendrd en consideracién en caso de empate, conforme a lo previste en el articulo 69 dei Reglamenta.

El comité de seleccion verfica la presentacion de los documentos requeridos. De no

Uy Vs
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5 Importante

o o b P

. Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 def Reglamento. |
La legalizacion de las firmas en la promesa de consorcio y en la carfa de comnpromiso del personal
- clave, son subsanables.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedic ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de fa
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢4 PT: + c2 Pei

Donde:

PTRI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion técnica.

cz = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 +c¢2 =1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato con Carta Fianza o Péliza de Caucidn

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso con Carta Fianza
o Péliza de Caucion

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

e} Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facuttades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadoc.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i} Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™,

* |ncluir soto en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma aizada.

ot/ \
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~ Importante

+ Encaso que el postor ganador de fa buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, adernds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los
integranfes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas
por las Entidades. No se cumple ef requisifo antes indicado si se consigna dnicamente la :
denominacion def consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
FProveedores en Consorcio en las Conlrafaciones del Estado™

s FEnlos contratos de consultforfa de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas :
empresas, estas (ltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por cienfo
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, |
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 126 del |
Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado |
de inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato. i

» De conformidad con la Décima Sépfima Disposicion Complementaria Final del Reglamento, '
dentro del supuesto de hecho de fa infraccion establecida en el literal h) del articulo 50.1 de |
la Ley, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuenira comprendida la |
presenfacion de garantias que no hayan sido emilidas por las empresas indicadas en el
sequndo pérrafo del arficulo 33 de la Ley. :

. Importante

+» De conforrnidad con el articulo 234 del Reglamento, Ias Enlidades son responsables de
verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor ganador de la buena pro en el
perfeccionamiento del contrafo, ingresando al portal web del OSCE www.osce.qgob.pe seccibn |
RNP. :

+ Corresponde a fa Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su acepfacion y eventual
gjecucién; sin perjuicio de la delerminacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

+ La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato,

2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con {a suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Av. Petit Thouars N° 115 —
Cercado de Lima.

2.6. ADELANTOS®®
“La Entidad otergara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
Ef contratista debe solicitar en un plaze de diez {(10) dias calendario, contados a pariir del dia

siguiente de la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

'*  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 148 del Reglamenito.

\g\mﬁ /
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2.,7. FORMA DE PAGO

Para el procedimiento del pago, este se hara previa a la emision del informe de conformidad por parte de la
DIGENIPAA, de la siguiente forma:

ARMADA | ENTREGABLE DESCRIPCION PORCENTAJE

1 1 informe Técnico Inicial, Estudio de Topografia, 20%
Batimetria y de Construcciones Existentes.

Estudios Basicos de Suelos e Hidro
2 2 Oceanograficos y validacion del disefio 20%
portuario y arquitecténico del PIP Viable.

Proyecto integral de las especialidades
3 3 Arquiteciura,  Estruciuras,  Instalaciones 30%
Sanitarias, Eléctricas y Equipamiento.

Expediente Técnico completo y compatibiizado
4 adicionando la especialidad de Metrados,
Presupuestos y Programacién.

Presentacion final del Expediente Técnico 30%
definitivo (02 originales y 02 copias) y CD con
5 archivo digital del Expediente Técnica),
debidamente foliado y suscriio por los
especialistas.

28. PLAZO PARAEL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince {15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM N° 01

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERD

Lima — Pert
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio para elaboracién del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios
del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral,
Region Lima”.

2. FINALIDAD PUBLICA:

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquerc — FONDEPES, es un organismo plblico ejecutor adscrito al Ministerio
de la Produccion, con personeria juridica de derecho piliblico. Goza de autonomia técnica, economica y
administrativa, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, econdmica y financieramente el desarrollo
de las actividades y proyectos de pesca artesanal y acuicultura, principalmente en la dotacion de la infraestructura
basica orientada al desarollo y distribucién de los recursos hidrobiologicos, fortalecimiento de capacidades de los
gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores, asi como, generando y proporcionando
incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes. En cumplimiento de ello, se requiere la contratacion del
servicio de consultoria de obra, para la elaboracion del expediente técnico que permitira la ejecucion de la obra de
infraestructura del Proyecto de Inversion Publica, con codigo SNIP N° 309752, denominado “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERC PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY,
DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA”.

3. ANTECEDENTES:
El Plan Estratégico Institucionat del Fondo Nacional de Desarrolio Pesquero PEI-FONDEPES 2016-2018 con una
proyeccion de metas al 2019, presenta la Mision Institucional, asi como los objetivos estratégicos y sus
correspondientes acciones estralégicas que, desagregadas en actividades y tareas, seran desarrolladas por los
érganos de linea del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, incidiendo en materia de mejoramientos y
acondicionamientos de infraestructuras pesqueras y acuicolas adecuadas a la normatividad sanitaria, generacion
y adaptacion de tecnologias para el desarrollo de la acuicuitura, capacitacion formativa, técnico productiva y de
seguridad para los agentes de la pesca artesanal y fomento de créditos e Instrumentos financieros promocionales
a unidades economicas focalizadas de la pesca artesanal y la acuicultura entre ofros. Para lo cual, se ha incluido
en el Plan Anual de Contrataciones del afio 2017, al PIP viable 18 “Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Chancay, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral,
Regi6n Lima".
Para continuar con el ciclo de Proyecio, y este se concrete en el mejoramiento y acondicionamients de la
infraestructura det DPA y su funcionamients en dptimas condiciones, debe elaborarse el Expediente Técnico, cuya
responsabilidad de ejecucion recae en el FONDEPES por ser la Unidad Ejecutora.
En la actualidad se busca mejorar las condiciones en la prestacion de servicios en el Desembarcadero Pesquero
Artesanal Chancay, a través del mejoramiento de su infraestructura de mar y tiera adecuandolo a fa Norma
Sanitaria aprobada mediante DS-040-2001-PE, asi como la implementacion necesaria de equipos y el desarrolio
de talleres de capacitacion, esto permitira garantizar una mejor calidad en fa prestacion de los servicios, el normal
desenvolvimiento de las actividades econdmicas y productivas de la zona de influencia y de esta manera elevar el
nivel y calidad de vida de sus pobladores.

4, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
a. Objetivo General:

El FONDEPES, tiene como objetivo elevar el nivel de ingresos y mejorar las condiciones de vida del pescador

artesanal en el 4mbito de su jurisdiccién, a través de la ejecucion de obras yfo proyectos de infraestructura

productiva, econdmica y social con participacién de la poblacion y en el marco de Programas Integrales de

Desarrollo.

b. Objetivo Especifico:

« El proyecto “Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de
Chancay, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Regién Lima tiene coma obijetivo, el mejorar y adecuar el
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chancay a las normas sanitarias vigentes, a fin de permitir que los
servicios de desembargue, manipulacién y conservacion de los productos hidrobioldgicos capturados por los
pescadores, sean expendidos a la poblacion en mejores condiciones de salubridad.

'6 https: //www.mef.gob.pe/es/ aplicativos-invierte-perid=4279
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+ Al respecto, como elemento para el logro del objetivo de proyecto, el presente Término de Referencia tiene
como objetivo la contratacidn de un Consuitor Especialista o una Empresa Especializada para efectuar el
servicio de Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversidn Plblica; “Mejoramiento de los
Servicios en el Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad De Chancay, Distrito De Chancay,
Provincia De Huaral, Regién Lima™.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA:

La propuesta de infraestructura, considera el analisis funcional del Fiujo del Proceso Productivo referida a la
actividad Pesquera Artesanal del Desembarcadero Pesguero Artesanal de la localidad de Chancay, reflejados
en las zonas de Embarque y Desembarque, zonas de procesamiento primario y despacho, asi como la zona de
servicios complementarios, correspondiendo estas a obras de mar y tierra. Asimismo, para la evacuacion de
aguas servidas provenientes de los procesos que se llevan a cabo en el desembarcadero se debe considerar la
instalacion de un Emisor Submarino, cuyo disefio serd definido por el consultor de acuerdo con los
requerimientos finales del caudai y composicién de la descarga. Asimismo, el emisor evacuara aguas
debidamente tratadas y con la calidad requerida segtin el ANA.

La concepcion del disefio de los nuevos desembarcaderos estad orientada hacia el ordenamiento de las
instalaciones en funcion al analisis de los procesos de “Desembarque, Manipuleo y Procesamiento’ Artesanal y/o
Semi-artesanal de recursos hidrobioidgicos. La altemativa planteada en el compaonente de infraestructura busca
resolver el problema central de “Inadecuadas condiciones de los servicios prestados en el desembarcadero
pesquero artesanal de Chancay”; de manera que se atienda la proyeccion de los servicios generados por el uso
del muelle, por el uso de las instalaciones {servicios de lavado y eviscerado) y servicios asociados (servicios de
almacenamiento de frio y servicios de abastecimiento de hielo) de manera oplima y adecuada a las normas
sanitarias.

5.1 ACTIVIDADES DEL SERVICIO

La Elaboracion del Expediente Técnico de obras en mar y tierra esta constituido por:
A) Andlisis de los parametros definidos en el perfil viable.
B) Estudio de Topografia y Batimetria.
C) Estudio de Suelos con fines de cimentacidn para obras en tierra y mar,
D} Estudio de Comientes, Olas y Mareas.
E) Proyecto Integral de Arquitectura y Portuario incluide mobiliario y equipos a utilizarse,
F) Proyecto Integral de la Especialidad de Estructuras.
G) Proyecto Integral de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias.
H) Proyecto Integral de la Especiatidad de Instalaciones Eléctricas y /o mecénicas.
I} Memoria descriptiva general y por especialidades,
J) Especificacicnes técnicas por especialidad
K} Memoria de calculo de cada especialidad
L) Metrados, presupuesto general y por especialidades, andlisis de precios unitarios, listado de insumos
formulas de reajustes de precios por cada especialidad,
M) Cronograma PERT-CPM y Gantt, Calendaric de Avance de Obra Valorizado, Calendaric de
Desembolsos.
N) Planos generales y por cada especialidad.
0) Manuales de Operacion y Mantenimiento de Equipos de Frio, Eléctricos y Sanitarios.
P} Manuales de Capagcitacion en manejo de productos hidrobiologicos.
Q) Gestidn de riesgos durante la ejecucién de obra.
R) Cotizaciones de equipos y materiales.

Ef alcance de estos trabajos sera definido en detalle por el consultor de acuerdo con los requerimientos
de disefio de las obras especificas a incorporar en el expediente técnico.

El expediente técnico debera estar conformado por todos los documentos necesarios que le permita hacer
posible la ejecucion de la obra, con excepeion de los documentos relacionados a permisos, autorizaciones
y licencias,
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=Y

/




~

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUEROQ - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES

Nota: El Contratista no elaborara expediente alguno para el framite de obtencién de la licencia de uso de
area acudtica para la construccion del muelle y la instalacion del emisor submarino ante la DICAPL.

Las obras y actividades que se proponga en el expediente técnico se desarrollaran sobre la base def
estudio de Pre Inversidn declarada viable con SNIP N° 309752, de tal manera que el Consultor sera
responsable de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento del presente termino de
referencia. El expediente técnico debera estar conformado por todos los documentos necesarios que le
permita hacer posible la ejecucion de la obra.

5.2 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

6.1

6.2

6.3

6.4

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado con DS N°® 011-2006

- Reglamento de metrades vigente.

- Norma AC} 318. Concreto Armado

- Naorma AISC. Estructuras Metalicas.

- Normas Técnicas .5.020 Tanque Séptico

- Decreto supremao N°003-2010 MINAM — Limites maximios permnisibles para los afluentes  de plantas
de tratamiento residuales domesticas o municipaes.

- Cbdigo Nacional de Electricidad.

- Decreto supremo N°031-2010 SA - Reglamento de la calidad de agua para el consumo humano.

- Decreto Supremo N° 040-2001-PE Normas Sanitarias para la Actividades Pesqueras y Acuicolas.

- Leyes N® 37314 Ley General de Residuos Solidos, modificatorias y su Reglamento.

- Directiva N° 012-201 7-OSCE/CD- Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

- Decreto Supremo N° 022-2001—VIVIENDA - Modifica Norma Técnica 0S.090 “Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de Edificaciones
- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR

El consultor deber ser una persona natural o persona juridica, el mismo que deberd cumplir con los
siguientes requisitos técnicos minimos de cumplimiento obligatorio:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) como consultor de obras como
minimo en Categoria C de ias siguientes especialidades:

+ Consultoria en obras viales, puertes y afines.

Experiencia minima en la especiatidad de un (01) afio en la elaboracién de expedientes técnicos iguales
al objeto de la convocatoria o similares.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: Construccion, y/o
reconstruccion, yfo remodelacion y/o ampliacion ylo mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura
pesquera y/o infraestructura portuaria ylo infraestructura maritima.

Seran validos los servicios de elaboracion de expedientes Técnicos yio Desarrolio de Ingenieria de
Detalle y/o Estudios Definitivos y/o Disefios Definitivos de obras similares.

No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.
El consultor independientemente de su lugar de procedencia, debera contar con domicilio legal en la

ciudad de Lima, para las coordinaciones y notificaciones que sean necesarias en cumplimiento del
senvicio.

st/
/
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7. REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

El Postor para la elaboracion del expediente técnico, debera contar con un plantel profesional
especializado que a su juicio sea idoneo, suficiente, con experiencia comprobada y amplios
conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Siendo el minime indispensable el siguiente:

Para acreditar las experiencias de los profesionales serén validos todos los cargos gue indistintamente
de su denominacion se refieran a la especialidad requerida para cada profesional.

CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Planificara, programara,
-Arquitecto o Ingeniero organlzalr? y  digra ) la
. elaboracion  del  expediente
Profesional Titulado. técnico y compatibilizara los
JEFE DE PROYECTO “Experiencia minima de un (1) | disefios de las  diferentes

afio como Jefe ylo Gerente ylo
Director de Proyeclos, en la
elaboracién de  expedientes
técnicos iguales al objeto de la
convocatoria o similares,

especialidades.

-Coordinard con las Entidades
que tengan relacion con la
elaboracion  del  expediente
técnico, si fuera necesario.

-Solicitara la informacién o haré
las consultas necesaras a la

Entidad relacionadas con la
elaboracion  del  expediente
técnico.

-Coordinara con los profesionales
especialistas la absolucion de
consultas yiu observaciones gue
haga la DIGENIPAA dentro de los

plazos establecidos.
Previa coordinacién con la
DIGENIPAA, desarrollara
exposiciones sobre el avance del
expediente técnico.
-Estructurara el expediente

técnico para su presentacion al
FONDEPES.

- Evaluara los avances y detectara
e informard a la DIGENIPAA
oporfunamente, los factores que

pudieran generar retrasos en la
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formulacién  del
técnico.

expediente

-Elaborara la valorizacion del
servicio de consultoria.

Firmard en su fofalidad el
expediente técnico haciéndose

responsable de su contenido.
CARGO GRADO  ACADENMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
Profesional Arquitecto, Titulado. | - Desarrollard el planteamiento
- Experiencia minima de un (1) arquitectonico considerando el
afio como especialista en Disefio analisis funcional del flujo del
Arquitecténico en la elaboracion prt:.c._edsod prc;ductlvo referida a I?
de expedientes técnicos iguales acﬂw_l : esqulera Aﬁesan:,
al objeto de la convocatoria o refiejados en fas zonas ce
similares. Embarque y Desembarque,
zonas de procesamiento primario
y Despacho, para ello tomaré en
i;gi?_:,‘;g:;:l co cuenta el articulo 25 del D.S.040

-2001-PE.

-Desamrollard propuestas  de
servicios complementarios
basicos de acuerdo al D.S.
N°007-98-SA.

- Determinard el disefioc de
mobiliario para labores operativas
y administrativas, tomando en
cuenta las necesidades de los
invalucrados.

- Compatibilizard el disefio
arquitectdnico con el especialista
estructural y portuario y alcanzara
los cambios realizados a las
demas especialidades.

- Elaborara la  memoria
descriptiva y las especificaciones
técnicas de la especialidad y las
entregara fimadas, con lo cual
serd responsable de su
contenido.
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CARGO GRADO  ACADEMICC Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
- Elaborara el disefio estructural
| - L de cada elemento que conforma
ngeniero Civil,
el muelle pesquero artesanal,
-Elaborara el disefio estructural
Profesional Titulado. de cada elemento que conforma
la edificacion de manejo de
productos hidrobioldgicos.
- Experiencia minima de un (1)
afio como especialista estuctural | “Elaborara el disefio estructural
en la elaboracién de expedientes | d€ estructuras complementarias
ESPECIALISTA técnicos iguales al objeto de la | de as especialidades eléctricas y
ESTRUCTURAL convocatona o similares. sanitarias; tales como, cistema,
fanque elevado, alimentadores,
tanque séptico, emisor
submarino y de equipamiento en
frio.
-Elaberara la memoria de célculo,
memoria descriptiva, planos y las
especificaciones técnicas de la
especialidad y las entregara
fimadas, con lo cual sera
responsable de su contenido.
—Coordinara y compatibilizara el
disefio  estructural con los
especialistas correspondientes.
-Otras labores concemientes a su
especialidad necesarias para el
expediente técnico.
CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
Profesional Ingeniero Electricista | - Desamollara el proyecto de las
ESPECIALISTA  MECANICO y/o Mecanico Eléctrico, Titulado. instg[acione_s eiéf:’tricas .(Media
ELECTRICO - Experiencia profesional de dos tension, Baja tgnsuon, equnPos de
{(02) afios como especialista bombeo, eqmpos. de frio) de
mecanico  eléctico  en  la acuerdo a lo definido y aprobado
en el anteproyecto portuaric y
arquitectdnico, tomando en

Ut/

b
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elaboracion de expedientes
técnicos de obras en general.

consideracion los criterios  del
Codigo Nacional de Electricidad,
y Ley 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento
modificado con D.S: N°018-2016-
EM.

- Coordinara y compatibilizara el
disefio mecanico eléctrico con los
especialistas correspondientes.

- Biaboraré la memoria de céleulo,
memoria descriptiva y
especificaciones técnicas de la
especialidad y las eniregara
firmadas, haciéndose
responsable de su contenido.

-Elaborara un manual de
operacién y mantenimiento de los
sistemas eléctricos disefiados.

CARGO

GRADO  ACADEMICO Y
EXPERIENCIA

RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA SANITARIO

Profesional Ingeniero Sanitario,
Titulado.

-Experiencia profesional de dos
{02) afios como especialista
sanitario en la elaboracidn de
expedientes f&cnicos en obras en
general.

- Desarrollara el proyecto de las
instalaciones sanitarias (sistema
de agua potable, sistema de agua
salada sistema de evacuacidn de
desagiie doméstico, sistema de
evacuacion de efluentes
industriales al mar).

-Incluira el disefio de drenaje, que
comesponde al sistema de
evacuacion de efluentes en el
mar.

-ElaborardA un manual de
operacion y mantenimiento de los
sistemas de agua potable, salada,
sistema de desagiie doméstico e
industrial.

-Elaborara la memoria de célculo,
memoria descriptiva y
especificaciones técnicas de la
especialidad y las entregara
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fimadas, haciéndose
responsable de su contenido.

-Coordinara y compatibilizara el
disefic  santario con los
especialistas correspondientes,

-Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el

expediente técnico.,
CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Revisara y validard el disefio
ingeniero Civil portuano tomando en cuenta los

ESPECIALISTA EN OBRAS
PORTUARIAS

-Profesional Titulado.

- Experiencia minima de dos (2)
anos como especiatista portuario
en la elaboracion de expedientes
técnicos iguales al objeto de la
convocatoria o similares.

parametros del peril viable y los
estudios basicos actualizados.

-Compatibilizarda el disefio
portuaric con el especialista
arquitectonico.

-Elaborara la memoria
descriptiva del disefio portuario,
el cual formard pare de la
memoria descriptiva general.

- Firmaré y entregara la memoria
descriptiva general y los planos
de planta general det disefio
portuario.

PROFESIONAL

GRADO  ACADEMICO Y
EXPERIENCIA

RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA PESQUERO

-Profesional Ingeniero Pesguero,
Titulado.

-Experiencia profesional de dos
02) afios comg especialista
pesquero en la elaboracion de
expedientes técnicos iguales al
objeto de la convocatoria o
similares y/o experiencia en
procesamientc en la industria
alimentaria.

-Desarrollara la memoria
descriptiva en lo concemiente a
la operacion del DPA y el
procesamiento de los productos
hidrobioldgicos.

—Desarrollara la implementacion
del mobiliario del DPA y el
equipamiento en la zona de frio,
segin lo definido en el PIP
viable.

-Coordinara y Compatibilizara
con los especialistas estructural
y arquitectonico lo necesario

s/
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para la insfalacidn  del
equipamiento en la zona de frio.

-Elaborara los manuales para la
capacitacion en gestion vy
administracion de una

infraestructura pesquera
artesanal,
-Elaborard el manual de

operacion y mantenimiento de
los equipos de la zona de Frio.

—~Desarmmollara  un  enfoque
integral de gestion de riesgos y
vulnerabilidad que  debe
contemplar lo sefialado en la
Directiva N°012-2017-
OSCE/CD.

-Firmara y entregara la memoria
descriptiva del equipamiento,
manuales, especificaciones
técnicas y planos relacionados,
haciéndose responsable de su
contenido.

CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
Profesional  Ingeniero  Civil, | -Coordinarda  la  ejecucion
Titulado, correcta de las pruebas y
ensayos de suelos en mar y
fierra.
- Experiencia minima de dos (2) .
afios como especialista de suelos —I;labt?rara los planos donlde se
en la efaboracién de expedientes ubicaran las calicatas
técnicos iguales al objeto de la efectu'ad'as y los lperﬁies
convocatoria o sirmilares. estratigraficos en mar y tierra,
-Determinard  la  capacidad
portante del terreno para ‘el
ESPECIALISTA DE SUELOS disefio de la cimentacion para la

infraestructura en tietra y mar.

-Elaborara el Estudio de Suelos,
el cual debe contener la
geologia, sismicidad, analisis del
potencial de licuefaccion,
profundidad de cimentacion,
calculo de capacidad admisible y
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asentamienio, lipo de
cimentacion profunda,
agresividad del suelo al concreto
de cimentacion, trabajos
realizados de campo, ensayos y
analisis de los resultados.

-Firmara y entregara el estudio

expedientes técnicos iguales al
objeto de la convocatoria o
similares.

de suelos, haciéndose
responsable de su contenido.
CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Coordinara  la  ejecucién
-Profesional  Ingeniero  Civil, correctaf del Ievan;amle;to
Titulado. topografico en coor.ena Iz'as
o _ UTM en la zona de la edificacidon
-Experiencia profesional de dos | de procesamiento de productos
02) afios como especialista de | hidrobiologicos y la batimetria en
ESPECIALISTA DE | topografia en 1a elaboracion de | |a zona donde se ubicara el
TOPOGRAFIA

muelie pesquero artesanal.

—Elaboraré los plancs detallados
de planimetria, perfiles
longitudinales, secciones
transversales, poligonal cerrada.

-Elaborara e Estudic de
Topografia, el cual debe
contener el reconocimienio
topografico, planos del
levantamiento topografico en
coordenadas UTM, nivelacion
compuesta, medicion de angulos
horizontales,  verticales vy
distancias, y demas planos que
permitan ubicar la infraestructura
del DPA.

-Firmard y enfregara el estudio
de Topografia, haciéndose
responsable de su contenido.
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CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
Ingeniero Civil -Efaborard los metrados de las
Profesional Titulado. espgcialidades de . estruct‘uras,
arquitectura, instalaciones
- Experiencia minima de dos (2) | elactricas, instalaciones
afios como especialista en | sanitarias y equipamiento, acorde
Costos ~ Presupuestos Y | ala Nomma Técnica en metrados.
Programacion en fa elaboracion .
de expedientes técnicos de Hlaborara el E)n.esupuesto
obras en general. resumen y por especialidad.
ESPECIALISTA EN -Elaborara los analisis de precios
METRADOS, PRESUPUESTOS, unitarios para cada partida del
PROGRAMACION

proyecto,  considerando  la
composicidn de mano de obra,
equipos y herramientas,
materiales y rendimiento y sus
respectivos costos.

-Elabaorara el listado de insumaos
de los presupuestos  por
especialidad.

-Elaborara las formulas
polinémicas de reajuste por cada
presupuesio de las
especialidades.

-Obtendra 02 cotizaciones como
minimo de los materiales,
maquinaria y equipamientc en
frio, que sustenten los precios
unitarios.

-Elaborara el desagregado de
gastos generales, considerando
separadamente los gastos fijos y
los gastos variables.

Elaborarad e Calendario de
avance de obra valorizado,
Calendario de adquisicion de
materiales y Cronograma de
ejecucion de obra PERT-CPM vy
Gantt.

-Los metrados se efectuardn en
planillas aprobadas en la norma
téenica y serd fimada por el
especialista, haciéndose
responsable sobre su contenido
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£l presupuesto  de las
especialidades, analisis de
precios unitarios, listado de
insumos y formulas polindmicas
se elaboraran en el programa de
presupuestos 510.

-El Cronograma PERT CPM y el
Cronograma Gantt se elaboraran
en el programa Microsoft Project.

-Elaborara una memoria del
presupuesto, el cual sefalara las
consideraciones  fenidas en
cuenta para la elaboracién del
presupuesto y su fecha base.

-Firmara todo el documento que
compone el presupuesto del
expediente técnico.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Construccion, y/o reconstruceion, yio
remodelacion ylo ampliacion ylo mejoramiento yfo rehabilitacion de infraestructura pesquera y/o infraestructura
portuaria y/o infraestructura maritima,

Consideraciones para todo el personal profesional y técnico propuesto

d

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en la Ley de Contrataciones del estado
vigente.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva de
servicio, tanto para aquedlos titulados en el Per(i o en el extranjero.

Para el inicic de su participacion efectiva del servicio, deberan presentar la constancia de estar habilitados
para ejercer su profesion en el Perl emitido por el colegio profesional correspondiente.

Los profesionales cuya denominacidn y/o equivalencia son diferentes a los solicitados, se aceptaran solo
si son considerados como similares y/o equivalentes en los respectivos Colegios Profesionales del Pen,
en cuyo caso se acreditaran con la habilidad (o habilidad temporal) emitida por el Colegio Profesional
correspondiente de conformidad con las Equivalencias de Terminologia Usadas, precisando que dicha
colegiatura y habilidad serd presentada por el Contratista favorecido con la buena pro para el inicio
efectivo del servicio.

En todos los casos, el postor debera comprometer mediante una declaracion jurada el personal
profesional propuesto, sefialando nombres y apeilidos, nimero de registro de colegiatura, grado
académico, fecha de obtencion del grado académico y especialidad.

Asimismo, presentara carta de compromiso det plantel profesional clave con fima legalizada. No se
aceptaran cartas de compromiso con firma digital.

Los documenios que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberdn indicar
expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado, st hubiera traslapes en ias fechas de los
servicios, solo se considerara una sola vez el pericdo.

Fara la prestacion, utilizara el personal profesional calificado especificado en su propuesta técnica, no
estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del profesional del plantel clave propuesto, en caso
se observe bajo rendimienio técnico durante la ejecucion del servicio de consulforia de obra. Los

v
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profesionales reemplazantes deberén sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que
se sustituya.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO EXCEPCIONALMENTE Y DE MANERA
JUSTIFICADA.

Para la prestacion de los servicios comespondientes a la elaboracion del expediente técnico, el Consultor
utilizaré el personal profesional propuesto, no estando permitido cambios solo excepcionalmente y de manera
justificada debidamente comprobadas podra realizarse cambios siguiendo el procedimiento indicado:
Procedimiento:

«  Solicitud de cambio de personal, se presentara a través de Mesa de Partes del FONDEPES, con atencion
a la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola, para lo cual se debe adjuntar lo
siguiente:

Carta de renuncia del profesional del plantel clave.

Aceptacion de la renuncia del profesional del plantel clave, por parte del Contratista.

Carta de Presentacion y Curriculum vitae det profesional propuesto, documentado.

Cuadro resumen de experiencia del personal {descripcion de trabajos realizados, indicacion a

que contrato comesponden y cuantificacion de afios de experiencia que posee)

v Carta de compromiso del profesional propuesto con firma legalizada.
« Solo sera procedente la presentacion de profesionales que cuenten con la misma o mayor experiencia
del profesional ofertado en la etapa selectiva.

+ La Entidad emitira su respuesta en un plaze maximo de 05 dias habiles contabilizados a partir del dia
siguiente de la presentacion.

« Fi Consultor esta obligado a mantener ef puesto cubierto hasta que la Entidad se pronuncie, caso
contrario se aplicaran las penalidades correspondientes.

RN

8. PLAN DE TRABAJO
a. Alcances:

El servicio debera de cumplir con los siguientes aspectos:

—_

Inspeccion Ocular yfo Evaluacion de la Infraestructura actual (de ser el caso) del DPA.

2. Informe Técnico de la Evaluacion Integral y de Vulnerabilidad; realizada al area del tereno destinada
al DPA y de la ubicacion de los servicios basicos de agua, desagile y energia eléctrica y de toda la
infraestructura {si el proyecto a realizar es en el mismo predio) y sus recomendaciones, de ser el
caso.

3. Fotografias impresas y en archivo digital (30 o més aproximadamenie) del tereno donde se ubicara
el DPA y su entomo, las edificaciones colindantes y servicios béasicos mas cercancs, {detalles y
panoramicas) o fotografias del DPA a mejorar {interior de cada ambiente y fotos por niveles,
debidamente comentadas).

4. El Consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Administrador del DPA o
el que comesponda.

5. Elaboracion de Estudios de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacién, Estudio Geologico y
Geotécnico, Estudios Hidro oceanografico:

6. Estudio de Mareas y Corrientes Marinas;

7. Simulacidn y Propagacién de Olas;

8

9

Simulacion Hidrodinamica en Rompeolas; si lo considera el perfil viable y/o anteproyecto aprobado.
Simulacién y Ubicacion de la Descarga de! Emisor Submarino y Estudio de Canterasy  Fuentes de
Agua; acorde con los Términos adjuntos en los ANEXOS N° 01, 02, 03y 04).
10. Elaboracion del Estudio de Topografia y Batimetria.
11. Desarrollara el proyecto Arquitectdnico en tierra y mar: planta por niveles, planta de techos, cortes y
ks elevaciones.
12. Desarroliara el calcuio estructural de todos los elementos a construirse en tierra y mar.
13. Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en fodas sus especialidades (Estructuras,
Arquitectura, Sanitario, Eléctrico, Equipamiento, Portuario Metrados, Presupuestos y
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)

14.

15.

16.

Programacion) a nivel de ejecucidn de obra y conforme a la normativa vigente, segiin lo especificado
en ef PIP viable aprobado.

En caso exista Rehabifitacién y Reforzamiento Estructural, se realizaran los planos de la estructura
existente tanto en formas y dimensiones incluyendo los detalles de la armadura de refuerzo existente,
los planos deberan indicar la ubicacion de dafios detectados en ia estructura, se presentara una
memoria de evaluacidn estructural el cual contemplara los ensayos para la determinacion de la
resistencia del concreto mediante ensayos de compresién, verificacion de las instalaciones eléctricas
existentes (acometida, afimentadores, puntos de salida, equipos y artefactos instalados, tableros,
efc.), asi como de las instalaciones sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios), y
se tomara en cuenta los sefialado en el ANEXO N° 04.

Nota: El Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chancay actualmente tiene infraestructura
construida desde el afio 1996, por lo que previamente a definir los trabajos a efectuarse, se debe
realizar una evaluacion del estado de esta infraestructura y proponer las medidas de rehabilitacion
yfo demolicion,

Para ef caso de la elaboracion del expediente técnico del DPA Chancay, se ha previsto la efaboracion
de un estudio de la infraestructura existente, el cual permitira definir la rehabilitacion o demolicidn.

Elaborara los manuales de operacién y mantenimiento y de capacitacion correspondientes segin lo
especificado en el PIP viable aprobado.
Elaborara la Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucion de la obra.

Nota: La simulacion citada en el punto 9, se refiere a la aplicacién de un software de la especialidad de
muy comin uso, para el disefio del emisor submarino. El disefio del emisor debe contemplar la necesidad
de evacuar aguas residuales tratadas que cumplan con los parametros pemisibles establecidos par la
Autoridad Nacional del Agua

b. Procedimiento para la Elaboracion del Expediente Técnico.

1.

Luego de {a Firma del Contrato, en Ia fecha que la Entidad indique, el Consultor y los profesionales
de cada especialidad, tendran una reunion de coordinacion con el Equipo de Profesionales del Area
de Estudios y Proyecios — DIGENIPAA — FONDEPES, para la entrega del terreno y la informacion
que requiera el consultor para elaborar el expediente técnico.

Posterior a la entrega del terreno, el Consulior deberd realizar [as visitas necesarias al
Desembarcadero Pesquero Artesanal, y éstas tendran la finalidad de ejecutar los estudios bésicos,
tales como: si fuera el caso, evaluacion de dafios de la infraestructura existente, trabajos de campo
refacionados con e! levantamiento topogréfico y batimetria, trabajos de campo relativos al estudio
de suelos, trabajos de campo relativos al estudio de corrientes, mareas y olas, y otros para elaborar
el expediente técnico, tomando en cuenta las metas previstas en el Perfil del Proyecto de Inversion
Plblica declarado viable y que se detalla en el Archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF.

Sustentara sus visitas al area del proyecto con la suscripcién de las respectivas actas suscritas con
los Administradores y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas, las cuales seran
presentadas luego de cinco dias al 4rea de Estudios y Proyectos de la DIGENIPAA, mediante
Informes que describan las labores realizadas. Estos documentos formaran parte de los entregables.
El Consultor evaluara, comprobard y verificara las condiciones en que se encuentran los terrenos,
a fin de establecer cualquier modificacién que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto respecto de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por
nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra
caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en esas 4reas; que deba fenerse en
cuenta en el desamollo del Expediente Técnico.

Nota: La entidad tiene la disponibilidad fisica de los terrenos objeto de la contratacion del servicio
de consultoria de obra. Los terrenos no cuentan con invasiones, negocios locales u otros, es decir
se encuentran en libre disponibilidad fisica.

/
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5. Los estudios de suelos se realizaran segiin como lo indica la norma vigente E.050, en nimero y
profundidad; asi mismo el levantamiento batimétrico y levantamiento {fopografico, estudio hidro-
oceanografico, estudios de canteras y fuentes de agua, deberan cumplir lo indicado en el ANEXO
N° 01, 02, 03,

6. El Consultor elaborara el proyecto arquitectonico y portuario, cumpliendo con las metas detalladas
en el Perfil del Proyecto de Inversion, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el
PIP, debera informar a la Entidad. .

7. Encaso que se requiera reforzamiento estructural se debera tomar en cuenta lo establecido en el
ANEXO N° 04.

¢. Actividades Especificas:
i. PRIMERA ENTREGA:
Esta entrega corresponde a la presenfacion del Informe Técnico Inicial y Estudio de Topografia y
Batimetria. Sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por el Consultor y los especialistas
de acuerdo a su competencia y de acuerdo al plazo indicado en el presente termino de referencia; el
Consultor presentard lo siguiente:
A}  INFORME TECNICO INICIAL - INSPECCION OCULAR

- Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a foda la infraestructura, haciendo un
analisis estructural, arquitectonico, sanitario, eléctrico y de equipamiento, con sus respectivas
conclusiones y recomendaciones debidamente sustentadas.

- Informe de diagndstico, donde se determine la fuente de abastecimiento de agua potable,
aqua salada, asi como las alternativas para la evacuacion de las aguas residuales de fipo
domestico e industriales con la ubicacion y detalles del emisor submarino.

- Fotografias impresas y en archivo digital (30 como minimo) del DPA, su entomo, las
edificaciones colindantes debidamente comentadas.

- El Consultor debe presentar el acta de visitas suscrita por el Administrador del DPA y/o las
autoridades de la zona con fotografias respectivas.

- CD que contenga toda la informacion anteriormente mencionada, digitalizada en pdf con
firma de los especialistas responsables, y en archivo editable (Word, Excel, MSProject,
Autocad).

- Certificado de Parametros Urbanisticos, de ser el caso

- Elaboracion del Estudio de Topografia y Batimetria, el cual contempla el &rea de influencia
del DPA y las construcciones existentes en ella.

B} ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, BATIMETRIA Y DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES.

- Levantamiento Arquitectonico de las edificaciones y ubicacion de redes de servicios de agua,
desagiies, corriente eléctrica, teléfonos, cable, etc. existentes, sefialando las construcciones
a demoler, remodelar, u otro que corresponda (Planc de Intervenciones).

- Plano de Localizacién y Ubicacion de acuerdo a fa norma vigente (ley 23090) en escala 1:500,
1:5,000, segln correspanda.

- Planta General de Distribucion obras en tierra escala 1:100, segin corresponda.

- Planta General de obras en mar, escala 1:100, segln corresponda.

- Planta General de Techos escala 1:100, segln corresponda.

- Cortes y Elevaciones Generales contemplando el entorno inmediato (calles, parques,
propiedades de terceros, circundantes) en escala 1:100

- Topografia, detaliada, incluyendo el contorno urbanistico, con fijacion de minimo de 2 BMs,
debidamente Georeferenciados (WGS 084}, con curvas a nivel cada 0.50 m. {(Ver Anexo 2}

- Batimetria, detallada de la zona del Proyecto y complementaria de la franja minimo 500 m,
alrededor de la infraestructura; debidamente geo referenciada, con curvas a nivel cada 1m.
(ver Anexa 2}.

Nota: La planta general de obras en tierra estard circunscrita al area del terreno que se dispone
actuaimente para el DPA Chancay.

Sefialamos que el alcance del contorno urbanistico estara definitivo por las edificaciones vecinas y
cercanas al DPA, el cual sera detallado y sefialado por el drea usuaria en la ejecucion del estudio

definitivo.
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La presentacion del primer entregabie contendra, un original y una copia y el archivo digital de
fa forma siguiente:

- Documentos escritos en papel bond color bianco 80 gramos con membrete def consultor,
tamario A4, sellados y firmados por el Consultor y los responsables de cada especialidad en
cada una de las hojas, en archivador de plastico color blanco con su respectiva caratula.

- Planos presentados en papel bond color blanco 80 gramos iamina tamafio A1, foliados,
sellados y firmados por el Consultor, y responsables de cada especialidad, dentro de micas
plastificadas tamano A-4.

- CD que contenga toda ia documentacidn del primer entregable, almacenada en el programa
pdf {portable document format) con firna de los especialistas responsables, y en archivo
editable {Word, Excel, MS Project, AutoCAD).

it. SEGUNDA ENTREGA:
Esta entrega comesponde a ia presentacion de los Estudios Basicos, tales como Estudics de Suelos,
Estudios Hidro Oceanograficos y validacion del disefio portuario y arquitecténico del PIP viable.

A) ESTUDIOS BASICOS
El consultor presentara el Estudios de Suelos, el Estudio Hidro - Oceanografico (Estudios de
Mareas y corientes Marinas, Simulacion y Propagacion de Clas, simulacidn hidrodinamica en
Rompeolas (si lo requiere), Simulacion y ubicacion de la descarga del Emisor Submarino); de
acuerdo a los Términos de Referencia gue se adjuntan en el ANEXO N° 01, 02 y 03, y de incluir
la meta Reforzamiento Estructural, deberd presentar el Informe de Evaluacion Estuctural de
acuerdo a los Términos de Referencia que se adjuntan en el ANEXO N° 04.

ESTUDIOS DE SUELOS

- Cumpliré las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Titulos, Normas y Anexos,
debiendo presentar (Seguin lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), los
requisitos exigidos en ef ANEXQO N°1.

ESTUDIOS HIDRO OCEANOGRAFICOS
- Presentard ef Esfudio de Mareas y Corrientes Marinas; y Simulacion y ubicacion de la
descarga def emisor submarino de acuerdo al deltalle en el ANEXO N° 3 y 3A.

B) VALIDACION DISENO PORTUARIO Y ARQUITECTONICO DEL PIP VIABLE
El especialista portuario y especialista de disefio arquitectonico, presentaran un informe técnico
validando o no el planteamiento del Perfil del Proyecto de Inversién Pablica en cuanto a la
ubicacion, dimensiones y tipo de muelle y las &reas de la edificacion a construir en el DPA.

La presentacion contendra, un original y una copia y el archivo digital de la forma siguiente:

v Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamario A-4,
foliados, seltados y firmados por el jefe de proyecto (consultor) v los profesionales de cada
especialidad en cada una de sus hojas en archivador plastificado color blanco tamafio A-4
£on su respectiva caratula.

v Planos presentados en papel bond lamina tamafio A1, con membrete; foliados, sellados y
firmados por el jefe de proyecto {consultor) y los profesionales de cada especialidad, dentro
de micas plastificadas.

v CD que contenga toda la documentacion del primer entregable, almacenada en ef programa
pdf {portable document format) con firma de los especialistas responsables, y en archivo
editable (Word, Excel, MS Project, AutoCAD).

iii. TERCERA ENTREGA
Esta entrega corresponde a la presentacion de las especialidades de Arquitectura, Estructura,
Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Equipamiento y Metrados, Presupuestos y Programacion,
debidamente compatibilizadas, que incluyan los planos a nivel de ejecucién de obras, memorias
descriptivas, memorias de calculo, Especificaciones Técnicas, Identificacion y analisis de riesgos,

Ui,
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ademas de las perspectivas 3D, recorrido virlual, Expediente Técnico de Media Tension y toda
documentacién adicional que solicite la DIGENIPAA. Sera presentado de forma ordenada, foliada y
firmada por cada uno de sus especialistas donde corresponda y la Consultora presentaré lo siguiente:

Sera responsabilidad del especialista estructural, desarolfar el disefio de ias estructuras y
debera cumplir con el R.N.E. Los planos deberan contener informacion detallada y completa
exigida en las Normas E.030 sismo resistente, E.060 de concreto ammado y ofras
complementarias, detallando las dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas de los diversos
elementos estructurales que comprende la obras nuevas, consignando en planos “el resumen
de Jos parametros de sismicidad, parametros para definir la fuerza sismica, desplazamiento
maximo del uliimo nivel y el maximo desplazamiento refativo del enfrepiso: tanto para los
modulos, como para los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como informacion
basica el estudio de mecanica de suelos seglin norma E.050, debiendo definir la mejor alternativa
del tipo de cimentacion gue corresponde utilizar, coordinando con el Profesional Responsable
del estudio de mecanica de suelos, dicha solucién asi como la adaptacion al ferreno especifico
de los diversos mddulos en terrenos con pendiente, estrato de apoyo de cimentacién, parametros
de disefio, tales como profundidad de cimentacién, presion admisible, “asentamiento diferencial
de los médulos”, tipo de cemento a usarse, de igual manera indicara el tratamiento que se debera
dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del
estudio de suelos, consignar en los planos resumen de las condiciones de cimentacion.

De ser el caso, sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de evaluacion estructural
de las edificaciones existentes que puedan ser incorporadas por el proyecto arquitectonico, se
procedera a elaborar los analisis y proyectos de reforzamiento estructural y rehabilitacion de las
edificaciones que lo requieran, conforme a lo indicado en el ANEXO N° 04.

Asimismo, se considerara partidas de sequridad norma G.050 seguridad durante la construccion,
calzadura de muros adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones
necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las
estructuras.

Presentara la Memoria Descriptiva, Memoria de calculo, Metrados y Especificaciones Tecnicas
correspondientes, al especialista de Metrados, Presupuesto y Programacion.

E! especialista del disefio arquitecténico, es el responsable del disefio del proyecto arquitectonico
y coordinara con el especialista pesquero, en aplicacion de la Norma Sanitaria 040-2001-PE, el
dimensionamiento det rea de frio, en base a las metas definidas en el PIP declarado viable, el
cual comprende: ia calidad arguitectonica, los calculos de areas, las dimensiones de los
componentes arquitectonicos, los accesos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitecténico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles
para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y
de segundad.

Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes, al
especialista de Metrados, Presupuesto y Programagion.

El especialista_pesquero, es el responsable de la distribucion del Equipamiento y de sus
especificaciones técnicas. Los planos deberan considerar los nombres de los equipos y
mobiliario diferenciados, asi como los puntos referenciales de suministro de energia eléclrica,
agua y desagiie de los equipos gue requieran. El listado de nombres utilizado sera incluido como
Leyenda en cada plano presentado, indicando descripcién y cantidad.

Fl especialista debera determinar la capacidad frigorifica del productor de hielo y camaras de
conservacién que indica e perfil aprobado, asi mismo deberan evaluarse y validarse o modificar
los calculos térmicos que dimensionaron los equipos de la planta de frio, entre otros que se
indican en el perfil.

La planta de frio debera tener un plano PF-1, en donde se indique la ubicacion del productor de
hielo y camaras de conservacion, cortes, detalles de piso de las camaras de conservacion y
sobre piso de la tina de salmuera del productor de hielo, estructura de metal para el
desplazamiento de polipasto colgado del riel principal.

Los equipos, mesa, tinas y otros accesorios, def drea de tareas previas, deberan estar de
acuerdo a los esquemas de accesorios del Perfil y detallar los componentes de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

e/,
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Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes, al
especialista de Metrados, Presupuesto y Programacion.

- Seraresponsabilidad del especialista mecanico eléctrico, establecer las necesidades del sistema
eléctrico. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de fluminacion
exterior e interior, sistema de proteccion de puesta a tiera, Instalaciones eléctricas interiores
(alumbrado, tomacorriente y fuerza).

Asimismo, serd su responsabilidad determinar la distribucién de equipos auténomos para
alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad y prever
la evacuacion, disefio dei sistema de alarma contraincendios, detectores de humo (de requerir),
central de alarma contra incendios (de requerir), los cuales deberan estar interconectados.
Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas comespondientes al
especialista de Mefrados, Presupuesto y Programacian,

- Seraresponsabilidad del especialista sanitario, definir [a conexion domiciliaria de agua potable y
desagtie, cuando existan redes piblicas, debiendo para ello solicitar la informacion necesaria a
las entidades prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio) o a los administradores del
agua de cada localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagiie deberan estar
indicadas en los planos generales.

Ademas, debera indicar cudl es la fuente (rio, captacion o pozo) que abastece las redes de agua
potable publicas y si tiene algtin tipo de tratamiento (sedimentacion, cloracién efc.), y debera
indicar si es apta para consumo humano para lo cual debera sacar una muestra de agua y llevaria
al laboratorio acreditado para confirmar si es apta para consumo humano. En el caso de no ser
apta para consumo humano el especialista sanitario deber4 plantear ia mejor alternativa para el
tratamiento del agua, y esta debera cumplir con 1a normativa vigente.

Diseriar redes de agua salada y redes de agua potable, que requiera el proyecto. Su trabajo sera
desarrollado en base al protocolo técnico sanitario y en cumplimiento de las Normas Sanitarias
vigentes.

En caso de no existir redes plblicas de alcantarillado, debera plantear 1a mejor altemativa de
solucion para el tratamiento y disposicion final de los desagiies (tanque séptico, pozo de
absorcion, filtros biolégicos efc.}, los sistemas de tratamiento planteados deberan cumplir fa
normativa vigente.

Asi mismo el especialista sanitario serd responsable de todos los disefios de las instalaciones
sanitarias interiores y exteriores de la edificacidn, determinar el adecuado dimensionamiento del
volumen de tanque elevado y cistemna, equipos (bombas, calentadores), didmetros de las
tuberias de agua y desagie, ademas determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial
(adjuntar los cuadro de precipitacion pluvial del SENAMHI para el calculo), la descarga saldra
por gravedad y no debera afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida ante
eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado debe estar dentro de la memoria
descriptiva.

Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes, al
especialista de Metrades, Presupuesto y Programacion.

- Los metrados del proyecto integral de todas las especialidades y complementarios, deberan ser -
elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacion con los
proyectistas de todas las especialidades, debiendo adjuntar 1a planilla de sustento de metrados
respectiva.

- El Consultor deberad presentar en esta etapa el documento extendido por la Concesionaria
otorgando la factibilidad del servicio del suministro de agua y alcantarillado.

- El Consultor conjuntamente con su equipo seran los responsables de realizar la compatibilizacion
de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la
documentacion tecnica que forma parte del Expediente Técnico, luego de lo cual se procederan a
entregar a la Enfidad para la revision de los proyectos de las especialidades debidamente
compatibilizadas.

Para fa revisién y aprobacion correspondiente, se presentara los siguientes documentos:

Arquitectura:
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Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas de fas partidas de acabados de arquitectura,
planos y Mefrados, correspondiente a cada uno de los médulos y elementos estructurales que
conformara la edificacion de procesamiento de productos hidrobiol6gicos.

Estructuras:
Memoaria descriptiva, Memoria de calculo, Especificaciones Técnicas de las partidas de concreto
simple y armado, planos y metrados, comrespondiente a cada uno de los médulos y elementos
estructurales que conformaran las obras de mar y tierra.

Instalacion Eléctrica:

Memoria descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas de las parfidas de
instalaciones eléctricas, planos y metrados, comespondiente a cada uno de los médulos y
elementos estructurales que conformaran las obras de mar y tierra.

Plano de modulos a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de Ja red
eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de
tableros, esquema del tablero general (T.G.), calculo justificativo de la méxima demanda, cajas
de pase, postes de alumbrado exterior y otros (planos de detalle constructivos).

instalacién Sanitaria.

Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas de las partidas de instalaciones sanitaria, planos
y metrados, correspondiente a cada uno de los médulos y elementos estructurales que
conformaran las obras de mar y tierra.

Plano de modulos a escala 1/50 y plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, con
indicacion de la red de agua fria (potable y salada) red de colectores de desagiie, red de
colectores de aguas pluviales, buzones, empalme a red publica, drenaje, etc. Detalles tipicos,
ubicacion de Cisterna y Tanque Elevado y otros (planos de detalle constructivos). Asimismo, se
planteara el sistema contra incendios en caso sea necesario segiin la NFPA.

Planos basicos y de defalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/25, 1110, 1/5,
1/2 y otras que se consideren, previa coordinacion con la Entidad.

En caso de no existir redes plblicas de alcantarillado, el especialista sanitario debera plantear
ta mejor alternativa de solucion para el fratamiento y disposicién final de los desagiies
(tratamiento prefiminar avanzado, tratamienio bioldgico, efc.), los sistemas de tratamiento
planteados deberan cumplir la normativa vigente.

Informe técnico donde se precise la ubicacion y el tipo de fuentes para el abastecimiento de agua
potable para los servicios de la infraestructura y de agua limpia para el desarrollo de las
actividades de lavado y eviscerado de los recursos hidrobiolégicos, dichas fuentes deberén
cumplir con ka normatividad vigente.

Informe técnico donde se precise la ubicacion y el punto de descarga de las aguas residuales de
tipo doméstico (servicios higiénicos) y semi industriales (lavado y eviscerado de los recursos
hidrobioldgicos).

Si fuera el caso, que el agua residual de tipo semi industrial debiera evacuase a las redes de

alcantarillado existente, el consultor debera proponer una planta de tratamiento de aguas

residuales (PTAR), para que adecue el efluente a ser evacuado a la red alcantarillado, en
' cumplimiento a la normatividad vigente y debe ser aprobado por {a Entidad competente.

Se presentara en la tercera entrega !a especialidad de instalaciones sanitarias y el emisor
submarino.

N W/ ))
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Presentara la Memoria descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas de las
partidas de instalaciones sanitarias, planos y mefrados, correspondiente a cada uno de los
modulos y elementos estructurales que conformaran ias obras de mar y fiema.

PERSPECTIVA 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: En lo que respecta a la presentacién se incluiran
04 perspectivas 3D de los interiores de los ambientes méas impartantes y 03 perspectivas 3D de
los exteriores como minimo, en imagen JPG, y un recorrido virtual de todos los ambientes
(interior y exterior), asi como las obras exteriores def dpa no menor a 180 segundos.

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS.

Se debe de identificar los riesgos previsibles que puedan ocurir durante la ejecucion de la cbra,
por lo cual la identificacion de los riesgos se elaborara de acuerdo a lo indicado en el numeral
7.2, incisos a), b}, d), €), f) g),h), 1), ), k) de 1a Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, y analizar de
acuerdo al numeral 7.3 donde se realizara un analisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de aste
andlisis, se debe clasificar los riesgos en funcion de su alfa, moderada o baja prioridad, para tal
efecto se utilizara la metodologia PMBOK Anexo N° 2 de |a Directiva, como también debe incluir
en la efaboracion del expediente tcnico lo especificado en el Articulo 8 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado madificado por el D.S. N° 056-2017-EF.

SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION

Este Expediente Técnico debera ser aprobada por la entidad competente.
El Ing. Mecanico Electricista, es el responsable de preparar el Proyecto Sistema Utilizacion de
Media Tension completo. Previamente, debera coordinar con la concesionaria sobre la
informacion y requisites que debe contener el Estudio. En esta etapa, El consuitor, debera
presentar el cargo de ingreso, que acredite inicio de trémite, del Expediente Técnico del Sistema
de Ulilizacidn de Media Tensidn presentado a la Concesionaria de la jurisdiccion y sera
responsable de realizar el seguimiento respectivo para su aprobacién.
Asimismo, deberd presentarse en esta etapa el documento otorgado por la concesionaria,
otorgando la Factibilidad de servicios y punto de disefo eléctrico.

La presentacion contendra, un original y una copia y el archivo digital de la forma siguiente:

» Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamario A4,
foliados, sellados y firnados por el jefe de proyecto (consultor) y el profesional de la especialidad
en cada una de sus hojas, en un archivador plastificado color blanco tamarno A-4,

> Planos presentados en papel bond lamina tamafio A1, con membrete; foliados, sellados y
firmados por el jefe de proyecto (consultor) y los profesionales de cada especialidad, dentro de
micas plastificadas.

» CD que contenga foda la documentacién del primer entregable, almacenada en el programa pdf
(portable document format) con firma de los especialistas responsables, y en archivo editable
(Word, Excel, MS Project, AutoCAD).

iv. CUARTAENTREGA

V.
Una vez recibida la conformidad del tercer entregable, se procedera a la presentacion del Expediente
Técnico completo y compatibilizado, incluyendo metrados y planilla de metrados, presupuestos,
memorias descriptivas y memorias de calculo, especificaciones técnicas y planos de lodas las
especialidades compatibilizadas con los items del presupueste y toda documentacion que
complemente la obtencion del Expediente Técnico completo.

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos por
componentes: Edificacion de Procesamiento de Productos Hidrobioldgicos y Muelle, teniendo cada
uno de ellos las especialidades de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
Sanitarias y Equipamiento.
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El calculo de los analisis de precios unitarios tendré en cuenta los precios de materiales de la zona
obtenidas por los profesionales responsables de la elaboracion de los presupuestos, debiendo
presentar por especialidad y por componente: Planilla General de metrados, sustento de metrados,
presupuestos, analisis de precios unitarios, relacion de materiales, Consolidado del Presupuesto,
Resumen del Presupuesto, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicion de
Materiales, Desagregado de Gastos Generales, entre ofros, que formaran parte del Expediente
Técnico.

El Consultor debera presentar minimo 02 cotizaciones de establecimientos de la zona donde se
desarrollara la obra y por cada material de mayor incidencia en el presupuesto.

En esta etapa ademas se debera presentar lo siguiente:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Consultor debera presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe confener la

siguiente documentacion técnica:

1. Memoria Descriptiva General del Proyecto.

2. Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrd el area del terreno, perimetro, tipo de obra,
descripcion integral del proyecto, cuadro de areas, metas, tipo de acabados, obras exteriores
entre ofros.

3. Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de Célculo de Estructuras, de cada uno de los
mdadulos y elementos estructurales que conforman el proyecto.

4. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias, Memoria de clculo justificativo, Memoria de
calculo del sistea de tratamienlo propuesto y memoria de célculo de drenaje pluvial.

5. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Memoria de célculo justificativo (hojas de
calculo y cuadros de potencia instalada y de méxima demanda, caida de tensién, calculo de
ilurninacion, disefio y calculos de protecciones y puesta a tierra).

6. Memora Descriptiva de Metrados, Costos y Presupuesto: Descripcidn namativa de las
consideraciones en la elaboracion de cada una de las partes: Metrados, Costos Unitarios y
Presupuesto. Asimismo, contendra: Memoria de calculo justificativo de fletes, Memoria de
calculo de Movilizacion y Desmovitizacion, Cuadro de Relacion de Equipo minimo y otras que se
estime necesaria.

7. Encaso de utilizar tanque séptico y pozo de percolacion adjuntara test de percolacion e indicara
la profundidad en la que se encuentra [a napa freatica.

8. Planos de todas las especialidades en AutoCAD 2016.

9. Acondicionamiento de equipamiento y mobiliario, de acuerdo a la normativa vigente

10. Especificaciones Técnicas de todas las especialidades.

11. Especificaciones técnicas del mobiliario y equipamiento propuesto.

12. Metrados

13. Cuadros Restmenes

14. Presupuestos, la fecha del presupuesto final debe de ser el (ltimo dia hébil del mes anterior a la
fecha de su presentacion final para su aprobacion,

15. Desagregado de Gastos Generales

16. Analisis de Precios Unitarios

17. Relacién de Insumos

18. Cronograma de ejecucion de obra

19. Calendario de avance de obra valonizado

20. Cronograma PERT-CPM

21. Calendario de adquisicion de materiales

22. Formula Polinémica por componente

23, Cotizaciones

24. Estudio de Mecanica de Suelos.

25. Estudio de canteras y fuentes de agua y disefio de mezclas de concreto.

26. Informe de analisis de agua.

27. Levantamiento Topografico

28. levantamiento Batimétrico

29. Estudios de Hidraulica Marina.
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30.
31.
32

33
34.

Resultado de sondajes del suelo marino.

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de la obra.

Manuales de Capacitacion (norma sanitaria, tratamiento y conservacion de recurso

hidrobiologicos, desamolio organizacional para pescadores, gestion de infraestructura pesquera

artesanal, administracion de un DPA)

Manuales de Operacién y Mantenimiento de los equipos e infraestructura del DPA.

Otros documentos:

a. Panel Folografico (30 Fotografias impresas y en archivo digital aproximadamente).

b. Certificados de Habilidad Profesional (Original) de cada uno de los especialistas que
intervinieron en la elaboracién del proyecto.

En el expediente técnico, se precisara la capacitacion técnica por parte del confratista al personal

que designe la entidad, para ia operacidn y mantenimiento de los equipos de tareas previas y

planta de frio y ofros electromecanicas del proyecto, durante fa ejecucion de la instalacion y

montaje de los equipos, esto incluye fa presentacion de los manuales de operacion y

mantenimiento.

Ademas, deberd presentar:

a)

PERSPECTIVA 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: En lo que respecta a la presentacion se incluiran
04 perspectivas 3D de los interiores de los ambientes mas importantes y 03 perspectivas 3D de
los exteriores como minimo, en imagen JPG, y un recorrido virtual de todos los ambientes
(interior y exterior}, asi como las obras exteriores del DPA no menor a 180 segundos.

El Expediente completo deberé estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el
profesional responsable de su elaboracién y por el jefe del Proyecto (consultor individual)

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO.

Ei Consultor, debera entregar via Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora, los Expedientes Técnicos,
presentados con la informacion completa y ordenada de acuerdo al indice entregado {ANEXQ N°05),
en 02 originales. El Expediente completo debera estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus
hojas y planos por el consuftor y sus especialistas.

Las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas e Indices, seran desamollados en
software Microsoft Word, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente
presentados, foliados, sellados y firmados por el Consultor, y especialistas competentes en cada
una de sus hojas.

las Memorias de Calculo pueden ser desarrollados y presentados en cualquier software
especializado, impresos en papel bend color blanco en formato A4 6 A3, debidamente
presentados, foliados, seilados y firados por el Consultor y especialistas competentes en cada
una de sus hojas.

Los metrados seran desarrollados y presentados en Software EXCEL, impresos en papel bond
color blanco en formale A4, debidamente presentados, foliados, sellados y fimados por el
Consultor y especialistas competentes en cada una de sus hojas. Estos metrados deben
contemplar de manera obligatoria lo sefialado en la Resolugcion Directoral N° 073—
2010/VIVIENDAVMCS-DNC relacionado con la NORMA TECNICA DE METRADOS PARA
OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS.

La Planilla General de Metrados de las especialidades y del Mobiliario, en los que se detallen
por columnas ios metrados de los componentes: Obras de Mar, Obras de Tierra; especialidades
y equipamiento.

Asimismo, se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada
componente, con la planilla respectiva y con los graficos yfo croquis explicativos que el caso
requiera.

El presupuesto general y por componentes, analisis de precios unitarios, relacion de insumos y
formulas polindmicas, seran desarrollados y presentados en Software $10 — version 2005 de
presupuestos, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados,
foliados, sellados y firmados por el Consultor y especialistas competentes en cada una de sus
hojas.

L]
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g) Eldesagregado de Gastos Generales, Calendario de Avance de Obra Valorizado y Calendario
de Adquisicion de Materiales o de Desembolsos, seran desarrollados y presentados en Software
EXCEL, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados, foliados,
sellados y firmados por el Consultor y especialistas competentes en cada una de sus hojas.

fi) Los Cronogramas de Ejecucion de Obra GANTT y PERT CPM, seran desarrollados vy
presentados en software Microsoft Project, impresos en papel bond color blanca en formato A3,
A2 6 A1, seqUn pueda visualizarse correctamente, debidamente presentadas, foliados, sefiados
y firmados por el Consultor y especialistas competentes en cada una de sus hojas.

g) Planos de obra
«  Los planos del Expediente Técnico seran presentados en papel bond lamina formato A1,

foliados, sellados y firmados por ef Consultor y los especialistas competentes. Estarén
dentro de micas en un archivador plastificado color blanco, ordenado de acuerdo al indice
{ANEXO 05).

. CD que contenga toda la informacion anteriormente mencionada digitalizada en PDF con
las firmas comespondientes, y en archivo fuente (AutoCAD 2016} y respetando las
directivas de grabado del Expediente Técnico en CD-ROM.

La informacion digital se entregara de la siguiente forma:

CD/DVD~N° 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD (planos)

CD / DVD - N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara del

Expediente Técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado por el Consultor y

especialistas competenfes.

El Expediente completo deberd estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el
profesional responsable de su elaboracion, el Jefe de Proyecto y el representante legal del Consultor.

Corresponde a esta efapa la presentacion de los Expedientes de Demolicion y Licencia, con formatos
FUEs debidamente firmados y llenados, también los expedientes necesarios para la gestion de
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos ante DICAPI, DIGESA y ANA.

Nota: La presentacion del expediente técnico sera en un original y dos copias con sus respectivos CD
conteniendo los archivos digitales completos del expediente técnico.

9. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

£1 Consultor contratado, coordinara |a ejecucion del proyecto directamente con la Entidad (DIGENIPAA -
FONDEPES), a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida,
Las entregas, deberan realizarse via mesa de partes de la Entidad, y de acuerdo al contenido sefalado en
los términos de referencia, de lo contrario se daran por no recibidas y devueitas al consuitor.

FONDEPES Entregara la documentacion relacionada al objeto de la consultoria, como son: - Documento
de declaratoria de viabilidad del proyecto, en version digital o impresa. - Estudio de pre inversion en version
digital 0 impresa.

FONDEPES, de corresponder, entregara el Protocolo Técnico Sanitario otorgado por el Insfituto
Tecnologico Pesquero — ITP, aprobando los planos del anteproyecto de Arquitectura e instalaciones
sanitarias, que cumple con la norma saritaria vigente, previa solicitud del consultor.

FONDEPES, cumpiira con el pago de la Consulforfa conforme al cronograma de pagos, previa conformidad
de la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola - DIGENIPAA.

Efectuada cada ENTREGABLE O PRODUCTO, Ila ENTIDAD, a través del Area de Estudios y Proyectos
procedera a efectuar la revision, evaluacion y aprobacion de cada una de las especialidades a fin de dar la
conformidad respeciva. Si hubiera observaciones, el Consultor tendra un piazo para el levantamiento de
las mismas. El incumplimiento de entrega de cada ENTREGABLE O PRODUCTO en el plazo concedido
para la subsanacion de observaciones, es causal de penalidad por mora.

10. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

E plazo de ejecucion del proyecto del Expediente Técnico completo, sera de Ciento Veinte (120) dias
calendario, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

U/ \
BRA
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CUADRO N°2
S : ST Plazo para " | Plazo méximo ;-
S T presentacién” | - subsanar .
W ENTREGAS - {Dias.. .|’ observaciones-
i e S =i\ calendaric) - | {Dias ¢alendario)
1 Informe Técnico Inicial, Estudio de Topografia, Batimetria y de 25 10
Consfrucciones Existentes.
2 Estudios Basicos de Suelos e Hidro Oceanograficos y validacidn 20 10
del disefio portuario y arquitectdnico del PIP Viable,
Proyecto integral de las especialidades Arquitectura, Estructuras,
3 | Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y Equipamiento. 45 10
4 Expediente Técnico completo y compatibilizado adicionando fa 25 10
especialidad de Metrados, Presupuestos y Programacion.
Presentacion final def Expediente Técnico definitivo (02 originales
5 | y 02 copias) y CD con archivo digital del Expediente Técnico), 05
debidamente foliado y suserito por los especialistas.
TOTAL, DIAS 120 40

a.

Nota: Los plazos de presentacion de las entregas son efectivos y se inician con la conformidad de la
entrega anterior por parte de la entidad.

Notas:

Respecto af plazo de ejecucion del Expediente Técnico; se debe de aclarar que ef plazo tolal es de 120 dias
calendario indicado en el contralo y literalmente en los Términos de Referencia; corresponde al plazo efectivo
con el que cuenta el consulffor para la elaboracion del Expediente Técnico; de existir observaciones en los
eniregables, se consignaran en las respectivas aclas, y se olorgara el plazo de 40 dias calendarios establecido
en el cuadro anferior (cuadro 02) para el levantamiento de las observaciones.

Los plazos de revisiGn de los expedientes fécnicos por parte de la Entidad, no forma parte del plazo contractual,

Et Consultor debera iniciar con la siguiente efapa una vez que se le haya oficiado la Conformidad por parte del
DIGENIPAA del FONDEPES.

Bajo ningiin conceplo podré presentarse un enfregable si no se cuenta previamente con fa conformidad de Ia
enfrega que fe anfecede.

Asimismo, si el Entregable o levantamiento de observaciones presentado se encuentra incompleto y no cumple
con los requisitos exigidos en fos presentes Términos de Referencia, se considerard como no recibida por fa
Entidad, refoméandose el computo de presentacion def Enfregable, por parte el Consulfor, luego de notificado el
incumplimiento.

Incumpiir los piazos establecidos, quedan bajo responsabilidad del Consulfor, por fo tanto, no amerita ninguna
ampliacion de plazo, por el confrario, es causal de penalidad por mora.

En caso que alguna de las fechas de enfrega recaiga en un dia no laborable, se considerard para su
presentacion el dia habil siguiente

11. COMPROMISOS POST-ESTUDIO

El Consultor se compromete a atender las consultas que le sean soficitadas por LA ENTIDAD planteadas
por los postores y contratista de la obra, tanto en ef proceso de seleccion, como en el de ejecucion de fa
obra.

Dot
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12.

13,

14.

También, El Consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por
LA ENTIDAD en caso de procesos arbitrales si los hubiera.

En &l contrafo de consultoria se incorporara el compromiso del CONSULTOR de atender lo aniba
mencionado, al amparo del articulo 165° CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala en su tercer y cuarto parafo lo
siguiente:

Las consuttas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o Supervisor, requieran de la opinion
del proyectista son elevadas por estos a fa Entidad dentro del plazo méximo de cuatro (4) dias
siguientes de anotadas, comespondiendo a esfa en coordinacion con el proyectista absolver la
consulta dentro del plazo méaximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacion del inspector o
supervisor.

Para este efecto, la Enlidad debe considerar en el contrato celebrado con ef proyectista clausulas de
responsabilidad y 1a obligacion de atender las consultas que les remita la Entidad denfro def plazo
que sefiale dicha cldusula. En caso no hubiese respuesta def proyectista en el plazo indicado en el
pérrafo anterior, la Entidad debe absolver fa consufta y dar instrucciones al contratista a través def
inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten conira el proyectista, por fa falta
de absolucion de la misma.

RESONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por
un plazo de siete (07) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

VALCR REFERENCIAL

El valor referencial de la Consuftoria para la elaboracion del expediente técnico sera determinado por el
Organo encargado de las contrataciones de la Entidad en cumplimiento al Articulo 12.7 numeral C del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

FORMA DE PAGO

Para ef procedimiento del pago, este se hara previa a la emision del informe de conformidad por parte de Ia
DIGENIPAA, de la siguiente forma:

Cuadro 03
ARMADA | ENTREGABLE DESCRIPCION PORCENTAJE

1 1 Informe Técnico Inicial, Estudio de Topografia, Balimelria y 20%
te Construcciones Existenles.
Estudios Basicos de Suelos e Hidro Oceanograficos y

2 2 validacion del disefio portuario y arquitectonico del PIP 20%
Viable.
Proyecto integral de las especialidades Arquitectura,

3 3 Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas vy 30%
Equipamiento.

4 Expediente Técnico completo y compatibilizado

4 adicionando la  especialidad de Metrados, 30%

Presupuestos y Programacion.
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Presentacion final del Expediente Técnico definitivo
(02 originales y 02 copias) y CD con archivo digital del
Expediente Técnico), debidamente foliado y suscrito
por los especialistas.

15. ADELANTO

La Entidad a solicitud del Consultor, podrd entregar un adelanio directo hasta el 30% del monto
contractual, debiendo el Consultor para tal efecto presentar en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, una Carta Fianza emitida por
una Entidad Bancaria supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a favor de La
Entidad por un monto igual al del adelanto y un plazo de vigencia de 05 meses, con las caracteristicas de
solidaria, irevocable y de realizacidn automatica, sin beneficio de excusion al solo requerimiento de la
Entidad. Dicho adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
que se efectien al Consultor.

16. PENALIDADES.

En caso de incumplimiento en las enfregas parciales y entrega final, la Entidad podra aplicar al consultor
una penalidad por cada dia de atraso en la entrega pactada en cada una de las etapas contractuales de
elaboracion del expediente técnico, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio ejecutarse o,
en caso que éstos involucrardn obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacidn parcial que fuera
materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir ef monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver ef contrato por
incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES
MULTA FORMA DE
Ne SUPUESTOC DE
APLICACION CALCULO PROCEDIMIENTO

1 |Ausencia de los especialistas en los Se aplicara la penalidad
trabajos de campo y/o reuniones de afectada por cada
coordinacién convocados por la enfidad. especialista ausente en
campo y/o reuniones de
0.5UIT coordinacion  convocada

por fa entidad.

o/
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Segin informe de la

DIGENIPAA
2 | Entregables incompletos en relacion a io Se apiicara la penalidad
solicitado expresamente en los términos de afectada  por  cada
referencia, bases integradas, contrato. opertunidad de
1.0UIT incumplimiento.
Segin informe de la
DIGENIPAA
3 | Cambio del personal sin la aprabacion por 05UIT Aplicable  por cada
parte de la enfidad. profesional que se realice
el cambio.

Segln informe de la
DIGENIPAA

17. COMUNICACIONES.
Todas las comunicaciones efectuadas por ja Entidad de manera fisica a la direccién consignada en el
contrato y/o al correo electrénico suministrado por el Consultor tendran la misma validez desde la fecha
de su recepcion, por lo que es de su responsabilidad mantener vigente su correo electrénico y efectuar
su verificacion permanente.
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ANEXO N°1

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CON

FiNES DE CIMENTACION
A continuacion, se presentan los términos de referencia de los trabajos a realizar, que contienen los siguientes
aspeclos:
1.0 GENERALIDADES

20

3.0

4.0

5.0
6.0
7.0

8.0
8.0

1.1 Objetivo def Estudio

1.2 Normatividad

13 Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio.
1.4 Acceso al Area de Estudio.

15 Condicidn Climética y Altitud de ia Zona.

GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

21 Geologia
211 Morfologia
21.2  Geodinamica
22 Geologia Local

22 Sismicidad.
INVESTIGACION DE CAMPO.
31 Sondeos

3.2 Toma de muestras
33 Ensayos SPT

CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LA
CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.

ENSAYOS DE LABORATORIO.
PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
ANALISIS DE LA CIMENTACION

71 Profundidad de la Cimentacion,

7.2 Tipo de Cimentacion.

7.3 Célculo y Andlisis de la capacidad admisible de carga.
14 Célculo de Asentamientos.

1.5 Licuefaccion de suelos

AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 Referencias.

9.2 Figuras,

9.3 Tablas.

8.4 Anexol. : Registro de Excavaciones.
8.5 Anexoll.:  Ensayos de Laboratario.

U,/
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10.0 OTROS
10.1  Presentacion de Fotografias.
10.2  Inchuir Fotografia Panoramica del DPA.
10.3  Nimero de Calicatas Minimas.
10.4  Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.
10.5  Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPTY".
106  Caso de terrenos arcillosos
10.7  Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados.
10.8  Para Casos de Obras Menores.
10.9  Recomendacion Referida a Capa de Afirado o Material Granular.
10.10 Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
Anélisis de Infiltracion para terrenos sin redes sanitarias de desagiie

11.0  PRESENTACION DEL INFORME TECNICO
12.0 ANEXQOS

ANEXO 7.

- Formato de Presentacion de Estudios Basicos.

- Parametros para Dibujos en AutoCAD
- Parametros para Escaneo de Texto yio Graficos.

ANEXO 8:

-*Analisis de Infiltracion® para fines de determinacion de Zona de Infiltracion, Percolacion O Absorcion
de Tangue Séptico.
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ANEXO N°1A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE MECANICA

1.0

2.0

DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION PARA OBRAS EN MAR

GENERALIDADES
1.1 Objetivo.-
indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.

1.2 Normatividad.-

Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente

1.3 Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio,

1.3.1  Debera indicarse claramente la ubicacion del Area de Estudio, Departamento,
Provincia, Distrito, AA HH., Centro Poblado, Zona Rural, elc., asi como una breve
descripcion teniendo en cuenta el area de terrenc y los limites de este entorno, efc.

1.3.2  Adjuntar mapa de la zona y planc de ubicacion,

1.4 Acceso al Area de Estudio

141  Se deberd describir ef acceso al area de estudio y los medios de transporte existentes
en la zona, asi como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades mas
importanies.

1.5 Condicién Climatica y Altitud de la Zona

1.5.1  Se debera describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otros.

15.2  Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la attura sobre el nivel del
mar, asi como los periodos méas optimos para la construccion.

GEOQLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
2.1 Geologia

211 Describir los aspectos geoldgicos mas importantes, asi como también de acuerdo a la
Geodindmica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y
sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener
en cuenta.

2.2 Sismicidad

221  De preferencia los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los parametros

de disefio a tener en cuenta,

2.2.2 Adjuntar el mapa de zonificacion sismica (norma E-030.16 de Disefio sismo Resistente)

Vo,
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30 PERFILES ESTRATIGRAFICOS

Se levantara el perfil estratigrafico del fondo marine en una profundidad minima de 4 metros o hasta
encontrar suelo rocoso. Se debera utilizar el water jet u ofro método que permita explorar y definir la
estratigrafia del fondo marino.

Se realizar4 inicialmente un sondaje para determinar el perfil longitudinal del fondo marino para luego
efectuar las exploraciones mediante el método del wéter jet o choro de agua a presion.

El registro de fos sondajes que realice & Consuitor deberd indicar claramente lo siguiente:
a. Profundidad del lecho marino en el punto de sondeo

b. Profundidad del estrato de arena en punto de sondeo

¢. Profundidad a la que se encuentra la roca en el punto de sondeo

d. Cada registro de sondajes debera indicar claramente |0 siguiente:

> Niimero de Sondeo

> Coorgdenadas y cota de boca del sondeo.
> Profundidad explorada

> Pasicién del nivel medio det mar,

El postor de acuerdo a su experiencia en la especialidad definira ef nimero de sondajes necesarios para
determinar el perfil longifudinal del fondo marino.

4.0 ANALISIS DE CIMENTACION
4.1 Profundidad de la cimentacion

Se indicara claramente la profundidad a la que deberan cimentarse las edificaciones propuestas por
la Entidad, en caso de existir alternativas debera indicarse la que se ha tomado para el calculo de
la capacidad admisible de carga.

4.2 Calculo y Anlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

e Fl Consultor debera presentar el calculo para la determinacion de la capacidad admisible de
carga mostrando sustento tedrico, fuentes de informacién, pardmetros y valores NUMEcos que
se estan empleando, segln sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de ia
formulacion propuesta. Et factor de seguridad minimo a emplear seré de 3 salvo que el Consultor
sustente tomar un mayor valor. Los valores usados en estos calculos deberan guardar refacion
directa con los resultados obtenidos en los laboratorios, no se aceptaran célculos tedricos para
la obtencion de la capacidad admisible de carga.

5.0 AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION

5.1 E! consultor debera adjuntar en el estudio el anlisis quimico de suelos, los resultados obtenidos
con los porcentajes de contenidos de sales solubles totales, suifatos y cloruros y otros, que puedan
ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados debera recomendar
el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial segiin sea el caso.

52 Se debera presentar el andlisis quimico del agua de consumo del DPA materia de este estudio, de
existir, o de la Localidad o Centro Poblado, y que eventualmente ser4 usada en el proceso de
construccién de [a obra.

s/
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6.0 CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

v"  Referencia
Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales como tipo de

estrato donde cimentar, profundidad de cimentacion, capacidad admisible de carga, tipo de cemento
a emplear. eic.

Se debera presentar obligatoriamente el Cuadro Resumen con las Condiciones de Cimentacion,
el que debera incluir necesariamente el tipo de estrato donde cimentar, capacidad poriante del suelo,
profundidad de cimentacién, tipo de cimeniacién recomendada, tipo de cemento a usar y los
parametros sismicos (Z, U, Tp(s), §, C).

Para &l caso en que se encuentre 2 0 mas estratos diferentes donde cimentar, se debera elaborar
un Cuadro Resumen con las Condiciones de Cimentacion, para cada una de ellas

v Figuras
Ademas del esquema de ubicacion del Proyecto se incluird el esquema de ubicacion de calicatas
con medidas que pemitan ubicar su posicion con respecto a un punto claramente definido en el
Proyecto, hito topografico o edificacion existente.

Cuando se encuentre en el terreno investigado 2 o mas estratos diferentes donde cimentar, lo que
determinara diferentes capacidades portantes o profundidad de cimentacién, sera necesario que se
presente obligatoriamente un plano adicionat donde se determine el area de influencia de cada una
de ellas.

v Tablas
Se deberan presentar cuatro tablas principalmente gue son:

» Resumen de trabajos de campo.

»  Cantidad de ensayos de laboratorio.

> Resumen de ensayos de laboratorio.

¥ Elementos quimicos agresivos a la cimentacion,

v" Anexo |
Se mostraran todos lus registros de excavaciones ¢ calicatas realizadas.

v Anexo |l
Se mostraran fedos los ensayos de lahaoratorio, certificades de anélisis quimicos.
7.0 OTROS

9.1 El numero minimo de fotografias a presentar en el informe de suelos es de 30 y en estas se debe
identificar las calicatas, mostrar la ubicacién de cada una de ellas, mostrar las exploraciones realizadas,
tipo de estrato encontrado.

9.2 Se efectuaran 8 calicatas como minimo y la profundidad minima de exploracion sera de 5.00 m, a lo largo
del eje del muefle propuesto en el estudio de pre inversién. La ubicacion de las calicatas, cuando no se
cuente con un anteproyecto, deberan ser localizadas de tal manera que cubran foda el area a investigar,
de manera que pueda cumplirse la normativa vigente para estos casos.

9.3 Se adjuntara ademas al expediente periiles estratigraficos en corte longitudinal y transversal al terreno de
tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento topografico y el
proyecto arquitectonico.

]
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94 Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y avalados por el
profesional que ha recibido el encargo del estudio.

100 PRESENTACION DE INFORME TECNICO

10.1E! informe Técnico sera presentado en un originat y dos copias. Asimismo, toda la informacion debera ser
entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografias,
etc. en formato MS-Word {*.doc).

11.0  ANEXOS

ANEXG T:

-Formalo de Presentacion de Levantamiento Topografico y Estudios Basicos.
-Parametros para Dibujos en AutoCAD

- Parametros para Escaneo de Texto y/o Graficos.

- Formatos de Presentacion de Plano Perimétrico

\
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ANEXO 7:

FORMATO DE PRESENTACION DE ESTUDIOS BASICOS

Se presentara el expediente técnico en original y 2 copias, debidamente selladas y firmadas por el profesional
responsable o profesionales que iniervienen, debera estar foliado siendo el tamaiio de presentacian en formato A-
4,

Asimismo debera estar digitafizado y grabado en un CD ef cual se entregara en forma integral incluyendo graficos,
formatos de ensayos de laboratorio, fotografias, todo en un archivo del programa Microsoft Word 97.

Requisitos para fa presentacion del estudio basico.

1. TEXTOS

El tipo a usar sera el que a continuacién se describe:

Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamafio
T1 Titulos Asal Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos Anial Negrita 1
T3 Contenido Arial Nermal "
T4 Encabezadoy Arial Normal 08
Pie de pagina

Se debe utilizar programa Microsoft Office 2010 a un espacio, de acuerdo al presente formato.

Los reportes en general de informes y documentacion deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo
Ade 80 gr., formato A4.

2. FOTOGRAFIAS
Seran tamafio Jumbao, escaneadas e impresas a color en alta resolucién, con leyenda respectiva en la parte

inferior con texto tipo T3. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva o impresas
en hoja de famafio A3.

3. PLANOS
Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD 2016, en formatos A1, los mismos que deben

respetar los parametros del ANEXO N°5 (Parametros adoptados para dibujar en AutoCAD).
La entrega ser4 de la siguiente manera:
Planos originales.- Copia digitalizada en un CD.

Copias de planos.- En papel Xerox, formato A-1.

Ui
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PARAMETROS PARA DiBUJOS EN AutoCAD

CAPAS A UTILIZAR PARA DIBUJOS TOPOGRAFICOS

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
Coordenadas-01 9 Continua
Cotas-01 Rojo Continua
Curvas Maestras-02 31 Continua
Curvas Secundarias 35 Continua
Ejes 8 Center2
Membrete Blanco Continua
Muros-02 Blanco Continua
Muros-05 Azul Confinua
Norte-Magnético Amarillo Continua
Poligonal-Perimetro 30 Dashdotx2
Postes-Alumbrado 223 Continua
Postes-Cpt 226 Continua
Proyecciones Red Hidden
Red-De-Agua-03 150 Dashdot
Red-De-Alumbrado 120 Hiddenx2
Red-De Desagtie-05 203 Continua
T-Achurados  -01 8 Continua
T-Textos-Chicos-03 (R-80, R-10} Verde Continua
T-Textos-Curvas (R-60) Blanco Continua
T-Textos-Medianos-04 (R-120, R-140) Cyan Continua
T-Textos-Grandes-06 (R-175, R-200) Magenta Continua
T-Textos-Nivel-Cota Amarillo Continua
T-Textos-02 Amarillo Continua
Veredas 62 Continua

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

b /)
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Color Espesor Linea
Rojo 0.15
Amarillo 0.20
Verde, 223, 226, 150 0.30
Cyan, 120 0.40
Azul, 203 0.50
Magenta, 30 0.60
Blanco, 62 0.25
8,8, 31 0.12

Nombre de Archivo: ACAD-TOP.DWG

PARAMETROS PARA SCANEO DE TEXTO Y/O GRAFICOS

El escaneo debe efectuarse de acuerdo al tipo de documento, la parte textual en blanco y negro, mientras que las
fotografias deben escanearse a color, ambos con una resolucion de salida minima, cuidando de que la informacion
sea capturada con nitidez, y que los archivos ocupen espacio en disco para que la visualizacion de los mismos
sea rapida.

Se da como alcance la cantidad de Kb sugerido en el escaneo por hoja de:
1 texto en blanco y negro = 100 Kb

1 fofografia a color = 150 Kb

N
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ANEXO 8:

£L ABORACION DEL “ANALISIS DE INFILTRACION” PARA FINES DE DETERMINACION DE ZONA DE
INFILTRACION, PERCOLACION O ABSORCION DE TANQUE SEPTICO

1.0 CONSIDERACION:

En cuanlo al drea de la Zona de Percolacion se considera [as siguientes éreas:

1.1 Para Zanjas de Infiltracion, Percolacion o Absorcion
s Area Maxima 33 mx 7 m.
s Profundidad Promedio Estimada 1 m.

1.2 Para Pozos de Infiltracidn, Percolacion o Absorcidn.
« Didmetro Promedio de 2m,
« Profundidad Minima 2 m.

2.0 ANALISIS DE INFILTRACION:

2.1 Analisis Cualitativo
o Textura del Suelo.
Estructura.
Color,
Espesor o potencia del estrato permeable o impermeable.
Nivel fredtico y registro de su variacién durante las estaciones.

2.2 Analisis Cuantitativo

« Se desarroliara la prueba o “Tes de Percolacion”, procedimiento que se detalla en el anexo
siguiente.

o Sedetermina la Taza de Percolacion (minutos/pulgada®).
« (") Tiempo en minutos que gasta el agua en bajar una pulgada, durante el ensayo de filtracion.

3.0 ALCANCE:
Los parametros o consideraciones de identificacion de la zona de infiltracion son los requisitos minimos

necesarios y no son limitativos a los aportes o mejoras que desarrolle y presente el profesional consultor
det servicio o de su plantel profesional.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE INFILTRACION O “TEST DE PERCOLACION”

1. Numero y ubicacion de la prueba;

Se haran 6 o mas pruebas en agujeros separados uniformemente en el area donde se construira el
campo de percolacion.

2. Excavense agujeros cuadrados de 0.3 x 0.3m. cuyo fondo debera quedar a la profundidad a la que se
construiran las zanjas de drenaje 6 pozos de absorcién.

3. Cuidadosamente con un cuchillo se rasparan las paredes del agujero, a fin de proveer una interfase
natural con &l ferreno. Elimine todo el material suetto del agujero; afiada 5 cm. de grava fina o arena
gruesa al fondo del agujero.

4.  Para saturar el terreno y lograr ia introduccién del agua en las particulas de tierra, especialmente
cuando ésta es de naturaleza arcillosa, logrando asi determinar las peores condiciones de trabajo, se
proceder en la siguiente forma:  Se llenara cuidadosamente con agua limpia el agujero hasta una
altura de 0.3m y se mantendra esta altura por un periodo minimo de 4 horas. Se medira la velocidad
de percolacion 24 horas después de haberse saturado el ferreno con agua.

5. Determinacidn de la tasa de percolacion;

a.  Sialas 24 horas todavia permanece agua en el agujero, nivele la altura a 0.15m. sobre la arena,
y colocando una regla, mida el descensc que es el que se usa para determinar Ia tasa de
percolacién en las tablas correspondientes.

b.  8i no permanece agua en el agujero después de un periodo de 24 horas afiada agua hasta
alcanzar la altura de 0.15m. sobre |a arena y determinar ef descenso a intervalos de 30 minutos,
es el que se usara para calcular la tasa de percolacién. Se rellenara con agua el agujero tantas
Veces como Sea necesario durante la prueba.

¢.  Ensuelos arenosos u ofros en los que los 0.15m. de agua percolan en menos de 30minutos,
despues del periodo de saturacion de 24 horas, el intervalo de tiempo sera reducido a 1 hora, y
los periodos a10 minutos. El descenso final en 10 minutos es el que se usara para calcular la
tasa de percolacion.

NOTA: En los terrenos arenosos no sera necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de percolacion.

FUENTE: Reglamento de Norma Sanitaria para el Disefio de Tanques Sépticos DS def 07-01-66

e
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ANEXO N° 81C
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Los estudios de canteras y fuentes de agua de corresponder contendran lo siguiente:

CANTERAS
A. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El objetivo principal del estudio de canteras es ubicar fuentes de materiales existentes en ia zona del proyecto y
evaluar las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas de los agregados y determinar los volimenes disponibles
y los tratamientos requeridos para su empleo en la obra.

B. TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo consistiran en las actividades siguientes:

. Reconocimiento de campo, para identificacion de aquellos lugares considerados como probable
fuente de materiales.
. Excavacion de calicatas a cielo abierto para determinar las caracteristicas del material y

potencia. Ejecutar 03 calicatas por hectérea en cada cantera, ubicadas en forma tal que abarcan
toda el rea evaluada.

. En cada calicata excavada, efectuar el registro del perfil estratigrafico (segin la norma ASTM
D-2487), describiendo el tipo de material encontrado, profundidad, clasificacion, compacidad,
forma del material granutar; color, porcentaje estimado de boloneria, presencia de material
organico, nivel freatico.

CUADRO RESUMEN

CANTERA UBICACION (km) N° CALICATAS

“nombre”

C. ENSAYOS DE LABORATORIO

Para determinar las caracteristicas y calidad del material, con las muestras obtenidas durante los trabajos de
investigacion de campo se ejecutaran los ensayos siguientes:

_ 'ENSAYO el . Norma
Disefio de Mezclas (para concreto, fc = 210kglcm2) ACI 211
Disefio de Mezclas (para concreto, fc = 175kgfema2) ACI 211
Humedad natural ASTM D-2216
Analisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422

Material que pasa la Malla N° 200

Lirnite Liguido ASTM D-4318
Limite Pi4stico ASTM D-4318
Indice de Plasticidad ASTM D-4318
Clasificacion SUCS ASTM D-2487
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Proctor Modificado ASTM D-1557
Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas ASTM D-4791
Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura ASTM D-5821
Porcentaje de Absorcion Agregado Grueso ASTM C-127
Porcentaje de Absorcién Agregado Fino ASTM C-128
Equivalente de Arena ASTM D-2419

Impurezas Organicas

Pesos Volumétricos ASTM C-29
Peso Especifico ASTM D-854
Durabilidad {Agregado Grueso y Fino) ASTM C-88
Abrasién “Los Angeles” ASTM C-131

Sales Solubles Totales

Contenido de Sulfatos

Contenido de Cloruros

D. DESCRIPCION DE CANTERAS
A continuacidn, se presenta la descripcion de las canteras:

Cantera

Ubicacion

Acceso

Potencia

Uso y Explotacion

Tamafio Maximo

Rendimiento

Periodo de Explotacion

Tipo de Equipe

Propiedad
E. TRABAJOS DE GABINETE
Realizar en gabinete los siguientes trabajos:

» Perfiles estratigraficos definitivos
= Cuadros con los resultados de los ensayos realizados

+ Diagrama de Ubicacion de canteras

s
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Concluida la evaluacion de los resultados obfenidos de los ensayos realizados, se presentaran los usos de los
materiales de cada cantera:

CUADRO
CANTERA UBICACION(km) Usos
“nombre”
Il. FUENTES DE AGUA

1. Generalidades.

Para el desarollo de las diferentes etapas de la construccion de los componentes del DPA. es necesario satisfacer
la demanda de agua para los diferentes procesos constructivos.

2. Metodoiogia

La determinacién de las fuentes de agua se basara fundamentalmente en Ia verificacion visual y en los ensayos
de laboratorio realizados a las muestras tomadas de cada fuente de agua.

Para la certificacion de la calidad de las aguas como aptas para su uso en las faenas de construccion, se anexaran
los ensayos de laboratorio respectivos, de acuerdo entre ofros, con procedimientos de la “American Society for
Testing and Materials” (ASTM). Los ensayos solicitados se indican a continuacion:

—  Sales Solubles Totales
Sulfatos

Cloruros

Materia Orgénica

- PH

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada fuente de agua se definird su utilizacion en los diferentes
procesos constructivos de la Obra como:

1

Fabricacion de Concretos

Compactacién de plataformas

Lavado de materiales granulares en planta
Lavado de Camiones

Saneamiento de Campamentos

H

1

3. Descripcién de Fuentes de agua

Con el propésito de asegurar el volumen de agua a utilizar en los diferentes trabajos se deberan ubicar o indicar
las fuentes de agua en el plano respectivo,

Presentar cuadro resumen con las referencias de cada fuente de agua apta para los trabajos.
Presentar la descripcion de las fuentes de agua propuestas:

Fuente de agua:

Ubicacidn

Tipo de Fuente de Agua

Acceso,

Explotacién

Régimen

Propietario
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1.0

20

3.0

4.0

ANEXO N°2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y
BATIMETRICO Y REPLANTEQ DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES

CONTENIDO DE PLANOS

1.1 Ptano de localizacién.

12 Plano Perimétrico.

13 Delimitacion del terreno

14 Plano Topogréafico y Batimétrico, Curvas de nivel.

1.5 Ubicacion y Replanteo de ciu. de las Construcciones Existentes.
1.6 Cortes longitudinales y Transversales,

1.7 Ubicacion y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografia.
1.8 Namera de Puntos y Estaciones.

1.9 Ubicacién y Localizacién Exacta del BM,

110 Indicacién de los Exteriores del Terreno.

111 Indicacién de Climatologia, Alfitud, Clima, Vientos, Efc.

112 Areadel Temeno y Area Construida.

113 Verificacién de existencia de Redes Eléctricas

114 Verificacion de Sistema Eléctrico utilizado.

1.15  Descripcion de Tableros Eléctrices

116  Determinacion de Antigliedad de Redes Eléctricas

117 Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagiie

1.18  Redes Pdblicas de Agua y Desagiie

1.19  Estructuras de Almacenamiento de Agua

1.2¢  Respecto a Terceros y Construcciones Colindantes

ESCALA DE PLANO
PRESENTACION DEL PLANO

PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

Ui
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Piano de localizacion urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicacion de los lugares
identificables, tales como plaza de armas o edificio importante dentro del distrito, la comunidad,
anexo entre otros debiendo indicar la ruta mas dptima a seguir.

Plano Perimétrico. El formato debe estar disefiado para un plano a escala 1/500 utilizando un
tamafio de hoja minimo de A3 (ver formato PP), utilizando para la presentacién digital el modo
LAYOUT, conservando en el MODEL la escala 1/1; la presentacion es en fisico y en digital, el
mismo que debe contener: -

a. La Poligonal del predio. - con sus Medidas perimétricas, area y colindancias; asf también, se
indicaran los vértices, nombrados con ndmeros, iniciando a la izquierda del frente del predio
y siguiendo la direccion de las manecillas del relo].

b. Orientacion de Norte magnético o Norte. - La orientacién indicada debera coincidir con la que
conste en el plano de ubicacion y el plano de planta;

¢. Cuadro de Datos Técnicos. - consignando los vértices, los lados, distancias especificadas en
metros y hasta con dos (2) decimales; asi como, el angulo de cada vértice en grados-minutos-
segundos; v, los valores de las coordenadas de los vértices Este (X} y Norte (Y} — referidos
hasta con dos decimales

d. DATUM. Sistema de Coordenadas, Zona Escala. - se consignara el DATUM oficial WGS84
y &l Sistema de Coordenadas UTM, se colocara la Zona UTM donde se encuentra el predio
levantado (17, 18 o 19); Complementariamente debera presentarse en digital la version en el
Sistema PSADS6.

e. PUNTO(s) del IGN DE Enlace al REGGEN: Se anotara el nombre del (los} punto(s)
geodésico(s) del IGN al que fue enlazado el levantamiento catastral; se adjuntara, ademas,
la ficha técnica del Punto Geodésico de la REGGEN, del cual partié y sirvio de enlace a la
Red Geodésica Nacional y las fichas de los puntos que se hubieran colocado para realizar el
levantamiento del predio a partir de este punto del REGGEN.

£ Plano de Localizacion. - forma parte del mismo formato lo indicado en el punto 1.1

g. La poligonal obtenida debera ser contrastada con los datos técnicos del titulo de propiedad,
con el fin de determinar las posibles diferencias que amersiten un procedimiento de
rectificacion o la identificacion de areas de terreno adicional.

h. La Batimetria, debera cubrir la mayor extension de drea en aguas poco profundas y de
acuerdo al alcance del proyecto.

Delimitacion del Terreno. - En el caso en que los fimites de! terreno ne se encuentren definidos
por cercos, obligatoriamente los vértices de los linderos deberan ser monumentades con
la siguiente especificacion: concreto fe= 140 Kglom2 de (.20x0.20x0.30 m., con un baston de
4" de diametro, debiendo sobresalir 3" def terreno natural, indicando su nombre.

Plano Topografico y batimétrico. - Con Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga
una pendiente menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25m. Las curvas de nivel deberan
proyectarse hasta las calles aledanas y accesos planteados en el PIP. Los puntos de relleno
taquimétrico, obligatoriamente se mantendran en el plano, y estardn distanciados una
longitud no mayor de 20 m. En e} mar las curvas deberan ser cada 1.00 m.

Ubicacién y replanteo de clu. de las construcciones existentes, indicando longitud, attura,
espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, materal utilizado en la
construccion y su estado de conservacion actual, efc.

Un cuadro general de acabados, mostrando cuadro de vanos, puertas, ventanas, medidas y
materiales, pisos.

s /)
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

El consultor debera presentar, obligatoriamente, como minimo tres cortes longitudinales y tres
transversales del area en estudio mostrando las principales edificaciones en tierra y mar, asf
como las vias aledafas y de acceso a infervenir, indicando con una linea vertical el fimite de
propiedad. En el caso de limitar con construcciones vecinas, se debe de indicar, en lo posible,
los niveles de cotas de éstas, el nimero de pisos y el material de construcsion utilizado. Ast
mismo se presentaran los perfiles longitudinales de todas las calles y accesos adyacentes,

Ubicacion y levantamiento exacio de los elementos componentes de fa topografia, como cambio
de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi
como taludes y arboles, en este caso se debera especificar su diamefro en planta y su altura
estimada

E! nimero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que
se pueda obtener un rendimiento éptimo de calculo. En algunos casos por necesidad se deberan
indicar méas defalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus cotas de piso,
estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos con su ubicacién y cotas respectivas.

Ubicacion y localizacion exacta del BM (3} tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe
dejarse bien monumentado en el ferreno en un lugar y de manera que perdure con la siguiente
especificacion: concreto fc= 140 Kg/em2 de 20x20x40 de profundidad colocandole una plancha
de bronce (tipo registro de 4"), en el cual estard indicado el BM. En su defecto podra ser
implementado en una tapa de buzdn extema o un elemento que garantice su permanencia.

Indicacion de los exteriores def terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos
o cotas exteriores def muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar las Secciones de Vias
de todas las calles adyacentes.

Ingicacion de climatologia del area, altitud sobre el nivel del mar, clima, vientos (indicando
direccion predominante), humedad retativa, precipifaciones pluviales, heladas, granizadas, etc,

Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacion legal, y area construida
por niveles, Se debe indicar los linderos segin titulo de propiedad.

Verificar si existen o no redes eléctricas plbiicas, si existen, indicar si es trifasico o monofasico,
debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterranea) y la ubicacion del medidor de energia
existente. Verificar si el suministro es monofésico o trifasico, el N° de suministro, la potencia
contratada, efc., asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo de subestacion eléctrica.

Verifficar el sistema de distribucion utilizado, estos pueden ser: frifasico en 220V, trifasico
380/220V con neutro, monofasica en 220V, monafasico con neutro 220V, monofasico de tres
hilos, etc.

Se debe de presentar una breve descripcion del Tablero General, de los Tableros de Distribucion
y Subtableros. Se evaluara también el estado de los alimentadores, indicandose si por la forma
de instalacion son aéreos, empotrados o subterraneos. Verificar el estado de conservacion y
operacion de electro bombas, luminarias en postes de alumbrado exterior e interior y ofros,
debiendo indicar en el plano su localizacion.

Sera de alta importancia averiguar la edad o antigliedad de las redes exteriores e interiores y su
estado de conservacion a fin de considerar su parcial o total rehabilitacion, de ser necesario. Si

|
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5.147

5.18

5.19

5.20

7

la edad es mayor a 10 afios y/o los tableros estan equipados con llaves cuchillas sera necesario
considerar su total rehabilitacion.

Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagiie, asimismo, indicar la cota de
tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de registro y/o camaras de reunion
existentes, asi como las redes de desagiie. Se deber ver las salidas y llegadas de tuberias a
las cajas de registro. Indicar si se encuentran operativas.

indicar las redes publicas de desagiie {dibujarlas) y agua potable, comentando si se encuentran
operativas e indicar quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagiie. Asimismo,
se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes
al DPA o edificacién que se ubican en las vias plblicas circundantes.

indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones {para poder
determinar su volumen) tales como cisternas, lanques elevados, pozos, resenvorics, €lc.,
asimismo, indicar la ubicacion de los tanques sépficos, pozos percoladores, zanjas de
percolacion, silos o letrinas, del DPA o edificacion.

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el Contratista debe indicar con precision
las curvas de nivel y niveles de los terrencs colindantes, como minimo 3.00 m. mas alla de los
linderos existentes y en el caso de calles, en todo su ancho. De existir consfrucciones vecinas,
sefialar el tipo de construccién, materiales, alturas y datos de la cimentacion. Toda la informacion
pertinente se consignara en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos
realizados y las conclusiones y recomendaciones necesarias.

ESCALA DE PLANO

La escala a ser utilizada sera la siguiente:

>  Plano topografico y replanteo: Esc 1/200

>  Plano de localizacion: Esc 11000 o 1110000
»  Plano Perimétrico Esc 1/500

»  Plano de Ubicacion: Esc.1/1000 o 1/5000
PRESENTACION DEL PLANO

6.1 Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 {.75x.55); u otro si el area fuese mayor, respetando la escala
1/200. (Ver ANEXO 7).

6.2 En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel Xerox debidamente firmadas y
selladas.

PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

7.1 Debera describirse ¢/u de las construcciones existentes (si existiesen), indicando medidas, alturas,

materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc., estado de la construccidn y otros que
ayuden a la apreciacion del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberén indicar las
consirucciones de las mismas.

7.2 Indicar los linderos colindantes, area de! terreno y el area construida de cada nivel.

7.3 Anexar un minimo de 30 vistas {minimo 30 fotografias) incluyendo panoramicas que sustente:

»  Entomo urbano, calies, accesos, etc.

e/ )
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1.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

.1

7.12

»  Ellevantamiento topogréfico (curvas de nivel, cambios de nivel, efc.)

» Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cistemas, efc.), donde se
muestre el estado de la edificacion, vanos, coberturas, materiales con que han sido
construidos, etc.

»  Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, deterioro,
deficiencias constructivas, causas, efc.

»  Enlo posible dos de las vistas deben ser panoramicas, que puede ser traslapada (incluir el
esquema de frabajo de campo).

> Vistas panoramicas de los linderos e ingreso al DPA.

Se presentara onginal y 2 copias {incluyendo fofografias) debidamente selladas y firnadas,
Asimismo, toda la informacion deberd ser entregada en formato digital en un CD. {el plano
desarrollado en AUTOCAD v.2010), incluyendo las figuras, cuadros y fotografias, efc. en archivo
MS-Word (*.doc) (Ver ANEXO 7).

Verificar si existen o no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es trifasico o monofésico,
debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterranea) y la ubicacion del medidor de energia
existente. Verificar si el suministro es monofasico o trifasico, el N° de suministro, la potencia
contratada, efc., asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo de subestacion eléctrica,

Verificar el sistema de distribucion utilizado, estos pueden ser: trifasico en 220V, trifasico
380220V con neutro, monofasico en 220V, monofasico con neutro 220V, monofasico de tres
hilos, etc.

Se debe de presentar una breve descripcion del Tablero General, de ios Tableros de Distribucion
y Subtabieros. Se evaluara también el estado de los alimentadores, indicandose si por la forma
de instalacion son aéreos, empotrados o subterraneos. Verificar el estado de conservacion y
operacion de electro bombas, luminarias en postes de alumbrado exterior e interior y otros.

Se debera indicar la edad o antigliedad de tas redes exteriores e interiores y su estado de
conservacion a fin de considerar su parcial o total rehabilitacion,

Indicar las calles o vias piblicas donde existe redes de agua potable, desaglie y canaletas de
drenaje pluvial piblico e indicar, ademas, si se encuentran operativas y quien es el concesionario
del servicio de agua potable y desagiie.

En caso de no existir servicio de agua potable piiblico, indicar si existe otra fuente de agua
potable,

Indicar la antigledad de las redes de agua potable y desagiie del DPA o edificacion y de que
material son las mismas.

Indicar si existen una o més conexiones domiciliarias de agua potable y desagile.
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ANEXO N°3

ESTUDIO HIDRO-OCEANOGRAFICO

A continuacién, se presentan los términos de referencia de los trabajos a realizar, que contienen los siguientes

aspectos:

1. GENERAL!DADES

1.1 Objetivo del Estudio

1.2 Nomatividad aplicabie

13 Ubicacion y Descripcion de) Area en Estudio.
1.4 Acceso al Area de Estudio.

1.5 Condicion Climética y Altitud de la Zona.

2. ESTUDIOS

2.1. Estudio de mareas y corrienies

2.2, Simulacién y propagacion de olas

2.3. Simulacion hidrodinamica de rompeolas

2.4. Simulacion y ubicacion de descarga del emisor submarino de conformidad con los lineamientos estables
por Direccion General de Capitanias y Guardacostas y la Direccion de Hidrografia y Navegacién (Segun lo
establecido en Ja R.D. N° 569-03-DCG del 15.09.2003.

25. Estudio de linea de Mas Baja y Mas Alta Marea y su materializacion en la linea paralela de 50 metros de
acuerdo a las Normas Técnicas HIDRONAV ylo linea de Vaciante y Méaxima creciente con sus respectivas
referencias de control horizontal y vertical, diagramas de replanteo, cotas y fecha de levantamiento.

ANEXOS

A. Plano de corrientes superficiales indicando su trayectoria, velocidad y direccion en condicion de marea
ascendente y descendente del ciclo lunar o estacional.

B. Plano de refraccion yio difraccion de olas (refraccion de olas en aguas profundas y poco profundas),
sensibilidad al impacto del oleaje, indicando estadistica de oleaje in situ, efc. y los calculos respectivos
de informacion para disefio e instalacion de las obras portuarias.

C. Planc perimétrico y area acuética a ocupar en melros cuadrados a partir de la linea de méas alta marea
original, sefialando coordenadas UTM — geograficas de sus vertices.

D. Exiraccidn y muestras de fondo, ubicacion UTM o Geograficas, analisis y caracteristicas
granulométricas, anexando certificado original de laboratorio.

E. Medios y caracteristicas de seiializacion néutica de acuerdo al Reglamento HIDRONAVY, indicando sus
coordenadas UTM — Geograficas de posicion.

F. Certificados de calibracion de los equipos utifizados.

Nofa: Los estudios Hidre-Oceanogréifices y levantamigntos bafimetricos, fopograficos deberdn ser reafizados por empresas consulforas inscritas en
Direccion de Hidrografia y Navegacion y refrendados par un Perito Hidrogrélico cafegoria B.

\W/ \
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ANEXO N° 3A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE MAREAS, OLAS Y DE
DISPERSION DE CONTAMINANTES.

CAPITULO: 1 INTRODUCCION
1.1 Generalidades
1.2 Descripcién del area de estudio
1.2.1 Ubicacion
1.2.2 Clima
1.2.3 Gealogia
1.2.4 Configuracion de la linea de costa
1.3 Situacion actual del DPA Chancay
CAPITULOQ lI. ESTUDIO DE MAREAS Y OLAS
2.1 Objetivo
2.2 Metodologia
2.3 Recoleccién de datos
2.3.1 Meteorologia
a. Temperatura
b. Velocidad de viento
2.3.2 Temperatura superficial del mar
2.3.3 Caracteristicas de las OLAS - ARGOSS
a. Altura de olas
b. Velocidad del viento - Escaterometro
¢. Periodo de olas
2.3.4 Datos de mareas direccion de capitanias
2.3.5 Datos origen — NOAA
a. Ubicacidn del punto de control
b. Resumen de informacion del afio
2.4 Marco tedrico
2.4.1 Transformacién del oleaje a aguas poco profundas
2.4.2 Refraccion de olas — batimetria
2.5 Calculo numérico
2.5.1 Resultados calculo numérico
2.6 Trabajo de campo
2.86.1 Metodologia
2.6.2 Resultados
2.6.2.1 Velocidad de la corriente

\/\} \OW;J/
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2.6.2.2 Direccién de 1a corriente
2.6.3 Anglisis de los datos de campo
2.6.3.1 Altura — Longitud De Onda Y Periodo De Las Olas
2.7 Resuliados de fransformacién de olegje
2.8 Conclusiones del estudio de olas
CAPITULO lll: TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
3.1 Objetivos
3.2 Generalidades sobre el transporte de sedimentos
a. Transporte de sedimentos normal a la costa debido a olas
b. Transporte de sedimentos 2 lo largo de la costa debido a olas
3.3 Eventos oceanograficos extraprdinarios
a. Mareas
b. Olas
3.4 Estimacion transporte fitoral de sedimentos (en la zona de rompientes)
3.5 Transformacion del clima de olas y célculo del transporte litoral
3.6 Conclusiones
CAPITULO IV: ESTUDIO DE DISPERSION DE CONTAMINANTES
4.1 Objetivos del estudio
4.2 Procedimiento
a. Planteamiento de la simulacion del emisor submarino
h. Definicién del trazo
c. Criteric de disefio del emisor submarino

d. Planos

4.3 Conclusiones
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20

3.0

ANEXO N°04
TERMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS
PARA ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

FUENTES DE INFORMACION

El Consultor debera elaborar el plano de Replanteo detallado del DPA (para el caso de Reforzamiento y
Estudio de Suelos} acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan, excepto en los casos en que la

ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.
NORMAS Y REGLAMENTOS:

La ejecucion del estudio debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas

vigentes:

2.1 Reglamento Nacional de Edificaciones {Decreto Supremo N° 063-70-V1) y sus Normas Técnicas de

edificacion vigentes,
2.2 Ley N" 30225 de Contrataciones del Estado
2.3 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

2.4 Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en términos de

organizacion, funcion y estructura.
2.5 Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.
2.6 Norma técnica de control 600 del 26 de junio 98 y Reglamentos de metrados.
TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar, comprenden los siguientes estudios:

3.1 REPLANTEO DE LA EDIFICACION EXISTENTE:

Se realizara un replanteo total de la edificacion existente, para lo cual se tomark en cuenta las

siguientes consideraciones:

CONTENIDO BE PLANOS

Plano de replanteo arquitectura planta, cortes y elevaciones, de la edificacion existente de acuerdo
a su situacion actual. Planos de replanteo de estructuras cimentaciones, techos, columnas, muros.

ESCALA DE PLANO

La escala a ser utilizada sera la siguiente;

« Plancs de replanteo: Escala 1/50 y/o 1/25
PRESENTACION DEL PLANO

» Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u ofro si el area fuese mayor, respetando la escala

anteriormente mencionada.
« En original y dos copias debidamente firmadas y selladas.
PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

3141 Deberd describirse la estructura existente, estado de la construccion, indicando

medidas, alturas y materiales utilizados en su construccion.
31.2 Anexar un minimo de 36 fotografias incluyendo panoramicas que sustente:

et

o
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e Detalles de estructura existente, donde se muestre el estado de las edificaciones,
vanos, coberturas, materiales con gue han sido construidos, etc.

e Dos de las vistas deben ser panoramicas, que puede ser traslapada (incluir el
esquema de trabajo de campo).

El formato de presentacion de los trabajos descritos anteriormente, se hara de acuerdo
a lo indicado en el Anexo (7, adjunto a este documento.

3.2 ESTUDIO EVALUACION ESTRUCTURAL:

Los servicios requeridos abarcan la evaluacion estructural de fa situacion actual del DPA en
mencian.

3.21 Inspeccién y Verificacion de los elementos estructurales y arquitecténicos:

Se llevara a cabo la inspeccion detallada del estado en que se encuentran la
edificacion objeto de la evaluacion, tomando las medidas necesarias de sus elementos
arquitecionicos y estructurales, distancias entre ejes, alturas de entrepiso y recabar
toda la informacion necesaria que sera de utilidad para la elaboracion de los
expedientes. Se deberé elaborar los planos de levantamiento estructural en el que se
muestren las verdaderas dimensiones y orientacion de las columnas, zapatas
auscultadas, cimientos, techos, vigas, indicando sus caracteristicas constructivas.

3.22  Auscultacién de la cimentacion
Se efectuara como minimo un programa con las siguientes auscultaciones de
Cimentacién:
Dos (02) en los elementos de cimentacion mas representativos de la estructura.

Para elio se realizaran exploraciones mediante el descubrimiento de la cimentacion
verificando su tipo, dimensiones y niveles de cimentacion. La ubicacion exacta de las
excavaciones las determinara el Consultor en coordinacion con LA ENTIDAD. Una vez
obtenida la informacion y tomadas las fotos necesarias se debera reparar los pisos
afectados producto de la exploracién con acabados de mortero cemento arena. 1o
anterior serd incluido en el Estudio de Suelos, y fa capacidad portante serd estimada a
la profundidad de las cimentaciones de los Madulos que seran reforzados.

323 Determinacion de la Calidad del concreto de las estructuras.

Para el Reforzamiento se extraeran obligatoriamente 03 festigos (dos extraidas en
columna y ofra en viga por piso) del concreto existente con broca diamantina tanto de
columnas como de vigas en cada una de las edificaciones a reforzary rehabilitar

1 a seleccion de los elementos materia de dicha evaluacion la efectuara el Consultor
sequin el estado en que se encuentren ios mismos y de manera que no se comprometa
el funcionamiento estructural de las edificaciones. Una vez tomadas las muestras se
debera restituir el concreto extraido con concreto expansive, aplicando previamente tna
resina epdxica para lograr la adherencia adecuada. Todas las pruebas, analisis y
resanes que se requieran estaran incluidas dentro del presupuesto del Consultor, no
siendo responsabilidad de LA ENTIDAD ningln costo adicional por toma de muestras
fallidas, equivocadas o cualquier otro concepto que no sea expresamente auforizado.

Las muestras deberan estar debidamente identificadas y los certificados de laboratorio
que se emitan deberan indicar dicha ubicacion, ia misma que debera figurar mediante
una leyenda apropiada en los planos de levantamiento de dafios o de levantamiento de
estructuras.

3.2.4 Verificacion del Refuerzo en los Elementos Estructurales

iy |
A
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Se verfficara el diametro det refuerzo principal y de confinamiento existente en vigas y
columnas en ubicaciones que no comprometan el funcionamiento estructural de Ia
edificacion. Se efectuara por lo menos una verificacion en el refuerzo de vigas y otra
en columnas por cada edificacién. Finalizada la exploracion se restituiran los acabados
aplicando la resina epoxica necesaria para la adecuada adherencia del nuevo mortero
sobre el concreto antiguo.

3.2.5 Evaluacion y Anélisis Sismico de las estructuras existentes

Con las dimensiones efectivas de los elementos estructurales (sin acabado), obtenidas
en campo ¥ con los resultados experimentales de las caracteristicas mecanicas de los
materiales y las caracteristicas del suelo de fundacién se ejecutara el Anélisis Sismico
de la edificacién, para determinar su respuesta sismica, bajo la norma sismo resistente
RNE vigente y E-030 de 2016.

El Consultor adjuntard los esquemas tridimensionales de porticos debidamente
identificados y elaborara los cuadros de resumen que muestren los desplazamientos
maximos y distorsiones de fa edificacion estudiada, ademas cuadros donde se compare
la capacidad de los elementos auscultados frente a la demanda, mostrando el
comparativo con las limitaciones encontradas en las nomas respectivas. Para los
analisis sismicos el Consultor empleara Gnicamente los métodas permitidos por ambas
normas citadas en la parte precedente. Adicionalmente se presentaran los listados del
ingreso de datos y salida de los resultados de acuerdo al tipo de analisis adoptado.

3.26 Informe Técnico de Evaluacion Estructural

Se presentara un Informe Técnico Integral con los resultados de la Evaluacién de
campo y Analisis de Calculo efectuados, las conclusiones y recomendaciones que se
originen del estudio, definiendo aspectos sobre la calidad de la construccién, gravedad
de las deficiencias constructivas (estructurales, no estructurales), nivel de servicio de
las edificaciones (bueno, regular, en riesgo de colapso, efc.) y zonas vulnerables
sismicamente,

El Informe deberd concluir con claridad, sobre los resultados encontrados en el
analisis estructural de la edificacion analizada, asi como también se debera orientar
con alternativas de solucién adecuadas, en el caso de que la estructura presentara
alguna deficiencia de rigidez o capacidad en sus elementos estructurales, precisando
con esquemas a escala grafica las acciones que se deben considerar en el
reforzamiento de la estructura evaluada.

Asimismo, se incluira un plano de replanteo de fos elementos estructurales, de toda la
edificacion en estudio, con las dimensiones reales y existentes encontradas y
verificadas por el consultor,

3.3 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO. -

Sobre la base de los resuitados obtenidos en la etapa de Evaluacion Estructural Preliminar, se
procedera a efaborar los Proyectos de Rehabilitacin y/o Reforzamiento Estructural del DPA, cuyo
Expediente Técnico debe contar con foda la documentacion técnica detallada en los Térmings de
Referencia principales al que corresponde este Anexo, haciendo hincapié en el contenido de la
siguiente documentacién técnica: '

Memoria Descriptiva de Arquitectura

En la cual se indicaran fas consideraciones generales establecidas para las modificaciones del
disefio arquitecinico, donde se detallaran las metas a trabajar en la especialidad, como
complementacién de la obra de reforzamiento.

s
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Memoria Descriptiva de Estructuras,

En la cual se indicaran las consideraciones generales para el disefio del reforzamiento, los
parametros sismicos utilizados, la hipotesis de funcionamiento del sistema de reforzamiento
adoptado en cada caso, 1a relacion de trabajos a ejecutar y las areas techadas de todas las
edificaciones a reforzar.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctrica

En la cual se indicaran las consideraciones generales establecidas para las modificaciones en el
disefio existente, de conformidad con la normatividad vigente, donde se detallaran las metas a
trabajar en la especialidad, como complementacion de la obra de reforzamiento y de acuerdo a los
Términos de Referencia adjuntos.

Memoria de Calculo de Estructuras:

Utilizando los métodos permitidos por ambas normas E.030 y E.060, presentaran los listados del
ingreso de datos y salida de los resultados de acuerdo al tipo de andlisis adoptado, resumen del listado
de las hojes donde estan los maximos desplazamientos en ambas direcciones, que apareceran en el
resumen en 1o planos respectivos y que permite la Norma.

Se incluiran y detallaran todas fas cargas consideradas en el anélisis, coeficientes sismicos,
corfantes en la base y su distribucién en altura, impresion de los resultados del analisis de 1a
edificacion reforzada, esquemas de porticos y detalles especiales aclaratorios dei disefio de
elementos estructurales.

Se indicaran claramente en un cuadro los maximos desplazamientos totales y refativos de entrepiso
obtenidos del analisis sismo resistente para cada direccion (ejes X-X e Y-Y), comparandolos con los
valores maximos permisibles de acuerdo a las Norma respectivas.

VALORES REFERENCIALES
3.4.1 Metrado:
Se requiere la presentacion en papel bond A4 del metrado fotal, en los que se detallen por

columnas los mefrados de los componentes: modulo, rehabilitacion yio demolicion y el total
de los mismos.

Asimismo, se debera incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con
la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados
por el Ingeniero responsable, acorde con la Norma 600.03, para lo que se adjuntan fos
formatos comespondientes, y que seran fimados por el Ingeniero Civil responsable de su
elaboracion.

34.2 Presupuesto:
El presupuesto debe ser presentado en el software $10 Version 8.0 yloen Excel, en forma
digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

« Presupuestos separados por especialidades de acuerdo 2 la hoja de resumen de mefrados,
indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

o Andlisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios
de los materiales sin GV, puestos en obra es decir que incluyen el fiete, con rendimientos
de mano de obra concordantes con el FONDEPES.

« Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desgiosado en materiales,
mano de obra, equipo e insumos comodines.

« Hoja resumen segin modelo, donde se muestre el &rea techada (m2) intervenida.

0 i
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» Hoja consolidada seglin modelo.

« Cronograma general de ejecucion de la obra.

s Sustento de los precios de materiales en la zona de ejecucion del proyecto.
35 PLANOS

Planos:

Los planos se efaboraran al nivel de ejecucion de Obra en AutoCAD 2010, es decir incluiran
las siguientes especialidades:

3.5.11

3.5.1.2

3.5.1.3

Arquitectura

Materia de reforzamiento. Deberd dibujarse todas las reparaciones que deba
ejecutar el Contratista, en las zonas afectadas, los planos incluiran:

Plano de Distribucion General a escala 1/50, indicando las plantas, cortes y
elevaciones, describiendo los elementos a conservar y los nuevos, acabados,
notas generales y particulares, con sus leyendas, cuadro de partidas a realizar,
cuadro de las metas del proyecto, efc.

Plano de detalles en caso de que corresponda, los ejes de placas y/o columnas,
mures, etc.

Estructuras

Donde se incluird los planos de cimentacion, con indicacion de niveles de
excavacion, niveles de cimentacion, planos de reforzamiento de cimentaciones,
columnas, vigas, placas, techos, con defalles constructivos, demoliciones
claramente demarcadas, procedimientos constructivos, zonas de apuntalamiento,
leyendas, especificaciones técnicas generales y toda la informacion necesaria para
la correcta y completa ejecucion de los trabajos.

Debera incluirse en planos la informacion sobre parametros de disefio
sismoresistente de acuerdo a fo exigido en la norma E.030 de disefio
sismomesistente, asi como el cuadro resumen de las condiciones de cimentacion
de acuerdo a la NTE-050.

Instalaciones

Plano de modulos en AutoCAD 2010 a escala 1/50 y plano de Red Eléctiica
exterior a escala 1/200 con el trazo de la red eléclrica y alimentadores a tableros y
postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero
general (T.G.), calculo justificativo de la méxima demanda, cajas de pase, equipos
de alumbrado exterior y otros

Toda la informacion antes mencionada debe estar fimada por el profesional
responsable de su efaboracion en cada especialidad y entregado digitalizado en
CD. ,

3.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Estaran de acuerdo a las Normas legales vigentes, y en general cubrira todos los trabajos a realizarse.
Las especificaciones del expediente completo deberan estar firmadas en cada una de sus hoias por
el especialista responsable de su elabaracién.

3.7 ESTUDIO DE SUELOS: (Segin Términos de Referencia adjuntos).

i/
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3.8 GESTON DE RIESGOS EN LA PLANIFICAICON DE LA EJECUCION DE LA OBRA: (Segin la
Directiva n® 012-2017-0SCE/CD )

39 OTROS

3.81  Elconsultor Individual externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente
con el Equipo Proyectos del FONDEPES, con el profesional revisor del proyecto designado
a fin de salvar observaciones.

3.9.2 En el caso de existir observaciones, se dara al Consultor un plazo prudencial para su
subsanacion, el mismo que no podré exceder de 1/5 del plazo de entrega, ni ser menor de
02 dias, después de lo cual se aplicaran las clausulas de ley, y si vencido el plazo adn no ha
sido levantadas las observaciones a cabalidad se procedera a Ia resolucion del contrao.

39.3 Lanecesidad de la implementacion del proyecto de Instalaciones Eléctricas, se origina como
consecuencia de la ejecucion del proyecto de reforzamiento estructural.

3.94 Forma de presentar el Expediente Técnico:

El Consultor debera entregar los Expedientes Técnicos presentados con pasta rigida segun
modelo FONDEPES, con fa informacién ordenada de acuerdo al indice entregado, en original
y 02 copias:

Expediente Técnico Original y 02 copias, que contendra un juego de planos del proyecto en
papel “Bond” formato A-1, firmadas y selladas por el Consultor y el profesional responsable
del disefio respectivo, asi como un CD-ROM conteniendo toda ia documentacion técnica y
planos digitalizados, segun directivas para el grabado del expediente técnico en CD

Los planos seran elaborados en AutoCAD Versin 2010, cuyos CD seran adjuntados en un
estuche plastico membretado via mesa de partes del FONDEPES, Av. Pethit Thouars N°
115, Cercado de Lima.
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ANEXO N°5
PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Se presentara el expediente técnico en 02 originales y 02 copias, debidamente selladas y firmadas por los
profesionales responsables de cada especialidad, el representante legal del Consultor y los revisores de la Entidad.
Debera estar foliado siendo el tamafio de presentacidn en formato A4

Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral y conjunta con el
expediente técnica,

La informacion digital se entregara de la siguiente forma:

DVD - N°* 01 Archivos fuente, en formato Word, Excel, AutoCAD v.2010 (planos) y S10
{presupuesto)
DVD ~N® 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara del

Expediente Técnico Definitivo (incluidos los planos) debidamente foliado y
firmado por los proyectistas, &l representante legal del Consultor y los revisores
de la Entidad.

Requisitos para la presentacion del expediente técnico:

1. TEXTOS
El tipe a usar sera el que a continuacion se describe:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaiio
T Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos Arial Negrita 1
T3 Contenido Arial Normal 1
T4 Encabezado y Arial Normal 08
Pie de pagina

Se debe utilizar programa Office a simple espacio. Los reportes en general de informes y documentacion deben
ser impresos en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4,

2. FOTOGRAFIAS
Seran tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respegtiva en la parte inferior

con texto tipo T3. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

3. PLANOS
Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD v.2010, en formatos A1 los mismos que deben

respetar los parametros del ANEXO N°5 (Parametros adoptados para dibujar en AutoCAD).

Planos originales. - Ploteados en calidad optima, en papel bond blanco de 80 gr. y en formato A-1.

Copias de planos. - En papel bond blanco de 80 gr, formato A-1.

o/
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4, PRESENTACION
El expediente técnico debera ser presentado en archivadores plastificados color blanco; la tapa contendra titulo

dal proyecto y fotografia del DPA.

Llevara separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de color diferenciado, con indicacion
del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho.

PARAMETROS ADOPTADOS PARA
DIBUJOS EN AUTOCAD
CAPAS UTILIZADAS (PARA ARQUITECTURA)

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
ACHURADOS-01 8 Continua
COTAS-) ROJO Continua
AMOBLADO-02 AMARILLO Continua
AREAS-02 35 Continua
APARATOS-SANITARIOS-02 AMARILLO Continua
DEMOLICION ROJO Hidden2
EJES | 8 Center2
GRADAS-ESCALERAS-02 BLANCO Continua
MUROS AMARILLO Continua
MUROS-02 BLANCO Continua
MUROS-05 AZUL Continua
PROYECCIONES-01 ROJO Hidden
TEXTOS-02 BLANCO Continua
TEXTOS-CHICOS-03 VERDE Continua
TEXTOS-MEDIANOS-04 CYAN Continua
TEXTOS-GRANDES-(6 MAGENTA Continua
VANOS-02 AMARILLO Continua
CONSTRUCCION-EXISTENTE 40
PISOS-EXISTENTES 33

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

by
1
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Color

ROJO
AMARILLO
VERDE
CYAN
AZUL
MAGENTA
BLANCO

8

40

33

Espesor Linea

0.15
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.25
0.12
30% Sombreado
10% Sombreado
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ANEXO N°6
DIRECTIVA DE GRABADO EN DVD DE EXPEDIENTE TECNICO
{DOCUMENTOS ESCANEADOS Y DOCUMENTOS FUENTE)

L a documentacion original aprobada y firmada en sefial de conformidad por parte de fa Entidad debera escanearse
y grabarse en DVD, manteniendo la siguiente estructura de presentacion de carpetas y archivos:

'y 00.- INDICE Y CARATULAS

v

01.- AYUDA MEMORIA
= 02.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y CALCULO

¥~  ARQUITECTURA

=  ESTRUCTURA

= EVACUACION Y SENALIZACION
= I. SANITARIAS

= 1 ELECTRICAS

= 03.- ESP. TEC. POR ESPECIALIDAD

= 04.- PRESUPUESTOS (ARCHIVOS PDF)

1_Hoja de Consolidado

2_Hoja de Resumen

3_Cuadro de Desembolso

4_Desagregado de Gastos Generales

5_Cronograma de Avance de Obra — copia

6_Cronograma Valorizado

7_Presupuesto por componente

8_Relacion de Materiales e Insumos

9_Formulas Polinomicas y Agrupamiento
10_Analisisde CostosUnitarios_Estructuras

11_Analisisde CostosUnitarios_Arquitectura

Dwui/ 7\
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£

e

12_Analisisde CostosUnitarios_Sanitarias

13_Analisisde CaostosUnitarios_Electricas

= 05.- METRADOS

VERURRVEVERVARN

st

= RESUMENES Y CONSOLIDADO

=

J 0 o0

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA

EVACUACION Y SENALIZACION
I. SANITARIAS

|. ELECTRICAS

r SUSTENTOS

=

T 00

07.- FICHA TECNICA

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA

EVACUACION Y SENALIZACION
|. SANITARIAS

I. ELECTRICAS

06.- INFORME DE VULNERABILIDAD

08.- GESTION DE RIESGOS

09.- ESTUDIO DE SUELOS

10.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
11.- OTROS DOCUMENTOS

= EVALUACION ESTRUCTURAL
= INFORME INICIAL

= TENECIA LEGAL

= EXP TEC MEDIA TENSION
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v

CERT PARAMETROS URB Y EDIFICATORIQS
COMPARATIVO-PERFIL-EXP TEC

COTIZACIONES

FACTIBILIDAD

INFORME INDECIH

FOTOS MAQUETA

PANEL FOTOGRAFICO

RECORRIDO VIRTUAL

VISTAS 3D

EXP DE DEMOLICION Y LICENCIA DE EDIFICACION

VERVERVEVERURRUSRVERY

[ 12.- PLANOS Y LAMINAS

) ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS
>  1-PLANOS GENERALES
U-01 (Ubicacion y Localizacion)
L1 (Levantamiento de Infraestructura existente}
DM-01  (Demolicion e Intervencion)
RH-01  (Rehabilitacion y Reforzamiento)
AG-01  (Arquitectura General: Plantas, Cortes y Elevaciones)
= 2-MODULOS
A0 (Plantas, Cortes y Elevaciones)
= 3-DETALLES
DE-01  (Detalles Constructivos)
= 4-EQUIPAMIENTO
EQ-01  (Distribucion de Mobiliario y Equipo)
= 5-EVACUACION Y SENALIZACION
EV-01  (Planos de Evacuacion)
SE-01  (Sefalizacion)
= 6-TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA
LT-01  (Levantamiento Topogréfico)
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= 7-EXP. DE LICENCIA DE DEMOLICION Y EDIFICACION

= ESTRUCTURA

E-01 {Planos de Estructuras, cimentacion, losas, vigas,
columnas, detalles, efc.)

= I. SANITARIAS

iS-01 (Planos de Instalaciones Sanitarias)

= l. ELECTRICAS Y/O ELECTROMECANICAS
[E-01 {Planos de Instalaciones Eléctricas)

IM-01 (Planos de Instalaciones Electromecanicas)

() EXPEDIENTE TECNICO DE DEMOLICION Y LICENCIA

Notas:

- ldentificar los planos por la nomenclatura designada en la relacion de laminas. Evitar nombrar
archivos finales con el nombre del DPA o su ubicacién.

- Cada lamina debe estar grabada en archivo independiente.
- Estas directivas corresponden al grabado del Expediente Técnico original escaneado.

- Se presentara un segundo DVD con similar estructura con los archivos “FUENTE” trabajados en
sus respectivos programas de trabajo (AutoCAD, S10, Word, Excel, efc.).
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ITEM N° 02

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FONDEPES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
- TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL 'ExPEDiENTE TECNICO DEL PIP: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEL |
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, DISTRITO DE
LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES”

Lima — Pen
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio para elaboracion del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios
del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes,
Region Tumbes™.

2. FINALIDAD PUBLICA:

El Fondo Nacional de Desarroilo Pesquero — FONDEPES, es un organismo pUblico ejecutor adscrito al Ministerio
de la Produccion, con personeria juridica de derecho publico. Goza de autonomia técnica, econémica y
administrativa, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, econémica y financieramente el desamollo
de las actividades y proyectos de pesca artesanal y acuicultura, principalmente en la dotacion de la infraestructura
basica orientada al desarrcllo y distribucion de los recursos hidrobioldgicos, fortalecimiento de capacidades de los
gobiernos regionales, locales, pescadores arlesanales, acuicultores, asi como, generando y proporcionando
incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes. En cumplimiento de ello, se requiere la contratacion del
servicio de consultoria de obra, para la elaboracion del expediente técnico que permitira la ejecucion de la obra de
infraestructura del Proyecto de Inversién Plblica, con codigo SNIP N® 80990, denominado “MEJORAMIENTQ DE
LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,
DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES".

3. ANTECEDENTES:

El Plan Estratégico Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero PEI-FONDEPES 2016-2018 con una
proyeccidn de metas ai 2019, presenta la Mision Instifucional, asi como los objetivos estratégicos y sus
carrespondientes acciones estratégicas que, desagregadas en actividades y tareas, seran desarrolladas por los
drgancs de linea del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, incidiendo en materia de mejoramientos y
acondicionamientos de infraestructuras pesqueras y acuicolas adecuadas a la normatividad sanitaria, generacion
y adaptacion de tecnologias para el desarrollo de la acuicultura, capacitacion formativa, técnico productiva y de
seguridad para los agenles de la pesca artesanal y fomento de créditos e Instrumentos financieros promocionales
a unidades econdmicas focalizadas de la pesca artesanal y la acuicultura entre otros, Para lo cual, se ha incluido
en el Plan Anual de Contrataciones del afio 2017, al FPIP viable 7 “Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes,
Regién Tumbes”.

Para continuar con el ciclo de Proyecto, y este se concrete en el mejoramiento y acondicionamiento de la
infraestructura def DPA y su funcionamiento en éptimas condiciones, debe elaborarse el Expediente Técnico, cuya
responsabilidad de ejecucion recae en el FONDEPES por ser la Unidad Ejecutora.

En la actualidad se busca mejorar las condiciones en la prestacion de servicios en el Desembarcadero Pesquero
Artesanal La Cruz, a través del mejoramiento de su infraestruclura de mar y tierra adecuéandolo a la Norma
Sanitaria aprobada mediante DS-040-2001-PE, asi como la implementacion necesaria de equipos y el desarrollo
de talleres de capacitacion, esto permitira garantizar una mejor calfidad en la prestacion de los servicios, el normal
desenvolvimiento de las actividades econdmicas y productivas de la zona de influencia y de esta manera elevar el
nivel y calidad de vida de sus pebladores.

4, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
a. Objetivo General:

El FONDEPES, tiene como objetivo elevar el nivel de ingresos y mejorar las condiciones de vida del pescador

artesanal en el ambito de su jurisdiccion, a fravés de la ejecucion de obras y/o proyectos de infraestructura

productiva, economica y social con participacion de la poblacion y en el marco de Programas Integrales de

Desarrollo.

b. Objetivo Especifico:

» El proyecto “Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanat en la Localidad de La
Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes, Regién Tumbes” tiene como objetivo, el mejorar y adecuar el
Desembarcadero Pesquero Artesanal de La Cruz a las normas sanitarias vigentes, a fin de permitir que los
servicios de desembarque, manipulacion y conservacion de los productos hidrobiolgicos capturados por los

7 https: / /www.mef. gob.pe/es/ aplicativos-invierte-pefid=4279

&

s

/

e




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERC - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada def CP N° 0005-2017-FONDEPES

pescadores, sean expendidos a la poblacién en mejores condiciones de salubridad.

o Al respecto, como elemento para el logro del objetivo del proyecto, el presente Términa de Referencia tiene
como objetivo la conratacion de un Consultor Especialista o una Empresa Especializada para efectuar el
servicio de Elaboracion-del Expediente Técnico del Proyecto de [nversion Piblica: "Mejoramiento de los
Servicios en el Desembarcadero Pesquero Artesanal en 1a Localidad De La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia
de Tumbes, Region Tumbes™.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA:

La propuesta de infraestructura, considera el anélisis funcional del Flujo del Proceso Productivo referida a la
actividad Pesquera Artesanal del Desembarcadero Pesquero Artesanal de [a localidad de La Cruz, reflejados
en ias zonas de Embarque y Desembarque, zonas de procesamiento primario y despacho, asi como la zona de
servicios complementarios, correspondiendo estas a obras de mar y tierra. Asimismo, para la evacuacion de
aguas servidas provenientes de los procesos que se lievan a cabo en el desembarcadero se debe considerar a
instalacion de un Emisor Submarino, cuyo disefio sera definido por el consultor de acuerdo con los
requerimientos finales del caudal y composicion de la descarga. Asimismo, el emisor evacuara aguas
debidamente tratadas y con la calidad requerida segiin &l ANA.

La concepcion del disefio de los nuevos desembarcaderos esta orientada hacia el ordenamiento de las
instalaciones en funcién al analisis de los procesos de “Desembarque, Manipuleo y Procesamiento” Artesanal yio
Semi-artesanal de recursos hidrobioldgicos. La altemativa planteada en ef componente de infraestructura busca
resolver el problema central de “inadecuadas condiciones de los servicios prestados en el desembarcadero
pesquero artesanal de La Cruz"; de manera que se atienda 1a proyeccion de los servicios generados por el uso del
muelle, por el uso de las instalaciones (servicios de lavado y eviscerado) y servicios asociados {servicios de
almacenamiento de frio y servicios de abastecimiento de hielo) de manera optima y adecuada a las normas
sanitanas.

5.1 ACTIVIDADES DEL SERVICIO
La Elaboracién del Expediente Técnico de obras en mar y tierra esta constituido por:
8) Analisis de los parametros definidos en el perfil viable.
T} Estudio de Topografia y Batimetria.
U) Estudio de Suelos con fines de cimentacion para obras en tiera y mar.
V) Estudio de Corrientes, Olas y Mareas.
W) Proyecto Integral de Arquitectura y Portuario incluido mobiliario y equipos a utilizarse.
X) Proyecto Integral de la Especialidad de Estructuras.
Y) Proyecto Integral de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias.
Z) Proyecto Integral de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y fo mecanicas.

AA) Memoria descriptiva general y por especialidades,

8B) Especificaciones técnicas por especialidad

CC) Memoria de calculo de cada especialidad

)} Metrados, presupuesto general y por especialidades, analisis de precios unitarios, listado de
insumos férmulas de reajustes de precios por cada especialidad.

EE) Cronograma PERT-CPM y Gantt, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de
Desembolsos.

FF} Planos generales y por cada especialidad.

GG) Manuales de Operacién y Mantenimiento de Equipos de Frio, Eléctricos y Sanitarios.

HH) Manuales de Capacitacion en manejo de productos hidrobiolagicos.

Iy Gestién de riesgos durante a ejecucion de obra,
JJ) Cotizaciones de equipos y materiales.

El alcance de estos trabajos sera definido en detalle por el consultor de acuerdo con los requerimientos
de disefio de las obras especificas a incorporar en el expediente técnico.

£l expediente técnico debera estar conformado por todos los documentos necesarios que le permita hacer
posible la ejecucion de la obra, con excepcion de los documentos refacionados a permisos, autorizaciones

y licencias.
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Nota: El Contratista no elaborara expediente alguno para el tramite de obtencion de la licencia de uso de
area acuatica para la construccion del muelle v la instalacion del emisor submarin ante la DICAPI.

Las obras y actividades que se proponga en el expediente técnico se desarrollaran sobre la base del
esfudio de Pre lnversion declarada viable con SNIP N° 80930, de tal manera que el Consultor sera
responsable de fodos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento del presente termino de
referencia. E} expediente técnico debera estar conformado por todos los documentos necesarios que e
permita hacer posible la ejecucion de la obra.

5.2 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

6.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado con DS N° 011-2006

- Reglamento de metrados vigente,

- Norima ACI 318. Concrefo Armado

- Norma AISC. Estructuras Metalicas.

- Normas Técnicas 1.5.020 Tangue Séptico

- Decreto supremo N°003-2010 MINAM - Limites maximos permisibles para los afluentes  de plantas
de tratamiento residuales domesticas o municipales.

- Codigo Nacional de Electricidad.

- Decreto supremo N°031-2010 SA ~ Reglamento de la calidad de agua para et consumo humano.

- Decreto Supremo N® 040-2001-PE Normas Sanitarias para la Actividades Pesqueras y Acuicolas.

- Ley N® 37314 Ley General de Residuos Solidos, modificatorias y su Reglamento.

- Direstiva N* 012-2017-OSCE/CD- Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras,

- Decreto Supremo N° (22-2001—VIVIENDA - Modifica Norma Técnica 0S.090 “Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de Edificaciones
- Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR

El consultor deber ser una persona natural o persona juridica, el mismo que debera cumplir con los siguientes
requisitos técnicos minimos de cumplimiento obligatorio:

6.5

6.6

6.7
6.8

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) como consultor de obras como
minimo en Categoria C de las siguientes especialidades:

= Consultoria en obras viales, puertos y afines.

Experiencia minima en la especialidad de un (01) afio en la elaboracion de expedientes técnicos iguales
al objeto de la convocatoria o similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion, y/o
reconstruccion, ylo remodelacién y/o ampliacion ylo mejoramiento ylo rehabilitacién de infraestructura
pesquera y/o infraestructura portuaria y/o infraestructura maritima.

Seran validos los servicios de elaboracion de expedientes Técnicos y/o Desarrollo de Ingenieria de
Detalle y/o Estudios Definitivos y/o Disefios Definitivos de obras similares.

No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con e Estado.

El consultor independientemente de su lugar de procedencia, debera contar con domicilio legal en la
ciudad de Lima, para las coordinaciones y notificaciones que sean necesarias en cumplimiento del
servicia.
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7. REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA EL ABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

El Postor para la elaboracién del expediente técnico, debera contar con un plantel profesional
especializado que a su juicio sea idoneo, suficiente, con experiencia comprobada y amplios
conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Siendo el minimo indispensable el siguiente:

Para acreditar las experiencias de los profesionales seran validos todos Jos cargos que indistintamente
de su denominacion se refieran a la especialidad requerida para cada profesional.

CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Arquitecto o Ingeniero -Planificara, programara,

organizard y  dirgird  la
elaboracion  del  expediente
-Profesional Titulado. fécnico y compatiblizard los

JEFE DE PROYECTO -Experiencia minima de un (1) { disefios de  las  diferentes
afio como Jefe ylo Gerente ylo | especialidades.

Director de Proyectos, en la | Coordinara con las Entidades
elaboracion de expedientes | que tengan relacion con Ia
técnicos iguales al objeto de la | elaboracion  del  expediente
convocatoria o similares. iécnico, si fuera necesario.

-Solicitara la informacion ¢ hard
las consultas necesarias a la
Entidad relacionadas con la
elaboracion  del  expediente
técnico.

-Coordinara con los profesionales
especiafistas la absolucion de
consultas y/fu observaciones que
haga ia DIGENIPAA dentro de los
plazos establecidos.

-Previa coordinacidon con 1a

DIGENIPAA, desamoliara
exposiciones scbre el avance del
expediente técnico.

Estructurara el expediente
técnico para su presentacion al
FONDEPES.

- Evaluara los avances y detectara
e informara a la DIGENIPAA
oportunamente, los factores que
pudieran generar refrasos en Ia
formutacion  del  expediente
técnico.
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-Elaborara la valorizacién del
servicio de consultoria.

-Firmara en su flofalidad el
expediente 1écnico haciendose
responsable de su contenido.

CARGO

GRADO  ACADEMICO Y
EXPERIENCIA

RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
ARQUITECTONICO

-Profesional Arquitecto, Titulado.

- Experiencia minima de un (1)
aho como especialista en Disefio
Arquitectonico en la elaboracion
de expedientes fécnicos iguales
al objeto de la convocatoria o
simitares.

-Desarrollara el planteamiento
arquitectdnico considerando el
analisis funcional del flujo del
proceso productivo refenda a la
actividad Pesquera Artesanal,
reflejados en las zonas de
Embarque y Desembarque,
zonas de procesamiento primario
y Despacho, para ello fomara en
cuenta el articulo 25 del D.S.040
-2001-PE.

-Desarrollard  propuestas  de
SBIViCios complementarios
basicos de acuerdo al D.S.
N°007-98-SA.

- Determinara el disefio de
mobiliario para labores operativas
y administrativas, tomando en
cuenta las necesidades de los
involucrados.

- Compatibilizara el disefio
arquitectonico con el especialista
estructural y portuario y alcanzara
los cambios realizados a las
demas especialidades.

- Elaborard la  memoria
descriptiva y las especificaciones
técnicas de la especialidad vy las
entregara firmadas, con lo cual
sera  responsable de su
contenido.
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CARGO

GRADO  ACADEMICO Y
EXPERIENCIA

RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL

Ingeniero Civil.

Profesional Titulado.

- Experiencia minima de un (1)
afio como especialista estructural
en la elaboracion de expedientes
técnicos iguales al objeto de la
convocatoria o similares.

- Elaborara el disefio estructural
de cada elemento que conforma
el muelle pesquero artesanal.

-Fiaborara el disefio estructural
de cada elemento que conforma
la edificacion de manejo de
productos hidrobiolégicos.

Elaborara el disefio estructural
de estructuras complementarias
de las especialidades eléciricas y
sanitarias; tales como, cistema,
tanque elevado, alimentadores,
tanque séptico, emisor
submarino y de equipamiento en
fric.

-Elaborara la memoria de calculo,
memoria descriptiva, planos y las
especificaciones técnicas de la
especialidad y las entregara
firnadas, con lo cual serd
responsable de su contenide.

~Coordinara y compatibilizara el
disefio estructural con los
especialistas comespondientes.

-Ofras labores concernientes a su
especialidad necesarias para el
expediente téchico.

CARGO

GRADO  ACADEMICO Y
EXPERIENCIA

RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA  MECANICO
ELECTRICO

Profesional ingeniero Electricista
ylo Mecanico Eléctrico, Titulado.

-Experiencia profesional de dos
(02) afios como especialista
mecénico eléctico en la
elaboracién de  expedientes
técnicos de obras en general,

-Desarrollara el proyecto de las
instalaciones eléctricas (Media
tension, Baja tension, equipos de
bombeo, equipos de fric) de
acuerdo a lo definido y aprobado
en el anteproyecto portuario y
arquitectonico, fomando  en
consideracion los criterios del
Cadigo Nacional de Electricidad,
y Ley 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento

Ut )\
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madificado con D.S: N°018-2016-
EM.

- Coordinara y compatibilizara el
disefio mecanico eléctrico con los
especialistas corespondientes.

- Elaborarala memoria de calculo,
memoria descriptiva y
especificaciones técnicas de la
especialidad y las entregara
firnadas, haciéndose
responsable de su contenido.

-Efaborarda  un  manual de
operacion y mantenimiento de kos
sistemas eléctricos disenados.

CARGO

GRADO  ACADEMICO Y
EXPERIENCIA

RESPONSABIL!DADES

ESPECIALISTA SANITARIO

Profesional Ingeniero Sanitario,
Titulado.

-Experiencia profesional de dos
(02) afos como especialista
sanitario en la elaboracion de
expedientes técnicos en obras en
general,

- Desarrollara el proyecto de las
instalaciones sanitarias (sistema
de agua potable, sistema de agua
salada sistema de evacuacion de
desagle doméstico, sistema de
evacuacion de efluentes
industriales al mar).

-Inchuira el disefio de drenaje, que
corresponde  al sistema de
evacuacién de efluentes en el
mar.

-Elaborara un  manual de
operacion y mantenimiento de los
sistemnas de agua potable, salada,
sistema de desagile doméstico e
industrial.

- Elaborara la memoria de calculo,
memoria descriptiva y
especificaciones técnicas de la
especialidad y las entregara
firmadas, haciéndose
responsable de su contenido.

-Coordinarad y compatibilizara el
disefio  sanitaric con  os
especialistas correspondientes.
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-Oftras labores concemnientes a su
especialidad, necesanas para el
expediente técnico.
CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Ingeniero Civil. -Revisara y validara el disefio
-Profesionat Titulado. portuario tomando en cuenta los
parametros del perfil viable y los
ESPECIALISTA EN OBRAS estudios basicos actualizados.
PORTUARIAS o o
- Experiencia minima de dos (2) | -Compatibilizara el disefio
afios como especialista portuario | portuaric con el especialista
en la elaboracion de expedientes arquitectonico.
técnicos iguales al objeto de la . .
convocatoria o similares. -Elabgralra l_a memorla
descriptiva del disefio portuario,
el cual formara parte de |a
memonia descriptiva general,
- Firmara y entregara la memoria
descriptiva general y los planos
de planta general del disefio
portuario.
CARGO GRADO ACABEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Profesional Ingeniero Pesquero, | -Desarrollara  la memoria
Titulado. descriptiva en lo concerniente a
- Experiencia profesional de dos la operac.:lon del DPA y el
02) aiios como  especialsta | PICeSaMIENo de o produclos
. hidrobiologicos.
pesquero en la elaboracion de
expedientes técnicos iguales al | —Desarrollara la implementacion
objeto de la convocatoria o | del mobiliano del DPA y el
similares yfo experiencia en | equipamiento en fa zona de frio,
procesamiento en la industria | segin lo definido en el PIP
alimentaria. viable.
ESPECIALISTA PESQUERO “Coordinara 'y Compalibiizara
con los especialistas estructural
y arquitectdnico lo necesario
para la instalacion  del
equipamiento en la zona de frio.
-Elaborara los manuales para la
capacitacidn en gesfion y
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administracion de una

infraestructura pesquera
artesanal.
-Elaborarda el manual de

operacion y mantenimiento de
los equipos de la zona de Frio.

-Desarrollara  un  enfoque
integral de gestion de riesgos y
vulnerabilidad  que  debe
contemplar o sefialado en la
Directiva N°012-2017-
OSCE/CD.

-Firmaré y entregara la memoria
descriptiva del eguipamiento,
manuales, especilicaciones
técnicas y planos relacionados,
haciéndose responsable de su
contenido.

CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Profesional  Ingeniero  Civil, | -Coordinard  la  ejecucion
Titulado. correcta de las pruebas vy
ensayos de suelos en mar y
tierra.
- Experiencia minima de dos (2) .
anos como especialista de suelos —Ellabérara los planos don_de se
en la efaboracion de expedientes ubicaran las calicatas
técnicos iguales al objeto de la efectu.ad'as y los .perﬁles
convocatoria o similares. estratigraficos en mar y tierra.
-Determinara  la  capacidad
portante del terreno para el
ESPECIALISTA DE SUELOS disefio de la cimentacién para la

infraestructura en tierra y mar.

-Elaborara el Estudio de Suelos,
el cuat debe contener Ia
geologia, sismicidad, andlisis del
potencial de  licuefaccidn,
profundidad de cimentacién,
calculo de capacidad admisible y
asentamiento, tipo de
cimentacion profunda,
agresividad del suelo al concreto
de  cimentacion,  trabajos




/

FONDC NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada de! CP N° 0005-2017-FONDEFES

realizados de campo, ensayos y
analisis de los resultados.
-Firmara y entregara el estudio
de suelos, haciéndose
responsable de su contenido.
CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
-Profesional  Ingeniero  Civil, | -Coordinard ~ la  ejecucion
Titulado. comecta del  levantamiento
topografico  en  coordenadas
UTM en la zona de la edificacion
-Experiencia profesional de dos | de procesamiento de producies
02) afios como especialista de | hidrobiologicos y la batimetria en
topografia en la elaboracion de | |a zona donde se ubicard el
expedientes técnicos iguales al | muelle pesquero artesanal.
objeto de la convocatoria o .
similares. —Elaborara Igs plzimos detallados
de planimetria, perfiles
longitudinales, secciones
ESPECIALISTA DE transversales, poligonal cerrada.
TOPOGRAFIA Fiaborara el Esfudio de
Topografia, el cual debe
contener el reconocimiento
topografico, planos del
levantamiento fopografice en
coordenadas  UTM, nivelacion
compuesta, medicion de anguios
horizontales,  verticales  y
distancias, y demas planos que
permitan ubicar la infraestructura
del DPA.
Firmara y entregara el estudio
de Topografia, haciéndose
responsable de su contenido.
CARGO GRADO  ACADEMICO Y | RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
Ingeniero Civil -Elaborara los metrados de las
Profesional Titulado. espe'cialidades de . estruct_uras,
arquitectura, instalaciones
- Experiencia minima de dos (2} | eléctricas, instalaciones
afios como especialista en
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ESPECIALISTA EN
METRADOS, PRESUPUESTOS,
PROGRAMACION

Coslos Presupuestos y
Programacion en fa elaboracion
de expedientes fécnicos de
obras en general.

sanitarias y equipamiento, acorde
a la Norma Técnica en metrados.

Elaborara el  presupuesto
resumen y por especialidad.

-Elaborara los andlisis de precios
unitarios para cada partida del
proyeclo,  considerando  la
composicion de mano de obra,
equipos y herramientas,
materiales y rendimiento y sus
respectivos costos.

-Elaborara el listado de insumos
de los presupuestos  por
especialidad.

-Elaborara las férmulas
polindmicas de reajuste por cada
presupuesto de las
especialidades.

-Obtendrd 02 cotizaciones como
minimo de los materiales,
maquinaria y equipamiento en
frio, que sustenten los precios
unitarios,

Elaborard el desagregado de
gastos generales, considerando
separadamente los gastos fijos y
los gastos variables.

-Elaborara el Calendario de
avance de obra valorizado,
Calendario de adquisicion de
materiales y Cronograma de
gjecucion de obra PERT-CPM y
Gantt.

-Los metrados se efectuaran en
planillas aprobadas en la norma
técnica y serd firmada por el
especialista, haciéndose
responsable sohre su contenido

-El  presupuesto  de las
especialidades, analisis de
precios  unitarios, listado de
insumos y formuias polinGmicas
se elaboraran en el programa de
presupuestos S10.
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-El Cronograma PERT CPM y el
Cronograma Gantt se elaboraran
en el programa Microsaft Project.

-Elaborara una memoria del
presupuesto, el cual sefialara las
consideraciones  fenidas  en
cuenta para la elaboracion del
presupuesto y su fecha base.

-Firmara todo el documento que
compone el presupuesto dei
expediente técnico.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion, y/o reconstruccion, yfo
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura pesquera ylo infraestructura
portuaria y/o infraestructura maritima.

Consideraciones para todo el personal profesional y técnico propuesto

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en la Ley de Contrataciones del estado
vigente.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva de
servicio, tanto para aquelios titulados en el Pert o en el extranjero.

Para el inicio de su participacién efectiva del servicio, deberan presentar la constancia de estar habifitados
para ejercer su profesion en el Peri emitido por el colegio profesional correspondiente.

Los profesionales cuya denominacion y/o equivalencia son diferentes a los solicitados, se aceptaran solo
si son considerados como similares ylo equivalentes en los respectivos Colegios Profesionales del Pend,
en cuyo caso se acreditaran con la habilidad {o habilidad temporal} emitida por el Colegio Profesional
correspondiente de conformidad con las Equivalencias de Terminclogia Usadas, precisande que dicha
colegiatura y habilidad sera presentada por el Contratista favorecido con la buena pro para el inicio
efectivo del servicio.

En todos los casos, el postor deberd comprometer mediante una declaracion jurada el personal
profesional propuesto, sefiglando nombres y apeliidos, nimero de registro de colegiatura, grado
académico, fecha de obtencion del grado académico y especialidad.

Asimismo, presentara carta de compromiso del plantel profesional clave con fima legalizada. No se
aceptaran cartas de compromiso con firma digital.

Los documenios que Se presenten para acreditar la experiencia del personal deberan indicar
expresamente el periodo efectivo de cada servicic consignado, si hubiera traslapes en las fechas de los
servicios, solo se considerara una sola vez el periodo.

Para la prestacion, utifizara el personal profesional caiificado especificado en su propuesta técnica, no
estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del profesional del plantel clave propuesto, en caso
se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del servicio de consultoria de obra. Los
profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que
se sustituya.

ot/
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PROCEDIMIENTQ PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO EXCEPCIONALMENTE Y DE MANERA

JUSTIFICADA,

Para la prestacion de los servicios cormespondientes a la elaboracion del expediente técnico, el Consulior
utilizara el personal profesional propuesto, no estando permitido cambios solo excepcionalmente y de manera
justificada debidamente comprobadas podra realizarse cambios siguiendo el procedimiento indicado:

Procedimiento:

»  Solicitud de cambio de personal, se presentara a través de Mesa de Partes del FONDEPES, con atencion
a la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola, para lo cual se debe adjuntar lo
siguiente:

v" Carta de renuncia del profesional de plantel clave,

¥ Aceptacion de la renuncia del profesional dei plantel clave, por parte del Contratista.
¥’ Carta de Presentacién y Curriculum vitae del profesional propuesto, documentado.
v

Cuadro resumen de experiencia det personal (descripcidn de trabajos realizados, indicacidn a
que contrato corresponden y cuantificacidn de afios de expenencia que posee)

v Carta de compromiso del prafesional propueste con firma legalizada.

« Solo sera procedente la presentacion de profesionales que cuenten con la misma o mayor experiencia
del profesional ofertado en la etapa selectiva.

« La Entidad emitira su respuesta en un plazo maximo de 05 dias habiles contabilizados a partir del dia
siguiente de la presentacidn.

s El Consuitor esta obligado a mantener el puesto cubierto hasta que la Entidad se pronuncie, caso
contrario se aplicaran las penalidades correspondientes.

8. PLANDE TRABA.JO

a. Alcances:

17.
18.

19.

20.

21,

22.
23.
24,
25,

26.

El servicio debera de cumplir con los siguientes aspectos:

Inspeccion Ocular y/o Evaluacion de la Infraestructura actual (de ser el caso} del DPA.

Informe Técnico de la Evaluacion Integral y de Vulnerabilidad; realizada a! area del temeno destinada
al DPA y de la ubicacidn de los servicios basicos de agua, desagilie y energia eléctrica y de toda la
infraestructura (si el proyecto a realizar es en el mismo predio) y sus recomendaciones, de ser el
caso.

Folografias impresas y en archivo digital (30 o0 mas aproximadamente) del terreno donde se ubicara
el DPA y su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos mas cercanos, (detalles y
panorémicas} o fotografias del DPA a mejorar (interior de cada ambiente y folos por niveles,
debidamente comentadas).

El Consultor debe presentar una Constancia de Inspeccién firmada por el Administrador del DPA o
el que corresponda.

Elaboracion de Estudios de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion, Estudio Geoldgico y
Geotécnico, Estudios Hidro oceanografico:

Estudio de Mareas y Corrientes Marinas;
Simulacion y Propagacién de Olas;
Simulacién Hidrodinamica en Rompeolas; si lo considera el perfil viable yfo anteproyecto aprobado.

Simulacion y Ubicacion de la Descarga del Emisor Submarino y Estudio de Canterasy  Fuentes de
Agua; acorde con los Términos adjuntos en los ANEXOS N° 01, 02, 03 y 04).

Elaboracidn del Estudio de Topografia y Batimetria,

Vi,

/
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8.

27.

28.
28

30.

31.

32

10.

11,

Desarrollara el proyecto Arquitectdnico en tierra y mar: planta por niveles, planta de techos, cories y
elevaciones.

Desarrollara el calculo estructural de todos los elementos a construirse en tierra y mar.

Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades (Estructuras,
Arquifectura, Sanitario, Eléctico, Equipamiento, Porfuario y Metrados, Presupuestos y
Programacion) a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente, seqln lo especificado
en el PIP viable aprobado.

En caso exista Rehabilitacion y Reforzamiento Estructural, se realizaran los planos de la estructura
existente tanto en formas y dimensiones incluyendo los detalles de la armadura de refuerzo existente,
los planos deberan indicar la ubicacion de dafios detectados en la estructura, se presentara una
memoria de evaluacion estructural el cual contemplara los ensayos para la determinacion de la
resistencia del concreto mediante ensayos de compresion, verificacion de las instalaciones eléctricas
existentes (acometida, alimentadores, puntos de salida, equipos y artefactos instalados, tableros,
efc.), asi como de las instalaciones sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios), y
se tomara en cuenta los sefialado en el ANEXO N° 04.

Nota: El Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de La Cruz, el cual no posee infraestructura
existente, se desarrollara el estudio definitivo para la construccion nueva.

Elaborara los manuales de operacion y mantenimiento y de capacitacion correspondientes segin lo
especificado en el PIP viable aprobado.

Elaborara la Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de 1a obra.

Nota: La simulacion citada en el punto 9, se refiere a la aplicacion de un software de la especialidad de
muy comiin uso, para el disefio del emisor submarino. El disefio del emisor debe contemplar la necesidad
de evacuar aguas residuales tratadas que cumplan con los parametros permisibles establecidos por la
Autoridad Nacional del Agua.

b. Procedimiento para la Elaboracion del Expediente Técnico.

Luega de la Firma del Contrato, en la fecha que la Entidad indique, el Consultor y los profesionales
de cada especialidad, tendran una reunion de coordinacién con el Equipo de Profesionales del Area
de Estudios y Proyectos — DIGENIPAA - FONDEPES, para la entrega del terreno y fa informacién
que requiera el consultor para elaborar el expediente técnico.

Posterior & la entrega del temeno, el Consulior deberd realizar las visitas necesarias al
Desembarcadero Pesquero Artesanal, y éstas tendran la finalidad de ejecutar los estudios basicos,
tales como: si fuera el caso, evaluacion de dafios de la infraestructura existente, trabajos de campo
relacionados con el levantamiento topogréafico y batimetria, trabajos de campo relativos al estudio
de suelos, trabajos de campo relativos al estudio de comientes, mareas y olas, y otros para elaborar
el expediente técnico, tomando en cuenta las metas previstas en el Perfil del Proyecto de Inversion
Publica declarado viable y que se detalla en el Archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF.

Sustentara sus visitas al area del proyecto con la suscripcion de las respectivas actas suscritas con
los Administradores y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas, las cuales seran
presentadas luego de cinco dias al 4rea de Estudics y Proyectos de la DIGENIPAA, mediante
Informes que describan las labores realizadas. Estos documentos formaran parte de los entregables.

El Consulor evaluara, comprobara y verificara las condiciones en que se encuentran los terenos,
a fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto respecto de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por
nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en 1a topografia o cualquier otra
caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en esas areas, que deba tenerse en
cuenta en el desarrollo del Expediente Técnico.

/|
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12.

13.

14.

Nota: La entidad tiene la disponibilidad fisica de los terrenos objeto de la contratacion del servicio
de consultoria de obra. Los terrenas no cuentan con invasiones, negacios locales u otros, es decir
se encuentran en libre disponibilidad fisica.

Los estudios de suelos se realizaran segiin como lo indica la norma vigente E.050, en nimero y
profundidad; asi mismo el levantamiento batimétrico y levantamiento topografico, estudio hidro-
oceanografico, estudios de canteras y fuentes de agua, deberan cumplir lo indicado en el ANEXO
N° 04, 02, 03,

El Consultor elaborara el proyecto arquitectonico y portuario, cumpliendo con las metas detalladas
en el Perfil del Proyecto de Inversion, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el
PIP, debera informar a la Entidad.

En caso que se requiera reforzamiento estructural se debera tomar en cuenta lo establecido en e
ANEXO N° 04.

¢. Actividades Especificas:

I

i. PRIMERA ENTREGA:

Esta entrega comresponde a la presentacion del Informe Técnico Inicial y Estudio de Topografia y
Batimetria. Sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por el Consultor y los especialistas
de acuerdo a su competencia y de acuerdo al plazo indicado en ei presente termino de referencia; el
Consuiltor presentara lo siguiente:

B} INFORME TECNICO INICIAL - INSPECCION OCULAR

- Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a toda la infraestructura, haciendo un
analisis estructural, arquitectonico, sanitario, eléctrico y de eguipamiento, con sus respectivas
conclusiones y recomendaciones debidamente sustentadas.

- Informe de diagndstico, donde se determine la fuente de abastecimiento de agua potable,
agua salada, asi como las afternativas para la evacuacién de las aguas residuales de tipo
doméstico e industriales con Ia ubicacion y detalles del emisor submarino.

- Fotografias impresas y en archivo digital (30 como minimo) del DPA, su entomo, ias
edificaciones cofindantes debidamente comentadas.

- Ei Consuttor debe presentar el acfa de visitas suscrita por el Administrador del DPA y/o las
autoridades de la zona con fotografias respectivas.

- CD que contenga toda la informacién anteriormente mencionada, digitalizada en pdf con
firma de los especialistas responsables, y en archivo editable (Word, Excel, MSProject,
Autocad).

- Certificado de Pardmetros Urbanisticos, de ser el caso

- Elaboracion del Estudio de Topografia y Batimetria, el cual contempla el 4rea de influencia
del DPA y las construcciones existentes en ella.

B} ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, BATIMETRIA Y DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES.

- Levantamiento Arquitectdnico de las edificaciones y ubicacion de redes de servicios de agua,
desagles, corriente eléctrica, teléfonos, cable, efc. existentes, sefialando las construcciones
a demoler, remodelar, u otro que corresponda (Plano de Intervenciones).

- Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la norma vigente (ley 29090) en escala 1:500,
1:5,000, segiin corresponda.

- Planta General de Distribucion obras en tierra escala 1:100, seglin corresponda.
- Planta General de obras en mar, escala 1:100, segun corresponda.
- Planta General de Techos escala 1:100, seglin corresponda.

ya
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- Coites y Elevaciones Generales contemplando el entorno inmediato (calles, parques,
propiedades de terceros, circundantes) en escala 1:100

- Topografia, detallada, incluyendo el contomo urbanistico, con fijacion de minimo de 2 BMs,
debidamente Georeferenciados (WGS 084), con curvas a nivel cada 0.50 m. (Ver Anexo 2)

- Batimetria, detallada de 1a zona del Proyecto y complementaria de [a franja minimo 500 m.
alrededor de la infraestructura: debidamente geo referenciada, con curvas a nivel cada m.
(ver Anexo 2}.

Nota: La planta general de obras en fierra estara circunscrita al area del temeno que se dispone
actualmente para el DPA La Cruz.

Sefialamos que el alcance del contono urbanistico estara definitivo por las edificaciones vecinas y
cercanas al DPA, el cual sera detaliado y sefialado por el drea usuaria en la ejecucion del estudio
definitivo.

La presentacién del primer entregable contendra, un original y una copia y el archivo digital de
la forma siguiente:

- Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete del consuitor,
tamafio A4, sellados y fimados por el Consultor y los responsables de cada especialidad en
cada una de las hojas, en archivador de plastico color blanco con su respectiva caratuia.

- Planos presentados en papel bond color blanco 80 gramos lamina tamafio A1, foliados,
seflados y firmados por el Consultor, y responsables de cada especialidad, dentro de micas
plastificadas lamafio A-4.

- CD que contenga toda la documentacion del primer entregable, aimacenada en el programa
pdf (portable document format) con firma de los especialistas responsables, y en archivo
editable (Word, Excel, MS Project, AutoCAD).

ii. SEGUNDA ENTREGA:

Esta entrega coresponde a la presentacion de los Estudios Basicos, tales como Estudios de Suelos,
Estudios Hidro Oceanogréaficos y validacion del disefio portuario y arquitectonico del PIP viable.

ESTUDIOS BASICOS

El consultor presentara el Estudios de Suelos, el Estudio Hidro - Oceanografico (Estudios de
Mareas y corrientes Marinas, Simulacién y Propagacion de Olas, simulacion hidrodinamica en
Rompeolas (si lo requiere), Simulacion y ubicacion de la descarga del Emisor Submarino}; de
acuerdo a los Témminos de Referencia que se adjuntan en el ANEXO N° 01, 02y 03, y de incluir
la meta Reforzamiento Estructural, debera presentar el Informe de Evaluacion Estructural de
acuerdo a los Términos de Referencia que se adjuntan en el ANEXO N° 04,

ESTUDIOS DE SUELOS

- Cumpliré las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Titulos, Normas y Anexos,
debiendo presentar (segtin lo establece Ja Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), Ios
requisitos exigidos en e/ ANEXO N°1.

ESTUDIOS HIDRO OCEANOGRAFICOS

_ Presentars el Estudio de Mareas y Cormienfes Marinas; y Simulacion y ubicacion de la
descarga del emisor submarino de acuerdo al detalle en el ANEXON° 3y 3A.

VALIDACION DISERO PORTUARIO Y ARQUITECTONICO DEL PIP VIABLE
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El especialista portuario y especialista de disefio arquitecténico, presentaran un informe técnico
validando o no el planteamiento del Perfil del Proyecto de Inversion Piblica en cuanto a la
ubicacion, dimensiones y tipo de muelle y las areas de la edificacion a construir en el DPA.

La presentacicn contendra, un original y una copia y el archivo digital de la forma siguiente:

v Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consuitor, tamafio A4,
foliados, sellados y firmados por el jefe de proyecto (consultor) y los profesionales de cada
especialidad en cada una de sus hojas en archivador piastificado color blanco tamario A4
con su respectiva caratula,

v" Planos presentados en papel bond lamina tamafio A1, con membrete; foliados, sellados y
firmados por el jefe de proyecto {consultor} y los profesionales de cada especialidad, dentro
de micas plastificadas.

v CD que conienga toda la documentacion del primer entregable, almacenada en el programa
pdf (portable document format) con fima de los especialistas responsables, y en archivo
editable (Word, Excel, MS Project, AutoCAD).

iii. TERCERA ENTREGA

Esta entrega corresponde a la presentacion de las especialidades de Arquitectura, Estructura,
Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Equipamiento y Metrados, Presupuestos y Programacion,
debidamente compatibilizadas, que inciuyan los planos a nivel de ejecucion de obras, memorias
descriptivas, memorias de célculo, Especificaciones Técnicas, Identificacion y analisis de riesgos,
ademas de las perspectivas 3D, recomido virtual, Expediente Técnico de Media Tension y toda
documentacién adicional que solicite la DIGENIPAA. Sera presentado de forma ordenada, foliada y
firmada por cada uno de sus especialistas donde corresponda y la Consultora presentara lo siguiente:

- Sera responsabiiidad del especialista estructural, desarmollar el disefio de las estructuras y
debera cumplir con el RN.E. Los planos deberan contener informacién detallada y compieta
exigida en las Normas E.Q30 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras
complementarias, detallando las dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas de los diversos
elementos estructurales que comprende la obras nuevas, consignando en planos “el resumen
de los parametros de sismicidad, parametros para definir la fuerza sismica, desplazamiento
maximo del ultimo nivel y el maximo despiazamiento refativo del entrepiso: tanto para los
madulos, como para los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como informacion
basica el estudio de mecénica de suelos segin norma E.050, debiendo definir la mejor altemativa
del tipo de cimentacion que corresponde utilizar, coordinando con el Profesional Responsable
del estudio de mecénica de suelos, dicha solucion asi como la adaptacion al terreno especifico
de los diversos modulos en terrenos con pendiente, estrato de apoyo de cimentagidn, parametros
de disefio, tales como profundidad de cimentacion, presion admisible, “asentamiento diferencial
de los médulos®, tipo de cemento a usarse, de igual manera indicard el tratamiento due se debera
dar a ia subrasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del
estudio de suelos, consignar en los planos resumen de las condiciones de cimentacion,

De ser el caso, sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de evaluacion estructural
de las edificaciones existentes que puedan ser incorporadas por el proyecto arquitectonico, se
procedera a elaborar los analisis y proyectos de reforzamiento estructural y rehabilitacion de las
edificaciones que lo requieran, conforme a lo indicado en el ANEXO N° 04.

Asimismo, se considerara partidas de seguridad norma G.050 seguridad durante la construccion,
calzadura de muros adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones
necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de lag
estructuras.

\DW/ o3
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Presentara la Memoria Descriptiva, Memoria de calculo, Metrados y Especificaciones Técnicas
correspondientes, al especialista de Metrados, Presupuesto y Programacion.

- Elespecialista del disefio arquitectonico, es el responsable del disefio del proyecto arquitectdnico
y coordinaré con el especialista pesquero, en aplicacion de la Norma Sanitaria 040-2001-PE, el
dimensionamiento del area de frio, en base a las metas definidas en el PIP declarado viable, el
cual comprende: la calidad arquitectonica, los calculos de éreas, las dimensiones de los
componentes arquitectonicos, los accesos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectdnico, los acabados de la obra, ef cumplimiento de los pardmetros urbanisticos exigibles
para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y
de seguridad.

Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes, al
especialista de Metrados, Presupuesio y Programacién.

- El especialista pesquero, es &l responsable de 1a distribucion del Equipamiento y de sus
especificaciones técnicas. Los planos deberan considerar los nombres de los equipos
mobiliario diferenciados, asi como los puntos referenciales de suministro de energia electrica,
agua y desagiie de los equipos que requieran. E! listado de nombres utilizado serd incluido como
Leyenda en cada plano presentado, indicando descripcion y cantidad.

El especialista debera determinar la capacidad frigorifica del productor de hielo y camaras de
conservacion que indica el perfil aprobado, asi mismo deberan evaluarse y validarse ¢ modificar
los calculos térmicos que dimensionaron los equipos de fa planta de frio, entre ofros que se
indican en el perfil.

La planta de frio debera tener un plano PF-1, en donde se indique la ubicacion del productor de
hielo y cdmaras de conservacion, cortes, detalles de piso de las camaras de conservacion y
sobre piso de la fina de salmuera del productor de hielo, estructura de metal para el
desplazamientio de palipasto colgado del riel principal.

Los equipos, mesa, tinas y otros accesorios, del drea de tareas previas, deberan estar de
acuerdo a los esquemas de accesorios del Perfil y detallar los componentes de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

Presentara fa Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes, al
especialista de Metrados, Presupuesto y Programacion.

- Seraresponsabilidad del especialista mecanico eléctrico, establecer las necesidades del sistema
eléctrico. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de iluminacién
exterior e interior, sistema de profeccion de puesta a tietra, Instalaciones eléctricas interiores
{alumbrado, tomacorriente y fuerza).

Asimismo, serd su responsabilidad determinar la distribucion de equipos autdnomos para
alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad y prever
la evacuacion, disefio del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo (de requerir),
central de alarma confra incendios {de requerir), los cuales deberan estar interconectados.

Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes al
especialista de Metrados, Presupuesto y Programacion.

- Seraresponsabilidad del especialista sanitario, definir la conexidn domiciliaria de agua potable y
desagiie, cuando existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la informacion necesaria a
las entidades prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio) o a los administradores del
agua de cada localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagle deberan estar
indicadas en los planos generales.

Ademas, debera indicar cual es la fuente (rio, captacion o pozo) que abastece las redes de agua
potable publicas y si tiene algin tipo de tratamiento (sedimentacion, cloracion efc.), y debera
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indicar si es apta para consumo humano para lo cual debera sacar una muestra de agua y llevarla
al labaratorio acreditado para confimmar si es apta para consumo humano. En el caso de no ser
apta para consumo humano el especialista sanifaric debera plantear la mejor alternativa para el
fratamiento del agua, y esta debera cumplir con la normativa vigente.

Disenar redes de agua salada y redes de agua potahle, que requiera el proyecto. Su frabajo serd
desarrollado en base al protocolo técnico sanitario y en cumplimiento de las Normas Sanitarias
vigentes.

En caso de no existir redes publicas de alcantarillado, debera plantear la mejor altemativa de
solucidén para el tratamiento y disposicion final de los desagiies (tanque séptico, pozo de
absorcion, filtros bioldgicos etc.), los sistemas de tratamiento planteados deberan cumplir la
normativa vigente,

Asi mismo el especialista sanitario serd responsable de todos los disefios de las instalaciones
sanitanias interiores y exteriores de la edificacion, determinar el adecuado dimensionamiento del
volumen de tangue elevado y cistema, equipos (bombas, calentadores), didmetros de las
tuberias de agua y desagiie, ademéas determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial
(adjuntar los cuadro de precipitacion pluvial del SENAMH! para el calculo), la descarga saldra
por gravedad y no deberd afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida ante
eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado debe estar dentro de la memoria
descriptiva.

Presentara la Memoria Descriptiva, Metrados y Especificaciones Técnicas correspondientes, al
especialista de Metrados, Presupuesto y Programacion.

Los metrados del proyecto integral de todas las especialidades y complementarics, deberén ser
elaborados por un ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacién con los
proyectistas de todas las especialidades, debiendo adjuntar Ia planilla de sustento de metrados
respectiva,

El Consultor debera presentar en esta etapa el documento extendido por la Concesionaria
oforgando la factibilidad del servicio del suministro de agua y alcanfarillado.

El Consulter conjuniamente con su equipa seran los responsables de realizar la compatibilizacion
de {odas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la
dacumentacion técnica que forma parte del Expediente Técnico, luego de lo cual se procederan a
entregar a la Entidad para la revision de los proyectos de las especialidades debidamente
compatibilizadas.

Para la revision y aprobacién correspondiente, se presenfar los sigulentes documentos:

Arquitectura;

Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas de las partidas de acabados de arquitectura,
planos y Mefrados, correspondiente a cada uno de los médulos y elementos estructurales que
confarmara 1a edificacian de procesamiento de productos hidrobioldgicos.

Estructuras:

Memoria descriptiva, Memoria de calculo, Especificaciones Técnicas de las partidas de concreto
simple y armado, planos y metrados, correspondiente a cada uno de los médulos y elementos
estructurales que conformaran las obras de mary tierra.

Instalacién Eléctrica;

Uoat
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Memoria descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas de las partidas de
instalaciones eléciricas, planos y metrados, corespondiente a cada uno de los médulos y
elementos estructurales que conformaran fas obras de mar y tierra.

Plano de modulos a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red
eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de
tableros, esquema del tablero general (T.G.), calculo justificativo de la maxima demanda, cajas
de pase, postes de alumbrado exterior y otros (planos de detalle constructivos).

Instalacion Sanitaria.

Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas de las partidas de instalaciones sanitaria, planos
y metrados, correspondiente a cada uno de los mddulos y elementos estructurales gue
conformaran fas obras de mar y tiera.

Plano de modulos a escala /50 y plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, con
indicacion de la red de agua fria (potable y salada) red de colectores de desagiie, red de
colectares de aguas pluviales, buzones, empalme a red plblica, drenaje, etc. Detalles tipicos,
ubicacion de Cistena y Tanque Elevado y otros {planos de detalle constructivos). Asimismo, se
planteara el sisterna contra incendios en caso sea necesario segun la NFPA.

Planos bésicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 17100, 1/25, 110, 1/5,
112 y otras que se consideren, previa coordinacion con la Entidad.

En caso de no existir redes piblicas de alcantarillado, el especialista sanitario debera plantear
la mejor alternativa de solucion para el tratamiento y disposicion final de los desagiies
(tratamiento preliminar avanzado, tratamiento biologico, etc.), los sistemas de tratamiento
planteados deberan cumplir la normativa vigente.

Informe técnico donde se precise la ubicacion y el tipo de fuentes para el abastecimiento de agua
poiable para los servicios de la infraestructura y de agua limpia para el desarrollo de las
actividades de lavado y eviscerado de los recursos hidrobioldgicos, dichas fuentes deberan
cumplir con la normatividad vigente.

Informe técnico donde se precise la ubicacion y el punto de descarga de las aguas residuales de
tipo doméstico {servicios higiénicos) y semi industriales {lavado y eviscerado de los recursos
hidrobiologicos).

Si fuera el caso, que el agua residual de tipo semi industrial debiera evacuase a las redes de
alcantarillado existente, el consultor debera proponer una planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), para que adecue el efluente a ser evacuado a la red alcantarillado, en
cumplimiento a la nomatividad vigente y debe ser aprobado por la Entidad competente.

Presentara la Memoria descriptiva, Memoria de Célculo, Especificaciones Técnicas de las
partidas de instalaciones sanitarias, planos y metrados, correspondiente a cada uno de los
modulos y elementos estructurales que conformaran las obras de mary tierra.

PERSPECTIVA 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: En lo que respecta a la presentacion se incluiran

04 perspectivas 3D de Yos interiores de los ambientes mas importantes y 03 perspectivas 3D de

los exteriores como minimo, en imagen JPG, y un recorrido virtual de todos los ambientes
s (interior y exterior), asi como las obras exteriores del dpa no menor a 180 segundos.

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS.

A
e
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Se debe de identificar los riesgos previsibles que puedan ocuirir durante a ejecucion de la obra,
por lo cual 1a identificacion de los riesgos se elaborara de acuerdo a lo indicado en el numeral
7.2, incisos a), b}, d), e), f} gl,h), i}, j}, k} de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, vy analizar de
acuerdo al numeral 7.3 dende se realizara un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra, Producto de este
analisis, se debe clasificar los riesgos en funcion de su alta, moderada o baja prioridad, para tal
efecto se utilizara la metodologia PMBOK Anexo N° 2 de la Directiva, como también debe incluir
en la elaboracion del expediente técnico lo especificado en el Articulo 8 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado modificado por el D.S. N° 056-2017-EF.

SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION

Este Expediente Técnico debera ser aprobado por la entidad competente.

El Ing. Mecanico Electricista, es el responsable de preparar el Proyecto Sistema Utilizacion de
Media Tension compiefo. Previamente, deberd coordinar con la concesionaria sobre la
informacién y requisitos que debe contener el Estudio. En esia etapa, El consultor, debera
presentar el cargo de ingreso, que acredite inicio de tramile, def Expediente Técnico del Sistema
de Utilizacion de Media Tension presentado a la Concesionaria de la jurisdiccion y sera
responsable de realizar el seguimiento respectivo para su aprobacion.

Asimismo, debera presentarse en esta etapa el documento otorgado por la concesionaria,
otorgando la Factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico.

La presentacion contendrd, un original y una copia y el archivo digital de Ia forma siguiente:

» Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamafio A4,
foliados, sellados y firmados por el jefe de proyecto (consultor) y el profesional de fa especialidad
en cada una de sus hojas, en un archivador plastificado color bianco tamafio A4.

> Planos presentados en papel bond lamina tamafio A1, con membrete; foliados, sellados y
firmados por el jefe de proyecto (consultor) y los profesionales de cada especialidad, dentro de
micas plastificadas.

> CD que contenga toda la documentacion del primer entregable, almacenada en el programa pdf
(portable document format) con firma de los especialistas responsables, y en archivo editable
(Word, Excel, MS Project, AutoCAD).

iv. CUARTA ENTREGA

Una vez recibida la conformidad del tercer entregable, se procedera a la presentacion del Expediente
Técnico completo y compatibilizado, incluyendo metrados y planilla de metrados, presupuestos,
memorias descriptivas y memorias de célculo, especificaciones técnicas y planos de todas lag
especialidades compatibilizadas con los items del presupuesto y toda documentacion Qque
complemente la obtencion del Expediente Técnico completo.

Una vez consolidados los metrados de fodas las especialidades, se elaboraran los presupuestos por
componentes: Edificacion de Procesamiento de Productos Hidrobioldgicos y Muelle, teniendo cada
uno de ellos las especialidades de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Elécliicas, Instalaciones
Sanitarias y Equipamiento,

El calculo de los andlisis de precios unitarios tendra en cuenta los precios de materiales de la zona
obtenidas por los profesionales responsables de la elaboracion de los presupuestos, debiendo
presentar por especialidad y por componente: Planilla General de metrados, sustento de metrados,
presupuestos, analisis de precios unitarios, relacion de materiales, Consolidado del Presupuesto,
Resumen del Presupuesto, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicién de
Materiales, Desagregado de Gastos Generales, entre otros, que formaran parte del Expediente
Técnico,

®
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El Consultor debera presentar minimo 02 cotizaciones de establecimientos de la zona donde se
desarrollara la obra y por cada material de mayor incidencia en el presupuesto.

En esta etapa ademas se debera presentar lo siguiente:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICG

El Consultor debera presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la
siguiente documentacion técnica:

35. Memoria Descriptiva General del Proyecto.

36. Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendra el area del terreno, perimetro, tipo de obra,
descripcién integral del proyecto, cuadro de éreas, metas, fipo de acabados, obras exteriores
entre otros.

37. Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de Caloulo de Estructuras, de cada uno de los
madulos y elementos estructurales que conforman el proyecto.

38. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias, Memoria de calculo justificativo, Memoria de
calculo del sistema de tratamiento propuesto y memoria de calculo de drenaje pluvial.

39. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Memoria de calculo justificativo (hojas de
calculo y cuadros de potencia instalada y de méxima demanda, caida de tensién, calculo de
iluminacion, disefio y calculos de protecciones y puesta a tierra).

40. Memoria Descriptiva de Metrados, Costos y Presupuesto: Descripcion namativa de las
consideraciones en la elaboracion de cada una de las partes: Metrados, Costos Unitarios y
Presupuesto. Asimismo, contendra: Memoria de caiculo justificativo de fletes, Memoria de
calcuio de Movilizacion y Desmovilizacion, Cuadro de Relacion de Equipo minimo y otras que se
estime necesaria.

41, En caso de utilizar tanque séptico y pozo de percolacion adjuntara test de percolacion e indicara
la profundidad en la que se encuentra la napa freatica.

42, Planos de todas las especialidades en AutoCAD 2016.

43. Acondicionamiento de equipamiento y mobiliario, de acuerdo a la normativa vigente
44, Especificaciones Técnicas de todas las especialidades.

45, Especificaciones técnicas del mobiliario y equipamiento propuesto.

46, Metrados

47, Cuadros Resimenes

48. Presupuestos, la fecha del presupuesto final debe de ser i Gltimo dia habil del mes anferior ala
fecha de su presentacion final para su aprobacion.

49. Desagregado de Gastos Generales
50. Analisis de Precios Unitarios
51. Relacion de Insumos
52. Cronograma de ejecucion de obra
53. Calendario de avance de obra valorizado
§4. Cronograma PERT-CPM
56. Calendario de adquisicion de materiales
% 56, Formula Polinémica por componente
-

57. Cofizaciones
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58.
58.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
8.

Estudio de Mecénica de Suelos.

Estudio de canteras y fuentes de agua y disefio de mezclas de concreto.
Informe de andlisis de agua.

Levantamiento Topografico

Levantamiento Batimétrico

Estudios de Hidraulica Marina.

Resultado de sondajes del suelo marino.

Gestion de riesgos en [a planificacion de la ejecucion de la obra.

Manuales de Capacitacion {norma sanitaria, tratamiento y conservacion de recurso
hidrobiolégicos, desarrollo organizacional para pescadores, gestion de infraestructura pesquera
artesanal, administracién de un DPA)

Manuales de Operacion y Mantenimiento de los equipos e infraestructura del DPA.
Otros documentos:
d. Panef Fotogréafico (30 Fotografias impresas y en archivo digital aproximadamente).

e. Certificados de Habilidad Profesional {Original) de cada uno de los especialistas que
intervinieron en la elaboracion del proyecio,

En el expediente técnico, se precisara la capacitacion técnica por parte del contratista al personal
que designe la entidad, para la operacion y mantenimiento de los equipos de tareas previas y
planta de frio y ofros electromecanicos del proyecto, durante la ejecucién de la instalacion y
montaje de los equipos, esto incluye fa presentacion de los manuales de operacion y
mantenimiento.

Ademas, debera presentar;

PERSPECTIVA 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: En lo que respecta a la presentacion se incluiran
04 perspectivas 3D de los interiores de los ambientes mas imporlantes y 03 perspectivas 3D de
los exteriores como minimo, en imagen JPG, y un recorrido virtual de todos los ambientes
{interior y exterior), asi como las obras exteriores del DPA no menor a 180 segundos.

El Expediente completo debera estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el
profesionat responsable de su elaboracion y por el jefe del Proyecto {consultor individual)

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESOQ Y DIGITALIZADO.

El Consultor, debera entregar via Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora, los Expedientes Técnicos,
presentados con la informacion completa y ordenada de acuerdo al indice entregado (ANEXO N°05),
en 02 originales. El Expediente completo debera estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus
hojas y planos por el consultor y sus especialistas.

a)

I

Las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas e indices, seran desamollados en
software Microsoft Word, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente
presentados, foliados, sellados y firmadas por el Consultor, y especialistas competentes en cada
una de sus hojas.

Las Memorias de Calculo pueden ser desarrollados y presentados en cualquier software
especializado, impresos en papel bond color blanco en formato A4 6 A3, debidamente
presentados, foliados, sellados y firnados por el Consultor y especialistas competentes en cada
una de sus hojas.

Los metrados seran desarrollados y presentados en Software EXCEL, impresos en papel bond
color blanco en formato A4, debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por el

s
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Consultor y especialistas competentes en cada una de sus hojas. Esios meifrados deben
contemplar de manera obligatoria lo sefialado en la Resolucion Directoral N° 073—
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC relacionado con la NORMA TECNICA DE METRADOS PARA
OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS.

La Planilla General de Metrados de las especialidades y del Mobiliario, en los que se detallen
par columnas los metrados de los componentes: Cbras de Mar, Obras de Tierma; especialidades
y equipamiento.

Asimismo, se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada
componente, con la planilla respectiva y con los gréficos yfo croquis explicativos que el caso
requiera.

d)  Elpresupuesto general y por componentes, analisis de precios unitarios, relacion de insumaos y
formulas polindmicas, seran desarollados y presentados en Software $10 - version 2005 de
presupuestos, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados,
foliados, sellados y firmados por el Consultor y especialistas competentes en cada una de sus
hojas.

) Eldesagregado de Gastos Generales, Calendario de Avance de Obra Valorizado y Calendario
de Adquisicion de Materiales o de Desembolsos, seran desarrollados y presentados en Software
EXCEL, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados, foliados,
sellados y fimados por ef Consultor y especialistas competentes en cada una de sus hojas.

f) Los Cronogramas de Ejecucion de Obra GANTT y PERT CPM, serdn desarrollados y
presentados en software Microsoft Project, impresos en papel bond color blanco en formata A3,
A2 6 A1, segln pueda visualizarse correctamente, debidamente presentados, foliados, sellados
y firmados por el Consultor y especialistas competentes en cada una de sus hojas.

g) Planos decbra

. Los planos del Expediente Técnico seran presentados en papel bond lamina formatc Af,
foliados, sellados y firmados por el Consultor y los especialistas competentes. Estaran
dentro de micas en un archivador plastificado color blanco, ordenado de acuerdo al indice
(ANEXO 05).

- CD que contenga loda la informacion anteriormente tnencionada digitalizada en POF con
las firmas correspondientes, y en archivo fuente (AutoCAD 2016) y respetando las
directivas de grabado del Expediente Técnico en CB-ROM.

La informacion digital se entregara de la siguiente forma:
CD/DVD~N°01 Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD (planos)

CD / DVD — N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara del
Expediente Técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado por el Consultor y
especialistas competentes.

El Expediente completo debera estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el
profesional responsable de su elaboracion, el Jefe de Proyecto y el representante legal del Consultor.

Corresponde a esta etapa la presentacion de los Expedientes de Demolicion y Licencia, con formatos
FUEs debidamente firmados y llenados, también los expedientes necesarios para la gestion de
obtencién de licencias, autorizaciones y permisos ante DICAPI, DIGESA y ANA.

Nota: La presentacion del expediente técnico sera en un original y dos copias con sus respectivos CD
conteniendo los archivos digitales completos def expediente técnico.
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9. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

El Consultor contratado, coordinara Ia ejecucion del proyecto directamente con la Entidad (DIGENIPAA -
FONDEPES), a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentacién técnica requerida.
Las entregas, deberan realizarse via mesa de partes de la Entidad, y de acuerdo al contenido sefialado en
los terminos de referencia, de lo contrario se daran por no recibidas y devueltas al consultor,

FONDEPES Entregara la documentacion relacionada al objeto de la consultorfa, como son: - Documento
de declaratoria de viabilidad del proyecto, en version digital o impresa. - Estudio de pre inversién en version
digital o impresa.

FONDEPES, de comesponder, entregara el Protocolo Técnico Sanitario otorgado por el Instituto
Tecnoldgico Pesquero - ITP, aprobando los planos del anteproyecto de Arquitectura e instalaciones
sanitarias, que cumple con la norma sanitaria vigente, previa solicitud del consultor.

FONDEPES, cumplira con el pago de la Consultaria conforme al cronograma de pagos, previa conformidad
de la Direccién General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola — DIGENIPAA.

Efectuada cada ENTREGABLE O PRODUCTO, la ENTIDAD, a través del Area de Estudios y Proyectos
procedera a efectuar la revision, evaluacién y aprobacion de cada una de las especialidades a fin de dar la
conformidad respectiva. Si hubiera observaciones, el Consultor tendra un plazo para el levantamiento de
las mismas. Ei incumplimiento de entrega de cada ENTREGABLE O PRODUCTO en el plazo concedido
para la subsanacién de observaciones, es causal de penalidad por mora.

10. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de ejecucion def proyecto del Expediente Técnico complefo, sera de Ciento Veinte (120) dias calendario, de
acuerdo al delalle def siguiente cuadro:

CUADRON°2

Nl ENTREGAS.

Plazo para *{ Plazo maximo
_presentacion subsanar

(Dias = | observaciones

calendario)- |(Dias calendario)

4 Informe Técnica Inicial, Estudio de Topografia, Batimetria y de

Construcciones Exislentes. 25 10
2 Estudios Basicos de Suelos e Hidro Oceanograficos y validacion del 20 10

diseflo portuanic y arquitectonico del PIP Viable.

Proyecto integral de las especialidades Arquitectura, Estructuras,
3 | Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y Equipamiento. 4$ 10
4 Expediente Técnico camplelo y compatibilizado adicionando la 25 10

especialidad de Metrados, Presupuestos y Programacion.

Presentacion final def Expediente Técnico definitivo (02 originales y 02
5 | copias} y CD con archivo digital del Expediente Técnico), debidamente 65
foliado v suscrito por los especialisias.

TOTAL, DIAS 120 40

Nota: Los plazos de presentacion de las entregas son efectivos y se inician con la conformidad de la
entrega anterior por parte de la entidad.

@
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11.

Nofas:

h

Respecto al plazo de ejecucion del Expediente Técnico; se debe de aciarar que el plazo folal es de 120 dias
calendario indicado en el contrato y literalmente en los Términos de Referencia; comesponde al plazo efectivo
con el que cuenta el consultor para la elabaracion del Expediente Técnico; de existir observaciones en los
entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se oforgara el plazo de 40 dias calendarios establecido
en of cuadro anterior (cuadro 02) para el levanfamiento de las observaciones.

Los plazos de revision de los expedientes técnicos por parte de la Enfidad, no forma parie del plazo confractual

E! Consultor debera iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya oficiado la Conformidad por parte del
DIGENIPAA de! FONDEPES.

Bajo ningtin concepfo podra presentarse un entregable si no se cuenta previamente con la conformidad de la
entrega que fe antecede.

Asimismo, si el Entregable o fevantamiento de abservaciones preseniado se encuentra incompleto y no cumple
con los requisitos exigidos en los presentes Términos de Referencia, se considerard como no recibida por la
Entidad, refomandose el computo de presentacion del Enfregable, por parte el Consulfor, luego de notificado el
incumplimiento.

Incumplir los plazos establecides, quedan bajo responsabilidad del Consuffor, por lo fanto, no amerifa ninguna
ampliacion de plazo, por el contrario, es causal de penafidad por mora.

En caso que alguna de las fechas de enlrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para su
presentacion el dia habil siguients.

COMPROMISOS POST-ESTUDIO

El Consuttor se compromete a atender las consultas que le sean solicitadas por LA ENTIDAD planteadas
por los postores y contratista de la obra, tanto en el proceso de seleccion, como en el de ejecucion de la
obra,

También, El Consuttor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por
LA ENTIDAD en caso de procesos arbitrales si los hubiera.

En el contrato de consultoria se incomorara el compromiso del CONSULTOR de atender lo arriba
mencionado, al amparo del articulo 165° CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, el cual sefiala en su tercer y cuarto parrafo lo
siguiente:

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinion

def proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro def plazo méximo de cuatro (4) olas

siquientes de anoladas, correspondiendo a esta en coordinacion con ef proyectista absolver la
consulta dentro del plazo méximo de quince (15} dias siguientes de la comunicacion del inspector o
SuUpervisor.

Para este efecto, la Entidad debe considerar en ef contrato celebrado con ef proyectista clausulas de
responsabilidad y la obligacion de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo

que sefiale dicha clausula. En caso no hubiese respuesta def proyectista en el plazo indicado en el
pérrafo anterior, fa Entidad debe absolver fa consulta y dar instrucciones al contrafista a través del
inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta

de absolucién de la misma.

12. RESONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por
un plazo de siete (07) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
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13.

14.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la Consultoria para la elaboracion del expediente técnico serd determinado por el
Organo encargado de las contrataciones de la Enfidad en cumplimiento al Articulo 12.7 numeral C del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

FORMA DE PAGO

Para el procedimiento del pago, este se hara previa a la emision del informe de conformidad por parte de la
DIGENIPAA, de la siguiente forma:

15.

16.

Cuadro 03

"ARMADA | ENTREGABLE | -~ DESCRIPCION

“PORCENTAJ

1 . 1 . Infonﬁe Te'cnico.lnic;}al, Eéiudio He Topografia, Ba.ﬁmétn’a y' 20'%
de Construcciones Existenies.

Estudios Basicos de Suelos e Hidro Oceanograficas y
2 2 validacion del disefio portuario y arquitectémico del PIP 20%
Viable.

Proyecto integral de las especialidades Arquitectura,
3 3 Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y 30%
Equipamiento.

Expediente Técnico completo y compatibilizado
4 adicionando la  especialidad de  Metrados,
Presupuestos y Programacion.

Presentacién final del Expediente Técnico definitivo 30%

(02 originales y 02 copias) y €D con archivo digital del
Expediente Técnico), debidamente foliado y suscrito
por los especialistas.

ADELANTO

La Entidad a solicitud del Consultor, podra entregar un adelanio directo hasta el 30% del monto
contractual, debiendo el Consultor para fal efecto presentar en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato, una Carta Fianza emitida por
una Entidad Bancaria supervisada por la Superilendencia de Banca, Seguros y AFP, a favor de La
Entidad por un monte igual al del adelanto y un plazo de vigencia de 05 meses, con las caracteristicas de
solidaria, irevocable y de realizacidn automatica, sin beneficio de excusién al solo requerimiento de la
Entidad. Dicho adelanto ser4 amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
que se efectien al Consultor.

PENALIDADES.

En caso de incumplimiento en ias entregas parciales y entrega final, la Entidad podra aplicar al consultor
una penalidad por cada dia de afraso en la entrega pactada en cada una de las etapas contractuales de
elaboracion del expediente técnico, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
maonto del contrato vigente,

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente farmula:

Vst~

|
I
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Penalidad Diaria

0.10 x Monto

Donde:

F x Plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

materia de retraso.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o,
en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera

Cuando se llegue a cubrir ef monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES
MULTA FORMA DE
° P 0
N SUPUESTO DE APLICACION CALCULO PROCEDIMIENTO
1 | Ausencia de los especialistas en los Se aplicara la penalidad
trabajos de campo ylo reuniones de afectada por cada
coordinacidn convocados por fa entidad. especialista ausente en
campo y/o reuniones de
05 UIT coordinacion convocados
por la entidad.
Segin informe de la
DIGENIPAA
2 | Entregables incompletos en relacion a lo Se aplicara la penalidad
solicitado expresamente en los terminos de afectada por cada
referencia, bases integradas, contrato. oportunidad de
1oUIT incumplimiento.
Segin informe de la
DIGENIPAA
3 | Cambio del personal sin la aprobacion por 0.5UIT Aplicable por cada
parte de la entidad. profesional que se realice
el cambio.
Segtn informe de fa
DIGENIPAA
17. COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones efectuadas por la Entidad de manera fisica a la direccion consignada en el
contrato y/o al correo electrnico suministrado por el Consultor tendran la misma validez desde la fecha
de su recepcion, por lo que es de su responsabilidad mantener vigente su cormeo electronico y efectuar

su verificacion permanente.

1\
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ANEXO N°1

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CON
FINES DE CIMENTACION

Se aclara que el postor elaborard su propuesta de ocuerdo g su experiencia en el servicio objeto de la
contratacion.’®

A continuacion, se presentan los términos de referencia de los trabajos a realizar, que contienen los siguientes
aspectos:

1.0 GENERALIDADES

1.6 Objetivo del Estudio

1.7 Normatividad

1.8 Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio.
19  Accesoal Area de Estudio.

1.10  Condicion Climatica y Altitud de la Zona.

2.0 GEOCLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

23 Geologia
231 Morfologia
23.2 Geodinamica
24 Geologia Local
22 Sismicidad.

3.0 INVESTIGACION DE CAMPO.

3.1 Sondeos
3.2 Toma de muestras
33 Ensayos SPT

4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LA
CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA,

5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO,
8.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
7.0 ANALISIS DE LA CIMENTACION

7.6 Profundidad de la Cimentacion.

7.7 Tipo de Cimentacion,

7.8 Calculo y Analisis de la capacidad admisible de carga.
7.9 Calculo de Asentamientos.

7.10  Licuefaccion de suelos

8.0 AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION
13.0  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

131 Referencias.
13.2  Figuras.

* Rspta. PLIEGO CON/OBS 44: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

\ W/
)
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13.3  Tablas.

13.4  Anexol. : Registro de Excavaciones.

13.5 Anexoll.: Ensayos de Laboratorio.
140 OTROS

10.11  Presentacion de Fotografias.

10.42  Incluir Fotografia Panoramica del DPA.

10.13  Nimero de Calicatas Minimas.

10.14 Perfiles Estratigréficos en Corfe Longitudinal y Transversal.

10.15 Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)".

10.16  Caso de terrenos arcillosos

10.17 Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados.

10.18 Para Casos de Obras Menores.

10.19 Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.

10.20 Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
Andlisis de Infiltracion para terrenos sin redes sanitarias de desagle

15.0  PRESENTACION DEL INFORME TECNICO
16.0  ANEXOS

ANEXO 7:

- Formato de Presentacion de Estudios Basicos.
- Parametros para Dibujos en AutoCAD
-Parametros para Escaneo de Texto yfo Gréaficos.

ANEXO 8:

-“Andlisis de Infiltracion” para fines de determinacién de Zona de Infiltracion, Percolacion 6 Absorcion
de Tanque Séptico.
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ANEXOQ N°1A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE MECANICA

DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION PARA OBRAS EN MAR

1.0 GENERALIDADES
1.1 Objetivo.-
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.
1.6 Normatividad.-
Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente
1.7 Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio.

1.71  Debera indicarse claramente la ubicacion del Area de Estudio, Departamento,
Provincia, Distrito, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como una breve
descripcion teniendo en cuenta el area de terreno y los limites de este entomo, efc.

1.7.2  Adjuntar mapa de Ia zona y plano de ubicacion.

1.8 Acceso al Area de Estudio

1.8.1  Sedeberd describir el acceso al drea de estudio v los medios de transporte existentes
en la zona, asi como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades més
importantes.

1.9 Condicién Climatica y Altitud de la Zona

1.8.1  Se deberd describir las condiciones climaticas del ugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otros.

1.9.2  Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre el nivel del
mar, asi como los periodos mas optimos para la construccion.

20 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDRIO
2.3 Geologfa

23.1  Describir los aspectos gecldgicos mas importantes, asi como también de acuerdo a la
Gendindmica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y
sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener
en cuenta.

2.4 Sismicidad
241  De preferencia los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los parametros de
disefio a tener en cuenta.
222  Adjuntarel mapa de zonificacion sismica (norma E-030.16 de Disefio sismo Resistente)
3.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOS
OW /
7

7
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Se levantara el perfil estratigrafico del fondo marino en una profundidad minima de 4 mefros o hasta
encontrar suelo rocoso. Se debera utilizar el water jet u otro método que permita explorar y definir la
estratigrafia del fondo marino.

Se realizara inicialmente un sondaje para determinar el perfil longitudinal del fondo marino para luego
efectuar las exploraciones mediante el método det water jet o chorro de agua a presion.

El registro de los sondajes que realice el Consultor debera indicar claramente lo siguiente:
a, Profundidad del lecho marino en el punto de sondeo

b. Profundidad del estrato de arena en punto de sondeo

¢. Profundidad a la gue se encuentra la roca en el punto de sondeo

d. Cada registro de sondajes debera indicar claramente Io siguiente:

> Numnero de Sondeo

> Coordenadas y cota de boca del sondeo.
> Profundidad explorada

> Posicién del nivel medio del mar.

E! postor de acuerdo a su experiencia en la especialidad definira el nimero de sondajes necesarios para
determinar el perfil longitudinal del fondo marino.

4.0 ANALISIS DE CIMENTACION
4.1 Profundidad de la cimentacion

Se indicara claramente la profundidad a la que deberan cimentarse las edificaciones propuestas por
la Entidad, en caso de existir altemativas debera indicarse la que se ha tomado para el calculo de
la capacidad admisible de carga.

4.3 Calculo y Analisis de la Capacidad Admisible de Carga.

« Fl Consulior debera presentar el calculo para la determinacion de la capacidad admisible de
carga mostrando sustento tedrico, fuentes de informacion, parametros y valores numéricos que
se estan empleando, segin sea e} caso, fundamentando los criterios para el emplea de la
formutacion propuesta. El factor de seguridad minimo a emplear seré de 3 salvo que el Consultor
sustente tomar un mayor valor. Los valores usados en estos calculos deberan guardar relacion
directa con los resultados obtenidos en los laboratorios, no se aceptaran calculos tedricos para
{a obtencion de la capacidad admisible de carga.

5.0 AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION

51 El consultor debera adjuntar en el estudio el analisis quimico de suelos, los resultados obtenidos
con los porcentajes de contenidos de sales solubles totales, sulfatos y cloruros y ofros, que puedan
ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados debera recomendar
el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial segun sea el caso.

5.2 Se debera presentar el analisis quimico del agua de consumo del DPA materia de este estudio, de
existir, 0 de la Localidad o Centro Poblado, y que eventualmente serd usada en el proceso de
consfruccion de la obra.

6.0 CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

v Referencia

CANYA
77
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Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucion recomendadas, tales como tipo de
estrato donde cimentar, profundidad de cimentacién, capacidad admisible de carga, tipo de cemento
a emplear. efc.

Se debera presentar obligatoriamente el Cuadro Resumen con las Condiciones de Cimentacion,
el que debera incluir necesariamente el tipo de estrato donde cimentar, capacidad portante del suelo,
profundidad de cimentacion, tipo de cimentacion recomendada, fipo de cemento a usar y los
parametros sismicos (Z, U, Tp(s), S, C).

Para el caso en que se encuentre 2 o mas estratos diferentes donde cimentar, se debera elaborar
un Cuadro Resumen con las Condiciones de Cimentacion, para cada una de ellas

v"  Figuras
Ademas del esquema de ubicacion del Proyecto se incluird el esquema de ubicacion de calicatas

con medidas que permitan ubicar su posicion con respecto a un punto claramente definido en el
Proyecto, hito topografico o edificacion existente.

Cuando se encuentre en el terreno investigado 2 0 méas estratos diferentes donde cimentar, lo que
determinara diferentes capacidades portantes o profundidad de cimentacion, serd necesario que se
presente obligatoriamente un plana adicional donde se determine el area de influencia de cada una
de ellas.

v"  Tablas
Se deberan presentar cuatro tablas principaimente que son:

» Resumen de trabajos de campo.

>  Cantidad de ensayos de laboratorio,

» Resumen de ensayos de laboratorio.

> Elementos quimicos agresivos a la cimentacion.

v Anexo |
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.
v Anexo i
Se mostraran todos los ensayes de laboratorio, certificados de analisis quimicos.
7.0 OTROS

9.5 El nimero minimo de fotografias a presentar en el informe de suelos es de 30 y en estas se debe
identificar las calicatas, mostrar la ubicacion de cada una de ellas, mostrar las exploraciones realizadas,
tipo de estrato encontrado.

9.6 Se efectuaran 8 calicatas como minimo y la profundidad minima de exploracion sera de 5.00 m, alo largo
del eje del muelle propuesto en el estudio de pre inversion. La ubicacion de las calicatas, cuando no se
cuente con un anteproyecto, deberan ser localizadas de tal manera que cubran toda el area a investigar,
de manera que pueda cumplirse la normativa vigente para estos casos.

9.7 Se adjuntara ademas al expediente perfiles estratigréficos en corte longitudinal y transversal al terreno de
tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento topografico y el
proyecto arquitecténico.

9.8 Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y avalados por el
profesional que ha recibido el encargo del estudio.

\/ \UW/ ©/
s
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110 PRESENTACION DE INFORME TECNICO

10.1El informe Técnico sera presentado en un original y dos copias. Asimismo, toda la informacion debera ser
entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografias,
etc. en formato MS-Word (*.doc).

1.0  ANEXOS

ANEXO T:

-Formato de Presentacion de Levantamiento Topogréfico y Estudios Basicos.
- Parametros para Dibujos en AutoCAD

-Parametros para Escaneo de Texto y/o Graficos.

-Formatos de Presentacion de Plano Perimétrico
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Se presentara el expediente técnico en original y 2 copias, debidamente selladas y firmadas por el profesional
responsable o profesionales que intervienen, debera estar foliado siendo el tamaiio de presentacién en formato A-

4.

Asimismo debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral incluyendo graficos,
formatos de ensayos de laboratorio, fotografias, fodo en un archivo del programa Microsoft Word 97.

FORMATO DE PRESENTACION DE ESTUDIOS BASICOS

Requisitos para la presentacion del estudio basico.

4. TEXTOS
El tipo a usar sera el que a continuacion se describe:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamafio
T1 Titulos Anial Negrita-sub rayad.o 14
T2 Sub-Titulos Arial Negrita 1
T3 Contenido Arial Normal 11
T4 Encabezado y Arial Normal 08
Pie de pagina

Se debe utilizar programa Microsoft Office 2010 a un espacio, de acuerdo al presente formato.

Los reportes en general de informes y documentacion deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo

A de 80 gr., formato A4,

5. FOTOGRAFIAS

Seran tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucién, con leyenda respectiva en la parte
inferior con texto tipo T3. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva o impresas

en hoja de tamafio A3.

6. PLANOS

Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD 2016, en formatos A1, los mismos que deben
respetar los parametros del ANEXO N°5 (Parametros adoptados para dibujar en AutoCAD).

La entrega sera de la siguiente manera:

Planos originales.- Copia digitalizada en un CD.

Copias de plancs.- En papel Xerox, formate A-1.

Vet

4‘3 7
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PARAMETROS PARA DIBUJOS EN AutoCAD

CAPAS A UTILIZAR PARA DIBUJOS TOPOGRAFICOS

Nombre de Capa Color
Coordenadas-01 9
Cotas-01 Roio
Curvas Maestras-02 Ky
Curvas Secundarias 35

Ejes 8
Membrete Blanco
Muros-02 Blanco
Muros-05 Azul
Norte-Magnético Amarillo
Pdligonal-Perimetro 30
Postes-Alumbrado 223
Postes-Cpt 226
Proyecciones Red
Red-De-Agua-03 150
Red-De-Alumbrado 120
Red-De Desagite-05 203
T-Achurados -0t 8
T-Textos-Chicos-03 (R-80, R-10) Verde
T-Textos-Curvas (R-60) Blanco
T-Textos-Medianos-04 (R-120, R-140) Cyan
T-Textos-Grandes-06 (R-175, R-200) Magenta
T-Textos-Nivel-Cota Amarilla
T-Textos-02 Amarillo
Veredas 62

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

Color Espesor Linea

Rojo 0.15

Tipo de Linea
Continua
Continua
Continua
Continua
Center2
Continua
Continua
Continua
Continua
Dashdotx2
Continua
Continua
Hidden
Dashdot
Hiddenx2
Caonfinua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Continua
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Amarillo 0.20
Verde, 223, 226, 150 0.30
Cyan, 120 040
Azul, 203 0.50
Magenta, 30 0.60
Blanco, 62 0.25
8,9, 3 0.12

Nombre de Archivo: ACAD-TOP.DWG

PARAMETROS PARA SCANEO DE TEXTO Y/O GRAFICOS

El escaneo debe efectuarse de acuerdo al tipo de documento, ka parte textual en blanco y negro, mientras que las
fotografias deben escanearse a color, ambos con una resolucion de salida minima, cuidando de que la informacién
sea capturada con nitidez, y que los archivos ocupen espacio en disco para que la visualizacion de los mismos
sea rapida.

Se da como alcance la cantidad de Kb sugerido en el escaneo por hoja de:
1 {exto en blance y negro = 100 Kb
1 fotogratia a color = 150 Kb
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ANEXO 8:

ELABORACION DEL “ANALISIS DE INFILTRACION” PARA FINES DE DETERMINACION DE ZONA DE
INFILTRACION, PERCOLACION O ABSORCION DE TANQUE SEPTICO

4.0 CONSIDERACION:

En cuanto al area de la Zona de Percolacion se considera las siguientes areas:

4.1 Para Zanjas de Infiltracion, Percolacién o Absorcién
s Area Maxima33mx7m.
» Profundidad Promedio Estimada 1 m.

49 Para Pozos de Infiltracian, Percolacion o Absorcion.
s Didmetro Promedio de 2m.
« Profundidad Minima 2 m.

5.0 ANALISIS DE INFILTRACION:

5.1  Analisis Cualitativo
o Textura del Suelo.
Estructura,
Color,
Espesor o potencia del estrato permeabtle o impermeable.
Nivel fredtico y registro de su variacion durante las estaciones.

5.2  Andlisis Cuantitativo

« Se desarrollara la prueba o “Tes de Percolacion”, procedimiento que se detalia en el anexo
siguiente.

« Se determina la Taza de Percolacion {minutos/pulgada®).
 (*) Tiempo en minutos que gasta el aguaen bajar una pulgada, durante el ensayo de filtracion.

6.0 ALCANCE:

Los parametros o consideraciones de identificacion de la zona de infiltracién son los requisitos minimos
necesarios y no son limitativos a los aportes o mejoras gue desarrolle y presente el profesional consultor
del servicio o de su plantel profesional.
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10.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE INFILTRACION O “TEST DE PERCOLACIGN”

Nimero y ubicacion de fa prueba:

Se haran 6 o mas pruebas en agujeros separados uniformemente en ef drea donde se construira el
campo de percolacion.

Excavense agujeros cuadrados de 0.3 x 0.3m. cuyo fondo debera quedar a la profundidad a la que se
construiran las zanjas de drenaje é pozos de absorcion.

Cuidadosamente con un cuchillo se rasparén las paredes del agujero, a fin de proveer una interfase
natural con el terreno, Efimine todo el material suelto de! agujero; afiada 5 cm. de grava fina o arena
gruesa al fondo del agujero.

Para saturar el terreno y lograr la introduccion del agua en las particulas de tierra, especialmente
cuando ésta es de naturaleza arcillosa, logrando asi determinar las peores condiciones de trabajo, se
procederé en la siguiente forma:  Se llenara cuidadosamente con agua limpia el agujero hasta una
altura de 0.3m y se mantendra esta aitura por un perioda minimo de 4 horas. Se medira la velocidad
de percolacion 24 horas después de haberse saturado el terreno con agua.

Determinacion de la tasa de percolacion:

d.  Sialas 24 horas todavia permanece agua en ef agujero, nivele la altura a 0.15m. sobre la arena,
y colocando una regla, mida el descenso que es el que se usa para determinar la tasa de
percolacion en las tablas correspondientes.

e.  Sino permanece agua en el agujero después de un periodo de 24 horas aiada agua hasta
alcanzar la altura de 0.15m. sobre la arena y determinar el descenso a intervalos de 30 minutos,
es el que se usara para calcular la tasa de percolacion. Se rellenara con agua el agujero tantas
VECes como sea necesario durante la prueba.

f. En suelos arenosos u ofros en los que los 0.15m. de agua percolan en menos de 30minutos,
después del periodo de saturacion de 24 horas, el intervalo de tiempo sera reducido a 1 hora, y
los periodos a10 minutos. El descenso final en 10 minutos es el que se usara para calcular la
tasa de percolacion.

NOTA: En los terrenos arenosos no sera necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de percolacion.

FUENTE: Reglamento de Norma Sanitaria para el Disefio de Tanques Sépticos DS def 07-01-66

i
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ANEXO N° 01C
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Los estudios de canteras y fuentes de agua de corresponder contendran lo siguienie:

.  CANTERAS
F. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El objetivo principal del estudio de canteras es ubicar fuentes de materiales existentes en la zona del proyecto y
evaluar las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas de los agregados y determinar los volimenes disponibles
y los fratamientos requeridos para su empleo en la abra.

G. TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo consistiran en las actividades siguientes:

. Reconocimiento de campo, para identificacion de aquellos lugares considerados como probable
fuente de materiales.
. Excavacion de calicatas a cielo abierto para determinar las caracteristicas del material y

potencia. Ejecutar 03 calicatas por hectérea en cada cantera, ubicadas en forma tal que abarcan
toda el area evaluada.

. En cada calicata excavada, efectuar el registro del perfil estratigrafico (segiin la norma ASTM
D-2487), describiendo el tipo de material encontrado, profundidad, clasificacion, compacidad,
forma del material granular; color, porcentaje estimado de boloneria, presencia de material
organico, nivel freatico.

CUADRO RESUMEN

CANTERA | UBICACION | N° CALICATAS
(km)

“nombre”

H. ENSAYOS DE LABORATORIO

Para determinar las caracteristicas y calidad de! material, con las muestras obtenidas durante los trabajos de
investigacion de campo se ejecutarén los ensayos siguientes:

7 ENSAYO - . v ~ Norma -
Disefio de Mezclas (para concreio, fc=21 Okg!chj ACH 211
Disefia de Mezclas (para concreto, fc = 175kg/icm2) ACI 211
Humedad natural ASTM D-2216
Analisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422

Material que pasa la Malia N° 200

( Limite Liquido ASTM D-4318
Limite Plastico ASTM D-4318
indice de Plasticidad ASTM D-4318

Ui/ \
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Clasificacion SUCS ASTM D-2487
Proctor Modificado ASTM D-1557
Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas ASTM D-4791
Forcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura ASTM D-5821
Porcentaje de Absorcion Agregado Grueso ASTM C-127
Porcentaje de Absorcion Agregado Fino ASTM C-128
Equivalente de Arena ASTM D-2419
Impurezas Organicas

Pesos Volumétricos ASTM C-29
Peso Especifico ASTM D-854
Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) ASTM C-88
Abrasion “Los Angeles” ASTM C-131

Sales Solubles Totales

Contenido de Sulfatos

Contenido de Cloruros

l. DESCRIPCION DE CANTERAS
A continuaci6n, se presenta la descripcion de las canteras:

Cantera

Ubicacion

Acceso

Potencia

Uso y Explotacion

Tamafio Maximo

Rendimiento

Periodo de Explotacion

Tipo de Equipo

Propiedad

J. TRABAJOS DE GABINETE

Realizar en gabinete los siguientes trabajos:

» Perfiles estratigraficos definitivos

» Cuadros con los resultados de los ensayos realizados

+ Diagrama de Ubicacién de canteras

|
/]
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iv.

Concluida 'a evaluacion de los resultados obfenidos de los ensayos realizados, se presentaran los usos de los
materiales de cada cantera:

CUADRO
UBICACION
CANTERA Usos
(km}
“nombre”
FUENTES DE AGUA

1. Generalidades.

Para el desarrollo de las diferentes etapas de la construccion de los componentes del DPA. es necesario satisfacer
la demanda de agua para los diferentes procesos constructivos.

2. Metodologia

La determinacion de las fuentes de agua se basara fundamentalmente en la verificacion visual y en los ensayos
de laboratorio realizados a las muestras tomadas de cada fuente de agua.

Para la certificacion de |a calidad de las aguas como aptas para su uso en las faenas de construccion, se anexaran
los ensayos de laboratorio respectivos, de acuerdo enfre otros, con procedimientos de la “American Society for
Testing and Materials’ (ASTM). Los ensayos solicitados se indican a continuacion:

—  Sales Solubles Totales
- Sulfatos

-~ Cloruros

- Materia Orgénica

- PH

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada fuente de agua se definira su utifizacién en los diferentes
procesos constructivos de la Obra como:

- Fabricacion de Concretos

- Compactacion de plataformas

—  Lavado de materiales granulares en planta
— Lavado de Camiones

~ Saneamiento de Campamentos

3. Descripcion de Fuentes de agua

Con el proposito de asegurar ef volumen de agua a utilizar en los diferentes trabajos se deberan ubicar o indicar
las fuentes de agua en el plano respectivo.

Presentar cuadro resumen con las referencias de cada fuente de agua apta para los trabajos.

Presentar la descripcion de las fuentes de agua propuestas:

Fuente de agua:

Ubicacidn

Tipo de Fuente de Agua

Acceso

Explotacion

Régimen

Propietario
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y

ANEXO N°2

BATIMETRICO Y REPLANTEO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES

5.0 CONTENIDO DE PLANOS

1.2
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.3
132
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40

Plano de localizacion.

Plano Perimétrico.

Delimitacion del terreno

Plano Topogréafico y Batimétrico, Curvas de nivel.

Ubicacion y Replanteo de c/u. de las Construcciones Existentes.
Cortes longitudinales y Transversales.

Ubicacion y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografia.
Nimero de Puntos y Estaciones.

Ubicacion y Localizacion Exacta del BM,

Indicacién de los Exteriores del Terreno,

indicacion de Climatologia, Altitud, Clima, Vientos, Eic.

Area del Terreno y Area Construida.

Verificacion de existencia de Redes Eléctricas

Verificacién de Sistema Eléctico utilizado.

Descripcion de Tableros Eléctricos

Determinacion de Antigliedad de Redes Eléctricas

Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagiie

Redes Publicas de Agua y Desaglie

Estructuras de Almacenamiento de Agua

Respecto a Terceros y Construcciones Colindantes

8.0 ESCALA DE PLANO

7.0 PRESENTACION DEL PLANO

8.0 PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

o

N
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5.0 CONTENIDO DE PLANOS

521  Plano de localizacién urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicacién de los lugares
identificables, tales como plaza de amas o edificio importante dentro del distrito, la comunidad,
anexo entre otros debiendo indicar la ruta més ptima a sequir.

Nota: La ubicacion del DPA La Cruz indicado en INFORME TECNICO N° 101 -2016 -
PRODUCE/OGPP-OPi item .5.1.4.1 es referencial; sin embargo, la ubicacién del DPA La Cruz
sera proporcionada con ocasion de la entrega del terreno.

Nota: Con ocasion de la enirega del terreno, se proporcionara al postor ganador la
documentacion necesaria relativa a la propiedad del terreno donde se gjecutara Ja construccion
del DPA La Cruz

522  Plano Perimétrico. El formato debe estar disefiado para un piano a escala 1/500 utilizando un
tamafio de hoja minimo de A3 (ver formato PP), ulilizando para la presentacion digital el modo
LAYOUT, conservando en el MODEL la escala 1/1; Ia presentacion es en fisico y en digital, el
mismo que debe contener.

L. LaPoligonal del predio. - con sus Medidas perimétricas, area y colindancias; asi también, se
indicaran los vértices, nombrados con numeros, iniciando a la izquierda del frente del predio
y siguiendo 1a direccion de las manecillas del reloj.

j. Orientacién de Norte magnético o Norte. - La orientacion indicada debera coincidir con la que
conste en el plano de ubicacion y el plano de planta;

k. Cuadro de Datos Técnicos. - consignando los vértices, los lados, distancias especificadas en
metros y hasta con dos (2) decimales; asi como, el angulo de cada vértice en grados-minutos-
sequndos; y, los valores de las coordenadas de los vértices Este (X) y Norte (Y) — referidos
hasta con dos decimales

. DATUM, Sistema de Coordenadas, Zona Escala. - se consignara el DATUM oficiat WGS84
y el Sistema de Coordenadas UTM, se colocara la Zona UTM donde se encuentra el predio
levantado (17, 18 o 19); Complementariamente debera presentarse en digital la version en el
Sistema PSAD56.

m. PUNTO(s) del IGN DE Enlace al REGGEN: Se anotara el nombre del (los) punto(s)
geodésico(s) del IGN al que fue enlazado el levantamiento catastral; se adjuntara, ademas,
|a ficha técnica del Punto Geodésico de la REGGEN, del cual partio y sirvid de enlace a la
Red Geodésica Nacional y las fichas de los puntos que se hubieran colocado para realizar el
levantamiento de! predio a partir de este punto del REGGEN.

n. Plano de Localizacion. - forma parte del mismo formate lo indicado en el punto 1.1

o. La poligonal obtenida deberé ser contrastada con los datos técnicos del titulo de propiedad,
con el fin de determinar las posibles diferencias que ameriten un procedimienio de
rectificacion o 1a identificacion de areas de terreno adicional.

p. La Batimetria, debera cubrir la mayor extension de area en aguas poco profundas y de
acuerdo al alcance del proyecto.

573  Delimitacion del Tereno. - En el caso en que los limites del terreno no se encuentren definidos
por cercos, obligatoriamente los vértices de los linderos deberan ser monumentados con
la siguiente especificacion: concreto fc= 140 Kg/cm?2 de 0.20x0.20x0.30 m., con un baston de
" de diametro, debiendo sobresalir 3" del terreno natural, indicando su nombre.

524  Plano Topografico y batimétrico. - Con Curvas de nivel a cada 6.50 m. Cuando el terreno tenga
una pendiente menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25m. Las curvas de nivel deberan
proyectarse hasta las calles aledafas y accesos planteados en el PIP. Los puntos de relleno
taquimétrico, obligatoriamente se mantendran en el plano, y estaran distanciados una
longitud no mayor de 20 m. En el mar las curvas deberan ser cada 1.00 m.
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5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

53

5.32

5.33

5.34

5.35

N

Ubicacion y replanteo de cfu. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura,
espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, malerial utlfizado en la
construccién y su estado de conservacion actual, eic.

Un cuadro general de acabados, mostrando cuadro de vanos, puertas, ventanas, medidas y
materiales, pisos.

El consuttor deberd presentar, obligatoriamente, como minimo tres cortes longitudinales y tres
transversales def rea en estudio mostrando las principales edificaciones en tierra y mar, asi
como las vias aledafias y de acceso a intervenir, indicando con una linea vertical el limite de
propiedad. En el caso de limitar con construcciones vecinas, se debe de indicar, en lo posible,
los niveles de cotas de éstas, el nimero de pisos y el material de construccion utilizado. Asi
mismo se presentaran los perfiles longitudinales de todas fas calles y accesos adyacentes.

Nota: Con ocasion de las coordinaciones que debers realizar el postor ganador con la Entidad,
se proporcionara los alcances de lo sefialado en ef punto 5.6.

Ubicacién y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografia, como cambio
de niveles, escaleras, muros de confencion, pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi
como taludes y arboles, en este caso se debera especificar su didmetro en planta y su altura
estimada

Ef nimero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que
se pueda obtener un rendimiento dptimo de calculo. En algunos casos por necesidad se deberan
indicar mas detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus cotas de piso,
estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos con su ubicacion y cotas respeciivas.

Ubicacian y localizacion exacta def BM (3) tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe
dejarse bien monumentado en el terreno en un lugar y de manera que perdure con la siguiente
especificacion: concreto fe= 140 Kglem2 de 20x20x40 de profundidad colocandole una plancha
de bronce (tipo registro de 4°), en el cual estar indicado el BM. En su defecto podra ser
implementado en una fapa de buzon externa o un elemento que garantice su permanencia.

Indicacion de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos
0 cotas exteriores del muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar las Secciones de Vias
de todas las calles adyacentes.

Indicacion de climatologia del area, altitud sobre el nivel del mar, clima, vientos (indicando
direccion predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales, heladas, granizadas, efc.

Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacion legal, y area construida

por niveles. Se debe indicar los linderos segun titulo de propiedad.

Verificar si existen 0 no redes eléctricas piblicas, si existen, indicar si es trifasico o monofasico,
debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterraneal y la ubicacion del medidor de energia
existente. Verificar si el suministro es monofasico o trifasico, el N° de suministro, la potencia
contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo de subestacién eléctrica.

Verificar el sistema de distribucion utilizado, estos pueden ser: trifasico en 220V, trifssico
380/220V con neutro, monofasico en 220V, monofasico con neutro 220V, monofasico de tres
hilos, etc.

Se debe de presentar una breve descripcién def Tablero General, de los Tableros de Distribucién
y Subtableros. Se evaluara también el estado de los alimentadores, indicandose si peor la forma
de instalacion son aéreos, empotrados o subterraneos. Verificar el estado de conservacion y

ot
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5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

9

operacion de electro bombas, luminarias en postes de alumbrado exterior e interior y ofros,
debiendo indicar en el plano su localizacion.

Sera de alta importancia averiguar la edad 0 antigiiedad de fas redes exteriores € interiores y su
estado de conservacion a fin de considerar su parcial o fotal rehabilitacién, de ser necesario. Si
la edad es mayor a 10 afios yfo los tableros estan equipados con llaves cuchillas sera necesario
considerar su total rehabilitacion.

Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagile, asimismo, indicar la cota de
tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de registro y/o camaras de reunion
existentes, asi como las redes de desagiie. Se debera ver las salidas y llegadas de tuberias a
las cajas de registro. Indicar si se encuentran operativas.

Indicar las redes piblicas de desagiie (dibujarlas) y agua potable, comentando si se encuentran
operativas e indicar quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagiie. Asimismo,
se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindanies
al DPA o edificacion que se ubican en las vias plblicas circundantes.

indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones {para poder
determinar su volumen) tales como cisternas, tangues elevados, pozos, reservorios, etc.,
asimismo, indicar la ubicacion de los tanques sépticos, pozos percoladores, zanjas de
percolacion, silos o letrinas, del DPA 0 edificacion.

Con respecto a los temenos y conskrucciones vecinas, el Contratista debe indicar con precision
las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como minime 3.00 m. mas all3 de los
linderos existentes y en el caso de calles, en todo su ancho. De existir construcciones vecinas,
sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas y datos de fa cimentacion. Toda la informacion
pertinente se consignard en un informe inciuyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos
realizados y las conclusiones y recomendaciones necesarias.

ESCALA DE PLANO
La escala a ser utilizada sera fa siguiente:
»  Plano topografico y replanteo: Esc 1/200
»  Plano de localizacion: Esc 11000 o 1/10000
»  Plano Perimétrica Esc 1/500
»  Plano de Ubicacion: Esc.1/1000 o 1/5000
PRESENTACION DEL PLANO

6.1 Formato A-0 (1.10 x .75); A1 {.75x.55); u otro si el area fuese mayor, respetando la escala
1/200. (Ver ANEXO 7).

6.2 En ariginal (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel Xerox debidamente firmadas y
selladas.

PRESENTAGION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

7.9 Debera describirse ¢/u de las construcciones existentes (si existiesen), indicando medidas, alturas,
materiales constructivos de paredes columnas, techos, efc., estado de Ja construccion y otros que
ayuden a la apreciacion del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberan indicar 1as
construcciones de las mismas.

7 40ndicar los linderos colindantes, area del tereno y el area construida de cada nivel.

@ U, |
A




-

-

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CF N° 0005-2017-FONDEPES

7.11Anexar un minimo de 30 vistas (minimo 30 fotografias) incluyendo panoramicas que sustente:

7.12

713

7.14

7.15

7.16

79

7.10

7.1

7.12

> Entorno urbano, calles, accesos, efc.

> Ellevantamiento topografico (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

> Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.), donde se
muestre el estado de la edificacion, vanos, coberturas, materiales con que han sido
construidos, etc.

> Construcciones que se propone demoler, mostrando fas fallas, asentamientos, deterioro,
deficiencias constructivas, causas, etc,

> Enlo posible dos de las vistas deben ser panoramicas, que puede ser traslapada (incluir el
esquema de trabajo de campo).

> Vistas panoramicas de los linderos e ingreso al DPA.

Se presentard original y 2 copias (incluyendo fotografias) debidamente seliadas y firmadas.
Asimismo, toda la informacion debera ser entregada en formato digital en un CD. (el plano
desarmollado en AUTOCAD v.2010), inciuyendo las figuras, cuadros y fotografias, etc. en archivo
MS-Word (*.doc) (Ver ANEXO 7).

Verificar si existen o no redes eléctricas piblicas, si existen, indicar si es trifasico o monofasico,
debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterranea) y la ubicacién del medidor de energia
existente. Verificar si el suministro es monoféasico o trifasico, el N° de suministro, la potencia
contratada, ec., asimismo, de existir, indicar fa presencia de grupc de subestacién eléctrica.

Verificar el sistema de distribucion utilizado, estos pueden ser: trifasico en 220V, trifasico
380/220V con neutro, monofasico en 220V, monafisico con neutro 220V, monofasico de tres
hilos, elc.

Se debe de presentar una breve descripcion del Tablero General, de los Tableros de Distribucion
y Subtableros. Se evaluara también el estado de los alimentadores, indicandose si por la forma
de instalacion son aéreos, empotrados o subterraneos. Verificar el estado de conservacién y
operacion de electro bombas, luminarias en postes de alumbrado exterior e interior y ofros.

Se deberd indicar la edad o antigliedad de las redes exteriores e interiores Yy Su estado de
censervacion a fin de considerar su parcial o total rehabilitacion.

Indicar las calles o vias plblicas donde existe redes de agua potable, desagiie y canaletas de
drenaje pluvial piblico e indicar, ademas, si se encuentran operativas y quien es el concesionario
del servicio de agua potable y desagiie.

En caso de no existir servicio de agua potable piblico, indicar st existe otra fuente de agua
potable.

Indicar la anfigiiedad de las redes de agua potable y desagiie del DPA o edificacion y de que
material son las mismas. ,

Indicar si existen una o mas conexiones domiciliarias de agua potable y desagiie.

Ui,

-



FONDO NACIONAL DE DESARRCLLO PESQUERO - FONDEPES
AS NP 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES

ANEXO N3

ESTUDIO HIDRO-OCEANOGRAFICO
A continuacién, se presentan los términos de referencia de los trabajos a realizar, que contienen los siguientes
aspectos:
1. GENERALIDADES
1.1 Obietivo del Estudio
1.2 Normnatividad aplicable
1.3 Ubicacion y Descripeion del Area en Estudio.
14 Acceso al Area de Estudio.
1.5 Condician Climatica y Altitud de la Zona.
2. ESTUDIOS
2.1, Estudio de mareas y commientes
2.2. Simulacion y propagacion de olas
2.3. Simulacion hidrodinamica de rompeolas

2.4. Simulacion y ubicacion de descarga del emisor submarino de conformidad con los lineamientos estables
por Direccion General de Capitanias y Guardacostas y la Direccion de Hidrografia y Navegacion (Segln lo
establecido en la R.D. N° 569-03-DCG del 15.08.2003.

2 5 Estudio de finea de Mas Baja y Mas Alta Marea y su materializacion en la linea paralela de 50 metros de
acuerdo a las Normas Técnicas HIDRONAV yio linea de Vaciante y Maxima creciente con sus respectivas
referencias de control horizontal y vertical, diagramas de replanteo, cotas y fecha de levantamiento.

ANEXOS

G. Plano de comientes superficiales indicando su trayectoria, velocidad y direccion en condicion de marea
ascendente y descendente del ciclo lunar o estacional.

H. Plano de refraccion yfo difraccion de olas {refraccion de olas en aguas profundas y poco profundas),
sensibilidad a! impacto del oleaje, indicando estadistica de oleaje in situ, etc. y los calculos respectivos
de informacidn para disefio e instalacion de las obras portuarias.

. Plano perimétrico y area acuética a ocupar en mefros cuadrados a partir de la linea de mas alta marea
original, sefialando coordenadas UTM ~ geograficas de sus vértices.

J. Extraccion y muestras de fondo, ubicacion UTM o Geogréficas, andlisis y caracteristicas
granulométricas, anexando certificado original de laboratorio.

K. Medios y caracteristicas de sefializacion nautica de acuerdo al Reglamento HIDRONAVY, indicando sus
coardenadas UTM - Geograficas de posicion.

L. Certificados de calibracién de los equipos utilizados.

Nota: Los estudios Hidro-Ocganograficos y levanfamientos batimétricos, topogréficos deberén ser realizados por empresas consulioras inscrifag en
Direccion de Hidrografia y Navegacion y refrendados por un Perito Hidrografico categoria B.

7/
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ANEXO N° 3A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE MAREAS, OLAS Y DE
DISPERSION DE CONTAMINANTES.

CAPITULO: 1 INTRODUCCION
1.1 Generalidades
1.2 Descripcion del area de estudio
1.2.1 Ubicacién
1.2.2 Clima
1.2.3 Geologia
1.2.4 Configuracion de la linea de costa
1.3 Situacidn actual del DPA Chancay
CAPITULO It. ESTUDIO DE MAREAS Y OLAS
2.1 Objetivo
2.2 Metodologia
2.3 Recoleccion de dalos
2.3.1 Meteorologia
a. Temperatura
b. Velocidad de viento
2.3.2 Temperatura superficial del mar
2.3.3 Caracteristicas de las OLAS - ARGOSS
a. Altura de olas
b. Velocidad del viento — Escaterometro
c. Periodo de olas
2.3.4 Datos de mareas direccion de capitanias
2.3.5 Datos origen — NOAA
a. Ubicacion del punto de control
b. Resumen de informacion del afio
2.4 Marco teorico
2.4.1 Transformacion del oleaje a aguas poco profundas
2.4.2 Refraccion de olas - batimetria
2.5 Calculo numérico
2.5.1 Resultados calculo numérico
2.6 Trabajo de campo
2.6.1 Metodologia
2.6.2 Resultados
2.6.2.1 Velocidad de la corriente
2.6.2.2 Direccion de la comriente

Ui
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2.6.3 Analisis de los datos de campo
26.3.1 Altura — Longitud De Onda Y Periodo De Las Olas
» 7 Resultados de transformacion de oleaje
2.8 Conclusiones del estudio de olas
CAPITULO Hll: TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
3.1 Objetivos
4.2 Generalidades sobre el transporte de sedimentos
a. Transporte de sedimentos normal a la costa debido a olas
b. Transporte de sedimentos a lo largo de la costa debido a olas
3.3 Eventos oceanograficos extraordinarios
a. Mareas
b. Olas
3.4 Estimacion transporte litoral de sedimentos (en la zona de rompientes)
1.5 Transformacién del clima de olas y calculo del transporie litoral
3.6 Conclusiones
CAPITULO IV: ESTUDIO DE DISPERSION DE CONTAMINANTES
4.1 Objetivos del estudio
4.2 Procedimiento
a Planteamiento de la simulacién del emisor submarino
b. Definicion del trazo
c. Criterio de disefio del emisor submarino

d. Planos

4.3 Conclusiones
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4.0

5.0

6.0

ANEXO N°04

TERMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS
PARA ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

FUENTES DE INFORMACION

El Consultor deberd elaborar el plano de Replanteo detallado del DPA (para el caso de Reforzamiento y
Estudio de Suelos) acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan, excepto en los casos en que la
ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

La ejecucion del estudio debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas
vigentes:

5.1 Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 063-70-VI) y sus Normas Técnicas de
edificacion vigentes.

5.2 Ley N 30225 de Contrataciones del Estado
5.3 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adguisiciones del Estado

5.4 Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcién y estructura.

5.5 Normas complementarias de la Direccidn General de Electricidad.

5.6 Norma técnica de control 600 del 26 de junio 98 y Reglamentos de metrados.
TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar, comprenden los siguientes estudios:
6.1 REPLANTEO DE 1A EDIFICACION EXISTENTE:

Se realizara un replanteo totat de la edificacion existente, para lo cual se tomara en cuenta las
siguientes consideraciones:

CONTENIDO DE PLANGS

Plano de replanteo arquitectura planta, cortes y elevaciones, de la edificacion existente de acuerdo
a su situacion actual. Planos de replanteo de estructuras cimentaciones, techos, columnas, muros.

ESCALA DE PLANO

La escala a ser utilizada sera la siguiente:

¢ Planos de replanteo: Escala 1/50 yio 1/25
PRESENTACION DEL PLANO

¢ Formato A-3 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si e} 4rea fuese mayor, respetando la escala
anteriormente mencionada.

« Enoriginal y dos copias debidamente firmadas y selladas.
PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1.1 Debera describirse la estructura existente, estado de la construccion, indicando
medidas, alturas y materiales utilizados en su construccién.

6.1.2 Anexar un minimo de 36 fotografias incluyendo panoramicas que sustente:

i ¢ Y
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e Detalles de estructura existente, donde se muestre el estado de las edificaciones,
vanos, coberturas, materiales con que han sido construidos, etc.

« Dos de las vistas deben ser panoramicas, que puede ser traslapada (incluir el
esquema de trabajo de campo).

El formato de presentacién de los trabajos descritos anteriormente, se hara de acuerdo
a lo indicado en el Anexo 07, adjunto a este documento.

6.2 ESTUDIO EVALUACION ESTRUCTURAL:

Los servicios requeridos abarcan la evaluacion estructural de la situacion actual del DPA en
mencion.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Inspeccion y Verificacién de los elementos estructurales y arquitecténicos:

Se lievara a cabo la inspeccion detallada del estado en que se encueniran la
edificacion objeto de la evaluacion, tomando las medidas necesarias de sus elementos
arquitectonicos y estructurales, distancias entre ejes, alturas de entrepiso y recabar
toda la informacién necesaria que sera de utilidad para 1a elaboracion de los
expedientes. Se deberd elaborar los planos de levantamiento estructural en el que se
muestren las verdaderas dimensiones y orientacion de las columnas, zapatas
auscultadas, cimientos, techos, vigas, indicando sus caracteristicas constructivas.

Auscultacion de la cimentacion

Se efectuara como minimo un programa con las siguientes auscultaciones de
Cimentacion:

Dos (02} en los elementos de cimentacion mas representativos de la estructura.

Para elio se realizaran exploraciones mediante el descubrimiento de la cimentacion
verificando su tipo, dimensiones y niveles de cimentacion. La ubicacion exacla de las
excavaciones |as determinaré el Consultor en coordinacion con LA ENTIDAD. Una vez
obtenida la informacion y tomadas las folos necesarias se debera reparar los pisos
afectados producto de la exploracion con acabados de mortero cemento arena. Lo
anterior sera incluido en el Estudio de Suelos, y fa capacidad portante ser estimada a
fa profundidad de as cimentaciones de los Modulos que seran reforzados.

Determinacion de la Calidad del concreto de las estructuras.

Para el Reforzamiento se extraeran obligatoriamente 03 testigos {(dos extraidas en
columna y otra en viga por piso) del concreto existente con broca diamantina tanto de
columnas como de vigas en cada una de las edificaciones a reforzar y rehabilitar

La seleccion de los elementos materia de dicha evaluacion la efectuara el Consultor
seglin e} estado en que se encuentren los mismos y de manera que no se comprometa
el funcionamiento estructural de las edificaciones. Una vez tomadas las muestras se
debera resfituir el concreto extraido con concreto expansivo, aplicando previamente una
resina epdxica para lograr la adherencia adecuada. Todas las pruebas, andlisis y
resanes que se requieran estaran inciuidas dentro del presupuesto del Consultor, no
siendo responsabilidad de LA ENTIDAD ningdn costo adicional por toma de muestras
fallidas, equivocadas o cualquier otro concepto que no sea expresamente autorizado.

Las muestras deberan estar debidamente identificadas y los certificados de laboratorio
que se emitan deberan indicar dicha ubicacion, la misma que debera figurar mediante
una leyenda apropiada en los planos de levantamiento de dafios o de levantamiento de
estructuras.

6.2.4 Verificacion del Refuerzo en los Elementos Estructurales
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Se verificara el didmetro del refuerzo principal y de confinamiento existente en vigas y
columnas en ubicaciones que no comprometan el funcionamiento estructural de la
edificacion. Se efectuara por lo menos una verificacion en el refuerzo de vigas y ofra
en columnas por cada edificacion. Finalizada la exploracion se restituiran los acabados
aplicando la resina epoxica necesaria para la adecuada adherencia del nuevo mortero
sobre el concreto antiguo.,

6.2.5 Evaluacién y Analisis Sismico de las estructuras existentes

Con fas dimensiones efectivas de los elementos esfructurales (sin acabado), obtenidas
en campo y con los resultados experimentales de las caracteristicas mecanicas de los
materiales y las caracteristicas del suelo de fundacion se ejecutara el Analisis Sismico
de la edificacion, para determinar su respuesta sismica, bajo la norma sismo resistente
RNE vigente y E-030 de 2016.

Ei Consultor adjuntard los esquemas tidimensionales de porticos debidamente
identificados y elaboraré los cuadros de resumen que muestren los desplazamientos
maximos y distorsiones de la edificacién estudiada, ademas cuadros donde se compare
la capacidad de los elementos auscultados frente a la demanda, mostrando el
comparativo con las limitaciones encontradas en las normas respectivas. Para los
analisis sismicos el Consultor empleara Gnicamente los métodos permitidos por ambas
normas citadas en la parte precedente. Adicionalmente se presentaran los listados del
ingreso de daios y salida de los resultados de acuerdo al tipo de analisis adoptado.

6.2.6 Informe Técnico de Evaluacion Estructural

Se presentara un Informe Técnico Integral con los resultados de la Evaluacion de
campo y Anafisis de Calculo efectuados, las conclusiones y recomendaciones que se
originen del estudio, definiendo aspectos sobre la calidad de la construccién, gravedad
de las deficiencias constructivas (estructurales, no estructurales), nivel de servicio de
las edificaciones (bueno, regular, en riesgo de colapso, efc.) y zonas vulnerables
sismicamente.

El Informe debera concluir con claridad, sobre los resultados encontrados en el
analisis estructural de la edificacion analizada, asi como también se debera orientar
con gltemnativas de solucion adecuadas, en el caso de que la estructura presentara
alguna deficiencia de rigidez o capacidad en sus elementos estructurales, precisando
€on esquemas a escala grafica las acciones que se deben considerar en el
reforzamiento de fa estructura evaluada,

Asimismo, se incluira un plano de replanteo de los elementos estructurales, de toda la
edificacion en estudio, con las dimensiones reales y existentes encontradas y
verificadas por el consultor,

6.3 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO. -

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluacion Estructural Preliminar, se
procedera a efaborar los Proyectos de Rehabilitacion y/o Reforzamiento Estructural del DPA, cuyo
Expediente Técnico debe contar con toda la documentacion técnica detallada en los Términos de
Referencia principales al que corresponde este Anexo, haciendo hincapié en &! contenido de la
siguiente documentacion fécnica:

Memoria Descriptiva de Arquitectura,

En la cual se indicarén las consideraciones generales establecidas para las modificaciones del
disefio arquitectonico, donde se detallaran {as metas a trabajar en la especialidad, como
complementacién de la obra de reforzamiento.

©
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6.4

Memoria Descriptiva de Estructuras,

En la cual se indicaran las consideraciones generales para el disefio del reforzamiento, los
parametros sismicas utilizados, la hipotesis de funcionamiento del sistema de reforzamiento
adoptado en cada caso, la relacion de trabajos a ejecutar y las areas techadas de todas las
edificaciones a reforzar.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctrica

En la cual se indicaran las consideraciones generales establecidas para las modificaciones en el
disefio existente, de conformidad con la normatividad vigente, donde se detallaran las metas a
trabajar en la especialidad, como complementacion de la obra de reforzamiento y de acuerdo a los
Términos de Referencia adjuntos.

Memoria de Calculo de Estructuras:

Utilizando los métodos permitidos por ambas normas E.030 y E.060, presentaran los listados del
ingreso de datos y salida de los resultados de acuerdo al tipo de analisis adoptado, resumen del listado
de las hojas donde estan los méximos desplazamientos en ambas direcciones, que apareceran en el
resumen en los planos respectivos y que permite la Norma.

Se incluiran y detallaran todas las cargas consideradas en el analisis, coeficientes sismicos,
cortantes en la base y su distribucién en altura, impresion de los resultados del analisis de 1a
edificacion reforzada, esquemas de particos y detalles especiales aclaratorios del diseno de
elementos estructurales.

Se indicaran claramente en un cuadro los maximos desplazamientos totales y relativos de entrepiso
obtenidos del analisis sismo resisiente para cada direccion (ejes X-X e Y-Y), comparandolos con los
valores maximos permisibles de acuerdo a las Norma respectivas.

VALORES REFERENCIALES
6.4.1 Metrado:

Se requiere la presentacion en papel bond A4 del metrado total, en los que se detallen por
columnas los metrados de los componentes: madulo, rehabilitacion yfo demolicion y el total
de los mismos.

Asimismo, se debera incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con
fa planilla respeciiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera fimados
por el Ingeniero responsable, acorde con la Norma 600.03, para lo que se adjunian los
formatas correspondientes, y que seran fimmados por ef Ingeniero Civil responsable de su
elaboracion.

6.4.2 Presupuesto:
El presupuesto debe ser presentado en el software S10 Version 8.0 yfo en Excel, en forma
digitalizada e impresa en papel bond formato A4y debe incluir:

« Presupuestos separados por especialidades de acuerdo a la hoja de resumen de metrados,
indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

« Andlisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos gue incluyen los precios
de los materiales sin |GV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos
de mano de obra concordantes con el FONDEPES.

e Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desgiosado en materiales,
mano de obra, equipo e insumos comodines.

« Hoja resumen segiin modelo, donde se muestre el area techada (m2) intervenida.
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6.5

6.7

Ll

* Hoja consclidada segin modelo.

» Cronograma general de ejecucion de la obra.

« Sustento de los precios de materiales en la zona de ejecucion del proyecto.

PLANOS

6.5.1 Planos:

Los planos se elaboraran al nivel de ejecucion de Obra en AutoCAD 2010, es decir incluiran
las siguientes especialidades:

6.5.1.1

6.5.1.2

6.5.1.3

Arquitectura

Materia de reforzamiento. Debera dibujarse todas las reparaciones que deba
ejecutar el Contratista, en las zonas afectadas, los planos incluiran:

Plano de Distribucion General a escala 1/50, indicando las plantas, cortes y
elevaciones, describiendo los elementos a conservar y los nuevos, acabados,
notas generales y particulares, con sus leyendas, cuadro de partidas a realizar,
cuadro de las metas del proyecto, efc.

Plano de detalles en caso de que corresponda, fos ejes de placas y/o columnas,
mures, etc.

Estructuras

Donde se incluira los planos de cimentacion, con indicacion de niveles de
excavacion, niveles de cimentacién, planos de reforzamienio de cimentaciones,
columnas, vigas, placas, techos, con detalles constructivos, demoliciones
claramente demarcadas, procedimientos constructivos, zonas de apuntalamiento,
leyendas, especificaciones técnicas generales y toda la informacion necesaria para
la correcta y completa ejecucion de los trabajos.

Debera incluirse en planos la informacion sobre parametros de disefio
sismomesistente de acuerdo a lo exigido en la norma E.030 de disefio
sismorresistente, asi como el cuadro resumen de las condiciones de cimentacion
de acuerdo a la NTE-050.

Instalaciones

Plano de madulos en AutoCAD 2010 a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica
exterior a escala 1/200 con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros y
postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de fableros, esquema del tablero
general (T.G.), calculo justificativo de la maxima demanda, cajas de pase, equipos
de alumbrado exterior y otros

Toda la informacion antes mencionada debe estar firmada por el profesional
responsable de su elaboracion en cada especialidad y entregado digitalizado en
CD.

6.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Estaran de acuerdo a las Normas legales vigentes, y en general cubrira todos los trabajos a realizarse.
Las especificaciones det expediente completo deberan estar firmadas en cada una de sus hojas por
el especialista responsable de su elaboracién.

ESTUDIO DE SUELOS: (Segiin Términos de Referencia adjuntos).

|
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6.9

6.8 GESTON DE RIESGOS EN LA PLANIFICAICON DE LA EJECUCION DE LA OBRA: (Segin |a
Directiva n® 012-2017-0SCEICD )

OTROS

691 Elconsultor Individual externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente
con el Equipo Proyecios del FONDEPES, con el profesional revisor del proyecto designado
a fin de salvar observaciones.

692 En el caso de existir observaciones, se dara al Consultor un plazo prudencial para su
subsanacion, el mismo que no podra exceder de 1/5 del plazo de entrega, ni ser menor de
02 dias, después de lo cual se aplicaran las clausulas de ley, y si vencido el plazo alin no ha
sido levantadas las observaciones a cabalidad se procedera a la resolucion del contrato.

69.3 Lanecesidad de la implementacion del proyecto de Instalaciones Eléctricas, se origina como
consecuencia de la ejecucion del proyecto de reforzamiento estructural.

6.9.4 Forma de presentar el Expediente Técnico:

El Consultor deberd entregar los Expedientes Técnicos presentados con pasta rigida segUn
modelo FONDEPES, con la informacién ordenada de acuerdo al indice entregado, en original
y 02 copias:

Expediente Técnico Original y 02 copias, que contendré un juego de planos del proyecio en
papel “Bond” formato A-1, firmadas y selladas por el Consuttor y ef profesional responsable
del disefio respectivo, asi como un CD-ROM conteniendo toda la documentacion técnica y
planos digitalizados, segdn directivas para el grabado del expediente técnico en CD

Los planos seran elaborados en AutoCAD Version 2010, cuyos CD seran adjuntados en un
estuche plastico membretado via mesa de partes del FONDEPES, Av. Pethit Thouars N°
115, Cercado de Lima.
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ANEXO N°5
PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Se presentara el expediente técnico en 02 originales y 02 copias, debidamente selladas y firnadas por los
profesionales responsables de cada especialidad, el representante legal del Consultor y los revisores de |a Entidad.
Deberé estar foliado siendo el tamafio de presentacion en formato A-4.

Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral y conjunta con el
expediente técnico,

La informacion digital se entregara de la siguiente forma:

DVD -N° (1 Archivos fuente, en formato Word, Excel, AutoCAD v.2010 (planos) y S10
(presupuesto)
DVD-N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara del

Expediente Técnico Definitivo {incluidos los planos) debidamente foliado y
firmado por los proyectistas, el representante legal del Consultor y los revisores
de la Entidad.

Requisitos para la presentacion del expediente técnico:

5. TEXTOS

El fipo a usar sera el que a confinuacion se describe:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaiio
T1 Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos Avrial Negrita 11
T3 Contenido Arial Normal 11
T4 Encabezado y Arial Normal 08
Pie de pagina

Se debe utilizar programa Office a simple espacio. Los reportes en general de informes y documentacion deben
ser impresos en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.

6. FOTOGRAFIAS
Seran tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en la parte inferior

con texto tipo T3. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

7. PLANCS
Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD v.2010, en formatos A1 los mismos que deben

respetar los parametros del ANEXO N°5 (Parametros adoptados para dibujar en AutoCAD).
Planos originales. - Ploteados en calidad optima, en papel bond blanca de 80 gr. y en formato A-1.

Copias de planos. - En papel bond blanco de 80 gr, formato A-1.

o /{
|
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8. PRESENTACION
El expediente técnico debera ser presentado en archivadores plastificados color blanco; la tapa contendra titulo

del proyeclo y fotografia del DPA.

Lievara separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de color diferenciado, con indicacion
del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho.

PARAMETROS ADOPTADOS PARA
DIBUJOS EN AUTOCAD

CAPAS UTILIZADAS (PARA ARQUITECTURA)

[ Nombre de Capa“ Color Tipo de Linea
ACHURADOS-01 8 Continua
COTAS-01 ROJO Continua
AMOBLADO-(2 AMARILLO Continua
AREAS-02 35 Continua
APARATOS-SANITARIOS-02 AMARILLO Continua
DEMOLICION ROJO Hidden2
EJES 8 Center2
GRADAS-ESCALERAS-02 BLANCO Continua
MUROS AMARILLO Continua
MUROS-02 BLANCO Confinua
MUROS-05 ' AZUL Continua
PROYECCIONES-01 ROJO Hidden
TEXTOS-02 BLANCO Continua
TEXTOS-CHICOS-03 VERDE Continua
TEXTOS-MEDIANOS-04 CYAN Continua
TEXTOS-GRANDES-06 MAGENTA Continua
VANOS-02 AMARILLO Continua
CONSTRUCCION-EXISTENTE 40
PISOS-EXISTENTES 33

AN
A
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COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

Cofor Espesor Linea
ROJO 0.15
AMARILLO 0.20

VERDE 0.30

CYAN 0.40

AZUL 0.50
MAGENTA 0.60

BLANCO 0.25

8 012

40 30% Sombreado
34 10% Sombreado
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ANEXO N°6

DIRECTIVA DE GRABADO EN DVD DE EXPEDIENTE TECNICO
(DOCUMENTOS ESCANEADOS Y DOCUMENTOS FUENTE)

La documentacion original aprobada y firmada en sefial de conformidad por parte de la Entidad deber4 escanearse
y grabarse en DVD, manteniendo 1a siguiente estructura de presentacion de carpetas y archivos:

v 00.- INDICE Y CARATULAS
r= 01.- AYUDA MEMORIA
= 02.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y CALCULO
£  ARQUITECTURA
F ESTRUCTURA
= EVACUACION Y SENALIZACION
) {. SANITARIAS
= I, ELECTRICAS
r= 03.- ESP. TEC. POR ESPECIALIDAD
= 04.- PRESUPUESTQS (ARCHIVOS PDF}
1_Hoja de Consolidado
2_Hoja de Resumen
3_Cuadro de Desembalso
4_Desagregado de Gastos Generales
5_Cronograma de Avance de Obra -~ copia
6_Cronograma Valoiizado
7_Presupuesto por componente
8_Relacion de Materiales e Insumos
9_Formulas Polinomicas y Agrupamiento
10_Analisisde CostosUnitarios_Estructuras
11_Analisisde CostosUnitarios_Amquitectura
12_Analisisde CostosUnitarios_Sanitarias

13_Analisisde CostosUnitarios_Electricas

~ 05.- METRADOS

/

i/ |
DA
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= RESUMENES Y CONSOLIDADO

vy ESTRUCTURAS

= ARQUITECTURA

= EVACUACION Y SENALIZACION
r— . SANITARIAS

~ 1. ELECTRICAS

, SUSTENTOS

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA

EVACUACION Y SENALIZACION

VRRUERVERY

|. SANITARIAS
= I. ELECTRICAS

06.- INFORME DE VULNERABILIDAD

07.- FICHA TECNICA

08.- GESTION DE RIESGOS

09.- ESTUDIO DE SUELOS

10.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

URURR VRN VAR VRN

11.- OTROS DOCUMENTOS

J

EVALUACION ESTRUCTURAL
INFORME INICIAL

TENECIA LEGAL

EXP TEC MEDIA TENSION

CERT PARAMETROS URB Y EDIFICATORIOS
COMPARATIVO-PERFIL-EXP TEC
COTIZACIONES

FACTIBILIDAD

INFORME INDECI

FOTOS MAQUETA

PANEL FOTOGRAFICO
RECORRIDO VIRTUAL

VISTAS 3D

UAEVERVARVER VAR USUR U VRV VN

EXP DE DEMOLICION Y LICENCIA DE EDIFICACION




(

EFONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES denivada del CP N° 0005-201 7-FONDEPES

=

12.- PLANOS Y LAMINAS

/)
=

=

rz

ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS
1-PLANOS GENERALES
U-01 (Ubicacion y Localizacion)
L1-01 (Levantamiento de Infraestructura existente}
DM-01  (Demalicion e Intervencion)
RH-01  {Rehabilitacion y Reforzamiento)
AG-01  (Arquitectura General: Plantas, Cortes y Elevaciones)
7~  2MODULOS |
A-01 (Piantas, Cortes y Elevaciones)
3-DETALLES

DE-01  (Detalles Constructivos)
4-EQUIPAMIENTO

EQ-01  (Distribucion de Mobiliario y Equipo)
5-EVACUACION Y SENALIZACION

EV01  (Planos de Evacuacion)

SE-01  (Sefializacion)
6-TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA

LT-01  (Levantamiento Topografico)

7-EXP. DE LICENCIA DE DEMOLICION Y EDIFICACION
ESTRUCTURA

E-0t  (Planos de Estructuras, cimentacion, losas, vigas, columnas,
detalles, efc.)

l. SANITARIAS
IS-01  (Planos de Instalaciones Sanitarias)
I, ELECTRICAS Y/O ELECTROMECANICAS
IE-01  (Planos de Instalaciones Eléctricas)
M-01  (Planos de Instalaciones Electromecanicas)

EXPEDIENTE TECNICO DE DEMOLICION Y LICENCIA
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Notas:

Identificar ios planos por la nomenciatura designada en la relacion de laminas. Evitar nombrar
archivos finales con el nombre del DPA o su ubicacion.

Cada lamina debe estar grabada en archivo independiente.
Estas directivas corresponden al grabado del Expediente Técnico original escaneado.

Se presentara un segundo DVD con similar estructura con los archivos “FUENTE” trabajados en
sus respectivos programas de trabajo (AutoCAD, $10, Word, Excel, efc.).
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3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION™
PARALOSITEMN®1y2
A CAPACIDAD LEGAL
A1 | REPRESENTACION

Requisitos;

« Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

Cn el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio gue suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

« Promesa de consorcio con firmas legalizadas®®, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicifio comUn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio, asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

(Anexo N° 5)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representanie comdn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actoes referidos af procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificade de vigencia de poder del representante legal,
apoderado ¢ mandatarioc designado para tal efecto, expedido por registros pdblicos con una
antigbedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde
la fecha de emision. :

« En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda, expedido por registros piblicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

+ Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) como consultor de obras como

minimo en Categoria C de las siguientes especialidades:

« Consultoria en obras viales, puertos y afines.

Acreditacién:

Registro Nacional de Proveedores

Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a

| gjecutar las obligaciones vincufadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar

i este requisito.

19 | a Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en e! presente capitulo, de acuerdo al ariiculo 28 det
Reglamento. Los requisitos de calificacién son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
X Ep caso de presentarse en conNsorcio.




( FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEFPES

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Arquitecto o Ingeniero requerido como Jefe de Proyecto

Arquitecto requerido como Especialista Arquitecténico

Ingeniero Civil requerido como Especialista Estructural

Ingeniero Efectricista o Mecdnico Electricista, requerido como Especialista Mecdnico Eléctrico
Ingeniero Sanitario requerido como Especialista Sanitario

ingeniero Civil requerido como Especialista en Obras Portuarias

Ingeniero Pesquere requeride como Especialfista Pesquero

Ingeniero Civil requerido como Especialista de Suelos

Ingeniero Civil requerido como Especialista de Topografia

Ingeniero Civil requerido como Especialista en Metrodos, Presupuestos, Programacién

El Jefe de Proyecto, podra participar en sélo uno de los items materia de la presente convocatoria. De
presentarse en los dos items, la propuesta sers autornaticamente descalificada.

Acreditacién:
Se acreditard con copia simple del Titulo profesional.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar y presentar el Anexo N° 6 referido al personal
clave propuesto para la efecucion del servicio de consufforia de obra.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Proyecto
Experiencia minima de un (1) afio como Jefe yio Gerente de Proyectos, en la elaboracion de
expedientes técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares,

Especialista Arquitectonico
Experiencia minima de un (1) afio como especialista en Disefio Arquitecténico en la elaboracién de
expedientes técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.

Especialista Estructural
Experiencia minima de un (1) afio como especialista estructural en la elaboracitn de expedientes
técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.

Especialista Mecanico Eléctrico
Experiencia profesional de dos (02} afios como especialista electricista 0 mecanico electricista en Ia
elaboracion de expedientes técnicos de obras en general.

Especialista Sanitario
Experiencia profesional de dos (02) afios como especialista sanitario en la elaboracién de expedientes
técnicos en obras en general.

Especialista en Obras Portuarias
Experiencia minima de dos (2) afios como especialista partuario en la elaboracién de expedientes
técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.
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Especialista Pesquero

Experiencia profesional de dos 02) afios como especialista pesquero en la elaboracion de expedientes
técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares ylo experiencia en procesamiento en industria
alimentaria.

Especialista de Suelos
Experiencia minima de dos (2) afios como especialista de suelos en la elaboracion de expedientes
técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.

Especialista de Topografia
Experiencia profesional de dos 02) afios como especialista de topografia en |a elaboracién de
expedientes técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.

Especialista en Metrados, Presupuestos, Programacicn
Experiencia minima de dos (2) afios come especialista en Costos Presupuestos y Programacion en
la elaboracion de expedientes técnicos de obras en general.

Se consideran servicios de consulioria de obra similares a los siguientes: Construccién, y/o
reconstruccion, ylo remodelacidn ylo ampliacién ylo mejoramiento y/o rehabilitacion de
infraestructura pesquera o infraestructura portuana o infraestructura maritima.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia dei personal clave
propuesto.

Sin petjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° & referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consulteria de obra.

EXPERIENC!A DEL POSTOR

cA

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA

Requisitos:

El postor debe acreditar Experiencia minima en la especialidad de un (01) afio en la elaboracién de
expedientes técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.

Se consideran servicios de consulloria de obra similares a los siguientes: Construccién, y/o
reconstruccion, y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de infraestructura
pesquera o infraestiuctura portuaria o infraestructura maritima.

Seran validos los servicios de Elaboracion de expedienies Técnicos y/o Desarrollo o Servicio de
Ingenieria de Detalle y/o Estudios Definitivos y/o Disefios Definitivos de obras similares.

Acreditacion:
El tiempo de experencia efectiva del postor se acredilara con copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar y presentar el Anexo N° 7 refendo al Tiempo
Minime de Experiencia del Postor.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servira para acreditar el tiempo
minimo de experiencia del postor.

Importante
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conformidad con el articulo 51 del Reglamento.

bases.

bases.

. » Las consulfas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la '
: decision de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observacion debe
modificarse el requerimiento, debe solicitarse la auforizacion del drea usuaria y remitir dicha :
aulorizacion a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion para su aprobacién, de

- Los requisitos de cafificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para :
: gfecutar el contrafo, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, fas Entidades deben
establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir os postores a fin de acreditar
su calificacion en el literal B del numeral 2.2.1.1 concordante con ef numeral 3.2 de esta seccion de las

. * Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algan componente de estos. Para dicho efecto consignars de manera detaflada los
documentos que debe presentar el postor en el literal a.4) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

(/)
/)
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
8. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 100 puntos
B4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 100 puntos

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto como Jefe de Proyecto con experiencia como
Jefe y/o Director de Proyectos, enla elaboracién de expedientes técnicos
iguales al objeto de la convocatoria o similares.

La experiencia presentada deberd ser adicional a lo solicitado en los
requisitos de calificacion.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape}, para el
computo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva canformidad o (i} constancias
o (ifi) certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 02 afios:
40 puntos

Mas de 1.5 afios hasta
02 afios.
35 puntos

Mas de 01 afic hasta
1.5 afos:
30 puntos

Ciriterio:

Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesic como Especialista Arquitectonico, con
experiencia como especialista en Disefio Arquitecténico en la elaboracidn
de expedientes técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares.

{a experiencia presentada deberd ser adicional a lo solicitado en los
requisites de calificacion.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el
perodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualgquier otra documentacién gue, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 02 afios:
30 puntos

Mas de 1.5 afios hasta
02 afios:
25 puntos

Mas de 01 afo hasta
1.5 afios:
20 puntos
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i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
Sl ASIGNACION

Criterio: B
I Mas de 02 afios:

Se evaluaré en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del 30 puntos
personal clave propuesto como Especialista Estructural, con
experiencia como especialista estructural en la elaboracién de
expedientes técnicos iguales al objeto de la convocatoria o similares,

Mas de 1.5 afios hasta
02 anos:
25 puntos

La experiencia presentada deberd ser adicional a Io solicitado en los

requisitos de calificacion. Mas de 01 afia hasta

1.5 afios;
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 20 puntos
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.
Acreditacién:
Mediante la presentacion de cuzlquiera de los siguientes documentos: (i}
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias
o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®!

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccién, y/o
reconstruccion, yfo remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de
infraestructura pesquera o infraestructura portuaria o infraestructura maritima.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80} puntos.

Importante

* Los faclores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben guardar vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar
con puntaje ef cumplirmiento de fos Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

. » Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

N

% ' Esla suma de los puntajes de lodos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica {Anexo N° 10)

4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) a |a oferta
mas préxima al promedio de las
ofertas validas que quedan en
competencia incluyendo el valor
referencial y otorgar a las demas
ofertas puntajes, segun la siguiente
formula:

Om

= — ¥ PMOE
ot iom—of " MO

Pi

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Oi = Oferta economica i

Om = Oferta econdémica de monto o
precio mas proximo al promedio de las
ofertas validas incluido el valor
referencial

PMOE = Puntaje maximo de la oferta
econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Coniratacion de los Servicios de Elaboracién de Expedientes
Técnicos del PIP "Mejoramiento de los Servicios del DPA en Iz Localidad de Chancay, Distrito de
Chancay, Provincia de Huaral, Region Lima® y “Creacién de los Servicios del DPA en la Localidad
de La Cruz, Distrito de La Cruz, Provincia de Tumbes, Regién Tumbes”, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N ], con domicilio legal en [ 1. representadaporf.............. ], identificado con

DNINe{......... ], y de otra parte [ JbconRUC N°[............... 1, con domicilio
legal en [................cccccoril, inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N°
[................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............... ...], debidamente
representado por su Representante legal, [.........................}, con DNI N°
[, ]. segin poder inscrito en la FichaN°[.............. 1, Asiento N [........... ] del Reqistro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominarda EL

CONTRATISTA en ios téminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................. 1, el comité de seleccidn adjudicod la buena pro de la Adjudicacién
Simplificada N°0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES para el ITEM
N°...., para la contratacién de......................coocoil, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene porobjeto la..................................

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOY], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, Seguros,
transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre ia ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en pagos
parciales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar ia conformidad de la prestacién debera hacerio en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcién.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salve que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

2 En cada caso concreto, dependiendo de ia naturateza del contrato, podré adicionarse |a informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

g
A
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Ef plazo de ejecucion del presente contrato es del........ 1 dias calendario, el mismo que se computa
desde el mismo que se computa a partir del inicio del plazo de ejecucién de la obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, 1a oferta ganadora®?, asi comao los

documentos derivados del procedimiento de seleccion gue establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato?: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la carta fianza N°
{INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITEL
Monto que es equivalente al diez por ciento (1 0%) del monto del contrato original, la misma que
debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion.

| Importante

Al amparo de lo dispuesto en el “artioulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del :
Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion def diez por ciento {10%) del :

monto del conirato original como garantia de flel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

| “De fief cumplimiento def contrafo: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a refencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante fa primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma -
promrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar {a ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA nolas hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

s T e

A e N TR S TR

e i ol e i Enitad hubiese previsto Glorgar adelants, se debe inclr i siguients léusula:

]: CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®

“adefanto directo el mismo que no excedera del 30% def monto contratado.

' El contratista debe solicitar en un plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir del dia siguiente
' de Ja suscripcion del coniralo, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
. Fianza. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el Director
de |a Direccion de General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA}.

La oferla ganadora comprende a la oferta téenica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, |a garantia de fiel
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato original y mantenerse
vigente hasta el consentimiento de ia liquidacion final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cuat el contratista debe solicitar et adelanto,
asi como el plazo de entrega def mismo, conforme a lo previsto en el articulo 148 del Reglamento.

(@ b/ |
]
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De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumpiir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articuios 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60} dias o;

f = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {(60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segdn corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obfigaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuandc EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da fugar al pago de gastos generales de ningdn tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

o MULTA FORMA DE

N SUPUESTO DE APLICACION CALCULO PROCEDIMIENTO
1 | Ausencia de los especialistas en los Se aplicara la penalidad
trabajos de campo ylo reuniones de afectada por cada
coordinacién convocados por la entidad. especialista atisente en
campo y/o reuniones de
0.5UIT coordinacién  convocada

por la entidad,

C l /

vl
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Segin informe de la

DIGENIPAA
2 | Entregables incompletos en relacion a lo Se aplicard la penalidad
solicitado expresamente en los términas de afectada por cada
referencia, bases integradas, contrato. oportunidad de
roum incumplimiento.
Segun informe de la
DIGENIPAA
3 | Cambio del persenal sin la aprobacian por 05UIT Aplicable  por cada
parte de la entidad. profesional que se realice
el cambio.

Seqin informe de la
DIGENIPAA

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser ef caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el fiteral d) del inciso 32.3
dei articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DEGIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganocs de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién det
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas yfo de personal apropiadas para evitar los
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referidos actos ¢ practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo ‘en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Céodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

De acuerdo a lo establecido en el articuio 45° de la Ley, las controversias que surjan entre las partes
sobre la gjecucidn, interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes. Las controversias sobre
nulidad del contrato sclo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las partes acuerdan que toedos los conflictos que deriven de la ejecucion e interpretacién del
presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resuelfos mediante
arbitraje institucional bajo la organizacion y administracion de los 6rganos del Sistema Nacional de
Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacion, e} Tribunal Arbitra! estara
compuesto por arbitro Gnico.

Si la controversia sefialada en ia solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta} Unidades
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacion, el Tribunal Arbitral estara
compuesto por tres arbitros.

Si la controversia sefialada en {a solicitud o demanda arbitrat es indeterminable, el Tribunal Arbitral
estard compuesto por tres arbitros.

El Laudo Arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial 0 ante cualquier instancia administrativa, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecutara como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: |:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIC SENALADO POR EL POSTOR
GANADCR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].

Q/

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"
bt
A
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de ia culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL
DOCUMENTO

Namero de! documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccidn

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente Técnico

Supervisidn de
Obra

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicic de Ia
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Namero de deduclivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\M/\
)\
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de ofras penaiidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMEBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

£l que se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legat de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s):

Corrreo electrénico:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

mportante

i infegrantes del consorcio.

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por cada uno de los
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sencres

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Conirataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecide con la buena pro.

6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo
General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECRHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segn corresponda

Im portante

P TSR R e s €5 D s g 2 P o SR T i SR U o S Y AR50,

En el caso de CONSOICIoS, cada mtegrante debe presentar esta dec:larac:on jurada sa!vo que sea :
presentada por ¢ e! representante comun del consorc;o :

w/\
A
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases ¥
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultorla de obra para el ITEM
N°... - Elaboracién del Expediente TECNICO del PIP v virari e ceeeeeeeeeeeeeeeneeeens , de conformidad
con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lit de la seccién especifica

de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoer o
Representante iegal o comiin, segin corresponda

Importante

Adfoonaimente puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumphm.rento
' de los términos de referencia, conforme a lo indicado en ef acdpite relacionado af contenido de las

ofertas de la presente seccién de las bases.

\W/ \
A
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometa a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de 120 dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seficres

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente gque hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la Adjudicacion
Simplificada N° 0047-2017-FONDEPES derivada dei CP N° 0005-2017-FONDEPES.

Asimismo, en caso de obtener 1a buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de CONsorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 118 def Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) [ntegrantes del consorcio i .
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢} Fijamos nuestro domicilio legal comunen [.............cccooveee_. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada unc de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

26
1 ConsoRCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
»  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL % 127
" CONSORCIADO 2] [%]
[PESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
e, Consomlado'l .................................. Consomadoz ................
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

. De conformidad con el articulo 31 def Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. :

% Consignar (inicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cuat debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
T Consignar {inicamente el porcentaje fotal de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
8 Este porcenlaje corresponde a Ia sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
AS N 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES

ANEXO N° 6

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada de! CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor yfo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto es el
siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE
| NACIONAL DE _ TIEMPO DE
NOMBRES Y IDENTIDAD U carGo | EsPECIALIDAD | FOLIOEN | experiEncia | FOHIOEN
APELLIDOS LA LA
OTRO - oFRra | ACREDITADA | oobbr,
ANALOGO ;

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

importante

N ————— R L R xS it £ S o AL RO A R i 50 TG 06

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segun Anexo N° 13. :




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 6005-2017-FONDEPES

ANEXO N° 7

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° .

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla el siguiente TIEMPO DE EXPERIENCIA:

T T e e e S PR TIEMPO ST NS
Ne CLENTE .+ | OBJETODEL - |° FECHA [, - FECHA . | EXPERIENCIA | TEMPO | DE FoLIO
i FETTUTS i CONTRATO - | DEINICIO | CULMINACION | “ DEL " [ACUMULADO] ENLA:
o L e s e . | CONTRATO | =~ " | OFERTA’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL DE EXPERIENCIA ACUMULADA (Afios, meses y dias, segiin corresponda)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda




/ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
AS N° 0047-2017-FONDEPES derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES

ANEXO N° 8

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0047-2017-FONDEPES
Derivada del CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA
CONCEPTO _ | ECONOMICA
s/

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquelios
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para ia Entidad

‘= “Ef postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”, :

‘w  “El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar :
favorecido con la buena pro, presente la esfructura de cosfos o detalle de precios unifarios para
el perfeccionamiento del contrato, sequn lo previsto en el numeral 2.4 de la seccion especifica de |
las bases”. :
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLQO PESQUERO - FONDEPES
AS N°0047-2017-FONDEPES derivada del CP N® 0005-2017-FONDEPES

ANEXO N° 9
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6047-2017-FONDEPES
Derivada dei CP N° 0005-2017-FONDEPES - ITEM N° ...
Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliade en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGALY), deciaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. :

Para dicho efecto, declaro gue mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad

Universidad

Bachiller Titulo Profesional |

Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Hll DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la | Fecha de Fecha de

N° Cliente o Empleador . L L
contratacion inicio culminacion

Tiempo

1

()

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de BJECUCIOI"I del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD ¥ FECHA]

Importante

« De conformidad con el numeral 3 del articulo 31 del Reglamento la carfa de CoOmpromiso del
personal clave, debe contar con Ia firma legalizada de este.

» De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de |
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. ;

? Enel caso que el postor sea urt consorcio se debe consignar el nombre del consorcic o de uno de sus integrantes.

@/
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