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No obstante se acordó derivar lo actuado a la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional con la finalidad 
que evalué la existencia de responsabilidad de índole penal y/o civil, respecto a la contratación de la 
supervisión de obra, de la ejecución “Construcción de la carretera Tambogrande KM.21 de la vía Piura-
Chulucanas, ejecutada bajo la modalidad de administración presupuestaria directa.  
 
En tal sentido el Informe N° 1157-2014-CG/ORPI-EE, emitido por la Contraloría General de la República – Oficina de 
Coordinación Regional Norte, denominado: “Examen Especial a la Ejecución de Obra por Administración Directa Construcción 
de Carretera Tambogrande Km. 21 de la vía Piura Chulucanas”Que, fue revisado por el Equipo de Apoyo a la Comisión de 
Fiscalización, lo cual mediante Informe Nº 06-2015/GRP-2000001-ACCR-CF, de fecha 23 de junio de 2015, concluyó y 
recomendó: “III. CONCLUSIONES 3.1.- Existen elementos de convicción que aparecen como indicios reveladores de la 
comisión del delito de Omisión de Actos Funcionales tipificado en el artículo 377° del Código Penal, respectivamente, 
cometidos presuntamente por el Ex Presidente Regional, Sr. JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS LERGGIOS en la 
contratación de la supervisión de obra, de la ejecución “Construcción de la carretera Tambo Grande Km.21 de la vía Piura 
– Chulucanas, ejecutada bajo modalidad de administración presupuestaria directa. 3.2.- Sin perjuicio de los indicios 
reveladores señalados en la parte analítica del presente informe, el órgano competente investigador deberá comprender a 
los que resulten responsables en los hechos materia de denuncia penal. IV. RECOMENDACIONES: (…) 4.1. Que, todo lo 
actuado se remita a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura; con la finalidad que proceda conforme a sus 
atribuciones, respecto a los elementos de convicción señalados que presumen la comisión del delito de Omisión de actos 
funcionales tipificado en el artículo 377° del Código Penal contra el Ex Presidente JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINGS 
LERGGIOS y los que resulten responsables (…)”;  
 
Que, en base a las atribuciones que ostenta la Comisión de Fiscalización, conforme a lo señalado en el Reglamento del 
Consejo Regional, de lo cual, se infiere que esa Comisión, está legalmente investida de facultades para realizar indagaciones, 
recopilar información y pronunciarse sobre hechos presuntamente irregulares e ilícitos, a fin de recomendar las acciones 
legales pertinentes a los órganos que competen, con la finalidad de  evitar la impunidad y corrupción en los entes adscritos 
al Gobierno Regional de Piura, del mismo modo sobre asuntos de interés público regional donde cualquier funcionario 
público (entiéndase elegido por voluntad popular, designado por confianza, contratado y/o nombrado), que se encuentre 
inmerso en alguna denuncia que constituya presuntamente un hecho irregular o ilícito; 
 
Que, la Comisión de Fiscalización procedió a realizar un análisis, previas indagaciones y recopilaciones de documentación 
afín al caso de los hechos señalados en el Informe N° 1157-2014-CG/ORPI-EE, emitido por la Contraloría General de la 
República – Oficina de Coordinación Regional Norte, denominado: “Examen Especial a la Ejecución de Obra por 
Administración Directa Construcción de Carretera Tambogrande Km. 21 de la vía Piura Chulucanas”, y contando con el 
respaldo del Informe Nº 06-2015/GRP-2000001-ACCR-CF por el Equipo de Apoyo a la Comisión de Fiscalización, en tal 
sentido el señor JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS LERGGIOS, identificado con DNI Nº 02626132, en su calidad de 
Presidente Regional, periodo 3 de enero de 2011 a la fecha del examen de contraloría, adquiere responsabilidad de tipo 
penal por haber emitido Resoluciones Ejecutivas Regionales mediante las cuales autorizó la contratación de personal para 
la obra, incluyendo al supervisor de Obra; sin considerar que al supervisor de obra se requería la contratación en forma 
indirecta; es preciso señalar que la ejecución de la obra se efectuó en su tramo final bajo la modalidad de administración 
sin contar con  personal especializado, equipamiento técnico necesario y libre disponibilidad del terreno ocasionando que la 
Entidad incurra en mayores gastos generales con el riesgo de una ejecución defectuosa. En ese sentido, se ha verificado 
que: 
 
Evaluación de la supervisión de obra, según Contraloría General de la República: Entre la documentación que 
sustento el levantamiento de las observaciones formuladas por DGPI, se aprecia el informe N° 56-2011/GRP410110-IPR-
JCAÑ-PEBCH-EVAL de 25 de agosto de 2011, en el cual respecto a la supervisión de Obra, se indicó lo siguiente: 
 
Observación: Se debe precisar quien ocupara el cargo de ingeniero supervisor, el cual debe presentar un CV similar o de 
mejor calidad que el supervisor requerido en el concurso público mediante el cual se seleccionó al supervisor anterior, el 
que debe de estar asignado en forma exclusiva a este PIP, y a su vez, debe estar debidamente habilitado.  
 
Comentario: De acuerdo a lo sostenido con la unidad ejecutora, mediante oficio N° 00664-2014-CG/CRN, de 06 de junio de 
2014, se aplica el artículo 18° de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2011, que 
corresponde a montos para la determinación de los procesos de selección, en lo que señala: “Cuando el monto del valor 
referencial de una obra pública es igual o mayor a CUATRO MILLONES TRESCIENTO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, el 
organismo ejecutor debe contratar, obligatoriamente, la supervisión y Control de Obra”…En este contexto la Supervisión de 
Obra sería efectuada mediante contratación indirecta”. 
 
Sin embargo se aprecia que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 364-2011/GOB.REG.PIURA-GRI, de 02 de 
noviembre de 2011, se publicaron las bases del concurso de méritos para la contratación por servicios personales de los 
profesionales que requería la Obra incluyendo al supervisor, contratación autorizada por el Ex Presidente Regional, Sr. Javier 
Atkings Lerggios, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1041-2011/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 10 de noviembre 
de 2011. 
 
 


