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VISTO: 

El Proveído N° D0000667-2020-GRC-GR, de fecha 26 de agosto del 2020, el Oficio N° 

D0000128-2020-GRC-PPR, de fecha 26 de agosto del 2020, el Oficio N° D000692-2020-GRC-SGSL, de 

fecha 20 de agosto del 2020, el Proveído N° D000470-2020-GRC-DRAJ, de fecha 19 de agosto del 

2020, el Informe Legal N° D000021-2020-GRC-DRAJ-MCL, de fecha 19 de agosto del 2020, el Oficio N° 

D000680-2020-GRC-SGSL, de fecha 19 de agosto del 2020, el Informe N° D000037-2020-GRC-SGE-CCE, 

de fecha 19 agosto del 2020, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N° 3595-2018-JNE, de fecha 26 

de diciembre de 2018, dispuso la entrega de credencial al electo Gobernador Regional de Cajamarca, 

Ing. Mesías Antonio Guevara Amasifuén; 

 

 Que, los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 

27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre Descentralización, en concordancia con 

el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que, los Gobiernos 

Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia promueven el desarrollo y la 

economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, 

en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo; 

 

Que, mediante Oficio N° D000128-2020-GRC-PPR, de fecha 26 de agosto del 2020, el 

Procurador Público Regional del Gobierno Regional Cajamarca solicitó al Gobernador Regional la 

emisión de la resolución autoritativa para conciliar respecto de la Nulidad Parcial de la Resolución 

Gerencial Regional N° D000060-2020-GRC-GRI, Pago de los Gastos Generales y Costos Directos por 

Ampliación de Plazo Excepcional del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA - SAN 

ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE 

CELENDÍN - CAJAMARCA", tramitada ante el Centro de Conciliación Extrajudicial  “Soluciones 

Caxamarca” – CCESC; 

 

Que, mediante Oficio N° D000692-2020-GRC-SGSL, de fecha 20 de agosto del 2020, el Sub 

Gerente Regional de Supervisión y Liquidaciones remitió el Informe N° D00037-2020-GRC-SGE-CCE, de 

fecha 19 de agosto del 2020, mediante el cual el Ing. Carlos Alberto Chávez Espinola comunicó 

respecto de la solicitud de conciliación por parte del CONSORCIO ALTO PERÚ, lo siguiente:  

 
ANALISIS DEL CASO  
Que, frente a lo mencionado precedentemente, se ha procedido a la revisión de la documentación 
sustentatoria de los gastos generales variables y costos directos, que son devengados producto de la 

paralización de la obra por el tema del COVIC 19, asimismo y a efectos de emitir el presente informe, mi 

persona conjuntamente con el Técnico en Ingeniería Sr, Luis Calderón Flores, nos hemos constituido al 
lugar donde se ejecuta la obra, a fin de realizar trabajos sobre el PACRI de la indicada obra, pudiendo a 

la vez constatar in sitúo la maquinaria al cual corresponde la solicitud de reconocimiento de los costos 
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directos de la ampliación excepcional de plazo, para lo cual detallo los puntos controvertidos y el monto 

que correspondería aprobarlos y pagarlos:  
 

a) Por el reconocimiento y pago de las bolsas de cemento deteriorado.- El contratista aduce que existe en 

almacenes de la obra una cantidad de 1210 y justifica su adquisición con facturas electrónicas y guías de 
remisión, por un monto de S/ 25,760.00 soles; sin embargo mi persona ha verificado que solamente existe 

260 bolsas de cemento equivalente a un monto de S/ 5,538.00 soles (redondeado). Dichas bolsas deberán 

ser almacenadas hasta que la Entidad verifique y las recoja.  
 

b) Por el reconocimiento y pago de la maquinaria pesada y equipo paralizada en obra.- La contratista ha 

solicitado el pago de horas mínimas por un monto de S/ 1´056,927.46 Soles por la paralización de su 
maquinaria y que se encontraba en obra al momento de darse la inmovilización social por el Estado de 

Emergencia dictado por el Gobierno Central, según detalle siguiente:  

01 Motoniveladora  
02 Retroexcavadoras  

02 Tractores de oruga  

04 Excavadoras  

01 Rodillo compactador vibratorio 

04 Volquetes 
01 Cisterna  

02 Comprensora de aire  

02 Camionetas 
 

De la relación de maquinaria y equipo presentada por la contratista, se ha verificado que se cuenta con 

toda la maquinaria detallada a excepción del tanque cisterna el cual no estuvo durante la paralización 
del estado de emergencia y se le está descontando el monto de S/. 56,121.66.  

En tal sentido el monto a ser reconocido solamente sería de S/ 990,703.90 soles. Se hace mención que la 

Contratista ha presentado un contrato vigente de toda la maquinaria que se encuentra en obra. Según 
Resolución Gerencial Regional N° D000060 – 2020 – GRC – GRI, el contratista solicita el monto de S/ 

916,707.19 soles, en consecuencia el monto a reconocer es de S/ 916,707.19 soles.  

 
c) Por el reconocimiento y pago del alquiler de oficina.- Considero que si justifica el pago de dicho 

inmueble, por cuanto ha adjuntado su contrato vigente y además se menciona que a la fecha la Entidad, 

notifica en la dirección de dicho inmueble, en consecuencia el monto a reconocer sería de S/ 2,730.00 

soles.  

 

d) Por el reconocimiento del pago de Honorarios Profesionales al personal de obra.- Al respecto de este 
concepto la contratista ha presentado constancias de alta de sus trabajadores e informados a SUNAT, con 

fecha 01 de marzo del 2020, mediante el Formato 1604-1, asimismo han presentado la constancia 

Formulario – 0601 de sus trabajadores con fecha 18/06/2020 (Declaración Jurada a la SUNAT). El monto 
a reconocer sería de S/ 60,144.00 soles.  

 

e) Por el reconocimiento y pago de Gastos Financieros por la renovación de Cartas Fianzas.- La 
contratista a presentado los pagos efectuados por concepto de renovación de cartas fianzas que han sido 

alcanzadas a la Dirección Regional de Administración, cuyo monto es de S/ 42,298.62 soles. 

Consideramos que este punto está sustentado y corresponde su aprobación.  
 

f) Po el pago de la elaboración de documentos y por adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de 

trabajo.- No presento ningún sustento, por lo tanto no hay nada que reconocerle.  
 

g) Por el reconocimiento y pago de la elaboración del Plan de Vigilancia.- La contratista ha presentado 

la Factura electrónica E001-105 por la elaboración del plan de vigilancia; sin embargo no ha adjuntado 
el informe de dicho plan, en tal sentido considero que no se debe reconocer tal factura  

 

h) Por la RE movilización de personal.- En este punto no se reconoce ningún monto, puesto que el 
Consorcio Alto Perú no ha presentado o adjuntado ningún documento sustentatorio, pese a que en la 

resolución se le aprobó un monto de S/ 8,968.00 soles.  

 

CONCLUSIONES  
Que, el Numeral 7.3.3 de la Directiva N° 005-2020-OSCE, señala que la Entidad “[…], deberá incluir la 

identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancias y el fundamento de su 
posición, aplicándose provisionalmente los términos planteados por la Entidad, manteniendo el Ejecutor 

de Obra su derecho de someter las discrepancias a los mecanismos de solución de controversias”. En esta 

línea de pensamiento corresponde evaluar las pretensiones plateadas por el Consorcio “Alto Perú” y 
determinar qué aspectos de los puntos controvertidos corresponde aprobar por parte del Área Usuaria de 

nuestra Entidad, para poder conciliar, dentro de los márgenes normativos y con la verificación in sitúo de 
los hechos invocados por la contratista. Evaluación que se ha hecho teniendo en consideración el principio 

de legalidad y transparencia.  

Que, el contratista Consorcio “Alto Perú”, presentó la documentación que sustenta los Gastos Generales y 
Costos Directos producto de la Ampliación de Plazo Excepcional, dentro de los lineamientos que establece 

el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE7DT, pero que en algunas partidas no se 

han aceptado en su totalidad por falta de sustento.  
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RECOMENDACIONES  
Del análisis y verificación in sitúo de la documentación presentada por el Consorcio “Alto Perú”, 

considero que Corresponde aceptar la solicitud del reconocimiento y pago de los Gastos Generales y 

Costos Directos en forma parcial por cuanto no todo lo peticionado ha sido debidamente sustentado, 
quedando la formula conciliatoria de la siguiente manera:  

 

1.- Nulidad Parcial de la Resolución Gerencial Regional N° D000060-2020-GRC/GRI.  
 

2.- Reconocimiento de los costos directos y gastos generales variables, según detalle siguiente: 

  
- Por el reconocimiento de las bolsas de cemento deteriorado   S/ 5,538.00  

- Por el reconocimiento de la maquinaria paralizada en obra   S/ 916,707.19  

- Por el reconocimiento y pago del alquiler de oficina    S/ 2,730.00  

- Por el reconocimiento de Honorarios Profesionales de personal de obra  S/ 60,144.00  

- Por el reconocimiento de la renovación de Cartas Fianzas   S/ 42,298.62  

- Po el pago de adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo          -.-  

- Por el reconocimiento y pago de la elaboración del Plan de Vigilancia              -.-  

- Por la re movilización de personal y equipo                                               -.-  

T O T A L A R E C O N O C E R          S/ 1’027,417.81 
 

Que, mediante Informe Legal N° D000021-2020-GRC-DRAJ-MCL, de fecha 19 de agosto del 

2020, la Abg. Michele Jubilé Cubas Leiva – abogada adscrita a la Dirección Regional de Asesoría 

Jurídica emitió opinión legal concluyendo: 

 
IV. CONCLUSIONES: 

 
    La suscrita, teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en el presente informe, de conformidad con 

la normativa antes citada y estando la opinión técnica, concluye:  
 

- La Dirección Regional de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de brindar asesoramiento jurídico 

del Gobierno Regional a fin de enmarcar las acciones administrativas dentro de los cauces legales, no 
siendo competente para implementar acciones operativas o de ejecución dado que dichas funciones se 

encuentran asignadas discrecionalmente a los diferentes órganos de línea de este Gobierno Regional. 
- Procuraduría Pública, es el órgano responsable de la representación y la defensa de los intereses del 

Gobierno Regional Cajamarca; en el caso que nos ocupa al tratarse de un Proceso Arbitral 

(considerando que es un medio de Solución de controversias), tal y como lo establece el artículo 184° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - aprobado por D.S Nº 350-2015-EF, modificado 
por el D.S N° 056-2017-EF, por ende, la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional; como 

el único órgano que tiene la autonomía para representar a la Entidad ante un proceso arbitral, así como 

también  es el responsable de evaluar las acciones legales correspondientes a seguir, ello a fin de 
salvaguardar los intereses de la Entidad. 

- Teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en el presente informe, de conformidad a la 

normatividad vigente, estando a las opiniones técnicas emitidas: a través del Informe Nº D000037-2020-

GRC-SGSL-CCE, de fecha 19 de agosto del 2020, y el Oficio N° D000680-2020-GRC-SGSL, la suscrita 
opina, que es PROCEDENTE que la Entidad concilie con la empresa contratista CONSORCIO 

ALTO PERÚ, respecto de la Nulidad Parcial de la Resolución Gerencial Regional N° D000060-2020-

GRC-GRI, de fecha 03 de julio del 2020, que aprobó parcialmente la Ampliación Excepcional de Plazo 
N° 01 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL 

CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE 

CELENDÍN - CAJAMARCA", considerando que tal y como informó el área correspondiente, la 
Ampliación Excepcional de Plazo N° 01, fue elaborada bajo los términos legales y técnicos establecidos 

en la Directiva N° 005-2020/OSCE/CD; por lo que, tal y como lo señala el numeral 183.2 del 

artículo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Procuraduría Pública 
Regional deberá actuar de acuerdo a sus funciones a fin de salvaguardar los interés de la 

Entidad. 
 

Que, al respecto el numeral 1 del artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1068, Decreto 

Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, prescribe que: "Los Procuradores Públicos Regionales 

ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo 

a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su Ley Orgánica y su Reglamento, quienes tienen sus oficinas en las sedes 

oficiales de los departamentos y mantienen niveles de coordinación con el ente rector"; asimismo el numeral 2) del 

artículo 23º de la normatividad citada, establece: “Los Procuradores Públicos podrán CONCILIAR, transigir o 

desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamente, Para dichos efectos será 
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necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual el Procurador Público deberá emitir 

un informe precisando los motivos de la solicitud”; 

 

Que, el artículo 78° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que: 

“la defensa de los derechos e intereses del estado a nivel del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un Procurador 

Público Regional, quien ejercita la representación y defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe 

como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil”; sin embargo, la presente autorización, no 

constituye base legal, ni administrativa, así como no legitima el ejercicio de atribución discrecional 

para efectuar y desarrollar conciliaciones que contravengan el marco normativo vigente; 

 

Que, en este contexto, la Procuraduría Pública Regional, solicitó la emisión de resolución que 

autorice al Procurador Público Regional y al Procurador Público Regional Adjunto del Gobierno 

Regional Cajamarca, llevar acabo, un acuerdo conciliatorio en los términos expuestos en el Oficio N° 

D000692-2020-GRC-SGSL, de fecha 20 de agosto del 2020, el Informe N° D000037-2020-GRC-SGSL-

CCE, de fecha 19 de agosto del 2020 y el Informe Legal N° D000021-2020-GRC-DRAJ-MCL, de fecha 19 

de agosto del 2020; por lo que resulta atendible lo solicitado; 

 

Estando a lo expuesto, con la con la visación de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica y 

conformidad de la Gerencia General Regional, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 

27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

modificada por Ley N° 29702; Decreto Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Regional y/o Procurador Público 

Regional Adjunto del Gobierno Regional Cajamarca, para que en defensa de los derechos e intereses 

del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme a Ley, participen en el proceso de conciliación, a 

efectos de llegar a un acuerdo con el señor Idiógenes Vargas Coronel - Representante Legal Común del 

CONSORCIO ALTO PERÚ, respecto de la Nulidad Parcial de la Resolución Gerencial Regional N° 

D000060-2020-GRC-GRI, Pago de los Gastos Generales y Costos Directos por Ampliación de Plazo 

Excepcional, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO 

- TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA"; con 

cargo dar cuenta a la Junta de Gerentes en su próxima sesión, teniendo en consideración los términos 

contenidos en el Informe N° D000037-2020-GRC-SGE-CCE, de fecha 19 de agosto del 2020, y el 

Informe Legal N° D000021-2020-GRC-DRAJ-MCL, de fecha 19 de agosto del 2020, avalados mediante 

el Oficio N° D000692-2020-GRC-GRI, de fecha 20 de agosto del 2020 y el Proveído N° D000470-2020-

GRC-DRAJ, de fecha 19 de agosto del 2020, que forman parte de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que Secretaria General notifique la presente a la 

Procuraduría Pública Regional, para su actuación de defensa de los intereses del Gobierno Regional 

Cajamarca, debiéndose remitir los actuados a dicha Unidad Orgánica para los fines de ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Procuraduría Pública Regional, informe de manera 

documentada a este Despacho en un plazo no mayor a quince días hábiles desde la notificación de la 

presente resolución, las acciones legales adoptadas sobre el particular, bajo responsabilidad. 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente en el Portal de Transparencia del Gobierno 

Regional Cajamarca. 
  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 
 

Documento firmado digitalmente 
MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 

GOBERNADOR REGIONAL 
GOBERNADOR REGIONAL 
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