CONVENIO N24052 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcciony
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santa Rosa

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por-el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Repubiica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucién Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resolucion Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominara
VIVIENDA. '

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, con RUC N2 20177865045
y domicilio legal en jr. Union Nro. 485 C.P. Santa Rosa (Plaza Principal Santa Rosa), Distrito de Santa
Rosa, Provincia de Lamar, Departamento de Ayacucho, debidamente representada por su Alcalde
sefor Telesforo Ochoa Taguada, identificada con DNI N2 42080426, segun Credencial otorgada por
el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construcciéon y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un oOrgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacion y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idéneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe ‘asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquelio que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcion especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1

2.4

Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cred el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las dreas urbanas y rurales a nive! nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su ambito de intervencién a las areas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacidon para la asignacidén de recursos a Proyectos de Inversion
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion piblica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucion Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacion al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 138 - 2015 - HDSR/ALC , solicité financiamiento
a VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR -
AYACUCHO"”, con codigo SNIP N° 316151, en adelante PROYECTO.

La Unidad de Coordinacién Regional del PNSU mediante Informe N° 16, -2016-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucién
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N°AQ9.-2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° ‘.‘1‘38..-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.l.Z, informa que el
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PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

Asimismo, emite opinidn técnica favorable para ia transferencia de recursos ptblicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucién y supervision de las Obras del

PROYECTO hasta por la suma de S/ 5°357,695.00 el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacién presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de proyectos de
inversién pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucion y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA
PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO”,
con codigo SNIP N° 316151, el que se ejecutara bajo la modalidad de Administracién Indirecta y
en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

LAMAR -AYACUCNO

VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 5°357,695.00 (Cinco millones trescientos
cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cinco con 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/
2°143,078.00 serd financiada con cargo a los recursos del afio fiscal 2016 y la suma de S/
3°214,671.00 sera financiada con cargo a los recursos del afio fiscal 2017.

HUNICIPALIGAD DISTRITAL SAHTA ROSA
TELESFORQ OCHOA TAGUADA
ALCALDE

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar {os mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripciéon del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

59““3‘,;{’6 CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
: ,

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

6.1 DE VIVIENDA:
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6.1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de

oro Ochoa Taguads

felest

1. 42080420
DNALC““

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

RURAL _OBRA

LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucién del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucién del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacién a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los codigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, unica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ninguin otro concepto o depositarios en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Implementar las Recomendaciones de Obligatorio Cumplimiento realizadas por VIVIENDA
y detalladas en el Anexo 1-F de este Convenio. LA MUNICIPALIDAD no podra iniciar la
convocatoria de los procesos de seleccién para la ejecucion del PROYECTO, si no ha
cumplido con las Recomendaciones sefialadas en el Anexo 1-F de este Convenio. VIVIENDA
gueda facultado para gestionar ante el Ministerio de Economia y Finanzas la aplicacion de
mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los
recursos transferidos, hasta el cumplimiento previo de las recomendaciones citadas, en el
marco del presente Convenio y la normatividad correspondiente.

Luego de cumplida las Recomendaciones senaladas en el Anexo 1-F del presente Convenio,
la MUNICIPALIDAD realizard las acciones administrativas y presupuestales necesarias para
iniciar el tramite de Convocatoria de los procesos de seleccién para la contratacion de la
ejecucion y supervisidn de las obras del PROYECTO, para lo cual deberd cumplir con las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas
aplicables a la ejecuciéon del PROYECTO. No se aplica a la ejecuciéon del PROYECTO los
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supuestos excluidos del ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; la
MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las bz;;ses estandarizas aprobadas por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de seleccion que
correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucién que aprueba la Certificacién Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectue el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados.

Informar peridédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisién del PROYECTO.

Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacién, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a la ejecucion del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucion de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblacion
del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
deberd efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccidén General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

0L DE Sy

4

Ag:zg 6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y

Castilo Castlo Finanzas la aplicacion de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de

0 st limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucién de! PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgéanica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

RURAL_OBRA
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CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

10.1

10.2

O8RA

Con el propésito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacion sobre la ejecucion
y supervisién del PROYECTO; dicha designacion serd comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicandose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.

El Coordinador designado podrd ser sustituido mediante comunicacién escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.

£CAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente Convenio podra resolverse de pieno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacion de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucién
del PROYECTO.

Para la Resolucion del Convenio, una de las partes deberda comunicar a la otra, mediante
comunicacién escrita, ia decision de resolverlo, con expresién de causa.

Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo méaximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucién
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccion General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucion del PROYECTO.

USULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcaide, se obliga al estricto cumplimiento del presente
Convenio. '

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
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lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencion, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

- €0
l gw Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto
EN‘E Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto
£23 Anexo 1-C: Base Legal del Convenio
| E;g Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversion.
i Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones
]

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las parteé,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluciéon armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacion mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacién del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacion no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacion. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

SN

n sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a Ips dias del.mes de del afo dos mil dieciséis.

0'5 AGO. 2018

ACIONA
Vnoenumstem de Cahstruccidn y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Lonstruceign y Saneamiento

VIVIENDA LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL,
DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO”

SNIP N° 316151

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

2 =] CONCEPTO VIVIENDA LA

%g §_ MUNICIPALIDAD
gé ENM S8 Obra y Supervision S/ 5°357,695.00 $/0.00

£ NB& TOTAL S/ 5°357,695.00 s/ 0.00

2 E” |

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 ANO 2017 TOTAL
Obray Supervision | S/2°143,078.00 | S/3°214,671.00 S/ 5°357,695.00
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# Telesfaro Ochoa Taguada

DNI. 420804,
ALCALDE

ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacién corresponderé a la que se detalla a continuacién:

26

RURAL-OBRA

Nombre del Proyecto de Inversién Pablica (PIP):
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA
CAPITAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO”

Codigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“316151”

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Santa Rosa”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Santa Rosa”

Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:

“Oficio N°..J332. 2015 ~ YIDS R [ALC, |

Nimero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° .4.29...-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

Monto de Inversién a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y

Saneamiento, hasta por la suma:
S/ 5°357,695.00 (Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cinco

con 00/100 Soles)

Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta

) Cédigo SNIP N° 316151 Pagina 9




ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

Taguada
26
[ ]

04,

) Telestoro Ochoa
DN, 4208,
Al CALDE

R OB

Constitucion Politica del Peru.

Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de inversién Publica y sus modificatorias.

Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento. )

Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2016.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del-Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF.

Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
Econémica en zonas Rurales. '

Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Publica y
sus modificatorias.

Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacion del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de inversion Publica.
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ANEXO 1-D

2o = U FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE. PROYECTO DE INVERSION -+ *"+.";.
Noribre del Proyecto : l [ SNIP ] ]

1. DATOS GERERALES DELAOBRA: - 1. - 2 A NERIA . et C: b .
-Cotrafio de Otea W | 1 Candrabstr ]

2-Conbeto Jpervis i° | 1 Superviaor |
4 - Moo Contratado de Obrs y Supervision

4.1.- Moréo Confratado de Obra: &% [ ]

4.2.- Morto Contrataxio Supervision : S, | 1

4.3 Plazo de Cantratacion Supervision [ ]

- Sonaliiad de Eecucion

2.3 Mor Congata — AZ-becucion Mresupuesta Ureea: [
&- todafidad de Contratacion

6.1.- A Precios Unitarios © C—— 8.2- A Suma Alzada ; C.——1
7. Financimmiento MVCS$

[ Dispositivo de Transierencia Jrechs | Monto Transterencia ]

| i .

teS4on0  Carres Becronicy

8- Residente de Obra: L [ i

9.- tnspector de Obra : | 1 d

10.- Supervisor de Obra : L | }

14- Coordinador de ta UE : | 1 1

12 Coordinador INFOBRAS: L | J

13. -Otros Documentos Técnicos
13.1 Cextificadon Ambient Si No
132 Saneamiento Fisico Leg Libre Disporibifdad Tere  Si No
133 Autrizacion de Fuende de Agua Si No
134 Autnrizacion de vertimientos aguas residusles Si No

14.-Unidad Gecuto (XY

. VARIACIONES DEL CONTRATODE OBRA 1.3 Jovr | 70 070y
1. Fechas de:

ti-hhdodecbrar [ ] 12-Erego deftemene: [ ]
2 Pixzo de tyecucion (Lias Calendxios) R |

3 recha de ermmo oal Miazo:
3.2 Fecha de Termino Real

3.1 Fecha de Término Contractual: C———/— (achn Fermvins o | —
.. FICHADE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION .~ "
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“tn oo FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION 5.0, -1
4 Amphaciones de Plazo : ' Pg2

4.1 Ampliacion N° 01 [ Gs[RD. N ) ]
42 prmpliacion N° 02 [ Sas|D. I T
4.3 Ampliacion N° 03 T c=RON T
4.4 Ampliacion N° 04 s, T I ]
ﬁ-» 4.5 Cronograma de-Eecucion de obra vigents {c/Amp. de piaeo) : Si C— No ]
l §g3- 5 - Presupuestos Adicionates | Deductives de Obra |
—3u 5.1 Adicional N° O1: = RO R %
§ .g §g 5.2 Adiciorat NP 02 & RO ) 4|
\ S 5.3 Adicional N° 03: B ROV =%
£z Tout B3 =
2 5.4 Deductivo N*01: A L 2 T3
N 5.5 Deductvo N° 02 & 9RDW T k3|
5.8 Deductvo N°03: B D | A
To3 [EA ] [ %]
5.7 Monto vigente del:Contrato A %
mﬁ'm, £ l E—
5.8 Garantas .
5.8:1 Caria Fanzas Enims Rranoen Tipo Vigente Vendda | Morn
&,
§. Avance de Obr en Parcentaje :
8.1 Acurmulado & mes anierior © [ %
82 Avance def Mes 2 facho dd'mmvyyyy : { %]
8.3 Avance acumuiado | { %}
©.4 Programado acumnidado a lafecha: { %)
85Avance firancisroa lafeda  [L ] { %]
7. Estadode Avancede O3 -
7.1 Estado defa obra a3 bifecha: Amesadal ] Nored [T adeintasa
7.2 Caursars del retrarso [ 1
7.3 Medidas comectivas Peralidades: f ]
1. Cartel de Obra :
1.1 Ubicacin adecuada : Si C—3 No —
1.2 Dimensianes y Logos segiin formato del MVCS: Si No 1
2 Oficinas de Obra:
2.4 De} Contratista/Residents : Direccion [ ]
2.1.1 Ubicacion adeauada © Si C— No /)
2.1.2 Cuentan con b adecuada infraestiuctusa de equipos y materides Si ] No —
22 Del Supervisor : Direccion 1 |
221 Unicaciim adecuada : Si /) No I
2.1.2 Caertan con ta adecuada infraestiuchra de equipos.y materiades Si C_— No I

-, FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION- .- *-
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0t FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION ..
3 Parsonal en Otwa

E 3.1. Dei Comtrafista :

£

BT Resents 6= Obta - . JPresents [ Ausee
Bz hgenes Assente |Presente ) Avseme
3.1.3 Personal de Obra.:

3.1.4. Cartiidad de Personal en campo l
3.1.4.1 Cuentan con unSomme Si C——3 No
3.4.42 Cusnian con implementos de seguridad : Si 1 No
3.2 Persomsal de 1a Supervision | ‘

[EZ1 3% de Sapervsion : ] Presete [ 1 Ausemte

DNI. 42080426
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é!ésfoto Ochoa Taﬁuada

‘n.
(—
—

]
—J
—J
[
—

SAimacen de Obra
5.1 Cuarta con kns eqipos y harramientas adeciados Si
5.2'Los materiales esian debidamenie aimacenados Si. C—

Maensdes que tdien para 1a ora

6. Tratajos en Secucion : Se lenara de acuerdo al tipo de proyecto y segimn & avance fisico

o oep [svarce]
Bem Descripcion unigag | Segun Exp DetalleiDeficiencias encontradas (")
Tecreco

g ¥

0L

7.2.4 Steiera.ce Tisameno de Aqas Resiies
72.4.1 PTAR

7.2.4.2 \agmas Prmantas

72431 Secunsanas

72.43 Tange Sepivo

72.4.4 Tangue Imhol?

72.$ Conexlones. DomigRanas

{") 35 Cabe CoNEI0HrRr taa prahas 09 ClXind (verssa, angiinie ginicos, aslictenciys conetructivas, eic
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12, En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacién se sefiala:

a. Proyecto de Inversion Publica (Proyecto).- Toda intervencidn limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida uatil del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cddigo SNIP.- El cédigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversién Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en favor de Gobiernos-Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucién y supervision de proyectos de
inversidén publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modaiidad de modificacién
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucion directa e indirecta_de provectos de inversidn.- Ejecucidn presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N® 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucién y supervision de obra publica.- Es |a efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucion y supervisién de obras de proyectos de inversién una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversidon Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado vy los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversidn, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i. Cronograma de ejecucion de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liguidacion fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accidn final de ejecutar
actos administrativos de verificacidn, conciliacidén y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final {obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacién Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacién técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacién de obra.

I.  Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.

RURAL- OBRA ~ , C4digo SNIP N° 316151  Pagina 14
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Sistema_de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra’ la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracidn directa” o “por contrata”. La informacién
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacion detallada sobre la obra
{ubicacion geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversion de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversion,
inversién y post inversion).

Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacién
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cldusula
sexta. La resolucion deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracién que impide
que cumpla su finalidad u objeto.

En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

BRA

La finalidad publica de la presente transferencia.de.recursos publicos.es la ejecucion y culminacién de
las obras del Proyecto de Inversion Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacion expresa
en sentido contrario.

- Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le

atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendrd el significado que le asignen las normas legales aplicables.

0 SNIP N° 1 4gina 15
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ANEXO 01

205540

INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE MACEDA, DISTRITO DE RUMISAPA., PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL PONGO DE

'] CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN

319143

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE CASACANCHA,
COLINAY EL CENTRO POBLADO DE PARIACCLLA, DISTRITO DE ANCHONGA -
ANGARAES - HUANCAVELICA

230431

AMPUACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE
ACOCHACAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO -~ HUANUCO

wn

--e,—1w;1.j

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

TS FALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
!@}. "ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA

MAR - AYACUCHO

220712

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUINAS,
PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

336021

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS
DE CRUZ PAMPA SHAUSHINA Y UCLUPATA, DISTRITO DE CURICACA - JAUJA -
JUNIN

289867

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PAMPA CAMARA, DISTRITO DE
CCATCA - QUISPICANCHI - CUSC

341885

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LIC LIC,
LACHUQUE Y SAN JOSE, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS -
CAJAMARCA

10

222932

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LAS COMUNIDADES DE SEGUE, EL REJO NUEVO
PORVENIR Y LA PALMA, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA -
CAJAMARCA

11

322811

RECUPERACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
LARAMATE, DISTRITO DE LARAMATE - LUCANAS - AYACUCHO

12

274555

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE RAYME ALTO Y SAN MIGUEL DE
RAYME, DISTRITO DE CARHUANCA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO

13

322903

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE
SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA

14

233877

MEJORAMIENTO DE LA CANALIZACION EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO
ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES PROG.+410, DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

UCRMcf 16/05/2016
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CCOLCCATUNA, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE
CANCHIS - CUSCO

16

292003- CENTRO POBLADO DE LUQUIA, DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA DE

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

17

325543,

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE CHOROS -
CUTERVO - CAJAMARCA

18

305859

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E -
INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE CCECHCCAS, DISTRITO DE
PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

19

197896

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
EL C.P. SOGOS, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

20

281207

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA
(PUMAMARNA Y PANCHOMACHA), DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO

21

334392

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO OTUCCHO, DISTRITO DE CUMBA -
UTCUBAMBA - AMAZONAS

22

334334

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SATICA, DISTRITO
DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

23

220673

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CANCHACANCHA, DISTRITO DE
CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

24

335039

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA .
LOCALIDAD DE SAYAPULLO, DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA
LIBERTAD

25

341369

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN
DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE
APURIMACY EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -
HUAMANGA - AYACUCHO )

26

293991

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE PAGAYBAMBA BAJO, DISTRITO DE
QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA

27

193662

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN LUIS, DISTRITO DE SANTA - SANTA -
ANCASH
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