AN

O , | ministerio
Sﬂéﬁi PERU |de vivienda, Construccién
@ y Saneamiento

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES

N° 798 -2016-vivIENDA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacion Interinstitucional que
celebran de una parte, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, que en lo sucesivo se le denominara VIVIENDA, con R.U.C. N°
20504743307 y domicilio legal en la Av. Paseo de la Republica N° 3361, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima; representado por el Viceministro de Vivienda y
Urbanismo, sefior Ricardo Vidal Nufiez, identificado con D.N.l. N° 08756079, designado
por Resolucién Suprema N° 006-2012-VIVIENDA; y de la otra, la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMALIES, que en lo sucesivo se le denominara LA
MUNICIPALIDAD, con R.U.C. N° 20175212095, con domicilio legal en Jr. Huanuco N°
310, distrito de Llata, provincia de Huamalies y departamento de Huanuco,; representada
por su Alcalde, sefior Ciro Trinidad Rojas, identificado con D.N.I. N° 22515067, en los
términos y condiciones siguientes:

VIVIENDA, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, tiene por
finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, proteccién e
integracion de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible
en el territorio nacional; asimismo, tiene competencia en materia de vivienda,
construccion, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y
propiedad urbana; ejerciendo competencias compartidas con los gobiernos
regionales y locales en dichas materias; promoviendo la infraestructura de
movilidad en el ambito urbano y rural, de manera coordinada, articulada y
cooperante con los citados niveles de gobierno.

LA MUNICIPALIDAD, es un érgano de gobierno local con las atribuciones,
competencias y funciones que le asigna la Constitucion Politica del Peru, la Ley
N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y la Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralizacion.

LA MUNICIPALIDAD es el érgano de gobierno promotor del desarrollo local, en
coordinacién y asociacion con los niveles de Gobierno Nacional y Regional, a
cuyo efecto la Ley dispone el ejercicio de competencias compartidas para el logro
de sus objetivos, evitando la duplicidad, superposicién e interferencia de funciones
con criterio de concurrencia y preeminencia del interés publico. Las relaciones
entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperacion y coordinaciéon sobre
la base del principio de subsidiariedad dispuesto por Ley. '

Las Municipalidades en el marco de sus competencias y de conformidad con el
articulo 195 de la Constitucion Politica del Peru, promueven el desarrollo y la
economia local y la prestacién de los servicios publicos de su responsabilidad en
armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo; asimismo
planifican el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la
zonificacion, urbanismo y el acondicionamiento territorial. - :



CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

2.1.  Por Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, se aprobd el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual dispone en sus articulos
63 y 64, que para efectos de la cooperacién interinstitucional, las municipalidades,
gobiernos regionales y otras entidades publicas y privadas vinculadas con el
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, propondran a VIVIENDA la
celebracidon de convenios de cooperacion técnica destinados, entre otros, a recibir
capacitacion y propuestas técnicas, en materia de desarrollo urbano, adecuadas a
las necesidades de las municipalidades y a las funciones que deben llevar a cabo
en el ambito de su competencia.

2.3 Mediante Acuerdo de Concejo N° 46-2016-MPH/CM de fecha 07 de abril de 2016,
el Concejo de LA MUNICIPALIDAD aprueba y autoriza la suscripcion del
Convenio para la asistencia técnica en la elaboracién del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Llata, provincia de Huamalies, departamento de Huanuco.

CLAUSULA TERCERA.- BASE LEGAL

- Constitucién Politica del Peru.

- Ley N° 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organizacién vy
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, modificado
por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.

. CLAUSULA CUARTA.- OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que VIVIENDA, a través de la Direccion General de
Politicas y Regulacién en Vivienda y Urbanismo; en adelante DGPRVU, brinde asesoria y
asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD en la elaboracién y supervision del Plan de
Desarrollo Urbano - PDU de la ciudad de Llata, que en lo sucesivo se le denominara EL
ESTUDIO, cuya concepcion, contenido, objetivos, costo, modalidades de ejecucion,
requerimientos, plazos y alcances metodolégicos a ser empleados, se establecen en el
Anexo que forma parte del presente Convenio; en adelante el Anexo.

CLAUSULA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO
El presente Convenio por su naturaleza no tiene caracter contractual y no persigue fines

de lucro, por tanto, establece principios generales y condiciones que permitiran cumplir
con los objetivos del mismo.
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Brindar asesoria técnica a LA MUNICIPALIDAD con profesionales especializados
en planificacion urbana, sobre aspectos relacionados con EL ESTUDIO.

Coordinar con LA MUNICIPALIDAD la selecciéon del Supervisor Técnico,
profesional especializado en planificacién urbano regional, que sera contratado
por LA MUNICIPALIDAD para que en representacion de la DGPRVU, realice las
labores de asesoria técnica y supervision de EL ESTUDIO. El pago de honorarios
del Supervisor Técnico se efectuara en la forma y plazos establecidos en las
normas legales vigentes y de acuerdo al Anexo del presente Convenio.

Emitir opinién previa sobre el personal profesional, técnico y auxiliar que
contratara LA MUNICIPALIDAD, que integrara el Equipo Técnico o Firma
Consultora encargada de la elaboracién de EL ESTUDIO, quienes prestaran sus
servicios en coordinacién con la DGPRVU, conforme a las normas legales
vigentes y a lo establecido en el Anexo del presente Convenio.

Monitorear a través del Supervisor Técnico, al Equipo Técnico o Firma Consultora;
segun sea el caso, que se encargara de la elaboracion de EL ESTUDIO. El pago
de honorarios del personal que conforma el Equipo Técnico o Firma Consultora se
efectuara conforme a las normas legales vigentes y a lo establecido en el Anexo
del presente Convenio.

Coordinar con LA MUNICIPALIDAD, la convocatoria de las autoridades,
organismos y/o entidades locales, publicas o privadas, asi como de las
organizaciones de la sociedad civil de la jurisdiccién, entre otros, a fin de concertar
el desarrollo de cada fase de EL ESTUDIO.

Velar, a través del Supervisor Técnico, por la difusion de EL ESTUDIO en la
comunidad, a efectos de recabar las observaciones, sugerencias vy
recomendaciones que con el debido sustento seran posteriormente evaluadas por
el Equipo Técnico o Firma Consultora en coordinacién con la DGPRVU.

Verificar, a través del Supervisor Técnico, que al finalizar EL ESTUDIO, el Equipo
Técnico o Firma Consultora realice la entrega final a LA MUNICIPALIDAD de toda
la informacion y documentacion relacionada con los mismos, en la forma y plazos
sefalados en el Anexo del presente Convenio.

Realizar el seguimiento de la aprobacién de EL ESTUDIO, que se realizara a
través de Ordenanza Municipal.

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:

Financiar y administrar los gastos que implique la ejecucién de EL ESTUDIO,
hasta por el monto sefalado en la Clausula Octava del presente Convenio, de
conformidad al Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-
EF, asi como las directivas y normas relacionadas con la aprobacion, ejecucion y
control del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales.

Contratar, conforme a las normas legales vigentes y a lo establecido en el Anexo,
al Supervisor Técnico que realizara las labores de asesoria técnica y supervision
de EL ESTUDIO, a que se refiere el numeral 6.1.2 de |la presente Clausula; asi
como al personal profesional y técnico auxiliar que integrara el Equipo Técnico o
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la Firma Consultora encargada de la elaboracién de EL ESTUDIO, quienes
prestaran sus servicios en coordinacion con la DGPRVU.

6.2.3 Destacar de entre su personal calificado, a un profesional en arquitectura o
ingenieria civil para desemperfiarse como Asistente Técnico Coordinador, que
formara parte del Equipo Técnico y coordinara las actividades relacionadas a la
elaboracion de EL ESTUDIO; asi como una Secretaria, que apoyara al Equipo
Técnico o Firma Consultora.

6.2.4 Proporcionar al Equipo Técnico o a la Firma Consultora que se contrate para la
ejecucion de EL ESTUDIO, la informacién, documentos y material de trabajo
necesarios para la prestacion adecuada de sus servicios.

6.2.5 Apoyar al Equipo Técnico o a la Firma Consultora, en las coordinaciones que se
estimen necesarias con las entidades publicas, privadas y actores sociales,
durante el proceso de elaboracién de EL ESTUDIO, a fin de alcanzar los objetivos
propuestos.

Realizar la exhibicion de EL ESTUDIO en los ambientes de LA MUNICIPALIDAD,
asi como en los distritos de su jurisdiccion, de conformidad con las normas legales
vigentes y al Anexo del presente Convenio.

Realizar audiencias publicas, dentro del plazo sefialado por la normatividad
vigente, a efectos de recabar Ilas observaciones, sugerencias Yy/o
recomendaciones de las autoridades, actores locales, sociedad civil vy
representantes de la poblacién sobre el contenido de EL ESTUDIO.

Comunicar a la DGPRVU y al Equipo Técnico o a la Firma Consultora, las
observaciones, sugerencias y/o recomendaciones que se formulen a EL
ESTUDIO durante el proceso de exhibiciéon y audiencias publicas que convoque.

Realizar las acciones necesarias con la finalidad que el Equipo Técnico o Firma
Consultora en coordinacion con la DGPRVU, y en el plazo maximo de quince (15)
dias calendario, realice el levantamiento de las observaciones y/o implemente las
recomendaciones y sugerencias formuladas, con el debido sustento.

6.2.10 Aprobar EL ESTUDIO mediante Ordenanza Municipal, en un plazo maximo de
quince (15) dias calendario, contados a partir de la entrega del levantamiento de
observaciones, sugerencias y/o recomendaciones en caso de haberse producido
éstas.

CLAUSULA SETIMA.- PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion y tendra
una duracion de un (01) ano, pudiendo ser renovado mediante Adenda, suscrita durante
la vigencia del mismo.

CLAUSULA OCTAVA.- FINANCIAMIENTO

Queda expresamente convenido que LA MUNICIPALIDAD financiara y administrara
directamente el costo que demande la elaboracion de EL ESTUDIO, cuyo monto total
asciende a la suma de S/ 154 000,00 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100 Soles),
conforme se indica en el Anexo que forma parte integrante del presente Convenio.
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Cabe senalar que el importe antes indicado, cubre unica y exclusivamente los costos
operativos de la elaboracion de EL ESTUDIO, quedando claramente establecido que el
mismo no constituye en forma alguna, lucro para ninguna de las partes.

CLAUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES

Cualquier modificacion al presente Convenio se hard mediante Adenda, debidamente
suscrita por ambas partes, durante la vigencia del mismo.

CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACION DE COORDINADORES
10.1 Con el propésito de lograr una eficaz ejecucién del presente Convenio, cada una

de las partes, mediante documento escrito, deberd designar un Coordinador
dentro de los tres (03) dias calendario de suscrito el presente Convenio.

10.2 Los coordinadores designados podran ser reemplazados mediante comunicacion
escrita.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio puede ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales:

11.1  Por decisidon unilateral de una de las partes, sin expresidbn de causa, previa
comunicaciéon por escrito, a la otra parte con una anticipacién de treinta (30) dias
habiles a la fecha de la resolucién.

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debera ser expresado por escrito.

Por incumplimiento de cualesquiera de los compromisos asumidos por las partes en el
presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes debera requerir a la otra por
escrito el cumplimiento del compromiso en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de resolver automaticamente el Convenio, de mantenerse el
incumplimiento.

En caso de operar la resolucion del Convenio o libre separacion, las partes acuerdan que
se procedera a liquidar todas las acciones tanto administrativas como de caracter técnico,
segun el avance ejecutado en EL ESTUDIO y conforme al presupuesto aprobado.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- CESION DE LA POSICION EN EL CONVENIO

12.1 Las partes estan totalmente impedidas de realizar cesion de su posicién en el
presente Convenio.

12.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes facuita a la

P s otra a resolver el Convenio en forma inmediata, para lo cual sera suficiente la
g([ . 07-{ remision de una Carta Notarial en el domicilio sefialado en la parte introductoria
?"’\,//15 del presente Convenio.

o'M.v.é,s

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretacién o ejecucion
del presente Convenio, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las
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partes, siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes,
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluciéon armoniosa y
amistosa, en atencion al espiritu de cooperacion mutua que anima a las partes en la
celebracién del presente Convenio.

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes
dentro de los diez (10) dias calendario de iniciado el trato directo, debera ser resuelta por
medio de arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por tres (03) arbitros,
para lo cual las partes se someten a la jurisdiccion arbitral del Centro de Analisis y
Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catoélica del Peru, en la ciudad de
Lima.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus
“domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones
YRY  Sque correspondan.

ALDE _ /
N\, ,Es_@ﬁ‘? Cualquier variacién domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producira sus
= efectos después de los tres (03) dias habiles de notificada a la otra parte; caso contrario,
toda comunicaciéon o notificacion realizada a los domicilios indicados en la introduccion

del presente documento se entendera validamente efectuada.

Se suscribe el presente convenio, en sefal de conformidad de su contenido, en dos (02)
ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los 1.9 dias del mes de
LA del afjo-dag mil dieciséis.

or LA MUNICIPALIDAD
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CONVENIO N° 798 -2016-VIVIENDA

ANEXO

COOPERAQI()N INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE LLATA,
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
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ANTECEDENTES

El Ministerio de Vivienda, Construccién’y Saneamiento; en adelante VIVIENDA, ha
considerado de interés suscribir con la Municipalidad Provincial de Huamalies; en
adelante LA MUNICIPALIDAD, un Convenio de Cooperacion Interinstitucional para
brindar asesoria y Asistencia Técnica en la elaboracion y supervisién del Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Llata, capital del distrito del mismo nombre y de la
provincia de Huamalies; en adelante PDU, a fin de lograr su desarrollo integral y
sostenible.

El distrito de Llata se ubica en la provincia de Huamalies, departamento de Junin;
cuya poblacion total segun el censo del afio 2007 - INEI, es de 14,873 habitantes, de
los cuales 5,418 es poblacion urbana y 9,455 habitantes es poblacion rural.

LA MUNICIPALIDAD no cuenta con un instrumento técnico - normativo que le
permita gestionar su ambito territorial y urbano de manera continua y eficiente, por lo
que es necesario brindarle asistencia técnica para la elaboracion de dicho
instrumento.

De acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, para efectos de
cooperacion interinstitucional las municipalidades proponen al Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento la celebracién de convenios de cooperacion destinados;
entre otros, a recibir capacitacién y propuestas técnicas, en materia de desarrollo
urbano, adecuadas a las necesidades de las municipalidades y a las funciones que
auténoma y descentralizadamente deben llevar a cabo en su jurisdiccion.

La ciudad de Llata, al ser capital de la provincia de Huamalies, le corresponde .

elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, como instrumento de gestion técnico
normativo, conforme lo establece el articuo 10 del Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

En el marco de lo sefalado, se ha elaborado el presente Anexo que forma parte del
“Convenio de Cooperacion Interinstitucional el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Huamalies”; en adelante el Convenio.
Ambos instrumentos tienen como objeto, establecer los mecanismos y compromisos
de VIVIENDA y de LA MUNICIPALIDAD, relacionados con la asistencia técnica y
supervision, para la elaboraciéon del PDU de la ciudad de Llata, al que adelante se le
denominara EL ESTUDIO.

BASE LEGAL

Constitucién Politica del Peru.

Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, modificado por Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA. ‘

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
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JUSTIFICACION DE EL ESTUDIO

El acelerado crecimiento de las ciudades del pais, esencialmente de aquellas que
son capitales de distrito, provincia o departamento, han dado lugar a ciudades con
desorden urbano y que su crecimiento continie en esa misma linea. Dentro de este
desorden aparece la especulaciéon con la tierra urbanizable, el encarecimiento de la
vivienda, la tugurizacion de grandes sectores de la ciudad, las limitaciones e
incapacidad de proveer en cantidad y calidad necesaria, los servicios de agua,
desagle, transporte, infraestructura y equipamiento para la educacion, salud y
recreacion, a lo cual se suma la degradaciéon del medio ambiente y la ocupacién de
zonas con alto riesgo ante desastres naturales; entre otros.

Estas situaciones han dado origen a un marco normativo descentralista para que los
gobiernos locales se constituyan en agentes dinamizadores del desarrollo. Por tanto,
responsables de la planificacion y gestién de su territorio, pero debiendo percibir a
este y a la ciudad bajo su responsabilidad politica y administrativa, como un sistema
integral que tenga las siguientes caracteristicas:

Vision de futuro, que esté concertada para lograr objetivos comunes de desarrollo.

Un territorio ordenado y atractivo para la inversion privada, donde las actividades
que se pretenda desarrollar, tengan futuro viable y con un alto valor agregado.

Un rol capitalizador de infraestructura, equipamiento y servicios que trasciendan el
ambito local.

Espacios institucionalizados para que los actores locales que participen, tengan
actuaciones coherentes y responsables en los proceso de planificacion y gestion del
desarrollo.

Frente a este panorama auspicioso, es necesario se lleve a cabo espacios de

orientacion para crear capacidades y/o fortalecer capacidades locales, que hagan o

sostenible la transferencia de informacién, metodologias, técnicas, procedimientos.
adecuados para una planificaciéon y gestion exitosa de los gobiernos locales en el
desarrollo urbano y territorial de sus jurisdicciones, lo cual debe estar ligado a la -
participacion de personas y organizaciones de la sociedad civil, que complementaran
dicho rol.

En ese sentido, el desarrollo y transferencia de informacién, metodologias, técnicas y
procedimientos, constituyen la asistencia técnica, 1o que servira para instrumentar la
gestion de los gobiernos locales, a través de los Planes de Acondicionamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano.

OBJETO DE EL ESTUDIO

Coadyuvar a que LA MUNICIPALIDAD cuente con instrumentos técnicos vy
alternativas de ordenamiento y acondicionamiento tanto del territorio como de la
ciudad, para un desarrollo sostenible y competitivo a nivel regional, nacional e
internacional, desde el punto de vista econémico, social, cultural y fisico - ambiental.
Asimismo, promover el involucramiento de la poblacién en general, de autoridades y
representantes de los sectores a cargo de las politicas sectoriales y responsables de
la infraestructura, equipamiento y servicios sociales urbano - rurales.
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5. OBJETIVOS Y PROCESO DE LA ASISTENCIA TECNICA
5.1 Objetivo General

Contribuir a la ejecucion de los procesos de planificacion con los criterios normativos
y técnicos necesarios para garantizar la calidad técnica en la elaboracién del PDU.

5.2 Objetivos Especificos

Elaborar el PDU, dentro del contexto de la realidad con previsidon de las tendencias y
prioridades de los problemas territoriales y urbanos, considerando los antecedentes
histéricos y su influencia en las tendencias y escenarios futuros, sin perder de vista el
contexto de la globalizacion.

Concertar con los agentes econdémicos y actores sociales priorizando el interés
general.

Atender igualitariamente las necesidades ciudadanas, bajo el principio de equidad
urbano - territorial.

>

Hacer prevalecer el principio de solidaridad como fin, para alcanzar equilibrio social,
econdémico y territorial. -

Priorizar las inversiones con criterios de sostenibilidad y competitividad.

Componentes de la Asistencia Técnica:

Fortalecimiento Institucional de LA MUNICIPALIDAD: Comprende la transferencia
de experiencias y conocimientos a través de un proceso participativo, que permita el
manejo adecuado del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Incluye asistencia
técnica, sensibilizacion, capacitacion de autoridades, funcionarios y técnicos
municipales, cuadros organizacionales y comunales.

- Instrumentalizacion para la Gestion del Plan, Comprende la elaboracion del PDU,
que se constituird en instrumento de desarrollo socioecondémico. Incluye propuestas,
normatividad y programa de proyectos de inversion.

- Agenda para la Implementacion y Gestion del Plan, Comprende las consuitas y
participacion ciudadana, que convaliden la propuesta del Plan. Incluye agenda para
el Concejo de Coordinacion Local para el seguimiento y control del Plan.

Proceso de la Asistencia Técnica: "‘ -:;;,; N E

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico o Firma Consultora, de
acuerdo a su especialidad y asignacion de tareas, reportaran su trabajo al Jefe del
Equipo Técnico, quien revisara y emitira opinién. El pago de honorarios para cada
especialista se efectuara previa opinién favorable del Jefe de Equipo dirigida a LA
MUNICIPALIDAD.

- El Jefe de Equipo, con apoyo de los profesionales; integrara y consolidara la
informacion, asimismo elaborara y presentara al Supervisor, el producto que
corresponda conforme a lo establecido en el cronograma de ejecucion de EL
ESTUDIO y a lo que se disponga en su respectivo contrato. El pago de sus
honorarios estara sujeto a la opinién favorable del Supervisor respecto al producto
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presentado. Tanto la opinion del Supervisor como una copia del producto deben
estar dirigidos a LA MUNICIPALIDAD.

El Supervisor, revisara y evaluara el producto, determinando si su contenido se
ajusta a los requerimientos técnicos y contenido de los Planes, a la metodologia y
normatividad dispuesta por VIVIENDA. De considerar viable el producto lo elevara a
VIVIENDA mediante oficio, adjuntando su opinién técnica. Para los casos del .
diagndstico y la version preliminar del PDU, solicitara fecha y hora para exponer
conjuntamente con el Jefe del Equipo Técnico en la sede principal de VIVIENDA, el
producto que corresponda. El Pago de sus honorarios se efectuara previa opinién
favorable de VIVIENDA, a través de un oficio dirigido a LA MUNICIPALIDAD.

VIVIENDA, a través de la Direccion General de Politicas y Regulacién en Vivienda y
Urbanismo; en adelante la DGPRVU, recepcionara el producto presentado por el
Supervisor, evaluara y emitira opinion. En los casos del diagndstico y la version
preliminar del PDU, fijara fecha y hora de sustentacién del producto que corresponda
y dispondra la participacién de sus especialistas en las diferentes disciplinas para la
evaluacion correspondiente.

AMBITO TERRITORIAL DE EL ESTUDIO

Comprende el area urbana del distrito de Llata, considerando las areas requeridas
para su expansion urbana y su ambito de influencia geoecondmica.

ESTRATEGIA DE EJECUCION DE EL ESTUDIO

La ejecucion de EL ESTUDIO se hara mediante el analisis participativo,
consecuentemente la Asistencia Técnica se desarrollard teniendo en cuenta el
proceso siguiente:

Realizacidon de talleres de capacitacion y orientacion a funcionarios de LA
MUNICIPALIDAD y a personas involucradas con EL ESTUDIO. ’

Plan de Trabajo para el desarrollo de EL ESTUDIO, a cargo del Equipo Técnico.

Exposicion y concertacion de cada fase de EL ESTUDIO con la poblacion,
organizaciones publicas y privadas, bajo la responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD.

Exhibicion de EL ESTUDIO durante treinta (30) dias calendario a cargo de LA
MUNICIPALIDAD, y en coordinacion con la supervision de la DGPRVU, realizaran
antes y durante dicha exhibicion una campafia de difusion de sus objetivos,
contenido, alcance y propuestas especificas, a fin de propiciar su conocimiento por el
vecindario, inclusive publicandolo en su portal electrénico.

Implementacion de recomendaciones y levantamiento de observaciones, producto de
la exposicidon y concertacion, seran efectuadas por el Equipo Técnico, bajo la
supervision de DGPRVU, dentro de los quince (15) dias calendario posteriores a la
culminacion del periodo de exhibicién publica.

Aprobacion de EL ESTUDIO a cargo de LA MUNICIPALIDAD, mediante Ordenanza
Municipal, en las condiciones y exigencias que se establecen en el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en el Convenio.

La DGPRVU efectuara el seguimiento de las responsabilidades asumidas por LA
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MUNICIPALIDAD, durante todo el proceso que dure la ejecucion de EL ESTUDIO,
por lo que LA MUNICIPALIDAD brindara las facilidades de comunicacion y entrega
de informacion.

METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE EL ESTUDIO

La DGPRVU, brindara asistencia técnica y asesoramiento a LA MUNICIPALIDAD a
fin que ésta lidere, convoque y organice talleres de planeamiento participativo y
mesas de concertacién. Estas convocatorias tendran como finalidad, generar
espacios de dialogo y convergencia para la identificacion de problemas comunes los
que en definitiva, constituiran el diagnéstico y sobre este, plantear objetivos y un
adecuado planeamiento territorial, que sustente una vision integral de desarrollo
socio econdémico a largo plazo, con participacion amplia, continua y efectiva de los
agentes publicos y actores sociales.

En las diferentes etapas del proceso de elaboracion de EL ESTUDIO, se requiere
contar con mecanismos, medios o métodos técnicos que permitan la recopilacién,
ordenamiento, analisis, y uso de informacién adecuada que conlleven a la obtencién
de productos de calidad (PDU).

Bajo estas perspectivas; se utilizara la metodologia siguiente:

Mecanismos técnicos y de socializacion

Participacion efectiva de la poblacion en talleres y asambleas en las se haran
consultas y recogeran opiniones sobre aspectos fisicos, sociales, culturales y
econoémicos que contribuyan a una mayor comprension de las necesidades, recursos

y preferencias comunes.

Legitimacién de la participacion de la poblacion, mediante representantes calificados
previa convocatoria.

Utilizacion de técnicas y/o métodos (FODA, arboles de problemas, medios y fines,
marco légico) para la identificacion de la problematica (Diagnostico) y el
planteamiento de propuestas, para el PDU.

Mecanismos para la elaboracion del Plan.

ELABORACION
Y DESARROLLO DEL PLAN

CONSULTYA Y PARTICIPACION
CIUDADANA

ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION

Reconocimiento y seleccion de .

capacidades locales ..

Fortalecimiento de mpacidadeé
para la gestion urbana

Acciones de asistencia técnica
en desarrallo urbano con’
capacidades locales ™ -

_Reconocimiento e idenlificacion

-del centro urbano

Rfopues:a gene}hl de desarrollo

‘urbano

Pmptléélas__es“pécifioas ]
. instrumentacion del plan

Participacion de actores y
conwvalidacion del diagnéstico

o

Conslruccion de vision y, )
lineamientos estratégicos

 Concertacion y aprobacion de
las propuestas a través de los
mecanismos de participacion

FORTALECIMIENTO INSTRUMENTOS DEL AGENDA PARA LA GESTION
MUNICIPAL PLAN DEL PLAN
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Instrumento para la elaboracion del Plan de Desarrollo Urbano.

Para elaborar el PDU, se utilizara el “Manual para la elaboracién de Planes de
Desarrollo Urbano” aprobado por Resolucién Ministerial N° 325-2009-VIVIENDA que
se encuentra en la Pagina Web del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

En ese sentido, el presente documento desarrolla la metodologia y procedimientos
necesarios para garantizar que el PDU se constituya en instrumento técnico -
normativo que coadyuven en la gestién municipal.

Talleres a desarrollar

Deberan realizarse como minimo dos (02) talleres participativos, involucrando a la
comunidad y a otros actores claves dentro de su area de influencia, por lo que debe
comprender; por lo menos; a los siguientes grupos de interés: :

Poblacién urbana del distrito de Llata y de los centros urbanos comprendidos en el
ambito territorial de EL ESTUDIO.

Representantes de los sectores de salud, educacion; servicios publicos locales (agua
y alcantarillado, energia eléctrica, limpieza publica, telecomunicaciones).

Empresas comerciales y de transporte de carga y pasajeros.

Organizaciones y/o empresas que se dedican a la actividad agricola y forestal.
Organizaciones de productores, empresarios y/o asociaciones que de manera directa
o indirecta tengan relacién con las actividades econdémicas del distrito y de la
provincia.

Organizaciones vecinales y funcionales locales.

Medios de prensa hablada y escrita, asi como organismos no gubernamentales de
desarrollo, entre otros.

PRODUCTOS A PRESENTAR:

Primer Producto

Plan de trabajo y sistematizacion de la informacion:

Describen las actividades y acciones que desarrollara el Equipo Técnico para la
elaboracion del PDU. Sefalaran plazos, procesos a ser utilizados tanto en el trabajo
de campo, como en el de gabinete. Incluird un cronograma (Diagrama de Gantt) con
sefialamiento de plazos de inicio y término de las actividades principales. De igual
forma se incluird el esquema de contenido de EL ESTUDIO.

El esquema basico de contenido del Plan de Trabajo es el siguiente:

a) Antecedentes.
b) Objetivos generales y especificos.
¢) Ambitos y alcances.
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d) Metodologia, actividades y productos.

e) Actividades y productos.

f) Cronograma de actividades.

g) Esquema del contenido de EL ESTUDIO.

Modelo de desarrollo urbano preliminar.

Diagnéstico urbano definitivo.

Segundo Producto

Propuesta preliminar de desarrollo urbano (Propuestas generales y especificas).
Tercer producto

Propuesta definitiva de desarrollo urbano (Propuestas generales y especificas).
Instrumentos técnicos normativos.

Cuarto producto

Informe de actividades y resultados del proceso de consuita.

Levantamiento de observaciones y aportés de la consulta publica.

Quinto producto

Edicién Final de EL ESTUDIO.

El documento definitivo que contiene la version validada de EL ESTUDIO incorpora

los aportes realizados durante el proceso de consulta y después de haber

desestimado o levantado las observaciones. La edicion final y un resumen ejecutivo,

se presentara en formato impreso y electrénico (CD-ROM), en dos (02) ejemplares
originales de cada uno, tanto a VIVIENDA (DGPRVU), como a LA MUNICIPALIDAD
para su aprobacién mediante Ordenanza Municipal. La edicion final se entregara
tanto en fisico como en medio magnético junto con la informacién obtenida de
fuentes primarias y secundarias utilizadas en el proceso de formulacién.

COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA APROBACION DE EL PLAN
De acuerdo a lo dispuesto en los articulos 40, 42, 43 y 44 del Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y a lo estipulado en el Convenio,
es de responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD, lo siguiente:

Desarrollar la aprobaciéon del PDU en cuarenta y cinco (45) dias calendario. Para
ello se cefira al procedimiento siguiente:

Exhibir el Plan en los locales de LA MUNICIPALIDAD y de los distritos de su
jurisdiccidn, pagina Web, etc., durante treinta (30) dias calendario.

Remitir el proyecto de Plan, a VIVIENDA, para que emitan sus observaciones y
recomendaciones, dentro del plazo sefalado.

Realizar audiencias publicas sobre el contenido del Plan, dentro del plazo senalado y

=t
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conforme a lo dispuesto por el Reglamento.

Coordinar con el Equipo Técnico, la inclusién o desestimacion de las sugerencias y
recomendaciones generadas al PDU en el proceso de exhibicién publica. Las
mismas que se efectuaran previo pronunciamiento fundamentado y en el término de
quince (15) dias calendario subsiguientes al plazo de los treinta (30) dias cumplidos
de su exhibicion.

Emitir la Ordenanza que apruebe y ponga en vigencia el PDU.

Remitir copia de la Ordenanza que aprueba el PDU a VIVIENDA (DGPRVU).
CONTENIDO BASICO DE EL ESTUDIO

RESUMEN EJECUTIVO:

a) Vision y objetivos estratégicos

b) Politicas de desarrollo urbano

c¢) Planos de zonificacién y vialidad

d) Programa de inversiones priorizadas

e) Estrategia de implementacién

CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Introduccion (Breve presentacion del plan)

1.2 Marco de referencia (Marco legal y planes anteriores)

1.3 Ambito de EL ESTUDIO

CAPITULO II: DIAGNOSTICO URBANO

2.1 La ciudad y sus impactos (Local, provincial, regional, nacional y global)

22 Conformacion del area urbana

2.3  Caracterizaciéon demografica y social

2.3.1 Tendencias y proyecciones de poblacién

2.3.2 Densidad poblacional

2.3.3 Déficit habitacional: cuantitativo y cualitativo
2.3.4 Los actores sociales de la ciudad

~2.4  Caracterizacion econdémica (Formal e informal)

2.4.1 Primaria
2.4.2 Secundaria
2.4.3 Terciaria

25 Caracterizacion fisica
2.5.1 Los usos del suelo urbano

2.5.2 El equipamiento urbano
2.5.3 Los servicios basicos
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Movilidad urbana y espacios publicos

2.5.4.1 Contexto interurbano y urbano regional respecto a la movilidad
2.5.4.2 Caracterizacion de la demanda y oferta de la movilidad

2.5.4 3 Infraestructura y equipamiento vial y de transporte

2.5.4.4 Caracterizacion del parque automotor y sistema de transporte publico
2.5.4.5 Caracterizacion del transito, siniestralidad vehicular y comportamiento

255

2.6

2.6.1
2.6.2

2.7

271
2.7.2

2.8

usuarios viales
Condicionantes y tendencias de expansion urbana

Caracterizacién ambiental

Los Riesgos ante fendmenos naturales
Principales problemas de contaminacién ambiental

Patrimonio cultural

Patrimonio historico
Zonas arqueologicas

Sintesis de la problematica urbana

. CAPITULO liIl: PROPUESTA GENERAL

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Vision de desarrollo urbano

Misién de la Municipalidad Provincial
Objetivos estratégicos

Politicas de desarrollo urbano

Modelo de desarrollo urbano: Conformacion urbana, articulacion espacial y
funcionamiento de las actividades urbanas

CAPITULO IV: PROPUESTAS ESPECIFICAS

4.31
432

Clasificacion general del suelo

Area urbana
Area urbanizable: Inmediata y de reserva
Area no urbanizable

Zonificacién urbana

Zona residencial

Zona comercial

Zona industrial

Zona de equipamiento
Zona de usos especiales

Sectorizacion Urbano y equipamiento urbano

Equipamiento educativo
Equipamiento de salud

10
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433
434
4.3.5

Equipamiento de recreacion
Equipamiento de comercializacion
Otros equipamientos

44  Movilidad urbana y espacios publicos
441 Propuestas operativas de movilidad:

4.4.1.1 Urbana: peatonal y espacios publico, bicicleta y ciclovias, transporte publico y
privado.

4.4 1.2 Interurbana: transporte de mercancias y logistica urbana.

4.4.1.3 Organizacion institucional para la gestién de la movilidad urbana.

442 Mejoramiento, articulacién y creacion de los espacios publicos.

CAPITULO V: INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS

6.1 Fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano

6.2 Reglamento de zonificacién urbana

6.3 Reglamento del sistema de movilidad urbana

6.4 Programa de Inversiones

6.4.1 Banco de proyectos

6.4.2 Proyectos priorizados (denominacién del proyecto, horizonte de ejecucion,

fuente de financiamiento, monto)
Fichas de proyectos prioritarios

6.4.3
REQUERIMIENTOS PARA EJECUCION DE EL ESTUDIO
Para la supervision y coordinacion de EL ESTUDIO

Se requiere un Supervisor Técnico que realice seguimiento y evaluacion de EL
ESTUDIO. El Supervisor tendra las capacidades de un profesional especializado en
planificacion urbano regional, con experiencia en ejecucién y en supervision de
estudios de ordenamiento territorial y desarrollo urbano - regionales. Estas
responsabilidades estan sefialadas en el Convenio y a lo que determine el presente
Anexo.

Perfil Basico Profesional del Supervisor Técnico

desarrollo de por lo menos dos
(02) Planes (PAT o PDU).
indistintamente, como parte del
Equipo Técnico o como
supervisor.

CPaI;ggl Perfil Académico y Laboral Funciones principales
= Arquitecto, Urbanista, | = Supervisar y asesorar todos los
Ingeniero Civil titulado. procesos de EL ESTUDIO vy
= Experiencia en la profesion de elaboracion del Plan.
Supervisor cinco (05) afios como minimo. - Cooydinar y qonciliar acc_:iones con el
Técnico = Haber participado en el Equipo Técnico, Coordinador de Ia

DGPRVU, Coordinador Municipal.

= |Informar oportunamente, los avances
y situaciones que se presenten en la
elaboracién del Plan.

= Otras que le asigne la DGPRVU.

11
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= Disponibilidad para vigjar a las

zonas de estudio.

= Conocimiento en el uso de la

Matriz de Marco Loégico.

12.2 Para la elaboracion de EL ESTUDIO:

Se requiere contar con recursos humanos debidamente calificados para elaborar EL

ESTUDIO. La DGPRVU, establecera

los perfiles del personal que conformara el

Equipo Técnico para que LA MUNICIPALIDAD proceda a su convocatoria y

seleccién en coordinacion con la DGPRVU.

Es responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD, contratar al personal seleccionado que
conformara el Equipo Técnico, que se encargara de realizar EL ESTUDIO segun lo
sefalado en el presupuesto analitico que forma parte del presente documento.

Perfil basico para cada miembro del Equipo Técnico:

Cargo/Plazo Perfil Académico y Laboral Funciones principales
= Arquitecto, Ingeniero o s Es el responsable directo del Equipo
Planificador profes@or)al afin. o Técnico y de los demas recursos
Urbano . Espemgl!sta con experiencia pggstos a su mando.
Regional - en plamﬂcamén urbana- Dirige todos los procesos y aspectos
Jefe de reglon.al. _ . de] P‘Ian. Por tanto es e.I responsable
Equipo = Experiencia profesional de principal de la elaboracién de los
cinco (05) afilos como mismos.
minimo.
= Arquitecto. = Apoyar a la jefatura, en el analisis de
. = Experiencia profesional de aspectos fisicos espaciales de las
:;?:t';ﬁféo un (01) afio como minimo. zonas urbanas.
= Andlisis y propuestas generales y
especificas sobre los aspectos fisicos
espaciales.

= Economista. Analisis generales y especificos

= Especializado en referidos a los aspectos econémicos y
planificacion urbana y oportunidades de inversién. ‘

. proyectos de inversion. De | = Asesorar en la identificacion de
5;’:833?, preferencia en el SNIP. Proyectos de Inversién.

» Experiencia de tres (03) Elaborar el programa de inversiones,
afilos como minimo. priorizacién de proyectos de inversion

= Conocimiento pleno en el y fichas técnicas de proyectos
uso de la Matriz de Marco prioritarios.

Logico.
* |Ingeniero geobgrafo, Encargado de los analisis, propuestas
ambientalista, gedlogo, generales y  especificas sobre
arquitecto, urbanista. aspectos ambientales y de seguridad
Especialista | = Especializado o] con fisica ante desastres naturales.
Ambiental y experiencia en planificacién
de Riesgos territorial, medio ambiente o

recursos naturales, riesgos

fisico ambientales.

= Experiencia de tres (03)
afos como minimo.

= Técnico en topografia Encargado del levantamiento

Topégrafo = Especializado en topografico para los planes de
levantamientos topograficos desarrollo urbano 0 esquemas de
= Experiencia minima de tres ordenamiento urbano.
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Cargo/Plazo | Perfil Académico y Laboral Funciones principales
(03) artos en la actividad = Realizar borradores para elaboracion
de planos topograficos.
= Técnico en informatica | = Encargado de elaborar y editar la
- grafica y tematica, documentacién grafica y planos
E:%el‘gféﬁg especialista en GIS y/o en relacionados a los PDU.
AUTOCAD.
» Experiencia de tres (03)
~_aflos como minimo.
= Bachiller en arquitectura, | = Apoyar en la recopilacion de
Asistente ingenieria o geografia. informacién, procesamiento y analisis.
Técnico * Dominio del sistema CAD » Disefio de graficos y planos,
» Experiencia profesional de | = Otros que demande la elaboracion del
dos (02) afios como minimo. Plan.
= Estudios en secretaria, = Apoyar en la elaboracién, archivo y
Secretaria = Manejo de sistemas basicos tramite de documentacién
de informatica. administrativa y en la edicién de los
= Experiencia de dos (02) afios documentos del Plan.
como minimo.

Equipo Técnico desarrollara su trabajo con residencia en el distrito de Llata, durante
el periodo que dure la realizacién de EL ESTUDIO.

Para la logistica de bienes y servicios:

LA MUNICIPALIDAD proveerd al Equipo Técnico los materiales e insumos
siguientes:

Material de oficina y escritorio.

Dotacién de combustible para el servicio de movilidad para el desplazamiento del
Equipo Técnico a diversas zonas de estudio.

Un ambiente debidamente implementado para el desarrollo de sus actividades.

Equipamiento técnico de cuatro (04) computadoras como minimo, impresora y
plotter. '

Informacion referente a la cartografia y limites jurisdiccionales.

Datos estadisticos de |la zona en estudio.

Planes de desarrollo Ioc;al y regional.

Estudios de zonificacion ecoldgica econémica (si cuenta con ellos).

Programas y proyectos de inversion previstos en el plan de desarrollo.

Movilidad para el desplazamiento del Equipo Técnico a diversas zonas de estudio.
Proveer al Equipo Técnico de material cartografico y/o aerofotogramétrico digital que

se encuentre disponible en el ambito local. Considérese, que la precision de esta
informacion permitira que sea usada posteriormente para el Catastro Municipal.

13
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Cualquier otro requerimiento del Equipo Técnico que esté vinculado estrictamente
con EL ESTUDIO en ejecucion.

Para la coordinacion interinstitucional:

LA MUNICIPALIDAD, sera el medio principal de coordinacién con las
municipalidades distritales de su ambito territorial, poblacion, organizaciones publicas
y privadas, comunidades y actores diversos vinculados a EL ESTUDIO. Por lo que es
su responsabilidad:

Entrega de informacion cartografica (planos, mapas, catastros, etc.).

Apoyar a la recopilacion de la informacién técnica tanto en fuentes primarias como
secundarias.

Coordinar con instituciones y organizaciones de su jurisdiccion, para apoyo al Equipo
Técnico.

Realizar convocatorias a la poblaciéon beneficiaria y demas actores institucionales
involucrados.

Consultar y concertar EL ESTUDIO con la poblacion y actores involucrados.

Aprobar y divulgar mediante ordenanza, el plan (PDU) de acuerdo a lo dispuesto por
el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Otras acciones relacionadas con EL ESTUDIO.

PLAZO DE EJECUCION DE EL ESTUDIO

El plazo de ejecucion de EL ESTUDIO sera de cinco (05) meses, los que estan

comprendidos en el plazo de vigencia que senala la Clausula Sétima del Convenio,
periodo en el cual se hara efectiva la asistencia técnica. En el caso de que por atraso

en el inicio de EL ESTUDIO y el plazo de ejecucion de los mismos, supere al plazo .

de vigencia del Convenio, se amerita la prorroga de este, previo requerimiento y
suscripcion de una adenda. _ .

El plazo comprende los procesos de estudio, elaboracién, aprobacion y difusion de
EL ESTUDIO en el que interviene LA MUNICIPALIDAD, sujetandose a la modalidad
y los plazos que fija el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano. La contabilizacién del referido plazo, corre a partir de la fecha en que se
firma el acta de instalacién por parte del representante de LA MUNICIPALIDAD, el
Supervisor y el Jefe del Equipo Técnico.

COSTO DE LA ASISTENCIA TECNICA

El costo total de EL ESTUDIO asciende a S/ 154 000,00 (Ciento Cincuenta y Cuatro
Mil con 00/100 Soles), incluido retenciones de Ley. EI monto presupuestado podra
estar sujeto al reajuste de las partidas especificas sin modificar el costo
referencial total. Para los efectos de identificacién de partidas, estas se detallan en el
presupuesto analitico que se incluye en el presente Anexo.
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Urbanismo

156.1  Cronograma de Actividades

PLAZOS EN MESES

ACTIVIDADES 0T 1 2 3 2 5
Seleccién y contratacién Supervisor Técnico
Seleccidon y contrataciéon Equipo Técnico
Implementacion de oficina e Instalacion de Equipo
Técnico
Taller de sensibilizacién a involucrados
» acion del PD
Plan de Trabajo y recopilacion y elaboracion de
diagnostico
Elaboracion de propuestas preliminares: Generales y
especificas
Elaboracién de propuestas definitivas: Generales y
especificas
Proceso de consulta
PDU definitivo y editado

Agenda para ge O ce )

Conformacion de Comité de Gestion
Ejecucion de talleres y mesas de trabajo
Exposicién del pian

Levantamiento de observaciones, edicion final
Aprobacién de PDU y emisién de Ordenanza




