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VISTOS: El Contrato N° 22-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/CP de fecha 04 de diciembre de 2020, el 
Memorándum N° 847-2021-SUNARP-Z.R. N° IX/UTI de fecha 27 de julio de 2021, el Memorándum 
N° 062-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI de fecha 18 de enero de 2022, el Memorándum N° 268-2022-
SUNARP-ZRIX/UPPM de fecha 14 de febrero de 2022, el Informe N° 469-2022- Z.R.N°IX-UA-CLS de 
fecha 21 de febrero de 2022, el Informe N° 056-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ de fecha 04 de marzo 
de 2022, el Oficio Nº 00104-2022-SUNARP-Z.R.N°IX-UA  de fecha 09 de marzo de 2022, el Informe 
Nº 643-2022-SUNARP-Z.R.N°IX-UA-CLS de 15 de marzo de 2022, el Oficio Nº00117-2022-SUNARP-
Z.R.N°IX-UA  de fecha 15 de marzo de 2022, el Memorándum Nº 416-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UA  
de fecha 22 de marzo de 2022, el Informe Nº 697-2022-ZR IX-UA-CLS de fecha 22 de marzo de 2022, 
el Informe Nº 072-2022-SUNARP-ZR IX/UAJ de fecha 24 de marzo de 2022 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante CONCURSO PÚBLICO N° 02-2020-SUNARP - Compra Corporativa Facultativa a 
cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, se convocó el proceso 
para la Contratación del “Servicio de Transmisión de Datos - Ítem N°1: Red Nacional MPLS” 
(Prestación Principal y Prestación Accesoria), cuya buena pro fue otorgada TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., suscribiendo la Zona Registral N° IX-Sede Lima el Contrato N° 22-2020-SUNARP-
Z.R.N°IX/CP el 04 de diciembre de 2020: 
 

Sede: Zona Registral N° IX – SEDE LIMA 

PRESTACIÓN MONTO (S/) 

Prestación Principal (servicio de transmisión 
de datos) 

2,294,043.83 

Prestación Accesoria (capacitación) 14,398.80 

TOTAL 2,308,442.63 

 
Que, para la prestación principal materia del Contrato Nº 22-2020-SUNARP-ZR IX/CP el plazo de 
prestación de los servicios se estableció en 1095 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del Acta de Inicio del servicio por la implementación total del servicio (instalación y 
operatividad de enlaces de todas las Zonas Registrales y Sede Central); 
  
Que, mediante Memorándum N° 847-2021-SUNARP-Z.R. N° IX/UTI, la Unidad de Tecnologías de la 
Información solicitó la prestación adicional a fin de aumentar el ancho de banda en la Oficina principal 
de Rebagliati, con el objetivo de evitar las saturaciones que impacten en los servicios brindados por la 
Entidad debido a la lentitud en las conexiones a los sistemas; 
 
Que, mediante Memorándum N°001470-2021-SUNARP-Z.R. N°IX/UAD de fecha 13 de diciembre del 
2021, la Unidad de Administración solicitó la certificación presupuestaria para la contratación adicional, 
por el monto de S/ 5 409.14 para el año 2021 y la previsión presupuestal para los años 2022, 2023 y 
2024 por los montos de S/ 32,454.84, S/ 32,454.84 y S/ 10,818.28, respectivamente; 
 
Que, mediante Memorándum N° 1488-2021-SUNARP-Z.R. N°IX/UPP, de fecha 21 de diciembre del 
2021, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, efectuó la aprobación de la certificación presupuestal 
N° 1350 y la previsión del servicio para los años 2022, 2023 y 2024: 

 
Que, mediante Informe N° 90-2022-SUNARP-Z.R. N°IX-UAD/CLS, la Coordinación de Logística y 
Servicios solicitó a la Unidad de Tecnologías de la Información evaluar la persistencia de la necesidad 
de prestaciones adicionales requeridas con el Memorándum N° 847-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI; 
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Que, mediante Memorándum N° 062-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI, el Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información manifestó que persistía la necesidad de aumentar el ancho de banda 
en las cabeceras principales de Rebagliati y Bienes Muebles, solicitado mediante Memorándum N° 
847-2021-SUNARP-Z.R. N° IX/UTI del 27 de julio de 2021, puesto que se continuaban teniendo 
reportes de saturación en el enlace principal, producto del incremento de conexiones remotas y 
reuniones virtuales que actualmente son requeridas por la coyuntura actual; 
  
Que, mediante correo electrónico se requirió a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., la cotización y el 
plazo de la implementación de dicha ampliación; luego de las comunicaciones con la referida empresa, 
esta ha remitido su cotización el 21 de enero de 2022 por el monto de S/ 121 960.02 y actualizada el 
14 de marzo de 2022, en la misma indica que el plazo de instalación de los servicios propuestos es 
de 30 días calendarios luego de la recepción de la propuesta firmada, la cual ha sido validada por la 
Unidad de Tecnologías de la Información mediante Memorándum N° 102-2022-SUNARP-Z.R. 
N°IX/UTI;  
 
Que, mediante Memorándum N°268-2022-SUNARP-ZRIX/UPPM, la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización ha efectuado la aprobación de la ampliación de la certificación 
presupuestal N° 0299 por el monto total de S/ 121 960.02, de los cuales S/ 46 907.70 corresponde al 
año 2022, S/ 56 289.24 corresponde al año 2023 y S/ 18 763.08 corresponden al año 2024; 
 
Que, mediante los Informes N° 469-2022-SUNARP-ZRN°IX-UA-CLS, Nº 643-2022-SUNARP-ZR IX-
UA/CLS y Nº 697-2022-ZR IX-UA-CLS el Coordinador Responsable de Logística y Servicios concluye 
que resulta procedente la contratación de prestaciones adicionales al Contrato 22-2020-SUNARP-ZR 
IX/CP, conforme a lo solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información, prestaciones 
adicionales que se ejecutarían por la suma de S/ 116,748.63, que equivale al 5.06% del importe del 
contrato original, se ejecutarán del 01 de abril de 2022 hasta el 23 de abril de 2024, por cuanto se 
cumplen los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado: i) existe un pedido 
para la contratación de prestaciones adicionales sustentada por el área usuaria, dentro de la vigencia 
de un contrato, pedido que se encuentra contenido en Memorándum N° 847-2021-SUNARP-
Z.R.N°IX/UTI y Memorándum N° 062-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UTI, ii) que de acuerdo al informe 
técnico las dificultades que presenta la conexión requiere del incremento del ancho de banda a efectos 
de cumplir con la finalidad del servicio contratado, iii) el monto de las prestaciones adicionales se ha 
establecido en función a las especificaciones técnicas y las condiciones y precios pactados en el 
contrato original, siendo que en el presente caso de acuerdo a la cotización presentada por el 
contratista, el costo unitario (precio por Mbps) es el mismo que el establecido en la propuesta 
económica presentada al Concurso Público Nº 02-2020-SUNARP – Compra corporativa facultativa-, 
iv)  se cuenta con la asignación presupuestal otorgada mediante Memorándum N° 268-2022-
SUNARP-Z.R. N° IX-UPP, iv) el monto total de las prestaciones adicionales a contratarse asciende a 
la suma de S/ 116,748.63, que equivale al 5.06% del importe del contrato original, por lo que no supera 
el 25% del monto del contrato original. 
 
Que, mediante los Informes N° 056-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ y Nº72-2022-SUNARP-ZR IX/UAJ,  
el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que resulta procedente disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales, habiendo el área usuaria sustentado la necesidad de aprobar las 
prestaciones adicionales del Contrato N° 22-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/CP para el “Servicio de 
Transmisión de Datos - Ítem N°1: Red Nacional MPLS” con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., a fin de incrementar el ancho de banda en las cabeceras principales de la Sede Rebagliati y 
Bienes Muebles, cuyo monto no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del referido contrato, 
al haberse verificado la concurrencia de los presupuestos legales previstos en los numerales 34.1, 
34.2 y 34.3 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
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Supremo Nº 082-2019-EF, en concordancia con el numeral 157.1 del artículo 157 de su Reglamento 
aprobado mediante decreto Supremo Nº 344-2018-EF, considerando que dicho contrato se encuentra 
vigente.  
 
Que, de conformidad con los documentos de Vistos, los mismos que motivan la presente Resolución 
al amparo de lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, este Despacho encuentra procedente aprobar 
la contratación de prestaciones adicionales para el Contrato N° 22-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/CP, para 
el “Servicio de Transmisión de Datos - Ítem N°1: Red Nacional MPLS” con la empresa TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A., hasta por el monto de S/ 116,748.63, equivalente al 5.06 % del importe del contrato 
original; 
 
Con las visaciones de la Jefe de la Unidad de Administración, del Jefe de la Unidad de Asesoría 
Jurídica y del Coordinador Responsable de Logística y Servicios; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos N° 057-2019-SUNARP/SN de 11 de marzo de 2019 y, la Resolución de la Gerencia 
General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 336-2021-SUNARP/GG de 16 
de diciembre de 2021.  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – DISPONER, la contratación de prestaciones adicionales para la prestación 
principal objeto del Contrato N° 22-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/CP para el “Servicio de Transmisión de 
Datos - Ítem N°1: Red Nacional MPLS”, con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., a fin de 
incrementar el ancho de banda en las cabeceras principales de la Sede Rebagliati y Bienes Muebles 
por el monto de hasta S/ 116,748.63, (ciento dieciséis mil setecientos cuarenta y ocho con 63/100 
Soles), equivalente al 5.06 % del importe del contrato original, por las consideraciones expuestas en 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, que la Coordinación de Logística y Servicios realice las 
acciones necesarias para la notificación de la presente Resolución al contratista, así como su registro 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado e integración en el expediente de contratación del Concurso Público N° 
002-2020-SUNARP - Compra Corporativa Facultativa. 

 
                                                                                                     Regístrese y comuníquese. 
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