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INFORME N° 000018-2022-MIDIS/PNCM-UA-CLOG-LPC 
 

                                        
A  : ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO  
   JEFE(A) DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
   UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
ASUNTO  : Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2022 al 

Primer Trimestre 
 
REFERENCIA : Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA. 
 

 

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan 
Anual de Contrataciones - PAC 2022 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al 
Ejercicio Presupuestal 2022 (al 31 de  marzo de 2022), de conformidad con las funciones 
asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:    
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) del año 2022 del Programa Nacional Cuna Más 
durante el periodo comprendido del 01 enero al 31 de marzo de 2021 (al primer 
trimestre). 

 
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de 

bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional 
Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades. 

 
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

en concordancia con la Directiva Nº 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de 
Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque 
de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su 
incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional. 

 
II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
 

2.1 Base Legal 
 

• Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus 
modificatorias 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 
082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

• Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones 
 

2.2 PAC Institucional Inicial 
 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2022 fue aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 006-2021-MIDIS/PNCM de fecha 14 de enero de 2022; 
el cual se programaron veintitrés (23) procedimientos de selección por un total de S/ 
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14,085,976.97 (Catorce millones ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis y 
97/100 Soles), de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tipo de proceso 
Programado 

Cantidad total 
Valor estimado          

(En Soles) 

Licitación Pública 07 S/. 10 745,169.50 

Concurso Público 00 S/. 000,000.00 

Adjudicación 
Simplificada 

08 S/. 1 124,786.00 

Compras por catálogo 
(Convenio Marco) 

08 S/. 2 216,021.47 

Compras Directas 00 S/. 000,000.00 

TOTAL 23 S/ 14´085,976.97 

 
Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de 
Contrataciones inicial:  

 
ENERO 
 

N° 
PAC 

TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR ESTIMADO 

6 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL DEL 
PNCM 

S/.270,000.00 

8 

Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 

ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS 

SERVICIOS DEL PNCM 
S/.483,888.00 

 

9 

Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 

ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS 

SERVICIOS DEL PNCM 
S/.348,072.00 

10 

Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 

ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS 

SERICIOS DEL PNCM 
S/.133,776.00 

11 

Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 

ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LO 

SERVICIOS DEL PNCM 
S/.134,748.00 

12 LICITACION PUBLICA 

ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO PARA LOS 

SERVICIOS DEL PNCM 
S/.998,768.00 
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13 LICITACION PUBLICA 

ADQUISICION DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL 

TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE 

CUIDADO DIURNO DEL PNCM 

S/.565,600.00 

14 LICITACION PUBLICA 

ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 

MADERA PARA LOS SERVICIOSDEL PNCM 
S/.662,890.50 

15 LICITACION PUBLICA 

ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO PARA EL 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL 

PNCM 

S/.2,528,296.00 

16 LICITACION PUBLICA 

ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS 

SERVICIOS DEL PNCM 
S/.3,192,406.00 

17 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORAS  S/.292,350.00 

18 LICITACION PUBLICA 

KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, 

MADRES GUÍA Y NIÑOS.  
S/.559,646.00 

19 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

KIT DE INDUMENTARIA PARA SOCIA DE COCINA S/.59,936.00 

23 
Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 

TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO 

PASAJES AEREOS NACIONALES 
S/.600,000.00 

 
FEBRERO 

 

N° 
PAC 

TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR ESTIMADO 

7 LICITACION PUBLICA 

ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, 

NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA 

LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA 

MÁS 

S/.2,237,563.00 

20 
Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 

ADQUISICION DE MASCARRILLAS QUIRURJICAS PARA 

LOS SERVIDORES DEL PNCM 
S/.50,000.00 

21 
Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/.165,537.47 

22 
Compras por catálogo 

(Convenio Marco) 
ADQUISICION DE TONER  S/.300,000.00 

 
MARZO 
 
No se programó 

 
ABRIL 
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No se programó 
 

MAYO 
 

N° 
PAC 

TIPO DE PROCESO OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO 

03 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

SERVICIO DE INTERNET PARA LA UT VRAEM DEL 

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS. 
S/.70,000.00 

 
 
 

     JUNIO 
 

N° 
PAC 

TIPO DE PROCESO OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO 

01 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

CONSULTORIA DE ESTUDIO DE VALIDEZ DE LA 

HERRAMIENTA DE MEDICION DEL DESARROLLO 

INFANTIL TEMPRANO 

S/.71,250.00 

02 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

CONSULTORIA DE ESTUDIO DE ROTACION DE MADRES 

CUIDADORAS EN LOS NIÑOZ Y NIÑAZ MENORES DE 03 

AÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO DEL 

PNCM 

S/.48,750.00 

05 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

CONTRATACION DE SEGUROS PERSONALES Y 

PATRIMONIALES DEL PNCM 
S/.142,500.00 

 
JULIO 
 

No se programó 
 
AGOSTO 
 

No se programó 

 
SETIEMBRE 
 

N° 
PAC 

TIPO DE PROCESO OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO 

04 
ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL 

DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y 

CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO 

DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

S/.170,000.00 
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OCTUBRE 
 
No se programó 

 
NOVIEMBRE 
 
No se programó 

 
DICIEMBRE 
 
No se programó 

 
2.3 Modificaciones del PAC   

 
Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2022 hasta la fecha, el Plan Anual de 
Contrataciones se ha realizado modificaciones (la versión 02) amparado en el artículo 
6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: 
“luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos 
establecidos por el OSCE”. 

 
A. Listado de modificaciones por versión. 

 
Primera modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0160-2022-
MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de febrero de 2022, (versión N° 02) se INCLUYO, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Nº 
REF 

DESCRIPCION MONTO 

24 
“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES Y ARCHIVO 
CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS” 

S/. 566,712.00 

 
 
B. Ejecución del Plan Anual 2022 

 
Se informa que al primer trimestre han sido convocados diez (10) procedimientos de 
selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2022, por 
un valor estimado de S/ 10,082,772.18 (Diez millones ochenta y dos mil setecientos setenta 
y dos con 18/100 soles). 
 
Los cuales pasamos a detallar: 
 
PROCEDIMIENTO: DIRECTA-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ALMACENES Y ARCHIVO CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS  
VALOR ESTIMADO: S/ 566,712.00 
VALOR ADJUDICADO: S/ 566,712.00 
PROVEEDOR: PFEIFFER QUIROZ CESAR AUGUSTO 
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PROCEDIMIENTO: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 483,888.00 
VALOR ADJUDICADO: S/ 469,133.37 
PROVEEDOR: FER-NELLY SAC 
 
PROCEDIMIENTO: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 348,072.00 
VALOR ADJUDICADO: S/ 220,957.45 
PROVEEDOR: GIODENT EIRL 
 
PROCEDIMIENTO: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 133,776.00 
VALOR ADJUDICADO: S/ 171,063.60 
PROVEEDOR: CIA. EL SOL NACIENTE EIRL 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 134,748.00 
VALOR ADJUDICADO: S/ 95,039.56 
PROVEEDOR: JJB CORPORACION AMERICANA SAC 

 
PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA N° 001 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL TRASLADO DEALIMENTOS EN EL 
SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 775,680.00 
VALOR ADJUDICADO: S/  
PROVEEDOR: 
 
PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA N° 002 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA PARA LO SERVIDORES 
DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 1,170,306.50 
VALOR ADJUDICADO: S/  
PROVEEDOR: 
 
PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA N° 003 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 5,497,230.00 
VALOR ADJUDICADO: S/  
PROVEEDOR: 
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PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA N° 004 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1 
ADQUISICION DE MATERILAES DE PLASTICO PARA EL SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 1,056,242.20 
VALOR ADJUDICADO: S/  
PROVEEDOR: 

 
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-
1 
ADQUISICION DE PASTA DENTAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LOS SERVICIOS DEL 
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS. 
VALOR ESTIMADO: S/ 61,408.00 
VALOR ADJUDICADO: S/  
PROVEEDOR: 
 

 
 

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor estimado de los procesos 
convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2022, es del 
68.81%, y de acuerdo con las cantidades de los procedimientos de selección convocados 
versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 
2022 es de un 41.67%, además se puede informar el ahorro que viene mostrando las 
adjudicaciones de los procedimientos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 
 

 

Tipo de proceso 
Programado 

Cantidad 
total 

(a) Valor estimado          
(S/) 

(b) Valor adjudicado 
(S/) 

Ahorro   (a-b)  

Concurso Pública     

Licitación Público 4 8’499,458.20   

Adjudicación 
Simplificada 

1 
 

60,408.00 
  

Compras por 
catálogo (Convenio 
Marco) 

4 956,193.98   

Contratación Directa 1 566,712.00 566,712.00  

TOTAL 2 10’082,772.18 566,712.00  

     
 
Se precisa que los procedimientos de selección a través de Compras por Catálogo 
(Convenio Marco) se efectuó para la Adquisición de EPP para los servidores del Programa 
Nacional Cuna Más. 
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C. Contratados  
 
Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de ejecución 
contractual, una Contratación Directa. 

 
III. CONCLUSIONES GENERALES 

 
3.1. Principales problemas internos 

 
a. Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera 

continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del 
Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de 
los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.  

 
b. Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento 

normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como 
por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del 
tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 

c. El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y 
resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más             

 
3.2. Principales problemas externos 

 
a. La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición 
de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, 
que más que solucionar el problema de los retrasos en las contrataciones, 
agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los 
participantes, postores o contratistas.     
 

b. Problemas con el módulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita 
cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que 
se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y 
observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que 
los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas 
extras. 
 

c. El país y el resto de los países atraviesa una coyuntura de pandemia por el 
brote del coronavirus (COVID-19), situación que paralizó la economía nacional 
y mundial. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Se informa que a la fecha han sido convocados diez (10) procedimientos de 
selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 
2022, por un valor estimado de S/ 10,082,772.18 (Diez millones ochenta y dos 
mil setecientos setenta y dos con 18/100 soles); y cuyo avance correspondiente 
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al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan 
Anual de Contrataciones 2022 es del 68.81%, y de acuerdo a las cantidades de 
los procedimientos de selección convocados versus el número total de 
procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2022 es de un 
41.67%.     

 
V. RECOMENDACIONES 

 
5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de 

Administración, así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores 
de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones 
técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera 
correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación 
de sus necesidades. 
 

5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas 
de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a 
sus actividades programadas en el Plan Operativo 2021. 
 

5.3 Es necesario que las coordinaciones con el área usuaria se efectúen de manera 
horizontal, por cuanto que el trabajo remoto, no facilita realizar dichas coordinaciones 
personales, por cuestiones de seguridad sanitaria. 
 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines. 
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