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GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON RECURSOS DEL PROYECTO 

 

1. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON RECURSOS DEL PROYECTO 
 

El presente documento es un anexo del Manual Operativo del Proyecto en el que se 
describen los mecanismos para desarrollar los procesos de selección para la adquisición 
de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría; así como la selección y 
contratación de Consultores, necesarios para la ejecución del Proyecto.  

 
Si existiese una contradicción entre este anexo y las políticas del BID, lo que prevalece 
son estas últimas. 

 
Normatividad e instrumentos Aplicables 

Los procesos de selección para la adquisición de bienes, obras y servicios diferentes a 
consultorías y consultorías se rigen por las disposiciones y orden de prelación siguiente: 

 
a) Contrato de Préstamo 5301/OC-PE. 
b) Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15). 
c) Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15). 
d) El Manual Operativo del Proyecto en versión vigente aprobado por la OGIP con 

No Objeción del BID. 
e) Plan de Adquisiciones. 
f) Las demás disposiciones y procedimientos que fueran aplicables. 

 
 

2. PLAN DE ADQUISICIONES (PA) 
 

a) Es el instrumento administrativo que permite prever la compra de bienes, servicios 
complementarios, contratación de obras y consultorías necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto; el cual es elaborado en base al Plan 
Operativo Anual (POA) 
 

b) El primer PA consigna las actividades de adquisiciones que requerirá el Proyecto 
durante un periodo inicial de, al menos, 18 meses, que deberá actualizarse al menos 
anualmente, El Proyecto registrará su respectivo plan de adquisiciones en el SEPA 
o en el sistema que el Banco designe.  

 
c) La OGIP debe ejecutar el PA en la forma en que haya sido aprobado por el BID. La 

OGIP se encargará de actualizar y publicar el PA en el SEPA o en el sistema que el 
Banco designe. 

 
d) La OGIP debe mantener actualizado el PA. Cada versión actualizada de dicho PA 

deberá ser sometida a la revisión y aprobación del BID. El PA y sus modificaciones 
será aprobado por el BID a través del sistema correspondiente. 

 
e) En el PA se consigna el objeto de la adquisición o contratación y el monto estimado 

(en dólares americanos), que debe ser el resultado de una estructura de costos, que 
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sea coherente con todo lo que contempla el servicio y lo que existe en el mercado. 
Asimismo, se incluye en el PA el porcentaje de financiamiento consignando los 
montos previstos, el aporte local u otros, el método de adquisición, os procedimientos 
de revisión del BID, las fechas estimadas del proceso de selección, convocatoria y 
de suscripción de contrato. 

 
f) Al elaborar el PA, se buscará agrupar los procesos que traten de rubros afines y con 

posibilidad de desarrollarse simultáneamente. En la agrupación de procesos, se 
requiere del apoyo del área técnica, a fin de definir la capacidad local y empaquetar 
procesos internacionales o nacionales. No se fraccionará una contratación para eludir 
la aplicación de los montos máximos fijados en los Contratos de Préstamo.  
 

g) El PA está organizado por secciones, correspondiendo cada una a los diferentes tipos 
de adquisiciones: Consultorías, Obras y Bienes y otros servicios de no consultoría, 
como Servicios Conexos (si corresponden). 

 
 

3. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 

a) La OGIP presentará al BID una propuesta de Aviso General de Adquisiciones (AGA) 
que contiene información de las principales contrataciones que realizará el Proyecto 
y será publicado por única vez durante la vigencia del Proyecto en el Development 
Business (UNDB Online). 
 

b) En el caso de los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA), de acuerdo a la cuantía 
de los mismos, si son procesos internacionales, deben ser publicados en el 
Development Business (UNDB Online). 
 

c) Asimismo, dichos AEA podrán publicarse en la página web del MEF; así como en un 
diario de amplia circulación nacional.    
 

 
 

4. TIPOS DE PROCESO 
 

Los tipos de proceso de selección a emplearse serán los estipulados en las Políticas del 
BID vigentes. 

 
 

5. ASESORES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

Si estuviese justificado uso de consultores externos especializados para asesorar a la 
Entidad Beneficiaria o al Comité de Evaluación, en aspectos de alta complejidad técnica, 
relacionados con la adquisición de bienes y servicios o en la contratación de consultorías 
a llevarse a cabo, éstos podrán ser financiados con recursos del Proyecto, previa 
aprobación de sus TdR y del método de selección especificado en el PA acordado. 

 
Los expertos (consultores o firmas consultoras) serán contratados por la OGIP como 
asesores externos en los procesos de selección, estos podrán participar, siempre que no 
genere conflicto de intereses con la entidad contratante o con consultores expertos que 
participen en el proceso de selección.   
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6. COMITÉS DE EVALUACIÓN 
 

6.1. Definición 
 

El Comité de Evaluación es una instancia autónoma y colegiada conformada por 
representantes de la OGIP y el Beneficiario, con el objeto de llevar a cabo los 
procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes y servicios 
diferentes a consultorías y no consultorías, que estén programados en el POA y 
consignados en el PA. 
 
Sin embargo, para aquellos procesos por comparación de precios (en caso de 
bienes menores y servicios de no consultoría), cuyo valor referencial sea menor a 
US$10,000 no involucraría la conformación de un Comité de Evaluación; siendo el 
proceso llevado a cabo por el Consultor y/o Especialista en Adquisiciones de la 
OGIP, con el apoyo del área técnica usuaria, quien requirió el servicio. 

 
Los miembros del Comité gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía 
entre ellos. Deben asumir los compromisos de confidencialidad e imparcialidad que 
se requieren para su función, sus integrantes son solidariamente responsables de 
su actuación. 
 
El Comité tiene como primordial responsabilidad observar las más elevadas normas 
éticas durante el proceso de selección, así como por función velar porque quienes 
participen de un proceso, cuenten con la misma calidad de información e igualdad 
de oportunidades para competir, además de ello, velar que el proceso guarde las 
condiciones de transparencia establecidas. 

 
6.2. Autonomía 

 
El Comité goza de autonomía durante todo el proceso de evaluación y concluye 
cuando emita la recomendación de la adjudicación del proceso; pero no los excluye 
de realizar las modificaciones que el BID disponga en beneficio de los procesos 
correspondientes. 
 
La OGIP podrá hacer recomendaciones al Comité, basado en el cumplimiento de 
las disposiciones del Contrato de Préstamo, las normas del BID y las del Manual de 
Operaciones del Proyecto.  

 
6.3. Designación y conformación  

 
El Comité de Evaluación será designado por la OGIP, y estará conformado por tres 
(3) o más integrantes titulares, con igual número de suplentes. Dos (2) o más 
titulares, con igual número de suplentes serán propuestos por el representante de 
la UCP, y un (1) titular y su suplente serán propuestos por la OGIP. Uno de los 
miembros del Comité será designado como su Presidente. 

 
La OGIP, en coordinación con la UCP, podrá designar Comités de Evaluación 
Permanentes para los procesos de selección que se lleven a cabo. 
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6.4. Competencia del Comité 
 

El Comité de Evaluación, dependiendo de la modalidad de selección elegida, es 
competente para:  

 
a) Elaborar las Actas del proceso  
b) Preparar los documentos del proceso de selección 
c) Absolver las consultas que se presenten 
d) Recibir y abrir las propuestas  
e) Evaluar las propuestas. 
f) Elaborar informes de evaluación 
g) Solicitar aclaraciones a las ofertas o propuestas presentadas cuando 

corresponda. 
h) Emitir la recomendación para la adjudicación del contrato 
i) Recomendar la cancelación o declaración de desierto el proceso, previa No 

Objeción del BID. 
j) Otras que disponga el presente Manual de Operaciones del Proyecto. 

 
El Comité de Evaluación deberá contar con la participación del Especialista de 
Adquisiciones de la OGIP, en calidad de observador y guía en materia de proceso 
conforme las Políticas del Banco. 

 
6.5. Impedimentos  

 
Se encuentran impedidos de participar como miembros del Comité: 

 
a) El Director General de la OGIP y el Coordinador/a de la UCP. 
b) Los directores de la Oficina de Gestión y de Ejecución de Inversiones y 

Proyectos de la OGIP. 
c) Cualquier persona que tenga conflicto de interés con el proceso de adquisición 

o la contratación en curso. 
 

6.6. Quórum y acuerdos 
 

Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité se sujetará a las siguientes 
reglas: 

 
a) Hay quórum cuando la totalidad de sus miembros se encuentren presentes, 

completándose en caso de ausencia con los suplentes respectivos. El 
presidente del Comité dispone y comunica a los demás miembros la reunión a 
sostenerse, en un plazo no menor a 24 horas.  

b) Los acuerdos son tomados por consenso. No cabe la abstención por parte de 
ninguno de los miembros. 

 
Los actos del Comité de Evaluación se registrarán en Actas que, debidamente 
suscritas, quedarán en poder de la OGIP. Las actas dejarán constancia de los 
temas tratados, las decisiones adoptadas, así como la fundamentación en temas 
discrepantes. 

 
6.7. Cese de las funciones 
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El Comité de Evaluación cesa en sus funciones cuando emita la recomendación de 
la adjudicación del contrato mediante documento escrito y comunique el resultado 
a los postores del proceso, o se cancele el proceso declarándolo desierto. 

 
 

6.8. Adjudicación del contrato, inconformidades y quejas 
 

En todos los procesos de selección, el Comité de Evaluación remitirá a la OGIP el 
informe con los resultados del proceso, en el que recomendará la adjudicación del 
contrato a quien obtuvo el mejor puntaje. 
 
Si posterior a la notificación de resultados, se recibieran inconformidades o quejas 
de los postores, el Comité deberá preparar un informe a la OGIP conteniendo los 
antecedentes, análisis, evaluación, conclusión y recomendación de los 
acontecimientos relevantes del caso. 
 
En caso el informe no modifique los resultados del proceso, recibida la autorización 
de la OGIP, el Comité notificará el resultado del análisis a quien presentó la queja. 
En caso el informe concluya en modificar los resultados del proceso, recibida la 
autorización de la OGIP, el Comité notificará a todos los participantes el resultado 
final del proceso de selección. 

 
6.9. Comunicaciones 

 
El Comité de Evaluación podrá utilizar sistemas de comunicación físico o virtual 
para distribuir los documentos del proceso de selección. 

 
 
7. ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 
 

Las principales actividades a ser desarrolladas para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios están descritas en los documentos de Políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-15) y las Políticas para 
la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15). 
 
Los tiempos programados para el desarrollo de las citadas actividades serán consignados 
en el SEPA o en el sistema designado por el Banco por parte de la OGIP para aprobación 
del BID. Asimismo, posteriormente, la OGIP deberá  incorporar en el sistema los tiempos 
finalmente ejecutados. 
 
No obstante, en el Apéndice del presente Anexo se presentan tiempos referenciales por 
tipo de proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios de consultoría. 

 
 

8. TABLA DE MONTOS LÍMITES Y UMBRALES DEL PROYECTO 
 

Los umbrales serán los vigentes establecidos por el BID para el Perú. 
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APÉNDICE 
 
 

TIEMPOS REFERENCIALES DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 
I. Adquisición de Bienes 

 
Cuadro N° 1.1  Proceso de contratación mediante Licitación Pública Nacional 
Cuadro N° 1.2  Proceso de contratación mediante Comparación de Precios 

 
II. Contratación de Servicios de Consultoría 
 

Cuadro N° 2.1  Proceso de contratación mediante SBCC 
Cuadro N° 2.2  Proceso de contratación mediante SCC 
Cuadro N° 2.3  Proceso de contratación mediante CI 
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I. Adquisición de Bienes 
 

Cuadro N° 0.1 Proceso de contratación mediante Licitación Pública Nacional 
(Tiempos promedios) 

 

 Paso Actividad Responsables 
Estimado 

Días 
Calendarios 

Estimado de 
Tiempo 

Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Designación del Comité. OGIP 2 2 

2 

Preparación y entrega de 
documentación previa (Incluye, 
especificaciones técnicas, costeos 
referenciales, etc.). 

UCP 15 17 

3 

Preparación de los documentos de 
licitación (instrucciones a los 
licitantes, datos de la licitación, 
condiciones generales del contrato, 
condiciones especiales del contrato, 
especificaciones técnicas y llamado 
de licitación y procedimientos de 
anuncio) y solicitud de No Objeción. 

Comité   10 27 

4 No Objeción. BID 5-10 32 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

5 
Publicación del llamado a licitación y 
del aviso específico en un diario 
local. 

OGIP 1 33 

6 
Poner las Bases a disposición de 
postores. 

OGIP 30 63 

7 
Recepción y apertura pública de las 
ofertas. 

Comité 1 64 

8 

Evaluación de las ofertas y elevación 
del informe detallado al BID sobre la 
evaluación y comparación de las 
ofertas recibidas, junto con las 
recomendaciones para la 
adjudicación.  

Comité –           
OGIP 

15 79 

9 
No Objeción a resultados de 
evaluación de las ofertas. 

BID 5 84 

10 Notificación buena Pro. Comité 2 86 

11 
Publicación de resultados en los 
mismos medios de convocatoria. 

OGIP 3 89 

12 

Revisión, preparación de la 
documentación y suscripción del 
contrato. Remisión de copia al BID 
del contrato suscrito. 

OGIP 21 110 
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Cuadro N° 0.2 Proceso de contratación mediante Comparación de Precios 
(Tiempos promedios) 

 

Paso Actividad Responsables 
Estimado 

Días 
Calendarios 

Estimado de 
Tiempo 

Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Designación del Comité. OGIP 2 2 

2 

Preparación y entrega de 
documentación previa (Incluye 
especificaciones técnicas, 
indagaciones, etc.). 

UCP 10 12 

3 
Preparación de la solicitud de 
cotización (especificaciones técnicas 
y solicitud de no objeción). 

OGIP 7 19 

4 No Objeción. BID 5-10 24 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

5 Envío Solicitudes de Cotización. Comité/OGIP 1 25 

6 Preparación de Cotizaciones. Oferentes 10 35 

7 
Preparación del Informe de 
evaluación y comparación de 
cotizaciones. 

Comité/OGIP 1 36 

8 
Elevación del informe detallado al 
BID, junto con las recomendaciones 
para la adjudicación.  

OGIP 7 43 

9 
No objeción a resultados de 
evaluación de las ofertas. 

BID 5 48 

10 Notificación buena Pro. OGIP 1 49 

11 
Revisión, preparación de la 
documentación y suscripción del 
contrato. 

OGIP 10 59 

12 Remisión de una copia al BID. OGIP 1 60 
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II. Contratación de servicios de consultoría 
 
 
Cuadro N° 2.1 Proceso de contratación mediante SBCC 

(Tiempos promedios) 
 

Paso Actividad Responsable 
Estimado 

Días 
Calendarios 

Estimado de 
Tiempo 

Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Aprobación de Términos de 
Referencia. 

UCP 15 15 

2 
No Objeción a Términos de 
Referencia 

BID 7 22 

3 Designación del Comité. OGIP 2 24 

4 
Preparación de Aviso de Expresión 
de Interés y remisión al BID. 

OGIP 2 26 

5 
Publicación en UNDB cuando 
corresponda y en un diario local. 

OGIP 1 27 

6 
Recepción de expresiones de 
interés. 

Comité 14 41 

7 
Preparación de Lista Corta, Solicitud 
de propuestas SP. 

Comité 8 49 

8 No Objeción a la Lista Corta y la SP. BID 5-10 54 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 
Invitación a los postores de la lista 
corta. 

Comité 1 55 

10 
Recepción de propuestas y apertura 
pública de propuestas técnicas. 

Comité 28 83 

11 
Evaluación de ofertas técnicas y 
elaboración de informe. 

Comité 8 91 

12 
No Objeción al informe de 
evaluación técnica. 

BID 5 96 

13 

Notificación a los integrantes de la 
Lista Corta sobre su puntaje técnico 
y fecha de apertura de propuesta de 
precios. *** 

Comité 1 97 

14 
Apertura en público de propuesta de 
precios. 

Comité  7 104 

15 
Evaluación combinada de calidad y 
costo. *** 

Comité  11 115 

16 

Negociación de contrato con 
consultor con mayor puntaje, 
elaboración de acta e informe final y 
elevación para no objeción.*** 

Comité/OGIP 13 128 

17 
Formulación del Proyecto del 
Contrato y remisión al BID con 
informe final. 

OGIP 2 130 

18 
No Objeción al Proyecto de Contrato 
y resultados del proceso. 

BID 5 135 
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Paso Actividad Responsable 
Estimado 

Días 
Calendarios 

Estimado de 
Tiempo 

Acumulado 

19 

Revisión y preparación de 
documentación y suscripción del 
contrato. Remisión de copia al BID 
del contrato suscrito. 

OGIP 10 145 

20 
Publicación de la Adjudicación en 
UNDB cuando corresponda. 

OGIP 1 146 

   ***Plazo estimado promedio en procesos analizados en la cartera de Perú.  

 
 

Cuadro N° 2.2 Proceso de contratación mediante SCC 
      (Tiempos promedios) 

 

 Paso Actividad Responsable 
Estimado 

Días 
Calendarios 

Estimado de 
Tiempo 

Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS (ver SBCC) 54 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 
Invitación a la firma con 
calificaciones y referencias más 
apropiadas. 

Comité 1 55 

10 
Recepción de propuesta y apertura 
de la propuesta técnica. 

Comité 28 83 

11 
Evaluación de la calificación de la 
firma consultora, propuesta técnica y 
de precio y elaboración de informe. 

Comité 7 90 

12 
Negociación de contrato, elaboración 
de acta e informe final y elevación 
para no objeción. 

Comité –           
OGIP 

7 97 

13 
Formulación del Proyecto del 
Contrato y remisión al BID con 
informe final. 

OGIP 2 99 

14 
No Objeción al Proyecto de Contrato 
y resultados del proceso. 

BID 5 104 

15 

Revisión y preparación de 
documentación y suscripción del 
contrato. Remisión de copia al BID 
del contrato suscrito. 

OGIP 10 114 

16 
Publicación de la Adjudicación en 
UNDB cuando corresponda. 

OGIP 1 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Economía y Finanzas – Oficina General de Inversiones y Proyectos 

Manual Operativo del Proyecto 
“Mejoramiento de la Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la 
Transformación Digital” 
Anexo N° 03: Gestión de Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto 

 

13 

Cuadro N° 2.3 Proceso de contratación mediante CI 
      (Tiempos promedios) 

 

 
Paso 

Actividad Responsable 
Estimado 

Días 
Calendarios 

Estimado 
de Tiempo 
Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Aprobación de Términos de 
Referencia. 

UCP 2 2 

2 Designación del Comité. OGIP 2 4 

3 No Objeción a los TdR. BID 5 9 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

4 
Remisión de Invitaciones a una 
terna de CVs o publicación en 
medios adecuados. 

Comité 4 13 

5 

Evaluación de los CVs de 
Candidatos, preparación de 
Cuadro comparativo de 
calificaciones y Suscripción de 
Acta. 

Comité 2 15 

6 

Solicita autorización de OGIP 
para comunicar resultados. 
Comunicación a los candidatos 
del resultado del proceso. 

Comité 2 17 

7 

Revisión y preparación de 
documentación y suscripción del 
contrato. Remisión de copia al 
BID del contrato suscrito. 

OGIP 10 27 
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