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ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL. PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Niimero de ficha: 01

iTEM CRITERIOS s NO

1 | El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto
buene, en todo su contenido X

2 {Elnpombre dela Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, ef
Convenio de Cooperacidn Interinstitucional o Adenda suscrita X

El presupuesto de la Actividad/Proyecte se encuentra dentro del, limite
3 establecido en el Convenio de Cooperacion interinstitucional o Adenda
suscrita X

4 |EIPOA contiene Ia esftruciura y los formatos de Ia Directiva X

5 Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el
modelo operativo del producto, de ser ef caso

& |Los componentes descritos dentro del formate 2 del POA, se,

encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico. X

7 | Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas,
{fisicas y financieras) X

g8 |Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas
(formato 1,2), son medibles y verificables X

9 | Existe relacion entre el texto descrito del POA ¥y la programacion de
metas fisicas v financieras, X

10 ] En caso de contrapartida: se adjunta Certificacién de Crédito
Presupuestario y/o Prevision Presupuesial

El Especialista Técnico Hena ia ficha de conformidad

| Colocar una (x) en ef recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

*__1ltem 5: Solo para las Actividades

> _|ltem 8: solo para ios Proyectos

Se suscribe en sefial de conformidad: si (x)no{ )

Observa el POA: si{ x)no( ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Jug, Alfredo Veln {inares
: TR 72532
Ing. ALFREDO VELA LINARES 22 de enero de 2016

Nombre del Especialista Técnico Firma y Fecha
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PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAD ENLOS
CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZY, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRQ Y SAN CRISTORBAL DEL DISTRITO DE
PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCQ”

b. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

« NOMBRE DEL PROYECTO:
"‘MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL
CULTIVO DE CACAQO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU,
ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE
PALCAZLU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

s OBJETIVO DEL PROYECTO:

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAQ EN EL
DISTRITO DE PALLCAZU

CODIGO DEL SNIP:

N°® 3198150

FECHA DE LA VIABILIDAD:

]

22 de Diciembre del 2015

MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO:

@

S/. 47299,385.50 Nuevos Soles
TRy, ©  MONTO DE INVERSION PARA UN ANO DE EJECUCION:

\}; S/.1°559,346.00 Nuevos Soles

' .‘f‘_'f,"ff'_'_'.,// » AMBITO DE INTERVENCION:

o Regién : PASCO

Provincia: OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP :7 DE JUNIO; 8 sectores (CC.NN Villa América, CC.NN Puerto
Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN
Comudiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza y CC.NN Santa
Ana).
MAYRO; 19 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada
Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo
Paraiso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca
ishpihuacazy, Alto Ishpihuacazu, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre,
Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso y Nueva York).
ISCOZACIN,; 02 sectores (CCNN Santa Rosa de Chuchurras y
San Juan de Chuchurras).
SAN CRISTOBAL; 4 sectores (Rio Tigre, L.a Esperanza, Alto
Huipus, Bajo Huipus)



FROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS ~ PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAQ EN LOS
CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZY, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE
PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO”

La poblacion beneficiaria de este proyecto son netamente agriculiores de los
sectores del Distrito de Palcazli, que estén interesados en el cultivo de cacao:
por o tanto la realizacion de este importante proyecto influira en el desarrolic
sostenido de la zona, ya que permitira mejorar la produccién del cacao y su
comercializacion en el mercado interno, el mejor acceso hacia los mercados
locales, regionales y exportacion al mercado mundial, asi mismo la mejora de
la calidad de vida de los agricultores.

+ NUMERO DE BENEFICIARIOS:
448Familias bensficiarias
c. DESCRIPCION DE LLAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS
PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO

1.1 Accién 1: Brindar servicios de capacitacion y asistencia técnica a los
productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao.
Se realizara con fines de mejorar ias BPA en el Manejo Agronomico del
cultivo cacao y que seran desarrollados en las parcelas demostrativas
seleccionadas, se hara mediante talleres v sesiones, haciendo uso las
parcelas demostrativas (28 parcelas demostrativas), posteriormente seran
replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un

’2;’5‘"7773\ seguimiento continuo, el mismo que se realizara por parte de los técnicos
D opira 3 » agropecuarios.

?/ 1.1.1  Actividad: Instalacion de madulos de produccion de plantones en
viveros centralizados y de replicabilidad.

v La ubicacién del vivero debe ser en un ferreno plano, de buen
drenaje, cerca de una fuente de agua y de facil accesibilidad: cerca
al érea donde se instalara la plantacién con orientacién de Este a
Qeste para un mayor y mejor aprovechamiento y manejo de la luz
solar. Se realizard la instalacion de 28 médulos demostrativos de
vivero, compuesto por 18 participantes quienes utilizaran dicho
modulo como medios de aprendizaje.

v’ Para la instalacién y manejo de vivero se utilizara con insumos que
permitan fortalecer las capacidades en manejo de vivero a los

beneficiarios
Unidad de medida : Médulos
Meta : 28

L12  Actividad: Injertacién de plantones de cacao
Esta actividad se realizara entre jos meses de septiembre y ociubre
en plantones producidos en los médulos demostrativos de vivero de
cacao

Unidad de medida : plantas injertadas
Meta : 627,200
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1.1.6

1.1.7

PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO”

Actividad: Implementacién de ECAs en produccién de piantones
en vivero
El establecimiento de las ECAs sera de caracter participativo entre las
familias beneficiarias y el personal téchico responsable quien apoyara
activamente en la preparacion, implementacion de las sesiones de las
ECAs; asimismo, efectuaran la induccién o socializacion de la
actividad, utilizando metodologias sencillas a fin de facilitar el trabajo
con los miembros de tos sectores. Se instalaran 16 ECAs en sectores
y/o comunidades priorizadas para el primer afio de ejecucién del
proyecto. Cada ECAs consta de 7sesiones, haciendo un total de 196
sesiones.

Unidad de medida : sesiones

Meta : 112

Actividad: Instalacién de sombra temporai y del cultivo de cacao
Se instalara 448 hectareas de cultivo de cacao con igual numero de
sombra temporal que representa a los 28 maddulos demostrativos de
vivero con 16 participantes que haran la replicabilidad en sus predios

Unidad de medida : Has
Meta : 448

Actividad: Analisis de suelos de macro y microelementos

Se realizara con la finalidad de conocer el estado nutricional del suelo
y a partir del cual se realice el abonamiento requerido para el
crecimiento de las plantas de cacao que se van a instalar en fos
modulos demostratives.

Unidad de medida : analisis
Meta : 50

Actividad: Implementacién de ECAS en instalacion de cacao y
sombra temporal
En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordara
temas como:

¢ Alineado vy poceado

» Sistema de abonamiento

» Trasplante

A través del cual los participantes aprenderan el alineado, poceado,
sistema de abonamiento y trasplante, donde las sesiones se
realizaran de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones
con el apoyo del personal técniceo asignado

Unidad de medida : sesiones
Meta 1 32

Actividad: Asistencia técnica de promotores y técnicos a
beneficiarios en los viveros, instalacién y mantenimiento



FROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAD EN LOS
CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL BEL DISTRITO DE

1.1.8

1.1.9

PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO”

mes por cada técnico.

Las visitas técnicas se efectuardn con fines de reforzar las
capacitaciones y empoderar a log beneficiarios en los trabajos de
produccion de plantas de cacao y de especies forestales, realizando
las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

Unidad de medida ! visitas
Meta : 8100

Actividad: kmplementacién de médulos de cercos vivos con
especies forestales
La produccién de las plantas de especies forestales serd

trasplante a campo definitivo del cacao, esta sujeto a la disponibilidad
de las semillas de especies a trabajar como col de monte o marupa
(Simarouba amara),

La produccién de las plantas de especies forestales se realizara en el
vivero. El distanciamiento de los plantones sera de 3x3 alrededor de
las 50 parcela, sirviendo de rompevientos.

Unidad de medida : Plantas
Meta : 7,000

envases quimicos para ser trasladados al relleno sanitario municipal:
asi como las bolsas las que seran enterradas en pequefios rellenos
sanitarios.

Unidad de medida : Asistencia técnica
Meta : 896



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAOEN LOS
CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTORAL DEL DISTRITO DE
FALCAZI), PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"”

1.1.10 Actividad: Recoleccién de los residuos salidog
El proyecto considera de suma importancia los trabajos de residuos
solidos y su implicancia en el medio ambiente, por lo tanio conlleva a
una serie de medidas o precauciones en la contaminacion ambiental,
en tal sentido el manejo serda para el caso de los frascos de

Unidad de medida : Transporte
Meta 1 2

1.1.11 Actividad: implementacién de maodulos de biol
Se implementara 50 modulos de elaboracion de biol, utilizando el
bidén de plastico con tapa hermético como material principal.

Unidad de medida : Modulos
Meta 1 50

1112 Actividad: Asistencia técnica en la produccién de biol
Estard basado en e asesoramiento para la elaboracion de biol a fos
beneficiarios en todos los procesos para producir un abono organico

parcela, cumpliendo al final del afio con 200 asistencias técnicas en
50 modulos de parcelas demostrativas.

Unidad de medida : Visitas
Meta : 200

JRTSVLEN
1.2 Accién: Formacién de promotores locales y lideres locales
1.2.1 Actividad: Capacitaciones para adiestramiento a promotores
Se realizara 1 taller de capacitacion a los promotores y técnicos por
parte del residente, dando alcances en funcién a Ig ejecucion del
proyecto.

Unidad de medida : Taller
Meta 1

2. COMPONENTE o2 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA.
No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer afio del proyecto

3. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO,
No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer afio del proyecto



FROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE cACAD ENLOS
CENTROS POBLADOS DEALTO PALCAZY, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO ¥ sAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE
PALCAZU, PROVINCIA DXAPAMPA, REGION PASCO"

4. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE
CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAQ, CONSERVANDO
EL MEDIO AMBIENTE

4.1.1 Accidn: Capacitacion mediante consultoria externas para g mejoramiento
de fa productividad dej cultivo de cacan

Capacidades de log beneficiarios que les permita hacer un manejo
fitosanitario eficiente, respetando el medio ambiente.

Unidad de medida - Curso Taller
Meta 1

4.1.1.2 Actividad: Capacitacién en Nuevas técnicas de manejo
agronémico.
Se contratara jos servicio de un consultor con I finalidad de
fortalecer Jas Capacidades y habilidades de jog beneficiarios para
obtener un manejo tecnificado de| cultivo de cacao.

Unidad de medida : Cyrso Taller
Meta 1

"L AN
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4.4 Accion: Capacitacion en Mmedidas de implementacién ambiental en g}
cultivo del cacan

4.4.1 Actividad: Capacitacién en  prevencién, control vy
mitigacion ambienta) en el cultivo de cacao,

Se contratara los servicios de Un consultor con ia finalidad de
complementar ef fortalecimiento de las capacidades técnico
ambiental en ! manejo del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta 1
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CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JU NIQ, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO BE
PALCAZU, PROVINGIA OXAPAMPA, REGION PASCO”

5. COMPONENTE 05:FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE L.OS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAOD
No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer afip def proyecto

6. COMPONENTE 06: GESTION DE LA INFORMACION DE AVANCES DEL
PROYECTOQ
6.2 Accion: Emision radial de avances del proyecto
6.2.1 Actividad: Emisién de spot radiales
Se emitiran 4 spots radiales referidos a las actividades de} proyecto,
sus logros que permita tener mas informada 2 la poblacion y
beneficiarios del proyecto.

Unidad de medida spots
Meta 1 40

d. Programacién de metas:
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