ANEXO N° 6

7T T FICHADE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO=OFIEINAZONAL

Namero de ficha;

iTEM CRITERIOS
El Plan Cperativo Anual es remitido oficialmente Y cuenta con visto bueno, en todo

NO

! su contenido

2 El nombre de ta Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio
de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita

3 El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite establecido

en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita
4 |El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo

NN PN

5 operativo def producto, de ser el caso
Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran

6 registrados en Ia ficha SNIP o Expediente Técnico. X

7 Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensuatizadas, (fisicas y

P 87 b unidares de medica conteniiiadas e 108 rrmeies de metas, fisicas {formate i

1,2), son medibles y verificables b

9 Existe relacidn entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y ;{'
financieras.

10 En caso de contrapartida; se adjunta Certificacion de Crédito Presupuestario yio
Prevision Presupuestal ,)(

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

* |Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisiio
* |ltem 5: Solo para las Actividades

* |ltem 6. solo para los Proyectos

Se suscribe en sefial de conformidad: si (Xino( )

Observa el POA:si{ )no{ x). {De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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“ltejoramiento de ia Cadena Productiva de Sacan en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas - Afto Amazrnas-Loreto”

PROGRESO
Comision Nacional para el Desarrolio y Vida sin Drogas PERU PARA TODOS

~ . MENICIPALIDAD DISTRITAL DE
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS.

PIP:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO

AMAZONAS-LORETO”

PLAN OPERATIVO- 2015.
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"Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Cominidades del Distrito de Teniente Cesar Lapez Rojas - Alfo Amazonas-Loreto”

A. DATOS GENERALES DEL PIP.

NOMBRE DEL PROYECTO:
* "Mejoramiento de la Cadena Produciiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de
~ Teniente Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas-Lorelo’ '

OBJETIVO DEL PROYECTO:
* “Mejorar la Cadena Productiva de Cacao de! Distrito de Teniente Cesar Lopez".

CODIGO SNIP.
e N° 250453,

FECHA DE VIABILIDAD,
» 30/04/2013,

MONTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO.
» Elmonto de la inversion es de SI. 2,334,444.00 (Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 nuevos soles).

ATONTO BE INVERSION FARA UN ARO DE EJECUCIOR, .- o L
» kI monto de la inversion para el primer afio de ejecucion asciende a S1.1, 211,039.00 (Un
millon Doscientos Once Mil Treinta y Nueve con 00/100 nuevos soles),

AMBITO DE INTERVENCION.
* Elpresente proyecto se localiza en el Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas de la Provincia

de Alto Amazonas.

Plan. ‘CJ“;;;a.tivo A“r-l.ual - 2015
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lépez Rojas.
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"Majoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades dal Distrito de Tenienle Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas-Loreio”

Cuadro N° U1.- Ambito de Intervencion Socializacion - Prospeccion:

REGION PROVINCIA DISTRITG SECTOR COMURIDADES Pablacion | N°OF FARMILIAS
Libertad de Cuipaiillo 634 127
Gloria 508 120“
Corazdn de Jes(s 168 U
L CUPARILO San Hilarion 120 %
Nuevo Santa Cruz Ll 29,
Cuipari 740 148
Shucush - Yacy 1435 287
Wanip 110 9]
Primavera 136 2
Luis Ter 210 4)
2. Shacis - Yasu 1T Fgenyr - P2 B!
Rayasapa 160 3
Scl de Cro a0 18
Buenos Aires 120 bl
LORETO ALTO AVAZONAS TENIENTE CESAR Nigvo .Canaan 410 8
LOPEZROIAS Perinai 110 2
Nugvo Triunfo g7 19
3. Yanayacu  [San Eugenio 162 32
Nueve Bamanguila 298 &0
Nuevo Papaplaya 256 51
San Pedro de Mayngay 256 5%
Jorge Chavez 265 53
San Miguel 297 59
Yasaca 164 3
1 Hualaga SanJoaquEnl 230 i3
Nuevo Arequipa 162 3
Bella Selva 168 34
Sonapi 490 98
£l Tigre
San Jose de Varadero
Fuente: Expediente Tecnico del Proyecta : Meioramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del
Cesar Lopez Rojas-Alto Amazonas-Loseto

Plan Opefat.iv-c-)- Anual -.iOIS
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lope: Rojas.
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“Mejoramianto de la Cadena Productiva de Cacan en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas - Allo Amazonas-Loretn”

Nimero de beneficiario directos para el 1° afio d

e ejecucion.

» e tiene proyectado la intervencion para la Incorporacion de 371 familias nuevas de 30

comunidades para el presente afio,

Cuadro N° 02.- Beneficiarios proyectados por Caserio y/o centro poblado

REGION PROVINCIA DISTRITO

SECTOR

COMUNIDADES

N’ DE FAMILIAS

1. CUIPARILLO

Liberad de Cuiparitlo
Gloria

Corazon de Jests
San Hilarion

Nuevo Santa Cruz
Cuipari

14
12

TENIENTE CESAR

2. Shucush - Yacy

Shucush - Yacu
Wanip
Primavera

Luis Terri

El Porvenir
Rayasapa
Solde Oro
Buenos Aires
Nuevo Canaan

A )
LORETO ALTO AMAZONA LOPEZ ROJAS

Perinari
Nuevo Triunfo
3. Yanayacu  {San Eugenio
Nuevo Bamanquita
Nuevo Papaplaya
San Pedro de Mayrujay 14
Jorge Chavez 16
San Miguel 16
Yaseca 12
4 Huallaga San Joaguin . 8
Nuevo Arequipa 10
Bella Selva 12
Sonapi 14
Ei Tigre 18
San Jose de Varadero 16

TOTAL

Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas-Alto Amazonas-Loreto

371
Fuente: Expediente Tecnico del Proyecto : Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del I

Plan Operativo Ahual . 2015
Municipatidad Distritai de Teniente Cesar Lépez Rojas.
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“Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de Tenienie Cesar Lapez Rojas - Alto Amazonas-Loreto”

* PLAZO DE EJECUCION
* Elhorizonte de ejecucion del PIP para el 1° afio es de 12 meses,

FINANCIAMIENTO

* Recursos Ordinarios: S/. 1, 211,039.00 (Un millén Doscientos Once Mil Treinta y Nueve con
00/100 nuevos soles).

 Total §/. 1, 211,039.00 (Un millén Doscientos Once Mil Treinta y Nueve con 007100 nuevos
soles).

Plan Operativo Anual - 2015
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Ldpez Rojas.
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ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA UN

“Mejoramiento de la Cadena Productiva de Canao en las Comunidades del Distrit de Teniante Casar Lapez Rojas - Afio Amazanas-Loreto”

C. DESCRIPCION DEL PiP POR COMPONENTES,

L/
0.0

Plan Qperative Anual - 2015 )
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas.

PROYECTO
GENERALIDADES

El Plan Operativo Anual que se presentan a continuacién han sido formuladas
para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DE CACAO EN LAS COMUNIDADES, DISTRITO DE TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS — ALTO AMAZONAS — LORETO”,

OBJETIVOS

El objeto del POA es fijar y establecer la calidad y caracteristicas que deben
cumplir fas partidas de obra del proyecto. asi mismo se describen: El Método
Constractive B Método de Medician v Las Bases de Pagn

Para permitir que la ejecucién se ajuste al Proyecto es indispensable observar
adecuadamente las presentes Especificaciones Técricas, de esta manera se
evitaran fallas que puedan ser atribuibles al mismo.

La Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lépez Rojas tiene la obligacién de
ejecutar los trabajos de manera eficiente y técnica, aun cuando se pueda haber
omitido cualquier detalle en los planos o especificaciones técnicas, haciendo uso
de su experiencia y conocimientos de tos métodos de construccion, adaptandose
a las condiciones locales de trabajo bajo los principios de la buena ejecucion.

Cualquier cambio que pudiera realizarse en el proyecto sera de previo
conocimiento y aprobacion de la supervision y serd escrito en el cuaderno de
obra.

Los montos considerados para las partidas indicadas, deben cubrir todos los
costos correspondientes y que son necesatios para la ejecucién total de los
trabajos proyectos.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Se deben tomar las medidas necesarias y suficientes, antes del inicio de las
tareas, para reducir al minimo la posibilidad de accidentes de trabajo, ya sea por
la operacion de equipo mecanico u otros trabajos que se han de realizar.

Se estima la posibilidad del uso de los Anexos comprendidos en los caminos,
como eventuales campamentos, siendo necesario acondicionar los servicios

sanitarios minimos.

Pagina 7 de 23



“Mejoramigntc de la Cadena Productiva de Cacao e las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopaz Rojas - Alin Amazonas-Loreto”

Por otro lado los responsables del provyecto deberin proveer equipos de primeros’

auxilios, movilidad y otros servicios para atencion de cualquier eventualidad que
s¢ presente durante la ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

01 OBRAS PROVISIONALES, TALLERES Y PERSONAL
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m.
Descripcién

Comprende la confeccion y colocacién de un cartel de obra de 3.60 m. de ancho por

2.40 m. de alto, en el frontis de la obra. Seglin las caract_el'{sticas ap_rob&das por el

SUpervise o inspecior.

Método de Construceion

Se confeccionard mediante un entramado de madera aserrado de 27'x2” forrado con una
lamina gigantografica publicitaria de acuerdo a las indicaciones y al modelo entregado
por la Municipalidad Distrital De Teniente Cesar Loépez Rojas y aprobado por el
Ingeniero Inspector y/o Supervisor. Se instalard mediante dos marcos de madera
estructural de 47x4" a una altura minima de 4 m. medida desde el nivel de terreno
natural con vista hacia el lugar de mayor acceso a la obra. Se instalar durante los 7
primeros dias de iniciado la obra.

Método de Medicion
El trabajo ejecutado se medira en unidad (Und.) y deberd ser aprobado por el Ingeniero
supervisor o Inspector.

Base de Pagos
El pago se efectuara al precio unitario, por unidad (Und.), entendiéndose que dicho
precio y pago constituira compensacion total de mano de obra, herramientas, materiales
¢ Imprevistos necesarios para la realizacion de esta partida.

Plan Operativo Anual - 2015
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lépez Rojas.
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"Mejcramiento de la Cadana Productiva de Cacao an las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas - Ain Amazonas-Lorets”

02. GESTION DE PROYECTOS

0201  GESTION DE PROYECTO
Descripeion

Comprende la realizacion de taller de lanzamiento, elaboracién de linea base inicial y la
evaluacion anual del proyecto.

Métodos de Capacitacién
Se contratara personal especializado y calificado para realizar talleres con participacion
de los beneficiarios.

Base de pagos
El pago se efectuard al precio global (glb.). por cada taller o estudio, entendiéndose que
dicho precio y pago constituird compensacién total por movilidad y refrigerios.

03.  CAPACITACION TECNICA EN EL MANEJO DEL CULTIVO DEL
CACAO EN CUATRO SECTORES.

03.01. MEJORA DE LAS CAPACIADADES TECNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CACAOQO

03.01.01 DESARROLLAR CAPACIDADES DE LOS PROMOTORES
LOCALES

03.01.01.01 Capacitacién de los Promotores Locales

Descripeién

Los téenicos y promotores de campo seran capacitados por Consultores especializados
en: Proceso productivo del cacao, Gestién de negocios, organizacion de productores.
manejo de herramientas, equipos e insumos, durante un periodo de 12 dias en la
localidad de Shucush yacu, en el proyecto consideramos ol pago de consultoria,
alimentacion y alojamiento.

Métodos de Capacitacidn

La metodologia a emplear en las capacitaciones v asistencia técnica esta relacionada a la
aplicacion de las ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES, el lema de
APRENDER HACIENDO, siguiendo los siguientes pasos:

Plan Operativo Anual - 2015 -
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas.
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"tdejoramlento de la Cadena Preductiva de Cacan en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lépez Rejes - Altn Amazonas-Loretn”

10

20

3.

5°

6°.

Plan .Dp-terativ'oﬂ;ﬁé{tljaf - .2615 ‘

. Convocatoria.-

Se visitara a los lugares evaluados, pard coordinar con los lideres y auforidades,
para fijar fecha de la primera reunién en la que se realizara las siguientes acciones:

- Charla de sensibilizacién sobre 1as bondades del manejo del cultivo de cacao- -

metodologia de capacitacion y las Instituciones involucradas,
- Elaboracion del cronograma de capacitacion
- Establecer compromisos entre equipo técnico y productores.

. Del adiestramiento.- En el proceso de ensefianza se aplicara la metodologia de
Escuela de Campo (ECAS). en la que ¢l participante cada actividad aprendera
haciendo,

Lugar del adiestramiento.-Todas las actividades de] proceso productivo del cacao se
realizard en los modulos demostrativos instalados, en el predio elegido del
agricultor, luego cada productor participante realizara la misma actividad en su
propin predio. En cada taller se dara 2 enfoque de género en la que participaran las

esposas ¢ hijos de los productores,

Del médulo demostrativo.- Se ubicara en un lugar accesible y céntrico en la
localidad de intervencion, su mantenimiento y ejecucion de labores estard a cargo
del agricultor duefio de la parcela, en el frontis de la parcela se colocara el letrero
indicativo.

De los insumos y materiales.- Para fines de ensenianza demostrativa el equipo
técnico se agenciara para las diferentes actividades temas del evento (semillas,
bolsas. zarandas, enmiendas, Wincha, tijera, cuchilla de injertar, varas yemeras,
cintas, bolsas para cimaras hiimedas etc.)

De los Talleres.- Se realizara ! por localidad cada 20 dias de acuerdo al cronograma
establecido con todos los participantes al inicio de fa ejecucion del plan.

Seguimiento del proceso a los participantes.- Mediante visita personalizada el
promotor asignado para el lugar verificara in-situ a ejecucién de la labor tema del
taller; y a la vez haré las observaciones y recomendaciones, reforzando los criterios
en forma prictica.

. Practicas dirigidas:

Practicas dirigidas en suelos: caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas y la
seleceion del suelo segiin las caracteristicas de requerimiento del cultivo de cacao.
Practicas dirigidas en elaboracién y aplicacién de abonos y pesticidas organicos.
Seguimiento de pasos para para la formulacion de abonos y pesticidas, as{ como el
calculo de las dosis de aplicaciones

Practicas dirigidas en construccidn y mantenimiento de camas de germinacion y
recria, tinglado, siembra de semillas Y riego.

Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas.
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“Mejorzmiento de la Cadena Preductiva de Cacan en las Comunidades dal Distiile de Tenients Cesar Lipez Rojas - Aith Amazonas-Lorsto”

Practicas dirigidas en preparacion de substrato, llenado y acomodo de bolsas y

repique de plantulas
Practicas dirigidas en injertacion de yemas de clones reconocidos en resistencia a
plagas y enfermedades'y alto rendimiento por plantas (100-200 mazorcas)
Practicas dirigidas en plantacién definitiva: poceo, siembra de plantones, densidad de
siembra, plateo.
Précticas dirigidas en manejo integrado de plagas, préacticas dirigidas en podas y
manejo de sombras
Base de pagos
El pago se efectuara al precio global (glb.), entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total por movilidad y refrigerios.

03.01.02. ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
CON APLICACION DE ECAs

02.01.02.61  Aplicacion de la Metodologia de las ECAs, en las diferentes etapas
del proceso produciive dei Cacao

Descripeién

Comprende la adquisicién de bienes.

Moto Lineal 125 cc, Chacarera, Camioneta 4x4, Bote de Madera Capacidad 2 toneladas
y Motor Peque Peque de 10 HP.

Método de Medicién
La partida ejecutada se medira en unidad (Und.) y debera ser aprobado por responsable
del proyecto

Base de Pagos
El pago se efectuara al precio unitario (und).

03.01.03. INSTALACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE
03.01.02.01 Preparacion del terreno, labores culturales, cosecha y post cosecha

Descripcion

Comprende la preparacion de las parcelas demostrativas.

SELECCION DE TERRENO PARA CACAO

El éxito o fracaso de la plantacion dependera de gran medida de la seleccién del terreno.
teniendo en cuenta que el cacac es un cultivo permanente con més de 60 afios de vida,
Los criterios para la eleccion del terreno concordaran con las espectiicaciones
edofoclimaticas. Los tetrenos destinados serdn planos o medianamente inclinados y
fertiles con una profundidad efectiva de 1.0 a 1.50 m y que no sobrepasen el 30% de
pendiente

Plan Operative Anual - 2015
Municipalidad Distrital de Teniente Casar Lopez Rojas.
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"Mejoramiento de la Cadena Productiva.de Canao en lag Comunidades del Distrilo de Teniente Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas-Loreip”

PREPARACION DEL SUELO.

El documento técnico considera el acondicionamiento de los suelos donde s¢instalarael
cacao con las siguientes labores agricolas: La instalacion en terrenos sin sombras se da

inicio con el muestreo de los suelos para su posterior andlisis en el laboratorio de suelos.

Esto permitirda  formular la fertilizacién y corregir de acuerdo a  su lectura,
Seguidamente se realiza el rozo, tumbado y shunteo. En el signiente caso sc
aprovechara la capacidad instalada de los platanales para aprovechar su sombra
temporal.

INSTALACION DE VIVEROS

Los viveros se instalaran en lugares de facil acceso de agua limpia y cercano al lugar
donde se instalaran en campo definitivo. EI vivero para producir 1500 plantas, tendrd ias
siguientes medidas: largo 8.5 m, ancho 6.5 m y dos callejones de 0.8 m de ancho. Para
la contruccion se utilizaran materiales de la zona (postes, largueros, cafiabravas.
palmeras, atadijo, etc)

PREPARACION DEL SUSTRATO
Se obtendrd de la capa superficial del suelo (de los 10 primeros centimetros del auelo),

se mezelaran con gallinaza o estidreni de vacimo preparacion de almacige.

LLENADO DE BOLSAS

Las bolsa a utilizar tendran las siguientes caracteristicas: Polietileno de color negro de
30 em de alto, 15 em de ancho y 0.2 mm de grosor, con 4 a § agujeros distribuidos en la
base de la bolsa. De la misma medida sers para las plantas de sombra.

PREPARACION DE LA SEMILLA

Las semillas se extraeran de frutas grandes y sanas producidas por plantas hibridas o
clonadas de cualquier parte del arbol. La cantidad de semillas a utilizar es de 4
kilogramos, teniendo en cuenta que cada kg tenga 300 semillas en promedio. Las
semillas se sembraran previamente retirando el mucilago y al mismo tiempo sc le tratara
con Benomil al 1%

MANEJO DE VIVERO

Durante la etapa de vivero se realizara la seleccién de plantones a partir de los 45 dias
de crecimiento, se eliminaran las plantas deformadas, atrofiadas y que presentan poco
vigor de crecimiento, colocando las grandes y medianos por separado.

Las plantas serdn trasplantadas a campo definitivo a partir de los 3 0 4 meses de edad o
tengan el vigor apropiado.

Se aplicaran a partir del segundo mes de crecimiento abonos foliares que contengan
NPK y elementos menores asf como Cu, Fe, Zn, ete, El mismo que las plantas obtenga
un desarrollo adecuado y uniforme.

TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO

El trasplante a campo definitivo se realizars a partir del tercer mes de sembrado o

cuando las plantas alcanzan a una altura de 30 a 40 cm. La densidad de siembra de

cacao (Theobroma cacao L.), recomendable serd 3m x 3m sumando 1,111 plantas /Ha.

Se espera un rendimiento promedio de 1000 — 1500Kg./Ha. El distanciamiento del

cultivo Frijol de Palo (Cajanus cajan L.) utilizado como sombra temporal es 4m x 4m

aproximadamente 625 plantas/ Ha. Se espera un rendimiento promedio de 600 Kg /Ha.

Plan Operativo Anual - 2015 o
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Se utilizara la guaba (Inga sp.) como sombra permanente a una densidad de 9 x 9m;

124 plantas /Ha, —

INJERTADO DE PLANTAS. _ . e
Para el éxito del injerto se obtendra varas yemeras de plantas madres promisorias y que
toleren a enfermedades fungosas (5 clones como minimo).

El tipo de injerto a utilizar es de puia central y pua lateral, por su facilidad de ejecucidn
y disponibilidad de material vegetativo.

Cuando las plantas hayan cumplido de tres a cuatro meses de trasplantado a campo
definitivo y alcanzan un grosor de 0.5 a 1.0 centimetro se procedera al injertado.
Uilizando en promedio de 400 varas de 12 a 16 yemas cada una por hectarea.

LABORES DE MANEJO

PODA DEL CACAO. Se efectuaran podas de formacion, renovacion; Podas de
mantenimiento.  Asi mismo se realizard desbrotamiento; poda de rehabilitacion
fitosanitaria; control de malezas, abonamiento y fertilizacion de las plantas.

CONTROL FITOSANITARIA. Se ejecutard los trabajos de remocién de tejidos

‘enfermas, a fin ac reducir-fas fuentes v potencial de indeule, yreparar al arbol, pare que

cada afio produzea una cosecha abundante v sana.
CONTROL QUIMICO. Se aplicaran a cada uno de los troncos para controlar los
nsectos y patdgenos que perjudican a la produceion del cacao.

FERTILIZACION DEL CULTIVO.

La utilizacion de componentes organicos como rastrojos, estiéreol de vacunos y
compost, ete. por parte de los agricultores en sus siembras tradicionales; no es suficiente
para alcanzar una buena cosecha. Se  utilizard la mixtura de abonos Organicos y
fertilizantes permisibles en el plan organico, para asegurar la rentabilidad
incrementando los nutrientes de alta solubilidad en cantidades adecuadas de N-P-K +
micro nutrientes Las dosis a utilizarse seran de acuerdo a los resultados del andlisis del
suelo:

Método de Medicién
La partida ejecutada se medird en forma global (glb.) vy debera ser aprobado por el
Ingeniero supervisor o Inspector.

Base de Pagos

El pago se efectuard al precio global (glb.), entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total de la mano obra, por los servicios de dichos
profesionales.

03.01.04. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL USO DE MATERIALES,
EQUIPOS E INSUMOS

03.01.02.01 Uso de Materiales, Equipos e Insumos

Descripcion
Comprende la capacitacién por el uso de los materiales. equipos ¢ insumos.

Plan Operativo Anual - 2015
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas
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Método de Medicion
La partida ¢jecutada se medira en forma global (glb.) y deberd ser aprobado por el
responsable del proyecto. - BT

Base de Pagos

El pago se efectuard al precio global (glb.), entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total por vigjes y alimentacién por el tiempo que dure el
trabajo.

03.02. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCCION EN POST
COSECHA

03.02.01 APLICACION DE TECNOLOGIAS PARA EL BENEFICIO DEL
CACAO

03.02.03.01  Instalacién de Moduios de Beneficio y'Secads

Descripcidn

Comprende las Capacitaciones de:

COSECHA.

Para conseguir una buena calidad de grano la cosecha serd manual: seleccionando solo
los frutos semimaduros o maduros de la planta: luego seran trasladados en sacos al lugar
de beneficio. Ademas se aprovecharé esta labor para eliminar frutos enfermos.

QUIEBRA.,

El beneficio se realizard utilizando un machete pequedio con poco filo, acondicionado
especialmente para esta labor, para la separacion de la cdscara y las almendras; evitando
el menor dafio posible para luego ser fermentados en cajones fermentadores y secado
con todas las especificaciones técnicas correspondientes.

FERMENTACION

Para obtener una fermentacion optima se utilizaran cajones de madera seca disefiados
con orificios de escurrimiento en la base a manera de colador.

El tiempo de fermentacion variara de § a 7 dias en funcién a las variaciones y
condiciones climaticas.

SECADO

Los granos recién fermentados tiene mas del 60% de humedad y con el secado se debe
reducir a 7 - 8 %, limite considerado como critico para el almacenamiento, el secado se
cfectuara a través de los rayos solares, utilizando mantas de polipropileno que seran
colocados sobre parihuelas de madera para evitar la evaporacién de la humedad del
suelo y la contaminacién de los granos con tierra y otros agentes que disminuyen la
calidad del producto.

En este proceso se climinara todas las impurezas de cdscaras de mazorcas, restos de
placentas y otros desperdicios

Plan Cperativo Anual - 2015
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas.
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ALMACENAMIENTO
Terniinado con elsécado se envasaran en sacos de yute para luggo ser almacenado en -
ambientes techados, secos, blancos o de color claro, bien ventilados, acomodados y
apilados sobre parihuelas de madera alejados de productos que emanen olores fuertes y
cvitar que los granos absorban malos olores y que puedan malogra la calidad del
producto.

COMERCIALIZACION.

Los agricultores empezaran a ejecutar esta actividad a partir del tercer afio de instalado
el cultivo: para entonces tendran suficientes conocimientos de venta de sus productos a
fin de ofertar y negociar en forma conjunta; denotando que cada productor se encargara
de embalar sus productos para luego transportarlo al mercado elegido.

SEGUIMIENTQ Y ASISTENCIA TECNICA.

El equipo Promotor brindard la asistencia técnica, supervision y capacitacion
personalizada en los predios de los socios productores en todas las zonas de
mtervencion, seran el soporte téenice para el avance en toda.c) process sroduciivo del’
cultivo de cacao.

Método de Medicién
La partida ¢jecutada se medird en forma global (glb.) y deberd ser aprobado por
responsable del proyecto

Base de Pagos

El pago se efectuard al precio global (glb.), entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total por viajes y alimentacion por el tiempo que dure el
trabajo.

03.02.02 CERTIFICACION ORGANICA DE LAS PARCELAS DE ACUERDO
A LAS EXIGENCIAS DEL. MERCADO

03.02.02.01 Capacitaciones

Descripeion

Comprende las Capacitaciones de:

Plan de Conversion en parcelas Organicas y la  Verificacion del Cumplimiento de
Aplicacion de Normas del Plan Orgéanico.

Método de Medicion
La partida ejecutada se medira en forma global (glb.) y deberd ser aprobado por
responsable del proyecto

_ Plan Operativo Anual - 2015 '
Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lépez Rojas.
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Base de Pagos
El pago ‘se efectuard al precio global (glb.), entendiéndose que dicho precio y pago
constituira compensacion total por viajes y alimentacion por el tiempo que dure el

trabajo.

03.03 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION
EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL

03.03.01. DESARROLLAR CAPACIDADES DIRIGENCIALES Y DE
LIDERAZGO CON ENFOQUE DE GENERO

03.03.01.01 Capacidades Dirigenciales y de Liderazgo

Descripcion
Comprende las Capacitaciones de:
Liderazgo y Valores, Desarrollo de Relaciones Humanas Dueccmn de Aso qcmneq

Equidad de Genero

Base de Pagos

El pago se efectuard al precio global (gib.), entendiéndose que dicho precio v pago
constituird compensacion total por viajes y alimentacién por el tiempo que dure el
trabajo.

03.03.02. MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LAS
ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES

03.03.02.01 Capacitacién en Gestién de las Organizaciones

Descripcion

Comprende las Capacitaciones de:

Asociatividad, Cooperativismo, Cadenas de Valor, Salud y DBienestar Social,
Contabilidad Familiar, Seguridad Alimentaria.

Elaboracion de Un Plan Estratégico para Organizaciones de Cacao, Elaboracion de un
Plan Operativo para Organizaciones de Cacao, Elaboracién de un Plan de Procesos para
Organizaciones de Cacao, Implementacion del Plan de Negocios de Cacao.

Método de Medicién
La partida ejecutada se medird en forma global (glb.) v deberd ser aprobado por
responsable del proyecto

Plan Operativo..&nual - .?._015
Municipatidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas.
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Base de Pagos
Fl pago se efectuard al precio global (glb.), entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total por viajes y alimentacion por el tiempo que dure el

trabajo.

03.03.03. DESARROLLAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON
PRODUCTORES Y COMPRADORES DE OTRAS REGIONES

{(PASANTIAS)
03.03.03.01 Intercambio de Experiencias

Descripcion
Comprende los gastos de pasajes. alimentacion hospedaje a otras regiones del pais para

realizar intercambio de conocimientos.

Métedo de Medicion | _ , _
La partida ¢jecutada se medita en forma plobal {glb.) ¥ deberd ser aprobado por
responsable del proyecto

Base de Pagos
El pago se efectuaré al precio global (glb.).

Plan Operativo Anual - 2015
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Resumen de Ficha Técnica

de Cultivo de Cacao.

é___l{lbmbre _c'ij(_é_ntirﬁco' _ B 7 _' j
Epocadesiembra
1 Ciima |
| Tamafo de planta

| Tipo de siembra

' Suelos -
I
Variedad |

|

! Abonamienta
i f
+ — e ]

Cerminacion i
Riegos

! Distanciamiento
Control dé—fha(eze;s' o
|

i Control de plaga y enfermedades J

| En vivero. Frecuentes y ligeros, evitar (o golpes de agua.

| Aporcar a los 20 dias del irasplante y luego alos 40 dias. .

|

|

I,P_a_rt? comestible
i

| A partir del 3 afic y alcanza su mayor produccion entre Jos Btoy 7 mo. afio y se realiza

Tebomacacso T
Todo el afio suelos de aftura
Minima de 23° C Maxima de 32° €

..., Precipitacion : 1,500 a 2,5500 mm/afio

9melios en 3 afos, y aloanza § metros hacia la edad de 10 aos.
1ro. Vivero necesitan manejo durante 4 a 10 meses hasta su traspiante definitivo en el

| campo (después del injerio}.

2do Campo definitivo en sistemas agroforestafes (SAF),

endurecidos, con buen drenaje durante el inviemo ¥y que conserve ia humedad durante
el verano. {franco arcilloso), de preferencia ondulado, e ,
Criollo, de la zona, por sus cuatidades aromaticas y tamafio de grano, injertar, luego
de 5 meses el cacao pasa a campo definitivo, Injertar cacao CCN-51. Se trata de una
especie hibrida, resistente a las enfermedades y que tiene aproximadamente cuafro
veces mas rendimiento que fas variedades clésicas {criolto, forastero y trinitario).

I
|

l

J Suelos profundos y con abundante materia Organica, que no sean pedregosos ni
i~

Aplicar materia organica a la preparacion del terrenc del almacige.

| Aplicar 5 kg de compost por m?Gallinaza abonos verdes, que antes de la floracion son
incorperadas al suelo
el dias semiero y trasplame & camin delniive desds fos 15 s & 25 patado-

este tiempo no es recomendable sembrar,

En SAF 3X3 entre surcos y plantas

Realizarlo manualmente cada 3 meses

La Monilia es un hongo que ataca Unicamente los fruios o mazorcas en todas sus
edades, causando pudricién de los granos. Puede causar la pérdida de toda la
produccion. Cortar los frutos enfermos cada 8 dias , enterrarlos, control de malezas,
Escoba de bruja, pudricion parda, Mal det Machete

Control Mangjo integrado; culturaies , Fitosanitarias, Genéticas {clones, hidricos
resistentes o tolerantes), Biologicas
Semilla

Periodo de cosecha

L Momento de cosecha

Conservacfén
Utilizacién

t
|
!
b
1
| |
i . . :
J* Criollo es famoso por su finura Yy SUS
| aromas poderoses. :
i
1
'

Valor nuirituvo del cacao

Calorias por 100 gramos: 272, Sodic |

20, Potasio 2000, Calcio 200, Magnesio

580, Fosfere 700, Hierro 400, Cobre 5.2, .

Zinc 92, Selenio 13, 4cidos grasos
f salurados 6.8, Acidos grasos mono -
linsaturados 3.8, acidos polinsaturados
&4, Vitamina k 2.4 ;

|
Fondmenlo {450 o ds anendrl e ero 7 o o de 80 i do aimendre,
l
|
!

 cada 15 dias

Fruto amarillo - maduro, cuando se golpea con fos nudos de los dedos se produce un |

sonido hueco

5 dias en igares frescos y s8cos. ) _
Elaboracion de chocolate, confiteria, industria cosmetica, farmacéutica, pulpa de cacao

para bebidas, cascara comida de animales, ceniza elaborar jabén, y fertilizantes, polvo

, Ingrediente en casi cualguier alimento, bebidas, postres , helados, tortas, galletes,.
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En el siguiente esquema se grafica el proceso de aprendizaje en relacion a las actividades a
desarollar——————— - ' o T

(A
i {Pasantias i
-

| Capacitacic
; nes
Grupales

- . : RS

- Asistencia o f Diasde
o FEOR

Técnica N Lampg,.

" Sesiones de
ECAs

Para asegurar la calidad de los servicios de asistencia tecnica, se estableceran parametros de
carga laboral para cada extensionista, garantizando la cobertura de asistencia técnica a cada
participante.

Implementacién de ECA's,
Como regla general, se considera que cada ECA debera tener como minimo 15 y méaximo de 30

agricultores, rango que se aplica de acuerdo al contexio del ambito de intervencion (dispersion,
‘constiividad, sequridad); a partic deele e proyacia Iz Inslelacion de 26 Gnpos de EXvg,

Plan Operativo Anual - 20.15
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D, PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A continuacion se precisan las Metas Fisicas y Financieras correspondientemente en los
formatos establecidos, los que se puntualizan a continuacion

» Formato 2 - Programacion de metas fisicas 2015
* Formato 3 - Programacion de metas financieras 2015

Plan Operativo Af‘{U‘E| -2015 T
Municipalidad Distritaf de Teniente Cesar Ldpez Rojas,
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