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|. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto: “Mejoramiento y conservacion de suelos degradados en

el distrito de Yuyapichis — Puerto Inca — Huanuco”.

1.2. Objetivo del Proyecto: Recuperar la biomasa, capacidad productiva de los
suelos y la sostenibilidad ambiental en el distrito de Yuyapichis, provincia de
Puerto Inca — Regién Huanuco.

1.3. Codigo SNIP: N° 116699

1.4. Fecha de viabilidad: 03 de Julio 2009 - actualizacion: 02 de setiembre de 2012.

1.5. Monto total de la inversion del Proyecto: S/. 3'304,864.06.

1.6. Monto de inversion para un ano de ejecucion: el monto de ejecucién financiera

a la fecha es como sigue:

Primer afo  (2013) © 894,755.00 N.S.
Segundo aino (2014) :1,019,341.00 N.S.
Tercer afio  (2015) : 1,290, 463.00 N.S.

1.7. Ambito de intervencién:

Regién : Huanuco
Provincia : Puerto Inca
Distrito : Yuyapichis

En el cuadro N° 01. Se adjunta en detalle los sectores que son parte de
las actividades para este tercer afo de ejecucidn del proyecto y la cantidad de

beneficiarios por sector que componen para este su primer aino de ejecucion 2015.

i
Tng. Jrge Valdwia Ririrez
CIP N 113856
'{:k)'-oFr‘ruce)t'n':A(?ogsﬁwacnon de
Proyecto mmdmg. Yuyapichis®




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS
DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO”

Cuadro N° 01. Relacién de Caserios y/o comunidades beneficiadas.

Nro.

Caserios

Vivero

Beneficiarios por caserio afio 2015

Nuevo Trujillo

Los Angeles

Barrio Pozuzo’

Pampa Hermosa Km 26.00

Bello Horizonte

Yuyapichis'

Yanayaquillo

Micaela Bastidas

Wembo

La Colmena’

Nueva Galilea

Centro Ponal

Centro Porvenir

Nuevo Dantas

Nuevo Monterrico'

Pampa Hermosa de Pompeyo

La Libertad

Las Palmas

San Jorge

S NN L NI F N

Unién Santa Rosa

Santa Rosa de Yanayacu’

Unién Vista Alegre

Boca Yanayacu

Alto Yanayacu

El Tornillal

CC. NN. Nueva Palestina

CC. NN. Nazareth’

CC. NN. Tahuantinsuyo

CC. NN. Pampas Verdes

Pueblo Libre

Bella Vasconia

CC. NN. San Juan de Pachitea

El Dorado

CC. NN. Santa Isabel

CC. NN. Huacamayo'

Centro Chivitari

Agro Unién

®J>U1A(n01h-O"ﬂ\dwrohJO(ﬂ\J©r001b-hcoo1®ro03©<D~do1mzsc)mcho1®

R WIWIWIWIWININININININININN
NN RARWIN 2 O|O|oNO|OH|WIN=

TOTAL

7

203

(') Sectores donde se construiran viveros de alméacigos para el afio 2015
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La ubicacion de los viveros se ha dado por nimeros, correspondiendo a un

sector, caserio, centro poblado o comunidad un determinado nimero y es como

sigue:

Cuadro N° 02. Ubicacion de los viveros de almacigo (afo 2105).
Nro. Caserios y/o sector N° de Vivero

1 Barrio Pozuzo 1

2 | Yuyapichis 1

3 LaColmena 1

4 Nuevo Monterrico 1

5 |Santa Rosa de Yanayacu 1

6 |CC. NN. Pampas Verdes 1

7 |CC. NN. Huacamayo 1

TOTAL 07

1.8. N° Beneficiarios: 203 familias.

I.. HORIZONTE DE EJECUCION DEL _PROYECTO (afios): 03 afos. Del 2013 al
2015.

lIl. NUMERO DE ANO DE EJECUCION: 3ro aiio (2015)

IV. FINANCIAMIENTO:

Las instituciones que participan en el financiamiento (2015) de este primer

componente son:

DEVIDA - PIRDAIS ; S/. 1°290,463.00 N.S.

Ing. Torge Valdrvia Ramirez
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V. DESCRIPCION POR COMPONENTES/ACTIVIDADES:

Segun lo coordinado con el equipo técnico de DEVIDA el presente Plan
Operativo 2015 que corresponde al Componente 01 del proyecto; que comprende la
Instalacién de parcelas demostrativas forestales: en el cual se define tres actividades
siguientes:
Actividad 1.1. Produccién de plantones forestales
Actividad 1.2. Instalacién de plantaciones forestales
Actividad 1.3. Mantenimiento de plantaciones forestales.

Las actividades que comprende en el componente mencionado se

describen de la siguiente manera:

Actividad 1.1: Produccion de plantones forestales

1.1.1. Capacitacion al personal técnico del proyecto

Culminado el segundo afno de ejecucion del proyecto con el
equipo técnico del proyecto, en este tercer afio se tiene programado realizar 01 curso
de capacitacion dirigidos en fortalecer y ampliar las capacidades y habilidades
obtenidas durante el lapso de trabajo ejecutado, se hara énfasis en la experiencia
vivida durante los dos primeros afios de ejecucién y de cédmo se van mejorando las

estrategias y forma de trabajo con los beneficiarios.

El curso se realizara en el mes de marzo, estaran desarrollados por
especialistas en el tema de reforestacién en suelos que presentan limitaciones
productivas y parte en temas de plantaciones referidos en el desenvolvimiento del
mercado forestal. La metodologia a utilizar sera tedrico-practica, con el intercambio de
experiencias en viveros para produccion de plantones y visitas a plantaciones

forestales establecidas en parcelas de beneficiarios de los afios 2013 y 2014.

Asimismo, se tendra una pasantia en térmings de capacitacion en zonas

donde existe poblacién de las especies foresta%tabl cidas mediante plantaciones
{
Ing Totge Valifvia Ramirez
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establecidas y manejadas similares al proyecto en la ciudad de Tingo Maria y

Tarapoto, se realizara durante los meses ultimos del afio 2015.

Unidad de medida: Curso
Meta: 01

1.1.2. Capacitacion / socializaciéon a productores

Es importante estar en continua comunicacién con todos los
beneficiarios del proyecto in situ, para lo cual se han programado un total de 28
reuniones donde se capacitara, socializara e informara sobre la ejecucién del proyecto
y los resultados que se estos hayan alcanzado. Asimismo, estos eventos

concientizaran a la parte beneficiaria en las fechas conmemorativas del calendario

ambiental.

Las reuniones se llevaran a cabo durante los meses de febrero, marzo,
abril y Noviembre del 2015. Estas reuniones tendran la caracteristica de desarrollarse
en lugares estratégicos donde puedan asistir la mayor cantidad de beneficiarios, se
tiene previsto la asistencia masiva, con lo cual se garantiza un buen fluido informativo

hacia los beneficiarios del proyecto.

En el mes de abril, las actividades que enmarcan en este acapite se
realizaran a fortalecer la practica de la reforestacion y se tendra en cuenta que en
dichas reuniones estén relacionados con el periodo de planificacion sobre las
actividades de reforestacion para el afo 2015. Ademas, en las parcelas establecidas
2013 y 2014 a dichos beneficiarios se enfocaran en las charlas sobre el manejo

adecuado de sus plantaciones.

La socializacibn para el mes de Noviembre estarda enfocada
principalmente a las instituciones educativas de los sectores del distrito por motivo de

la celebridad de la Semana Forestal nacional.

/ o
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Dependiendo de la cantidad de productores en los sectores y/o
comunidades, se va realizar la capacitacion en un solo sector, teniendo la

coordinacion con los beneficiarios de ambos lugares.

Unidad de medida: Reunién
Meta: 28

1.1.3 Capacitacion y fortalecimiento a promotores comunales

En este tercer afio de ejecucion el promotor sera la persona que
presente la capacidad de mostrarse como un soporte al técnico de campo en cuyo
servicio tendra la responsabilidad en mas de un sector y agrupara actividades sobre la
produccién de plantones y establecimiento de la plantacion en el afio 2015; ademas
permitira el apoyo en el monitoreo de la actividad de manejo de plantaciones para las

parcelas establecidas durante el afio 2013 y 2014.

El promotor tendra que ser la persona de apoyo al técnico de campo,
entre las funciones y actividades delegadas a su persona facilitara el buen

funcionamiento del proyecto.

Para laborar de manera convincente con el personal en este campo se
desarrollara dos talleres de capacitaciones, una referida a las funciones de los
promotores. comunales en un marco general de las actividades del proyecto y otra
teniendo en cuenta el inicio de la implementacién de estas actividades en los
sectores. Estas capacitaciones estan previstas realizarlos en dos fechas, una en el

mes de marzo y otro en junio.

Unidad de medida: Curso
Meta: 02

(A,,,/ //

m,,e u ' o

CIP N- 11\565
COORDINADOK
Proyecto “Mejoramiento y Conservacion de

Suelos Degradados . Yuyapichuis®



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y CONSERVACI@N DE SUELOS
DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO”

1.1.4. Construccion del vivero (Camas de almacigo)

Para este tercer afo se hara uso del area cuyos viveros se han
construidos en el 2013 en los sectores que comprenden segun el cuadro N° 02; las
cuales las camas de almacigos requieren ser nuevamente construidas para la
provision de plantulas a los sectores beneficiarios durante este afo 2015 segun
cuadro N° 01 por lo que va requerir la mano de obra comunal y adquisiciéon de

semillas de las especies forestales para producir las plantulas en las camas de

almacigo.

Asimismo, las camas de almacigos seran construidas
relativamente para un tiempo definido de dos meses, periodo suficiente en la cual
culmina la produccion de plantulas. Los meses a realizarse esta labor comprenden

abril y mayo del presente afo.

Asimismo, mencionar que por la lejania de algunos sectores beneficiarias
durante este afio se realizara la produccién de plantulas de las especies en una
cantidad adicional la cual a la vez, servira para algunos productores que desean

establecer plantaciones forestales en sus parcelas.

Unidad de medida: Vivero

Meta: 07
1.1.5. Cursos de capacitacion para producciéon de plantones

En el transcurso del afo lectivo 2015 se haran un total de 28
talleres de capacitaciones de las cuales 12 se haran en el primer trimestre (marzo) y
el resto 16 capacitaciones durante el segundo trimestre (abril y mayo) cuyos cursos
de capacitaciones involucra temas relacionados en produccion de plantulas durante
fase de vivero hasta camas de repique, labores que comprende la actividad de

produccion de plantones forestales.

Asimismo, se realizara dependiendo dej cronograma forestal y las
actividades de avance del proyecto las capﬁﬂ% /{ relacionadas a la actividad de

.......................
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establecimiento de plantaciones forestales, talleres en actividad de raleo; sumado a
ellos con los dias de campo realizado en el sector por la parte técnica y logistica del

proyecto con la participacion de la parte beneficiaria.

El objetivo de los cursos es fortalecer las capacidades técnicas de los
beneficiarios combinado a las experiencias propias que hayan adquirido para aplicarlo
y manejar sus plantaciones forestales desde la etapa de desarrollo de un planton

forestal, el establecimiento en campo y el manejo forestal adecuado.

Los medios de verificacion son listas de asistencias realizados en dichas
capacitaciones y en los dias de campo mediante trabajos en conjunto con los

beneficiarios de un sector y/o utilizacion de medios audiovisuales en un lugar definido.

Unidad de medida: Curso

Meta: 28

1.1.6 Construccion de viveros de repique

Las plantulas producidas en los viveros cuyas camas de
almacigo que abasteceran de plantulas a los beneficiarios para ser repicados en las
bolsas y acomodados en las camas de repique. Para ello, se tomaran criterios
técnicos basados en el momento oportuno y condiciones adecuadas del traslado de
estas plantulas para disminuir la mortandad de estas; el vivero con funcion de repique
sera ubicado en la parcela futura de plantacion de cada beneficiario. Previamente,
para ello es necesaria la construccion del vivero, acondicionamiento y el llenado de

las bolsas con el sustrato.

Se tiene previsto realizar la construccion de un total de 203 viveros de
repique entre los meses de junio, julio y agosto con el fin de quedar expedita para el
repique. Los viveros se construiran con dimensiones de 1 x 9 mts sobre el nivel del
suelo para ello se utilizaran madera rolliza de la zona, los tinglados cubiertos con

hojas de palmeras.
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Para la produccion de plantones para la plantacion futura, en cuyo periodo
contempla la recoleccion y traslado del sustrato, tamizado y el llenado del sustrato en

1, 200 bolsas de polietileno por cada beneficiario.

Unidad de medida: Vivero
Meta: 203

1.1.7 Repique de especies forestales

Consiste las labores desde el momento de extraer, trasladar y
trasplantar las plantulas de los viveros de almacigo a las bolsas de repique, cuando
las plantulas tienen al menos entre dos a tres pares de hojas verdaderas para las

especies de semilla pequefia como Bolaina blanca y Capirona.

En el caso de especies recuperadoras de suelos como es el Pinochuncho,
se recomienda repicar cuando la semilla se encuentra en “punto clavito”, la semilla de
guaba repique directo en bolsas y la marupa cuando presente al menos 2 pares de

hojas verdaderas con el fin de evitar pérdidas por mortalidad en la manipulacién.

Se prevé repicar entre los meses de julio, agosto y setiembre un total de
183,600 plantulas. El procedimiento consiste en seleccionar las mejores plantulas,
libres de plagas y enfermedades, con sistema radicular recto, vigoroso y con buen
porte. Asimismo, se recomienda repicar en horas de la mafana, dias nublados y/o

lluviosas o en las tardes para reducir la mortalidad.

Unidad de medida: Plantulas
Meta: 243,600

1.1.8 Asistencia técnica a productores

Las asistencias técnicas contemplan a los productores
beneficiados cuyas parcelas han sido establecic;as el afio 2013 y 2014 mas los

productores beneficiarios este afio 2015. a ellg, el equipo técnico realizara durante

I Yy ywi
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el afio un total 1,730 asistencias técnicas que comprenden 04 asistencias a
productores del afio 2014 y 2015 y 01 a productores del afio 2013. Asimismo, durante
cada mes se tiene programado como minimo 140 asistencias durante el afio 2014, no

se contabilizan reuniones, visitas rapidas o de chequeo rutinario como asistencia

técnica.

El objetivo de la asistencia técnica es de orientar y fortalecer mediante las
recomendaciones técnicas y constatando mediante la verificacién de las labores que
comprenden cada una de las actividades que define el componente 1 Instalacién de

parcelas demostrativas forestales.

Unidad de medida: Asistencia
Meta: 1,730

Actividad 1.2: Instalacion de plantones forestales

1.2.1 Preparacion de hoyos para la siembra

Las labores del acondicionamiento de terreno, preparacion de
estacas para el alineamiento, permiten realizar la actividad de preparaciéon de hoyos

con mejor enfoque técnico.

Por ello para asegurar un mejor anclaje y rapido crecimiento de la planta,
el hoyado debe realizarse tomando criterios técnicos definidos, por ello, cada
beneficiario realizara en total 1,111 hoyos por Has segun distanciamiento de 3 mts por
3 mts entre filas y plantas. Se dara inicio a esta actividad en el mes de agosto con

culminacién en el mes de octubre de las 203 hectareas definidas como meta para

este afo.

Las medidas de cada hoyo seran de 30 cm de largo, ancho y de
profundidad, respectivamente. También, dentro de este proceso al momento de la

excavacion, el suelo superficial que contiene materia organica se colocara a un lado y

Ramirez
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la parte mas profunda al otro lado; la cual servira para llenar el hoyo la tierra negra

superficial al momento de la siembra.

Unidad de medida: Has
Meta: 203

1.2.2 Establecimiento de plantones forestales

Teniendo el area de plantacién acondicionado, sumado a ello los
plantones listos para campo definitivo. Es propicio realizar el establecimiento de
plantones forestales a partir del mes de setiembre de las primeras camas de repique
con plantulas repicadas, mes en la cual ademas se inician las primeras

precipitaciones en la zona.

El disefio de la plantacién contempla la siembra de 1,111 plantas por Has
gue manejara cada beneficiario. Se estableceran plantones con un tamafo adecuado
y condiciones sanitarias saludables para reducir la mortandad en campo y asegurar el
rapido prendimiento, crecimiento y desarrollo de la planta. Se prevé establecer 153
Has de plantones forestales de las especies de bolaina blanca, capirona y

pinochuncho.

Se dara inicio en el tercer mes del trimestre Ill con culminacion en los dos
meses sucesivos del cuarto trimestre del 2015 en suelos de purmas con condiciones

diferentes de degradacion, segun las condiciones del suelo.

Unidad de medida: Has
Meta: 203

1.2.3 Recalce

La mortandad de plantas es permisible hasta en un 10% luego del

establecimiento, lo cual es resultado a actividades jnadecuadas realizadas en campo

i ;/M/
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definitivo desde el manejo del plantén en viveros de repiques, el traslado y puesta de

la planta, sumado a ello, las variaciones climaticas como el exceso de dias de sol.

Por ello, teniendo resultados favorables en el prendimiento de los
plantones en campo definitivo en areas establecidas durante el 2013 y 2014, se
estima realizar esta actividad de recalce para este tercer afio de ejecucion solo para
un total de 1,421 plantulas que se realizaran posterior al mes de establecido los

plantones y que se estima realizar durante los meses de octubre y noviembre.

Unidad de medida: Plantones
Meta: 1, 421

1.2.4 Construccion de cerco perimétrico de parcela demostrativa

Para el crecimiento, desarrollo y proteccion de los plantones en
campo definitivo, se ha previsto el cercado con alambre de pua de la parcela

demostrativa establecida por cada beneficiario.

El proyecto apoyara con 06 rollos de alambre de pua, con esta actividad
estaremos asegurando la plantacién de posible dafios de animales domésticos que
existen en la zona, ya que una de las actividades como la ganaderia existen cerca de

las areas donde se viene trabajando con el proyecto o entre ellas.

Se realizara los hoyos a una distancia de 3.00 m entre ellas circundantes
a la parcela establecida, posteriormente la colocacién de los postes de madera en los
hoyos se realiza el templado de alambres de pua en tres filas de 0.30 cm entre ellas.
Se realizara esta actividad de la proteccion de los 203 Has de parcelas demostrativas
con el inicio de las actividades de establecimiento de plantaciones forestales que es

en el mes de setiembre.

Unidad de medida: Has
Meta: 203
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CONSERVACI’O’N DE SUELOS
DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO”

1.2.5 Georeferenciacion de parcela demostrativa

Para la identificacion de las parcelas demostrativas con especies
forestales establecidas se tendra una base de datos que servira para el monitoreo

sucesivos de las parcelas.

Para ello, se realizara la georeferenciacion en cada parcela de los
beneficiarios en el ambito del proyecto, con la finalidad de identificar en forma precisa
y exacta las parcelas en mencion y de esta forma obtener su ubicacidén satelital de
acuerdo al datum y/o zona de proyeccion oficial de acuerdo Al SNCP (Sistema
Nacional de Informacioén Catastral Predial). Este trabajo se realizara en el Ultimo

trimestre del ano 2105 (octubre, noviembre y diciembre).

Unidad de medida: Benéeficiario
Meta: 203

Actividad 1.3. Mantenimiento de plantaciones forestales y cobertura vegetal.

1.3.1. Control fitosanitario

Periédicamente se realizara la evaluacion de las plantaciones
con la finalidad de determinar el ataque de alguna plaga, de ser asi se procedera a
realizar el control mecanico con podas, en forma cultural aplicando productos
naturales y en ultimos casos con aplicacion de foliares liquidos a base de elementos

de NPK y insecticidas a base de clorpirifos y cypermethrina como principio activo.

Se realizara mediante el monitoreo de las parcelas establecidas el afio

2014 y las que se estableceran el aflo 2105, segun el desarrollo y crecimiento de las

plantas.

Unidad de medida: has
Meta: 360
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS i
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS

DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO”

1.3.2. Limpieza de malezas

Esta limpieza se realizara dependiendo del grado de infestacion
de las malezas, siendo oportuna su intervenciéon después de cada 4 meses posterior a
la instalacion de los plantones a terreno definitivo. Consistira en eliminar las malezas
que impidan el normal desarrollo de las plantaciones mediante el uso de herramientas

cortantes sin danar la parte vegetativa de las especies forestales en crecimiento.

Asimismo, el tipo de manejo de la plantacion determinara en el nimero de
mantenimientos a realizar en el area. Esta actividad se realizara en las plantaciones

establecidas en el afo 2014 y a las plantaciones a instalarse este afo 2105.

Unidad de medida: has
Meta: 360
1.3.3. Podas y raleos

Las podas y raleos de las areas establecidas se realizaran de
acuerdo a la necesidad que la planta requiera, es decir segun el desarrolio que los
individuos de la plantacion presenten. El trabajo consistird en eliminar ramas
existentes en exceso en plantaciones que se estableceran este afio 2015 y las que
presenten ramas bifurcadas o en todo caso corte por un exceso en numero de

plantones en campo definitivo de las parcelas establecidas el afio anterior 2014.

Unidad de medida: has
Meta: 360

VI. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

6.1. Formato N° 01
6.2. Formato N° 02
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ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROYECTO
Cod. SNIP

FORMATON®° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS

: Municipalidad Distrital de Yuyapichis
: Programa Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible — PIRDAIS

: "Mejoramiento y conservacion de suelos degradados en el Distrito de Yuyapichis - Provincia de Puerto Inca - Region Huanuco"

: 116699

i 4 s - fs ¥
1.1.1. Curso de capacitacion equipo técnico Curso 1
1.1.2. Capacitacion y socializacién a productores Reunion 7 7 9 5
1.1.3. Capacitacion y fortalecimiento a promotores comunales Curso 1 1 2
1.1, 1.1.4. Construccion del vivero (camas de almacigo) Vivero 4 7
1.1.5. Cursos de capacitacion para produccion de plantones Curso 12| 8 28
1.1.6. Construccién de viveros de repique Viveros 51 92 60 203
1.1.7. Repique de especies forestales Plantulas 61200 | 100400 | 82000 243600
1 INSTALACION DE PARCELAS 1.1.8. Asistencia técnica a productores Asistencia | 145}145] 145|145 [145(140| 140 145 145 | 145 | 145 (145 1730
DEMOSTRATIVAS FORESTALES 1.2.1. Preparaci6n de hoyos para siembra Has 42 96 45 | 20 203
1.2.2. Establecimiento de plantones forestales Has 40 102 | 49 | 12 203
1.2 1.2.3. Recalce Plantones 276 | 698 | 447 1421
1.2.4. Construccién de cerco perimétrico de parcela demostrativa Has 35 98 60 | 10 203
1.2.5. Georeferenciacion de parcela demostrativa Beneficiarios 67 60 | 76 203
1.3.1. Control fitosanitario Has 28|28 |28 |28 ]28)28 32 32 33 35 35 | 25 360
1.3: 1.3.2. Limpieza de malezas Has 24128 |28 |28 12828| 28 28 28 25 | 45 | 42 360
1.3.3. Podas y raleos Has 2412424243635 30 30 30 32 36 | 35 360
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ENTIDAD EJECUTORA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROYECTO

: Municipalidad Distrital de Yuyapichis
: Programa Desarrollo Alternativo integral y Sostenible — PIRDAIS
: "Mejoramiento y conservacion de suefos degradados en el Distrito de Yuyapichis - Provincia de Puerto Inca - Region Huanuco”

i

48

GAS5TOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

FORMATO N° 2

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -2015

: L3 i i ;: s v R G (e 3 i LLX iz R
267161 0.00 76,042.66 36,333.18 78,771.33 63,921.33 36,021.33 39,021.33 36,021.33 36,021.33 | 114,021.33 | 79,821.33 39,021.33 635,017.81
28 2.6.7 1.6 2 |GASTO POR COMPRA OE BIENES 0.00 39,117.19 84,535.00 12,744.00 20,711.00 88,582.00 6,700.00 36,894.00 10,425.00 23,824.00 5,940.00 3,900.00 333,372.19
2.6.7 1.6 3 |GASTO POR CONTRATACION OE SERVICIOS 0.00 27,548.00 36,600.00 21,500.00 15,550.00 29,890.00 13,100.00 16,550.00 17,920.00 52,650.00 41,125.00 49,640.00 322,073.00
TOTALES 0.00 142,707.85 | 157,468.18 | 113,015.33 | 100,182.33 | 154,493.33 | 58,821.33 89,465.33 64,366.33 | 190,495.33 | 126,886.33 | 92,561.33 | 1,290,463.00
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‘Afo de la diversificacion productiva y del fortalecimiento de la educacion”

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

PROGRAMA PIR DAIS - DEVIDA

Proyecto: Mejoramiento y conservacion de suelos degradados en el distrito de

Yuyapichis.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DEVIDA R MDY
Comisidn Nacional Para el Desarrolloy Vidasin Drogas N Municipalidad Distritalde Yuyapichis

MONITOREADOR
Ing. Rubén Hinostroza Balbin

SUPERVISOR DEL PROYECTO COORDINADOR DEL PROYECTO
Ing. Frits PalominoVera o D Ing. Jorge Valdivia Ramirez
CIP 145357 CIP 113856

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
C.P.C.Janette |. Mandujano Camac
Mat. N® 14 - 1135

5]  TECNICO DE CAMPO
Téc. Dasha Guillena Macedo

TECNICO DE CAMPO

Téc. Eliazar E. Romero Julcarima

A

TECNICO DE CAMPO
Bach. HildauroJ. Paucar Garcia

N TECNICO DE CAMPO

Bach.PedroPaucar Lobato

N TECNICO DE CAMPO
Téc.RogelioReyes Lopez

TECNICO DE CAMPO
Téc. Roger Atencio Lianos

TECNICO DE CAMPO
Bach. SamuelFababa Yumbato
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