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       N° 094  - 2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
 

Lima,  22 de junio de 2022   
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° 0692-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS, el Memorando N° 

0726-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS, el Informe N° 339-2022/VIVIENDA/VMCS/ 
PNSU/1.0/EERCS/CSR, el Informe N° 363-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR, el 
Informe N° 128-2022/VIVIENDA/VMCS/ PNSU/1.0/EERCS/CSR-jlujan y el Informe N° 133-2022-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR-jlujan del Equipo Especial encargado de la 
Reconstrucción con Cambios del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento- EERCS, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento – en adelante MVCS, en sus artículos 6 y 10 se establece 
que el MVCS es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de 
competencia, de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno y en todo el territorio 
nacional, teniendo entre otras funciones compartidas las de ejecutar proyectos de saneamiento 
urbano y rural con los gobiernos regionales o locales; 

 
Que, la Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en adelante, el PNSU, y 
modificatoria, define las funciones del PNSU, entre las que se encuentran diseñar, formular, 
coordinar, gestionar, administrar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de agua y 
saneamiento para la población urbana, con sujeción a las políticas del sector; asimismo una de 
las líneas de intervención del PNSU se orientan a la construcción, mejoramiento, rehabilitación 
y/o ampliación de infraestructura de los servicios de saneamiento;  

 
Que, por Resolución Ministerial N° 174-2019-VIVIENDA, se dispuso crear el Equipo 

Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios del sector saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – EERCS, dependiente de la Dirección Ejecutiva del 
PNSU; 

 
 

Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios y sus modificatorias, cuyo Texto 
Único Ordenado, se aprobó por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, en adelante la “Ley”, 
declara prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación de un Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la 
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres 
naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones 
integrales de prevención;  
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Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto 
Supremo N° 3-2019-PCM y modificado por  el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, en adelante 
el Reglamento de la Ley N° 30556, prescribe que  las IRI se ejecutan a través del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios o a través de Núcleo 
Ejecutor para Reconstrucción – NER, Convenio o Contrato de Estado a Estado, Convenios de 
administración de recursos, Administración Directa u Obras por Impuestos; 

 
Que, el presente proyecto “Rehabilitación de los servicios de agua potable y planta de 

tratamiento de aguas residuales en la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de Quives, 
provincia Canta, departamento Lima”, ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor para 
Reconstrucción-NER, procediéndose a la suscripción del Convenio N° 327-2019-PNSR de 
fecha 22 de mayo de 2019 

 
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de la Ley Nº 30556, establece que: 

“Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, las Entidades Ejecutoras son las únicas 
responsables del contenido del expediente técnico o documento equivalente, Estudio de 
Ingeniería Básica u otros estudios que sustenten los valores referenciales establecidos para el 
procedimiento correspondiente”; y el numeral 11.1 del artículo 11 señala que: “Tras la aprobación 
del expediente técnico o documento equivalente, la Entidad Ejecutora registra el FUR 
automatizado en el Banco de Inversiones, a fin de continuar con la presentación de la solicitud 
de financiamiento que corresponda”; 

 
Que, asimismo, el artículo 27 del citado reglamento, señala que los NER se rigen por lo 

dispuesto en la Ley N° 30556, su reglamento, las disposiciones complementarias especiales que 
se emitan y que las Entidades Ejecutoras pueden emitir o aplicar las disposiciones 
complementarias antes indicadas y; el artículo 28, indica lo siguiente: “Corresponde a las 
Entidades Ejecutoras realizar la planificación y el seguimiento y monitoreo a las intervenciones 
de reconstrucción o las soluciones de vivienda a través de la modalidad de NER, así como la 
aprobación del Expediente Técnico y liquidación de obra”, 

  
Que, mediante Resolución Directoral N° 78-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, se aprobó 

la Guía “Ejecución de Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano ejecutados a través de Núcleos Ejecutores (NER)”, 
en cuyo numeral 3 del Anexo 1, señala que las modificaciones al expediente técnico deben 
enmarcarse en las directivas, metodologías y lineamientos establecidos en la normativa de 
inversión pública aplicable, y/o reconstrucción con cambios y pueden darse desde antes del 
inicio de la obra, dependiendo de los resultados del informe inicial; 

 
Que, de acuerdo al numeral 6 Glosario de Términos de la Guía en mención, indica que, 

Expediente Técnico es “Conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permite 
la ejecución de una IRI, Contiene lo siguiente: memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
metrados, presupuesto de obra, cotización de materiales, cronograma de obra, especificaciones 
técnicas, planos, estudios básicos y anexos”, que respecto a Núcleo Ejecutor para 
Reconstrucción, indica: “Es un ente colectivo sujeto de derecho, conformado por personas que 
habita en las zonas  del ámbito de la IRI; representa una población organizada tiene carácter 
temporal, y procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos para el 
desarrollo de las intervenciones respectivas, rigiéndose  supletoriamente para tales efectos por 
las normas del ámbito del sector privado”; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 160-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 22 

de mayo de 2019, el Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR, aprueba el Expediente 
Técnico “Rehabilitación de los servicios de agua potable  y  planta  de  tratamiento de aguas 
residuales en la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de Quives, provincia Canta, 
departamento Lima” con Código IRI 2440500; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 101-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 
02 de octubre de 2020, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU en atención a las 
facultades que se le otorgó mediante Resolución Ministerial N° 174-2019-VIVIENDA y debido 
al  cumplimiento  de  la  normativa  para  la  implementación del  Plan  Covid  19,  aprueba  la 
Modificación de varios Expedientes Técnicos, en el que se encuentra el del proyecto 
“Rehabilitacion de los servicios de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales en 
la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de Quives, provincia Canta, departamento 
Lima”, con código único de intervención N° 2440500 en el cual se adiciona el presupuesto para 
la prevención y control del Covid-19 , por un monto de S/ 10 911,12 (Diez mil novecientos once 
con 12/100 Soles), con lo cual el nuevo presupuesto de obra se incrementó a S/ 465 954,41 
(Cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro con 41/100 Soles); 

Que, mediante el Informe Nº 128-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR-jlujan, 
de fecha 01 de junio de 2022, el Administrador del Contrato señaló que:  

“(…) La propuesta de Modificación 2 del Expediente Técnico, el núcleo ejecutor y el residente 
de obra Ing. Elmer Eduardo Vargas Aquino, el 19/05/2022 presenta el INFORME N°006-2022 
NER-2440500-LIM/EEVA con la propuesta de modificación de ubicación de la PTAR, reducción 
de metrado de la defensa ribereña debido a una intervención existente y actualización de los 
precios de las mallas de PVC usadas para la conformación de gavión. Esta propuesta de 
modificación N°02 tiene la aprobación de la Supervisora Ing.Carolina Ninette Escudero Jiménez 
tal como consta en su INFORME N°003-2022 NER2440500-LIM SUPERVISOR/CNEJ 
presentado al EERCS-PNSU mediante la CARTA N°008-2022-SUPERVISIÓN/CNEJ del 22 de 
mayo de 2022 (HT 5803- 2022).(…) 
El presupuesto no ha variado, se mantiene el costo directo, gastos generales, gastos de núcleo 
ejecutor y Supervisión. El monto total de la inversión sigue siendo S/ 465,954.41  
Se precisa que el expediente técnico modificado ha sido elaborado por el Residente de obra y 
aprobado por el Supervisor de obra y el proyectista que elaboró el Expediente Técnico, cabe 
señalar que el expediente modificado se encuentra en custodia del EERCS.(…)”; 

 
Que, con Informe Nº 339-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR, de fecha 01 

de junio de 2022, la Coordinación de Saneamiento Rural señala que la modificación presentada 
en el expediente técnico de la obra: “Rehabilitación de los servicios de agua potable y Planta 
de Tratamiento de aguas residuales en la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de 
Quives, provincia Canta, departamento Lima” con código CUI No 2440500, se sustenta 
técnicamente en los informes elaborados y suscritos por el Residente de obra y aprobados por 
el Supervisor y el proyectista del PNSR, y cuentan con la conformidad del Monitor Regional (e); 
quienes habiendo efectuado la evaluación técnica respectiva, se han pronunciado 
favorablemente; por lo que efectuada la debida revisión, encuentra conformes los referidos 
documentos y solicita se continúe con el trámite correspondiente para la obtención de la 
Resolución Directoral de aprobación de la modificación del expediente técnico por parte del 
PNSU;  
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Que, con Memorando N° 0692-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS de fecha 02 
de junio de 2022, la Coordinación General del Equipo Especial encargado de la Reconstrucción 
con Cambios del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- 
EERCS expresa su conformidad con la modificación del expediente técnico y lo informado por 
la Coordinación de Saneamiento Rural y el Administrador de Contrato, motivo por el cual solicita 
la emisión del acto resolutivo que permita la aprobación de la modificación de dicho expediente; 

 
Que, con Memorando N° 0726-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS de fecha 09 

de junio de 2022, la Coordinación General del Equipo Especial encargado de la Reconstrucción 
con Cambios del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- 
EERCS expresa su conformidad con lo informado por la Coordinación de Saneamiento Rural y 
el Administrador de Contrato, respectivamente en el Informe N° 363-2022-VIVIENDA/VMCS/ 
PNSU/1.0/EERCS/CSR e Informe N° 133-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR-
jlujan, a través del cual precisa que la Modificación 02 de Expediente Técnico, Obra: 
“Rehabilitación de los servicios de agua potable y Planta de Tratamiento de aguas residuales 
en la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de Quives, provincia Canta, departamento 
Lima”, CUI No 2440500, se ha generado de conformidad a lo establecido en el literal c) del 
artículo 13.2 del D.S 003-2019-PCM (Reglamento de la Ley No 30556), debido a: “Diferencia o 
variación por adicionales, reducciones y mayores gastos generales en etapa de ejecución”, toda 
vez que el cambio de ubicación de la PTAR conlleva a una reducción de metrado de la defensa 
ribereña debido a una intervención existente, por lo que esto es un deductivo por menor 
metrado. Adicionalmente se realizó una actualización de los precios de las mallas de PVC 
usadas para la conformación de gavión; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo Nº 01 “Modificaciones durante la 

ejecución de la obra” correspondiente a la Guía Ejecución de Intervenciones de Reconstrucción 
mediante Inversiones (IRI) del Programa Nacional de Saneamiento Urbano ejecutados a través 
de Núcleos Ejecutores para Reconstrucción (NER), en el numeral 3, respecto a las 
modificaciones del Expediente Técnico, indica: “Las modificaciones al expediente técnico deben 
enmarcarse en las directivas, metodologías y lineamientos establecidos en la normativa de 
inversión pública aplicable, y/o reconstrucción con cambios y pueden darse desde antes del 
inicio de obra, dependiendo de los resultados del Informe Inicial. 
El expediente de modificación, además de los requisitos previstos en la normativa de inversión 
pública aplicable, y/o reconstrucción con cambios debe contener los siguientes documentos: 

 
a. Solicitud de los representantes del NER y del Residente. 
b. Informe sustentatorio del Residente respecto a las modificaciones propuestas, 

acompañado del Expediente modificado y el Presupuesto comparativo entre lo 
inicialmente aprobado y la modificación propuesta. 

c. Informe del Supervisor indicando procedencia y recomendaciones al respecto. 
d. Opinión del Proyectista (Consultor) y/o del área o unida técnica correspondiente que 

otorgó conformidad al expediente técnico”; 
 
Que, de acuerdo a la documentación requerida, se cuenta con el “INFORME TÉCNICO 

PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA 
EJECUCIÓN DE MENOR METRADO EN LA DEFENSA RIBEREÑA”, adjunto al Informe N° 011-
2021-NER-2440500-LIM-EEVA, a través del cual los miembros del Núcleo Ejecutor y el 
Residente sustentan y solicitan la modificación del Expediente Técnico, el Residente de Obra 
mediante Informe Nº 011-2021 NER -2440500-LIM/EEVA, remite a la Supervisión la 
reformulación del Expediente Técnico, por su parte la Supervisión mediante Carta Nº 020-2021-
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SUPERVISIÓN CNEJ, presenta para pronunciamiento del proyectista la modificación del 
Expediente Técnico, motivo por el cual  mediante Carta N° 05/2022/MCT, el proyectista se 
pronuncia indicando que aprueba la actualización del Expediente Técnico, concluyendo así con 
el trámite y la documentación requerida por la Guía Ejecución de Intervenciones de 
Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
ejecutados a través de Núcleos Ejecutores para Reconstrucción (NER), cumpliéndose con los 
requisitos y el sustento respectivo para la modificación del Expediente Técnico del proyecto 
“Rehabilitación de los servicios de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales en 
la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de Quives, provincia Canta, departamento Lima”; 

 
Que, en mérito al numeral 13.2 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00061-2020-

ARCC/DE, a través de la cual se modifica el Anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, respecto a la modificación del Expediente Técnico (Obra), entre la documentación 
requerida, solicita: “a. Resolución de aprobación del Expediente Técnico modificado. (…)”; 

 
 
Que, corresponde señalar que a través de la Resolución Ministerial N° 007-2020-

VIVIENDA de fecha 15 de enero de 2020, modificada por Resolución Ministerial N° 048-2022-
VIVIENDA de fecha 14 de febrero de 2022 y Resolución Ministerial N° 106-2022-VIVIENDA, se 
resolvió en el literal a) del numeral 14.2 del punto XIV del Anexo 01, delegar en el Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, entre otras, en materia de inversión 
pública, la facultad de autorizar la elaboración de expedientes técnicos, documentos 
equivalentes o documentos similares de las inversiones e intervenciones en el ámbito de su 
competencia; así como aprobar, actualizar o modificar los mismos y autorizar su ejecución, en 
el marco del Texto único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-
PCM, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, en 
consecuencia, correspondería emitir una Resolución Directoral en la base de dicha facultad 
delegada; 

 
Que, considerando lo señalado, y en cumplimiento de la normativa de la Reconstrucción 

con Cambios corresponde aprobar administrativamente la modificación del Expediente Técnico 
“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PICHU PICHU, DISTRITO DE SANTA ROSA DE 
QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA”; 

 
Que, con la visación de la Coordinadora General Equipo Especial encargado de la 

Reconstrucción con Cambios del sector saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento – EERCS, a través del cual otorga conformidad a la modificación del expediente 
técnico de la inversión “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PICHU PICHU, DISTRITO 
DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA”;  y del 
Responsable de la Unidad de Asesoría Legal, este último por la competencia de la Dirección 
Ejecutiva para emitir la presente Resolución; 
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De acuerdo con las funciones del Director Ejecutivo del Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano previstas en el Manual de Operaciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-
VIVIENDA y las facultades conferidas mediante la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA 
y modificatorias; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar Administrativamente la actualización del Expediente Técnico de la 

Inversión: “Rehabilitación de los servicios de agua potable y Planta de Tratamiento de aguas 
residuales en la localidad Pichu Pichu, distrito de Santa Rosa de Quives, provincia Canta, 
departamento Lima”, CUI N° 2440500, cuyo monto asciende a S/ 465 954,41 (Cuatrocientos 
sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro con 41/100 Soles), conforme al sustento 
contenido en la parte considerativa de la presente Resolución y al literal a) del numeral 14.2 del 
punto XIV del Anexo 01 de la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA y modificatorias. 

  
Artículo 2.- Los servidores que han intervenido en la elaboración, evaluación, revisión y 

sustentación de los documentos que componen el Expediente Técnico modificado en el artículo 
1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en 
lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad 
técnica al expediente materia de aprobación, emitida por la Coordinadora General Equipo 
Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios del sector saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – EERCS. 

 
Artículo 3.- Precisar que la presente Resolución se expide en mérito a los documentos 

técnicos de sustento del Equipo Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios del 
sector saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – EERCS, 
contenidos en el Memorando N° 0692-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS, el Memorando 
N° 0726-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS, el Informe N° 339-2022/ VIVIENDA/VMCS/ 
PNSU/1.0/EERCS/CSR, el Informe N° 363-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR, el 
Informe N° 128-2022/VIVIENDA/VMCS/ PNSU/1.0/EERCS/CSR-jlujan y el Informe N° 133-2022-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS/CSR-jlujan, por lo cual el expediente técnico aprobado en 
el artículo primero precedente, es de responsabilidad exclusiva del referido Equipo Especial.   

 
Artículo 4º.- Disponer que el Equipo Especial encargado de la Reconstrucción con 

Cambios del sector saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – 
EERCS, de acuerdo a lo dispuesto en la Guía “Ejecución de Intervenciones de Reconstrucción 
mediante Inversiones (IRI) del Programa Nacional de Saneamiento Urbano ejecutados a través 
de Núcleos Ejecutores (NER)”, aprobada por Resolución Directoral N° 78-2019/VIVIENDA/ 
VMCS/PNSU/1.0, cumpla con las disposiciones y formalidades establecidas en la referida Guía, 
respecto a la modificación del Expediente Técnico. 
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Artículo 5.- Disponer que el original del expediente técnico a que se refiere el artículo 1° 

de la presente Resolución y sus antecedentes técnicos y administrativos estén bajo custodia y 
responsabilidad del Equipo Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios del sector 
saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – EERCS, quien tiene a su 
cargo la debida ejecución de la intervención del expediente técnico materia de aprobación. 
 
 Artículo 6.- Notificar la presente Resolución a la Coordinación General del Equipo 
Especial para la Reconstrucción con Cambios del sector saneamiento – EERCS, para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. José KOBASHIKAWA MAEKAWA 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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