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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Lima, 21 de Octubre de 2022

VISTOS:

La Carta N° 162-2022-ICSFSAC/GG, presentada por el contratista Inmobiliaria y
Constructora San Fernando S.A.C.; la Carta N° 005-2022-CONSORCIO VICTORIA/CVRG/
PRONIED de la Supervision a cargo del CONSORCIO VICTORIA; el Informe N° 000035-2022-
VCZ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinadora de Proyecto; el Informe N°
004035-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinacion de Infraestructura y
el Informe N° 00199-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-LEG de la Coordinacion Legal;

y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 034-2016-MINEDU, se aprobd el
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, el
cual contiene la descripcion de dicho Programa Nacional, el modelo organizacional, los
procesos principales y los procesos de seguimiento y evaluacion del mismo;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 341-2017-MINEDU, se modifica el
Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, por el cual dentro de la estructura organica del
PRONIED se incluye a la Unidad Gerencial de Reconstruccién frente a Desastres — UGRD,
con el objeto de ejecutar las intervenciones contempladas en el Plan Integral de
Reconstruccion, en el marco de lo establecido en la Ley N° 30556, Ley que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios;

Que, mediante el literal n) del articulo 4 de la Resolucién de Direccion Ejecutiva
N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, modificada por la Resolucién de Direccién Ejecutiva
N° 028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, se delega en el Director (a) de la Unidad Gerencial
de Reconstruccion frente a Desastres la facultad de aprobar expedientes técnicos de obras y
sus modificaciones o actualizaciones del valor referencial, en ejercicio de las funciones de
direccion y administracién de direccion que ejerce la Direccion Ejecutiva del PRONIED;

Que, al haberse delegado al Director (a) de la Unidad Gerencial de
Reconstruccion frente a Desastres la facultad de aprobar expedientes técnicos de obras, dicha
facultad también se extiende a la aprobacién de los expedientes técnicos de obras parciales,
ello en razén al criterio de persigue el principio de eficacia y eficiencia estatuido en el literal f)
del articulo 2 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

PRONIED Que, el segundo parrafo del articulo 23 del Reglamento del Procedimiento de
o nemeemuenme oucam - CONtratacion Puablica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado mediante
FIRMA DIGITAL Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias (en adelante el Reglamento), sefiala que,

B et camerina CUANAO resulte técnicamente viable y siempre gue se cuente con la conformidad expresa del
Moo oo\ " rea usuaria, se podran realizar aprobaciones parciales del expediente técnico, por tramos,
etapas, componentes o sectores, quedando facultada la Entidad, previa conformidad del area

PRONIED usuaria, para disponer la ejecucion de los expedientes técnicos parciales. (...)” (El subrayado
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Que, asimismo, el primer parrafo del articulo 55 del Reglamento, sefiala que “el
contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento
de seleccion que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes” (El
subrayado es agregado);

Que, con fecha 10 de mayo de 2022, la Entidad y el CONSORCIO VICTORIA,
(en adelante, la Supervision) suscribieron el Contrato N° 057-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED,
para la “Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra: Supervision de la Elaboracién de
Expediente Técnico, Ejecucion y Liquidacion de Obra: Intervencion en Reconstruccion
mediante Inversiones — IRl — en la IE N° 035 del C.P. La Victoria, distrito de La Victoria,
provincia de Chiclayo, region Lambayeque, CL 279059”, correspondiente al Procedimiento de
Contratacién Publica Especial N° 043-2022-MINEDU/UE-108, con un costo total de S/
297,676.86 (Doscientos noventa y siete mil seiscientos setenta y tres con 86/100 soles), que
incluye todos los impuestos de Ley, y un plazo de ejecucién conforme se indica a continuacion:
i) Supervision de Elaboracion del Expediente Técnico: setenta y cienco (75) dias calendario,
y, ii) Supervisién de Ejecucién de Obra (incluye mobiliario y equipamiento): Ciento cincuenta
(150) dias calendario vy iii) Supervision de Liquidacioén de Obra: treinta (30) dias calendario;

Que, con fecha 15 de junio de 2022, la Unidad Ejecutora 108 — Programa
Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED (en adelante, la Entidad) y la empresa
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.C. (en adelante, el Contratista)
suscribieron el Contrato N° 105-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominado “Contratacion
de Ejecucion de Obra: Elaboracién de Expediente Técnico y Ejecucién de Obra: Intervencion
en Reconstruccién mediante Inversiones — IRI - en la IE N° 035 del C.P. La Victoria, distrito de
La Victoria, provincia de Chiclayo, region Lambayeque, CL 279059” — FUR N° 2428603,
correspondiente al Procedimiento de Contratacion Publica Especial Nueva Convocatoria por
Desierto N° 24-2022-MINEDU/UE-108, con un costo total de S/ 5,671,459.16 (Cinco millones
seiscientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 16/100 Soles), que incluye
todos los impuestos de Ley, y un plazo de ejecucién conforme se indica a continuacion: i)
Elaboracion del Expediente Técnico: Setenta y cinco (75) dias calendario, vy, ii) Ejecucion de
Obra: Ciento cincuenta (150) dias calendario;

Que, mediante Resolucion Jefatural N° 136-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGRD, de fecha 26 de julio del 2022, la Entidad aprobé administrativamente el Primer
Expediente Técnico Parcial del Contrato N° 105-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED denominado
“Contratacion de Ejecucion de Obra: Elaboracion de Expediente Técnico y Ejecucion de Obra:
Intervencion en Reconstruccion mediante Inversiones — IRl - en la IE N° 035 del C.P. La
Victoria, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, regién Lambayeque, CL 279059” — FUR
N° 2428603;

Que, mediante Carta N° 0733-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD, con fecha
05 de agosto del 2022, la Entidad notifica al Contratista INMOBILIARIA'Y CONSTRUCCION
SAN FERNANDO S.A.C, la aprobacién del Primer Expediente Técnico Parcial, siendo el inicio
del plazo contractual, para el segundo entregable, el 06 de agosto del 2022;

Que, con fecha 04 de setiembre del 2022, mediante Carta N° 162-2022-
ICSFSAC/GG, el Contratista presenta a PRONIED el Segundo Expediente Técnico Parcial del
Proyecto, siendo observado por el Supervisor mediante Carta N° 03-2022-CONSORCIO
VICTORIA/CVRG/PRONIED, de fecha 13 de setiembre del 2022.
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Que, mediante Carta N° 001168-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD, se
notifica al contratista el pronunciamiento de la Supervisién y emision de observaciones
relacionadas al Segundo Entregable para la Elaboracién del Expediente Técnico y se le otorga
el plazo de cinco (5) dias calendario para levantar las observaciones presentadas por la
Supervision y el PRONIED;

Que, mediante Carta N° 0204-2022-ICSFSAC/GG, de fecha 24 de setiembre del
2022 el contratista INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.C presenta al
supervisor CONSORCIO VICTORIA el levantamiento de observaciones del Segundo
entregable.

Que, mediante Carta N° 004-2022-CONSORCIOVICTORIA /CVRG/PRONIED,
de fecha 26 de setiembre de 2022 el Supervisor presenta a PRONIED la evaluacién al
levantamiento de observaciones al Segundo Entregable presentado por el Contratista y con
Carta N° 001301-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD, la Entidad notifica al contratista el
pronunciamiento de la Supervisidon de reiterar las observaciones relacionadas al Segundo
Entregable para la Elaboracién del Expediente Técnico y le otorga el plazo de cinco (5) dias
calendario para levantar las observaciones presentadas por la Supervision y los Especialistas
del PRONIED;

Que, mediante Carta N° 0226-2022-ICSFSAC/GG, de fecha 04 de octubre de
2022, el contratista presenta a la Supervision la subsanacion del segundo entregable, siendo
gue mediante Carta N° 005-2022—-CONSORCIO VICTORIA/CVRG/ PRONIED de fecha 10 de
octubre de 2022, la Supervisiébn comunica a la Entidad, que el mismo se encuentra conforme,
de acuerdo a los términos de referencia y Contrato;

Que, mediante Informe N° 000035-2022-VCZ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-
INFR, de fecha 20 de octubre del 2022, la Coordinadora de Proyecto e Informe N° 004035-
2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de fecha 21 de octubre del 2022, de la
Coordinacion de Infraestructura, otorgan opinion técnica favorable para la aprobacion del
Segundo Expediente Técnico Parcial, y en consecuencia recomiendan la emision del acto
resolutivo, en virtud a la validacién efectuada en cada una de las especialidades a través de
las fichas de los especialistas de la Unidad Gerencial de Reconstruccion frente a Desastres,
sefialando lo siguiente:

“...)

4.8 A continuacién, se describe la relacién del equipo de profesionales de la
Supervisan del Segundo Expediente Técnico Parcial, que participaron en
la aprobacion:

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE

N°® CARGO NOMBRES CAP/CIP
1 | JEFE DE SUPERVISION ROBERTO C. CHAPONAN FARRONAN CIP 107596
2 | SUP. DE ARQUITECTURA LUIS ENRIQUE IBAREZ CHUMACERO CAP 8824
3 | SUP. DE ESTRUCTURAS LIZANDRO A. APARICIO VALDIVIEZO CIP 81763
4 | SUP. DE SANITARIAS CARLOS HUGO AGURTO VERA CIP 27486
5 | SUP. DE INST.ELECTRICAS | OSCAR ORTIZ CARRILLO CIP 46430
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
4.9 A continuacién, se describe el contenido del Segundo Expediente Técnico

Parcial, con la respectiva aprobacion de parte de la Supervision:

o . CONFORMIDAD/
ITEM DESCRIPCION COMENTARIO APROBADO
1.00 Volumen I:Disefio Cuenta con la aprobaciéon de la v
’ Proyecto Arquitecténico | Supervisién
Volumen lI: Disefio Cuenta con la aprobacién de la
2.00 Arquitecténico de Obras | Supervision v
Complementarias
Volumen llI: Disefio Cuenta con la aprobacién de la
3.00 L v
Estructural Supervision
Volumen IV: Disefio de Cuenta con la aprobacién de la
4.00 ; L g v
Instalaciones Sanitarias | Supervision
5.00 Volumen V: Disefio Cuenta con la aprobacion de la v
’ Eléctrico Supervision
411 Se adjunta al presente informe las Fichas de validacibn de la

documentacién elaborado por el personal especialistas de la UGRD, dando
la conformidad a las especialidades que complementan al Segundo
expediente Técnico Parcial

EVALUACION,
VALIDACION Y
P COMENTARIO SOBRE EL SEGUNDO
FICHA DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO PARCIAL CONFD%RL'\KIDAD
DOCUMENTACION
Cuenta con la conformidad de la Arg.
Volumen | Disefio Provecto Josseline Fabiola Colquichagua,
1.00 Ar uitectéﬁico Y especialista en Arquitectura de la UGRD; v
q segun la Ficha de Evaluacién y validacion
de documentacion
Cuenta con la conformidad de la Arg.
Volumen II: Disefio Proyecto |Josseline Fabiola Colquichagua
2.00 Arquitectonico de Obras |especialista en Arquitectura de la UGRD; v
Complementarias segun la Ficha de Evaluacion y validacion
de documentacion
Cuenta con la conformidad del Ing. Evelyn
volumen - Disefio Echeverria Arévalo, especialista en
3.00 Estructural ' Estructuras de la UGRD; segun la Ficha v
de Evaluacion y validacion de
documentacién
Cuenta con la conformidad de la Ing.
) L Yvonne Ventosilla Salazar, especialista en
4.00 Volumeq v: Dlgenp de Instalaciones Sanitarias frente a desastres v
Instalaciones Sanitarias e ) . . -
Hidraulicas de Ia_UGRD, segun la Flcha_d’e Evaluacion
y validacion de documentacion.
Cuenta con la conformidad de la Ing. Juan
W. Paredes Lopez, especialista en
5.00 Volumen V: Disefio Eléctrico | Instalaciones Eléctricas frente a desastres v
de la UGRD; segun la Ficha de Evaluacion
y validacion de documentacion.
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N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

(...)

5.1 “En virtud a lo expuesto en el presente informe y al pronunciamiento de
conformidad por parte de la Supervisién, el suscrito, otorga opinién técnica
favorable para la aprobacién del Segundo Expediente Técnico Parcial del
Contrato N°057-2022-MINEDU/VMGIPRONIED denominado Elaboracion
de expediente técnico y ejecucion de obra: “Intervencién en reconstruccion
mediante inversiones —IRI - Rl - En la IE N° 035 del C.P. La Victoria, Distrito
de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque CI 279059 FUR
2428603", el mismo que cuenta con la validacion de los especialistas de la
UGRD, por lo que corresponde ser aprobado mediante Resolucion
Jefatural emitida por el Director de la UGRD, para lo cual se adjunta el
Anexo 01 con el detalle de cada una de las especialidades que lo
componen, segln términos de referencia del referido Contrato y el Anexo
02 con el listado de partidas a ejecutar.

(...)

5.3 “Asimismo, resulta pertinente sefialar que, por la naturaleza de los trabajos
de ejecucion de obra a realizarse en esta segunda etapa del expediente
técnico parcial, no corresponderia identificar partidas nuevas, debido a la
eventualidad de su existencia y determinacion, por lo que dicha
identificaciébn podria autorizarse por parte de la Entidad, antes de
aprobacion del expediente técnico final, de corresponder, previa
conformidad de la Supervisién, de acuerdo a lo establecido en el segundo
parrafo del numeral 24.2 del articulo 24 del Reglamento PEC.”

5.4 Se valida la presentacién del Segundo Expediente Técnico Parcial en la
especialidad de Instalaciones Eléctricas de acuerdo a los Términos de
Referencia. Cabe sefalar que el Contratista Ejecutor de Obra, viene
gestionando el otorgamiento de la factibilidad de servicio eléctrico ante el
Concesionario correspondiente, encontrandose en tramite. En ese sentido,
las partidas de Tableros Generales, Tableros de Distribucién,
Alimentadores y otros componentes vinculados con la factibilidad del
servicio eléctrico, seran ejecutados una vez que se obtenga dicha
factibilidad por parte del Concesionario, para lo cual el Contratista, de ser
necesario, previamente deberd adecuar el Expediente a las condiciones
técnicas otorgadas y presentarlas en el Tercer Entregable.

55 De acuerdo a lo establecido en el Estudio de Ingenieria Bésica EIB,
documento que forma parte del procedimiento de seleccion, el contratista
debera solicitar y/o gestionar ante la empresa concesionaria de la
jurisdiccién donde se ubica la Institucion Educativa la factibilidad de
suministro eléctrico, siendo esto un documento necesario que garantizara
la disponibilidad y funcionalidad del equipamiento eléctrico,
electromecanico propuesto en el Planteamiento Arquitecténico.

5.6 El Coordinador de Proyecto de la UGRD realizara el seguimiento para la
obtencion y/o implementacion de la factibilidad del servicio eléctrico,
debiendo realizar las coordinaciones pertinentes con el concesionario,
contratista y/o Director del Centro Educativo”.
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Que, en consecuencia, estando a la normativa precedentemente sefialada, en la Carta
N° 162-2022-ICSFSAC/GG, presentada por el contratista Inmobiliaria y Constructora San
Fernando S.A.C.; la Carta N° 005-2022-CONSORCIO VICTORIA/CVRG/ PRONIED de la
Supervision a cargo del CONSORCIO VICTORIA,; el Informe N° 000035-2022-VCZ-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinadora de Proyecto; el Informe N° 004035-2022-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinacion de Infraestructura y el Informe N°
00199-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-LEG de la Coordinacién Legal, corresponde
aprobar el Segundo Expediente Técnico Parcial del Contrato N° 105-2022-MINEDU/VMGI-
PRONIED;

Que, con el visto bueno de la Coordinacién de Infraestructura y la Coordinacion Legal
de la Unidad Gerencial de Reconstruccidn frente a Desastres; v,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM que
aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30556, el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM
y modificatorias, la Resolucién Ministerial N° 034-2016-MINEDU que aprueba el Manual de
Operaciones (MOP) del PRONIED, modificada con Resolucién Ministerial N° 341-2017-
MINEDU, y en la Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED,
modificada por la Resoluciéon de Direcciéon Ejecutiva N° 028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR administrativamente el Segundo Expediente Técnico
Parcial de Obra del Contrato N° 105-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominado
“Contratacion de Ejecucion de Obra: Elaboracién de Expediente Técnico y Ejecucion de Obra:
Intervencion en Reconstruccion mediante Inversiones — IRl - en la IE N° 035 del C.P. La
Victoria, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, regién Lambayeque, CL 279059” — FUR
N° 2428603, correspondiente al Procedimiento de Contratacién Publica Especial Nueva
Convocatoria por Desierto N° 24-2022-MINEDU/UE-108, segun los Anexos N°s 01 y 02 que
forman parte de la presente Resolucién.

Articulo 2.- PRECISAR que, por la naturaleza de la aprobacién administrativa
del Segundo Expediente Técnico Parcial de la Obra, vinculado al Contrato N° 105-2022-
MINEDU/VMGI-PRONIED, no se convalidan los desajustes, errores u omisiones de caracter
técnico especializado que no hayan sido advertidos al momento de su revisién, los mismos
gue son de exclusiva responsabilidad de los profesionales que intervienen; ello sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponda a los servidores de la UGRD y/o terceros que hayan
intervenido en su elaboracion o supervision u otorgado conformidad al mismo.

Articulo 3.- NOTIFICAR la presente Resolucién al contratista, la empresa
INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.C., al Supervisor, el CONSORCIO
VICTORIA y a la Coordinadora de Proyecto, para los fines correspondientes.

Articulo 4.- DISPONER la publicacion de la presente Resolucion Jefatural en el
portal web del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacion.

Registrese, comuniquese y cimplase

Documento firmado digitalmente
DAVID ORTIZ HUILCAYA
Director de la Unidad Gerencial de Reconstruccion Frente a Desastres
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
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ANEXO 01

Elaboracion de Expediente Técnico y Ejecucion de Obra: “Intervencion En
Reconstruccion Mediante Inversiones — IRI - En la IE N° 035 del C.P. La Victoria, Distrito
de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque Cl 279059 FUR 2428603"

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El e,
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 Vs BICENTENARIO
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB www.gob.pe/pronied
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El Segundo Expediente Técnico Parcial lo conforman planos y mapas de las diferentes
especialidades, remitidas por la Supervision mediante CARTA N° 005-2022—-CONSORCIO

VICTORIA/CVRG/ PRONIED, de fecha 10 de octubre de 2022, las cuales se mencionan a
continuacion:

1.2

2.1
2.2

4.2

- 1192
- 1191
- 1141
- 1029
- 1027
- 1025
- 1017
- 996
- 968

- 966
- 961
- 937

- 936
- 935
- 913
- 604
- 535
- 514

- 513
- 512
- 490
- 465
- 398
- 377

\‘;\.‘1 I,

ANEXO 01
CONTENIDO DEL SEGUNDO EXPEDIENTE TECNICO

PARCIAL
DISENOS ARQUITECTONICOS DE EDIFICIOS 1992
DOCUMENTACION 1191
1.1.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 1190
1.1.2  ESPECIFICACIONES TECNICAS 1140
PLANOS 1028
1.2.1  UBICACION Y LOCALIZACION 1026
1.2.2  PLANOS GENERALES 1024
1.2.3  PLANOS DE MODULOS 1016
1.24  PLANOS DE DETALLES 995
DISENOS ARQUITECTONICOS DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS 967
PLANOS DE SENALIZACION Y EVACUACION 965
PLANOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 960
DISENO ESTRUCTURAL 936
DOCUMENTACION 935
3.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 934
3.1.2  MEMORIA DE CALCULO 912
3.1.3  ESPECIFICACIONES TECNICAS 603
PLANOS 534
DISENO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS 513
DOCUMENTACION 512
411 MEMORIA DESCRIPTIVA 511
412 MEMORIA DE CALCULO 489
4.1.3  ESPECIFICACIONES TECNICAS 464
PLANOS 397
Erograra Naconal de Ifraesthuctura Educativa, aplicand o dropueato porel A 25 1111 Siempre

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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5 DISENO ELECTRICO 376 - 376
51 DOCUMENTACION 375 - 375
511 MEMORIA DESCRIPTIVA 374 - 349
5.1.2 MEMORIA DE CALCULO 348 - 115
513 ESPECIFICACIONES TECNICAS 114 - 025
5.2 PLANOS 024 - 001

RELACION DE PLANOS

INDICE DE PLANOS ARQUITECTURA

LAMINA [ ESCALA DESCRIPCION
PLANOS GENERALES
UL-01 | INDICADA UBICACION — LOCALIZACION (FOLIO 1025)
PT-01 |INDICADA PLANTA TOPOGRAFICA (FOLIO 1023)
AG-01 1/100 ARQUITECTURA - PLANTEAMIENTO GENERAL 1ER NIVEL (FOLIO 1022)
AG-02 1/100 ARQUITECTURA - PLANTEAMIENTO GENERAL 2DO NIVEL (FOLIO 1021)
AG-03 1/100 ARQUITECTURA - PLANTEAMIENTO GENERAL DE TECHOS 2DO NIVEL
(FOLIO 1020)
AG-04 |INDICADA | ARQUITECTURA - CORTES Y ELEVACIONES GENERALES (FOLIO 1019)
AG-05 |INDICADA PLANTA DE CERCO PERIMETRICO (FOLIO 1018)
AG-06 |INDICADA ELEVACION DE CERCO PERIMETRICO (FOLIO 1017)
PLANOS DE MODULQOS
A-01 1/50 MODULO "A"Y "C" - PLANTA 1ER NIVEL (FOLIO 1015)
A-02 1/50 MODULO "A"Y "C" - PLANTA 2DO NIVEL (FOLIO 1014)
A-03 1/50 MODULO "A"Y "C" - PLANTA DE TECHOS Y CORTES (FOLIO 1013)
A-04 1/50 MODULO "A"Y "C" — ELEVACIONES (FOLIO 1012)
A-05 | INDICADA MODULO "B" - PLANTA ESCALERA 2 NIVELES (FOLIO 1011)
A-06 | INDICADA MODULO "B" - CORTES Y ELEVACIONES (FOLIO 1010)
A-07 1/50 MODULO "D" - PLANTA DE ARQUITECTURA 1ER NIVEL (FOLIO 1009)
A-08 1/50 MODULO "D" - PLANTA DE TECHOS Y ELEVACIONES (FOLIO 1008)
A-09 1/50 MODULO "D" - CORTES Y ELEVACIONES (FOLIO 1007)
A-10 1/50 MODULO "E" - PLANTA DE ARQUITECTURA (FOLIO 1006)
A-11 1/50 MODULO "E" - CORTES (FOLIO 1005)
A-12 1/50 MODULO "E" - ELEVACIONES (FOLIO 1004)
A-13 1/50 MODULO CISTERNA'Y TANQUE ELEVADO - PLANTA DE ARQUITECTURA
(FOLIO 1003)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El T | Siem re $§“1f:£f;4 BICENTENARIO

Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026- [
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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A-14 1/50 MODULO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO - CORTES (FOLIO 1002)
A-15 1/50 MODULO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO - ELEVACIONES (FOLIO 1001)
A-16 | INDICADA PORTADA DE INGRESO - DETALLES (FOLIO 1000)
A-17 | INDICADA EXTENSION A - PATIO INICIAL 01 (FOLIO 999)
A-18 | INDICADA EXTENSION A - PATIO INICIAL (FOLIO 998)
A-19 | INDICADA ESCENARIO - PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES (FOLIO 997)
A-20 | INDICADA PLANTA DE PATIO EXISTENTE (FOLIO 996)
PLANOS DE DETALLES
D-01 1/100 DETALLE DE PISOS - PLANTA GENERAL (FOLIO 994)
D-02 | INDICADA DETALLE DE PISOS (FOLIO 993)
D-03 | INDICADA DETALLE DE PISOS (FOLIO 992)
D-04 | INDICADA DETALLE DE BANOS - PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES (FOLIO 991)
D-05 | INDICADA DETALLES BANOS INICIAL (FOLIO 990)
D-06 | INDICADA DETALLE DE COCINA (FOLIO 989)
D-07 | INDICADA DETALLE DE COCINA (FOLIO 988)
D-08 | INDICADA DETALLE DE COCINA (FOLIO 987)
D-09 | INDICADA DETALLES TABIQUERIA LIGERA (FOLIO 986)
D-10 | INDICADA DETALLES TABIQUERIA LIGERA (FOLIO 985)
D-11 | INDICADA DETALLES TABIQUERIA LIGERA (FOLIO 984)
D-12 |INDICADA | COMPLEMENTO C - CERCO PERIMETRICO (FOLIO 983)
D-13 | INDICADA PUERTAS - CLOSETS - VENTANAS - REJILLAS (FOLIO 982)
DETALLES TIPI - PUERTAS - CLOSETS - VENTANAS - REJILLA
D-14 | INDICADA (FOLIO 981)5 ’ COS - PU S - CLOSETS S J S
DETALLES TIPI - PUERTAS - CLOSETS - VENTANAS - REJILLA
D-15 | INDICADA (FOLIO 980)5 ’ COS - PU S - CLOSETS S J S
D-16 | INDICADA (FSEI(—)A;;gE)S TIPICOS - PUERTAS - CLOSETS - VENTANAS - REJILLAS
D-17 | INDICADA DETALLE DE PORTON DE INGRESO (FOLIO 978)
D-18 | INDICADA DETALLE DE PIZARRA Y ASTA DE BANDERA (FOLIO 977)
D-19 |INDICADA | CUADRO DE ACABADOS (FOLIO 976)
D-20 | INDICADA DETALLE DE ESCALERA GATO Y BARANDAS (FOLIO 975)
D-21 | INDICADA DETALLES DE TECHOS, JUNTAS Y BRUNAS (FOLIO 974)
D-22 | INDICADA DETALLES DE ESCALERA (FOLIO 972)
D-23 | INDICADA DETALLES TECHO Y DRENAJES (FOLIO 972)
D-24 | INDICADA DETALLES REJILLAS, BARANDAS, DUCTOS (FOLIO 971)
D-25 | INDICADA DETALLE REJAS, BARANDAS (FOLIO 970)
D-26 | INDICADA DETALLE SOPORTE ECRAN (FOLIO 969)
D-27 | INDICADA DETALLES EXTERIORES (FOLIO 968)

Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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INDICE DE PLANOS OBRAS COMPLEMENTARIAS

LAMINA | ESCALA DESCRIPCION
EVACUACION Y SENALIZACION
EV-01 1/100 PLANO DE EVACUACION 1ER - NIVEL (FOLIO 964)
EV-02 1/100 PLANO DE EVACUACION 2DO - NIVEL (FOLIO 963)
SE-01 1/100 PLANO DE SENALIZACION 1ER - NIVEL (FOLIO 962)
SE-02 1/100 PLANO DE SENALIZACION 2DO - NIVEL (FOLIO 961)
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
M-01 1/100 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 1ER NIVEL (FOLIO 959)
M-02 1/100 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2DO NIVEL (FOLIO 958)
M-03 | INDICADA | PLANTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - MODULO "A" (FOLIO 957)
M-04 | INDICADA | PLANTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - MODULO "C" (FOLIO 956)
M05 | INDICADA (thﬁ;\l;’ésl))E EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - MODULOS "D" Y "E
DM-01 1/10 gslll/l)P-I : MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA NIVEL INICIAL (FOLIO
DM-02 1/10 953; : SILLA DE METAL POLIPROPILENO PARA NIVEL INICIAL (FOLIO
DM-03 1/10 952; : SILLA DE METAL POLIPROPILENO PARA NIVEL INICIAL (FOLIO
DM-04 1/10 95%3P-3 : SILLA DE METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE (FOLIO
DM-05 1/10 EST-2 : ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (FOLIO 950)
DM-06 1/10 ARM-2 : ARMARIO DE 02 PUERTAS (FOLIO 949)
DM-07 1/10 ARM-4 : ARMARIO DE METAL (FOLIO 948)
DM-08 1/10 EXH-1 : EXHIBIDOR DE LIBROS (FOLIO 947)
DM-09 1/10 EXH-2 : EXHIBIDOR MOVIL (FOLIO 946)
DM-10 1/10 SG-01 : SILLA GIRATORIA (FOLIO 945)
DM-11 1/10 ARCH-1 : ARCHIVADOR METALICO (FOLIO 944)
DM-12 1/10 ESC-2 : ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (FOLIO 943)
DM-13 1/10 ESR-01 : ESTANTE DE ANGULO RANURADO (FOLIO 942)
DM-14 1/10 CR-1: CREDENZA (FOLIO 941)
DM-15 1/10 MT- 2 : MESA PARA REUNIONES (FOLIO 940)
DM-16 1/10 SM-1 : SILLA SOFA (FOLIO 939)
DM-17 1/10 OTROS MOBILIARIOS (FOLIO 938)
DM-18 1/10 CL-01 CASILLEROS INDIVIDUALES (FOLIO 937)

INDICE DE PLANOS DE ESTRUCTURAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026- 1
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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LAMINA ESCALA DESCRIPCION
E- 01 1/100 PLANTA DE CIMENTACION DE CERCO PERIMETRICO (FOLIO 532)
E- 02 INDICADA PLANTA DE CIMENTACION - MODULO "A"y "C" - AULAS (FOLIO 531)
E- 03 INDICADA PLANTA DE CIMENTACION - MODULO "A"y "C" - AULAS (FOLIO 530)
E- 04 INDICADA MODULO "A" Y "C" - PLANTA DE TECHO 1° Y 2° NIVEL (FOLIO 529)
E- 05 INDICADA MODULO "A"y "C" - DETALLE DE VIGAS 1° NIVEL (FOLIO 528)
E- 06 INDICADA MODULO "A"y "C" - DETALLE DE VIGAS 2° NIVEL (FOLIO 527)
E- 07 INDICADA PLANTA DE CIMENTACION - MODULO "B" (FOLIO 526)
E- 08 INDICADA PLANTAS Y DESARROLLO DE ESCALERA - MODULO "B" (FOLIO 525)
E- 09 INDICADA VIGAS Y DETALLES - MODULO "B" (FOLIO 524)
E-10 INDICADA 52Z;_ANTA DE CIMENTACION - MODULO "D" - ADMINISTRATIVO (FOLIO
11| worcaon |, FLANTADE TABQER Y DETALLES -OBULO"D
E-12 INDICADA 52i;_ANTA DE TECHO Y DETALLES DE VIGAS - MODULO "D" (FOLIO
E- 13 INDICADA PLANTA DE CIMENTACION - MODULO "E" - SUM (FOLIO 520)
E-14 INDICADA 512;_ANTA DE TABIQUERIA Y DETALLES - MODULO "E" - SUM (FOLIO
E- 15 INDICADA PLANTA DE TECHO - MODULO "E" - SUM (FOLIO 518)
E- 16 INDICADA ESTRUCTURAS DE CISTERNA (FOLIO 517)
E-17 INDICADA ESTRUCTURAS DE TANQUE ELEVADO (FOLIO 516)
E- 18 INDICADA ESTRUCTURAS - PORTADA DE INGRESO (FOLIO 515)
E- 19 INDICADA ESTRUCTURAS - PATIO DE JUEGOS (FOLIO 514)
INDICE DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
LAMINA ESCALA DESCRIPCION
IS- 01 1/100 39Ié\;STALACIONES SANITARIAS - RED EXTERIOR DE DESAGUE (FOLIO
IS- 02 INDICADA RED DE DESAGUE MODULO "A" (FOLIO 394)
IS- 03 RED DE DESAGUE MODULO "C" (FOLIO 393)
IS- 04 INDICADA RED DE DESAGUE MODULO "D" (FOLIO 392)
IS- 05 INDICADA RED DE DESAGUE MODULO "E" (FOLIO 391)
IS- 06 INDICADA INSTALACIONES SANITARIAS - RED DE AGUA 1ER NIVEL (FOLIO 390)
IS- 07 INDICADA RED INTERIOR DE AGUA MODULO "A" (FOLIO 389)
IS- 08 INDICADA RED INTERIOR DE AGUA MODULO "C" (FOLIO 388)
IS- 09 INDICADA RED INTERIOR DE AGUA MODULO "D" Y "E" (FOLIO 387)
IS- 10 INDICADA ISOMETRICO DE RED DE AGUA (FOLIO 386)
IS-11 INDICADA CISTERNA Y T. E. - DISTRIBUCION (FOLIO 385)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 I
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026- 1)
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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IS-12 INDICADA CISTERNA Y T. E. - CORTES (FOLIO 384)

INSTALACIONES SANITARIAS - RED DE DRENAJE PLUVIAL (FOLIO

IS-13 INDICADA 383)

IS- 14 INDICADA DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS - MODULO "A"y "B" (FOLIO 382)

IS- 15 INDICADA DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS - MODULO "C" (FOLIO 381)

IS- 16 INDICADA DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS - MODULO "D" (FOLIO 380)

IS-17 INDICADA DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS - MODULO "E" (FOLIO 379)

IS- 18 INDICADA DETALLES CONSTRUCTIVOS | (FOLIO 378)

IS- 19 INDICADA DETALLES CONSTRUCTIVOS Il (FOLIO 377)

INDICE DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

LAMINA | ESCALA DESCRIPCION

IE- 01 1/75 ALIMENTADORES ELECTRICOS - PRIMER PISO (FOLIO 022)

IE. 02 175 ALIMENTADORES ELECTRICOS Y ALUMBRADO EXTERIOR - SEGUNDO
PISO (FOLIO 021)

IE. 03 175 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES MODULO A
y B, PRIMER PISO (FOLIO 020)

E. 04 150 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES MODULO A
y B, SEGUNDO PISO (FOLIO 019)

IE. 05 150 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES MODULO
C, PRIMER PISO (FOLIO 018)

IE. 06 1/50 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES MODULO
C, SEGUNDO PISO (FOLIO 017)

E. 07 150 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES MODULO
D, PRIMER PISO (FOLIO 016)

IE. 08 150 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES MODULO
E, PRIMER PISO (FOLIO 015)

IE. 09 1/50 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES CUARTO
DE BOMBAS, PRIMER PISO (FOLIO 014)

E- 10 150 ALUMBRADO, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES CUARTO
DE VIGILANCIA Y CUARTO DE TABLERO (FOLIO 013)

IE- 11 1/75 COMUNICACIONES, PRIMER PISO (FOLIO 012)

E. 12 1/50 DETECTORES DE HUMO Y TV-CABLE MODULO A Y B, PRIMER PISO
(FOLIO 011)

E. 13 1/50 DETECTORES DE HUMO Y TV-CABLE MODULO A Y B SEGUNDO PISO
(FOLIO 010)

. 14 1/50 DETECTORES DE HUMO Y TV-CABLE MODULO C, PRIMER Y SEGUNDO
PISO (FOLIO 009)

IE- 15 1/50 DETECTORES DE HUMO Y TV-CABLE, MODULO D Y E (FOLIO 008)

IE- 16 1/50 SISTEMA DE VOZ Y DATA MODULO A Y B, PRIMER PISO (FOLIO 007)

IE- 17 1/50 SISTEMA DE VOZ Y DATA MODULO A Y B, SEGUNDO PISO (FOLIO 006)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El I = \.-\'11_]!/;

Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 | | 1 Siempre S8z BICENTENARIO
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SISTEMA DE VOZ Y DATA MODULO C, PRIMER Y SEGUNDO PISO (FOLIO

IE- 18 1/50 005)

IE- 19 1/50 SISTEMA DE VOZ Y DATA, MODULO D Y E (FOLIO 004)
IE- 20 1/75 DIAGRAMAS UNIFILARES (FOLIO 003)

IE- 21 1/75 MAXIMADA DEMANDA (FOLIO 002)

IG- 22 1/25 SISTEMA DE GAS, ,MODULO E (COCINA) (FOLIO 001)

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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ANEXO 02

Elaboracion de Expediente Técnico y Ejecucion de Obra:

“Intervencion En

Reconstruccion Mediante Inversiones — IRl - En la IE N° 035 del C.P. La Victoria, Distrito
de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque Cl 279059 FUR 2428603"

LISTADO DE PARTIDAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
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“INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N° 035 DEL C.P. LA

OBRA: VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE. C.L. 279059".
Item Descripcion Und. | Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m. Und 1.00
01.02 CASETA PARA OFICINA m2 13.00
01.03 CASETA PARA ALMACEN m2 13.00
01.04 CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA - PRONIED m2 13.00
01.05 CASETA PARA COMEDOR - PRONIED m2 25.00
01.06 CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/TRIPLAY DE 4MM m 180.00
01.07 INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE glb 1.00
01.08 SERVICIOS HIGIENICOS glb 1.00
01.09 CISTERNA PROVISIONAL P/AGUA CONSTRUCCION DE ALBANILERIA (4M3) Und 1.00
01.10 INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD glb 1.00
02 MOVILIZACIONES Y FLETE
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
02.02 FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES CL 413883 Ton 5,222.19
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 2,134.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE m3 2,880.90
04.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 2,667.50
04.03 NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO m2 2,134.00
04.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION C/RETROEXC m3 213.40
05 DEMOLICIONES
05.01 DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE PISOS Y ELIMINACION m2 571.00
05.02 DEMOLICION DE CERCO DE ALBANILERIA - INCLUYE ELIMINACION ml 180.00
06 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
06.01 PATIO TECHADO EXISTENTE
06.01.01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE CALAMINA CON ESTRUCTURAS METALICAS m2 419.00
07 EJECUCION DE UNIDADES
07.01 UNIDAD E
07.01.01 UNIDAD E.2 (1° PISO - SUM/PSICO-COCINA)
07.01.01.01 ESTRUCTURAS
07.01.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 3.52
07.01.01.01.01.02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES m3 164.88
07.01.01.01.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 143.26
07.01.01.01.01.04 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 29.97
07.01.01.01.01.05 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 62.54
07.01.01.01.01.06 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 112.77
07.01.01.01.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 112.77
07.01.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.01.01.01.02.01 CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:10 + 30%P.G 6" MAX m3 20.53
07.01.01.01.02.02 SOBRECIMIENTO C:H 1:8+25% P.M. 3" MAX m3 2.62
07.01.01.01.02.03 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 26.37
07.01.01.01.02.04 BASE DE CONCRETO h=10m. m2 2.80
| 07.01.01.01.02.05 FALSO PISO h=0.10m. C:H 1.8 m2 252.16

KL
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07.01.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.01.01.01.03.01 ZAPATAS
07.01.01.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 82.44
07.01.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 63.96
07.01.01.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm?2 kg 4,115.22
07.01.01.01.03.02 GRADAS
07.01.01.01.03.02.01 CONCRETO EN GRADAS f'c= 210 Kg/cm?2 m3 1.47
07.01.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 5.07
07.01.01.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 31.66
07.01.01.01.03.03 COLUMNAS
07.01.01.01.03.03.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 31.42
07.01.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 180.22
07.01.01.01.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 185.60
07.01.01.01.03.03.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 4,738.25
07.01.01.01.03.04 VIGAS
07.01.01.01.03.04.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 30.46
07.01.01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 243.37
07.01.01.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 3,637.77
07.01.01.01.03.05 LOSA MACIZA
07.01.01.01.03.05.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 24.51
07.01.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 163.39
07.01.01.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 2,138.42
07.01.01.01.03.06 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO
07.01.01.01.03.06.01 CONCRETO EN CANAL C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 4.72
07.01.01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 49.77
07.01.01.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 254.13
07.01.01.02 ARQUITECTURA
07.01.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
07.01.01.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE CABEZA, M 1:4 E=1.5CM. m2 53.28
07.01.01.02.01.02 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5CM. m2 21.29
07.01.01.02.01.03 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF(TB-01) m2 7.10
07.01.01.02.01.04 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) | m2 32.17
07.01.01.02.01.05 (TB-04) TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL m2 4.78
07.01.01.02.01.06 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH - INTERIOR (TB-05) m2 16.43
07.01.01.02.01.07 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06) m2 8.30
07.01.01.02.01.08 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH - FIBROCEMENTO EXTERIOR m2 4.78
07.01.01.02.01.09 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 68.00
07.01.01.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
07.01.01.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5 m2 50.05
07.01.01.02.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 149.12
07.01.01.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 159.09
07.01.01.02.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 32.60
07.01.01.02.02.05 SUMERGIIQDEgLéEE’iAM'\:IE(gE)O EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE m2 17.82
07.01.01.02.02.06 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 41.22
07.01.01.02.02.07 CoNTRAEE\S/E)SJIIEM(I;IIE?NA'II'DC')AéZI(.PCSI?g;IENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y m2 14.67
07.01.01.02.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 145.48
07.01.01.02.02.09 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 207.45
| 07 Iil e ‘A"'AEAl 10 SOLAOUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) | m2 23.54

. — Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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07.01.01.02.02.11 BRUNA 1 cm. m 59.44

07.01.01.02.03 CIELORRASOS

07.01.01.02.03.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO + LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1) | m2 98.46

07.01.01.02.03.02 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m2 32.96

07.01.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

07.01.01.02.04.01 CONTRAPISO 35 mm, C:A 1:6 m2 24.26

07.01.01.02.04.02 D) PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS- m2 107.19

07.01.01.02.04.03 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5cm. (PS-6) m2 116.26

07.01.01.02.04.04 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5cm. (PS-6) m2 59.26

07.01.01.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

07.01.01.02.05.01 1c Z_]—D)CONTRAZOCALO ACABADO C/PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z- m 28.08

07.01.01.02.05.02 ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5) m2 48.80
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN

07.01.01.02.05.03 MURO h=0.20 m (Z-6). m 24.77

07.01.01.02.06 COBERTURAS

07.01.01.02.06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO m2 165.13

07.01.01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA

07.01.01.02.07.01 1.00X2.10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-01) Und 1.00
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA

07.01.01.02.07.02 1.00X2.10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-01A) Und 1.00

07.01.01.02.07.03 PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR Und 1.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.01.01.02.07.04 INSTALACION (P-04) Und 2.00
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.425 m, TAPACANTO DE 3mm

07.01.01.02.07.05 | he pyc COLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-05) Und 2.00
MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 35 cm x 60 cm,

07.01.01.02.07.06 INCLUYE ACCES. E INSTALACION m 3.76
MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 58

07.01.01.02.07.07 cm x 70 cm, INCLUYE ACCES. E INSTALACION m 10.63
MUEBLE DE DESPENSA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 75 cm x 200 cm,

07.01.01.02.07.08 INCLUYE ACCES. E INSTALACION m 225

07.01.01.02.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO 0.90x2.10 m, PUENTE

07.01.01.02.08.01 DE ALUMINIO A EJE A 1.10m. INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-02) Und 2.00
PUERTA DE REJILLA DE ALUMINIO Y MARCO DE ALUMINIO 0.80x0.825 m. INCUYE

07.01.01.02.08.02 ACCES E INSTALACION (P-12) Und 1.00
VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6 mm DOBLE CARPINTERIA DE

07.01.01.02.08.03 ALUMINIO 0.90X1.00 m., INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-03 SIERRA) Und 10.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6 mm. CARPINTERIA DE

07.01.01.02.08.04 ALUMINIO 0.45X0.70 m., INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-07) SIERRA Und 21.00
VENTANA CORREDIZA DE 3 PANO, CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE

07.01.01.02.08.05 | o| yMINIO 1.225x0.70 m (V-09) und 2.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE

07.01.01.02.08.06 CRISTAL DE 6 mm. DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.90X1.00m., INCLUYE ACCES. E Und 4.00

INSTALACION (V-10) SIERRA

07.01.01.02.08.07 REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 1.225x0.70m (R-06) Und 1.00

07.01.01.02.08.08 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2) m 17.50

07.01.01.02.08.09 MALLA METALICA GALYV 2" X 2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR m2 0.84

07.01.01.02.08.10 BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE m 15.40

R INSTALACION Y ACABADO

07.01.01.02.08.11 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN Und 1.00

07.01.01.02.09 PINTURA

07.01.01.02.09.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 157.57

07 ETHE T E] )2 SFI1 ADO DF FI FMENTOS SOI AOLIFANDOS (SC-3) ey, M2 32.04
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07.01.01.02.09.03 SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO m2 100.06
07.01.01.02.09.04 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 352.74
07.01.01.02.09.05 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 98.61
07.01.01.02.10 VARIOS

07.01.01.02.10.01 PIZARRA ACRILICA DE 4.20 m x 1.20 m. C/PORTA MOTA DE MADERA CEDRO Und 1.00
07.01.01.02.10.02 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h= 1.20m. Und 4.00
07.01.01.02.10.03 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 57.54
07.01.01.02.10.04 JUNTAS VERTICALES m 27.95
07.01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS

07.01.01.03.01 EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

07.01.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

07.01.01.03.01.01.01 LAVADERO DE LOSA BLANCO, 45x38x29 cm C/GRIFO CROMADO Und 2.00
07.01.01.03.01.01.02 C/GR|FER|IAAgRAODE§8:CERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21” x 54” DOBLE POZA Und 1.00
07.01.01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.01.01.03.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

07.01.01.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @=1/2" PVC-R pto 3.00
07.01.01.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION

07.01.01.03.02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 2" P/INTERIORES m 6.47
07.01.01.03.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ %’ P/INTERIORES m 4.51
07.01.01.03.02.02.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA m 10.98
07.01.01.03.02.03 VALVULAS Y LLAVES

07.01.01.03.02.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ V%’ Und 1.00
07.01.01.03.02.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ %’ Und 1.00
07.01.01.03.02.04 VARIOS

07.01.01.03.02.04.01 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA Und 2.00
07.01.01.03.02.04.02 PASE TUB.SCH-40 @ 2" (L=0.30M) Und 1.00
07.01.01.03.03 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

07.01.01.03.03.01 BAJADA PLUVIAL DE PVC 4” ADOSADA m 15.20
07.01.01.03.04 SISTEMA DE DESAGUE

07.01.01.03.04.01 SALIDAS DE DESAGUE

07.01.01.03.04.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 2” pto 3.00
07.01.01.03.04.01.02 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP @ 2” pto 1.00
07.01.01.03.04.02 REDES DE DERIVACION

07.01.01.03.04.02.01 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 2” RED INTERIOR m 6.32
07.01.01.03.04.02.02 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 3” RED INTERIOR m 9.17
07.01.01.03.04.02.03 VENTILACION CON TUBERIA PVC -CP @ 2” m 13.17
07.01.01.03.04.02.04 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE m 28.66
07.01.01.03.04.03 ACCESORIO DE REDES

07.01.01.03.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE DE @ 2” Und 2.00
07.01.01.03.04.03.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 3” Und 2.00
07.01.01.03.04.04 VARIOS

07.01.01.03.04.04.01 PASE TUB.SCH-40 @ 4” (L=0.30M) Und 2.00
07.01.01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

07.01.01.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED

07.01.01.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 17.00
07.01.01.04.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 2.00
07.01.01.04.01.03 SALIDA PARA BRAQUETE pto 2.00
07.01.01.04.01.04 SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA pto 2.00
07.01.01.04.01.05 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 5.00
07 N1 N1 NAND SALIDAS PARA INTERRUPTORES

Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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| 07.02.01.01.02

07.01.01.04.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 3.00
07.01.01.04.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 2.00
07.01.01.04.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 2.00
07.01.01.04.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
07.01.01.04.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 10.00
07.01.01.04.03.02 HERMET|S£AI\_IDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/TAPA pto 1.00
07.01.01.04.03.03 SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/EQUIPO DE VIDEO Und 1.00
07.01.01.04.04 SALIDAS DE COMUNICACION Y ESPECIALES
07.01.01.04.04.01 SALIDA PARA TV pto 1.00
07.01.01.04.04.02 SALIDA PARA INTERNET pto 1.00
07.01.01.04.04.03 SALIDA PARA VIDEO pto 1.00
07.01.01.04.04.04 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO | pto 1.00
07.01.01.04.04.05 |NCLUYES'CO\,IA‘:EDLEES(F;%FQ(’\?ASQ@LLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO pto 1.00
07.01.01.04.05 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
07.01.01.04.05.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 147.69
07.01.01.04.05.02 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM C/ALAMBRE GUIA m 66.67
07.01.01.04.06 CAJAS DE PASE
07.01.01.04.06.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm Und 2.00
07.01.01.04.06.02 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm Und 3.00
07.01.01.04.06.03 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm Und 1.00
07.01.01.04.06.04 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 2000x200x100 mm Und 1.00
07.01.01.04.07 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA
07.01.01.04.07.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 308.48
07.01.01.04.07.02 CABLE LSOH-90 4.0mm2 m 170.04
07.01.01.04.08 TABLEROS ELECTRICOS
07.01.01.04.08.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-E2 Und 1.00
07.01.01.04.09 ARTEFACTOS
7OLOL0MB0N | TR O ICOLCAS, CTRES L FLUORESCENTES 80 ATOFP SOV | | 1200
ToL0n 00| oo IO RERVETICO PCOIGR CNA LT FIUCRESCENTE SR A0 || 400
TOTOADET | e rrm A SSOSA ITVAOALICO DEVSOR TANSPAENTECON? | |40
TN | o MERACE OE EVERGENCI Co0S AEASIS REFLECTORISZOWTFO | g | 500
07.01.01.04.10 VARIOS
07.01.01.04.10.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 47.00
07.02 UNIDAD UC
07.02.01 UNIDAD UC27 (1° AULA-SSHH-AULA/2° AULA-SSHH-AULA)
07.02.01.01 ESTRUCTURAS
07.02.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 6.18
07.02.01.01.01.02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES m3 228.60
07.02.01.01.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 200.80
07.02.01.01.01.04 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 29.11
07.02.01.01.01.05 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 89.20
07.02.01.01.01.06 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 154.11
07.02.01.01.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 154.11
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
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07.02.01.01.02.01 CIMIENTO CORRIDO C:H, 1:10 + 30%P.G 6” MAX m3 35.57
07.02.01.01.02.02 SOBRECIMIENTO C:H 1:8+25% P.M. 3" MAX m3 2.59
07.02.01.01.02.03 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 39.79
07.02.01.01.02.04 BASE DE CONCRETO h=10m. m2 14.53
07.02.01.01.02.05 FALSO PISO h=0.10 m. C:H 1:8 m2 14.53
07.02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

07.02.01.01.03.01 ZAPATAS

07.02.01.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 108.58
07.02.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 63.33
07.02.01.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm?2 kg 6,604.57
07.02.01.01.03.02 GRADAS

07.02.01.01.03.02.01 CONCRETO EN GRADAS f'c= 210 Kg/cm2 m3 1.40
07.02.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 4.56
07.02.01.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 32.25
07.02.01.01.03.03 COLUMNAS

07.02.01.01.03.03.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 81.05
07.02.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 330.15
07.02.01.01.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 425.95
07.02.01.01.03.03.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg |12,686.65
07.02.01.01.03.04 VIGAS

07.02.01.01.03.04.01 CONCRETO EN VIGA C/ PLASTIFICANTE f'¢=210 kg/cm2 m3 62.43
07.02.01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 447.07
07.02.01.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 8,060.65
07.02.01.01.03.05 LOSA MACIZA

07.02.01.01.03.05.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 24.51
07.02.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 163.39
07.02.01.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 2,138.30
07.02.01.01.03.06 LOSA ALIGERADA h=0.20 m.

07.02.01.01.03.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c = 210 kg/cm2 m3 9.55
07.02.01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA m2 109.73
07.02.01.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA ALIGERADA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 1,202.87
07.02.01.01.03.06.04 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=0.15 m. Und 916.00
07.02.01.01.03.07 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO

07.02.01.01.03.07.01 CONCRETO EN CANAL C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 7.04
07.02.01.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 74.34
07.02.01.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 248.08
07.02.01.02 ARQUITECTURA

07.02.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

07.02.01.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5CM. m2 120.84
07.02.01.02.01.02 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF(TB-01) m2 64.60
07.02.01.02.01.03 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) | m2 15.19
07.02.01.02.01.04 (TB-04) TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL m2 20.80
07.02.01.02.01.05 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 169.33
07.02.01.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

07.02.01.02.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 273.87
07.02.01.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 341.29
07.02.01.02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 65.20
07.02.01.02.02.04 RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE m2 35.64
07.02.01.02.02.05 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 41.22
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y
07.02.01.02.02.06 | 5oNTRAPASO DE GRADAS (PS-6) m2 14.67
07.02.01.02.02.07 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 | 243.70
07.02.01.02.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 | 35062
07.02.01.02.02.09 SOLAQUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 | 119.07
07.02.01.02.02.10 BRUNA 1 cm, M 150.26
07.02.01.02.03 CIELORRASOS
07.02.01.02.03.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO + LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1) | m2 12.33
07.02.01.02.03.02 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m2 32.96
07.02.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
07.02.01.02.04.01 CONTRAPISO 35 mm, C:A 1:6 m2 24.00
orozo1020802 | o) PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (OS-1%, 0518, 0S-1C, 05~ | > | 232 20
07.02.01.02.04.03 PISO DE CERAMICO DE 45X45 cm (PS-5) m2 24.00
07.02.01.02.04.04 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5cm. (PS-6) m2 | 236.84
07.02.01.02.04.05 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5cm. (PS-6) m2 | 111.00
07.02.01.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
-1a - -
070201020501 |, Z_lD)CONTRAZOCALO ACABADO C/PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1%, Z-1B, Z 2144
07.02.01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10CM, COLOR CREMA (Z-03) 8.60
07.02.01.02.05.03 ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5) m2 86.99
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN
07.02.010205.04 | R0 ho20 m (o6 M 49.54
07.02.01.02.06 COBERTURAS
07.02.01.02.06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO | m2 |  373.60
07.02.01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA
07.02.01.02.07.01 |4 hox2 10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-01) Und 2.00
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA
07.02.01.02.07.02 14 53x2 10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-012) Und 2.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E
07.02.010207.08 ||\ sTALACION (B 04) Und 4.00
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.35M, TAPACANTO DE 3mm
07.02.01.02.07.04 | 46 pyc COLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-01) Und 4.00
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.388M, TAPACANTO DE 3mm
07.02.01.02.07.05 | 45 pyc COLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-04) Und 2.00
07.02.01.02.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO 0.90x2.10 m, PUENTE
07.02.01.02.0801 | he AL UMINIO A EJE A 1.10m. INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-02) Und 4.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR VIDRIO FIJO INFERIOR CRISTAL DE 6 mm
07.02.01.02.0802 | be Al UMINIO 0.90x2.10 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-01) Und 8.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE
07.02.01.02.08.03 | | yMINIO 0.90x1.00 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-03) COSTA Und 6.00
07.02.01.02.08.04 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 0.70 m (R-01) Und 26.00
07.02.01.02.08.05 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 1.50 m (R-05) Und 25.00
07.02.01.02.08.06 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2) m 137.80
07.02.01.02.08.07 MALLA METALICA GALV 2" X 2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR m2 1.68
BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE
07.02.00.02.0808 | |\ oy ORAIDA DE FIES m 30.80
07.02.01.02.08.09 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN Und 4.00
07.02.01.02.09 PINTURA
07.02.01.02.09.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 | 400.55

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB

Siempre
con el pueblo

P S Y
S

www.gob.pe/pronied

a0

=3 DEL PERU
-'?’?‘:JI“?\:‘E‘: 2021 - 2024
YU

Jr. Carabaya N.” 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960

o },
_'5:}\,,.-'»,,_’{. BICENTENARIO




Resolucion Jefatural
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07.02.01.02.09.02 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 192.65
07.02.01.02.09.03 SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO m2 143.99
07.02.01.02.09.04 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 529.83
07.02.01.02.09.05 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 191.64
07.02.01.02.10 VARIOS

07.02.01.02.10.01 PIZARRA ACRILICA DE 4.20 m x 1.20 m. C/PORTA MOTA DE MADERA CEDRO Und 4.00
07.02.01.02.10.02 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.20m. Und 8.00
07.02.01.02.10.03 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 115.08
07.02.01.02.10.04 JUNTAS VERTICALES m 55.90
07.02.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS

07.02.01.03.01 EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

07.02.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

07.02.01.03.01.01.01 INODORO DOS PIEZAS P/NINOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm. Und 8.00
07.02.01.03.01.01.02 OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/LLAVE TEMPORIZADA Und 4.00
07.02.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

07.02.01.03.01.02.01 PAPELERA DE LOSA BLANCA Und 8.00
07.02.01.03.01.02.02 JABONERA DE LOZA BLANCA Und 8.00
07.02.01.04 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.02.01.04.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

07.02.01.04.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @=1/2" PVC-R pto 12.00
07.02.01.04.02 REDES DE DISTRIBUCION

07.02.01.04.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 1/2" P/INTERIORES m 11.34
07.02.01.04.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 3/4" P/INTERIORES m 19.28
07.02.01.04.02.03 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 1" P/INTERIORES m 6.00
07.02.01.04.02.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA m 36.62
07.02.01.04.03 VALVULAS Y LLAVES

07.02.01.04.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 1/2" Und 4.00
07.02.01.04.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 1" Und 2.00
07.02.01.04.04 VARIOS

07.02.01.04.04.01 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA'Y TAPA METALICA Und 6.00
07.02.01.04.04.02 PASE TUB.SCH-40 @ 2" (L=0.30M) Und 6.00
07.02.01.05 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

07.02.01.05.01 BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA m 45.60
07.02.01.06 SISTEMA DE DESAGUE

07.02.01.06.01 SALIDAS DE DESAGUE

07.02.01.06.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 2" pto 4.00
07.02.01.06.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 4" pto 8.00
07.02.01.06.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP @ 2" pto 4.00
07.02.01.06.02 REDES DE DERIVACION

07.02.01.06.02.01 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 2" RED INTERIOR m 3.76
07.02.01.06.02.02 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 4" RED INTERIOR m 27.94
07.02.01.06.02.03 VENTILACION CON TUBERIA PVC -CP @ 2" m 18.72
07.02.01.06.02.04 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE m 50.42
07.02.01.06.03 ACCESORIO DE REDES

07.02.01.06.03.01 SUMIDERO DE BRONCE DE @ 2" Und 8.00
07.02.01.06.03.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 2" Und 2.00
07.02.01.06.03.03 SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP @ 3" Und 6.00
07.02.01.06.04 VARIOS

07.02.01.06.04.01 PASE TUB.SCH-40 @ 4" (L=0.30M) Und 6.00
07.02.01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS
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LA

07.02.01.07.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED

07.02.01.07.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 19.00
07.02.01.07.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 19.00
07.02.01.07.01.03 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 4.00
07.02.01.07.01.04 SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA pto 2.00
07.02.01.07.01.05 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 10.00
07.02.01.07.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES

07.02.01.07.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 3.00
07.02.01.07.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 6.00
07.02.01.07.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4.00
07.02.01.07.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

07.02.01.07.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 12.00
07.02.01.07.03.02 HERMET|S£\AI\_IDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/TAPA pto 4.00
07.02.01.07.03.03 SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/EQUIPO DE VIDEO Und 4.00
07.02.01.07.04 SALIDAS DE COMUNICACION Y ESPECIALES

07.02.01.07.04.01 SALIDA PARA TV pto 4.00
07.02.01.07.04.02 SALIDA PARA INTERNET pto 4.00
07.02.01.07.04.03 SALIDA PARA VIDEO pto 4.00
07.02.01.07.05 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

07.02.01.07.05.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 338.08
07.02.01.07.05.02 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM C/ALAMBRE GUIA m 133.34
07.02.01.07.06 CAJAS DE PASE

07.02.01.07.06.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm Und 4.00
07.02.01.07.06.02 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm Und 6.00
07.02.01.07.06.03 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm Und 2.00
07.02.01.07.06.04 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 2000x200x100 mm Und 2.00
07.02.01.07.07 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA

07.02.01.07.07.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 699.36
07.02.01.07.07.02 CABLE LSOH-90 4.0mm2 m 319.88
07.02.01.07.08 TABLEROS ELECTRICOS

07.02.01.07.08.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-UC.4 Und 1.00
07.02.01.07.09 ARTEFACTOS

0702007901 | e n T o e o L VORESCENTES DESRWL ATOEP SO | [ a0
TRTTDE | oot SO FERVETCO PCOCAR TN L FOCRESCENTE SO || 400
702007090 | spong SO0 DEENERCENCI CO0S LUPARS REFLECTORAS 200 TR0 | | 1000
07.02.01.07.10 VARIOS

07.02.01.07.10.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 88.00
07.02.02 UNIDAD UC27 (1° AULA-SSHH-AULA/2° AULA-SSHH-AULA)

07.02.02.01 ESTRUCTURAS

07.02.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.02.02.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 6.18
07.02.02.01.01.02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES m3 228.60
07.02.02.01.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 200.80
07.02.02.01.01.04 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 29.11
07 N? "‘ m_‘m 05 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 89.20

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El 1T Siem re
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 | 1
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07.02.02.01.01.06 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 154.11
07.02.02.01.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 154.11
07.02.02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

07.02.02.01.02.01 CIMIENTO CORRIDO C:H, 1:10 + 30%P.G 6" MAX m3 35.57
07.02.02.01.02.02 SOBRECIMIENTO C:H 1:8+25% P.M. 3" MAX m3 2.59
07.02.02.01.02.03 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 39.79
07.02.02.01.02.04 BASE DE CONCRETO h= 10m. m2 14.53
07.02.02.01.02.05 FALSO PISO h=0.10 m. C:H 1:8 m2 14.53
07.02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

07.02.02.01.03.01 ZAPATAS

07.02.02.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 108.58
07.02.02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 63.33
07.02.02.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm?2 kg 6,604.57
07.02.02.01.03.02 GRADAS

07.02.02.01.03.02.01 CONCRETO EN GRADAS f'c= 210 Kg/cm?2 m3 1.40
07.02.02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 4.56
07.02.02.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 32.25
07.02.02.01.03.03 COLUMNAS

07.02.02.01.03.03.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 81.05
07.02.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 330.15
07.02.02.01.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 425.95
07.02.02.01.03.03.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg |12,686.65
07.02.02.01.03.04 VIGAS

07.02.02.01.03.04.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 62.43
07.02.02.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 447.07
07.02.02.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 8,060.65
07.02.02.01.03.05 LOSA MACIZA

07.02.02.01.03.05.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm?2 m3 24.51
07.02.02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 163.39
07.02.02.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 2,138.30
07.02.02.01.03.06 LOSA ALIGERADA h=0.20 m.

07.02.02.01.03.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c = 210 kg/cm2 m3 9.55
07.02.02.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA m2 109.73
07.02.02.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA ALIGERADA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 1,202.87
07.02.02.01.03.06.04 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=0.15 m. Und 916.00
07.02.02.01.03.07 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO

07.02.02.01.03.07.01 CONCRETO EN CANAL C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 7.04
07.02.02.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 74.34
07.02.02.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 248.08
07.02.02.02 ARQUITECTURA

07.02.02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

07.02.02.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5CM. m2 120.84
07.02.02.02.01.02 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF(TB-01) m2 64.60
07.02.02.02.01.03 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) | m2 15.19
07.02.02.02.01.04 (TB-04) TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL m2 20.80
07.02.02.02.01.05 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 169.33
07.02.02.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

07.02.02.02.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 273.87
07.02.02.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 341.29
| 07 "2 "‘” N2 N2 03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1.5 m 65.20

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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07.02.02.02.02.04 RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE m2 35.64

07.02.02.02.02.05 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 41.22
REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y

07.02.02.02.02.06 | 5oNTRAPASO DE GRADAS (PS-6) m2 14.67

07.02.02.02.02.07 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 | 243.70

07.02.02.02.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 | 35062

07.02.02.02.02.09 SOLAQUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 | 119.07

07.02.02.02.02.10 BRUNA 1 cm. m 150.26

07.02.02.02.03 CIELORRASOS

07.02.02.02.03.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO + LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1) | m2 12.33

07.02.02.02.03.02 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m2 32.96

07.02.02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

07.02.02.02.04.01 CONTRAPISO 35 mm, C:A 1:6 m2 24.00

oroz0020402 | PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-IC,PS- | | o0 o0

07.02.02.02.04.03 PISO DE CERAMICO DE 45X45 cm (PS-5) m2 24.00

07.02.02.02.04.04 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5cm. (PS-6) m2 | 236.84

07.02.02.02.04.05 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5cm. (PS-6) m2 | 111.00

07.02.02.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

070202020501 | Z_lD)CONTRAZOCALO ACABADO C/PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z- otan

07.02.02.02.05.02 CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10CM, COLOR CREMA (2-03) 8.60

07.02.02.02.05.03 ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5) m2 86.99
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN

07.02.02.02.0504 | 11RO heo.20 m (2.6) m 49.54

07.02.02.02.06 COBERTURAS

07.02.02.02.06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO | m2 |  373.60

07.02.02.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA

07.02.02.02.07.01 4 53%2 10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-01) Und 2.00
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA

07.02.02.02.07.02 14 55x7 10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-01A) Und 2.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.02.02.02.07.03 | |\ sTALACION (00 Und 4.00
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.35M, TAPACANTO DE 3mm

07.02.02.02.07.04 | 40 pyc COLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-01) Und 4.00
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.388M, TAPACANTO DE 3mm

07.02.02.02.07.05 | 45 pyc COLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-04) Und 2.00

07.02.02.02.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO 0.90x2.10 m, PUENTE

07.02.02.02.0801 | be Al UMINIO A EJE A 1.10m. INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-02) Und 4.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR VIDRIO FIJO INFERIOR CRISTAL DE 6 mm

07.02.02.02.08.02 | he Al UMINIO 0.90x2.10 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-01) Und 8.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE

07.02.02.02.0803 | A yMINIO 0.90x1.00 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-03) COSTA Und 6.00

07.02.02.02.08.04 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 0.70 m (R-01) Und 26.00

07.02.02.02.08.05 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 1.50 m (R-05) Und 25.00

07.02.02.02.08.06 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2) m 137.80

07.02.02.02.08.07 MALLA METALICA GALV 2" X 2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR m2 1.68
BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE

07.02.02.020808 |\ o, BARAUDADE FIES m 30.80

07.02.02.02.08.09 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN Und 4.00

07.02.02.02.09 PINTURA

07.02.02.02.09.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 | 40055

07.02.02.02.09.02 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 | 19265

07 e )3 SFEI1ADO DF FI FEMENTOS DF FIRROCEMENTO m2 143.99
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07.02.02.02.09.04 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 529.83
07.02.02.02.09.05 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 191.64
07.02.02.02.10 VARIOS

07.02.02.02.10.01 PIZARRA ACRILICA DE 4.20 m x 1.20 m. C/PORTA MOTA DE MADERA CEDRO Und 4.00
07.02.02.02.10.02 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.20m. Und 8.00
07.02.02.02.10.03 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 115.08
07.02.02.02.10.04 JUNTAS VERTICALES m 55.90
07.02.02.03 INSTALACIONES SANITARIAS

07.02.02.03.01 EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

07.02.02.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

07.02.02.03.01.01.01 INODORO DOS PIEZAS P/NINOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm. Und 8.00
07.02.02.03.01.01.02 OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/LLAVE TEMPORIZADA Und 4.00
07.02.02.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

07.02.02.03.01.02.01 PAPELERA DE LOSA BLANCA Und 8.00
07.02.02.03.01.02.02 JABONERA DE LOZA BLANCA Und 8.00
07.02.02.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.02.02.03.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

07.02.02.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @=1/2" PVC-R pto 12.00
07.02.02.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION

07.02.02.03.02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 1/2" P/INTERIORES m 11.34
07.02.02.03.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 3/4" P/INTERIORES m 19.28
07.02.02.03.02.02.03 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 1" P/INTERIORES m 6.00
07.02.02.03.02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA m 36.62
07.02.02.03.02.03 VALVULAS Y LLAVES

07.02.02.03.02.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 1/2" Und 4.00
07.02.02.03.02.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 1" Und 2.00
07.02.02.03.02.04 VARIOS

07.02.02.03.02.04.01 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA Und 6.00
07.02.02.03.02.04.02 PASE TUB.SCH-40 @ 2" (L=0.30M) Und 6.00
07.02.02.03.03 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

07.02.02.03.03.01 BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA m 45.60
07.02.02.03.04 SISTEMA DE DESAGUE

07.02.02.03.04.01 SALIDAS DE DESAGUE

07.02.02.03.04.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 2" pto 4.00
07.02.02.03.04.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 4" pto 8.00
07.02.02.03.04.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP @ 2" pto 4.00
07.02.02.03.04.02 REDES DE DERIVACION

07.02.02.03.04.02.01 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 2" RED INTERIOR m 3.76
07.02.02.03.04.02.02 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 4" RED INTERIOR m 27.94
07.02.02.03.04.02.03 VENTILACION CON TUBERIA PVC -CP @ 2" m 18.72
07.02.02.03.04.02.04 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE m 50.42
07.02.02.03.04.03 ACCESORIO DE REDES

07.02.02.03.04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE DE @ 2" Und 8.00
07.02.02.03.04.03.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 2" Und 2.00
07.02.02.03.04.03.03 SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP @ 3" Und 6.00
07.02.02.03.04.04 VARIOS

07.02.02.03.04.04.01 PASE TUB.SCH-40 @ 4" (L=0.30M) Und 6.00
07.02.02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

07.02.02.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED

07.02.02.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 19.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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07.02.02.04.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 19.00
07.02.02.04.01.03 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 4.00
07.02.02.04.01.04 SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA pto 2.00
07.02.02.04.01.05 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 10.00
07.02.02.04.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES

07.02.02.04.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 3.00
07.02.02.04.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 6.00
07.02.02.04.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4.00
07.02.02.04.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

07.02.02.04.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 12.00
07.02.02.04.03.02 HERMET?SAEIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/TAPA pto 4.00
07.02.02.04.03.03 SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/EQUIPO DE VIDEO Und 4.00
07.02.02.04.04 SALIDAS DE COMUNICACION Y ESPECIALES

07.02.02.04.04.01 SALIDA PARA TV pto 4.00
07.02.02.04.04.02 SALIDA PARA INTERNET pto 4.00
07.02.02.04.04.03 SALIDA PARA VIDEO pto 4.00
07.02.02.04.05 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

07.02.02.04.05.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 338.08
07.02.02.04.05.02 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM C/ALAMBRE GUIA m 133.34
07.02.02.04.06 CAJAS DE PASE

07.02.02.04.06.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm Und 4.00
07.02.02.04.06.02 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm Und 6.00
07.02.02.04.06.03 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm Und 2.00
07.02.02.04.06.04 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 2000x200x100 mm Und 2.00
07.02.02.04.07 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA

07.02.02.04.07.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 699.36
07.02.02.04.07.02 CABLE LSOH-90 4.0mm2 m 319.88
07.02.02.04.08 TABLEROS ELECTRICOS

07.02.02.04.08.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-UC.4 Und 1.00
07.02.02.04.09 ARTEFACTOS

7020208595 | poan I AIOPARA ADCSIR ENTECHO OFUSORDCFASTEO CONNA | una | o
07.02.02.04.10 VARIOS

07.02.02.04.10.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 88.00
07.02.03 UNIDAD UC16 (1° PISO ADM-SH)

07.02.03.01 ESTRUCTURAS

07.02.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.02.03.01.01.01 EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES m3 308.73
07.02.03.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 258.39
07.02.03.01.01.03 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 112.87
07.02.03.01.01.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 162.14
07.02.03.01.01.05 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 132.58
07.02.03.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 132.58
o7 n? ”m nn OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

07.02.03.01.02.01 CIMIENTO CORRIDO C:H, 1:10 + 30%P.G 6" MAX m3 6.57
07.02.03.01.02.02 SOLADO h=10 CM, C:H 1:12 m2 248.58
07.02.03.01.02.03 BASE DE CONCRETO h=10m. m2 11.79
07.02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

07.02.03.01.03.01 VIGAS DE CIMENTACION

07.02.03.01.03.01.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 41.78
07.02.03.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION m2 85.74
07.02.03.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 2,410.91
07.02.03.01.03.02 LOSA DE CIMENTACION

07.02.03.01.03.02.01 CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 82.72
07.02.03.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION m2 26.68
07.02.03.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 | kg 3,751.46
07.02.03.01.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO

07.02.03.01.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2 m3 5.69
07.02.03.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 75.89
07.02.03.01.03.03.03 calom? ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 kg 310.53
07.02.03.01.03.04 LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE MUROS

07.02.03.01.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO f'c=210 kg/cm2 m3 25.38
07.02.03.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2 9.32
07.02.03.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 819.21
07.02.03.01.03.05 GRADAS

07.02.03.01.03.05.01 CONCRETO EN GRADAS f'c= 210 Kg/cm2 m3 8.84
07.02.03.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 19.39
07.02.03.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 147.87
07.02.03.01.03.06 COLUMNAS

07.02.03.01.03.06.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 71.72
07.02.03.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 296.13
07.02.03.01.03.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 412.94
07.02.03.01.03.06.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 8,240.06
07.02.03.01.03.07 VIGAS

07.02.03.01.03.07.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 60.53
07.02.03.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 444 .36
07.02.03.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 5,728.35
07.02.03.01.03.08 LOSA MACIZA

07.02.03.01.03.08.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 35.64
07.02.03.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 237.60
07.02.03.01.03.08.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 2,537.00
07.02.03.01.03.09 LOSA ALIGERADA h=0.20 m.

07.02.03.01.03.09.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c = 210 kg/lcm2 m3 15.43
07.02.03.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA m2 167.76
07.02.03.01.03.09.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA ALIGERADA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 853.98
07.02.03.01.03.09.04 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=0.15m. Und | 1,288.00
07.02.03.01.03.10 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO

07.02.03.01.03.10.01 CONCRETO EN CANAL C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 6.44
07.02.03.01.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 66.50
07.02.03.01.03.10.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 463.64
07.02.03.02 ARQUITECTURA

07.02.03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

07.02.03.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE CABEZA, M 1:4 E=1.5CM. m2 57.62
07 o N2 N9 N1 02 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5CM. m2 145.29
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

07.02.03.02.01.03 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF(TB-01) m2 22.23

07.02.03.02.01.04 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) | m2 96.45

070208020005 | 15 o TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL 2 11.60

07.02.03.02.01.06 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 128.00

07.02.03.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

07.02.03.02.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 573.67

07.02.03.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 85.14

07.02.03.02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 181.40

07.02.03.02.02.04 RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE m2 25.50

07.02.03.02.02.05 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 53.33
REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y

07.02.03.02.0206 | coNTRAPASO DE GRADAS (PS-6) m2 41.85

07.02.03.02.02.07 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 230.18

07.02.03.02.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 298.50

07.02.03.02.02.09 SOLAQUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 161.11

07.02.03.02.02.10 BRURNA 1 cm. m 187.33

07.02.03.02.03 CIELORRASOS

07.02.03.02.03.01 CIELO RASO CON PLANCHA DE ROCA YESO (FCR-1) m2 11.84

07.02.03.02.03.02 CIELO RASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL (FCR-2) m2 203.82

07.02.03.02.03.03 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 159.79

07.02.03.02.03.04 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m2 47.56

07.02.03.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

07.02.03.02.04.01 CONTRAPISO 35 mm, C:A 1:6 m2 51.72

070208020402 |, PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS- | 233.72

07.02.03.02.04.03 PISO DE CERAMICO DE 45X45 cm (PS-5) m2 51.72

07.02.03.02.04.04 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5cm. (PS-6) m2 196.28

07.02.03.02.04.05 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5cm. (PS-6) m2 76.68

07.02.03.02.04.06 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUNADO m2 12.69

07.02.03.02.04.07 VEREDA DE CONCRETO fc=175KG/CM2, h=0.10 m m2 10.44

07.02.03.02.04.08 BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS m 107.00

07.02.03.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

070203020501 | . Z_lD)CONTRAZOCALO ACABADO C/PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z- 6776

07.02.03.02.05.02 CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10CM, COLOR CREMA (Z-03) 41.93

07.02.03.02.05.03 ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5) m2 200.36
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN

07.02.03.02.05.04 | 11,06 h=0.20 m (2.6). m 78.80

07.02.03.02.06 COBERTURAS

07.02.03.02.06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO m2 247.70

07.02.03.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA

07.02.03.0207.01 | 4 50x2.10M. INCLUYE ACCES E INSTALACION (P-01) Und 2.00
PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.02.03.0207.02 | |\STALACION (P-03) Und 1.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.02.03.02.07.03 | |\STALACION (P03 A) Und 2.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.02.03.02.07.04 | |\ <TA| ACION (P-04) Und 3.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.02.03.02.07.05 | \\<TAl ACION (P-06) Und 2.00
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10m, INCLUYE ACCES. E

07.02.03.02.07.06 | |\STALACION (P-10) Und 1.00

07 00 o e V7 PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR Und 2.00

KL
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.35M, TAPACANTO DE 3mm

07.02.08.02.07.08 | 4o pyc cOLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-01) Und 3.00
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.45M, TAPACANTO DE 3mm

07.02.08.02.07.09 | 40 pyc cOLOR BLANCO INCLUYE ACCES. E INSTALACION (CL-02) Und 2.00

07.02.03.02.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m. INCLUYE

07.02.03.02.0801 | pcces. £ INSTALACION (P.08) uUnd 3.00
PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m. INCLUYE

07.02.03020802 | s ks, £ INGTALAGION (9-00) uUnd 3.00
PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 0.90x1.55 m. INCLUYE

07.02.03020803 | scces. £ INGTALAGION (013 und 2.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE

07.02.03.02.08.04 | | MINIO 0.90x1.00 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-03) COSTA Und 20.00
VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6 mm DOBLE CARPINTERIA DE

07.02.03.02.08.05 | | yMINIO 0.90X1.00 m., INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-03 SIERRA) Und 13.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE

07.02.08.02.08.06 | A ;\iNIO 0.825%1.00 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-04) COSTA Und 13.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE

07.02.03.02.0807 | CRISTAL DE 6 mm DOBLE,CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.825x1.00 m, INCUYE ACCES. E und 8.00

INSTALACION(V-04) SIERRA

VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE

07.02.08.02.08.08 | A ;\iNIO 0.60x1.00 m, INCUYE ACCES. E INSTALACION(V-06) COSTA Und 11.00
VENTANA CORREDIZA DE 3 PANO, CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE

07.02.03.02.08.09 | | yMINIO 1.225x0.70 m (V-09) Und 7.00
VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE

07.02.03.02.08.10 | CRISTAL DE 6 mm. DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.90X1.00m., INCLUYE ACCES. E | Und 10.00

INSTALACION (V-10) SIERRA

07.02.03.02.08.11 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 0.70 m (R-01) Und 30.00

07.02.03.02.08.12 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 1.85 m (R-02)) Und 39.00

07.02.03.02.08.13 REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225m (R-03) Und 1.00

07.02.03.02.08.14 REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.65x0.70m (R-04) Und 2.00

07.02.03.02.08.15 REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 1.225x0.70m (R-06) Und 7.00

07.02.03.02.08.16 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-1) m 107.10

07.02.03.02.08.17 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2) m 34.50

07.02.03.02.08.18 MALLA METALICA GALV 2" X 2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR m2 472
BARANDA DE FIERRO DE TUBO RECTANG. 2" x 3/4" Y TUBO REDONDO 1",

07.02.03.02.08.19 | |01 yyE INSTALACION Y ACABADO m 1.80
BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE

07.02.03.02.0820 | \STA| ACION Y ACABADO 41.80

07.02.03.02.08.21 PASAMANOS DE FIERRO D=2" C/CARTELA, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO | m 15.90

07.02.03.02.08.22 ESCALERA DE GATO m 1.54
AGARRADERA DE TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m., DE ACERO INOXIDABLE - SSHH

07.0203.020823 | Jccappinne und 2.00

07.02.03.02.08.24 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN Und 3.00

07.02.03.02.09 PINTURA

07.02.03.02.09.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 | 304.09

07.02.03.02.09.02 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 | 16111

07.02.03.02.09.03 SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO m2 57.50

07.02.03.02.09.04 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 | 62523

07.02.03.02.09.05 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 | 14050

07.02.03.02.10 VARIOS

07.02.03.02.10.01 PIZARRA ACRILICA DE 4.20 m x 1.20 m. C/PORTA MOTA DE MADERA CEDRO Und 2.00

07.02.03.02.10.02 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h= 1.20m. Und 6.00

07.02.03.02.10.03 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 236.82

07.02.03.02.10.04 JUNTAS VERTICALES m 57.20

07.02.03.02.10.05 GARGOLA DE CONCRETO Und 2.00

Q7 NP N0 N~
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INSTALACIONES SANITARIAS
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

07.02.03.03.01 EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

07.02.03.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

07.02.03.03.01.01.01 INODORO DOS PIEZAS P/NINOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm. Und 6.00
07.02.03.03.01.01.02 INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BANO DE DISCAPACITADOS Und 3.00
07.02.03.03.01.01.03 URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR, C/LLAVE TEMPORIZADA Und 4.00
07.02.03.03.01.01.04 OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/LLAVE TEMPORIZADA Und 9.00
07.02.03.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

07.02.03.03.01.02.01 PAPELERA DE LOSA BLANCA Und 9.00
07.02.03.03.01.02.02 JABONERA DE LOZA BLANCA Und 9.00
07.02.03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.02.03.03.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

07.02.03.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @=1/2" PVC-R pto 23.00
07.02.03.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION

07.02.03.03.02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 1/2" P/INTERIORES m 16.28
07.02.03.03.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 3/4" P/INTERIORES m 27.97
07.02.03.03.02.02.03 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA @ 1" P/INTERIORES m 15.60
07.02.03.03.02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA m 59.85
07.02.03.03.02.03 VALVULAS Y LLAVES

07.02.03.03.02.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 1/2" Und 3.00
07.02.03.03.02.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 3/4" Und 4.00
07.02.03.03.02.03.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA @ 1" Und 2.00
07.02.03.03.02.04 VARIOS

07.02.03.03.02.04.01 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA Und 9.00
07.02.03.03.02.04.02 PASE TUB.SCH-40 @ 2" (L=0.30M) Und 3.00
07.02.03.03.03 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

07.02.03.03.03.01 BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA m 42.36
07.02.03.03.04 SISTEMA DE DESAGUE

07.02.03.03.04.01 SALIDAS DE DESAGUE

07.02.03.03.04.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 2" pto 13.00
07.02.03.03.04.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP @ 4" pto 9.00
07.02.03.03.04.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP @ 2" pto 4.00
07.02.03.03.04.02 REDES DE DERIVACION

07.02.03.03.04.02.01 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 2" RED INTERIOR m 20.52
07.02.03.03.04.02.02 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 3" RED INTERIOR m 14.80
07.02.03.03.04.02.03 TUBERIA PVC -CP DESAGUE @ 4" RED INTERIOR m 33.32
07.02.03.03.04.02.04 VENTILACION CON TUBERIA PVC -CP @ 2" m 53.04
07.02.03.03.04.02.05 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE m 121.68
07.02.03.03.04.03 ACCESORIO DE REDES

07.02.03.03.04.03.01 CAJA SUMIDERO (0.20X0.20) C/TAPA REJILLA Und 4.00
07.02.03.03.04.03.02 SUMIDERO DE BRONCE DE @ 2" Und 5.00
07.02.03.03.04.03.03 SUMIDERO DE BRONCE DE @ 3" Und 4.00
07.02.03.03.04.03.04 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 2" Und 3.00
07.02.03.03.04.03.05 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 3" Und 2.00
07.02.03.03.04.03.06 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 4" Und 5.00
07.02.03.03.04.03.07 SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP @ 3" Und 4.00
07.02.03.03.04.04 VARIOS

07.02.03.03.04.04.01 PASE TUB.SCH-40 @ 4" (L=0.30M) Und 4.00
07.02.03.03.04.04.02 PASE TUB.SCH-40 @ 6" (L=0.30M) Und 1.00
07.02.03.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

07.02.03.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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07.02.03.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 44.00
07.02.03.04.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 5.00
07.02.03.04.01.03 SALIDA PARA BRAQUETE pto 3.00
07.02.03.04.01.04 SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA pto 4.00
07.02.03.04.01.05 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 12.00
07.02.03.04.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES

07.02.03.04.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 9.00
07.02.03.04.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 5.00
07.02.03.04.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 6.00
07.02.03.04.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES

07.02.03.04.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 27.00
07.02.03.04.03.02 HERMET|S£\AI\_IDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/TAPA pto 3.00
07.02.03.04.03.03 ESTAB|L§AALD”(D)A PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 4.00
07.02.03.04.03.04 SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/EQUIPO DE VIDEO Und 3.00
07.02.03.04.04 SALIDAS DE COMUNICACION Y ESPECIALES

07.02.03.04.04.01 SALIDA PARA TV pto 6.00
07.02.03.04.04.02 SALIDA PARA INTERNET pto 6.00
07.02.03.04.04.03 SALIDA PARA VIDEO pto 3.00
07.02.03.04.04.04 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO pto 3.00
07.02.03.04.04.05 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO | pto 1.00
07.02.03.04.04.06 INCLUYES@&IBDLQESCR)A’\\IFQ(IS/ISQI\CI)ILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO pto 1.00
07.02.03.04.04.07 SALIDA PARA TELEFONO pto 3.00
07.02.03.04.04.08 SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE pto 1.00
07.02.03.04.04.09 SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE pto 2.00
07.02.03.04.05 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

07.02.03.04.05.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 404.94
07.02.03.04.05.02 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM C/ALAMBRE GUIA m 200.14
07.02.03.04.05.03 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25MM C/ALAMBRE GUIA m 36.60
07.02.03.04.05.04 TUBERIA PVC -P ELECTRICO 50mm C/ALAMBRE GUIA m 15.60
07.02.03.04.06 CAJAS DE PASE

07.02.03.04.06.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm Und 7.00
07.02.03.04.06.02 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm Und 10.00
07.02.03.04.06.03 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm Und 2.00
07.02.03.04.06.04 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm Und 2.00
07.02.03.04.06.05 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm Und 2.00
07.02.03.04.06.06 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 450x450x100 mm Und 1.00
07.02.03.04.07 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA

07.02.03.04.07.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 455.36
07.02.03.04.07.02 CABLE LSOH-90 4.0mm2 m 584.37
07.02.03.04.08 TABLEROS ELECTRICOS

07.02.03.04.08.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.3 Und 1.00
07.02.03.04.08.02 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO Und 1.00
07.02.03.04.08.03 CENTRAL DE CCTV Und 1.00
07.02.03.04.09 ARTEFACTOS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El I
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 |
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026- 1
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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07.02.03.04.09.04 | ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T Und | 1500
07.0203.0409.05 || s\pARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W_ ALTO FACTOR CON BALASTRO und | 300
07.02.03.04.10 VARIOS
07.02.03.04.10.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 121.00
07.03 UNIDAD Y
07.03.01 UNIDAD Y.4 (ALMACEN COCINA)
07.03.01.01 ESTRUCTURAS
07.03.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 62.50
07.03.01.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 45.79
07.03.01.01.01.03 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 10.88
07.03.01.01.01.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 34.78
07.03.01.01.01.05 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 23.78
07.03.01.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 23.78
07.03.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.03.01.01.02.01 CIMIENTO CORRIDO C:H, 1:10 + 30%P.G 6" MAX m3 6.83
07.03.01.01.02.02 SOBRECIMIENTO C:H 1:8+25% P.M. 3" MAX m3 0.20
07.03.01.01.02.03 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 3.06
07.03.01.01.02.04 SOLADO h=10 CM, C:H 1:12 m2 29.13
07.03.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.01.01.03.01 ZAPATAS
07.03.01.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'¢=210 kg/cm2 m3 13.25
07.03.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 15.30
07.03.01.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 683.44
07.03.01.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION
07.03.01.01.03.02.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 3.89
07.03.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION m2 23.51
07.03.01.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 396.30
07.03.01.01.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.03.01.01.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2 m3 2.16
07.03.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 28.80
07.03.01.01.03.03.03 calom? ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 kg 117.87
07.03.01.01.03.04 LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE MUROS
07.03.01.01.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO f'c=210 kg/cm2 m3 5.81
07.03.01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2 3.64
07.03.01.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 194.75
07.03.01.01.03.05 GRADAS
07.03.01.01.03.05.01 CONCRETO EN GRADAS f'c= 210 Kg/cm2 m3 0.90
07.03.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 3.89
07.03.01.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 17.00
07.03.01.01.03.06 COLUMNAS
07.03.01.01.03.06.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'¢=210 kg/cm2 m3 8.24
07.03.01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 48.20
07.03.01.01.03.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 49.30
07.03.01.01.03.06.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 1,110.86
07.03.01.01.03.07 VIGAS
07.03.01.01.03.07.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 6.39
07.03.01.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 53.08
07 e gy 27:03 - ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60. fv = 4.200 K| 2 kg 428.87
L [EEHT: — Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El Siempre _-;‘:&‘.3.15,’,,", EICENTERARIO
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 =" =% DeL PERD
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07.03.01.01.03.08 LOSA MACIZA

07.03.01.01.03.08.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm?2 m3 3.34
07.03.01.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 29.86
07.03.01.01.03.08.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 250.86
07.03.01.01.03.09 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO

07.03.01.01.03.09.01 CONCRETO EN CANAL C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 0.98
07.03.01.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 24.43
07.03.01.01.03.09.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 106.55
07.03.01.02 ARQUITECTURA

07.03.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

07.03.01.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4 E=1.5CM. m2 12.53
07.03.01.02.01.02 TABIQUES DE DRYWALL DE ROCA YESO RF(TB-01) m2 5.91
07.03.01.02.01.03 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF - INTERIOR, RF 120 (TB-02) m2 2.19
07.03.01.02.01.04 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 34.00
07.03.01.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

07.03.01.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5 m2 36.18
07.03.01.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 12.47
07.03.01.02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1.5 m 34.86
07.03.01.02.02.04 SUMERGIIQIIDE(C)ZL';EZI\AM,JIE(I;E()D EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE m2 14.08
07.03.01.02.02.05 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 24.43
07.03.01.02.02.06 CoNTRA?,E\S/gSJ:EMCI;EQNAE?A\g/(-pCSI?gENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y m2 5.63
07.03.01.02.02.07 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 34.22
07.03.01.02.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 33.46
07.03.01.02.02.09 SOLAQUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 18.09
07.03.01.02.02.10 BRUNA 1 cm. m 27.22
07.03.01.02.03 CIELORRASOS

07.03.01.02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 22.12
07.03.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

07.03.01.02.04.01 CONTRAPISO 35 mm, C:A 1:6 m2 21.15
07.03.01.02.04.02 PISO DE CERAMICO DE 45X45 cm (PS-5) m2 21.15
07.03.01.02.04.03 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5cm. (PS-6) m2 12.45
07.03.01.02.04.04 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUNADO m2 1.22
07.03.01.02.04.05 VEREDA DE CONCRETO f'c=175KG/CM2, h=0.10 m m2 1.45
07.03.01.02.04.06 BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS m 5.63
07.03.01.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

07.03.01.02.05.01 MUROG h:CO(.)ng"i]??ZZ_(g)C.ZALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN m 5.81
07.03.01.02.06 CARPINTERIA DE MADERA

07.03.01.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR Und 1.00
07.03.01.02.06.02 INSTALAEIL:)EI\IT;F';A_(%)ONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10m, INCLUYE ACCES. E Und 1.00
07.03.01.02.06.03 PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00X0.613M, TAPACANTO DE 3mm | Und 1.00
07.03.01.02.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

07.03.01.02.07.01 1_225X0_%E,TR?EQ)%%%?&DIZA DE 3 PANO, CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO Und 1.00
07.03.01.02.07.02 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45 x 0.70 m (R-01) Und 3.00
07.03.01.02.08 PINTURA

07.03.01.02.08.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 32.25
07.03.01.02.08.02 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 18.09
07.03.01.02.08.03 SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO m2 7.45

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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07.03.01.02.08.04 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 7.35
07.03.01.02.08.05 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 39.24
07.03.01.02.09 VARIOS
07.03.01.02.09.01 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.20m. Und 2.00
07.03.01.02.09.02 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 4.30
07.03.01.02.09.03 JUNTAS VERTICALES m 6.10
07.03.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
07.03.01.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED
07.03.01.03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 2.00
07.03.01.03.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 1.00
07.03.01.03.01.03 SALIDA PARA BRAQUETE pto 1.00
07.03.01.03.01.04 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 1.00
07.03.01.03.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES
07.03.01.03.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1.00
07.03.01.03.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 1.00
07.03.01.03.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
07.03.01.03.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 7.00
07.03.01.03.04 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
07.03.01.03.04.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 30.89
07.03.01.03.05 CAJAS DE PASE
07.03.01.03.05.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm Und 1.00
07.03.01.03.05.02 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm Und 1.00
07.03.01.03.06 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA
07.03.01.03.06.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 35.88
07.03.01.03.06.02 CABLE LSOH-90 4.0mm2 m 30.84
07.03.01.03.07 TABLEROS ELECTRICOS
07.03.01.03.07.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-Y Und 1.00
07.03.01.03.08 ARTEFACTOS
7020109001 o e g FLUORESCENTES R0 ATOFP €N | g | 200
TR |, yone S AANDOSAR MNTVATBAICO DEUSOR TRNSPARENTE SOV | g | 400
T | sl MEEALS DE EVEFGENCH (o0 LUEAI SEFLECTORRS W TFO | g | 100
o708 00 e A e O e Ao ™ wna| 100
07.03.01.03.09 VARIOS
07.03.01.03.09.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 14.00
08 OBRAS COMPLEMENTARIAS
08.01 PORTADA DE INGRESO
08.01.01 ESTRUCTURAS
08.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 15.07
08.01.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 12.84
08.01.01.01.03 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 12.93
08.01.01.01.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 6.80
08.01.01.01.05 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 8.22
08.01.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 8.22
08.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.01.01.02.01 SOLADO h=10 CM, C:H 1:12 m2 11.59
08.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

@.01.01.03.01 ZAPATAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB

Siempre
conel pueblo

e S Y
B,

www.gob.pe/pronied | Cercado

=3 DEL PERU

= =

TS 2021- 2024
TN
‘o‘“\\\

Jr. Carabaya N.” 341

de Lima, Lima01

Central: 511 615-5960

e
23\WZ% BICENTENARIO




Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

08.01.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.80
08.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 9.90
08.01.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 218.09
08.01.01.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO
08.01.01.03.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm?2 m3 0.76
08.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 10.11
08.01.01.03.02.03 calom? ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 kg 4014
08.01.01.03.03 LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE MUROS
08.01.01.03.03.01 CONCRETO EN FALSO PISO f'c=210 kg/cm2 m3 141
08.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2 1.49
08.01.01.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 41.57
08.01.01.03.04 COLUMNAS
08.01.01.03.04.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 11.72
08.01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 11.26
08.01.01.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 124.35
08.01.01.03.04.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 1,163.72
08.01.01.03.05 VIGAS
08.01.01.03.05.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 1.63
08.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 4.40
08.01.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 161.35
08.01.01.03.06 LOSA MACIZA
08.01.01.03.06.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 2.17
08.01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 15.64
08.01.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 115.86
08.01.02 ARQUITECTURA
08.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
08.01.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4 E=1.5CM. m2 11.17
08.01.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
08.01.02.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 15.15
08.01.02.02.02 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 8.40
08.01.02.02.03 SOLAQUEADO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3) m2 12.98
08.01.02.02.04 SOLAQUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 38.87
08.01.02.02.05 BRUNA 1 cm. m 6.20
08.01.02.03 CIELORRASOS
08.01.02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1.5 m2 2.52
08.01.02.03.02 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m2 3.57
08.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUNADO m2 14.12
08.01.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
08.01.02.05.01 MURG E:OONZBRQZ(;)_%ALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN m 12.50
08.01.02.06 CARPINTERIA METALICA'Y HERRERIA
08.01.02.06.01 |N5TA|_F;L(J;I|E§[-\|I—?|3[?]|_E4)2 HOJAS METALICA PINTADO 1.40X2.10M, INCLUYE ACCES. E Und 200
08.01.02.06.02 N |NCLPUC:(F\|’5TAO(E\ICDEEs_INE?[\ITSE'?ELZE:(NQEIPAL DE 2 HOJAS DE FIERRO GALVANIZADO 5.00x2.18 Und 1.00
08.01.02.07 PINTURA
08.01.02.07.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 2.52
08.01.02.07.02 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOQOS (SC-3) m2 134.50
08.01.02.07.03 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 9.20
| 08.01.02.07.04 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 15.48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El 1
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 |
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026- 1
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026- 1
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando

el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El T'—’i [

08.01.02.08 VARIOS

08.01.02.08.01 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 15.43

08.01.02.08.02 JUNTAS VERTICALES m 5.00

08.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

08.01.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED

08.01.03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 2.00

08.01.03.01.02 SALIDA PARA BRAQUETE pto 1.00

08.01.03.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES

08.01.03.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 3.00

08.01.03.03 SALIDAS DE COMUNICACION Y ESPECIALES

08.01.03.03.01 SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE pto 1.00

08.01.03.03.02 SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE pto 1.00

08.01.03.04 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

08.01.03.04.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 12.60

08.01.03.04.02 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25MM C/ALAMBRE GUIA m 16.00

08.01.03.04.03 TUBERIA PVC -P ELECTRICO 35mm m 6.78

08.01.03.04.04 TUBERIA PVC -P ELECTRICO 50mm C/ALAMBRE GUIA m 9.50

08.01.03.05 CAJAS DE PASE

08.01.03.05.01 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm Und 1.00

08.01.03.05.02 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 250x250x100 mm Und 1.00

08.01.03.05.03 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm Und 1.00

08.01.03.06 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA

08.01.03.06.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 37.80

08.01.03.06.02 CABLE DE COBRE DESNUDO 50MM2 m 15.00

08.01.03.07 TABLEROS ELECTRICOS

08.01.03.07.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G Und 1.00

08.01.03.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

08.01.03.08.01 POZO PUESTA A TIERRA P- 1 (R<5 Ohm) Und 2.00

08.01.03.09 ARTEFACTOS

08.01.03.09.01 ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2 Und 200
LAMPARAS AHORRADORAS DE 2x18W. SIMILAR AL RSP-2x18W (L-04)

08.01.03.10 VARIOS

08.01.03.10.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 6.00

08.02 MODULO PATIO G

08.02.01 ESTRUCTURAS

08.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.02.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 36.75

08.02.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 245.00

08.02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

08.02.01.02.01 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 98.00

08.02.01.02.02 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 m3 36.75

08.02.02 ARQUITECTURA

08.02.02.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

08.02.02.01.01 BRUNA 1 cm. m 73.48

08.02.02.02 PISOS Y PAVIMENTOS

08.02.02.02.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5cm. (PS-6) m2 245.00

08.03 CERCO ALBANILERIA (SOBRECIMIENTO VARIABLE)

08.03.01 ESTRUCTURAS

08.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.03.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 159.30

08 N2 N1 N1 N2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 132.75

]
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| 08.04.01.03.01.03

08.03.01.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 42.48

08.03.01.01.04 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 132.75

08.03.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 132.75

08.03.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

08.03.01.02.01 CIMIENTO CORRIDO ARMADO

08.03.01.02.01.01 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO fc=210 kg/cm2 m3 106.20

08.03.01.02.01.02 <o ACERO DE REFUERZO EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO GRADO 60, fy = 4,200 kg 860.22

08.03.01.02.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO

08.03.01.02.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'¢=210 kg/cm2 m3 21.24

08.03.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 283.20

08.03.01.02.02.03 wom? ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 kg | 1.269.09

08.03.01.02.03 COLUMNAS

08.03.01.02.03.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 17.70

08.03.01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 791.19

08.03.01.02.03.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg | 2,557.65

08.03.01.02.04 VIGAS

08.03.01.02.04.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 5.31

08.03.01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 88.50

08.03.01.02.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 757.56

08.03.02 ARQUITECTURA

08.03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

08.03.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4 E=1.5CM. m2 44958

08.03.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

08.03.02.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 899.16

08.03.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 109.75

08.03.02.02.03 BRUNA 1 cm. m 619.51

08.03.02.03 PINTURA

08.03.02.03.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 70.80

08.03.02.03.02 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 109.74

08.03.02.03.03 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 44958

08.04 CISTERNA 02

08.04.01 ESTRUCTURAS

08.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 23.48

08.04.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 10.92

08.04.01.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 6.90

08.04.01.01.04 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 18.56

08.04.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 18.56

08.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

08.04.01.02.01 SOBRECIMIENTO C:H 1:8+25% P.M. 3" MAX m3 0.04

08.04.01.02.02 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 0.56

08.04.01.02.03 SOLADO h=10 CM, C:H 1:12 m2 10.92

08.04.01.02.04 BASE DE CONCRETO h= 10m. m2 0.08

08.04.01.02.05 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 m3 0.08

08.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

08.04.01.03.01 LOSA DE CIMENTACION

08.04.01.03.01.01 CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION f'¢=210 kg/cm2 m3 5.31

08.04.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION m2 0.80
ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 283.08

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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08.04.01.03.02 COLUMNAS
08.04.01.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 9.87
08.04.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 99.64
08.04.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg | 1,359.66
08.04.01.03.03 VIGAS

08.04.01.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 1.72
08.04.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 14.71
08.04.01.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 429.80
08.04.01.03.04 LOSA MACIZA

08.04.01.03.04.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE f'c=210 kg/cm2 m3 2.30
08.04.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 11.79
08.04.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm?2 kg 202.98
08.04.02 ARQUITECTURA

08.04.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

08.04.02.01.01 MURO DE LADRILLLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1:4 E=1.5CM. m2 8.66
08.04.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

08.04.02.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 33.39
08.04.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 15.05
08.04.02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1.5 m 11.80
08.04.02.02.04 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 9.06
08.04.02.02.05 BRUNA 1 cm. m 50.20
08.04.02.02.06 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 m2 21.37
08.04.02.02.07 TARRAJEO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE ( 1:5) m2 52.13
08.04.02.03 CIELORRASOS

08.04.02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 6.06
08.04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

08.04.02.04.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5cm. (PS-06) m2 6.52
08.04.02.04.02 VEREDA DE CONCRETO f'¢=175KG/CM2, h=0.10 m m2 8.12
08.04.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

08.04.02.05.01 MURG r(]::OOI.\IZ'I;)RQZ(g(éfLO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN m 15.68
08.04.02.06 COBERTURAS

08.04.02.06.01 MPER ﬁ?féffz%’é I?ETISADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO m2 0.06
08.04.02.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

08.04.02.07.01 ESCALERA DE GATO m 6.16
08.04.02.07.02 PUERTA DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 X 2.10 m Und 1.00
08.04.02.07.03 VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRADO DE ACERO DE 3/4 x3/4 DE 1.35 X 0.40 m. | Und 1.00
08.04.02.07.04 TAPA DE FIERRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE ELEVADO Und 2.00
08.04.02.07.05 TUBO DE ALUMINIO DE D=30MM, E=3MM PARA ESCALERA DE GATO EN CISTERNA | m 8.05
08.04.02.07.06 " YEEIZUXCLgfeA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATO CON PERFILES DE 1 1/2 m 5.28
08.04.02.08 PINTURA

08.04.02.08.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 15.36
08.04.02.08.02 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 63.96
08.04.02.08.03 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 7.05
08.04.02.09 VARIOS

08.04.02.09.01 JUNTA DE DILATACIONCON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO E=2" m 13.00
08.04.02.09.02 JUNTA DE SELLO SELLO ELASTICO m 34.20
08.04.02.09.03 JUNTA WATER STOP 6" m 18.20

08.04.03

INSTALACIONES SANITARIAS

. — Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

08.04.03.01.01 REDES DE DISTRIBUCION
08.04.03.01.01.01 TUBERIA DE PVC C-10 DE @ 1 1/2" m 3.72
08.04.03.01.01.02 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/4" x3.00mm m 8.49
08.04.03.01.01.03 TUBERIA DE F°G° DE @ 2" x3.00mm m 13.63
08.04.03.01.01.04 TUBERIA DE F°G° DE @ 2 1/2" x3.00mm m 8.78
08.04.03.01.01.05 TUBERIA DE F°G° DE @ 3" x3.00mm m 0.55
08.04.03.01.02 ACCESORIOS HIDRAULICOS
08.04.03.01.02.01 CODO DE F°G°® UNION ROSCADA DE 1 1/4" X 90° Und 6.00
08.04.03.01.02.02 CODO DE F°G° UNION ROSCADA DE 2" X 90° Und 8.00
08.04.03.01.02.03 CODO DE F°G°® UNION ROSCADA DE 2 1/2" X 90° Und 3.00
08.04.03.01.02.04 TEE DE FoGo UNION ROSCADA DE 1 1/4" Und 2.00
08.04.03.01.02.05 TEE DE FoGo UNION ROSCADA DE 2" Und 2.00
08.04.03.01.02.06 TEE DE FoGo UNION ROSCADA DE 2 1/2" Und 1.00
08.04.03.01.02.07 UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 1 1/4" Und 16.00
08.04.03.01.02.08 UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 2" Und 2.00
08.04.03.01.02.09 UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 2 1/2" Und 8.00
08.04.03.01.02.10 UNION DE TRANSICION DE ACERO A PVC DE 2 1/2" Und 1.00
08.04.03.01.02.11 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC C-10 Und 2.00
08.04.03.01.02.12 ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBOS Und 15.00
08.04.03.01.02.13 SOMBRERO DE VENTILACION DE @ 2" pza 1.00
08.04.03.01.02.14 TAPON DE FoGo DE 1 1/4" Und 1.00
08.04.03.01.02.15 CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE @ 1 1/2" Und 2.00
08.04.03.01.03 LLAVES Y VALVULAS
08.04.03.01.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE @ 1 1/4" pza 5.00
08.04.03.01.03.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" Und 1.00
08.04.03.01.03.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" pza 2.00
08.04.03.01.03.04 VALVULA CHECK DE BRONCE DE @ 1 1/4". Und 3.00
08.04.03.01.03.05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE @ 2 1/2". Und 2.00
08.04.03.01.03.06 VALVULA FLOTADOR DE 3/4" Und 1.00
08.04.03.01.03.07 VALVULA FLOTADOR DE 1" pza 1.00
08.04.03.01.04 VARIOS
08.04.03.01.04.01 ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE e=1/16"x@4" Und 6.00
08.04.03.01.04.02 CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + REJILLA F° Und 1.00
DE 0.30x0.60m.
08.04.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
08.04.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED
08.04.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 1.00
08.04.04.01.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 1.00
08.04.04.01.03 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 1.00
08.04.04.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES
08.04.04.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1.00
08.04.04.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
08.04.04.03.01 HERMEST'?\I(EEA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/TAPA pto 1.00
08.04.04.04 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
08.04.04.04.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 17.52
08.04.04.05 CAJAS DE PASE
08.04.04.05.01 CAJA DE PASE RECTANGULAR DE F°G° PESADA DE 100x55x50mm Und 3.00
08.04.04.06 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA
08.04.04.06.01 CABLE LSOH-80 2.5mm2 m 10.81
CABLE LSOH-80 4.0mm2 m 2.55

| 08.04.04.06.02

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

08.04.04.06.03 CABLE N2XOH 6.0 mm2 m 3.54
08.04.04.07 TABLEROS ELECTRICOS
08.04.04.07.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE CISTERNA - BOMBA Und 2.00
08.04.04.08 ARTEFACTOS
ARTEFACTO ADOSADO EN PARED C/DIFUSOR DE PLASTICO OPAL, C/2 LAMPARAS
08.04.04.08.01 FLUORESCENTES DE 36W, SIMILAR AL GENIUS DE JOSFEL, ALTO F.P., BALASTRO Und 1.00
ELECTRONICO (L-06)
0030100 | sl MERADD PE EVERCENCI COOS PRI REFIECTORS 200 TFO |y 100
ALUMBRADO DE INGRESO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO ESMALTADO,
08.04.04.08.03 DIFUSOR DE POLICARBONATO IRROMPIBLE, M PLACA PORTA EQUIPO C/LAMPARA Und 1.00
HALOGENURO METALICO DE 70 W
08.04.04.09 VARIOS
08.04.04.09.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 5.00
08.04.04.09.02 ELECTROBOMBA DE IMPULSION TQ. CISTERNA A TQ. ELEVADO DE 1 HP Und 2.00
08.04.04.09.03 AUTOM?OIC?I-EZEOMA DE CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON INTERRUPTOR b 100
08.05 ESCALERA UA
08.05.01 ESTRUCTURAS
08.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 45.85
08.05.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 40.53
08.05.01.01.03 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 7.66
08.05.01.01.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 16.79
08.05.01.01.05 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 31.08
08.05.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 31.08
08.05.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.05.01.02.01 FALSO PISO h=0.10 m. C:H 1:8 m2 32.60
08.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.05.01.03.01 ZAPATAS
08.05.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 19.64
08.05.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 38.76
08.05.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 610.56
08.05.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION
08.05.01.03.02.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION fc=210 kg/cm?2 m3 8.22
08.05.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION m2 54.83
08.05.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 720.75
08.05.01.03.03 GRADAS
08.05.01.03.03.01 CONCRETO EN GRADAS fc= 210 Kg/cm2 m3 0.24
08.05.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 0.88
08.05.01.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 5.10
08.05.01.03.04 COLUMNAS
08.05.01.03.04.01 CONCRETO EN COLUMNA C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 22.02
08.05.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 207.92
08.05.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg | 3,758.23
08.05.01.03.05 VIGAS
08.05.01.03.05.01 CONCRETO EN VIGAS C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 11.51
08.05.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 106.33
08.05.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg | 1,216.89
08.05.01.03.06 LOSA MACIZA
08.05.01.03.06.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/PLASTIFICANTE fc=210 kg/cm2 m3 12.12
08.05.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 60.60

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB

Siempre
con el pueblo

P S Y
S

www.gob.pe/pronied

a0

L)
A

.
7

ww;,ff. BICENTENARIO

:==2 DEL PERU

= =

TS 2021- 2024
TN
‘o‘“\\\

Jr. Carabaya N.” 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960




Resolucion Jefatural

N° 210-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

08.05.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg | 1,153.50
08.05.01.03.07 LOSA ALIGERADA h=0.20 m.
08.05.01.03.07.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'¢c = 210 kg/cm?2 m3 1.94
08.05.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA m2 22.28
08.05.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA ALIGERADA GRADO 60, fy = 4,200 Kg/cm2 kg 156.22
08.05.01.03.07.04 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h= 0.15 m. Und 186.00
08.05.01.03.08 ESCALERA
08.05.01.03.08.01 CONCRETO EN ESCALERA fc=210 kg/cm2 m3 5.46
08.05.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 29.98
08.05.01.03.08.03 ACERO DE REFUERZO EN ESCALERA GRADO 60, fy=4200 kg/cm2 kg 266.65
08.05.02 ARQUITECTURA
08.05.02.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
08.05.02.01.01 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:5 m2 27.62
08.05.02.01.02 ESCALEEXESTIMIENTO C/. CEMENTO PULIDO EN PASOS Y CONTRAPASOS DE GRADAS Y | 30.22
08.05.02.01.03 SOLAQUEADO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3) m2 207.92
08.05.02.01.04 SOLAQUEADO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 106.33
08.05.02.01.05 BRUNA 1 cm. m 98.02
08.05.02.02 CIELORRASOS
08.05.02.02.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1.5 m2 82.87
08.05.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
08.05.02.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUNADO m2 65.00
08.05.02.03.02 BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS m 5.00
08.05.02.04 COBERTURAS
08.05.02.04.01 MPER ﬁgﬁ;ﬂ%’é I?FETL)ADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO m2 51.82
08.05.02.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
08.05.02.05.01 INSTALBAAC\:T(,)ANNI\D(AA%EJ'B:,IAEDFE)RO DE TUBO RECTANG. 2" x 3/4” Y TUBO REDONDO 1", INCLUYE | 14.20
e POy S AT T L
08.05.02.05.03 PASAMANOS DE FIERRO D=2" C/CARTELA, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO m 6.20
08.05.02.05.04 ESCALERA DE GATO m 2.62
08.05.02.05.05 CANTONERA DE ALUMINIO 0.05X0.028 E=1/16" EN PASOS DE ESCALERA m 32.00
08.05.02.05.06 TAPA METALICA EN TECHO DE ESCALERAS INCLUYE INSTALACION Und 1.00
08.05.02.06 PINTURA
08.05.02.06.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 82.86
08.05.02.06.02 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 239.32
08.05.02.07 VARIOS
08.05.02.07.01 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 18.08
08.05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
08.05.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED
08.05.03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 5.00
08.05.03.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 3.00
08.05.03.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES
08.05.03.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 2.00
08.05.03.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
08.05.03.03.01 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20MM m 30.60
08.05.03.04 CAJAS DE PASE
08.05.03.04.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100X55 mm Und 2.00
08.05.03.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA

| 08.05.03.05.01 CABLE LSOH-90 2.5mm2 m 91.80

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
el siguiente cédigo de verificacion: SWUCHWB
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| 09.02.02.01

08.05.03.06 ARTEFACTOS
08.05.03.06.01 ARTEFACTO HERMETICO P/ADOSAR, C/UNA LAM. FLUORESCENTE 36W, ALTOF.P, | 5 00
C/DIFUSOR ACRILICO HERMETICO, SIMILAR AL MOD. GENIUS DE 1 X36W (LA-02)
08.05.03.06.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO Und 3.00
ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T

08.05.03.07 VARIOS
08.05.03.07.01 PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 15.00
08.05.03.07.02 ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS u 1.00
09 EXTENSIONES
09.01 EXTENSION A - TECHO PATIO DE JUEGOS INICIAL
09.01.01 ESTRUCTURAS
09.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 8.55
09.01.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 81.04
09.01.01.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.86
09.01.01.01.04 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 9.61
09.01.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 9.61
09.01.01.01.06 RELLENO DE ARENA m3 14.63
09.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.01.01.02.01 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 m3 16.47
09.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.01.01.03.01 ZAPATAS
09.01.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 1.24
09.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 .84
09.01.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm?2 kg 74.52
09.01.01.04 OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
09.01.01.04.01 ESTRUCTURA METALICA kg 543,69
09.01.02 ARQUITECTURA
09.01.02.01 VARIOS
09.01.02.01.01 PROTECCION DE ESPUMA FLEXIBLE m2 7.20
09.01.02.01.02 MALLA DE MONOFILAMENTOS m2 76.80
09.02 EXTENSION A - TECHO PATIO DE JUEGOS INICIAL
09.02.01 ESTRUCTURAS
09.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 8.55
09.02.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 81.04
09.02.01.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.86
09.02.01.01.04 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 9.61
09.02.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 9.61
09.02.01.01.06 RELLENO DE ARENA m3 14.63
09.02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.02.01.02.01 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 m3 16.47
09.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.02.01.03.01 ZAPATAS
09.02.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 1.24
09.02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 .84
09.02.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 kg/cm?2 kg 74.52
09.02.01.04 OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
09.02.01.04.01 ESTRUCTURA METALICA kg 543.69
09.02.02 ARQUITECTURA

VARIOS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
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09.02.02.01.01 PROTECCION DE ESPUMA FLEXIBLE m2 7.20
09.02.02.01.02 MALLA DE MONOFILAMENTOS m2 76.80
10 OBRAS EXTERIORES

10.01 PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR

10.01.01 OTROS PAVIMENTOS m2 50.00
10.02 REDES EXTERIORES DE AGUA Y DESAGUE

10.02.01 REDES DE CONEXION DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXION A RED PUBLICA ml 112.00
10.02.02 COI\ITEE)IZICE)?\IEE CONEXION DE DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS, ACCESORIOS, mi 78.00
10.03 SISTEMA DE DRENAJE

10.03.01 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES ml 74.00
10.04 SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR

10.04.01 REDES DE CONEXION Y/O CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR Y COMUNICACIONES ml 110.00
10.04.02 ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIAS Und 4.00
11 ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA

11.01 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA Und 1.00
12 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

12.01 RIEGO Y LIMPIEZA EN ZONA DE TRABAJO m2 2,134.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifical/inicio.do e ingresando
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