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Lima, 28 de Octubre de 2022 

 
VISTOS: 
 
La Carta 151-2022-C4R/BRAM, presentada por la Supervisión a cargo del 

Consorcio 4R; el Informe N° 000049-2022-ERJ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR del 
Coordinador de Proyecto; el Informe N° 004275-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR 
de la Coordinación de Infraestructura y el Informe N° 00212-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGRD-LEG de la Coordinación Legal; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, se aprobó el 

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el 
cual contiene la descripción de dicho Programa Nacional, el modelo organizacional, los 
procesos principales y los procesos de seguimiento y evaluación del mismo; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, se modifica el 

Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, por el cual dentro de la estructura orgánica del 
PRONIED se incluye a la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres – UGRD, 
con el objeto de ejecutar las intervenciones contempladas en el Plan Integral de 
Reconstrucción, en el marco de lo establecido en la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; 

 
Que, mediante el literal n) del artículo 4 de la Resolución de Dirección Ejecutiva 

N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, se delega en el Director (a) de la Unidad Gerencial 
de Reconstrucción frente a Desastres la facultad de aprobar expedientes técnicos de obras y 
sus modificaciones o actualizaciones del valor referencial, en ejercicio de las funciones de 
dirección y administración de dirección que ejerce la Dirección Ejecutiva del PRONIED; 

 
Que, al haberse delegado al Director (a) de la Unidad Gerencial de 

Reconstrucción frente a Desastres la facultad de aprobar expedientes técnicos de obras, dicha 
facultad también se extiende a la aprobación de los expedientes técnicos de obras parciales, 
ello en razón al criterio de persigue el principio de eficacia y eficiencia estatuido en el literal f) 
del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, el segundo párrafo del artículo 23 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias (en adelante el Reglamento), señala que, 
“Cuando resulte técnicamente viable y siempre que se cuente con la conformidad expresa del 
área usuaria, se podrán realizar aprobaciones parciales del expediente técnico, por tramos, 
etapas, componentes o sectores, quedando facultada la Entidad, previa conformidad del área 
usuaria, para disponer la ejecución de los expedientes técnicos parciales. (…)” (El subrayado 
es agregado); 
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Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 55 del Reglamento, señala que “el 

contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento 
de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos 
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes” (El 
subrayado es agregado); 

 
Que, con fecha 20 de abril de 2022, la Entidad y el Consorcio SAN ANTONIO, 

(en adelante, la Supervisión) suscribieron el Contrato N° 041-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
para la “Contratación de Ejecución de Obra: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución 
de Obra: Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones – IRI - en la IE N° 1550 del 
C.P. Yanama, distrito de Yanama, provincia de Yungay, región Ancash, CL 041821” – FUR Nº 
2465796, correspondiente al Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 021-2022-
MINEDU/UE-108, con un costo total de S/ 1,728,918.07 (Un millón setecientos veintiocho mil 
novecientos dieciocho con 07/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, y un plazo 
de ejecución conforme se indica a continuación: i) Elaboración del Expediente Técnico: 
Sesenta (60) días calendario, y, ii) Ejecución de Obra: Noventa (90) días calendario;  

 
Que, con fecha 10 de mayo de 2022, la Unidad Ejecutora 108 – Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED (en adelante, la Entidad) y el Consorcio 4R 
(en adelante, el Contratista) suscribieron el Contrato N° 058-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
denominado “Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de la Elaboración 
de Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de Obra: Intervención en Reconstrucción 
mediante Inversiones – IRI - en la IE N° 1550 del C.P. Yanama, distrito de Yanama, provincia 
de Yungay, región Ancash, CL 041821”, correspondiente al Procedimiento de Contratación 
Pública Especial N° 047-2022-MINEDU/UE-108, con un costo total de S/ 125,115.96 (Ciento 
veinticinco mil ciento quince con 96/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, y un 
plazo de ejecución conforme se indica a continuación: i) Supervisión de Elaboración del 
Expediente Técnico: Sesenta (60) días calendario, y, ii) Supervisión de Ejecución de Obra 
(incluye mobiliario y equipamiento): Noventa (90) días calendario y iii) Supervisión de 
Liquidación de Obra: treinta (30) días calendario;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 115-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGRD, de fecha 11 de julio del 2022, la Entidad aprobó administrativamente el Primer 
Expediente Técnico Parcial del Contrato N° 41-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED denominado 
“Contratación de Ejecución de Obra: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: 
Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones – IRI - en la IE N° 1550 del C.P. 
Yanama, distrito de Yanama, provincia de Yungay, región Ancash, CL 041821” – FUR Nº 
2465796;  

 
Que, con fecha 05 de agosto del 2022, mediante Carta N° 053-2022-C4R/RL, la 

Supervisión remite las observaciones al segundo expediente técnico parcial presentado por el 
Consorcio San Antonio, en relación a la Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones 
– IRI - en la IE N° 1550 del C.P. Yanama, distrito de Yanama, provincia de Yungay, región 
Ancash, CL 041821” – FUR Nº 2465796;  

 
Que, mediante Memorando Nº 003440-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD 

de fecha 17 de agosto del 2022, el Director de la UGRD realiza la Designación como 
Coordinador de Proyecto de la Inversión CL 41821 FUR 2465796 y CL 414793 FUR 2428582, 
al Ing. Edwin Ronald Ramos Jallo;  
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Que, mediante Carta Nº 000836-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD, de 

fecha 19 de agosto del 2022, la Entidad notifica al contratista el pronunciamiento de la 
Supervisión y emisión de observaciones relacionadas al Segundo Entregable del Expediente 
Técnico para levantar las observaciones presentadas por la Supervisión y el PRONIED;  

 
Que, mediante Carta N° 018-2022/PEC 21-CSA-HSED-RC, de fecha 23 de 

agosto del 2022 el contratista Consorcio SAN ANTONIO remite a la Entidad el levantamiento 
de observaciones del Segundo entregable;  

 
Que, mediante Carta N° 151-2022- C4R/BRAM, de fecha 17 de octubre de 2022 

el Supervisor presenta a PRONIED la evaluación al levantamiento de observaciones al 
Segundo Entregable presentado por el Contratista señalando que el segundo entregable 
correspondiente a los 20 días se encuentra conforme de acuerdo a los TDR;  

 
Que, mediante Informe N° 000049-2022-ERJ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-

INFR, del Coordinador de Proyecto, validado mediante el Informe Nº 004275-2022-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinación de Infraestructura, ambos de fecha 28 de 
octubre del 2022, otorga opinión técnica favorable para la aprobación del Segundo Expediente 
Técnico Parcial, y en consecuencia recomienda la emisión del acto resolutivo, en virtud a la 
validación efectuada en cada una de las especialidades a través de las fichas de los 
especialistas de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, señalando lo 
siguiente:  

 
“(…) 

4.8 A continuación, se describe el contenido del Segundo Expediente Técnico 

Parcial, con la respectiva aprobación de parte de la Supervisión. Por 

consiguiente, del presente informe se evidencia lo siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COMENTARIO 
CONFORMIDAD/ 

APROBADO 

1.00  Diseños 
Arquitectónicos de 

Edificios  

El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialidad de Arquitectura a través del:  
➢ Arq. Yeferson Augusto Ganda Ramírez   

Cuenta con la aprobación de la Especialista en 
Arquitectura de la Supervisión Consorcio 4R.  

Arq. Carmen Alicia Vásquez Hernández  

✓  

2.00  Diseños 
arquitectónicos de 

obras 
complementarias – 

veredas – patios - LD.  

El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialidad de Arquitectura a través del:  
➢ Arq. Yeferson Augusto Ganda Ramírez   

  

Cuenta con la aprobación de la Especialista en 
Arquitectura de la Supervisión Consorcio 4R.  
➢ Arq. Carmen Alicia Vásquez Hernández  

✓  

3.00  Diseño Estructural  El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialidad de Estructuras a través del:  
➢ Ing. Eric Nestor Trejo Maguiña  

  

Cuenta con la aprobación del Especialista en 

Estructuras de la Supervisión Consorcio 4R. ➢  

➢ Ing. Ruben Cangana Gutierrez  

✓  
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4.00  Diseño Eléctrico  El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialista en instalaciones Eléctricas a 
través del:  
➢ Ing. Luis Ricardo Huaman Changa  

  

Cuenta con la aprobación de la Especialista 
en instalaciones Eléctricas de la 
Supervisión Consorcio 4R.  
➢ Ing. Benito Navarro Muñoz  

✓  

5.00  Diseño 
Electromecánico (De 

corresponder)  

El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialista en instalaciones Eléctricas a 
través del:  
➢ Ing. Luis Ricardo Huamán Changa  

  

Cuenta con la aprobación de la Especialista 
en instalaciones Eléctricas de la 
Supervisión Consorcio 4R.  
➢ Ing. Benito Navarro Muñoz  

✓  

6.00   Diseño de 
instalaciones 
sanitarias e 
hidráulicas.  

El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialista en instalaciones Sanitarias a 
través del:  
➢ Ing. Oswaldo Nicéforo Palacios Cacha  

  

Cuenta con la aprobación del Especialista 
en Instalaciones sanitarias de la 
Supervisión Consorcio 4R.  
➢ Ing. Rodolfo Beltrán Guzmán Salas  

✓  

7.00  Diseño sistema de 

agua  

potable   

  

   

El Contratista San Antonio desarrolla la 
Especialista en instalaciones Sanitarias a 
través del:  
➢ Ing. Oswaldo Nicéforo Palacios Cacha  

  

Cuenta con la aprobación del Especialista 
en Instalaciones sanitarias de la 
Supervisión Consorcio 4R.  
➢ Ing. Rodolfo Beltrán Guzmán Salas  

✓  

 
(…)  

4.11 Se adjunta al presente informe las Fichas de validación de la 

documentación elaborado por el personal especialistas de la UGRD, dando 

la conformidad a las especialidades que complementan al Segundo 

expediente Técnico Parcial: 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COMENTARIO SOBRE EL SEGUNDO 

EXPEDIENTE TÉCNICO PARCIAL 

EVALUACIÓN, 
VALIDACIÓN Y 

CONFORMIDAD 
DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

1.00  

Diseños Arquitectónicos de 
Edificios  

Cuenta con la conformidad de la 
Especialista en Arquitectura de la 
UGRD.  

➢ Arq. Karen Juleth Alvarado Córdova  

✓  

2.00  

Diseños arquitectónicos de 
obras complementarias – 
veredas – patios - LD.  

Cuenta con la conformidad de la 
Especialista en Arquitectura de la 
UGRD.  

➢ Arq. Karen Juleth Alvarado Córdova  

✓  
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3.00  

Diseño Estructural  Cuenta con la conformidad de la 
Especialista en Estructuras de la 
UGRD.  

➢ Ing. Evelyn Echeverria Arevalo  

✓  

4.00  

Diseño Eléctrico  Cuenta con la conformidad del 
Especialista en instalaciones Eléctricas 
de la UGRD.  

➢ Ing. Anibal Mogollón Ascue  

✓  

5.00  

Diseño Electromecánico (De 
corresponder)  

Cuenta con la conformidad del 
Especialista en instalaciones Eléctricas 
de la UGRD.  

➢ Ing. Anibal Mogollón Ascue  

✓  

6.00  

Diseño de instalaciones 
sanitarias e hidráulicas.  

Cuenta con la conformidad de la 
Especialista en Instalaciones sanitarias 
de la UGRD.  

➢ Ing. Yvonne Ventosilla Salazar  

✓  

7.00  

Diseño sistema de agua  

potable   

  

   

Cuenta con la conformidad de la 
Especialista en Instalaciones sanitarias 
de la UGRD.  

➢ Ing. Yvonne Ventosilla Salazar  

✓  

 

(…) 
5.1   “En virtud a lo expuesto en el presente informe y al pronunciamiento de 

conformidad por parte de la Supervisión, el suscrito, otorga opinión técnica 
favorable para la aprobación del Segundo Expediente Técnico Parcial del 
Contrato N° 041-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED denominado 
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: 
INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE 
INTERVENCIONES – IRI - EN LA IE N° 1550 DEL C.P. YANAMA, 
DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. 
CL 041821 “- FUR N° 2465796”, el mismo que cuenta con la validación de 
los especialistas de la UGRD, por lo que corresponde ser aprobado 
mediante Resolución Jefatural emitida por el Director de la UGRD, para lo 
cual se adjunta el Anexo 01 con el detalle de cada una de las 
especialidades que lo componen, según términos de referencia del referido 
Contrato y el Anexo 02 con el listado de partidas a ejecutar. 

 (…) 

5.3    “Asimismo, resulta pertinente señalar que, por la naturaleza de los trabajos 

de ejecución de obra a realizarse en esta segunda etapa del expediente 

técnico parcial, no correspondería identificar partidas nuevas, debido a la 

eventualidad de su existencia y determinación, por lo que dicha 

identificación podría autorizarse por parte de la Entidad, antes de 

aprobación del expediente técnico final, de corresponder, previa 

conformidad de la Supervisión, de acuerdo a lo establecido en el segundo 

párrafo del numeral 24.2 del artículo 24 del Reglamento PEC.”  

5.4   Se valida la presentación del Segundo Expediente Técnico Parcial en la 

especialidad de Instalaciones Eléctricas de acuerdo a los Términos de 

Referencia. Cabe señalar que el Contratista Ejecutor de Obra, viene 

gestionando el otorgamiento de la factibilidad de servicio eléctrico ante el 

Concesionario correspondiente, encontrándose en trámite. En ese sentido, 

las partidas de Tableros Generales, Tableros de Distribución, 
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Alimentadores y otros componentes vinculados con la factibilidad del 

servicio eléctrico, serán ejecutados una vez que se obtenga dicha 

factibilidad por parte del Concesionario, para lo cual el Contratista, de ser 

necesario, previamente deberá adecuar el Expediente a las condiciones 

técnicas otorgadas y presentarlas en el Tercer Entregable. 

 

5.5    De acuerdo a lo establecido en el Estudio de Ingeniería Básica EIB, 

documento que forma parte del procedimiento de selección, el contratista 

deberá solicitar y/o gestionar ante la empresa concesionaria de la 

jurisdicción donde se ubica la Institución Educativa la factibilidad de 

suministro eléctrico, siendo esto un documento necesario que garantizará 

la disponibilidad y funcionalidad del equipamiento eléctrico, 

electromecánico propuesto en el Planteamiento Arquitectónico. 

5.6   El Coordinador de Proyecto de la UGRD realizará el seguimiento para la 

obtención y/o implementación de la factibilidad del servicio eléctrico, 

debiendo realizar las coordinaciones pertinentes con el concesionario, 

contratista y/o Director del Centro Educativo”. 

 
Que, en consecuencia, estando a la normativa precedentemente señalada, en la Carta 

151-2022-C4R/BRAM, presentada por la Supervisión a cargo del Consorcio 4R; el Informe N° 
000049-2022-ERJ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR del Coordinador de Proyecto; el 
Informe N° 004275-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinación de 
Infraestructura y el Informe N° 00212-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-LEG de la 
Coordinación Legal, corresponde aprobar el Segundo Expediente Técnico Parcial del Contrato 
N° 041-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, con el visto bueno de la Coordinación de Infraestructura y la Coordinación Legal 

de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM que 
aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 30556, el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM 
y modificatorias, la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU que aprueba el Manual de 
Operaciones (MOP) del PRONIED, modificada con Resolución Ministerial N° 341-2017-
MINEDU, y en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR administrativamente el Segundo Expediente Técnico 

Parcial de Obra del Contrato N° 041-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominado 
“Contratación de Ejecución de Obra: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: 
Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones – IRI - en la IE N° 1550 del C.P. 
Yanama, distrito de Yanama, provincia de Yungay, región Ancash, CL 041821” – FUR Nº 
2465796, correspondiente al Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 21-2022-
MINEDU/UE-108, según los Anexos Nºs 01 y 02 que forman parte de la presente Resolución.  
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Artículo 2.- PRECISAR que, por la naturaleza de la aprobación administrativa 

del Segundo Expediente Técnico Parcial de la Obra, vinculado al Contrato N° 041-2022-
MINEDU/VMGI-PRONIED, no se convalidan los desajustes, errores u omisiones de carácter 
técnico especializado que no hayan sido advertidos al momento de su revisión, los mismos 
que son de exclusiva responsabilidad de los profesionales que intervienen; ello sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda a los servidores de la UGRD y/o terceros que hayan 
intervenido en su elaboración o supervisión u otorgado conformidad al mismo. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución al contratista, el Consorcio SAN 

ANTONIO, al Supervisor, el Consorcio 4R y al Coordinador de Proyecto, para los fines 
correspondientes.  

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

portal web del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.  

 
 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
DAVID ORTIZ HUILCAYA 

Director de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
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El Segundo Expediente Técnico Parcial lo conforman planos y especificaciones técnicas de 
las diferentes especialidades, remitidas por la Supervisión mediante CARTA N° 151-2022-
C4R/BRAM, del 17 de octubre del 2022, remite a la Entidad el LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE, correspondiente a los primeros 20 días. 
las cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Diseños Arquitectónicos de Edificios (folios 1201 al 936) 
 

Consta de los siguientes planos:  

 

FOLI
O 

PLAN
O 

DESCRIPCIÓN 

1155 IN-01 PLANO CLAVE DE INTERVENCIONES PRIMARIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

1154 U-01 UBICACIÓN 

1153 AG-01 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

1152 A-01A PLANO DE PLANTAS TIPICAS DISTRIBUCIÓN 
UNIDADES X2 Y RC7 

1151 A-01B PLANO DE PLANTAS TIPICAS DISTRIBUCIÓN 
UNIDADES X2 Y RC7 

1150 A-04 PLANO DE PLANTAS TIPICAS TECHOS UNIDADES X2 
Y RC7 

1149 AG-02 PLANO DE TECHOS 

1148 A-03 PLANO DE PLANTAS TIPICAS ELEVACIONES 
UNIDADES X2 Y RC7 

1147 A-02A PLANO DE PLANTAS TIPICAS, SECCIONES UNIDADES 
X2 Y RC7 

1146 A-02B PLANO DE PLANTAS TIPICAS, SECCIONES UNIDADES 
X2 Y RC7 

1145 D-01 DETALLES DE CIELOS REFLEJADOS 

1144 D-02 DETALLE DE ESCALERA DE GATO Y TIPO MARINERO 

1143 D-03 DETALLES DE PERFORACIÓN EN TIMPANO 

1142 D-04C PLANTAS Y DETALLE DE BARANDAS EN MUROS DE 
CONSTRUCCIÓN 
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1141 D-04A PLANTAS, CORTES Y DETALLES DE CORNIZAS, 
CANALETAS EN TECHOS 

1140 D-04B PLANTAS Y DETALLES DE BARANDAS EN MUROS DE 
CONTENCIÓN 

1139 D-05A DETALLES DE TABIQUERÍA DE FIBROCEMENTO 

1138 D-05B DETALLES DE TABIQUERIAS DE FIBROCEMENTO 

1137 D-06A DETALLES DE PUERTAS 

1136 D-06B DETALLES DE PUERTAS 

1135 D-06C DETALLES DE VENTANAS 

1134 D-06D DETALLES DE VENTANAS Y REJILLAS 

1133 D-07A DETALLES DE MUEBLES (REPOSTERO SUPERIOR E 
INFERIOR) 

1132 D-07B DETALLES DE MUEBLES (REPOSTERO SUPERIOR E 
INFERIOR) 

1131 D-07C DETALLES DE MUEBLES Y UBICACIÓN DE 
ACCESORIOS 

1130 D-08A MP-I: MESA DE METAL POLIPROPILENO PARA NIVEL 
INICIAL 

1129 D-08B S-I: SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL 

1128 D-09A DETALLE DE ENCUENTROS DE PISOS 

1127 D-09B DETALLES DE ENCUENTRO DE TECHO Y MURO 

1126 D-09C DETALLES DE ENCUENTRO DE TECHO Y MURO 

1125 D-10B ESR-0I: ESTANTE DE ANGULO RANURADO 

1124 AE-01 AMPLIADOS DE AREAS ESPECIALES 

1123 D-11 DETALLES DE ESCALERA 

 

2. Diseños arquitectónicos de obras complementarias – veredas – patios 
- LD. (folios 935 al 923) 

 

Consta de los siguientes planos: 

FOLI
O 

PLAN
O 

DESCRIPCIÓN 
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934 AG-03 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA 
INTERVENCIÓN DE PABELLONES Y 
COMPLEMENTOS 

933 IN-02 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 

932 AG-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 

930 D-13 DETALLES ARQUITECTÓNICOS - MODULO DE PATIO 

929 D-14 DETALLE ARQUITECTÓNICOS - PISOS EXTERIORES 
E INTERIORES 

928 AT-01 MODULO BASICO DE RECONSTRUCCIÓN URBANO 
DETALLE CISTERNA 01 

927 EG-01 COMPLEMENTO C - CERCO DE ALBAÑILERIA 

926 PAE-
01 

COMPLEMENTO D - PORTADA DE INGRESO 

925 PAT-
01 

EXTENSIÓN A - AREA DE JUEGOS 

924 AG-05 ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS GENERALES 

923 AG-06 SECCIONES ARQUITECTÓNICAS GENERALES 

 

1.1.1. Diseño Estructural (Folio 922 al 444) 
Consta de los siguientes planos: 

FOLI
O 

PLAN
O 

DESCRIPCIÓN 

463 E-01 CIMENTACIÓN GENERAL 

462 E-02 ESPECIFICACIONES GENERALES 

461 E-03 CIMENTACIÓN COMEDOR-COCINA 

460 E-04 CIMENTACIÓN COMEDOR-COCINA 

459 E-05 LOSA MACIZA EN COCINA Y COMEDOR 

458 E-05A TABIQUERIA - COLUMNETAS - 
SOLERAS 

457 E-06 DESARROLLO DE VIGAS EN COCINA 

456 E-07 DESARROLLO DE VIGAS EN COMEDOR 

455 E-08 CIMENTACIÓN CERCO PERIMÉTRICO 
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454 E-09 DESARROLLO DE CERCO 
PERIMÉTRICO 

453 E-10 CIMENTACIÓN PORTADA DE INGRESO 

452 E-11 DESARROLLO DE PORTADA DE 
INGRESO 

451 E-12 CIMENTACIÓN DE CISTERNA Y 
TANQUE ELEVADO 

450 E-13 DESARROLLO DE CISTERNA Y TANQUE 
ELEVADO 

449 E-14 ELEVACIÓN Y SECCIÓN DE CISTERNA 
Y TANQUE ELEVADO 

448 E-15 CALZADURA 

447 E-16 DESARROLLO MURO DE 
MANPOSTERIA 

446 E-16A DESARROLLO MURO DE GRAVEDAD 
ARMADO 

445 E-17 DESARROLLO DE ESCALERA 

444 E-18 DESARROLLO EXTENSIÓN A - ÁREA DE 
JUEGOS 

 

3. Diseño Eléctrico (folios 443 al 185) 
 

Consta de los siguientes planos: 

FO
LIO 

PLA
NO 

DESCRIPCIÓN 

196 IE-
01 

INSTALACIONES ELECTRICAS REDES 
EXTERIORES 

195 IE-
02 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
COMUNICACIÓN 

194 IE-
03 

INSTALACIONES ELECTRICAS PORTADA DE 
INGRESO/ CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 

193 IE-
04 

INSTALACIONES ELECTRICAS DIRECCIÓN/ 
AULA EXISTENTE - I 
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192 IE-
05 

INSTALACIONES ELECTRICAS AULAS 
EXISTENTES - III 

191 IE-
06 

INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE 
JUEGOS 

190 IE-
07 

INSTALACIONES ELECTRICAS AULA 
EXISTENTE - IV 

189 IE-
08 

INSTALACIONES ELECTRICAS COCINA -
COMEDOR 

188 IE-
09 

INSTALACIONES ELECTRICAS GUARDIANIA 

187 IE-
10 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 

186 IE-
11 

DETALLE DE PARARRAYO 

185 IG-
01 

INSTALACIONES DE GAS 

 

4. Diseño de instalaciones sanitarias e hidráulicas/ Diseño Sistema de 
Agua Potable. (folios 184 al 1) 

Consta de los siguientes planos: 

FOLIO PLANO DESCRIPCIÓN 

13 IS-13 DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

12 IS-12 DETALLE DE BUZÓN DE DRENAJE PLUVIAL 

11 IS-11 
DETALLE DE CONEXIÓN DEL DRENAJE CON EL SISTEMA 
PÚBLICO 

10 IS-10 RED DE DRENAJE PLUVIAL - TECHOS 

9 IS-9 INSTALACIONES SANITARIAS - RED DE DRENAJE PLUVIAL 

8 IS-8 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO - CORTES Y DETALLES 

7 IS-7 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO -PLANTAS Y TECHOS 

6 IS-6 RED DE DESAGUE - ISOMETRICOS 

5 IS-5 RED DE AGUA - ISOMETRICOS 

4 IS-4 RED DE DESAGUE - II.SS. DE INTERIORES 

3 IS-3 RED DE DESAGUE 

2 IS-2 
RED DE AGUA PORTABLE - II.SS. DE INTERIORES 
EXISTENTES 

1 IS-1 RED DE AGUA POTABLE 
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PARTIDAS A EJECUTARSE SEGUNDO EXPEDIENTE TÉCNICO 
PARCIAL  
CL 041821 

 

ITEM DESCRIPCION DE TRABAJOS Und 

1 OBRAS PROVISIONALES   

1.1 Cartel de Identificación de Obra de 3.60x2.40m PRONIED und 

1.2 Caseta para Oficina m2 

1.3 Caseta para Almacén m2 

1.4 Caseta para Vestuario y Vigilancia Pronied m2 

1.5 Caseta para Comedor Pronied m2 

1.6 Cerco Provisional de Obra c/ triplay de 4 mm m 

1.7 Instalación Provisional de Desagüe GLB 

1.8 Instalación Provisional de Desagüe y Servicios Higienicos -Pronied GLB 

1.9 Cisterna Provisional p/agua construc. De albañileria (4 m3) und 

1.10 Instalación Provisional de electricidad GLB 

2 MOVILIZACIONES Y FLETE   

2.1 Movilización y Desmovilización de Maquinas y Equipos GLB 

2.2 Flete y Transporte de Materiales TON 

3 TRABAJOS PRELIMINARES   

3.1 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar m2 

3.2 Trazo, Niveles y Replanteo durante el Proceso m2 

4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS   

4.1 Excavación de Terreno para Alcanzar Nivel de Sub Rasante m3 

4.2 Relleno Compactado c/equipo, material propio m3 

4.3 Nivelación, Refine y Compactación de Terreno m2 

4.4 Eliminación de Material de Excavación c/retroex m3 

5 DEMOLICIONES   

5.1 Demolición de edificaciones existes - incluye demolición de pisos y eliminacion m2 

6 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION   

6.1 Resane de muros m2 

6.2 Pintura Látex en muros columnas y vigas m2 

6.3 Desmontaje de cobertura de calamina m2 

6.4 Instalación de cobertura de teja andina m2 

6.5 Piso de cerámico de 45 x 45 cm m2 

6.6 Reposición de vidrios en ventanas und 

6.7 Cambio de interruptores y tomacorrientes und 
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6.8 Cambio de luminarias und 

6.9 Mantenimiento de cableado eléctrico GLB 

6.1 Mantenimiento de instalaciones sanitarias GLB 

7 EJECUCION DE UNIDADES   

7.1 UNIDAD RC   

7.1.1 UNIDAD RC7   

7.1.1.1 ESTRUCTURAS.   

7.1.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

7.1.1.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

7.1.1.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

7.1.1.1.1.3 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 

7.1.1.1.1.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

7.1.1.1.1.5 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

7.1.1.1.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

7.1.1.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

7.1.1.1.2.1 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX m3 

7.1.1.1.2.2 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 m2 

7.1.1.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

7.1.1.1.3.1 ZAPATAS   

7.1.1.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.1.1.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 

7.1.1.1.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.1.3.2 VIGA DE CIMENTACION   

7.1.1.1.3.2.1 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.1.1.1.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION m2 

7.1.1.1.3.2.3 
ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 
Kg/cm2 

kg 

7.1.1.1.3.3 SOBRECIMIENTO REFORZADO   

7.1.1.1.3.3.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.1.1.1.3.3.2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

m2 

7.1.1.1.3.3.3 
ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

kg 

7.1.1.1.3.4 
LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE 
MUROS 

  

7.1.1.1.3.4.1 CONCRETO EN FALSO PISO f'c = 210 Kg/cm2 m3 
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7.1.1.1.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2 

7.1.1.1.3.4.3 ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.1.3.5 GRADAS   

7.1.1.1.3.5.1 CONCRETO EN GRADAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.1.1.1.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 

7.1.1.1.3.5.3 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.1.3.6 COLUMNAS   

7.1.1.1.3.6.1 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.1.1.1.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m2 

7.1.1.1.3.6.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 

7.1.1.1.3.6.4 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.1.3.7 VIGAS   

7.1.1.1.3.7.1 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm3 m3 

7.1.1.1.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 

7.1.1.1.3.7.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.1.3.8 LOSA MACIZA   

7.1.1.1.3.8.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.1.1.1.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 

7.1.1.1.3.8.3 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.1.3.9 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO   

7.1.1.1.3.9.1 CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m³ 

7.1.1.1.3.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m² 

7.1.1.1.3.9.3 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.1.1.2 ARQUITECTURA.   

7.1.1.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

7.1.1.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m2 

7.1.1.2.1.2 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF- INTERIOR, RF 120 (TB-02) m2 

7.1.1.2.1.3 
TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR 
(TB-06) 

m2 

7.1.1.2.1.4 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR m2 

7.1.1.2.1.5 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 

7.1.1.2.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

7.1.1.2.2.1 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.1.1.2.2.2 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.1.1.2.2.3 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.1.1.2.2.4 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 
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7.1.1.2.2.5 
RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE 
SUMERGIDO e = 4 mm (RB) 

m2 

7.1.1.2.2.6 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 

7.1.1.2.2.7 
REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y 
CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6) 

m2 

7.1.1.2.2.8 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 

7.1.1.2.2.9 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 

7.1.1.2.2.10 SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 

7.1.1.2.2.11 BRUÑA 1 cm m 

7.1.1.2.3 CIELORRASOS   

7.1.1.2.3.1 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.1.1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS   

7.1.1.2.4.1 CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6 m2 

7.1.1.2.4.2 PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5) m2 

7.1.1.2.4.3 
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-
6) 

m2 

7.1.1.2.4.4 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO m2 

7.1.1.2.4.5 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, h=0.10 m m2 

7.1.1.2.4.6 BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS m 

7.1.1.2.5 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   

7.1.1.2.5.1 ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5) m2 

7.1.1.2.5.2 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, 
EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6) 

m 

7.1.1.2.6 CARPINTERIA DE MADERA   

7.1.1.2.6.1 
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO 
INFERIOR 1.00x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-05) 

und 

7.1.1.2.6.2 
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m, INCLUYE ACCES. 
E INSTALACION (P-06) 

und 

7.1.1.2.6.3 
PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.613 m, TAPACANTO 
DE 3mm 

und 

7.1.1.2.7 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

7.1.1.2.7.1 
VENTANA CORREDIZA DE 3 PAÑO, CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO 1.225x0.70 m (V-09) COSTA 

und 

7.1.1.2.7.2 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x0.70 m (R-01) und 

7.1.1.2.8 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   

7.1.1.2.8.1 ESPEJOS DE SSHH m2 
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7.1.1.2.9 PINTURA   

7.1.1.2.9.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 

7.1.1.2.9.2 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 

7.1.1.2.9.3 SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO m2 

7.1.1.2.9.4 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 

7.1.1.2.9.5 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 

7.1.1.2.10 VARIOS   

7.1.1.2.10.1 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m und 

7.1.1.2.10.2 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 

7.1.1.2.10.3 JUNTAS VERTICALES m 

7.1.1.3 INSTALACIONES SANITARIAS.   

7.1.1.3.1 EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   

7.1.1.3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS   

7.1.1.3.1.1.1 INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS und 

7.1.1.3.1.1.2 URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA und 

7.1.1.3.1.1.3 OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA und 

7.1.1.3.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS   

7.1.1.3.1.2.1 PAPELERA DE LOZA BLANCA und 

7.1.1.3.1.2.2 JABONERA DE LOZA BLANCA und 

7.1.1.3.2 SISTEMA DE AGUA FRIA   

7.1.1.3.2.1 SALIDAS DE AGUA FRIA   

7.1.1.3.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R pto 

7.1.1.3.2.2 REDES DE DISTRIBUCION   

7.1.1.3.2.2.1 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES m 

7.1.1.3.2.2.2 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES m 

7.1.1.3.2.2.3 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA m 

7.1.1.3.2.3 VALVULAS Y LLAVES   

7.1.1.3.2.3.1  VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2" und 

7.1.1.3.2.4 VARIOS   

7.1.1.3.2.4.1 
CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA 
METALICA 

und 

7.1.1.3.2.4.2 PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M) und 

7.1.1.3.3 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA   

7.1.1.3.3.1 BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA m 

7.1.1.3.4 SISTEMA DE DESAGUE   

7.1.1.3.4.1 SALIDAS DE DESAGÜE   

7.1.1.3.4.1.1 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2" pto 
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7.1.1.3.4.1.2 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4" pto 

7.1.1.3.4.1.3 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2" pto 

7.1.1.3.4.2 REDES DE DERIVACION   

7.1.1.3.4.2.1 TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR m 

7.1.1.3.4.2.2 TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR m 

7.1.1.3.4.2.3 VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2" m 

7.1.1.3.4.2.4 
PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. 
DESAGUE 

m 

7.1.1.3.4.3 ACCESORIO DE REDES   

7.1.1.3.4.3.1 SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2" und 

7.1.1.3.4.3.2 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3" und 

7.1.1.3.4.3.3 SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3" und 

7.1.1.3.4.4 VARIOS   

7.1.1.3.4.4.1 PASE TUB. SCH-40 Ø4" (L=0.30M) und 

7.1.1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

7.1.1.4.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED   

7.1.1.4.1.1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 

7.1.1.4.1.2 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 

7.1.1.4.1.3 SALIDA PARA BRAQUETE pto 

7.1.1.4.1.4 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 

7.1.1.4.2 SALIDAS PARA INTERRUPTORES   

7.1.1.4.2.1 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 

7.1.1.4.2.2 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 

7.1.1.4.2.3 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 

7.1.1.4.3 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES   

7.1.1.4.3.1 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 

7.1.1.4.4 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS   

7.1.1.4.4.1 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm m 

7.1.1.4.5 CAJAS DE PASE   

7.1.1.4.5.1 CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm und 

7.1.1.4.5.2 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm und 

7.1.1.4.6 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA   

7.1.1.4.6.1 CABLE LSOH-80 2.5 mm2 m 

7.1.1.4.6.2 CABLE LSOH-80 4.0 mm2 m 

7.1.1.4.7 TABLEROS ELECTRICOS   

7.1.1.4.7.1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-Y und 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando
el siguiente código de verificación: XXPCCPF



  
 
 
 
 
 
 

 

Resolución Jefatural 
N° 214-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD 

21 
 

7.1.1.4.8 ARTEFACTOS   

7.1.1.4.8.1 
ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., 
CON REJILLA MET. SIMILAR A RAS 3X36W (LC-01) 

und 

7.1.1.4.8.2 
ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE 
CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE 2X18W. SIMILAR AL RSP-2X18W. 
(L-04) 

und 

7.1.1.4.8.3 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W 
TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE  DOBLE 2P+T 

und 

7.1.1.4.8.4 
ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, 
CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W, ALTO FACTOR 
CON BALASTRO ELECTRONICO 

und 

7.1.1.4.9 VARIOS   

7.1.1.4.9.1  PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 

7.2 UNIDAD X   

7.2.1 UNIDAD X.2   

7.2.1.1 ESTRUCTURAS.   

7.2.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

7.2.1.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

7.2.1.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

7.2.1.1.1.3 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 

7.2.1.1.1.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

7.2.1.1.1.5 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

7.2.1.1.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

7.2.1.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

7.2.1.1.2.1 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX m3 

7.2.1.1.2.2 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 m2 

7.2.1.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

7.2.1.1.3.1 ZAPATAS   

7.2.1.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 

7.2.1.1.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.1.3.2 VIGA DE CIMENTACION   

7.2.1.1.3.2.1 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION m2 

7.2.1.1.3.2.3 
ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 
Kg/cm2 

kg 
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7.2.1.1.3.3 SOBRECIMIENTO REFORZADO   

7.2.1.1.3.3.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.3.2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

m2 

7.2.1.1.3.3.3 
ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

kg 

7.2.1.1.3.4 
LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE 
MUROS 

  

7.2.1.1.3.4.1 CONCRETO EN FALSO PISO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2 

7.2.1.1.3.4.3 ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.1.3.5 GRADAS   

7.2.1.1.3.5.1 CONCRETO EN GRADAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 

7.2.1.1.3.5.3 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.1.3.6 COLUMNAS   

7.2.1.1.3.6.1 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m2 

7.2.1.1.3.6.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 

7.2.1.1.3.6.4 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.1.3.7 VIGAS   

7.2.1.1.3.7.1 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm3 m3 

7.2.1.1.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 

7.2.1.1.3.7.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.1.3.8 LOSA MACIZA   

7.2.1.1.3.8.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 

7.2.1.1.3.8.3 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.1.3.9 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO   

7.2.1.1.3.9.1 CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

7.2.1.1.3.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 

7.2.1.1.3.9.3 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

7.2.1.2 ARQUITECTURA.   

7.2.1.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

7.2.1.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m2 

7.2.1.2.1.2 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF- INTERIOR, RF 120 (TB-02) m2 
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7.2.1.2.1.3 
TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR 
(TB-06) 

m2 

7.2.1.2.1.4 
TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR 
LATERAL (TB-07) 

m2 

7.2.1.2.1.5 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 

7.2.1.2.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

7.2.1.2.2.1 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.2.1.2.2.2 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.2.1.2.2.3 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 

7.2.1.2.2.4 
RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE 
SUMERGIDO e = 4 mm (RB) 

m2 

7.2.1.2.2.5 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 

7.2.1.2.2.6 
REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y 
CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6) 

m2 

7.2.1.2.2.7 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m2 

7.2.1.2.2.8 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m2 

7.2.1.2.2.9 SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 

7.2.1.2.2.10 BRUÑA 1 cm m 

7.2.1.2.3 CIELORRASOS   

7.2.1.2.3.1 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 

7.2.1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS   

7.2.1.2.4.1 CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6 m2 

7.2.1.2.4.2 PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5) m2 

7.2.1.2.4.3 
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-
6) 

m2 

7.2.1.2.4.4 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO m2 

7.2.1.2.4.5 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, h=0.10 m m2 

7.2.1.2.4.6 BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS m 

7.2.1.2.5 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   

7.2.1.2.5.1 ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5) m2 

7.2.1.2.5.2 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, 
EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6) 

m 

7.2.1.2.6 CARPINTERIA DE MADERA   

7.2.1.2.6.1 
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO 
INFERIOR 1.00x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-05) 

und 
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7.2.1.2.6.2 
PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m, INCLUYE ACCES. 
E INSTALACION (P-06) 

und 

7.2.1.2.6.3 
MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 35 cm x 60 
cm, INCLUYE ACCES. E INSTALACION 

m 

7.2.1.2.6.4 
MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm, 
SECCION 58cm x 70 cm, INCLUYE ACCES. E INSTALACION 

m 

7.2.1.2.6.5 
MUEBLE DE DESPENSA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 75 cm x 200 
cm, INCLUYE ACCES. E INSTALACION 

m 

7.2.1.2.7 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

7.2.1.2.7.1 
VENTANA CORREDIZA DE 3 PAÑO, CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO 1.225x0.70 m (V-09) COSTA 

und 

7.2.1.2.7.2 REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x0.70 m (R-01) und 

7.2.1.2.8 PINTURA   

7.2.1.2.8.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 

7.2.1.2.8.2 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 

7.2.1.2.8.3 SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO m2 

7.2.1.2.8.4 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 

7.2.1.2.8.5 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 

7.2.1.2.9 VARIOS   

7.2.1.2.9.1 PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m und 

7.2.1.2.9.2 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 

7.2.1.2.9.3 JUNTAS VERTICALES m 

7.2.1.3 INSTALACIONES SANITARIAS.   

7.2.1.3.1 EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   

7.2.1.3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS   

7.2.1.3.1.1.1 
LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE 
POZA C/GRIFERIA CROMADA 

und 

7.2.1.3.2 SISTEMA DE AGUA FRIA   

7.2.1.3.2.1 SALIDAS DE AGUA FRIA   

7.2.1.3.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R pto 

7.2.1.3.2.2 REDES DE DISTRIBUCION   

7.2.1.3.2.2.1 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES m 

7.2.1.3.2.2.2 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES m 

7.2.1.3.2.2.3 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA m 

7.2.1.3.2.3 VALVULAS Y LLAVES   

7.2.1.3.2.3.1  VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2" und 

7.2.1.3.2.3.2  VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4" und 
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7.2.1.3.2.4 VARIOS   

7.2.1.3.2.4.1 
CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA 
METALICA 

und 

7.2.1.3.2.4.2 PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M) und 

7.2.1.3.3 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA   

7.2.1.3.3.1 BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA m 

7.2.1.3.4 SISTEMA DE DESAGUE   

7.2.1.3.4.1 SALIDAS DE DESAGÜE   

7.2.1.3.4.1.1 SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2" pto 

7.2.1.3.4.1.2 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2" pto 

7.2.1.3.4.2 REDES DE DERIVACION   

7.2.1.3.4.2.1 TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR m 

7.2.1.3.4.2.2 VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2" m 

7.2.1.3.4.2.3 
PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. 
DESAGUE 

m 

7.2.1.3.4.3 ACCESORIO DE REDES   

7.2.1.3.4.3.1 SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2" und 

7.2.1.3.4.3.2 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3" und 

7.2.1.3.4.4 VARIOS   

7.2.1.3.4.4.1 PASE TUB. SCH-40 Ø4" (L=0.30M) und 

7.2.1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

7.2.1.4.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED   

7.2.1.4.1.1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO pto 

7.2.1.4.1.2 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 

7.2.1.4.1.3 SALIDA PARA BRAQUETE pto 

7.2.1.4.1.4 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 

7.2.1.4.2 SALIDAS PARA INTERRUPTORES   

7.2.1.4.2.1 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 

7.2.1.4.2.2 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 

7.2.1.4.2.3 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 

7.2.1.4.3 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES   

7.2.1.4.3.1 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 

7.2.1.4.4 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS   

7.2.1.4.4.1 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm m 

7.2.1.4.5 CAJAS DE PASE   

7.2.1.4.5.1 CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm und 
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7.2.1.4.5.2 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm und 

7.2.1.4.6 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA   

7.2.1.4.6.1 CABLE LSOH-80 2.5 mm2 m 

7.2.1.4.6.2 CABLE LSOH-80 4.0 mm2 m 

7.2.1.4.7 TABLEROS ELECTRICOS   

7.2.1.4.7.1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-B und 

7.2.1.4.8 ARTEFACTOS   

7.2.1.4.8.1 
ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., 
CON REJILLA MET. SIMILAR A RAS 3X36W (LC-01) 

und 

7.2.1.4.8.2 
ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE 
CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE 2X18W. SIMILAR AL RSP-2X18W. 
(L-04) 

und 

7.2.1.4.8.3 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W 
TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE  DOBLE 2P+T 

und 

7.2.1.4.8.4 
ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, 
CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W, ALTO FACTOR 
CON BALASTRO ELECTRONICO 

und 

7.2.1.4.9 VARIOS   

7.2.1.4.9.1  PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS   

8.1 Portada   

8.1.1 ESTRUCTURAS   

8.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

8.1.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

8.1.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

8.1.1.1.3 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR m3 

8.1.1.1.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

8.1.1.1.5 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

8.1.1.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

8.1.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

8.1.1.2.1 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 m2 

8.1.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

8.1.1.3.1 ZAPATAS   

8.1.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.1.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 

8.1.1.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 
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8.1.1.3.2 SOBRECIMIENTO REFORZADO   

8.1.1.3.2.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.1.1.3.2.2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

m2 

8.1.1.3.2.3 
ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

kg 

8.1.1.3.3 
LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREANCHOS PARA CIMIENTOS DE 
MUROS 

  

8.1.1.3.3.1 CONCRETO EN FALSO PISO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.1.1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2 

8.1.1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.1.1.3.4 COLUMNAS   

8.1.1.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.1.1.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m2 

8.1.1.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 

8.1.1.3.4.4 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.1.1.3.5 VIGAS   

8.1.1.3.5.1 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm3 m3 

8.1.1.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 

8.1.1.3.5.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.1.1.3.6 LOSA MACIZA   

8.1.1.3.6.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.1.1.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 

8.1.1.3.6.3 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.1.2 ARQUITECTURA   

8.1.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

8.1.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m2 

8.1.2.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

8.1.2.2.1 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.1.2.2.2 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 

8.1.2.2.3 SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3) m2 

8.1.2.2.4 SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m2 

8.1.2.2.5 BRUÑA 1 cm m 

8.1.2.3 CIELORRASOS   

8.1.2.3.1 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.1.2.3.2 SOLAQUEADO CON BROCHA EN DE TECHO (SC-2) m2 

8.1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS   
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8.1.2.4.1 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO m2 

8.1.2.5 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   

8.1.2.5.1 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, 
EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6) 

m 

8.1.2.6 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

8.1.2.6.1 
PUERTA DE 2 HOJAS METALICA PINTADO 1.40x2.10 m, INCLUYE ACCES. 
E INSTALACION (P-14) 

und 

8.1.2.6.2 
PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE 2 HOJAS DE FIERRO 
GALVANIZADO 5.00x2.18 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION 

und 

8.1.2.7 PINTURA   

8.1.2.7.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 

8.1.2.7.2 SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3) m2 

8.1.2.7.3 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 

8.1.2.7.4 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 

8.1.2.8 VARIOS   

8.1.2.8.1 JUNTAS EN PISOS INTERIORES m 

8.1.2.8.2 JUNTAS VERTICALES m 

8.1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

8.1.3.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED   

8.1.3.1.1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 

8.1.3.1.2 SALIDA PARA BRAQUETE pto 

8.1.3.2 SALIDAS PARA INTERRUPTORES   

8.1.3.2.1 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 

8.1.3.3 SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES   

8.1.3.3.1 SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE pto 

8.1.3.3.2  SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE pto 

8.1.3.4 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS   

8.1.3.4.1 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm m 

8.1.3.4.2 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm C/ALAMBRE GUIA m 

8.1.3.4.3 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 35 mm m 

8.1.3.4.4 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA m 

8.1.3.5 CAJAS DE PASE   

8.1.3.5.1 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm und 

8.1.3.5.2 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 250x250x100 mm und 

8.1.3.5.3 CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm und 

8.1.3.6 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA   

8.1.3.6.1 CABLE LSOH-90 2.5 mm2 m 
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8.1.3.6.2 CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm2 m 

8.1.3.7 TABLEROS ELECTRICOS   

8.1.3.7.1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G und 

8.1.3.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA   

8.1.3.8.1 POZO PUESTA A TIERRA PT-1 (R<5 Ohm) und 

8.1.3.9 ARTEFACTOS   

8.1.3.9.1 
ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE 
CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE 2X18W. SIMILAR AL RSP-2X18W. 
(L-04) 

und 

8.1.3.10 VARIOS   

8.1.3.10.1  PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 

8.2 Modulo Patio G   

8.2.1 ESTRUCTURAS   

8.2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

8.2.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

8.2.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

8.2.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

8.2.1.2.1 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 

8.2.1.2.2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 m3 

8.2.2 ARQUITECTURA.   

8.2.2.1 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

8.2.2.1.1 BRUÑA 1 cm m 

8.2.2.2 PISOS Y PAVIMENTOS   

8.2.2.2.1 
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-
06) 

m2 

8.3 Cisterna 01   

8.3.1 ESTRUCTURAS.   

8.3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

8.3.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

8.3.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

8.3.1.1.3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

8.3.1.1.4 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

8.3.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

8.3.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

8.3.1.2.1 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25% P.G. 3" MAX m3 

8.3.1.2.2 ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 
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8.3.1.2.3 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 m2 

8.3.1.2.4 BASE DE CONCRETO h = 0.10 m m2 

8.3.1.2.5 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 m3 

8.3.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

8.3.1.3.1 LOSA DE CIMENTACION   

8.3.1.3.1.1 CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.3.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION m2 

8.3.1.3.1.3 
ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 
Kg/cm2 

kg 

8.3.1.3.2 COLUMNAS   

8.3.1.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.3.1.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m2 

8.3.1.3.2.3 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.3.1.3.3 VIGAS   

8.3.1.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm3 m3 

8.3.1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 

8.3.1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.3.1.3.4 LOSA MACIZA   

8.3.1.3.4.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.3.1.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 

8.3.1.3.4.3 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.3.2 ARQUITECTURA.   

8.3.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

8.3.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m2 

8.3.2.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

8.3.2.2.1 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.3.2.2.2 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.3.2.2.3 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 

8.3.2.2.4 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m2 

8.3.2.2.5 BRUÑA 1 cm m 

8.3.2.2.6 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.3.2.2.7 TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE (1:5) m2 

8.3.2.3 CIELORRASOS   

8.3.2.3.1 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.3.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS   

8.3.2.4.1 
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-
06) 

m2 
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8.3.2.4.2 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, h=0.10 m m2 

8.3.2.5 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   

8.3.2.5.1 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, 
EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6) 

m 

8.3.2.6 COBERTURAS   

8.3.2.6.1 
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO 
ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT) 

m2 

8.3.2.7 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

8.3.2.7.1 ESCALERA DE GATO m 

8.3.2.7.2 PUERTA DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 X 2.10 m und 

8.3.2.7.3 
VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRA DE ACERO DE 3/4x3/4 DE 1.35 X 
0.40 m 

und 

8.3.2.7.4 
TAPA DE FIERRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE 
ELEVADO 

und 

8.3.2.7.5 
TUBO DE ALUMINIO DE D=30mm , e=3mm PARA ESCALERA DE GATO EN 
CISTERNA 

m 

8.3.2.7.6 
ESTRUCTURA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATOS CON 
PERFILES DE 1. 1/2"X1/4" Y 1.1/2"X1/4" 

m 

8.3.2.8 PINTURA   

8.3.2.8.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 

8.3.2.8.2 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 

8.3.2.8.3 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 

8.3.2.9 VARIOS   

8.3.2.9.1 
JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO 
E=2" 

m 

8.3.2.9.2 JUNTA DE SELLO ELASTICO m 

8.3.2.9.3 JUNTA WATER STOP 6" m 

8.3.3 INSTALACIONES SANITARIAS.   

8.3.3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS   

8.3.3.1.1 REDES DE DISTRIBUCION   

8.3.3.1.1.1 TUBERIA DE PVC C-10 DE Ø 1 1/2" m 

8.3.3.1.1.2 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/4" x 3.0mm m 

8.3.3.1.1.3 TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" x 3.0mm m 

8.3.3.1.1.4 TUBERIA DE F°G° DE Ø 2 1/2" x 3.0mm m 

8.3.3.1.1.5 TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" x 3.0mm m 

8.3.3.1.2 ACCESORIOS HIDRAULICOS   

8.3.3.1.2.1 CODO DE Fo.Go. UNION ROSCADA DE 1 1/4"x90 und 
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8.3.3.1.2.2 CODO DE Fo.Go. UNION ROSCADA DE 2"x90º und 

8.3.3.1.2.3 CODO DE Fo.Go. UNION ROSCADA DE 2 1/2"x90º und 

8.3.3.1.2.4 TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 1 1/4" und 

8.3.3.1.2.5 TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2" und 

8.3.3.1.2.6 TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2 1/2" und 

8.3.3.1.2.7 UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 1 1/4" und 

8.3.3.1.2.8 UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 2" und 

8.3.3.1.2.9 UNION DE F°G° UNION ROSCADA DE 2 1/2" und 

8.3.3.1.2.10 UNION DE TRANSICION DE ACERO A PVC DE 2 1/2" und 

8.3.3.1.2.11 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC C10 und 

8.3.3.1.2.12 ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBOS und 

8.3.3.1.2.13 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE 2" pza 

8.3.3.1.2.14 TAPON DE FoGo DE 1 1/4" und 

8.3.3.1.2.15 CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 1 1/2" und 

8.3.3.1.3 LLAVES Y VALVULAS   

8.3.3.1.3.1 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/4" pza 

8.3.3.1.3.2 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 

8.3.3.1.3.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" pza 

8.3.3.1.3.4 VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 1 1/4" und 

8.3.3.1.3.5 VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 2 1/2" und 

8.3.3.1.3.6 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und 

8.3.3.1.3.7 VALVULA FLOTADOR DE 1" pza 

8.3.3.1.4 VARIOS   

8.3.3.1.4.1 ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE e=1/16" x Ø 4" und 

8.3.3.1.4.2 
CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + 
REJILLA DE Fº DE 0.30x0.60m 

und 

8.3.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

8.3.4.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED   

8.3.4.1.1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO pto 

8.3.4.1.2 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA pto 

8.3.4.1.3 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 

8.3.4.2 SALIDAS PARA INTERRUPTORES   

8.3.4.2.1 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 

8.3.4.3 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES   

8.3.4.3.1 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA 
C/ TAPA HERMETICA 

pto 

8.3.4.4 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS   
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8.3.4.4.1 TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm m 

8.3.4.5 CAJAS DE PASE   

8.3.4.5.1 CAJA DE PASE RECTANGULAR DE FºGº PESADA DE 100x55x50mm und 

8.3.4.6 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA   

8.3.4.6.1 CABLE LSOH-80 2.5 mm2 m 

8.3.4.6.2 CABLE LSOH-80 4.0 mm2 m 

8.3.4.6.3 CABLE N2XOH 6.0 mm2 m 

8.3.4.7 TABLEROS ELECTRICOS   

8.3.4.7.1 TABLERO DE DISTRIBUCION DE CISTERNA - BOMBA und 

8.3.4.8 ARTEFACTOS   

8.3.4.8.1 
ARTEFACTO ADOSADO EN PARED C/ DIFUSOR DE PLASTICO OPAL, C/ 2 
LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W,, SIMILAR AL GENIUS DE JOSFEL, 
ALTO F.P., BALASTRO ELECTRONICO (L-06) 

und 

8.3.4.8.2 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W 
TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE  DOBLE 2P+T 

und 

8.3.4.8.3 
ALUMBRADO DE INGRESO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO 
ESMALTADO, DIFUSOR DE POLICARBONATO IRROMPÌBLE,M PLACA 
PORTA EQUIPO C/LAMPARA HALOGENURO METALICO DE 70W 

und 

8.3.4.9 VARIOS   

8.3.4.9.1  PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO pto 

8.3.4.9.2 ELECTROBOMBA DE IMPULSION TQ. CISTERNA A TQ. ELEVADO DE 1 HP und 

8.3.4.9.3 
SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON INTERRUPTOR 
AUTOMATICO 

GLB 

8.4 Cerco Albañileria L=9.25m (sobrecimiento variable)   

8.4.1 ESTRUCTURAS.   

8.4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

8.4.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

8.4.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

8.4.1.1.3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

8.4.1.1.4 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

8.4.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

8.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

8.4.1.2.1 CIMIENTO CORRIDO ARMADO   

8.4.1.2.1.1 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 
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8.4.1.2.1.2 
ACERO DE REFUERZO EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

kg 

8.4.1.2.2 SOBRECIMIENTO REFORZADO   

8.4.1.2.2.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.4.1.2.2.2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

m2 

8.4.1.2.2.3 
ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

kg 

8.4.1.2.3 COLUMNAS   

8.4.1.2.3.1 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.4.1.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 

8.4.1.2.3.3 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.4.1.2.4 VIGAS   

8.4.1.2.4.1 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm3 m3 

8.4.1.2.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 

8.4.1.2.4.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.4.2 ARQUITECTURA.   

8.4.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

8.4.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m2 

8.4.2.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

8.4.2.2.1 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.4.2.2.2 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 

8.4.2.2.3 BRUÑA 1 cm m 

8.4.2.3 PINTURA   

8.4.2.3.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1) m2 

8.4.2.3.2 PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1) m2 

8.4.2.3.3 PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6) m2 

8.5 MC - Muro de Contencion h= 2.50 a 3.00 m   

8.5.1 ESTRUCTURAS   

8.5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

8.5.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

8.5.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

8.5.1.1.3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

8.5.1.1.4 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

8.5.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

8.5.1.2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
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8.5.1.2.1 ZAPATAS   

8.5.1.2.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.5.1.2.1.2 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.5.1.2.2 MUROS   

8.5.1.2.2.1 CONCRETO EN MURO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.5.1.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO REFORZADO m2 

8.5.1.2.2.3 
ACERO DE REFUERZO EN MURO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 
Kg/cm2 

kg 

8.6 MC - Muro de Contencion h= 2.00 a 2.50 m   

8.6.1 ESTRUCTURAS   

8.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

8.6.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

8.6.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

8.6.1.1.3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

8.6.1.1.4 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

8.6.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

8.6.1.2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

8.6.1.2.1 ZAPATAS   

8.6.1.2.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.6.1.2.1.2 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

8.6.1.2.2 MUROS   

8.6.1.2.2.1 CONCRETO EN MURO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2 m3 

8.6.1.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO REFORZADO m2 

8.6.1.2.2.3 
ACERO DE REFUERZO EN MURO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 
Kg/cm2 

kg 

9 EXTENSION   

9.1 Extension A - Techo patio de Juegos Inicial   

9.1.1 ESTRUCTURAS   

9.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

9.1.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 

9.1.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 

9.1.1.1.3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 

9.1.1.1.4 
ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

m3 

9.1.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 

9.1.1.1.6 RELLENO DE ARENA m3 
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9.1.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

9.1.1.2.1 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 m3 

9.1.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

9.1.1.3.1 ZAPATAS   

9.1.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 m3 

9.1.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 

9.1.1.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 

9.1.1.4 OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS   

9.1.1.4.1 ESTRUCTURA METALICA kg 

9.1.2 ARQUITECTURA   

9.1.2.1 VARIOS   

9.1.2.1.1 PROTECCION DE ESPUMA FLEXIBLE m2 

9.1.2.1.2 MALLA DE MONOFILAMENTOS m2 

10 OBRAS EXTERIORES   

10.1 Pisos y pavimentos exterior   

10.1.1 Otros pavimentos m2 

10.2 Sistema de Agua, Desague   

10.2.1 Redes de Conexión de agua exterior inclye conexión a red publica m 

10.2.2 Redes de Conexión de Desague Exterior, tuberias accesorios, conexiones. m 

10.3 Sistema de Drenaje   

10.3.1 Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales  m 

10.4 Sistema Eléctrico Exterior   

10.4.1 Redes de Conexión y/o Cableado Electrico Exterior m 

10.4.2 Redes de Conexión y/o Cableado de Comunicaciones  m 

10.4.3 Iluminación Exterior Incluye Poste y Luminaria und 

11 ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA   

11.1 Trabajos de contingencia para la ejecución de las obras proyectadas GLB 

12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL   

12.1 Riego permanente en zona de trabajo m2 
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