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Que, el primer párrafo del articulo 39º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, señala que: "El 
Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden realizarse en la sede del 
Consejo Regional o de manera descentralizada en alguna provincia que determine el Pleno del Consejo 
Regional o de manera virtual. La asistencia a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y presencial; sin 
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En el artículo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional". 

Que, el artículo 1'!' de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y 
atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le sean 
delegadas; 

Que, en ese sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, modificado por el articulo único de la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los gobiernos 
regionales tienen autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. ( .. .) La 
estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y 
fiscalizador ... ff 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión extraordinaria del pleno del Consejo Regional, la CARTA Nº056-2022-CO- 
PEPPAT-CR/GRL, suscrita por el Sr. Carlos Alberto Faustino Calderón en calidad de presidente de la 
Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el mismo que solicita se 
considere como punto de agenda para la próxima sesión del pleno del Consejo Regional, la aprobación del 
dictamen final del encargo recaído en el Acuerdo de Consejo Regional N°140-2021-CR/GRL, referente al 
OFICIO N°0195-2021-GRLGOB y antecedentes, suscrito por el lng. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador 
Regional de Lima, quien informa sobre los Proyectos Priorizados en el Programa de Inversiones Concertado - 
PIC, que se han considerado como proyectos habilitadores para la ejecución de las inversiones IOARR en el 
marco de la emergencia sanitaria COVID-19. 

Huacho, 29 de diciembre de 2022 

jl.cueráo de Consejo <R§giona[ 
g(0385-2022-C~q~ 

Gobierno Regional de Lima 
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Fuente: Memorando Nº 1232-2021-GRUGRPPAT 

UNIDAD EJECUTORA DE eNVERSJONES MONTO HAalUTADOI 
Gerencia Rea:ionál de lnf".raestc-uctura '3..394 .. S75..00 
Dlnsccion Re.tonal de Tntrl$nertes v Cornull'ica-ciori 64~.s-oo 
Gerenda Re)llonal de Recll.n"SO$ Naturales y 

322,329.00 Gestfon del Medio Ambt~nte 
Gerencia ftedonal de 1)es,ap-ollo·111r...___.n,k:o 1.365-00 
Olracdon IIAaJonal de Alrrlcultura 17.633-69&.00 
Gel'encfa SUb Reldonal de. l.fma Sur 1.361.972.00 

TOTAL 2:!LSS~-1111~.GO 

Gráfico N' 01: UNIDADES EJECUTORAS CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

1.1. La Gerencia General Regional, mediante Informe Nº 059-2021GRUGGR, informa al 
Gobernador Regional de Lima, que el dfa 21 de abril de 2021 se llevó a cabo la reunión 
entre las Gerencias y Direcciones Regionales que tuvo como objetivo evaluar las 
acciones inmediatas en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y el Decreto 
Supremo N° 009-2021-SA, que declaran la emergencia sanitaria; dicha reunión se 
estableció como compromiso la ejecución de acciones necesarias y otorgamiento de 
facilidades que correspondan a que los recursos disponibles de los proyectos de 
inversión, según reprogramación financiera a cargo de las Unidades ejecutoras sean 
utilizados como habilitadores para la ejecución de las inversiones en el marco de la 
emergencia sanitaria, hasta por la suma de S/ 23,357,525.00 soles, según el siguiente 
recuadro: 

1. La IOARR "Adquisición de ventilador mecánico rinolaringoscopio, monitor de funciones vitales y 
aspirador de secreciones; además de otros activos en el (la) EESS Hospital de Chancay y Servicios 
Báscos de Salud - Chancay Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima con 
CUI Nº 2485320" fue propuesto en el marco de las disposiciones para la aprobación de inversiones 
en estado de emergencia tal como indica la Resolución Directora! Nº 005-2020-EF/63.01 que 
establecen disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de Emergencia y aprueban 
instructivo para el registro de IOARR. Debemos tener en cuenta que mediante la modificación 
presupuesta! de la IOARR por un monto total de S/ 3,204,050.99 soles y con una ampliación 
presupuesta! N° 01 aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 229-2021-GOB por un 
monto total de S/ 117,990.24 soles el presupuesto asignado constituye a un total del S/ 
3,322,041.23 soles. 

A) SOBRE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO • PIC COMO 
HABILITADORES PARA LA EJECUCION DE IOARR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA SEGÚN EL DECRETO SUPREMO Nº 008-2020-SA Y EL DECRETO SUPREMO Nº 009· 
2021-SA 

Que, respecto a lo señalado en el visto el Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla en calidad de presidente del 
Consejo Regional de Lima, solicita que el Lic. Dandy Martin Chiroque Palacios en calidad de Asesor del 
Consejo Regional de Urna, sustente de manera concisa ante el pleno del Consejo Regional el dictamen final 
del encargo recaído en el Acuerdo de Consejo Regional Nº140-2021-CR/GRL. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional N°385-2022-CRJGRL 

embargo, éstas podrán realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de Emergencia Nacional, 
Regional y/o Local, debidamente declaradas, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 
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Fuente: Memorando Nº 1232-2021-GRUGRPPAT 

1.3. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 09 proyectos habilitadores por 
la suma de S/ 2,491,752.00 soles para el proyecto con CUI Nº 2485320, donde las 
unidades ejecutoras corresponden a la Gerencia Regional de Infraestructura (monto 
habilitador de S/ 2,023,163.00 soles}, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
(monto habilitador: S/ 1 ,365.00 soles), Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente (monto habilitador: 322,329.00 soles) y la Dirección Regional 
de Agricultura (monto habilitador: S/ 144,895.00 soles}. 
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Gráfico N° 02: Proyectos Habilitadores 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional N°385-2022-CR/GRL 

1.2. Dentro de los proyectos habilitadores se han identificados proyectos que pertenecen al 
Programa de Inversiones Concertado - PIC, por lo que se recomienda a Gobernación 
Regional se disponga que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial en el marco del acuerdo suscrito en acta se solicitó la 
opinión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para que en el marco de 
sus competencias se pronuncie sobre la propuesta de modificación entre inversiones 
para financiar la IOARR denominada ª Adquisición de ventilador mecánico 
rinolaringoscopio, monitor de funciones vitales y aspirador de secreciones; además de 
otros activos en el (la) EESS. Hospital Chancay y servicios básicos de salud - Chancay, 
Distrito de Chancay- Provincia de Huaral - Departamento de Lima" con CUI N° 2485320 
por la suma de S/ 2,491,752.00 soles la cual mediante el Informe N° 426-2021- 
GRL/GRPPAT-OPMI la respectiva oficina emite opinión favorable respecto a las 
inversiones que corresponden a proyectos habilitadores y la inversión habilitada de la 
siguiente manera: 
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2.2. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 07 proyectos habilitadores por 
la suma de SI 3,484,097.00 soles para el proyecto con CUI Nº 2485375, donde la 
unidad ejecutora corresponde a la Dirección Regional de Agricultura y que a su vez 
contiene proyectos de Programas de Inversiones Concertado - PIC 2019 cuyo monto 
habilitador es de S/ 2,717,143.00 soles; en relación a estos proyectos Gerencia General 
Regional recomienda tener en cuenta la Primera Disposición Complementaria Final del 
reglamento para el Desarrollo del Proceso del Presupuesto participativo Basado en 
resultados del Gobierno Regional de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 005- 

Fuente: INFORMENº 188-2021-GRlJGRPPAT/FBLR 
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2.1. Dentro de los proyectos habilitadores se han identificados proyectos que pertenecen al 
Programa de Inversiones Concertado - PIC, por lo que se recomienda a Gobernación 
Regional se disponga que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial en el marco del acuerdo suscrito en acta se solicitó la 
opinión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para que en el marco de 
sus competencias se pronuncie sobre la propuesta de modificación entre inversiones 
para financiar la IOARR con CUI Nº 2485375 por la suma de S/ 3,484,094.00 soles la 
cual mediante el Informe Nº 431-2021-GRLJGRPPAT-OPMI la respectiva oficina emite 
opinión favorable respecto a las inversiones que corresponden a proyectos habilitadores 
y la inversión habilitada de la siguiente manera: 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

2. La IOARR "Adquisición de ventilador mecánico, sistema de video gastToendoscopia, monitor de 
funciones vitales y aspirador de secreciones¡ además de otros activos en el (la} EESS Hospital 
General de Huacho - Huacho Distrito de Huacho. Provincia de Huaura, Departamento Lima" con 
CU/ N° 2485375" fue propuesto en el marco de las disposiciones para la aprobación de inversiones en 
estado de emergencia tal como indica la Resolución Directora! Nº 005-2020-EF/63.01 que establecen 
disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de Emergencia y aprueban instructivo para el 
registro de IOARR. Al respecto conforme a la Resolución Ejecutiva regional Nº 269-2021-GOB se 
formaliza la modificación presupuesta! por un monto total de S/ 5,383, 195.24 soles. 
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FUENTE: INFORMEN' 184-2021-GRUGRPPAT/OPRE/FBLR 
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Gráfico "N° 04 

3.1. Dentro de los proyectos habilitadores se han identificados proyectos que pertenecen al 
Programa de Inversiones Concertado - PIC, por lo que se recomienda a Gobernación 
Regional se disponga que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento T enitorial en el marco del acuerdo suscrito en acta se solicitó la 
opinión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para que en el marco de 
sus competencias se pronuncie sobre la propuesta de modificación entre inversiones 
para financiar la IOARR con CUI Nº 2485314" por la suma de S/ 2,237,444.00 soles la 
cual mediante el Informe N° 428-2021-GRUGRPPAT-OPMI la respectiva oficina emite 
opinión favorable respecto a las inversiones que corresponden a proyectos habilitadores 
y la inversión habilitada de la siguiente manera: 

3. La IOARR "Adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico, equipo y escalón de 
plataforma; además de otros activos en el Oa) EESS Hospital San Juan Bautista Huaral - Huaral - 
Distrito de Huaral - Provincia de Huaral- Departamento de Lima con CUI Nº 2485314" fue propuesto 
en el marco de las disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de emergencia tal 
como indica la Resolución Directora! Nº 005-202~F/63.01 que establecen disposiciones para la 
aprobación de inversiones en estado de Emergencia y aprueban instructivo para el registro de 
IOARR. Al respecto conforme a la Resolución Gerencial Regional Nº 054-2020-GRUGRI se formaliza 
la reformulación del expediente técnico por un monto total de S/ 2,711,195.24 soles y la ampliación 
presupuesta! N° 01 de la IOARR por un monto e SI 391,770.11 soles la misma que asciende a un 
total de S/ 3,103,260.71 soles. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

2017-CR-GRL, que establece: Si en la etapa de ejecución alguno de los proyectos 
priorizados en el presupuesto participativo no puede ser ejecutado, el Gobernador 
Regional dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según el orden de prelación 
establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención, hecho 
que debe hacerse de conocimiento al Consejo regional, al Consejo de Coordinador 
regional y al Comité de vigilancia del Presupuesto Participativo. 
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4.2. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 01 proyecto habilitador por la 
suma de S/ 2,010,000.00 soles para el proyecto con CUI Nº 2517081, donde la unidad 
ejecutora corresponde a la Dirección Regional de Agricultura y que a su vez contiene 

Fuente: ~MORANDO N°0986-2021-GRUGRPPAT 
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Gráfico N°05 

3.2. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 04 proyectos habilitadores por 
la suma de SI 2,237,097.00 soles para el proyecto con CUI N° 2485375, donde la 
unidad ejecutora corresponde a la Dirección Regional de Agricultura y que a su vez 
contiene proyectos de Programas de Inversiones Concertado - PIC 2019 cuyo monto 
habilitador es de SI 2,019,798.00 soles; en relación a estos proyectos Gerencia General 
Regional recomienda tener en cuenta la Primera Disposición Complementaria Final del 
reglamento para el Desarrollo del Proceso del Presupuesto participativo. 

4. La IOARR "Construcción de central de oxígeno; adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal: en 
el (la) EESS Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe Distrito de Supe, Provincia de 
Barranca, Departamento de Lima con CUI N° 2517081" fue propuesto en el marco de las disposiciones 
para la aprobación de inversiones en estado de emergencia tal como indica la Resolución Directora! Nº 
005-2020EF/63.01 que establecen disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de 
Emergencia y aprueban instructivo para el registro de IOARR Al respecto conforme a la Resolución 
Gerencial Regional de Desarrollo Social Nº 021-2021-GRUGRDS se formaliza la reformulación del 
expediente técnico por un monto total de S/ 2,030,000.00 soles. 

4.1. Dentro de los proyectos habilitadores se han identificados proyectos que pertenecen al 
Programa de Inversiones Concertado - PIC, por lo que se recomienda a Gobernación 
Regional se disponga que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial en el marco del acuerdo suscrito en acta se solicitó la 
opinión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para que en el marco de 
sus competencias se pronuncie sobre la propuesta de modificación entre inversiones 
para financiar la IOARR "Construcción de central de oxígeno; adquisición de planta 
generadora de oxígeno medicinal: en el (la) EESS Hospital de Supe Laura Esther 
Rodríguez Dulanto - Supe Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Departamento de 
Lima con CUI Nº 2517081" con CUI Nº 2517081" por la suma de SI 2,015,000.00 soles 
la cual mediante el Informe N° 323-2021-GRLJGRPPATOPMI la respectiva oficina emite 
opinión favorable respecto a las inversiones que corresponden a proyectos habilitadores 
y la inversión habilitada de la siguiente manera: 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 
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5.2. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 01 proyecto habilitador por la 
suma de S/ 2,015,000.00 soles para el proyecto con CUI Nº 2517077, donde la unidad 
ejecutora corresponde a la Dirección Regional de Agricultura y que a su vez contiene 
proyectos de Programas de Inversiones Concertado - PIC 2019; en relación a estos 
proyectos Gerencia General Regional recomienda tener en cuenta la Primera 

Fuente: MEMORANDO Nº891-2021-GRUGRPPAT 
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5.1. Dentro de los proyectos habilitadores se han identificados proyectos que pertenecen al 
Programa de Inversiones Concertado - PIC, por lo que se recomienda a Gobernación 
Regional se disponga que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial en el marco del acuerdo suscrito en acta se solicitó la 
opinión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para que en el marco de 
sus competencias se pronuncie sobre la propuesta de modificación entre inversiones 
para financiar la IOARR "Adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal, en el 
(la) EESS Yauyos - Yauyos, Distrito de Yauyos, Provincia de Yauyos, Departamento de 
Lima con CUI Nº 251707r por la suma de S/ 2,015,000.00 soles la cual mediante el 
Informe Nº 294-2021-GRL/GRPPATOPMI la respectiva oficina emite opinión favorable 
respecto a las inversiones que corresponden a proyectos habilitadores y la inversión 
habilitada de la siguiente manera: 

5. La IOARR "Adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal, en el {la) EESS Yauyos - Yauyos, 
Disbito de Yauyos, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima con CUI Nº 251707r fue propuesto en el 
marco de las disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de emergencia tal como indica la 
Resolución Directora! N° 005-2020-EF/63.01 que establecen disposiciones para la aprobación de 
inversiones en estado de Emergencia y aprueban instructivo para el registro de IOARR. Al respecto 
conforme a la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N° 016-2021-GRL/GROS se formaliza la 
reformulación del expediente técnico por un monto total de S/ 2,015,000.00 soles. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

proyectos de Programas de Inversiones Concertado - PIC 2019; en relación a estos 
proyectos Gerencia General Regional recomienda tener en cuenta la Primera 
Disposición Complementaria Final del reglamento para el Desarrollo del Proceso del 
Presupuesto participativo Basado en resultados del Gobierno Regional de Lima, 
aprobado con Ordenanza Regional Nº 005-2017-CR-GRL, que establece: Si en la etapa 
de ejecución alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no 
puede ser ejecutado, el Gobernador Regional dispondrá el reemplazo de dicho proyecto 
por otro, según el orden de prelación establecida participativamente y el nivel de 
recursos <isponibles para su atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al 
Consejo regional, al Consejo de Coordinador regional y al Comité de vigilancia del 
Presupuesto participativo. 
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Gráfico N°07 

6.1. Dentro de los proyectos habilitadores se han identificados 02 proyectos que pertenecen al 
Programa de Inversiones Concertado - PIC, por lo que se recomienda a Gobernación 
Regional se disponga que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial en el marco del acuerdo suscrito en acta se solicitó la 
opinión a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para que en el marco de 
sus competencias se pronuncie sobre la propuesta de modificación entre inversiones 
para financiar la IOARR, con CUI 2515200· por la suma de S/ 2,012,000.00 soles la cual 
mediante el Informe Nº 287-2021-GRUGRPPAT-OPMI la respectiva oficina emite 
opinión favorable respecto a las inversiones que corresponden a proyectos habilitadores 
y la inversión habilitada de la siguiente manera: 

6. La IOARR "Construcción de central de oxígeno; adquisición de planta generadora de oxigeno medicinal y 
equipo generador de energía, en el (la) EESS Pedro Abraham López Guillén - San Antonio Distrito de San 
Antonio - Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, con CUI 2515200" fue propuesto en el marco de 
las disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de emergencia tal como indica la Resolución 
Directora! Nº 005-2020-EF/63.01 que establecen disposiciones para la aprobación de inversiones en 
estado de Emergencia y aprueban instructivo para el registro de IOARR. Al respecto conforme a la 
Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N° 015-2021-GRL/GRDS se formaliza la reformulación 
del expediente técnico por un monto total de SI 2,027,000.00 soles. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional N°385-2022-CR/GRL 

Disposición Complementaria Final del reglamento para el Desarrollo del Proceso del 
Presupuesto participativo Basado en resultados del Gobierno Regional de Lima, 
aprobado con Ordenanza Regional Nº 005-2017-CR-GRL, que establece: Si en la etapa 
de ejecución alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no 
puede ser ejecutado, el Gobernador Regional dispondrá el reemplazo de dicho proyecto 
por otro, según el orden de prelación establecida participativamente y el nivel de 
recursos disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al 
Consejo regional, al Consejo de Coordinador regional y al Comité de vigilancia del 
Presupuesto Participativo. 
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Fuente: I\EMORANDO Nº349-2021-GRlJGRPPAT 
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Gráfico N"OS 

7.1. La Oficina de Presupuesto solicitó la opinión a la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones para que en el marco de sus competencias se pronuncie sobre la propuesta 
de modificación entre inversiones para financiar la IOARR, con CUI 2487667 por la 
suma de S/ 1,775,647.00 soles la cual mediante el lnfonne Nº 117-2021-GRL/GRPPAT- 
OPMI la respectiva oficina emite opinión favorable respecto a las inversiones que 
corresponden a proyectos habilitadores y la inversión habilitada de la siguiente manera: 

7. La IOARR ªAdquisición de generador de oxígeno medicina en el (la) EESS Hospital Rezola- San Vicente de 
Cañete, Distrito de San Vicente, Provincia de cañete, Departamento de Lima con CUI Nº 2487667" fue 
propuesto en el marco de las disposiciones para la aprobación de inversiones en estado de emergencia tal 
como indica la Resolución Directora! Nº 005-2020-EF/63.01 que establecen disposiciones para la 
aprobación de inversiones en estado de Emergencia y aprueban ins1ructivo para el registro de IOARR. Al 
respecto confonne a la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social Nº 025-2020-GRL/GRDS se 
formaliza la refonnulación del expediente técnico por un monto total de SI 1,794,147.08 soles. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

6.2. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 05 proyectos habilitadores por 
la suma de SI 2,012,000.00 soles para el proyecto con CUI Nº 2515200, donde la 
unidad ejecutora corresponde a la Dirección Regional de Agricultura y que a su vez 
contiene 02 proyectos de Programas de Inversiones Concertado - PIC 2019; haciendo 
un monto habilitador de S/ 261,051.00 soles en relación a estos proyectos Gerencia 
General Regional recomienda tener en cuenta la Primera Disposición Complementaria 
Final del reglamento para el Desarrollo del Proceso del Presupuesto participativo 
Basado en resultados del Gobierno Regional de Lima, aprobado con Ordenanza 
Regional Nº 005-2017CR-GRL, que establece: Si en la etapa de ejecución alguno de los 
proyectos priorizados en el presupuesto participativo no puede ser ejecutado, el 
Gobernador Regional dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según el orden 
de prelación establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su 
atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo regional, al Consejo de 
Coordinador regional y al Comité de vigilancia del Presupuesto participativo. 
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La presente Acta de Reunión de Gerencia y Direcciones Regionales del Gobierno Regional 
de Lima en el marco de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) de conformidad con la 
convocatoria efecbJada por la Gerencia General Regional mediante Memorando Múltiple Nº 
063-2021-GRlJGGR tiene por razón evaluar las acciones inmediatas en el marco del 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; Decreto Supremo Nº 00~2021-SA, para atender las 
inversiones en salud prioritarias para combatir el COVID-19, por lo que la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial propone la 
optimización de gastos así como atender la demanda de mayores recursos para 

FUENTE: ACTA DE REUNION 22/04/2021 
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8. Mediante Informe N° 059-2021-GRlJGGR con fecha 22 de abril de 2021 Gerencia General Regional emite 
la presente al Gobernador Regional sobre el Acta de reunión de Gerencias y Direcciones Regionales en el 
marco de la emergencia sanitaria COVID-19 

PAGINA 1 PAGINA 2 

B) SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A RECURSOS DE PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO· PIC 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

7.2. La Oficina de Presupuesto procede a habilitar recursos de 08 proyectos habilitadores por 
la suma de SI 1,775,647.00 soles para el proyecto con CUI Nº 2487667, donde la 
unidad ejecutora corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la totalidad 
de proyectos habilitadores corresponden a proyectos educativos para la adquisición con 
de equipos en los diferentes ambientes de gestión educativa. 
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Fuente: INFORME N"172·2021-GRUGRPPAT/OPRENROO 

~ 

9. Estas modificaciones presupuestales, tuvieron como resultado conseguir proyectos habilitadores para la 
atención de las IOARR, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Sin embargo, de acuerdo al Acta suscñta por los funcionaños de Alta dirección no 
contemplan y/o resuelven compromisos sobre el cumplimiento de la ejecución de los 
proyectos cuyo presupuesto tuvieron otros destinos. Se reconoce que bajo la situación de 
emergencia sanitaria se tomaron acciones urgentes; pero estas acciones no han tenido los 
resultados necesarios por circunstancias que se interpreta desde la ineficiencia, 
incompetencia, y aparente mal manejo de los recursos. 

Finalmente los Gerentes y Directores Regionales acuerdan ejecutar las acciones que sean 
necesarias y otorgar las facilidades que correspondan, para que los recursos disponibles de 
los proyectos de inversión según su reprogramación financiera a cargo de las unidades 
ejecutoras de inversiones del Gobierno Regional de Lima, sean utilizados como 
habilitadores para la ejecución de las inversiones en el marco de la emergencia sanitaria 
generada a raíz del COVID-19, hasta por la suma de SI 23,357,525.00 soles. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

inversiones, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el marco de cierre de 
brechas identifican 43 inversiones cuentan son saldo disponible la misma que pueden ser 
utilizados como habilitadores en el marco de la emergencia sanitaria. 
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- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente año fiscal 2022, se identifica 
los devengados desde el mes de enero a diciembre por un monto total de S/ 2,536,108.00 cuyo 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de lnveisiones (24112/22022) 

2,535,lOS, 
Oe,·e,r,¡,1!10 3,0Cl - 10,(!:>0 224.S-.Q 293.747 3S6,S43 135,720 :252,9.20 431,056 370,'358 396,W.6 3(),300 

Z.565,224 
Prog. Fil'.a.nc. Actu;tr.;i<!a 3,000 • 10,COO 224.522 :aJ,747 3S6,S49 rn,,720 252,9'2.D 431,056 37lJ,<;SS 346,154 109,258 

Concepb> Ene Fa Mar Abr r-,ay Jim Jul Ago Set Oct Hov Die Total - . 

Prcg. rinanc. lnidal 3,000 3:l,C:lC 89.032 117,C4:? lli.C:3 13S:.O~;J l!il.07~ !84,CS4 135,ClSl U.6,55!! ~Ei,S~!l 
1.150,525 

EJECOOÓl'l FINAllCIERA 2022 (SI) 0 

2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA A MAPANO, 
LOCALIDAD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI 
• LIMA (CUI: 2224170) 

- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente af'io fiscal 2022, se identifica 
los devengados desde el mes de mayo a diciembre por un monto total de S/ 5,925,209.00 cuyo 
avance al PIM acumulado es del 98.5%. Es necesario precisar que el monto total de la inversión 
es de S/ 6,169,212.00, proyecto en aparente normalidad en cuanto a su ejecución. El proyecto de 
acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones figura que avance en el PIM programado para 
el 2022 es del 98.5%. 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (24/12/22022) 

5,000 825,610 s,ono 

6.015,632 
s,cro 1,136,450 1.,.ogt,429 974;272 :1,050,928, 915,S!.2 Sc,610 

S,722,093 
4!U.50 1.eos,1S4 414,lll l.03'1,VO 1,035,295 575;os1 m,,24 532.647 

Tobl Set. Ocl ,,.., Die i 
1Conceplo 

P~. Financ. !nidal 

EJECUOÓfl FlNANCTERA 2022 (SI) 0 

1. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 
1.E.P. N 20165 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE 
CAÑETE, REGION LIMA (CUI: 2335548) 

8) SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS HABILITADORES SEGÚN REPORTE DEL 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº385-2022-CR/GRL 

Para dar cumplimiento con estas acciones de urgencia se identifica-on un total de 07 Proyectos, con la 
particularidad de que son Proyectos de Inversión Concertados - PIC (2019 y 2020) las que suman un 
total de S/ 9,241 ,577.00 soles de los cuales dio como resultado habilitar 11 proyectos de salud. 
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- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente año fiscal 2022, se identifica 
los devengados desde el mes de marzo a diciembre por un monto total de S/ 3,473,130.00 cuyo 
avance al PIM acumulado es del 30.8%. Es necesario precisar que el monto total de la inversión 
es de S/ 19,576,749.00, proyecto en aparente normalidad en cuanto a su ejecución. El proyecto 
de acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones figura que avance en el PIM programado 
para el 2022 es del 97.2%. 

Cofla:pto Ene Feb -- AJw Hay )IIA lllf ~ Set Oct flov Die Total 

Prcg. Financ. Inic\al 198,00D 265,000 330,000 360,000 '120,000 180,000 '120,000 360,000 167,1100 
3,000,000 

Prog. Fillanc. Aduafllilda 3,300 312,l'la '182,053 li4ll,004 442,058 5211,704 187,354 300,637 153,000 522,392 
3,571,641 

Devengado 3,300 312,148 482,0SJ 640,004 -H:Z,050 528,7114 137,354 303,637 195,110 361,771 
3,'173,130 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (24/12/22022) 

FJEctlGÓN F1NANCIERA 2022 (5/} 0 

4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL URCOS 
QUINCHES CENTRO POBLADO DE QUINCHES· DISTRITO DE QUINCHES - PROVINCIA DE YAUYOS 
• REGIÓN LIMA (CUI: 2402728) 

- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente ano fiscal 2022, se identifica 
los devengados desde el mes de marzo a diciembre por un monto total de S/ 3,414,668.00 cuyo 
avance al PIM acumulado es del 65.3%. Es necesario precisar que el monto total de la inversión 
es de S/ 18,947,052.00, proyecto en aparente normalidad en cuanto a su ejecución. El proyecto 
de acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones figura que avance en el PIM programado 
para el 2022 es del 97% 

,. 
Cana.ptu Ene .feb Mar ldw (-lay· Jub Jul Ago Set Oct "°". Die Tobl .,. 
Prog. Financ. Inicial 210.,211 l78,615 347,DlS 443,825 S:07,22' 570,633 JS0,422 349,720 83,509 

3,170,152 

Prog. ~- Adll.li:ada . 3,JDO 99.413 1S0,966 274,76' 360,205 601,745 565,389 E42,650 586,746 105,000 
3,520,182 

De\'eflgado 3,300 99,413 280,966 274,769 360.205 601,745 565,}!!9 642,.650 352,408 223,824 
3,414,668 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (24112!22022) 

EJECUOÓfl FlNAllcrERA 2022 (SI} 0 
3. REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL 

PRINCIPAL DE DERIVACION • YAUYOS (CUI: 2026943) 

Gobierno Regional de Lima 
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avance al PIM acumulado es del 99°k. Es necesario precisar que el monto total de la inversión es 
de S/ 7,618,376.00, proyecto en aparente normalidad en cuanto a su ejecución. El proyecto de 
acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones figura que avance en el PIM programado para 
el 2022 es del 98.9% 
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7. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y 
SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 20523 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA 
DE BARRANCA, REGIÓN LIMA (CUI: 2378107} 

- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente año fiscal 2022, se identifica los 
devengados desde el mes de marzo a diciembre por un monto total de SI 2,041,921.00 cuyo 
avance al PIM acumulado es del 37.2°k. Es necesario precisar que el monto total de la inversión es 
de SI 10,034,063. El proyecto de acuerdo al sistema figura en normal ejecución y de acuerdo al 
sistema de seguimiento de inversiones figura que avance en el PIM programado para el 2022 es 
del99%. 

Conttptl> Ene~ U.ir Aht Hay Jiam Ju) ·AIJO· ~t Od Nov Die Total 

Prog. financ. Iniá.al 115,000 155,000 185,000 180,090 21.0,000 240,00~ 180,0DO 165,000 70,000 
1,500,000 

Prog. ñnanc. Adua!.;zada 1,650 101,20!; 161,131 606,723 361,lnl} 208,862 13,000 20,550 
1,474,170 

Devengado - 1,550 101,205 161,131 606,723 361,IH9 208,862 13,000 5,430 
l,'160,050 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (24112!22022) 

EJECUCIÓN ITIWKTERA 2022 (SI) 0 
6. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUICHUA PISUPAMPA, DISTRITO DE 

ANDAJES • OYON • LIMA (CUI: 2242998) 

- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente afio fiscal 2022, se identifica 
los devengados desde el mes de enero a diciembre por un monto total de SI 2,041,921.00 cuyo 
avance al PIM acumulado es del 76.5%. Es necesario precisar que el monto total de la inversión 
es de SI 6,957,985.00, proyecto de acuerdo al sistema figura que la problemática - riesgo en la 
fase de ejecución contiene atrasos y/o paralizaciones. El proyecto de acuerdo al sistema figura 
en normal ejecución y de acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones figura que avance en 
el PIM programado para el 2022 es del 88.1%. 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (24112!22022) 

2,041,921 
3,300 19,SSS 101,352 1M,SC6 310,019 ES,992 34,300 89,036 456,9SS 393,471 185,523 273,161 Dwengado 

2,318,955 
Prog. Rnanc. Adual:zada 3,360 19,855 101,352 104,S06 310,019 E9',992 34,300 89,035 456,995 393,471 182,m 552,955 

655,669 
3,3-00 so,ooo Si,341 n,<1ss 65,569 78,6S3 91,795 104,910 78,683 72.12& 3.826 Prog. Rnanc. Inicial 

Total En~ f1!b Hat Ahr Hay Ju• J 1 - Ap Set Oct .. ov Die 
""' 

lconcepto 

EJECUCIÓN FINANGERA 2022 (SI) 0 
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5. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO GIRUPUQUIO, IZMUNY A, GOCHAPAMPA, UCLUCOCHA, 
PALPAS, HUANCAPON CAJATAMBO LIMA (CUI: 2376495) 
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En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 29 de diciembre de 2022, 
desde la Sala de Sesiones "José Luis Romero Aguilar" del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de Huacho, 
con los consejeros regionales presentes y consejeros regionales conectados vía el software de video llamadas 
y reuniones virtuales ZOOM. se dio cuenta del pedido del visto; del debate entre los miembros del Consejo 

11. Producto de estas acciones la Gerencia Regional de Desarrollo Social y Gerencia Regional de 
Infraestructura tras una serie de documentaciones solicitan la certificación del crédito presupuestario para 
la ejecución de las IOARR- Estado de emergencia Nacional por la COVID-19, estas IOARR se encuentran 
detalladas en el gráfico Nº 09 el cual describe individualmente los montos habilitados para su ejecución; 
las acciones e coordinación entre alta dirección y los diferentes titulares de las unidades ejecutoras 
hicieron que se identificara un total de S/ 23,357,525.00 soles de los cuales hubieron 07 proyectos de 
inversión concertada producto de asignaciones otorgadas en el presupuesto participativo 2019 y 2020 
proyectos; de acuerdo a todo lo expuesto en el presente informe y a lo dispuesto en el instructivo del 
proceso del presupuesto participativo basado en resultados el Consejo Regional Desarrolla acciones de 
seguimiento y fiscalización sobre el cumplimiento del presupuesto participativo, asl como de los acuerdos y 
compromisos asumidos en el proceso. 

10. Mediante Oficio Nº 0195-2021-GRLJGOB, ante todas las acciones antes señaladas el Gobernador 
Regional de Lima manifiesta que las intervenciones habilitadas tienen como prioridad salvaguardar la vida 
de la población, debido al COVID-19. Como ya hemos evidericiado estas acciones no han logrado los 
resultados esperados a nivel regional por el motivo de una deficiente formulación de los expedientes 
técnicos, estas deficiencias ocasionaron un retraso exagerado para la ejecución además de las carencias 
técnicas y administrativas para dar cumplimiento con los plazos establecidos originaron que no 
desarrollaran estas adquisiciones (plantas de oxigeno y/u otras adquisiciones). 

C) SOBRE LA INFORMACIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL AL CONSEJO REGIONAL SOBRE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIONES CONCERTADO • PIC CONSIDERADOS COMO PROYECTOS 
HABILITADORES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES IOARR EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

- Proyecto habilitador el cual ha venido ejecutándose en el presente año fiscal 2022, se identifica 
los devengados desde el mes de marzo a <ficiembre por un monto total de S/ 2,596,788.00 cuyo 
avance al PIM acumulado es del 84.4%. Es necesario precisar que el monto total de la inversión 
es de S/ 20,804,208. El proyecto de acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones figura que 
avance en el PIM programado para el 2022 es del 45.2%. 

:Con~ Ene Feb Har Ahr ~ Juo Jul Ago Set Oct Nov DN: Total 
' , 
Prog. financ. !n:clal 234,058 SB,SH 

292,572 

Prog. financ. .Adual:zada - 971,634 41,100 U,167 20,597 9,300 201,'124 514,903 801,'160 282,856 
:l,856,+lO 

Devengado . 971,634 41,lOD 12,J.67 20,597 9,300 201,9-24 514,903 801,960 23,205 
2,596,788 

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (24112!22022) 

EJECUGÓN flHANCITRA 2022 {5/) 0 
Gobierno Regional de Lima 
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ARTÍCULO SEXTO: EXHORTAR Y ENCOMENDAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, reafizar la supervisión y control de la ejecución y calidad de gasto 
de los programas presupuestales de las unidades Ejecutoras de Salud del Gobierno Regional de Lima, 
asimismo emitir un informe dirigido al pleno del Consejo Regional con un plazo perentorio de 30 días 
calendario sobre el cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas Presupuestales en los 

ARTÍCULO QUINTO: AMPLIAR LAS RECOMENDACIONES suscritas en el Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 079-2021-CR/GRL debido a que el pleno acuerda se derive la presente a la Comisión Ordinaria 
de Planificación Estratégica, Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Cuenta General para 
un mejor análisis. 

ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR al Gobernador Regional de Lima a través de las Unidades 
Ejecutoras de Inversión a cargo de la ejecución de los proyectos habilitadores descritos en el presente 
dictamen (Gráfico Nº 09) desarrollar acciones diligentes y bajo responsabilidad funcional el cumplimiento de la 
ejecución de los mismos, de igual manera estas unidades deberán presentar ante el pleno del Consejo 
regional de Lima la programación y ejecución de gasto de manera trimestral a partir de los 45 días calendario 
de inicio del siguiente año fiscal 2023. 

ARTICULO TERCERO: DERIVAR el presente dictamen a la Oficina de Control Interno del Gobierno 
Regional de Lima para evaluar las presuntas faltas y negligencias ejecutiva del Gobernador Regional de Lima 
Ricardo Chavarría Oria responsable de afectar proyectos del presupuesto participativo y destinar a proyectos 
que no cumplieron con la finalidad pública que era salvaguardar la salud pública de los habitantes del Gobierno 
Regional, puesto que diversas adquisiciones se encuentran en litigio o procedimientos legales asumidos en su 
gestión. 

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR el presente Acuerdo de Consejo Regional a la Oficina de Control 
Interno del Gobierno Regional de Lima para evaluar las presuntas faltas y negligencias administrativas de las 
Unidades Ejecutoras encargadas de la ejecución de los proyectos habilitadores (Gráfico Nº 09) 
particularmente de aquellos proyectos que se encuentran atrasados y/o paralizados, estas acciones en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, bajo 
responsabilidad funcional. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el dictamen final del encargo recaído en el Acuerdo de Consejo 
Regional N°140-2021-CR/GRL, de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, referente al OFICIO Nº0195-2021-GRLGOB y antecedentes, susaito por el lng. Ricardo Chavarría 
Oria, Gobernador Regional de Lima, quien informa sobre los Proyectos Priorizados en el Programa de 
Inversiones Concertado - PIC, que se han considerado como proyectos habilitadores para la ejecución de las 
inversiones IOARR en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y Nº29053; 

Gobierno Regional de Lima 
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Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales presentes en la sesión 
extraordinaria del consejo regional, y 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en portal web del Estado Peruano www. ob. e/r ionlirna para conocimiento y 
fines. 

ARTÍCULO NOVENO: DISPENSAR. el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura 
y aprobación del acta. 

ARTÍCULO OCTAVO: DAR POR CONCLUIDO el encargo recaído en el Acuerdo de Consejo 
Regional Nº140-2021-CR/GRL, en mérito a los fundamentos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo 
Regional. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: EXHORTAR Y ENCOMENDAR, a la Dirección Regional de Salud, a que 
realicen las acciones pertinentes para la conducción de la gestión operativa de las unidades Ejecutoras de 
salud para el cumplimiento de las metas propuestas en los programas presupuestales (productos y 
actividades), asimismo emitir un informe técnico dirigido al pleno del Consejo Regional de Lima en una plazo 
perentorio de 30 días calendario dando cuenta de los avances, logros y dificultades en la provisión de 
productos y actividades de los programas presupuestales de las Unidades Ejecutoras del sector salud, en 
mérito al cumplimiento de las normas vigentes y a los fundamentos expuestos en el presente dictamen. 

Gobierno Regional de Lima 
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últimos 3 años, en mérito al cumplimiento de las normas vigentes y a los fundamentos expuestos en el 
presente dictamen. 


