MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones
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Resolucidn Jefatural N2 008-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD

Lima, 26 de enero de 2023
VISTOS:

El Informe N° 127-2023-MIDAGRI/DVDAFIR-PSI-UGIRD-SUGES, el Informe Técnico
N° 009-2023-ARCS, el Memorando N° 0003-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZCA, la Carta
N° 006-2023/NER TABON ALTO,v;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios, se declara de interés
nacional y necesidad publica la implementacion de un Plan Integral para la Reconstruccion
con Cambios, el cual identifica las diferentes intervenciones a ser ejecutadas por los tres
niveles de Gobierno, en el marco de la Reconstruccion;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1354 se modifico la Ley N° 30556,
estableciéndose la incorporacion del numeral 7.10 del articulo 7 de la Ley, bajo el siguiente
tenor: “7.10 Se autoriza a las entidades del Gobiermo Nacional a implementar intervenciones de
reconstruccion y las soluciones de vivienda, incluidas en EI Plan, en el ambito urbano y rural, a
través de la modalidad de niicleos ejecutores con cargo a recursos del FONDES. Para tal efecto,
las referidas entidades quedan autorizadas a asignar financieramente los recursos a favor de
los niicleos ejecutores, para cuyo efecto suscriben los convenios correspondientes. EI Plan
establece las intervenciones que seran ejecutadas a través de dicha modalidad; ademas, La
entidad del Gobiemo Nacional que asigna los recursos, elabora y publica en su portal electronico
institucional, trimestralmente, un informe sobre las acciones realizadas con cargo a dichos
recursos, lo que incluye el avance en el cronograma de actividades y de la ejecucion fisica y
financiera de las obras ejecutadas a través del ntcleo ejecutor correspondiente. Asimismo, la
referida entidad debera dar cuenta a la Contraloria General de la Reptiblica sobre los convenios
celebrados con los niicleos ejecutores en el marco de la presente norma’;

Que, conforme lo establece el numeral 8-A.1 del articulo 8-A de laLey N° 30556,
las intervenciones de reconstruccion que se implementan a través de la ejecucion de
inversiones se denominan “Intervencion de Reconstruccion mediante Inversiones” o IRI, las
cuales no constituyen proyectos de inversion y, por tanto, no les resulta aplicable la fase de
Programacion Multianual, ni requieren declaracion de viabilidad en el marco Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobandose con el solo registro del
“Formato Unico de Reconstruccion en el Banco de Inversiones;

Que, el articulo 27 del Reglamento de la Ley N° 30556, aprobado por el Decreto
Supremo N° 003-2029-PCM, establece que las Entidades Ejecutoras del Gobierno Nacional
podran implementar intervenciones de reconstruccioén y las soluciones de vivienda incluidas
en el Plan, mediante la modalidad de Nucleos Ejecutores Reconstruccion (NER), a través de
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los 6rganos, programas o proyectos especiales que designen para ello; asimismo, el precitado
articulo sefiala que los NER se rigen por lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y las
disposiciones complementarias especiales que se emitan, y entidades ejecutoras podran
emitir y/o aplicar lineamientos para la implementacion del referido articulo;

Que, en ese contexto normativo, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI),
mediante la Resolucion Directoral N° 285-2018-MINAGRI.PSI, de fecha 07 de agosto de 2018,
modificada por las Resoluciones Directorales Nro. 404 y 430-2018-MINAGRI-PSI, de fechas
09 de noviembre y 21 de diciembre de 2018, respetivamente, y Resolucién Directoral N° 165-
2019-MINAGRI-PSI, de fecha 10 de octubre de 2019, aprobé la "Directiva de Procedimientos
para la Ejecucion de Intervenciones de Infraestructura de Riego bajo la modalidad de Nucleos
Ejecutores para Reconstruccion";
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Que, la citada Directiva, tiene como objetivo establecer el procedimiento técnico,
administrativo y normativo necesario para la ejecucién de intervenciones de reconstruccién
bajo la modalidad de ntcleos ejecutores conforme a lo previsto en la precitada Ley N° 30556,
siendo la modalidad de intervencién a través de la suscripcién de un Convenio de Asignacién
de recursos entre el PSl y el Nucleo Ejecutor para la Reconstruccion (NER), a fin de que este
ultimo cuente con los recursos necesarios para la implementacion de las intervenciones de
reconstruccién;

Que, con fecha 10 de marzo del 2022, a través de la Resolucion Jefatural N° 034-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, se aprueba el expediente técnico de la Intervencion,
por la suma de S/1'118,465.83 (UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 83/100 SOLES) en un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias
calendarios;

COSTO TOTAL DE LA INTERVENCION REHABILITACION DE LA INFRAE STRUC TURA
DE CONDUCCION DEL CANAL DE RIEGO TABONALTO, DISTRITO CASMA,
PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH

ITEM DESCRIPCION MONTC

A COSTODIRECTO S/ 828,522.20
B GASTOS GEMERALES 13.433% S/ 111,02433
C SUBTOTAL (A+B) S/ 937,545.53
D IGV 18% !

F COSTO TOTAL DE OBRA (C+D) Si 937,546.53
G SUPERVISOR DE O8BRA S/ $9,554.00
H PRESUPUESTO DE CBRA (INC. SUPERVISION) (F+G) S/ 1.007,100.53
| COSTO EXPEDIENTE TECHICO S/ 91,285.30
J SUPERVISICN DE EXPEDENTE TECNICO | S/ 20,000.00
K TOTAL TOTAL DE INVERSION (H++J) | S/ 1,11B,465.83

FUSHMNTE ELASORACICON PROPIA SEGUN PRESUPUSSTO OEL EXPEDISNTE TECHICO

Que, con fecha 26 de mayo del 2020, se suscribe el Convenio de Asignacion de
Recursos N° 071-2020/PSI-NER CANAL DE RIEGO TABON ALTO, en el que se establece
condiciones para el financiamiento y ejecucion de la obra “Rehabilitacién de la Infraestructura
de Conduccion del Canal de Riego Tabon Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma,
Departamento Ancash”, por un monto global de S/1'202,221.00.
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Que, con fecha 31 de mayo de 2022, se firma el Acta de entrega de terreno, con la
participacion del Jefe de la Unidad de Gestion Zonal Casma y miembros de la Junta de
Usuarios del Sector Hidraulico Menor Casma Sechin_;

Que, con fecha 01 de junio del 2022, se suscribe el Contrato N° 001-2022-NER-
CANALTABON ALTO, para la contratacién del Servicio de SUPERVISION de obra de la
intervencion “Rehabilitacion de la Infraestructura de Conduccion del Canal de Riego Tabon
Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma, Departamento Ancash” que celebra el NER con la
Sra. Evelin Paola Diaz Aurazo, identificada con RUC N° 1044801898;

Que, con fecha 22 de noviembre del 2022, se suscribe el Contrato N° 003-2022-
NER-CANAL TABON ALTO, para la contratacion del Servicio de INGENIERO RESIDENTE
de obra de la intervencion “Rehabilitacion de la Infraestructura de Conducciéon del Canal de
Riego Tabon Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma, Departamento Ancash” que celebra
el NER con el Sr. Carlos Emilio Altuna Cabrera;

Que, con fecha 22 de noviembre del 2022, se suscribe el Contrato N° 004-2022-
NER-CANAL TABON ALTO, para la contratacién del Servicio de SUPERVISION de obra de
la intervencion “Rehabilitacion de la Infraestructura de Conduccion del Canal de Riego Tabon
Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma, Departamento Ancash” que celebra el NER con el
Sr. Ampelio Genaro Colonia Cano, quien asume la supervision de obra posteriormente a la
renuncia de la Ing. Evelin Paola Diaz Aurazo;

Que, mediante Carta N° 005-2023/NER CANAL TABON ALTO/R.O/A.G.C.C, de
fecha 03 de enero de 2023, el residente de obra comunica el término de obra y solicita la
conformacién de la comision de recepcion de obra;

Que, mediante Carta N° 005-2023/NER CANAL TABON ALTO/CAC-SUP, de fecha
03 de enero de 2023, el supervisor de obra comunica la conformidad de término de obra y
solicita la conformacion de la comision de recepcion de obra;

Que, mediante Carta N° 006-2023/NER TABON ALTO, de fecha 10 de enero de
2023 el Nucleo Ejecutor Tabon Alto, comunica el término de obra y solicita la conformacion
de comité de recepcion de obra.

Que, mediante Memorando N° 00003-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZC, de
fecha 11 de enero de 2023, la Unidad de Gestiéon Zonal de Casma, solicita la conformacion
de comité de recepciéon de obra de la intervencion: “Rehabilitacion de la Infraestructura de
Conducciéon del Canal de Riego Tabon Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma,
Departamento Ancash”;

Que, mediante Informe Técnico N° 009-2023-ARCS, se aprecia las consideraciones
para la conformacién de comité de recepcién de obra lo siguiente:
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Consideraciones para la conformacién de comité de recepcion de obra.

“El Ingeniero Residente solicitara en el cuaderno de obra la recepcion de la obra, indicando
la fecha de culminacion (...)”

Mediante asiento de cuaderno de obra N° 089 de fecha 28/12/2022, el residente de obra
sefiala que; “(...) al haber concluido al 100% todas las partidas programadas en el
Expediente Técnico aprobado con la Resolucion Jefatural N° 034-2022-MIDAGRI-PSI-
UGIRD, de fecha 10/03/2022, por lo que se hace de conocimiento al supervisor para la
verificacion de metas ejecutadas segun metrado adjunto (...)”

Mediante asiento de cuaderno de obra N° 090, de fecha 28/12/2022, el supervisor, indica
lo siguiente:

“Se verifica la culminacion de las juntas de dilatacion al 100%. Se verifica la culminacion
de los puentes tanto vehiculares como peatonales. Se verifica el metrado ejecutado al
100% de acuerdo al Expediente Técnico y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral
6.3 de la directiva aprobada con RJ N° 066-2019-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, indica el tramite -
a sequir con la recepcion de obra, esta supervision, después de verificar oforga

la CONFORMIDAD a la ejecucién de todos los metrados alcanzados por el Residente de
obra (...)”

Que, mediante Carta N° 005-2023/NER CANAL TABON ALTO/CAC-SUP, de fecha
03 de enero de 2023, el Supervisor de obra comunica el término de obra y solicita la
conformaciéon de comité de recepcion de la obra; “Rehabilitacion de la Infraestructura de
Conduccién del Canal de Riego Tabon Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma,
Departamento Ancash”;

Que, mediante Informe N° 127-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, de
fecha 20 de enero de 2023, en base al Informe Técnico N° 009-2023-ARCS proponen al
Comité de Recepcion de la obra; “Rehabilitacion de la Infraestructura de Conduccion del
Canal de Riego Tabon Alto, Distrito Casma, Provincia de Casma, Departamento Ancash”, con
la finalidad de realizar la Recepcién de la intervencién antes citada, la propuesta efectuada
por el Ing. Anthony Renzo Castillo Sifuentes y el Jefe de la Subunidad Gerencial de Ejecucion
y Supervision de Infraestructura de Riego y Drenaje, integrado por los profesionales
propuestos en el informe antes referido de acuerdo al siguiente cuadro;
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COMITE DE RECEPCION DE OBRA “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DEL CANAL DE RIEGO
TABON ALTO, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH”.

PRESIDENTE ING. DAVID PELE CASTRO LUCAS JEFE ZONAL DE CASMA
DNI N° 16125865
PRIMER MIEMBRO ING. ALBERTO TEODORO RIOS GARRO COORD'E’JAEDC%R;(I;EENSUCLEOS
DNI N° 32643139
SEGUNDO MIEMBRO ING. CARLOS EMILIO ALTUNA CABRERA SUPERVISOR DE OBRA

DNI N° 32817492

Que, consecuentemente, corresponde a la Unidad Gerencial de Infraestructura Riego
y Drenaje, en uso de las facultades conferidas en el Lineamiento de Gestion del Programa
Subsectorial de Irrigaciones — PSI, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 084-2020-
MINAGRI, y puesto en vigencia a través de la Resolucién Jefatural N° 027-2020-MINAGRI-
PSI; y en uso de las facultades conferidas en la Resolucion Directoral N° 0055-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR/PSI; emitir el acto resolutivo de conformacion del comité de recepcion
de la presente intervencion, conforme a la propuesta efectuada por la Sub Unidad Gerencial
de Ejecucion y Supervision de Infraestructura Riego y Drenaje;

Que, con la visaciéon de la Subunidad Gerencial de Ejecucion y Supervision de
Infraestructura de Riego y Drenaje, y en uso de las facultades conferidas en la Resolucion
... Directoral N° 00055-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, y funciones establecidas en los

7. Lineamientos de Gestion de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI
¢ aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 0084-2020-MINAGRI;

.

PCICHEII

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DESIGNAR al Comité de Recepcion de la obra: “Rehabilitacién de
la Infraestructura de Conduccioén del Canal de Riego Tabon Alto, Distrito Casma, Provincia de
Casma, Departamento Ancash”, el mismo que queda integrado de la siguiente manera:

COMITE DE RECEPCION DE OBRA “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DEL CANAL DE
RIEGO TABON ALTO, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH”.

PRESIDENTE ING. DAVID PELE CASTRO LUCAS JEFE ZONAL DE CASMA
DNI N° 16125865
PRIMER MIEMBRO ING. ALBERTO TEODORO RIOS GARRO COORD'E"f‘E%%BFSESSUCLEOS
DNI N° 32643139
SEGUNDO MIEMBRO ING. CARLOS EMILIO ALTUNA CABRERA SUPERVISOR DE OBRA

DNIN° 32817492

Articulo Segundo.- DISPONER que el Comité de Recepcién designado mediante el
articulo primero de la presente resolucién, cumpla con la labor encomendada conforme al
procedimiento y plazos establecidos mediante Ley.
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Articulo Tercero.- DISPONER la notificacion de la presente Resolucién a los
miembros del comité designado, a la Sub Unidad Gerencial de Ejecucion y Supervision de
Infraestructura Riego y Drenaje y Representante del Nucleo Ejecutor del Convenio N° 071-

2020/PSI-NER CANAL DE RIEGO TABON ALTO.
Articulo Cuarto.- DISPONER la publicacion de la presente Resolucion en el portal web

institucional de la entidad (www.psi.gob.pe).

mﬂL
EDO SUAREZ ARIAS

UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAIJE
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Registrese y comuniquese
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