REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION ANUAL

5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

ANO 2023

1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION
PLAZO DE
N° 3 IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE SREANDOUERE MEDIOS DE MEDIDA DE
PREGUNTA ORGANICA OBSERVACIONES x
REMEDIACION FECHA 3 REMEDIACION
EECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __.
TERMINO
VMT: 1. MEMORANDUM
643- 2022-
MINCETUR/VMT DE
REMITIR A LA FECHA 09.05.2022
SECRETARIA GENERAL (ANEXO 1) 2.
DENTRO DE LOS CINCO MEMORANDUM 822-
5 PRIMEROS DIAS 2022-MINCETUR/VMT DE
f—&BILES DE CADA MES FECHA
EL REPORTE DE ’ 08.06.2022.(ANEXO 2) 3.
SEGUIMIENTO DEL MEMORANDUM 1068-
PLAN DE ACCION ANUAL 2022-MINCETUR/VMT DE
LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS (SEGUN EL ANEXO 8 DE FECHA 18.07.2022
RESPONSABLES DE LAEJECUCIONDE |~ nr 0 " 0™ | CEMINISTERIO DE (ANEXO 3) (VMT - PDF 1);
LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y VMCE: 1. MEMORANDUM
CULTURA 2019-CG/INTEG), DANDO | COMERCIO EXTERIOR,
CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN 312 - 2022 -
ORGANIZACION |10 CUENTA DEL AVANCE | VICEMINISTERIO DE 01/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL MINCETUR/VMCE, DE
AL ) ; MENSUAL DE LA TURISMO Y OFICINA DE
ORGANO O UNIDAD ORGANICA IMPLEMENTAGION DE | PERSONAL DE LA OGA FECHA 17.05.2022.
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION | o 2 (VMCE-ANEXO 1) 2.
DEL SCI REMEDIAGION Y/0 MEMORANDUM 378 -
CONTROL DEL PLAN DE 2022 - MINCETUR/VMCE,
ACCION ANUAL; Y DE FECHA
CONSIGNANDO COMO 14.06.2022.(ANEXO 2) 3.
MINIMO DOS (2 MEMORANDUM 476 -
PROBLEMATIE:;S Y DOS 2022 - MINCETUR/VMCE,
2) RECOMENDACIONES DE FECHA
I(:)I)E MEJORA 19.07.2022.(ANEXO 3);
' OGA: 1. MEMORANDUM
N° 673 - 2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP
DE FECHA 06 DE MAYO
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EJE

N°
PREGUNTA

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
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COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

(OGA/OP - ANEXO 1) 2.

MEMORANDUM N° 834 -

2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP
DE FECHA 07 DE JUNIO
DE 2022 (OGA/OP -
ANEXO 2) 3.

MEMORANDUM N° 1037 -

2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP
DE FECHA 06 DE JULIO
(OGA/OP - ANEXO 3)
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EJE

N°
PREGUNTA

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE INICIO

FECHA
DE
TERMINO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

VMT: 1. MEMORANDUM
N° 643-2022-
MINCETUR/VMT, 2. N°
822-2022-
MINCETUR/VMT, 3. N°
1068-2022-
MINCETUR/VMT, 4. N°
1187-2022-
MINCETUR/VMT, 5.
N°1359 Y 1365-2022-
MINCETUR/VMT, 6. N°
1537-2022-
MINCETUR/VMT, 7. N°
1737-2022-
MINCETUR/VMT, 8. N°
1905-2022-
MINCETUR/VMT, 9. N°
142-2023-
MINCETUR/VMT; VMCE:
1. MEMORANDUMS 312 -
2022-MINCETUR/VMCE,
2.378-2022 -
MINCETUR/VMCE, 3. 476
-2022 -
MINCETUR/VMCE, 4.
534-2022 -
MINCETUR/VMCE, 5. 630
-2022 -
MINCETUR/VMCE, 6.
683-2022 -
MINCETUR/VMCE, 7. 772
-2022 -
MINCETUR/VMCE, 8.
891-2022-
MINCETUR/VMCE, 9.
960-2022-
MINCETUR/VMCE; Y,
OGA: 1. MEMORANDUMS
N° 673-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP,
2. N° 834-2022-

A TRAVES DE LOS
DOCUMENTOS
CITADOS SE
REMITIERON LOS
REPORTES DE
SEGUIMIENTO
MENSUALES.

Todigo de entregal

e N7To4634
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE

ESTADO DE LA

N° . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE ORGANO O UNIDAD MEDIOS DE MEDIDA DE
PREGUNTA ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES 3
REMEDIACION FECHA VERIFICACION REMEDIACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
MINCETUR/SG/OGA/OP,
3. N° 1037 - 2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP,
4. N° 1227 - 2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP,
5. N° 1466-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP ,
6. N° 1736-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP,7
. N°2016 -2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP,
8. N° 2331-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP,
9. N° 034- 2023 -
MINCETUR/SG/OGA/OP .
APROBAR EL
PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL
DIRIGIDO A LOS
SERVIDORES DEL
MINCETUR, EL CUAL
FORMA PARTE DEL
PLAN ANUAL DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA
BIENESTAR SOCIAL-
RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA,
PABS 2022, DE
MEMORANDO U OTRAS -
ACUERDO A LOS OFICINA DE PERSONAL RESOLUCION DE
CULTURA COMUNICACIONES FORMALES, A LOS .
. LINEAMIENTOS (OP) DE LA OFICINA APROBACION DEL PLAN
ORGANIZACION |11 RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION 01/04/2022 |30/04/2022 IMPLEMENTADA
. ESTABLECIDOS EN LA GENERAL DE ANUAL DE BIENESTAR
AL DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y .
DIRECTIVA N° 002-2021- |ADMINISTRACION (OGA) SOCIAL-PABS 2022
CONTROL, CUANDO ESTAS SON
MINCETUR/SG,
IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD
DIRECTIVA QUE
DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS
REGULA LA
IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL A LOS
SERVIDORES CIVILES
DEL MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO.
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE

ESTADO DE LA

Ne . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PREGUNTA ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES )
REMEDIACION FECHA VERIFICACION REMEDIACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
- FICHA PROYECTO DEL
RECONOCIMIENTO
PROGRAMA DE
INSTITUCIONAL PARA
RECONOCIMIENTO. -
LOS SERVIDORES .
FICHA EJECUCION DEL
CIVILES DEL MINCETUR,
PORGRAMA DE
DESARROLLANDO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA ACCIONES DE RECONCOIMIENTO. -
RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, FLYER DE INVITACION A
RECONOCIMIENTO DE
MEMORANDO U OTRAS CEREMONIA DE
MANERA OFICIAL, OFICINA DE PERSONAL
CULTURA COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RECONOCIMIETNO. -
. DISTINGUIENDO (OP) DE LA OFICINA NO
ORGANIZACION |11 RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION 01/04/2022 |30/06/2022 |TARJETA DE
. ACTUACIONES GENERAL DE . IMPLEMENTADA
AL DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y . INVITACION A
INDIVIDUALES Y/O ADMINISTRACION (OGA)
CONTROL, CUANDO ESTAS SON SERVIDORES
GRUPALES, EN LOS
IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD - DISTINGUIDOS. -
RUBROS SENALADOS R
DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS MEMORANDO N° 960-
EN LA DIRECTIVA N°
2022- MINCETUR-SG-
002-2021-MINCETUR/SG, .
OGA-OP (INVITACION A
Y DE ACUERDO A LO
DIRECTIVOS). - FOTOS
ESTABLECIDO EN EL
DE LA CEREMONIA DE
CRONOGRAMA ANUAL
RECONOCIMIENTO.
QUE FORMA PARTE DEL
PABS 2022
PUBLICAR
. MENSUALMENTE, EN
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVES DE
. PARALELO A LO QUE SE
LOS CANALES DE COMUNICACION
. REMITE POR CORREO - CORREO DE
INTERNOS (CORREO ELECTRONICO, . .
. DE COMUNICACION OFICINA DE PERSONAL COORDINACION CON LA
CULTURA INTRANET, PERIODICO MURAL,
INTERNA, LA (OP) DE LA OFICINA OFICINA DE
ORGANIZACION |20 DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE . 01/04/2022 (31/12/2022 p IMPLEMENTADA
INFORMACION O PIEZAS | GENERAL DE INFORMATICA. -
AL OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE o . .
GRAFICAS A TRAVES DE |ADMINISTRACION (OGA) CAPTURA DE IMAGEN
MANERA TRIMESTRAL A LOS
LA INTRANET, EN DE LA INTRANET.
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA p
COORDINACION CON LA
IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI
OFICINA DE
INFORMATICA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE
N° : IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | FSTAPODELA
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PREGUNTA ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES .
REMEDIACION FECHA VERIFICACION REMEDIACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
CORREOS DE
COORDINACION CON LA
OFICINA DE
INFORMATICA Y

CAPTURA DE IMAGEN
DE LA PUBLICACION EN
LA INTRANET, DE
FECHA 21/04/2022, DE
FECHA 27/05/2022, DE
FECHA 28/06/2022, DE
FECHA 25/07/2022, DE
FECHA 26/08/2022, DE
FECHA 29/09/2022, DE
FECHA 02/11/2022, DE
FECHA 30/11/2022, Y, DE
FECHA 27/12/2022.
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EJE

N°
PREGUNTA

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

CULTURA

ORGANIZACION

AL

LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVES DE
LOS CANALES DE COMUNICACION
INTERNOS (CORREO ELECTRONICO,
INTRANET, PERIODICO MURAL,
DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE
OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE
MANERA TRIMESTRAL A LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA
IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI

REMITIR
MENSUALMENTE A
TODOS LOS
SERVIDORES DE LA
ENTIDAD CORREOS
ELECTRONICOS
MASIVOS SOBRE LA
IMPORTANCIA DE
CONTAR CON UN
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

OFICINA DE PERSONAL
(OP) DE LA OFICINA
GENERAL DE
ADMINISTRACION (OGA)

01/04/2022 |31/12/2022

-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL
FLYER DE DIFUSION, DE
FECHA 21/04/2022
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL
FLYER DE DIFUSION, DE
FECHA 27/05/2022.
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL
FLYER DE DIFUSION, DE
FECHA 28/06/2022
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL
FLYER DE DIFUSION, DE
FECHA 25/07/2022
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL
FLYER DE DIFUSION, DE
FECHA 26/08/2022
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL
FLYER DE DIFUSION, DE
FECHA 29/09/2022
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL FLYER
DE DIFUSION , DE
FECHA 02/11/2022
-CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON UN VIDEO
DE DIFUSION , DE
FECHA 30/11/2022
-CORREO DE

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE

ESTADO DE LA

N° < IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE ORGANO O UNIDAD MEDIOS DE MEDIDA DE
PREGUNTA ORGANICA FECHA . OBSERVACIONES -
REMEDIACION FECHA VERIFICACION REMEDIACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
COMUNICACION
INTERNA CON UN VIDEO
DE DIFUSION DE FECHA
27/12/2022
CORREO DE
COMUNICACION
INTERNA CON EL FLYER
DE DIFUSION.
DESARROLLAR COMO 1.- INFORME N° 0611-
MINIMO UNA CHARLA 2022 -
SOBRE GESTION DE MINCETUR/SG/OGA/OP/
RIESGOS DIRIGIDO A SDP 2. MEMORANDUM
LOS SERVIDORES DEL N° 2257 - 2022 -
VICEMINISTERIO DE MINCETUR/SG/OGA/OP
TURISMO (VMT), Y DEL 3.-CORREO
VICEMINISTERIO DE ELECTRONICO DE
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE |COMERCIO EXTERIOR FECHA 26/12/2022 DE LA
PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACION Y (VMCE), ASi COMO DE RESPONSABLE DE
. . OFICINA DE PERSONAL .
. VALORACION DE LOS RIESGOS DE LOS LOS ORGANOS DE CAPACITACION DE LA
GESTION DE (OP) DE LA OFICINA
RIESGOS 33 PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN ASESORAMIENTO Y GENERAL DE 01/04/2022 |(31/12/2022 |SDP. 4.-CONSTANCIAS IMPLEMENTADA
RECIBIDO COMO MiNIMO UNA CHARLA APOYO QUE . DE PARTICIPACION
. ADMINISTRACION (OGA)
SOBRE GESTION DE RIESGOS, EN LOS PARTICIPAN
ULTIMOS DOCE MESES PERIODICAMENTE EN 3
LA IDENTIFICACION Y EL AREADE
VALORACION DE LOS CORREO DE FECHA CAPACITACION DE LA
RIESGOS DE LOS 04/07/2022. ) OP, HA
PRODUCTOS -COORDINACION PROGRAMADO LA
PRIORIZADOS DEL PLAN PGRUPO WHATSAPP DE |CHARLA PARA EL
DE ACCION ANUAL- FECHA 05/05/2022 MES DE SETIEMBRE
SECCION MEDIDAS DE 2022.
CONTROL.
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EJE

PREGUNTA

N°

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE INICIO

FECHA
DE
TERMINO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

SUPERVISION

EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA A
CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL
EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN
TOMADO EN CUENTA LAS
RECOMENDACIONES DE MEJORA Y
PROBLEMATICAS CONSIGNADAS EN EL
PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE ACCION ANUAL

REVISAR Y ANALIZAR
LAS
RECOMENDACIONES DE
MEJORA Y
PROBLEMATICAS
CONSIGNADAS EN EL
PRIMER REPORTE
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE ACCION ANUAL

VICEMINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR,
VICEMINISTERIO DE
TURISMO Y OFICINA DE
PERSONAL DE LA OGA

28/07/2022

31/12/2022

VMT: 1. MEMORANDUM
N° 1583-2022-
MINCETUR/VMT DE
FECHA 21.10.2022. 2.
MEMORANDUM N° 1738-
2022-MINCETUR/VMT DE
FECHA 16.11.2022.
VMCE: -MEMORANDUM
N°706-2022/VMCE DE
FECHA 14.10.2022 -
MEMORANDUM N°707-
2022/VMCE DE FECHA
14.10.2022

OGA: -MEMORANDUM N°
1384 - 2022 -
MINCETUR/SG/OGA. -
MEMORANDUM N° 1785 -
2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP-
FORMATO DE
SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE
MEJORA AL 13.10.2022. -
FORMATO DE
SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE
MEJORA ACTUALIZADO
AL 31.12.2022

IMPLEMENTADA

Cadigo de entregable N°: 64634

Péagina 9 de 70

Fecha de aprobacién: 31/01/2023 12:50 PM




EJE

PREGUNTA

N°

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

SUPERVISION

LA ALTA DIRECCION A RAIZ DE LA
INFORMACION CONSIGNADA EN EL
PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
ACCION ANUAL, HA DISPUESTO
PARCIALMENTE LA EJECUCION DE
ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR
LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE
REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS
EN EL PLAN DE ACCION ANUAL

DISPONER ACCIONES
ORIENTADAS A LA
MEJORAR LA
IMPLEMENTACION DE
LAS MEDIDAS DE
REMEDIACION Y
CONTROL
CONSIGNADAS EN EL
PLAN DE ACCION
ANUAL.

VICEMINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR,
VICEMINISTERIO DE
TURISMO Y OFICINA DE
PERSONAL DE LA OGA

28/07/2022 |31/12/2022

VMT: 1. MEMORANDUM
N°1195-2022-
MINCETUR/VMT DE
FECHA 10.08.2022. 2.
MEMORANDUM N°1499-
2022-MINCETUR/VMT DE
FECHA 04.10.2022.
VMCE: MEMORANDUM
N° 549 - 2022 -
MINCETUR/VMCE DE
FECHA
11.08.2022MEMORANDU
M N° 1907 - 2022 -
MINCETUR/SG DE
FECHA 13.09.202. OGA:
1) MEMORANDUM N°
1601 - 2022 -
MINCETUR/SG

2) MEMORANDUM N°
1907 - 2022 -
MINCETUR/SG

3) MEMORANDUM N°
2621 - 2022 -
MINCETUR/SG

4) MEMORANDUM N°
2947- 2022-
MINCETUR/SG

5) MEMORANDUM N°
3087 - 2022 -
MINCETUR/SG

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION
PLAZO DE
N . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADODE LA
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIEEUL ORGANICA OBSERVACIONES ;
FECHA : REMEDIACION
REMEDIACION FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _ .
TERMINO
VMT: 1. MEMORANDUM
643- 2022-
MINCETUR/VMT DE
FECHA 09.05.2022
(ANEXO 1) 2.
MEMORANDUM 822-
2022-MINCETUR/VMT DE
FECHA
08.06.2022.(ANEXO 2) 3.
REMITIR A LA MEMORANDUM 1068-
SECRETARIA GENERAL 2022-MINCETUR/VMT DE
DENTRO DE LOS CINCO FECHA 18.07.2022
(5) PRIMEROS DIAS (ANEXO 3) (VMT - PDF 1),
HABILES DE CADA MES, VMCE: 1. MEMORANDUM
EL REPORTE DE 312 - 2022 -
) i SEGUIMIENTO DEL MINCETUR/VMCE, DE
EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA A .
CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS PLAN DE ACCION ANUAL FECHA 17.05.2022.
MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL (SEGUN EL ANEXO 9 DE (VMCE'A,NEXO b2
CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION LA DIRECTIVA N° 006-  |VICEMINISTERIO DE MEMORANDUM 378 -
2019-CG/INTEG), DANDO [COMERCIO EXTERIOR, 2022 - MINCETUR/VMCE,
i ANUAL HAN EVIDENCIADO DE FECHA
SUPERVISION |58 CUENTA DEL AVANCE  |VICEMINISTERIO DE 01/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL 14.06.2022 (ANEXO 2) 3
MENOS UNA VEZ AL MES. AL ORGANG MENSUAL DE LA TURISMO Y OFICINA DE :06.202 ( ) 3.
' . IMPLEMENTACION DE  |PERSONAL DE LA OGA MEMORANDUM 476 -
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENT’ACION LAS MEDIDAS DE 2022 - MINCETURIVMCE,
DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCION DE ) DE FECHA
LAS MENCIONADAS MEDIDAS REMEDIACION Y/O
CONTROL DEL PLAN DE 19.07.2022.(ANEXO 3);
ACCION ANUAL; Y OGA: 1. MEMORANDUM
CONSIGNANDO COMO N° 673 - 2022 -
MINIMO DOS (2) MINCETUR/SG/OGA/OP
PROBLEMATICAS Y DOS DE FECHA 06 DE MAYO
(2) RECOMENDACIONES (OGA/OP - ANEXO 1) 2.
DE MEJORA . MEMORANDUM N° 834 -
2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP
DE FECHA 07 DE JUNIO
DE 2022 (OGA/OP -
ANEXO 2) 3.
MEMORANDUM N° 1037 -
2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP
DE FECHA 06 DE JULIO
TodIgo de entreganie N 64634 Pagina I de 70 Fecha de aprobacion: 3170172023 IZ2:50 PM




EJE

N°
PREGUNTA

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

PLAZO DE
ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION
ORGANICA FECHA
RESPONSABLE | FECHA DE
DEINICIO | _.
TERMINO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

(OGA/OP - ANEXO 3)
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EJE

N°
PREGUNTA

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE INICIO

FECHA
DE
TERMINO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

VMT: 1. MEMORANDUM
N° 643-2022-
MINCETUR/VMT, 2. N°
822-2022-
MINCETUR/VMT, 3. N°
1068-2022-
MINCETUR/VMT, 4. N°
1187-2022-
MINCETUR/VMT, 5.
N°1359 Y 1365-2022-
MINCETUR/VMT, 6. N°
1537-2022-
MINCETUR/VMT, 7. N°
1737-2022-
MINCETUR/VMT, 8. N°
1905-2022-
MINCETUR/VMT, 9. N°
142-2023-
MINCETUR/VMT; VMCE:
1. MEMORANDUMS 312 -
2022-MINCETUR/VMCE,
2.378-2022 -
MINCETUR/VMCE, 3. 476
-2022 -
MINCETUR/VMCE, 4.
534-2022 -
MINCETUR/VMCE, 5. 630
-2022 -
MINCETUR/VMCE, 6.
683-2022 -
MINCETUR/VMCE, 7. 772
-2022 -
MINCETUR/VMCE, 8.
891-2022-
MINCETUR/VMCE, 9.
960-2022-
MINCETUR/VMCE; Y,
OGA: 1. MEMORANDUMS
N° 673-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP,
2. N° 834-2022-

A TRAVES DE LOS
DOCUMENTOS
CITADOS SE
REMITIERON LOS
REPORTES DE
SEGUIMIENTO
MENSUALES.
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EJE

N°
PREGUNTA

DEFICIENCIAS DEL SCI

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

MEDIDA DE
REMEDIACION

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
REMEDIACION

MINCETUR/SG/OGA/OP,
3. N° 1037 - 2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP,
4. N° 1227 - 2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP,
5. N° 1466-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP ,
6. N° 1736-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP,7
.N°2016 -2022 -
MINCETUR/SG/OGA/OP,
8. N° 2331-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP,
9. N° 034- 2023 -
MINCETUR/SG/OGA/OP .

2. SECCION MEDIDAS DE CONTROL

COD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

26066

3000662:
ARTESANOS
CUENTAN CON
MECANISMOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
ARTESANAL
COMPETITIVA

PODRIAN EXISTIR LIMITACIONES DE
CONVOCATORIA PARA LA FORMACION Y
TECNIFICACION CONTINUA DE LOS
ARTESANOS. (RIESGO DEL SUB-

PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES)

ESTABLECER EL
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO A LOS
CANALES DE DIFUSION
QUE ASEGURE LA
MAYOR COBERTURA
DE ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES.

DGA/DDA/ DCITAT

04/04/2022 |31/12/2022

CORREO ELECTRONICO
CENFOTUR CON LISTA
DE PARTICIPANTES DEL
27.05.22, LISTAS DE
ASISTENCIAS 6 AL
15.06.22. OFICIO 003-
2022 DEL 5.05.22
CORREOS DE
COORDINACION SENATI
DEL 20.05 AL 07.06.22
INFORME 110
CONFORMIDAD
ENTREGABLE 1. ORDEN

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO ’
TERMINO
DE SERVICIO 00950-2022
S. PIEZAS GRAFICAS.
PUBLICACIONES EN EL
FANPAGE. PIEZAS
GRAFICAS. PIEZAS
GRAFICAS. OFICIO N°
050-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITE-SIPAN, DE
FECHA 01.06.2022 (DDA
DCITAT PDF 7)
CORREOS
ELECTRONICOS,
ORDENES DE SERVICIO,
INFORME DE
CONFORMIDAD,
CONTRATOS, PIEZAS
GRAFICAS,
PUBLICACIONES EN EL
FANPAGE, OFICIO.
PROMOVER LA
3000662: COORDINACION CON
ARTESANOS ] LOS GORE Y OFICIOS, INFORMES,
PODRIAN EXISTIR LIMITACIONES DE .
CUENTAN CON . GOBIERNOS LOCALES TERMINOS DE
CONVOCATORIA PARA LA FORMACION Y
MECANISMOS ) PARA MEJORAR LA REFERENCIA, CORREOS
TECNIFICACION CONTINUA DE LOS ) .
26066 PARA DIFUSION Y LA DGA/DDA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 |DE COORDINACION, IMPLEMENTADA
ARTESANOS. (RIESGO DEL SUB-
DESARROLLAR CONECTIVIDAD Y EN REUNIONES VIRTUALES,
PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE
UNA OFERTA CONSECUENCIA LA REGISTROS DE
CAPACIDADES)
ARTESANAL CONVOCATORIA PARA ASISTENCIA
COMPETITIVA EL FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES.
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cOD. PRODUCTOS
PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
FECHA
DE
DE INICIO | __.
TERMINO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

OFICIOS N° 047, 48,49,
50, 53, 63, 67 2022
MINCETUR/VMT DGA
DES 21,29.03.22 Y
11,19.04.22 OFICIO
N°647-2022-GRA/GG-
GRDE-DIRCETUR-DR DE
19.04.22, OFICIO N°827-
2022-GRA/GG-GRDE-
DIRCETUR-DR DE
16.05.22, OFICIO N° 131-
2022 MINCETUR DGA,
INFORME 101
SUSTENTO SCTN DE
TALLA EN PIEDRA.
TERMINO DE
REFERENCIA DE
IMPLEMENTAR NTP
TEJIDOS. OFICIO 171-
2022 GR
APURIMAC/GRDE/DIRCE
TUR-DR,
COORDINACIONES
WHATSAPP Y CORREOS
ELECTRONICOS
OFICIOS N° 035-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITE-SIPAN DE
FECHA 11 .04.22
CORREO ELECTRONICO
SOLICITANDO LISTA DE
PARTICIPANTES. (DDA
DCITAT PDF 8)
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS - IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | ESTAPODELA
' RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE ORGANO O UNIDAD MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA < CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DEINICIO | __
TERMINO
3000662: REPORTE DE CRUCE DE
ARTESANOS INFORMACION DE
CUENTAN CON | PODRIAN LIMITARSE LAS CONDICIONES ~ |PROMOVER ACCIONES SUNAT DE ENERO AL
MECANISMOS  |DE RECOJO DE INFORMACION PARA DE SINERGIA Y 30.06.22. (DDA PDF 9)
26066 PARA MEDIR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD. | ARTICULACION CON DGA/DDA 04/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
DESARROLLAR |(RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 INSTITUCIONES REPORTE DE CRUCE DE
UNA OFERTA  |FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)  |ESPECIALIZADAS. INFORMACION DE
ARTESANAL SUNAT DE ENERO AL
COMPETITIVA 31.12.22.
VMT: 1. MEMORANDUM
N° 1583-2022-
MINCETURNMT DE
FECHA 21.10.2022. 2.
MEMORANDUM N° 1738-
2022-MINCETURN/MT DE
FECHA 16.11.2022.
VMCE: -MEMORANDUM
N°706-2022/VMCE DE
FECHA 14.10.2022 -
3000662: .
MEMORANDUM N°707-
ARTESANOS .
CUENTAN Gon | LOS ARTESANOS PODRIAN NO APLICAR | REALIZAR EL 2022/VMCE DE FECHA
MECANISMOS | LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS QUE  |SEGUIMIENTO Y 14.10.2022
LES PERMITA ESCALAR A OTRO NIVEL DE |MONITOREO OGA: -MEMORANDUM N°
26066 PARA DGA/DDA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
DESARROLLAR | COMPETITIVIDAD. (RIESGO DEL SUB- POSTERIOR A LAS 1384 - 2022 -
UNA OFERTA  |PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE | CAPACITACIONES MINCETUR/SG/OGA. -
CAPACIDADES) EFECTUADAS. MEMORANDUM N° 1785 -
ARTESANAL
2022 -
COMPETITIVA
MINCETUR/SG/OGA/OP-
FORMATO DE
SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE
MEJORA AL 13.10.2022. -
FORMATO DE
SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE
MEJORA ACTUALIZADO
AL 31.12.2022
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
coD PRODUCTOS . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | =2 ADODELA

: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE

PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA : CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
ENCUESTA DE

SATISFACCION, LISTA
DE ASISTENCIA Y
FOTOS DE LA
ACTIVIDAD DE FECHA 28
Y 29.04.22 (DISTRITO DE
OCROS) Y 21Y 31.03.22
(DISTRITO DE SARHUA);
ENCUESTA DE
SATISFACCION,
REPORTE DE
ASISTENCIA DEL 27 Y
28.04.22 Y VIDEOS DE LA
ACTIVIDAD; ENCUESTA
DE SATISFACCION,
REPORTE DE
ASISTENCIA Y VIDEOS
DE LA ACTIVIDAD DE
FECHA 10 Y 12.05.22;
ENCUESTA DE
SATISFACCION,
REPORTE DE
ASISTENCIA Y VIDEO DE
LA ACTIVIDAD DE
FECHA 18.05.22;
ENCUESTA DE
SATISFACCION, LISTA
DE ASISTENCIA'Y
FOTOS DE LA
ACTIVIDAD DEL 11 .05.22
AL 17.06.22; ENCUESTA
DE SATISFACCION,
LISTA DE ASISTENCIA Y
FOTOS DE LA
ACTIVIDAD. (DCITAT
PDF 1)
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

26066

3000662:
ARTESANOS
CUENTAN CON
MECANISMOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
ARTESANAL
COMPETITIVA

PODRIA INCREMENTARSE LA ALTA
INFORMALIDAD EN LA ACTIVIDAD
ARTESANAL. (RIESGO DEL SUB-
PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES)

GESTIONAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS CON

ENTIDADES DE APOYO
A LA FORMALIZACION.

DGA/DDA/DCITAT

04/04/2022 |31/12/2022

DOS (2) ACTAS DE
SESIONES SOBRE
FORMALIZACION DEL
23.02.2022 Y 11.03.22.
CORREOS DE
COORDINACION CON TU
EMPRESA 17 Y 28.06.22;
OFICIO N° 040-A-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITESIPAN, DEL
22.04.22 CORREO
ELECTRONICO
REMITIENDO FICHAS DE
RNA CORREO DE
COORDINACION, DE
FECHA 12.05.22
CORREO ELECTRONICO
DE LAS
COORDINACIONES
REALIZADAS CON ONG
CESAL DE FECHA
21.06.22 (DDA PDF 6).

ACTAS DE SESIONES,
CORREOS DE
COORDINACION,
OFICIOS.

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS - IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | ESTAPODELA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
CONTROL FECHA o CONTROL
FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
CITE AYACUCHO:
OFICIO N° 212-
2022/MINCETUR/VMT/DG
AIDCITAT-CITE
AYACUCHO/COORD., DE
FECHA 27.04.22; CITE
SIPAN: FLYER DE LA
ACTIVIDAD; REPORTES
ZOOM, FLYER LISTAS
DE ASISTENCIA LISTA
3000662: DE ASISTENCIA Y
ARTESANOS ) ;
CUENTAN CON |/ OPRIAN PERDERSE LAS DESARROLLAR FOTOGRAFIAS DE LA
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION EN CAPACITACION SE
MECANISMOS CAPACITACIONES QUE REALIZO
26066 PARA LOS MERCADOS POTENCIALES, POR SER | o o\ UevaN LA DGA/DDA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
DESARROLLAR |'NFORMALES. (RIESGO DEL SUB- FORMALIZACION DEL CAPACITACIONES PARA
PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE LA OBTENCION DEL
UNAOFERTA | 0 o ADES) ARTESANO. RUC, PARA ARTESANOS
ARTESANAL DE UCAYALI. EL
COMPETITIVA EVENTO SE REALIZO EN
08.06.22. FLYER DE
DIFUSION DE
INSCRIPCIONES EN EL
RNA (DCITAT DDA PDF
12)
OFICIOS, LISTAS DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFIAS, FLYERS,
TDR.
REPORTES DE
ARTESANOS JOVENES
3000662:
INSCRITOS EN EL RNA
ARTESANOS ) )
PODRIA INCREMENTAR EL DESINTERES AL 31.12.22
CUENTAN CON )
MECANISMOS | PE ARTESANOS JOVENES EN HACER EL REGISTRO DE
PERMANECER EN LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A LOS ASISTENCIA DEL 28 Y
26066 PARA ; DGA/DDA 04/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
DESARROLLAR | ARTESANAL. (RIESGO DEL SUB- ARTESANOS JOVENES 29.04.22 (DISTRITO DE
UNA OFERTA  |PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE  |INSCRITOS EN EL RNA OCROS) Y 21 Y 30.03.22
CAPACIDADES) (DISTRITO DE SARHUA).
ARTESANAL
REGISTRO DE
COMPETITIVA
ASISTENCIA DE FECHA
12,24,25 Y 26.05.22
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

REPORTES DE
ARTESANOS JOVENES
INSCRITOS EN EL RNA
AL 30.06.22 REGISTRO
DE ASISTENCIA DEL 28
Y 29.04.222 (DISTRITO
DE OCROS) Y 21 Y
30.03.22 (DISTRITO DE
SARHUA). REGISTRO DE
ASISTENCIA DE FECHA
12,24,25 Y 26.05.22. (DDA
DCITAT PDF 4)

26066

3000662:
ARTESANOS
CUENTAN CON
MECANISMOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
ARTESANAL
COMPETITIVA

PODRIA INCREMENTAR EL DESINTERES
DE ARTESANOS JOVENES EN
PERMANECER EN LA ACTIVIDAD
ARTESANAL. (RIESGO DEL SUB-
PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES)

REALIZAR CAMPANAS
DE DIFUSION DE LAS
ACTIVIDADES
ARTESANALES
DIRIGIDAS A JOVENES

DGA/DDA

04/04/2022 |31/12/2022

ORDENES DE
SERVICIOS , INFORMES
DE CONFORMIDAD,
REPORTES

ORDENES DE
SERVICIOS N° 423,
499,521,522, 541, 547,
649, 697, 829 2022 S).
INFORMES DE
CONFORMIDAD N°
045,046,049,051,055-
2022-
MINCETUR/VMDT/DGA/D
DA-DCV, DEL 10,19, 20 Y
30.05.22. INFORMES N°
61, 62,63,64,65,66,67,68
2022-
MINCETUR/VMDT/DGA/D
DA-DCV DEL 15 Y
17.06.22. (DDA PDF 5)

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADODE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
TDR DEL SERVICIO /
ORDEN DE SERVICIO;
TDR DE LOS SERVICIOS;
ORDEN DE SERVICIO N°
00948, 00849, 00870 Y
00919-2022-S; TDR DE
3000662: LOS SERVICIOS PARTE
ARTESANOS DEL ENTREGABLE DE
CUENTAN CON |PODRIA GENERARSE OFERTA f:SEERNA;ESS’LUETOS DE LOS PROVEEDORES:
MECANISMOS  |ARTESANAL QUE NO TENGA ACEPTACION JESUS CARPIO ALIAGA -
MERCADO DE LAS o
26066 PARA EN EL MERCADO (RIESGO DEL SUB LINEAS ARTESANALES | PCA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 |OS N°00849-2022-S,ANA IMPLEMENTADA
DESARROLLAR |PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE A SER INTERVENIDAS MARIA VARGAS DAVILA -
UNA OFERTA | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA) ; OS N° 00948- 2022-S,
ARTESANAL EN LOS CITE PUBLICOS. MARISSA LARA CLARO -
COMPETITIVA 0S N° 00919-2022-S;
ORDEN DE SERVICIO N°
00972-2022-S ( DCITAT
PDF 3)
TDR DEL SERVICIO /
ORDEN DE SERVICIO,
INFORMES
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

MEDIDA DE
CONTROL

26066

3000662:
ARTESANOS
CUENTAN CON
MECANISMOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
ARTESANAL
COMPETITIVA

PODRIA GENERARSE OFERTA
ARTESANAL QUE NO TENGA ACEPTACION
EN EL MERCADO (RIESGO DEL SUB
PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA)

GESTIONAR ALIANZAS Y
SINERGIAS CON OTRAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS Y/O
PRIVADAS DEL SECTOR
ARTESANAL.

DGA/DDA/DCITAT

04/04/2022 |31/12/2022

OFICIO N° D00179-
PENSION 65 DE 02.03.22
Y CORREOS
ELECTRONICOS DE
31.01.22, 08.03.22 Y
30.03.22; CONVENIO
PENSION 65 EL
27.05.2022; CORREOS
ELECTRONICOS DEL 10
AL 21.06.22.; REPORTE
DE CRUCE DE
BENEFICIADOS
PERTENECIENTES A
LOS CERPS Y MBRPS
CON EL RNA DE ABRIL;
FOTOS DEL EVENTO
DEL 30.06.22; ENLACES
DE PUBLICACION DEL
30.04.22 Y 30.06.22;
ALIANZAS DE
COOPERACION DEL
11.01.22 CON SAN JOSE
DE TICCLAS, DEL
01.02.22 CON LA
MUNICIPALIDAD DE
SARHUA Y CON MANOS
TALLADORAS DEL
29.03.22; ACTA DE
ACUERDO ENTRE EL
CITE ARTESANIA Y-
SERNANP DEL 31.02.22;
CORREOS
ELECTRONICOS CON
USAID DEL 04.02, 17.02,
26.04; CORREOS
ELECTRONICOS CON
ONG CESAL DEL
29.03.22; OFICIO MULTI
017-2022-GRU-GR Y
RESOLUCION EJEC.
REG. 312-2022- GRU-GR;

MEDIOS DE
VERIFICACION
ADICIONALES :

CORREOS DEL 16 Y
20.05.22 Y CORREO Y
CARTA DE FECHA
14.06.22 ALIANZA DE
COOPERACION DE

FECHA 01.06.22,

IMPLEMENTADA
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

ALIANZA DE
COOPERACION DEL
10.05.22; OFICIO N°
041A-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITESIPAN; CARTA
DE COMPROMISO DE
COLABORACION;
CORREOS DEL 24 Y
25.05, CONSTANCIA
POSTULACION,
RESULTADOS
ADMISIBILIDAD; OFICIO
N° 059-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITESIPAN. Y
OTROS.

OFICIOS, CORREOS
ELECTRONICOS,
CONVENIOS,
REPORTES, FOTOS,
ENLACES DE
PUBLICACIONES, ACTAS
DE ACUERDOS,
ALIANZAS, CARTAS DE
COMPROMISOS,
INFORMES DE GESTION,
CARTAS.

26066

3000662:
ARTESANOS
CUENTAN CON
MECANISMOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
ARTESANAL
COMPETITIVA

PODRIAN NO REPLICAR LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL
DESARROLLO DE PROTOTIPOS (RIESGO
DEL SUB PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).

FORTALECER LAS
CAPACITACIONES EN
BUENAS PRACTICAS
AMBIENTALES PARA EL
USO DE MATERIAS
PRIMAS E INSUMOS
LOCALES Y MANEJO DE
RESIDUOS QUIMICOS.

DGA/DDA/DCITAT

04/04/2022 |31/12/2022

CORREOS DE
COORDINACION CON LA
DIRECCION DE
ASUNTOS
AMBIENTALES DEL 3 Y
6.06.22 OFICIO
MULTIPLE N° D0000418-
2022 MIDAGRI SERFOR
DEL 22.06.22 (DDA PDF
11)

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS - IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | ESTAPODELA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
CONTROL FECHA o CONTROL
FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DEINICIO | __
TERMINO
CORREOS
ELECTRONICOS, TDR,
INFORMES, OFICIO.
PRINT REUNION
CORREOS DE
COORDINACION 17 Y
20.05.22. ENLACE DE
NOTA EN REDES
3000662 SOCIALES DEL
ARTESANOS ) GENERAR
PODRIAN NO REPLICAR LOS . ENCUENTRO EL
CUENTAN CON ARTICULACION 31.05.22
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE .05.22,
MECANISMOS - INSTITUCIONAL CON OFICIO. FOTOS
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL , :
26066 PARA OTROS ACTORES DGA/DDA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
DESARROLLO DE PROTOTIPOS (RIESGO CORREOS DE
DESARROLLAR | = e a2 servicios o | VINCULADOS AL MEJOR :
UNAOFERTA |- = oy TECNdLOGlCA) MANEJO AMBIENTAL DE COORDINACION 17 Y
ARTESANAL : LAS MATERIAS PRIMAS. 20.05.2022. ENLACE DE
COMPETITIVA NOTA EN REDES
SOCIALES DEL
ENCUENTRO EL
31.05.22. (DDA DCITAT
PDF 10)
ORDENES DE SERVICIO
00844-2022S, 00831-
20225, 01751-2022S,
01752-2022S FLYER DE
3000663 CHARLAS
ARTESANOS PODRIAN NO CONTAR CON INFORMATIVAS, DEL 27,
. | DIFUNDIR EL ACCESO A
CUENTAN CON | HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACION | " " 7“0 - - 28,31 DE MAYO, 4, 6 ,8,
26067 MECANISMOS  |PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS |0 - - DGA/DDA 04/04/2022 |31/12/2022 |17, 24 DE JUNIO, 1, 8, 10, IMPLEMENTADA
DE ACTUALES. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO ’ . 15, 21 Y 30 DE JULIO, 5,
j ARTESANIAS DEL PERU
ARTICULACION |4.1 PROMOCION Y GESTION COMERCIAL) 7Y 26 DE AGOSTO, 2, 8,
COMERCIAL 22, 29 DE SEPTIEMBRE,
6, 11, 20, 27, DE
OCTUBRE, 4, 11, 21 Y 26
DE NOVIEMBRE, 1 DE
DICIEMBRE
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
ORDENES DE SERVICIO
00844-2022S, 00831-
2022S FLYER DE
CHARLAS
INFORMATIVAS, DEL 27,
28,31 DE MAYO, 4, 6 ,8,
17, 24 DE JUNIO. (DDA
PDF 16)
3000663:
P FLYER, REGISTROS DE
ARTESANOS PODRIAN NO CONTAR CON
. PROMOVER ASISTENCIA, REPORTE
CUENTAN CON |HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACION
PROGRAMAS DE DE CAPACITACIONES,
26067 MECANISMOS PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS DGA/DDA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 IMPLEMENTADA
CAPACITACIONES CORREOS
DE ACTUALES. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO .
) DIGITALES. ELECTRONICOS, ORDEN
ARTICULACION (4.1 PROMOCION Y GESTION COMERCIAL)
DE SERVICIO.
COMERCIAL
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

FLYER DE INVITACION
DE MARZO A JUNIO 2022
REGISTRO DE
PARTICIPANTES DE
MARZO A JUNIO 2022.
REPORTE DE
CAPACITACIONES
16.03.22 AL 28.06.22
LISTAS DE ASISTENCIA
INFORME 009-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT-CITE
AYACUCHO/RETR.
EVIDENCIA: FLYER DE
LA ACTIVIDAD LISTAS
DE ASISTENCIA PIEZA
GRAFICA PUBLICADA EN
REDES SOCIALES Y
CAPTURAS DE
PANTALLA DE LA
CAPACITACION
VIRTUAL. REPORTE DE
ASISTENCIA ZOOM
CORREO DE FECHA
08.06.2022 CORREO Y
CARTA DE ENTREGA DE
MATERIAL AUDIOVISUAL
DEL 13.05.2022 (DDA
DCITAT PDF 15)

26067

3000663:
ARTESANOS
CUENTAN CON
MECANISMOS
DE
ARTICULACION
COMERCIAL

PODRIA EXISTIR LIMITADO PRESUPUESTO
PARA ACCEDER A ESPACIOS FiSICOS Y/O
VIRTUALES DE COMERCIALIZACION
(RIESGO DEL SUB PRODUCTO 4.1

PROMOCION Y GESTION COMERCIAL)

COORDINACIONES Y/O
COMUNICACIONES CON
LAS INSTITUCIONES
COMPETENTES.

DGA/DDA/DCITAT

04/04/2022 |31/12/2022

OFICIOS, CORREOS
ELECTRONICOS,
FOTOGRAFIAS,
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES, OFICIOS,
FLYERS

IMPLEMENTADA
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

OFICIO N° 062-2022-A-
MPM OFICIO N° 017-
2022-
MINCETUR7VMT/DGA
DEL 23.02.22. OFICIO N°
0266-2022-A/MPT DEL
23.05.2, OFICIO N° 115-
2022-
MINCETUR/VMT/DGA
DEL 25.05.22. OFICIO N°
397-2022-MPH-A DEL
23.05.22, OFICIO N° 114-
2022-
MINCETUR/VMT/DGA
DEL 24.05.22 CORREOS
DE COORDINACION
REALIZADOS EN MARZO
Y ABRIL DE 2022,
FOTOGRAFIAS DE LA
ACTIVIDAD. ACTA DE
ACUERDO CON EL
CRONOGRAMA
ESTABLECIDO
DURANTE EL ANO 2022.
CORREOS DE
COORDINACION
REALIZADOS EN MAYO,
FOTOGRAFIAS DE LA
ACTIVIDAD. CORREO DE
FECHA 10.05.2022,
FOTOGRAFIAS DE LA
ACTIVIDAD. PROGRAMA
DE ACTIVIDADES DEL 18
AL 23 JUNIO. CORREO
DE FECHA 01.06.2022
OFICIO N° 060-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITE - SIPAN
OFICIO N° 058-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/DC
ITAT/CITE - SIPAN (DDA

TGdigo de entregal

e N7To4634
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA < CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
DCITAT PDF 13)
EVIDENCIA REPORTE
DE EVALUACION
PRIMER TRIMESTRE
POI- DDA/
MEMORANDUM N° 667-
3000663: 2022-MINCETUR/OGPPD
ARTESANOS PODRIA EXISTIR LIMITADO PRESUPUESTO (DDA PDF 14)
: SEGUIMIENTO AL
CUENTAN CON PARA ACCEDER A ESPACIOS FISICOS Y/O CUMPLIMIENTO BEL POI EVIDENCIA REPORTE
26067 MECANISMOS  |VIRTUALES DE COMERCIALIZACION DGA/DDA/DCITAT 04/04/2022 |31/12/2022 |pE EVALUACION IMPLEMENTADA
DE (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 4.1 VIO OTRAS GESTIONES
) : PRESUPUESTARIAS. PRIMER TRIMESTRE Y
ARTICULACION |PROMOCION Y GESTION COMERCIAL) SEGUNDO TRIMESTRE
COMERCIAL POI- DDA/
MEMORANDUM N° 614
SG Y 667-2022-
MINCETUR/OGPPD/MEM
ORANDUM N° 1089-2022-
MINCETUR/SG/OGPPD
1. OFICIO N°172-2022-
MINCETUR/DM;2. OFICIO
N°105-2022-
MINCETUR/VMT; 3.
PROMOVER Y
OFICIO N°107-2022-
MONITOREAR LAS
MINCETUR/VMT; 4.
ACCIONES Y
OFICIO N°109-2022-
CONVOCATORIAS QUE
MINCETUR/VMT; 5.
. i SE REALICEN ENTRE EL
PODRIA NO CONTARSE CON OPINION OFICIO N°146-2022-
2001621: MINCETUR Y/O EL
FAVORABLE DEL GOBIERNO REGIONAL MINCETTUR/DM; 6.
57883 ESTUDIOS DE GOBIERNO REGIONAL  |DGET/DPDT 01/04/2022 |30/06/2022 IMPLEMENTADA
. |DE CUSCO Y/O DE LAS MUNICIPALIDADES OFICIO N° 309 - 2022 -
PRE-INVERSION DE CUSCO Y/O LA
DE ANTA Y MOLLEPATA MINCETUR/VMT/DGET;
MUNICIPALIDAD
7. OFICIO N° 335 - 2022 -
PROVINCIAL DE ANTA
MINCETUR/MT/DGET;
Y/O LA MUNICIPALIDAD
8. LISTADO DE
DISTRITAL DE
PARTICIPANTES; 9.
MOLLEPATA
REGISTRO
FOTOGRAFICO
(DGET/DPDT-CHQ - PDF
1)
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CcOD.

PRODUCTOS

PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

1. OFICIO N°172-2022-
MINCETUR/DM, 2.
OFICIO N°105-2022-
MINCETUR/VMT, 3.
OFICIO N°107-2022-
MINCETUR/VMT, 4.
OFICIO N°109-2022-
MINCETUR/VMT, 5.
OFICIO N°146-2022-
MINCETTUR/DM, 6.
OFICIO N° 309 - 2022 -
MINCETUR/VMT/DGET,
7. OFICIO N° 335 - 2022 -
MINCETUR/VMT/DGET,
8. LISTADO DE
PARTICIPANTES, 9.
REGISTRO
FOTOGRAFICO, 10.
REGISTRO DE
REUNIONES JUNIO, 11.
REGISTRO DE
REUNIONES JULIO, 12.
REGISTRO DE
REUNIONES AGOSTO,
13. - OFICIO N° 725 -
2022 -
MINCETUR/VMT/DGET,
14. OFICIO N° 724 - 2022
- MINCETUR/VMT/DGET,
15. OFICIO N° 723 - 2022
- MINCETUR/VMT/DGET,
16. MEMORAMDUM N°
1451 - 2022 -
MINCETUR/VMT/DGET,
17. MEMORANDUM N°
2047 - 2022 -
MINCETUR/VMT/DGET
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA e - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
1. OFICIO N°102-103-
2022-MINCETURVMT; 2.
OFICIO N°104-2022-
MINCETURVMT; 3.
OFICIO N°106-2022-
MINCETTUR/VMT; 4.
OFICIO 103-2022-
MINCETUR/VMT; 5.
INFORMES DE
SERVICIOS: 6.- LISTADO
DE PARTICIPANTES; 7.
REGISTRO
PROMOVER ESPACIOS FOTOGRAFICO
(ENTREVISTAS, FOCUS (DGET/DPDT-CHQ - PDF
GROUP, CHARLAS) 2)
) PARA COMUNICAR Y ©102-103-
2001621 PODRIAN EXISTIR LIMITACIONES EN LA | - =" O 1. OFICIO N°102-103
57883 ESTUDIOSDE  |CONVOCATORIA EN LOS PROCESOS DE DGET/DPDT 01/04/2022 |30/06/2022 |2022-MINCETURIVMT, 2. IMPLEMENTADA
PRE-INVERSION |SOCIALIZACION DEL PROYECTO ALCANCES DE LOS OFICIO N"104-2022-
’ PROYECTOS MEDIANTE MINCETUR/VMT, 3.
UN LENGUAJE OFICIO N°106-2022-
SENCILLO'Y MINCETTUR/VMT, 4.
TRANSPARENTE. OFICIO 103-2022-

MINCETUR/VMT, 5.
INFORMES DE
SERVICIOS, 6. LISTADO
DE PARTICIPANTES, 7.
REGISTRO
FOTOGRAFICO, 8.
REGISTRO DE
REUNIONES JUNIO, 9.
REGISTRO DE
REUNIONES JULIO, 10.
REGISTRO DE
REUNIONES AGOSTO
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE IR/ NN oAl MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA - CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __.
TERMINO
1. OFICIO N° 08-
2022/PROINVERSION/DP
P/T1.27, 2. OFICIO N° 628-
PROINVERSION PODRIA NO ENTREGAR O 2022-
DEMORAR EN PRESENTAR O SUBSANAR MINCETUR/VMT/DGET,
LAS OBSERVACIONES, DE LA © 773-2022-
2001621 LIQUIDACION DE GASTOS Y COSTOS HACER SEGUIMIENTO Y S CErURNMT
57883 ESTUDIOS DE MONITOREO AL DGET/DPDT 01/04/2022 |30/06/2022 |MINCETUR/VMT/DGET, IMPLEMENTADA
. |DIRECTOS E INDIRECTOS REALIZADOS EN 4. OFICIO N° 11-
PRE-INVERSION PROCESO. :
EL MARCO DEL CONVENIO DE 2022/PROINVERSION/DP
ASISTENCIA TECNICA BAJO LA P/TI.27, 5. OFICIO N° 12-
MODALIDAD DE ENCARGO. 2022/PROINVERSION/DP
P/TI.27, 6.
MEMORANDUM N° 1783 -
2022-
MINCETURVMT/DGET.
MATRICES DE ANALISIS
3000664 DE CONDICIONES
AGENTESDE  |PODRIAN IDENTIFICARSE DEFICIENCIAS, |ANALIZAR LAS MINIMAS DE LOS
LOS DESTINOS |EN LOS PUEBLOS CON VOCACION CONDICIONES MINIMAS PUEBLOS TURISTICOS
TURISTICOS TURISTICA, EN EL CUMPLIMIENTO DE DE LOS PUEBLOS POTENCIALES
CUENTAN CON  |CRITERIOS DE EVALUACION DE LA POTENCIALES, IDENTIFICADOS.
26068 SERVICIOS INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO. IDENTIFICADOS EN DGET 01/04/2022 |31/05/2022 |(DGET/DIOIT/PCE-PDF 1) IMPLEMENTADA
PARA (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: BASE A LOS CRITERIOS MATRICES DE ANALISIS
DESARROLLAR |INCORPORACION DE PUEBLOS CON DE EVALUACION DE CONDICIONES
UNA OFERTA  |VOCACION TURISTICA A LA INICIATIVA INICIATIVA PUEBLOS MINIMAS DE LOS
TURISTICA PUEBLOS CON ENCANTO). CON ENCANTO. PUEBLOS TURISTICOS
COMPETITIVA POTENCIALES
IDENTIFICADOS
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
CONTROL FECHA o CONTROL
FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
3000664 REPORTE DE
AGENTES DE PODRIAN IDENTIFICARSE DEFICIENCIAS, |BRINDAR ASISTENCIA ASISTENCIAS TECNICAS
LOS DESTINOS |EN LOS PUEBLOS CON VOCACION TECNICA A GOBIERNOS Y SOCIALIZACION DE
TURISTICOS TURISTICA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOCALES EN LA INICIATIVA PUEBLOS
CUENTAN CON |CRITERIOS DE EVALUACION DE LA IMPORTANCIA E CON ENCANTO
26068 SERVICIOS INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO. IMPACTO DEL DGET 01/06/2022 |31/07/2022 |REPORTE DE IMPLEMENTADA
PARA (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: DESARROLLO DE LA ASISTENCIAS TECNCIAS
DESARROLLAR [INCORPORACION DE PUEBLOS CON ACTIVIDAD TURISTICA Y SOCIALIZACION DE LA
UNA OFERTA VOCACION TURISTICA A LA INICIATIVA EN AMBITOS SUB INICIATIVA PUEBLOS
TURISTICA PUEBLOS CON ENCANTO). NACIONALES. CON ENCANTO.
COMPETITIVA DGET/DIOT/PCE-PDF 2
1. MENSAJE DE
WHATSAPP DE FECHA
05 - 06.04.2022. ACTA DE
REUNION Y PROPUESTA
DE ACCESO AL SIST. DE
IRT. (DGET- DPDT.
ANEXO 01) 2. CORREO
3000664: ELECTRONICO DE
AGENTES DE . ) FECHA 06.05.2022 Y
PODRIA HABER PROBLEMAS EN EL PONER A DISPOSICION
LOS DESTINOS MENSAJES DE
DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES |HERRAMIENTAS DE
TURISTICOS . WHATSAPP 23.05.2022 |ACTUALMENTE SE
POR LA INADECUADA CONEXION A APOYO .
CUENTAN CON DIRECCION GENERAL DE COORDINACIONES. |VIENE
INTERNET EN LAS REGIONES (RIESGO AUDIOVISUALES PARA
26068 SERVICIOS : DE ESTRATEGIA 01/05/2022 |31/07/2022 |(DGET- DPDT. ANEXO2) [COORDINANDO LA  |IMPLEMENTADA
DEL SUB PRODUCTO: CAPACITACION Y  |LOS PARTICIPANTES - )
PARA ! TURISTICA-DGET 3. CORREO ELABORACION DEL
ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DE LAS i
DESARROLLAR g ELECTRONICO DE VIDEO TUTORIAL
DESARROLLO Y GESTION DE LOS CAPACITACIONES
UNA OFERTA i FECHA 18.05.2022.Y
DESTINOS TURISTICOS) (MEDIDA 1)
TURISTICA MENSAJES DE
COMPETITIVA WHATSAPP DE
COORDINACIONES
20.05.2022. (DGET-
DPDT. ANEXO3) 4.
CORREO ELECTRONICO
DE FECHA 01.06.2022.
(DGET- DPDT. ANEXO
04) (DGET/DPDT- PDF 1)
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
INFORME N° 006-2022-
MINCETUR/VMT
/DGET/DPDT-SSV DEL
ANALISIS PARA PONER
A DISPOSICION
HERRAMIENTAS DE
APOYO AUDIOVISUALES
PARA LO
PARTICIPANTES DE LAS
CAPACITACIONES.
REUNION VIRTUAL CON
3000664: EL EQUIPO DE
AGENTES DE B ; INVENTARIO DE
PODRIA HABER PROBLEMAS EN EL PONER A DISPOSICION .
LOS DESTINOS RECURSOS TURISTICOS
DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES |HERRAMIENTAS DE
TURISTICOS . (13.09.2022) - MENSAJE
POR LA INADECUADA CONEXION A APOYO ;
CUENTAN CON DIRECCION GENERAL WHATSAPP DE LA
INTERNET EN LAS REGIONES (RIESGO AUDIOVISUALES PARA
26068 SERVICIOS . DE ESTRATEGIA 01/08/2022 |30/09/2022 |CONVOCATORIA; IMPLEMENTADA
DEL SUB PRODUCTO: CAPACITACION Y LOS PARTICIPANTES .
PARA ., TURISTICA-DGET CORREOS
ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DE LAS .
DESARROLLAR . ELECTRONICOS DE
DESARROLLO Y GESTION DE LOS CAPACITACIONES .
UNA OFERTA P COORDINACION DE
DESTINOS TURISTICOS) (MEDIDA 2)
TURISTICA FECHAS 07,13,21Y 28
COMPETITIVA DE SETIEMBRE DEL
2022
3000664:
CORREOS
AGENTES DE B . .
LOS DESTINOS PODRIA HABER PROBLEMAS EN EL PONER A DISPOSICION ELECTRONICOS
TURISTICOS DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES |HERRAMIENTAS DE DIRIGIDO A SERVICIOS
POR LA INADECUADA CONEXION A APOYO . WEB DEL MINCETUR , Y
CUENTAN CON DIRECCION GENERAL
INTERNET EN LAS REGIONES (RIESGO AUDIOVISUALES PARA A LAS
26068 SERVICIOS . DE ESTRATEGIA 01/10/2022 |30/11/2022 IMPLEMENTADA
DEL SUB PRODUCTO: CAPACITACION Y LOS PARTICIPANTES . DIRCETUR/GERCETUR,
PARA . TURISTICA-DGET
DESARROLLAR ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DE LAS A OCOP MENSAJE DE
UNA OFERTA DESARROLLO Y GESTION DE LOS CAPACITACIONES WHATSAPP DE FECHA
DESTINOS TURISTICOS) (MEDIDA 3) DE 23 DE DICIEMBRE
TURISTICA
DEL 2022
COMPETITIVA
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA

MEDIOS DE

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

CONTROL VERIFICACION

RESPONSABLE | FECHA DE

DE INICIO | __.
TERMINO

1) ENCUESTA A LOS
VISITANTES PARA
REALIZAR EL
&QUOT;ESTUDIO DEL
FERIADO DEL DIA DEL
TRABAJO, 2022&QUOT:;.
(DGIETA - ANEXO 03). 2)
CAPTURA DE PANTALLA
Y ENLACE (DGIETA -
ANEXO 4).

1) ENCUESTA A LOS
VISITANTES PARA
REALIZAR EL
&QUOT;ESTUDIO DEL
FERIADO DE SEMANA
SANTA, 2022&QUOT;.
(DGIETA - ANEXO 01:
SEMANA SANTA); 2)
ENCUESTA A LOS
VISITANTES PARA
REALIZAR EL ESTUDIO:
&QUOT;LIMA:
CARACTERISTICAS DE
LOS VIAJES POR
TURISMO INTERNO,
HUARAL, HUAURA Y
BARRANCA,
2022&QUOT;. (DGIETA -
ANEXO 02A: DEMANDA
TURISTICA, ANEXO 02B:
SITUACION ECONOMICA
Y FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS DEL
SECTOR TURISMO,
ANEXO 02C: CULTURA
TURISTICA). (DGIETA -
PDF 1)

IMPLEMENTAR NUEVOS
MECANISMOS PARA LA
EJECUCION DE
PODRIA NO ENCONTRARSE ENCUESTAS Y/O
INFORMACION DE LAS CARACTERISTICAS [ ESTUDIOS

DE VIAJE DE LOS TURISTAS Y (PLATAFORMAS
EXCURSIONISTAS, PARA LA TOMA DE DIGITALES) PARA LA
DECISIONES DEL SECTOR TURISMO. OBTENCION DE
(RIESGO DEL SUB PRODUCTO: INFORMACION SOBRE
ELABORACION DE ESTUDIOS E LAS CARACTERISTICAS
INVESTIGACIONES) DE LOS VIAJES DE
TURISTAS Y
EXCURSIONISTAS.
(MEDIDA 2)

3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS
TURISTICOS
CUENTAN CON
SERVICIOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
TURISTICA
COMPETITIVA

26068 DGIETA 01/06/2022 |15/06/2022 IMPLEMENTADA
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

MEDIDA DE
CONTROL

26068

3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS
TURISTICOS
CUENTAN CON
SERVICIOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
TURISTICA
COMPETITIVA

PODRIA NO ENCONTRARSE
INFORMACION DE LAS CARACTERISTICAS
DE VIAJE DE LOS TURISTAS Y
EXCURSIONISTAS, PARA LA TOMA DE
DECISIONES DEL SECTOR TURISMO.
(RIESGO DEL SUB PRODUCTO:
ELABORACION DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES)

IMPLEMENTAR NUEVOS
MECANISMOS PARA LA
EJECUCION DE
ENCUESTAS Y/O
ESTUDIOS
(PLATAFORMAS
DIGITALES) PARA LA
OBTENCION DE
INFORMACION SOBRE
LAS CARACTERISTICAS
DE LOS VIAJES DE
TURISTAS Y
EXCURSIONISTAS.
(MEDIDA 3)

DGIETA

01/07/2022 |15/07/2022

LOGISTICA:
COMUNICACION A LAS
INSTITUCIONES
MEDIANTE OFICIOS Y
CORREOS
ELECTRONICOS LA
EJECUCION DE LAS
ENCUESTAS. (DGIETA -
ANEXO 5). 1) ENCUESTA
PARA REALIZAR EL
&QUOT;ESTUDIO DEL
NIVEL DE
SATISFACCION DEL
TURISTA QUE VISITA
MACHU PICCHU&QUOT;
. (DGIETA - ANEXO
6).RESULTADOS DE LA
ENCUESTA PARA
REALIZAR EL
&QUOT;ESTUDIO DEL
NIVEL DE
SATISFACCION DEL
TURISTA QUE VISITA
MACHU PICCHU&QUOT;
. (DGIETA - ANEXO 7). 2)
ENCUESTA PARA
REALIZAR EL ESTUDIO
¢SITUACION
ECONOMICA Y
FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS DEL
SECTOR TURISMO,
HUARAZ Y CHAVIN DE
HUANTAR&QUOT;
(DGIETA - ANEXO 8A) Y
&QUOT;DEMANDA
TURISTICA EN HUARAZ
Y CHAVIN DE
HUANTAR&QUOT;
(DGIETA - ANEXO 8B);
&QUOT;CULTURA

IMPLEMENTADA

TGdigo de entregal

e N7To4634

Pagina 36 de 70

Fecha d

aprobacion: 31/01720

Z3 120U PM

ESTADO DE LA




cOD. PRODUCTOS
PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

TURISTICA EN CHAVIN
DE HUANTAR&QUOT;
(DGIETA - ANEXO 8C) Y
&QUOT;ENCUESTA
SOCIOCULTURAL Y
MEDIOAMBIENTAL EN
EL DISTRITO DE
CHAVIN DE
HUANTAR&QUOT;
(DGIETA - ANEXO 8D).
PROCESAMIENTO Y
CONSISTENCIA DE LAS
MENCIONADAS
ENCUESTAS PARA
OBTENER LOS
RESULTADOS DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS
EN HUARAZ Y CHAVIN
DE HUANTAR.
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
1) ENCUESTA A LOS
VISITANTES PARA
REALIZAR EL
&QUOT;ESTUDIO DEL
FERIADO DE SEMANA
SANTA, 2022&QUOT;.
(DGIETA - ANEXO 01:
IMPLEMENTAR NUEVOS
SEMANA SANTA); 2)
MECANISMOS PARA LA
3000664: . ENCUESTA A LOS
EJECUCION DE
AGENTES DE B VISITANTES PARA
PODRIA NO ENCONTRARSE ENCUESTAS Y/O
LOS DESTINOS . . REALIZAR EL ESTUDIO:
INFORMACION DE LAS CARACTERISTICAS |ESTUDIOS
TURISTICOS &QUOT;LIMA:
DE VIAJE DE LOS TURISTAS Y (PLATAFORMAS .
CUENTAN CON CARACTERISTICAS DE
EXCURSIONISTAS, PARA LA TOMA DE DIGITALES) PARA LA
26068 SERVICIOS . DGIETA 01/05/2022 |31/05/2022 |LOS VIAJES POR IMPLEMENTADA
DECISIONES DEL SECTOR TURISMO. OBTENCION DE
PARA . TURISMO INTERNO,
(RIESGO DEL SUB PRODUCTO: INFORMACION SOBRE
DESARROLLAR . . HUARAL, HUAURA Y
ELABORACION DE ESTUDIOS E LAS CARACTERISTICAS
UNA OFERTA BARRANCA,
INVESTIGACIONES) DE LOS VIAJES DE
TURISTICA 2022&QUOT;. (DGIETA -
TURISTAS Y
COMPETITIVA ANEXO 02A: DEMANDA
EXCURSIONISTAS. .
TURISTICA, ANEXO 02B:
(MEDIDA 1)

SITUACION ECONOMICA
Y FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS DEL
SECTOR TURISMO,
ANEXO 02C: CULTURA
TURISTICA). (DGIETA -
PDF 1)
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cOD.

PRODUCTOS

PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

1) ENCUESTA A LOS
VISITANTES PARA
REALIZAR EL
&QUOT;ESTUDIO DEL
FERIADO DE SEMANA
SANTA, 2022&QUOT;.
(DGIETA - ANEXO 01:
SEMANA SANTA). 2)
ENCUESTA A LOS
VISITANTES PARA
REALIZAR EL ESTUDIO:
&QUOT;LIMA:
CARACTERISTICAS DE
LOS VIAJES POR
TURISMO INTERNO,
HUARAL, HUAURA Y
BARRANCA,
2022&QUOT;. (DGIETA -
ANEXO 02A: DEMANDA
TURISTICA, ANEXO 02B:
SITUACION ECONOMICA
Y FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS DEL
SECTOR TURISMO,
ANEXO 02C: CULTURA
TURISTICA).
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | ESTAPODELA
' RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE ORGANO O UNIDAD MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
EL DOCUMENTO
&QUOT;ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO DE LA
ACTIVIDAD TURISTICA
EN LOS DISTRITOS DE
HUARAZ Y CHAVIN DE
3000664: B
HUANTAR&QUOT; SE
AGENTES DE
ENCUENTRA
LOS DESTINOS .
TURISTICOS PODRIA HABER RESTRICCIONES PARA LA |PUBLICAR EN LA PUBLICADO EN LA
CUENTAN CON PUBLICACION IMPRESA DE LOS ESTUDIOS | PAGINA WEB DE LA PAGINA WEB DE LA
E INVESTIGACIONES VINCULADAS AL INSTITUCION LOS INSTITUCION: (DGIETA -
26068 SERVICIOS DGIETA 01/09/2022 |(15/09/2022 IMPLEMENTADA
PARA SECTOR TURISMO. (RIESGO DEL SUB DOCUMENTOS DE LOS ANEXO 9).
DESARROLLAR PRODUCTO: ELABORACION DE ESTUDIOS |ESTUDIOS E HTTPS://WWW.GOB.PE/I
E INVESTIGACIONES) INVESTIGACIONES. NSTITUCION/MINCETUR/
UNA OFERTA
INFORMES-
TURISTICA
PUBLICACIONES/376193
COMPETITIVA
5-ESTUDIOS-DE-
DIAGNOSTICO-DE-LA-
ACTIVIDAD-TURISTICA-
EN-LOS-DISTRITOS-DE-
HUARAZ-Y-CHAVIN-DE-
HUANTAR
1.- CORREO1: DIFUSION
DE LA POLITICA SGAS A
3000664
TODO EL PERSONAL DE
AGENTES DE
LA DGJCMT
LOS DESTINOS
TURISTICOS LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT CORRESPONDIENTES
CUENTAN CON PODRIAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE EMITIR AL MES DE MAYO. 2.-
SOBORNO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO |COMUNICACIONES CORREO2: DIFUSION DE
26068 SERVICIOS . . DGJCMT/DCS/DAR 02/05/2022 (30/11/2022 B IMPLEMENTADA
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS DIFUNDIENDO LA LA POLITICA SGAS A
PRESTADORES DE SERVICIOS POLITICA DEL SGAS TODO EL PERSONAL DE
DESARROLLAR B
TURISTICOS-DGJCMT) LA DGJCMT
UNA OFERTA
CORRESPONDIENTE AL
TURISTICA
MES DE JUNIO.
COMPETITIVA .
(DGJCMT/DIFUSION
POLITICA SGAS - PDF2)
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cOD.

PRODUCTOS

PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

1.- CORREOS DE
DIFUSION DE LA
POLITICA SGAS A TODO
EL PERSONAL DE LA
DGJCMT
CORRESPONDIENTES A
LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO, 2.- CORREO:
DIFUSION DE LA
POLITICA SGAS A TODO
EL PERSONAL DE LA
DGJCMT
CORRESPONDIENTES
AL MES DE JULIO Y
AGOSTO, 3.- CORREO
DE DIFUSION DE LA
POLITICA SGAS A TODO
EL PERSONAL DE LA
DGJICMT
CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE Y
OCTUBRE, 4.- CORREO
DE DIFUSION DE LA
POLITICA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE.
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
1.-CORREO: INVITACION
AL SR. LUJAN PARA SER
EXPOSITOR DEL
TALLER. 2.-CORREO:
ACEPTACION DE LA
EXPOSICION DEL SR.
3000664:
LUJAN. 3.- CORREO:
AGENTES DE .
DEFINICION DEL
LOS DESTINOS REALIZAR TALLERES
LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT TEMARIO. 4.-CORREO:
TURISTICOS o ORIENTADOS AL o
PODRIAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE ENVIO DE LAS
CUENTAN CON FORTALECIMIENTO DE
SOBORNO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO DIAPOSITIVAS DE LA
26068 SERVICIOS ) . LA INTEGRIDAD Y LA DGJCMT/DCS/DAR 02/05/2022 |30/06/2022 . IMPLEMENTADA
REGULACION Y SUPERVISION DE LOS . EXPOSICION. 5.-
PARA ETICA DIRIGIDOS A LOS .
PRESTADORES DE SERVICIOS CORREO: INVITACION
DESARROLLAR P SERVIDORES DE LA
TURISTICOS-DGJCMT) AL TALLER A LOS
UNA OFERTA DGJCMT (MEDIDA 1)
TRABAJADORES. 6.-
TURISTICA .
CORREO: ENVIO DEL
COMPETITIVA

LINK ACCESO A LA
EXPOSICION. 7.-
LISTADO DE
ASISTENTES. 8.
PRIMERAS DOS (02)
DIAPOSITIVA
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

1.-CORREO: INVITACION
AL EXPOSITOR DEL
TALLER. 2.-CORREO:
ACEPTACION DEL
EXPOSITOR. 3.-
CORREO: DEFINICION
DEL TEMARIO. 4.-
CORREO: ENVIO DE LAS
DIAPOSITIVAS DE LA
EXPOSICION. 5.-
CORREO: INVITACION
AL TALLER A LOS
TRABAJADORES. 6.-
CORREO: ENVIO DEL
LINK ACCESO A LA
EXPOSICION. 7.-
LISTADO DE
ASISTENTES. 8.-
PRIMERAS DOS (02)
DIAPOSITIVAS.

26068

3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS
TURISTICOS
CUENTAN CON
SERVICIOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
TURISTICA
COMPETITIVA

LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT
PODRIAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE
SOBORNO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO
REGULACION Y SUPERVISION DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS-DGJCMT)

REALIZAR TALLERES
ORIENTADOS AL
FORTALECIMIENTO DE
LA INTEGRIDAD Y LA
ETICA DIRIGIDOS A LOS
SERVIDORES DE LA
DGJCMT (MEDIDA 2)

DGJCMT/DCS/DAR

01/09/2022 |31/10/2022

1.- CORREO CON
INVITACION AL TALLER,
2.- TEMARIO DE LA
EXPOSICION, 3.-
LISTADO DE
ASISTENTES, 4.-
FOTOGRAFIAS DE LA
CAPACITACION.

IMPLEMENTADA

Cadigo de entregable N°: 64634

Péagina 43 de 70

Fecha de aprobacién: 31/01/2023 12:50 PM




DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS - IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | FoTADODELA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA —EE - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
1.- MEMORANDUM N°
246-2022 AL
VICEMINISTERIO DE
TURISMO, PARA LA
CONTRATACION DE
3000664: CUATRO (04)
AGENTES DE ) ) PRACTICANTES.2.- SE
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS ADIUNTA LOS
TURISTICOS  |PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PERFILES.
CUENTAN CON | DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES
CONTRATAR PERSONAL - MEMORANDUM N° 246-
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO DGJCMT/DCS/DAR 01/06/2022 |30/06/2022 |- IMPLEMENTADA
) . DE APOYO (MEDIDA 1) 2022 AL
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS
DESARROLLAR |PRESTADORES DE SERVICIOS VICEMINISTERIO DE
UNA OFERTA  |TURISTICOS-DGJCMT) TURISMO, PARA LA
TURISTICA CONTRATACION DE
COMPETITIVA CUATRO (04)
PRACTICANTES. 2.- SE
ADJUNTA LOS
PERFILES.
(DGICMT/PERFILES
PRACTIC. - PDF 5)
3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS
TURISTICOS  |PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTAN CON | DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES INFORME DE NO
CONTRATAR PERSONAL
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO DE APOYO (MEDIDAZ) | PCICMTIDCSIDAR 01/07/2022 |30/08/2022 |APLICABILIDAD DE LA NO APLICABLE
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS MEDIDA DE CONTROL
DESARROLLAR |PRESTADORES DE SERVICIOS
UNA OFERTA  |TURISTICOS-DGJCMT)
TURISTICA
COMPETITIVA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS - IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | FoTADODELA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA —EE - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS
TURISTICOS  |PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTAN CON | DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES INFORME DE NO
CONTRATAR PERSONAL
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO DE APOYO (MEDIDAS) | PG CMTIDCSIDAR 01/09/2022 |30/09/2022 |APLICABILIDAD DE LA NO APLICABLE
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS MEDIDA DE CONTROL
DESARROLLAR |PRESTADORES DE SERVICIOS
UNAOFERTA  |TURISTICOS-DGJCMT)
TURISTICA
COMPETITIVA
1.- CORREO: SE
SOLICITA AL AREA
ENCARGADA, EL
3000664: REQUERIMIENTO DE LA
AGENTES DE ) ) IMPLEMENTACION DEL
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS | DISPONER LA SISTEMA DE CONTROL
TURISTICOS  |PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACION DE UNA DE PLAZOS
CUENTAN CON | DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES HERRAMIENTA (DGICMT/REQUERIMIEN
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO INFORMATICA, PARA EL |DGJCMT/DCS/DAR 02/05/2022 [30/05/2022 |15 5. . PLAZOS - PDF IMPLEMENTADA
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS CONTROL DE 3
DESARROLLAR |PRESTADORES DE SERVICIOS VENCIMIENTO DE
UNAOFERTA  |TURISTICOS-DGJCMT) PLAZOS (MEDIDA 1) CORREQ: SOLICITANDO
TURISTICA AL AREA ENCARGADA,
COMPETITIVA EL REQUERIMIENTO DE
LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE
CONTROL DE PLAZOS.
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
1.- CORREO:
REQUERIMIENTO A LA
OTDA DE LA
IMPLEMENTACION DE
UN SISTEMA DE
CONTROL DE PLAZOS; §
(*) SEGUN
2.- CORREO DE i
INDICACION DE
RESPUESTA DE OTDA
OTDA, RECOMIENDA
HABILITANDO PERFIL | o0 0 o7
Soagoos PARA REALIZAR CAPACITACION AL
AGENTES DE ) ) REPORTE DE PRUEBAS;
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS |DISPONER LA 3.- CORREO PERSONAL DE DAR
TURISTICOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACION DE UNA FORMULANDO CUANDO EL SISTEMA
CUENTAN CON |DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES HERRAMIENTA OBSERVACIONES DE CONTROL DE
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO INFORMATICA, PARA EL |DGJCMT/DCS/DAR 01/06/2022 |30/06/2022 | pESpECTO DE LAS VENCIMIENTO DE IMPLEMENTADA
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS CONTROL DE PRUEBAS REALIZADAS: PLAZOS ESTE MAS
DESARROLLAR |PRESTADORES DE SERVICIOS VENCIMIENTO DE 4- CAPTURA DE AVANZADO EN SU
UNA OFERTA TURISTICOS-DGJCMT) PLAZOS (MEDIDA 2) PANTALLA DE LAS IMPLEMENTACION
TURISTICA PRUEBAS REALIZADAS
COMPETITIVA (REPORTE).
(DGICMT/REPORTE
PRUEBAS S. C. PLAZOS-
PDF 4)
INFORME O CORREO DE
LA CAPTURA DE
PANTALLA DE LAS
PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO
3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS |DISPONER LA
TURISTICOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACION DE UNA INFORME O CORREO
CUENTAN CON |DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES HERRAMIENTA QUE ACREDITA LA
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO INFORMATICA, PARA EL |DGJCMT/DCS/DAR 01/07/2022 |31/08/2022 |IMPLEMENTACION DE IMPLEMENTADA
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS CONTROL DE LA HERRAMIENTA
DESARROLLAR |PRESTADORES DE SERVICIOS VENCIMIENTO DE INFORMATICA
UNA OFERTA TURISTICOS-DGJCMT) PLAZOS (MEDIDA 3)
TURISTICA
COMPETITIVA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

coD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE ) MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
1.- CORREO
SOLICITANDO REPORTE
MENSUAL DE
EXPEDIENTES AL AREA
RESPONSABLE DE LA
DGJCMT; 2.- CORREO:
RESPUESTA DEL AREA
3000664 RESPONSABLE
AGENTES DE ADJUNTANDO REPORTE
LOS DESTINOS |PODRIA PELIGRAR LA ATENCION DE LOS SOLICITADO.
TURISTICOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REDISTRIBUIR (DGJCMT/REPORTE
CUENTAN CON |DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES EQUITATIVAMENTE LOS EXPEDIENTES DAR -PDF
26068 SERVICIOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO EXPEDIENTES A LOS DGJCMT/DCS/DAR 01/06/2022 |31/12/2022 |6) IMPLEMENTADA
PARA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS SERVIDORES DE 1.- CORREO:
DESARROLLAR [PRESTADORES DE SERVICIOS DCS/DAR RESPUESTA DEL AREA
UNA OFERTA TURISTICOS-DGJCMT) INFORMATICA DE LA
TURISTICA DGJCMT ADJUNTANDO
COMPETITIVA REPORTE SOLICITADO.

2.- SE ADJUNTA
RESPUESTA DEL AREA
INFORMATICA
ADJUNTANDO REPORTE
CONSOLIDADO DE
JUNIO A DICIEMBRE
2022
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

MEDIDA DE
CONTROL

26068

3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS
TURISTICOS
CUENTAN CON
SERVICIOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
TURISTICA
COMPETITIVA

PODRIA VENCERSE LOS PLAZOS DE
ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS. (RIESGO DEL
SUBPRODUCTO: AUTORIZACION,
FISCALIZACION Y CAPACITACION A
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS EN LIMA METROPOLITANA)

GESTIONAR LA
MOVILIDAD PARA LAS
ACCIONES DE
INSPECCION Y
FISCALIZACION QUE SE
PROGRAMEN EN LIMA
METROPOLITANA.
(MEDIDA 1)

DGPDT/DNCT

01/04/2022 |30/11/2022

INFORME N.° 0065-2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT/
DNCT-CPR,
MEMORANDUM N.° 0985-
2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT,
MEMORANDUM N.° 1359-
2022-MINCETUR/VMT.
REPORTES DE
SEGUIMIENTO DE ABRIL
A JUNIO 2022.

HASTA EL MES DE
JUNIO DE 2022 SE
REPORTARON
ACCIONES DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
PLAN ANUAL; NO
OBSTANTE, DESDE
EL MES DE JULIO Y
LOS MESES
SIGUIENTES DE 2022,
RESULTARONN
INAPLICABLES
DICHAS ACCIONES
DEBIDO A QUE SE
EFECTIVIZO LA
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS
RESPECTO A LAS
FUNCIONES E) Y M)
DE LA LEY N.° 27867
&QUOT;LEY
ORGANICA DE
GOBIERNOS
REGIONALES&QUOT;
A LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE
LIMA, CON MOTIVO
DE LA PUBLICACION
DE LA ORDENANZA
N.° 2481-2022 EN EL
DIARIO OFICIAL
&QUOT;EL
PERUANO&QUOT;, DE
FECHA 17.07.2022,
MEDIANTE LA CUAL
SE MODIFICA EL
TEXTO UNICO
DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
(TUPA) DE LA
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cOD. PRODUCTOS
PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

MUNICIPALIDAD, Y
CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA
RESOLUCION
MINISTERIAL N.° 193-
2021-MINCETUR.

(DGPDT/DNCT - PDF 03)
3.1. MEMORANDUM N.°
0469-2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT,
CON FECHA 27 DE
ABRIL DE 2022. (ANEXO
N.° 01) 3.2.
MEMORANDUM N.° 0600-
2022
MINCETUR/VMT/DGPDT,
CON FECHA 30 DE
MAYO DE 2022. (ANEXO
N.° 02) 3.3.
MEMORANDUM N.° 0710-
2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT,
CON FECHA 27 DE
JUNIO DE 2022. (ANEXO
N.° 03)
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | ESTAPODELA
' RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE ORGANO O UNIDAD MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
(DGPDT/DNCT - PDF 02)
FORMATO DE LA
MATRIZ DE
SEGUIMIENTO A LOS
EXPEDIENTES DE LAS
3000664:
SOLICITUDES DE
AGENTES DE .
LOS DESTINOS PODRIA VENCERSE LOS PLAZOS DE PRESTADORES DE
TURISTICOS ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE REALIZAR EL SERVICIOS TURISTICOS
CUENTAN CON PRESTADORES DE SERVICIOS SEGUIMIENTO A LOS ELABORADO EN EL MES
TURISTICOS. (RIESGO DEL EXPEDIENTES DE LAS DE ABRIL; (ANEXO N.°
26068 SERVICIOS . DGPDT/DNCT 01/04/2022 |(31/12/2022 NO APLICABLE
PARA SUBPRODUCTO: AUTORIZACION, SOLICITUDES DE 01) 2.2. CORREO
DESARROLLAR FISCALIZACION Y CAPACITACION A PRESTADORES DE ELECTRONICO DE
UNA OFERTA PRESTADORES DE SERVICIOS SERVICIOS TURISTICOS FECHA 31 DE MAYO
TURISTICOS EN LIMA METROPOLITANA) REMITIENDO FORMATO
TURISTICA
DE LA MATRIZ DE
COMPETITIVA
SEGUIMIENTO A LOS
EXPEDIENTES DE
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURISTICOS.
(ANEXO N.° 02)

Cadigo de entregable N°: 64634

Péagina 50 de 70

Fecha de aprobacién: 31/01/2023 12:50 PM




CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

INFORME N.° 0065-2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT/
DNCT-CPR,
MEMORANDUM N.° 0985-
2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT,
MEMORANDUM N.° 1359-
2022-MINCETUR/VMT.
REPORTES DE
SEGUIMIENTO DE ABRIL
A JUNIO 2022.

HASTA EL MES DE
JUNIO DE 2022 SE
REPORTARON
ACCIONES DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
PLAN ANUAL; NO
OBSTANTE, DESDE
EL MES DE JULIO Y
LOS MESES
SIGUIENTES DE 2022,
RESULTARON
INAPLICABLES
DICHAS ACCIONES
DEBIDO A QUE SE
EFECTIVIZO LA
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS
RESPECTO A LAS
FUNCIONES E) Y M)
DE LA LEY N.° 27867
&QUOT;LEY
ORGANICA DE
GOBIERNOS
REGIONALES&QUOT;
A LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE
LIMA, CON MOTIVO
DE LA PUBLICACION
DE LA ORDENANZA
N.° 2481-2022 EN EL
DIARIO OFICIAL
&QUOT;EL
PERUANO&QUOT;, DE
FECHA 17.07.2022,
MEDIANTE LA CUAL
SE MODIFICA EL
TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
(TUPA) DE LA
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cOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE INICIO

FECHA
DE
TERMINO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

MUNICIPALIDAD, Y
CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA
RESOLUCION
MINISTERIAL N.° 193-
2021-MINCETUR.
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

MEDIDA DE
CONTROL

26068

3000664:
AGENTES DE
LOS DESTINOS
TURISTICOS
CUENTAN CON
SERVICIOS
PARA
DESARROLLAR
UNA OFERTA
TURISTICA
COMPETITIVA

PODRIA NO CONSIGNARSE
ADECUADAMENTE LAS OBSERVACIONES
EN LAS ACTAS (RIESGO DEL
SUBPRODUCTO: AUTORIZACION,
FISCALIZACION Y CAPACITACION A
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS EN LIMA METROPOLITANA)

REALIZAR REUNIONES
PERIODICAS DEL
EQUIPO DE
SUPERVISORES CON
PARTICIPACION DE LA
ABOGADA PARA
UNIFICAR CRITERIOS
DE VERIFICACION DE
OBLIGACIONES Y
EVALUACION DE ACTAS

DGPDT/DNCT

01/04/2022 |30/11/2022

INFORME N.° 0065-2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT/
DNCT-CPR,
MEMORANDUM N.° 0985-
2022-
MINCETUR/VMT/DGPDT,
MEMORANDUM N.° 1359-
2022-MINCETUR/VMT.
REPORTES DE
SEGUIMIENTO DE ABRIL
A JUNIO 2022.

HASTA EL MES DE
JUNIO DE 2022 SE
REPORTARON
ACCIONES DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
PLAN ANUAL; NO
OBSTANTE, DESDE
EL MES DE JULIO Y
LOS MESES
SIGUIENTES DE 2022,
RESULTARONN
INAPLICABLES
DICHAS ACCIONES
DEBIDO A QUE SE
EFECTIVIZO LA
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS
RESPECTO A LAS
FUNCIONES E) Y M)
DE LA LEY N.° 27867
&QUOT;LEY
ORGANICA DE
GOBIERNOS
REGIONALES&QUOT;
A LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE
LIMA, CON MOTIVO
DE LA PUBLICACION
DE LA ORDENANZA
N.° 2481-2022 EN EL
DIARIO OFICIAL
&QUOT;EL
PERUANO&QUOT;, DE
FECHA 17.07.2022,
MEDIANTE LA CUAL
SE MODIFICA EL
TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
(TUPA) DE LA
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

MUNICIPALIDAD, Y
CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA
RESOLUCION
MINISTERIAL N.° 193-
2021-MINCETUR.

(DGPDT/DNCT - PDF 01)
1.1. REPORTE DE
CONCLUSIONES DE LA
REUNION DEL MES DE
ABRI. (ANEXO N.° 01) 1.2.
REPORTE DE
CONCLUSIONES DE LA
REUNION DEL MES DE
JUNIO. (ANEXO N.° 02)

57885

5006373:
PROMOCION,
IMPLEMENTACIO
N Y EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
PARA LA
REACTIVACION
ECONOMICA

PODRIA EXISTIR INASISTENCIAS DE LOS
BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE
A LAS CAPACITACIONES, POR
DIFICULTADES DE CONEXION A LAS
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS QUE NO
SON DE FACIL ACCESO Y USO, A LOS
BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A
NIVEL NACIONAL.

ADQUIRIR LICENCIAS
DE PLATAFORMAS
TECNOLOGIGAS DE
FACIL INSTALACION Y
USO, COMO ZOOM,
PARA EL USO CON LOS
BENEFICIARIOS
QUIENES SE UBICAN A
NIVEL NACIONAL.
(MEDIDA 1)

DGET/DIOT/SECRETARI
A TECNICA DEL
PROGRAMA TURISMO
EMPRENDE

01/05/2022 |15/05/2022

CORREOS DE FECHAS
05, 12, 19 DE MAYO DE
2022, MEMORANDUM
627-
2022MINCETUR/VMT/DG
ET, 16 DE MAYO;
MEMORANDUM 700-
2022-MINCETUR/VMT, 17
DE MAYO

CORREOS DE FECHA 05,
12,19 DE MAYO 2022;
MEMORANDUM N° 627-
2022-
MINCETUR/VMT/DGET,
16 DE MAYO;
MEMORANDUM N°700-
2022-MINCETUR/VMT, 17
DE MAYO

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO (| PRIORIZADOS ORGANICA FECHA , OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
CORREOS DE FECHA
19,23,25, 27, 31 DE
MAYO DE 2022;
5006375 ADQUIRIR LICENCIAS MEMORANDUM N° 283-
] PODRIA EXISTIR INASISTENCIAS DE LOS |DE PLATAFORMAS 2022
PROMOCION, : -
MPLEMENTACIS | BEENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE | TECNOLOGIGAS DE ’ MINCETUR/SGIOGIOL:
N Y EJECUCION | LAS CAPACITACIONES, POR FACIL INSTALACION Y | DGET/DIOT/SECRETARI REQUERIMIENTO N°
DIFICULTADES DE CONEXION A LAS USO, COMO ZOOM, A TECNICA DE L 2022-01141
57885 DE . 15/05/2022 |30/06/2022 - IMPLEMENTADA
ACTIVIDADES | PLATAFORMAS TECNOLOGICAS QUE NO  [PARA EL USO CON LOS (PROGRAMA TURISMO
SON DE FACIL ACCESO Y USO, A LOS BENEFICIARIOS EMPRENDE CORREOS DE FECHA,
PARALA BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A |QUIENES SE UBICAN A 19,23, 25, 27, 31 MAYO
REACTIVACION 2022; MEMORANDUM N°
EconoMca | NIVEL NACIONAL. NIVEL NACIONAL. :
(MEDIDA 2) 283-2022-
MINCETUR/SG/OGI/OL;
REQUERIMIENTO
N°2022-01141
MES DE JUNIO:
CORREOS DE FECHA 02,
03,07,08, 10, 20, 27, 28 Y
30 DE JUNIO; TDR
MODIFICADO Y
REQUERIMEINTO
N°2022-01170; TDR
5006373 ADQUIRIR LICENCIAS MODIFICADO Y
. PODRIA EXISTIR INASISTENCIAS DE LOS |DE PLATAFORMAS REQUERIMIENTO N°
PROMOCION, ; 2022-1388
MPLEMENTACIG | BEENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE | TECNOLOGIGAS DE -
N Y EJECUCION | LAS CAPACITACIONES, POR FACIL INSTALACION Y |DGET/DIOT/SECRETARI MES DE JUNIO:
DIFICULTADES DE CONEXION A LA MO ZOOM A TECNICA DEL
57885 DE cu S DE CONEXIO S USO, COMO ZOOM, CNIC 01/06/2022 |31/07/2022 |CORREOS DE FECHA 02, IMPLEMENTADA
ACTIVIDADES | PLATAFORMAS TECNOLOGICAS QUENO  [PARAEL USO CON LOS (PROGRAMA TURISMO 03,07, 08, 10, 20, 27, 28 Y
PARA LA SON DE FACIL ACCESO Y USO, A LOS BENEFICIARIOS EMPRENDE 30 DE JUNIO. TDR
. |BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A UIENES SE UBICAN A
REACTIVACION |\ \veL NACIONALQ SHVEL NACIONAL e e
ECONOMICA : : REQUERIMIENTO
(MEDIDA 3) N°2022-01170TDR
MODIFICADO Y
REQUERIMIENTO
N°2022-01388. MES DE
JULIO. CORREOS DE
FECHA 04, 05, 11 DE
JULIO 2022. 0.S.N°1290-
2022
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CcOD.
PRODUCTO

PRODUCTOS
PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

57885

5006373:
PROMOCION,
IMPLEMENTACIO
N Y EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
PARA LA
REACTIVACION
ECONOMICA

PODRIA HABER FALSIFICACION O
ALTERACION DEL DETALLE DE LOS
COMPROBANTES DE PAGO QUE
SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS
POR LOS BENEFICIARIOS.

IMPLEMENTAR EN EL
REPORTE GENERAL DE
COMPROBANTES DE
PAGO DEL SISTEMA EN
LINEA, INFORMACION
DEL ESTADO DEL RUC,
ASI COMO
INFORMACION DEL
PROVEEDOR.

DGET/DIOT/SECRETARI
A TECNICA DEL
PROGRAMA TURISMO
EMPRENDE

15/04/2022 |15/12/2022

CORREOS DE LOS
MESES DE ABRIL,
MAYO, JUNIO, JULIO,
SETIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE. REUNION
CON PROINNOVATE,
ACTA DE ASISTENCIA,
SISTEMA EN LINEA,
IMPLEMENTACION
ESTADO Y CONDICION
DEL RUC DE
PROVEEDORES.
IMPLEMENTACION
FECHA INICIO
ACTIVIDADES RUC
PROVEEDORES EN
SISTEMA EN LINEA.
REUNION CON PRO
INNOVATE, ACTA DE
ASISTENCIA FIRMADA.
COMPROBANTES DE
PAGO, SIN ESTADO Y
CONDICION DEL RUC DE
PROVEEDORES OFICIO
N°1034-2022-
MINCETUR/VMT/DGET/DI
OT/STPTE REUNION DE
COORDINACION CON
SUNAT 19 OCT. TICKET
MESA DE AYUDA A
GOBIERNO DIGITAL
ACTUALIZACION
ESTADO Y CONDICION
DEL RUC DE
PROVEEDORES
ACTUALIZACION
SISTEMA EN LINEA
ESTADO Y CONDICION
DEL RUC DE
PROVEEDORES

IMPLEMENTADA
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CcOD. PRODUCTOS
PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

SOLICITUD PRUEBAS
VALIDEZ
COMPROBANTES DE
PAGO RESULTADO,
PRUEBAS DE VALIDEZ
COMPROBANTES DE
PAGO TICKET DE MESA
DE AYUDA, RESPUESTA
DE SUNAT.

ABRIL: CORREOS DE
FECHA 4, 20, 22, 28 DE
ABRIL; ACTA DE
ASISTENCIA REUNION
CON PROINNOVATE
FIRMADA;
IMPLEMENTACION DEL
ESTADO Y CONDICION
DE RUC DE
PROVEEDORE, MODULO
DE COMPROBANTES DE
PAGO, SISTEMA EN
LINEA; MAYO: CORREOS
DE FECHA 20 Y 30 DE
MAYO;
IMPLEMENTACION
FECHA INICIO
ACTIVIDADES RUC DE
PROVEEDORES, SITEMA
EN LINEA; JUNIO
CORREO DE FECHA
07,08,10, 21 DE JUNIO;
REUNION DE
COORDINACION
PROINNOVATE; ACTA
DE ASISTENCIA
FIRMADA, IMAGENES DE
REUNION
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
ABRIL: CORREOS DE
FECHA 05,08, 18 DE
ABRIL; IMAGENES DE
CAPACITACION
COMPROBANTES DE
PAGO; ACTA DE
ASITENCIA FIRMADA
POR SUPERVISORES
2021-11; DIAPOSITIVAS
5006373: .
. REALIZAR DE CAPACITACION
PROMOCION, .
. p . CAPACITACIONES COMPROBANTES DE
IMPLEMENTACIO | PODRIA HABER FALSIFICACION O .
. . DIRIGIDAS A LOS DGET/DIO/SECRETARIA PAGO; MAYO: CORREO
N'Y EJECUCION |ALTERACION DEL DETALLE DE LOS .
SUPERVISORES DE TECNICA DEL DE FECHA 30 DE ABRIL;
57885 DE COMPROBANTES DE PAGO QUE 01/04/2022 |31/08/2022 IMPLEMENTADA
TURISMO EMPRENDE, PROGRAMA TURISMO JUNIO: CORRESO DE
ACTIVIDADES SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS
SOBRE EMPRENDE FECHA 2 Y 5 DE JUNIO;
PARA LA POR LOS BENEFICIARIOS. .
. COMPROBANTES DE IMAGENES DE
REACTIVACION A
p PAGO SUNAT CAPACITACION DE
ECONOMICA

COMPROBANTES DE
PAGO, 01 DE JUNIO
ACTA DE ASITENCIA
FIRMADA POR
SUPERVISORES 2021-Il,
DIAPOSITIVAS DE
CAPACITACION
COMPROBANTES DE
PAGO.
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cOD.

PRODUCTOS

PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

PLAZO DE

SRGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION

ORGANICA MEDIOS DE
FECHA | TECHA VERIFICACION
RESPONSABLE o

DE INICIO | __.
TERMINO

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

ABRIL: CORREOS DE
FECHA 05, 08, 18 DE
ABRIL. ACTA DE
SISTENCIA FIRMADA
POR SUPERVISORES
2021-1l. DIAPOSITIVAS,
CAPACITACION
COMPROBANTES DE
PAGO. MAYO: CORREO
DE FECHA 30 DE MAYO.
JUNIO: CORREOQS DE
FECHA 02, 05 DE JUNIO.
ACTA DE ASISTENCIA
FIRMADA POR
SUPERVISORES 2021-I1.
DIAPOSITIVAS
CAPACITACION,
COMPROBANTES DE
PAGO. AGOSTO:
CORREOS DE FECHA 22
Y 25 DE AGOSTO. ACTA
DE ASISTENCIA
CAPACITACION
SUPERVISORES 2021-l|
DIAPOSITIVAS
CAPACITACION EN
COMPROBANTES DE
PAGO, EN
CONTINGENCIA.
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

cOD. PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | _.
TERMINO
CORREOS DE LOS
MESES DE ABRIL,
MAYO, JULIO, AGOSTO,
SETIEMBRE, OCTUBRE
Y NOVIEMBRE, REQ.
N°2022-01040, O.S.
N°00937-2022-
S1RA.MATRIZ
COMPROB. FISICOS,
OFICIOS, INFORME 1RA
MATRIZ COMPROB. DE
PAGO FISICOS, PZAS
GRAFICAS. INFORME
REALIZAR EL CONTRASTACION 1RA
SEGUIMIENTO Y MATRIZ COMPROB.PZAS
CONTRASTAR LOS GRAFICAS REQ.
5006373:
p COMPROBANTES DE N°01739-2022, O.S.
PROMOCION,
. B . PAGO, REGISTRADOS N°1543-20222DA MATRIZ
IMPLEMENTACIO | PODRIA HABER FALSIFICACION O o
) . COMO SUSTENTO DE DGET/DIOT/SECRETARI COMPROB. FISICOS,
N Y EJECUCION |[ALTERACION DEL DETALLE DE LOS . .
GASTOS, POR LOS A TECNICA DEL PZAS GRAFICAS,
57885 DE COMPROBANTES DE PAGO QUE 01/04/2022 |30/11/2022 IMPLEMENTADA

ACTIVIDADES
PARA LA
REACTIVACION
ECONOMICA

SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS
POR LOS BENEFICIARIOS.

BENEFICIARIOS DE

TURISMO EMPRENDE,
PARA LO CUAL SERA

NECESARIO LA
CONTRATACION DE

PERSONAL DE APOYO

(MEDIDA 1)

PROGRAMA TURISMO
EMPRENDE

OFICIOS, INFORME DE
2DA MATRIZ COMPROB.
DE PAGO FISICOS, REQ.
N°2022-02165, O.S.
N°1927-20223RA.
MATRIZ COMPROB.
FISICOS, OFICIOS,
INFORME 3RA MATRIZ
COMPROB.REQ. N°2322-
2022- Y O.S. N°02044-
2022-SATA MATRIZ
COMPROB. FISICOS,
PZA. GRAFICA OFICIOS,
INFORME 4TA MATRIZ
COMPROB.5TA MATRIZ
COMPROB. FISICOS,
OFICIOS, INFORME 5TA
MATRIZ COMPROB. DE
PAGO FISICOS, PZA.
GRAFICA
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CcOD.

PRODUCTOS

PRODUCTO | PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDA DE
CONTROL

ORGANO O UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

FECHA
DE
TERMINO

FECHA
DE INICIO

MEDIOS DE
VERIFICACION

COMENTARIOS U
OBSERVACIONES

ESTADO DE LA
MEDIDA DE
CONTROL

ABRIL: CORREOS DE
FECHA 20, 27 DE ABRIL;
MAYO: CORREOS DE
FECHA 05, 12, 23,24,30 Y
31 DE MAYO,
REQUERIMIENTO N°
2022-01040; OS N°00937-
2022-S CONTRATACION
DE PERSONAL; JUNIO:
MATRIZ DE
COMPROBANTES DE
PAGO, BENEFICIARIOS
2021-11, OFICIOS
SOLICITANDO COPIA
EMISOR; INFORME
MENSUAL,
COMPROBANTES DE
PAGO, A
CONSTRASTAR,;
ELABORACION DE
PIEZAS GRAFICAS

57885

5006373:
PROMOCION,
IMPLEMENTACIO
N Y EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
PARA LA
REACTIVACION
ECONOMICA

PODRIA HABER FALSIFICACION O
ALTERACION DEL DETALLE DE LOS
COMPROBANTES DE PAGO QUE
SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS
POR LOS BENEFICIARIOS.

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y
CONTRASTAR LOS

COMPROBANTES DE
PAGO, REGISTRADOS
COMO SUSTENTO DE

GASTOS, POR LOS
BENEFICIARIOS DE

TURISMO EMPRENDE,
PARA LO CUAL SERA

NECESARIO LA
CONTRATACION DE

PERSONAL DE APOYO

(MEDIDA 2)

DGET/DIOT/SECRETARI
A TECNICA DEL
PROGRAMA TURISMO
EMPRENDE

01/12/2022 |31/12/2022

INFORME FINAL DE
CONTRASTACION DE
COMPROBANTES DE
PAGOS EMITIDOS DE
FORMA FISICA. MATRIZ
GENERAL DE
COMPROBANTES DE
PAGO FISICOS, DE LOS
BENEFICIARIOS DEL
CONCURSO 2021-I1.
ELABORACION PIEZAS
GRAFICAS. CONTENIDO
TECNICO Y GUION DE
VIDEO
AUTOINSTRUCTIVO DEL
SISTEMA EN LINEA

IMPLEMENTADA
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA - CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
SE ADJUNTA SOLO EL
INFORME TECNICO
N°061-2022-
MINCETUR/PROYECT
O VUCE 2.0-ESI
DONDE SE INDICA LA
INFORME TECNICO DE | CONFORMIDAD DE
) VERIFICACION DE LAS |ENTREGABLES DEL
3000618: PODRIA HABER PERSONAL NO ACCIONES DE SERVICIO CONEXO
ACTORES DEL  |ESPECIALIZADO O QUENO ESTE VERIEICAR LA GESTION CAPACITACION DEL ..&QUOT;CAPACITACI
SECTOR ACTUALIZADO EN EL ANALISIS, DISENO, | -" "=~ 2 PROYECTO VUCE 20. | ON Y CERTIFICACION
COMERCIO DESARROLLO DE SISTEMAS DE CAPAGITACION CON LA (INFORME TECNICO N° | DE EDB POSTGRES
EXTERIOR INFORMACION E IMPLEMENTACIONDE | 0 102 * 061 2022 ADVANCED SERVER.
26064 REALIZAN NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES (A, | o\ ooy DVUCEPT 01/04/2022 |26/07/2022 | \\NCETUR/PROYE CTO | ENTERPRISE Y IMPLEMENTADA
OPERACIONES [ MACHINE LEARNING, BPMS, BIGDATA, FEALIZAR LA VUCE 2.0 ¢, ESI) POSTGRES
ATRAVESDE |DEVOPS, I&T, BLOCK CHAIN, ANALITICA, )
TRANSICION A LA VUCE COMUNITARIO PARA
PLATAFORMAS |NUEVAS BASES DE DATOS, BASES DE 20 DESARROLLADORES
DE SERVICIOS | DATOS NO RELACIONALES Y v ADMINISTRADORES
ELECTRONICOS |CIBERSEGURIDAD). POR LIMITACIONES
DE ESPACIO
INDICADAS
INFORMES TECNICOS
DE VERIFICACION DE
LAS ACCIONES DE
CAPACITACION DEL
PROYECTO VUCE 2.0.
3000618: )
PODRIA NO ASIGNARSE LOS RECURSOS
ACTORES DEL
SECTOR PRESUPUESTALES REQUERIDOS PARA  |ALERTAR A LA DGFCE
COMERCIO CONTAR CON UNA CAPACIDAD MEDIANTE UN INFORME INFORME TECNICO DE
EXTERIOR OPERATIVA (RECURSOS HUMANOS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD DE LA
REQUERIDOS) PARA ABORDAR LAS SOBRE LOS RECURSOS DVUCEPT(INFORME
26064 REALIZAN DVUCEPT 01/04/2022 |15/08/2022 IMPLEMENTADA
OPERAGIONES | NECESIDADES, EXPECTATIVAS ORDINARIOS N°30 2022 -
ATRAVES DE | CRECIENTES DE LAS ENTIDADES COMPROMETIDOS PARA MINCETUR/VMCE/DGFC
INCORPORADAS A LA VUCE Y DE LOS LA OPERACION DE LA E/DVUCEPT/CT)
PLATAFORMAS
USUARIOS Y DEL CRECIMIENTO DE LOS | DVUCEPT.
DE SERVICIOS -
TRAMITES REQUERIDOS
ELECTRONICOS
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coOD PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
SE ADJUNTA SOLO EL
REPORTE
CONSOLIDADO
. PRELIMINAR DE
INFORME TECNICO DE
COSTO TOTAL PARA
SOSTENIBILIDAD DE LA
LA CONTINUIDAD
DVUCEPT (INFORME
. OPERATIVA DE LA
TECNICO N° 048- 2022-
INFRAESTRUCTURA
MINCETUR/VMCE/ )
TECNOLOGICA
DGFCE/DVUCEPT/
(HARDWARE,
MEFR)
SOFTWARE Y
SERVICIOS) POR
LIMITACIONES DE
ESPACIO INDICADAS
INFORME TECNICO
INFORME TECNICO DE | DE VERIFICACION DE
VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DE
3000618: VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE | LA DVUCEPT.
ACTORES DEL ) LA DVUCEPT -
IMPLEMENTACION DE . (INFORME [(INFORME TECNICO
SECTOR . -
COMERCIO PODRIA HABER AMENAZAS EXTERNAS, UN SOFTWARE DE TECNICO N° 009 - 2022-  |N° 009 - 2022-
EXTERIOR VULNERABILIDADES DELIBERADAS O SEGURIDAD DE MINCETUR/PROYE CTO |MINCETUR/PROYE
ACCIDENTALES SOBRE LA APLICACIONES PARA LA VUCE 2.0 ¢ DMCT) CTOVUCE 2.0 ¢
26064 REALIZAN . DVUCEPT 01/04/2022 |31/08/2022 DMCT IMPLEMENTADA
OPERACIONES | CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE )
ATRAVES DE | P'SPONIBILIDAD DE LA INFORMACION Y  |VULNERABILIDADES INFORME TECNICO DE
LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. VINCULADAS A LA .
PLATAFORMAS SEGURIDAD DE LA VERIFIGACION ¢
DE SERVICIOS iy e IMPLEMENTACION DE
ELECTRONICOS . LA DVUCEPT. (INFORME
TECNICO N° 009 -2022-
MINCETUR/PROYECTO
VUCE 2.0 ¢, DMCT)
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
coD PRODUCTOS . IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | =2 ADODELA
: RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @) Uil A MEDIOS DE MEDIDA DE
PRODUCTO | PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
3000618:
ACTORES DEL
SECTOR VERIFICAR QUE SE
PODRIA HABER AMENAZAS EXTERNAS, IMPLEMENTE LAS .
COMERCIO B INFORME TECNICO
VULNERABILIDADES DELIBERADAS O POLITICAS,
EXTERIOR DECONFORMIDAD 051-
ACCIDENTALES SOBRE LA PROCEDIMIENTOS,
26064 REALIZAN DVUCEPT 03/09/2022 |31/12/2022 |2022- IMPLEMENTADA
CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y CONTROLES DE
OPERACIONES . MINCETUR/VMCE/DGFC
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD DE LA
A TRAVES DE . E/DVUCEPT/HHFJ
LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. INFORMACION EN LA
PLATAFORMAS
DVUCEPT.
DE SERVICIOS
ELECTRONICOS

3. PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMATICA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES QUE APOYEN EN LAS ASISTENCIAS
TECNICAS PARA PROMOVER LA INSCRIPCION EN EL RNA.

SE COORDINO CON LAS DIRCETUR TENER UNA ESTRATEGIA DE FACILITADORES QUE PERMITAN
FORTALECER EL RNA EN SUS REGIONES A TRAVES DE TRABAJO DE CAMPO. SE PRIORIZARON 8 REGIONES
EN EL 2022.

LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL Y
CITES PUBLICOS AUN ES LIMITADA PARA ACCEDER A MAS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL.

LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS SE LOGRARON A TRAVES DE LA RED DE CITES DE
ARTESANIA Y TURISMO Y A TRAVES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON CAPACITACIONES VIRTUALES Y
PRESENCIALES

ESCASA VALORACION DE LA ARTESANIA Y LIMITADO ACCESO AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL

SE REALIZARON INTERVENCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS ARTESANOS AL
MERCADO LOCAL Y NACIONAL A TRAVES DE EVENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION
COMERCIAL,PRESENCIAL Y VIRTUAL (PLATAFORMA ARTESANIAS DEL PERU, FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS
DESCENTRALIZADAS)

LIMITADA ADAPTACION DE LOS PRODUCTOS A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO.

SE FORTALECIERON LAS INTERVENCIONES QUE PERMITAN A LOS ARTESANOS MEJORAR SU OFERTA PARA
ACCEDER MAS FACILMENTE AL MERCADO: FANPAGE JUEVES DEL DISENO ARTESANAL, CHARLAS DE DISENO
Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFERTA ARTESANAL.

DEMORA EN LA PRESENTACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN DE ACCION -
SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y EN LA SISTEMATIZACION DE LOS MEDIOS DE VERIFICACION, POR PARTE
DE ALGUNAS UNIDADES ORGANICAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO, GENERO RETRASO EN LA
PRESENTACION DE LA INFORMACION FORMAL A LA OGPPD.

ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS Y MENSAJES DE ALERTA, A FIN DE QUE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL
VMT ELABOREN CON ANTICIPACION LOS REFERIDOS REPORTES. ASIMISMO, PREVIA COORDINACION CON LA
OFICINA DE RACIONALIZACION, SE ORGANIZAN ASISTENCIAS TECNICAS PARA EL LLENADO CORRECTO DE
LOS FORMATOS SOLICITADOS.

LAS COMUNICACIONES INTERNAS NO SON LAS ADECUADAS Y NO SE UTILIZAN LOS CANALES
CORRESPONDIENTE, RETRASANDO EL REPORTE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO QUE CONLLEVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
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SE HA PODIDO OBSERVAR QUE LA MAYOR PARTE DE UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL PAA 2021 Y 2022 (HASTA EL 30/06/2022), NO
REPORTARON A LA OFICINA DE PERSONAL EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON DICHAS
MEDIDAS EN FORMA TOTAL Y EN EL PLAZO PROGRAMADO A FIN DE SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EL 30/06/2022; ESTO, A PESAR DE HABERLO REQUERIDO EN
FORMA REITERADA A TRAVES DE MEMORANDUMS EMITIDOS POR LA OP (MEMORANDUM N° 757-2022-
MINCETUR/SG/OGA/OP Y MEMORANDUM N° 893-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP ).

SE RECOMIENDA COORDINAR UNA REUNION CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL PAA 2022, A FIN DE INFORMAR SOBRE
EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA DIRECTIVA SOBRE LA MATERIA

EL MATERIAL QUE SE TIENE PARA REALIZAR LAS DIFUSIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO ES LIMITADA; ES NECESARIO CONTAR CON MATERIAL ACTUALIZADO Y VARIADO PARA UN
MEJOR TRABAJO DE DIFUSION DEL MISM

SOLICITAR A LA OGPPD-OR LA DOTACION DE MATERIAL INFORMATIVO ACTUALIZADO A LA FECHA Y VARIADO
EN EL TIPO DE PRESENTACION (VIDEOS, DIAPOSITIVAS, REVISTAS, ETC.)

4. PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS

PROBLEMATICA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

2045855: CREACION, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL

2170742: CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE

INSCRIPCION EN EL RNA.
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR

LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES
QUE APOYEN EN LAS ASISTENCIAS TECNICAS PARA PROMOVER LA

SE ESTA CONSIDERANDO COORDINAR CON LAS DIRCETURS TENER UNA
ESTRATEGIA DE FACILITADORES QUE NOS PERMITAN FORTALECER EL
RNA EN SUS REGIONES A TRAVES DE TRABAJO DE CAMPO. SE
PRIORIZARON 8 REGIONES EN EL 2022

UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A TRAVES DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL Y CITES PUBLICOS AUN ES
LIMITADA PARA ACCEDER A MAS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL.

PARA ESTE ANO 2022 LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA SE
LOGRN A TRAVES DE LA RED DE CITES DE ARTESANIA Y TURISMO Y A
TRAVES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON CAPACITACIONES
VIRTUALES Y PRESENCIALES.

MERCADO LOCAL Y NACIONAL

3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION

ESCASA VALORACION DE LA ARTESANIA Y LIMITADO ACCESO AL

INTERVENCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FACILITAR EL ACCESO DE
LOS ARTESANOS AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL A TRAVES DE
EVENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL.PRESENCIAL Y
VIRTUAL (PLATAFORMA ARTESANIAS DEL PERU, FERIAS Y RUEDAS DE
NEGOCIOS DESCENTRALIZADAS)

COMERCIAL

MERCADO.

LIMITADA ADAPTACION DE LOS PRODUCTOS A LAS TENDENCIAS DEL

FORTALECER INTERVENCIONES QUE PERMITAN A LOS ARTESANOS
MEJORA SU OFERTA PARA ACCEDER MAS FACILMENTE AL MERCADO:
FANPAGE CON JUEVES DEL DISENO ARTESANAL, CHARLAS DE DISENO Y
ADECUACION DE TALLERES TURISTICOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA
OFERTA.
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2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO NO EMITIRA OPINION A FAVOR DEL
PROYECTO NI BRINDARA APOYO AL MISMO, MIENTRAS NO TENGA LA
APROBACION O VENIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA, Y DE LA POBLACION DE
MOLLEPATA Y ANTA. POR LO QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO,
MEDIANTE EL OFICIO 147-2022-GR CUSCO/GR, MUESTRA SU INTERES DE
SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y LA
PROVINCIA DE ANTA, AL NO HABER SIDO BENEFICIADOS DIRECTAMENTE
CON LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN SU
TERRITORIO, CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ¢ MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS TURISTICAS PUBLICAS DEL PARQUE ARQUEOLOGICA DE
CHOQUEQUIRAO..

EN ATENCION A CONFECCIONAR UN MARCO NORMATIVO QUE
GARANTICE EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL AMBITO DE INFLUENCIA
DE CHOQUEQUIRAO, QUE INCLUYA LA EJECUCION DE PROYECTOS
TURISTICOS, ASI COMO DE CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE ANTA Y
LA CONVENCION EN LA REGION CUSCO Y LA PROVINCIA DE ABANCAY
EN LA REGION APURIMAC, SE RECOMENDO A LA PCM CONFORME LA
¢COMISION MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO,
SOSTENIBLE E INTEGRAL, EN TORNO AL MONUMENTO ARQUEOLOGICO
CHOQUEQUIRAO..

LA POBLACION DE MOLLEPATA Y ANTA TIENE EXPECTATIVAS DE
DESARROLLO INTEGRAL PARA SU TERRITORIO CON RESPECTO AL
PROYECTO ¢(MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS
DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO,, POR LO CUAL SUS
REPRESENTANTES LES HAN HECHO CONSENTIR QUE, OPONERSE A
OTORGAR LA LICENCIA SOCIAL A DICHO PROYECTO, SERIA EL UNICO
MEDIO DE PRESIONAR AL ESTADO PARA OBTENER SU ATENCION.

CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION QUE PERMITAN LA
SATISFACCION DE LAS EXPECTATIVAS DE LA POBLACION DE ANTA Y
MOLLEPATA, CONVERSACIONES QUE CONTINUAN A LA FECHA, A LA
ESPERA DE UN PLANTEAMIENTO POR PARTE DE SUS
REPRESENTANTES DE ANTA Y MOLLEPATA.

3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON
SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

PARA PUEBLOS CON ENCANTO: GOBIERNOS LOCALES ANALIZADOS EN
LA MAYORIA DE CASOS NO CONTABAN CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA
DE DOCUMENTOS DE GESTION Y PROYECTOS DE INVERSION EN
TURISMO

DESARROLLAR ADICIOANLES SESIONES DE TRABAJO CON LOS
GOBIERNOS LOCALES CON EL OBJETIVO DE RECOPILAR INFORMACION
NECESARIA PARA EL ANAALISIS DE LOS 06 CRITERIOS MINIMOS DE LA
INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO.

PARA PUEBLOS CON ENCANTO: DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL
RESPONSABLE DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANQUE (REGION AREQUIPA)

CONTACTAR A LA REGION A CARGO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YANQUE.

DPDT: EN LA REUNION REALIZADA POR EL EQUIPO DE INVENTARIO, SE
IDENTIFICARON DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LAS
CAPACITACIONES Y EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE
LAS FICHAS DE LOS RECURSOS RURISTICOS DEL SISTEMA DE
INVENTARIO TURISTICO POR LA DEFICIENTE CONEXION DE INTERNET.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS FICHAS DE LOS
RECURSOS RURISTICOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO TURISTICO POR
LA DEFICIENTE CONEXION DE INTERNET.

DPDT:DEMORAS EN LA REVISION Y VALIDACION DE LOS TERMINOS DE
REFERECIA - TDR, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
ELABORACION DEL VIDEO TUTORIAL POR PARTE DELEQUIPO DEL
INVENTARIO DE LA DPDT.

FIJAR PLAZOS PARA LA APROBACION Y VALIDACION DE LOS TDR

DGJCMT: EN LAS COMISIONES DE SERVICIO SE HA DETECTADO QUE
ALGUNAS DE LAS FACTURAS Y/O BOLETAS ELECTRONICAS
PRESENTADAS POR LOS COMISIONADOS A LA FECHA DE LA RENDICION
DE LOS VIATICOS HAN SIDO RECHAZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL
PREVIO, INDICANDO QUE ESTAS NO HAN SIDO REGISTRADAS POR EL
PROVEEDOR EN SUNAT, OCASIONANDO QUE EL COMISIONADO ASUMA
DICHO MONTO

EL MINCETUR A TRAVES DE LA OGA DEBERA REQUERIR A LOS
PROVEEDORES EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REGISTRO ANTE SUNAT Y
NO TRASLADAR LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR AL
COMISIONADO, YA QUE ESTE POR LA PROPIA LABOR QUE REALIZA LE
RESULTA IMPOSIBLE CORROBORAR DICHA INFORMACION.

DGJCMT: FALTA DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL SERVIDOR
DEL MINCETUR (W) LO QUE OCASIONA QUE LOS USUARIOS GUARDEN
INFORMACION EN EL DISCO DURO DE LA PC CON EL RIESGO DE PERDER
LA INFORMACION ANTE CUALQUIER FALLA DEL COMPUTADOR.

SOLICITAR AL AREA INFORMATICA DE LA DGJCMT LA HABILITACION
PARA EL INCREMENTO DE MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN
EL SERVIDOR DEL MINCETUR (W) .
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DGPDT:

NO SE RECIBIERON DURANTE EL MES DE JUNIO LOS APORTE SOBRE EL
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES REMITIDO POR CORREO
ELECTRONICO.

REITERAR EN EL MES DE JULIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL
REQUERIMIENTO DE APORTES Y/O CONFORMIDAD SOBRE EL FORMATO
ELEABORADO

DGPDT: EL AREA DE TRANSPORTE NO HA ATENDIDO DOS PAPELETAS
DE MOVILIDAD PARA INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS, DEBIDO AL
CORTO PLAZO DE ANTICIPACION CON EL QUE SE EMITIO A TRAVES
DEL SISTEMA GESTOR.

GESTIONAR CON LA DEBIDA ANTICIPACION LAS PAPELETAS POR EL
SISTEMA GESTOR PARA SU ATENCION POR PARTE DEL AREA DE
RANSPORTE CON LA ASIGNACION DE LA MOVILIDAD REQUERIDA.

5006373: PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES
PARA LA REACTIVACION ECONOMICA

ADQUIRIR LAS LICENCIAS DE PLATAFORMA TECNOLOGICA ZOOM, HA
DEMORADO MAS DEL TIEMPO ESPERADO, DEBIDO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADAS A LAS INICIALMENTE
PLANTEADAS.

LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA ZOOM, DEBEN SER ADQUIRIDAS
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS , BRINDADAS SEGUN LA
OFICINA DE INFORMATICA

LA MAYORIA DEL PERSONAL DE TURISMO EMPRENDE SON
CONTRATADAS POR ORDENES DE SERVICIO, EN ESE SENTIDO EN CASO
EXISTA ALGUNA DEMORA EN LA GESTION DE LAS NUEVAS ORDENES DE
SERVICIO, DIFICULTA QUE SE PUEDAN IMPLMENTAR LAS MEDIDAS
DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO.

DEFINIR Y COORDINAR QUE LOS PERIODOS DE CONTRATACION DEL
PERSONAL DE TURISMO EMPRENDE , TENGAN UN MAYOR PLAZO

CONTAR CON LA CONSULTA DE VALIDEZ DE LOS COMPROBANTES DE
PAGO EN EL REPORTE GENERAL DE COMPROBANTES DE PAGO, EN EL
SISTEMA EN LINEA, TARDA MAS TIEMPO DE LO PROGRAMADO.

REALIZAR PRUEBAS DE VALIDEZ DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
SEGUN SUNAT , A TRAVES DE PIDE, CON LA FINALIDAD DE SER
IMPLEMENTADAEN EL REPORTE GENERAL DE COMPROBANTES DE
PAGO DEL SISTEMA EN LINEA.

3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN
OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS
ELECTRONICOS

LIMITACIONES PRESUPUESTALES QUE AFECTAN LA SOSTENIBILIDAD
DEL CRECIMIENTO DE LOS TRAMITES INCORPORADOS A LA VUCE,
NUEVOS SERVICIOS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACION
POR MEDIO DEL PROYECTO VUCE 2.0 QUE REQUIEREN MAYORES
RECURSOS PARA LA PUESTA EN OPERACION Y MAYORES COSTOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO POR MEDIO DE LA DVUCEPT

1.- ARTICULAR EL PLANEAMIENTO CON EL PRESUPUESTO ENFOCADO
EN TENER PRODUCTOS QUE GENEREN MAYOR VALOR PUBLICO PARA
SU ADECUADA PRIORIZACION DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
PERIODICO A TRAVES DE INDICADORES DE DESEMPENO APROBADOS
DURANTE LA PLANEACION ESTRATEGICA.

2.- INCLUIR EN EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO LA CARTERA DE
PROYECTOS REQUERIDOS PARA EL CIERRE BRECHAS DE CALIDAD DE
LOS SERVICIOS, ORIENTANDOLOS A PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA
QUE FORTALEZCAN EL CONTROL INTERNO, MEJORANDO LA
ARTICULACION Y PARTICIPACION DE TODOS LOS INVOLUCRADOS, PARA
UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES

DEMORAS EN LA LICITACION PUBLICA, PROCESOS DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA VUCE 2.0 QUE NO
PERMITE UNA ADECUADA PRIORIZACION DE LA MEJORA DE LOS
SERVICIOS REQUERIDOS.

MEJORAR LA COORDINACION CON LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA
ADECUADA PRIORIZACION DE LOS SERVICIOS DIGITALES,
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS REQUERIDAS, QUE PERMITAN LA
AUTOMATIZACION, SIMPLIFICACION DE PROCESOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACION
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Eje Implementada No Implementada No Aplicable Desestimada Total

CULTURA ORGANIZACIONAL 4 1 0 0 5
GESTION DE RIESGOS 1 0 0 0 1
SUPERVISION 3 0 0 0 3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos Implementada No Implementada No Aplicable Desestimada Total

3000664: AGENTES DE LOS
DESTINOS TURISTICOS CUENTAN
CON SERVICIOS PARA 17 0 5 0 22
DESARROLLAR UNA OFERTA
TURISTICA COMPETITIVA

5006373: PROMOCION,
IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE

ACTIVIDADES PARA LA !
REACTIVACION ECONOMICA

2045855: CREACION,
IMPLEMENTACION Y
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO |0 0 0 0 0
DE INNOVACION TECNOLOGICA
(CITE) DE DISENO-PERU

2001621: ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION

3000663: ARTESANOS CUENTAN
CON MECANISMOS DE 4 0 0 0 4
ARTICULACION COMERCIAL

2170742: CREACION DEL CENTRO
DE INNOVACION TECNOLOGICA DE
ARTESANIA Y TURISMO EN EL

0 0 0 0 0
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE MAYNAS REGION
LORETO
3000662: ARTESANOS CUENTAN
CON MECANISMOS PARA
12 0 0 0 12

DESARROLLAR UNA OFERTA
ARTESANAL COMPETITIVA
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3000618: ACTORES DEL SECTOR
COMERCIO EXTERIOR REALIZAN
OPERACIONES A TRAVES DE 4
PLATAFORMAS DE SERVICIOS
ELECTRONICOS

PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto

Problematica

Recomendaciones de Mejora

3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON
SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

5006373: PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES
PARA LA REACTIVACION ECONOMICA

2045855: CREACION, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISENO-PERU

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION
COMERCIAL

2170742: CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE
ARTESANIA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO

3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR 2

UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN
OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS
ELECTRONICOS
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Ml ' . Firmado digitalmente por HELGUERO
GONZALEZ Luis Fernando FAU
20504774288 hard
Motivo:Documento Electronico
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Firmado digitalmente por SERVAN DIAZ
Adriana Patricia FAU 20504774288 hard

Motivo:Documento Electronico
Fecha: 2023/01/31 18:08:45-0500

Mirdterio de Comercio
Exterier y Surtimo

Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: LUIS FERNANDO HELGUERO GONZALEZ Nombre y Apellidos: ADRIANA PATRICIA SERVAN DIAZ

DNI: 06441836 DNI: 09336357

Cddigo de entregable N°: 64634 Péagina 70 de 70 Fecha de aprobacion: 31/01/2023 12:50 PM



		2023-01-31T23:08:45+0000
	SERVAN DIAZ Adriana Patricia FAU 20504774288 hard
	Documento Electrónico


		2023-02-01T01:29:06+0000
	HELGUERO GONZALEZ Luis Fernando FAU 20504774288 hard
	Documento Electrónico




