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VISTO: EIl contrato N° 002-2021-HGJ, Informe N° 090-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/UESA,
Informe N° 093-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/UESA, Informe N° 098-2021-GR.CAJ-DRS-
HGJ/UESA, Informe N° 100-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/UESA, Informe técnico N° 015-2021-
GR.CAJ-DRS-HGJ/LOG, Informe Legal N° 064-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/OAL, Informe N°
495-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/USGM v;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, tiene como finalidad establecer normas
orientadas a maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten y a promover la
actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes,
servicios y obras, de tal manera que éstas se efectlien en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines publicos y
logrando una repercusién positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

En ese contexto, con fecha 29 de enero del 2021, se celebrd el contrato N° 002-2021-HGJ,
; celebrado entre el HOSPITAL GENERAL DE JAEN y la empresa ASESORES

0 < ZRCOLOGICOS SAN LORENZO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
- f 5»‘3 MITADA, en su condicion de CONTRATISTA; para la brindar el servicio de recoleccion,
T e éfr ansporte, tratamiento, y disposicion final de residuos sélidos del Hospital General de Jaén;
\ile"}/ por una cantidad aproximada de quinientos veinte mil kilogramos (520,000 kg) de residuos
e solidos biocontaminados y comunes, por un importe aproximado de setecientos sesenta y
dos mil cuatrocientos con 00/100 soles (S/762,400.00), derivado del procedimiento de
seleccion de Adjudicacion Simplificada-SM-4-2020-HGJ-1.

Que, una vez perfeccionado el contrato, el “CONTRATISTA” se compromete a ejecutar las
prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta Ultima se compromete a
pagar al contratista la contraprestacion acordada. En estos términos, el contrato se
entendera cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfaccion de sus
respectivas contrapartes.

Que, el articulo 138° del reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
i~ Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; sefala entre otros aspectos, que
| el contrato estd conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de seleccion que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones
para las partes.

Que, la resolucion de contrato se encuentra prevista el primer parrafo del articulo 36° de
la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, La Ley); establece que
"Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, (...)".
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Que, el articulo 32° numeral 32.3 de la Ley, sefiala que los contratos regulados por la
presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas referidas a:
a) Garantias, b) Anticorrupcioén, c) Solucion de controversias y d) Resolucién de.contrato
por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento.

Ademas, el articulo 36° numeral 36.1 de la ley, sefiala que cualquiera de las partes puede
resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
que no sea imputable a alguna de las partes.

Por su parte, el articulo 165° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el
reglamento de la Ley N° 30225 (en adelante, el Reglamento), referido al procedimiento de
resolucion del contrato, precisa lo siguiente:

“Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias,
bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacion de la
contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningun caso mayor a
quince (15) dias. En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) dias.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continta, la parte perjudicada puede resolver el
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decision de
resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion
de dicha comunicacion.

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al
contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora u
otras penalidades o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En
estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisién de resolver
el contrato.

La resolucién parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto
de las obligaciones contractuales, siempre que la resolucion total del contrato
pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se
efectie precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el
incumplimiento. De no hacerse tal precision, se entiende que la resolucion es total.”

Es de precisar que conforme dispone el articulo 164° numeral 164.1 literal a) del
reglamento; la Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la
Ley, en los casos en que el contratista: Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Resolucion Directoral
N° 494 -2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/DE

Jaén, 08 de Julio del 2021

En el presente caso; en el contrato-y los términos de referencia (TdR) ha regulado las
obligaciones que el contratista tenia que cumplir, durante la ejecucién del contrato; por citar
algunas:
1.1 Que conforme es de verse de los Términos de Referencia:
En el extremo DESCRIPCION DEL SERVICIO y el OBJETO DEL CONTRATO; sefiala:
“El servicio (...) se realizara cada 48 horas de acuerdo a la Norma Técnica N° 144-
MINSA/2018/DIGESA".

“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS y COMUNES:; frecuencia de viajes,
debiendo realizarse el recojo cada 48 horas por la Unidad mévil designada y/o segtn
requerimiento diario, cumpliendo con los protocolos respectivos”

En el extremo de las ACTIVIDADES: -
LA EMPRESA operadora de residuos sdlidos (EO-RS) y/o empresa prestadora de
servicios de recojo de residuos sélidos (EP-SRS), recibira de acuerdo al cronograma
de residuos solidos y efectuara el pesaje de los mismos del Hospital General de

Jaén, (...).

‘;\ En el extremo 5.4 PROCEDIMIENTO.
/i Por cada entrega de residuos sélidos biocontaminados y comunes a la OE-RS y/o
EP-SRS, esta generara un MANIFIESTO de manejo de residuos solidos de la

entidad.

Los manifiestos, documentos técnicos deberan ser devueltos a la institucion por la
OE-RS y/o EP-SRS luego del tratamiento y/o disposicion final, en el relleno de
seguridad, botadero y/o relleno sanitario segun corresponda, con firmas y sellos
correspondientes.

Conforme dispone el literal g) numeral 9.2 del articulo 9° de la NTS N°199-
MINSA/2018/DIGESA, sefiala que “Los manifiestos deben ser devueltos por el
operador de residuos solidos al EESS, SMA y Cl luego del tratamiento y la posterior
disposicion final con las firmas y sellos correspondientes dentro de los quince (15)
dias calendario siquientes a la recepcion de los residuos”.

En el extremo 5.6 sobre REQUISITOS segun Leyes, Reglamento técnicos, etc.
El contratista ejecutara el servicio sujetandose a los acuerdos establecidos en el
contrato, bases y oferta técnico-econoémica; asimismo cumplira y hara cumplir cada
una de las especialidades descritas en la Ley General de residuos sélidos, su
reglamento y Norma Técnica de Salud N° 144-MINSA/2018/DIGESA, Gestion
Integral y manejo de residuos solidos en establecimientos de salud (...).

En el extremo6.1 de los REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
- Contar con dos (02) unidades moviles propias como minimo, una de las cuales
se encargara del transporte de los residuos sdlidos de forma inmediata y directa
al lugar de tratamiento debidamente autorizado.
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- Una de las unidades debera estar inscrita y detallada en el certificado de registro
(EO-RS) y/o (EP-SRS), emitido por la Direccion General de Salud (DIGESA) o
Ministerio de Ambiente (MINAN) para el transporte de residuos sélidos de origen
del HGJ.

. Contar con identificacion en color rojo del tipo de residuos que transporta en
ambos lados del compartimiento de carga del vehiculo, la cual puede ser
visualizada a 50 metros de distancia.

- La empresa operadora de residuos sélidos (EO-RS) y/o empresa prestadora de
servicios de residuos solidos (EP-SRS) proveera de sus respectivos elementos
de proteccién personal obligatoriamente, durante cada faena que en buenas
condiciones de uso. (Se refiere a sus operarios).

En el extremo 7.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- La (EO-RS) y/o (EP-SRS), a partir del recojo de los residuos solidos del Hospital
General de Jaén, asume la responsabilidad por las consecuencias derivadas del
manejo de dichos residuos, concordante con lo que establece la ley de gestion
de residuos solidos. )

- La (EQ-RS) y/o (EP-SRS) dotara de los equipos y vestimenta de proteccion
necesarios al personal a cargo_del servicio operativo _(guantes de material
resistente. mascarilla_gue cubrirdn nariz_y boca, gorro el cual contara con un
borde elastico, botas entre otros, etc.)

- El contratista proporcionara, uniforme y Fotocheck a su personal asignado para
la prestacion del servicio.

1.2 En relacién a las actividades descritas en el contrato N° 002-2021-HGJ.

- ()

- La (EO-RS) y/o (EP-SRS), brindara todo tipo de facilidades para que la unidad de
servicios generales pueda efectuar la supervision fisica al lugar donde realiza el
tratamiento de residuos solidos.

- La (EO-RS) y/o (EP-SRS), esta prohibida de almacenar los residuos solidos en locales no
autorizados y/o realizar transferencias (transbordo) de vehiculos de menor tonelaje, para
luego trasladarlo en mayores cantidades a la planta de tratamiento, segun punto 66.2 de
la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA Gestion y Manejo de residuos solidos en
Establecimiento de Salud y servicios médicos de apoyo.

- La (EO-RS) ylo (EP-SRS), recibira de acuerdo al cronograma de residuos solidos y
efectuara el pesaje de los mismos del Hospital General de Jaén con una balanza digital
con plataforma de 100kg como minimo en 6ptimas condiciones, se firmara los manifiestos
el cual sustentara el peso de residuos solidos al final de cada periodo y sera parte del
sustento de conformidad del servicio.

- Entre otras

Que, conforme bien ha quedado estipulado en el contrato N° 002-2021-HGJ, en su clausula
CUARTA que “el servicio solicitado de recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion
final de residuos soélidos, se realizara cada 48 horas de acuerdo a la NTS N° 144-
MINSA/2018/DIGESA. El pesado de la cantidad de residuos solidos (biocontaminados y
comunes) del HGJ que transportaran al relleno de seguridad, botadero y/o relleno sanitario;
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sera pesado dentro de la entidad en presencia de un personal del equipo de trabajo de la
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento”.

En ese marco contractual citado; la entidad, a través del equipo de apoyo de la Unidad de
Servicios Generales, como es la Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental, ha venido
elaborando en presencia del personal del contratista, las “actas de inspeccion del servicio
de recojo y transporte de residuos sélidos del Hospital General de Jaén”: las que son parte
del Informe N° 090-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/UESA; como es de verse en detalle, entre
otras;

ACTA DE VERIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE EXTERNO
Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, de fecha 07/02/2021.
OBSERVACIONES INCUMPLIMIENTO

- El dia 05 de febrero del 2021, la empresa | Contrato N° 002-2021-HGJ -CLAUSULA SEGUNDA:
contratista procedio a recolectar los residuos | OBJETO.- El servicio de recoleccién, transporte,
solidos hospitalarios y el dia 07 de febrero | tratamiento y disposicién final de residuos biocontaminados
del 2021, habiendo transcurrido las 48 horas | y comunes la frecuencia de viajes, es de 48 horas por la
del servicio anterior, la empresa contratista | unidad mévil designada y/o segln requerimiento diario,
no se reportd, omitiendo el servicio | cumpliendo con los protocolos respectivos.

T programado.
,_/f.g%'@ g G6
:‘?%‘p\ 70 4’( \ ACTA N° 02-2021/SALUD AMBIENTAL, de fecha 26/04/2021.
by zd]]  OBSERVACIONES (1) INCUMPLIMIENTO ,
s < /7 Los manifiestos de residuos de | Articulo 9° numeral 9.2 literal g) de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA:

N ?\;‘-"ﬂ' los meses febrero y marzo fueron | Los manifiestos deben ser devueltos por el operador de residuos

i '\4..//‘ entregados en el mes de abril. sOlidos al EESS, SMA y Cl luego del tratamiento y la posterior

disposicién final con las firmas y sellos correspondientes dentro de los

quince (15) dias calendario siguientes a la recepcion de los residuos.

- El servicio no cumple con las 48 | Contrato N° 002-2021-HGJ -CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- El
horas de frecuencia: ultimo | servicio de recoleccién, transporte, tratamiento y disposicion final de
servicio 17/04/2021 'y servicio | residuos biocontaminados y comunes la frecuencia de viajes, es de 48
actual 26/04/20121 (9 dias) horas por la unidad moévil designada y/o segln requerimiento diario,

cumpliendo con los protocolos respectivos.

- Vehiculo sucio, lleno de residuos | Contrato N° 002-2021-HGJ -CLAUSULA DUODECIMA- OTRAS

sélidos traidos de otro EE.SS PENALIDADES, ITEM 3.
- No todo el personal usa EPPs | Términos de Referencia, extremo 7.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL
completos. CONTRATISTA.- La (EO-RS) y/o (EP-SRS) dotara de los equipos y
vestimenta de proteccién necesarios al personal a cargo del servicio
) operativo

ACTA N° 03-2021/SALUD AMBIENTAL, de fecha 20/05/2021.

OBSERVACIONES (1) INCUMPLIMIENTO
¢ - Los manifiestos de residuos | Articulo 9° numeral 9.2 literal g) de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA: Los
PLEE deben ser devueltos en los | manifiestos deben ser devueltos por el operador de residuos sélidos al
primeros 15 dias de culminar | EESS, SMA y Cl luego del tratamiento y la posterior disposicion final con
el servicio. las firmas y sellos correspondientes dentro de los quince (15) dias
- Llenado de nuevo manifiesto | calendario siguientes a la recepcién de los residuos.
con fecha 20/04/2021 debido
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a que este fue perdido por el
contratista.

Bl servicio NO cumple con | Contrato N° 002-2021-HGJ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EI
las 48 horas de frecuencia | servicio de recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de
por cada servicio. residuos biocontaminados y comunes la frecuencia de viajes, es de 48

horas por la unidad movil designada y/o seglin requerimiento diario,

cumpliendo con los protocolos respectivos.

T Vehiculo debe estar limpios | Contrato N°  002-2021-HGJ -CLAUSULA DUODECIMA- OTRAS

y vacios PENALIDADES, ITEM 3.
- No identificacion del | Términos de Referencia, extremo 7.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL
personal de la contratista. CONTRATISTA.- El contratista proporcionara, de su propio uniforme y
- fotocheck a su personal asignado para la prestacion del servicio.

ACTA N" 04- 2021ISALUD AMBIENTAL de fecha 25/05/2021

i OBSERVACIONES(1) ~ INCUMPLIMIENTO

'Se presenta aun el Articulo 8° numeral 9.2 literal g) de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA: Los
problema con la entrega manifiestos deben ser devueltos por el operador de residuos solidos al EESS,
y devoluciones al | SMA y Cl luego del tratamiento y la posterior disposicion final con las firmas y
Hospital General de Jaén | sellos correspondientes dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a
en las fechas adecuadas. la recepcion de los re5|duos

“ £l SERVICIO NO “se | Contrato N° 002-2021-HGJ -CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO - El servicio
realiza cada 48 horas, | de recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos
seguin norma sino cada 7 biocontaminados y comunes la frecuencia de viajes, es de 48 horas por la
dias. unidad mavil designada y/o segun requerimiento diario, cumpliendo con los

protocolos respectivos.

T Los  Vehiculo estan | Contrato N° 002-2021-HGJ -CLAUSULA DUODECIMA- OTRAS
sucios y con residuos PENALIDADES, ITEM 3.

solidos.

~ No traen identificacion el | Términos de Referencia, extremo 7.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL
personal de la | CONTRATISTA.- El contratista proporcionara, de su propio uniforme y
contratista. fotocheck a su personal asignado para la prestacion del servicio.

Que conforme ha quedado establecido en los Términos de Referencia (TdR) en el numeral
510 sefiala "De existir observaciones se consigna un acta indicandose claramente el
sentido de estas, déndolas al contratista un plazo prudencial para la subsanacioén, dicho
plazo no podré ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendarios”.

En ese sentido; todas las observaciones anteriormente citadas, han sido puestas de
conocimiento AL CONTRATISTA a través de diversos correos electronicos para la toma de
medidas correctivas, segun detalle; no obstante, estos no fueron corregidos.

- Correo de fecha 05/04/2021: “ (...) recordarles que nos encontramos en el dia 05 de abril y
hasta la fecha no se realizé la entrega de los manifiestos de los meses febrero y marzo”

- Correo de fecha 06/04/2021: “se cumplio el plazo establecido para tener informacién sobre
los manifiestos, (...) se procedera a realizar las acciones de acuerdo a lo establecido en la ley,
al no tener informacion acerca de los mismos ni compromiso establecido con fecha prevista. Le
recordamos que en la normativa es considerada falta grave”.

- Correo de fecha 07/04/2021: “se le hace recordar las obligaciones y condiciones del

contrato”
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- Correo de fecha 22/04/2021: “se estdn detectando demoras en el servicio segin el
cronograma estipulado en el contrato firmado, esto incluye: tardanza en la atencién del servicio
cada 48 horas, carros con presencia de residuos solidos distintos al del Hospital General de
Jaén, camiones no autorizados segtin Resoluciéon Ministerial que aprueba los vehiculos
determinados para la funcién de traslado de residuos solidos”.

- Correo de fecha 03/05/2021: “Recordarles que los manifiestos del mes de abril deben ser
entregados durante los primeros dias del presente mes (...)".

- Correo de fecha 14/05/2021: “Nos encontramos en el dia 14/05/2021 y hasta la fecha no se
remiten los manifiestos de residuos solidos a la entidad, documentos que segun contrato
deben ser remitidos a los 4 dias habiles de inicio del mes”.

- Correo de fecha 03/06/2021: “Debido a la ditima inspeccion realizada al servicio de recojo,
transporte y disposicion final se detectaron ciertas observaciones de carécter grave: (i)
vehiculo no autorizado de placa AKI-796, segun registro autoritativo a la empresa son EO-RS-
0081-18-140113, (i) vehiculo en mal estado, sin sefializacion adecuada para el servicio, con
presencia de residuos sdlidos y evidente falta de limpieza, (i) Recordar que segin D.S. 014-

/] 2017-MINAM, atribuye el operar sin estar inscrito en el registro administrativo del MINAM". SE

ADJUNTA A CADA CORREO, TOMAS FOTOGRAFICAS.

7, ‘:"ml
& ‘<elQue, conforme es de verse del Informe N° 100-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/UESA y otros
e g Jemitido por el Responsable de Salud Ambiental de la Entidad, quien apoya al area usuaria

manera reiterativa e injustificada, ocasionado: (i) no realizar el recojo de residuos sélidos
cada cuarenta y ocho (48) horas, grave afectacién contra el medio y salud ambiental, al
personal de salud; tanto mas si los residuos biocontaminados y comunes poseen piezas
anatémicas con fluidos corporales y representan materiales de alto nivel de putrefaccion y/o
| contaminacion, en caso de superar el tiempo de almacenamiento; (i) No entregar los
manifiestos en las fechas indicadas, causan retrasos al momento de procesar la
informacion y presentar los reportes correspondientes a la autoridad fiscalizadora; (iii)
vehiculos de la empresa lleguen llenos de residuos sélidos de otros EE.SS, causan
problemas de contaminacion cruzada; entre otros, aspectos de incumplimiento detallados
precedentemente, (iv) Personal del CONTRATISTA no debidamente identificado y con falta
de equipamiento de proteccion.

‘ Ademas; conforme dispone el articulo 165° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que
reglamenta la Ley N° 30225, “Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en
un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato” Con fecha
13 de abril del 2021 se NOTIFICO la Carta N° 12-2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/LOG (Carta
Notarial N° 432-2021); por la cual se comunica el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales y se le requiere las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo
apercibimiento de resolver el contrato. EI CONTRATISTA lejos de cumplir con sus
obligaciones, remite la CARTA S/N de fecha 21 de junio del 2021, en la que a su vez
adjunta copia de un “Acta de Constatacién Policial”, en la sin realizar las coordinaciones
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del caso, sin intervencién de la entidad y sin estar programado el dia 19 de junio del 2021,
acude una persona identificada como chofer de la Empresa "ASESORES ECOLOGICOS
SAN LORENZO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” de nombre
“Marco Polo Collazos Silva™ a fin de ingresar al Hospital General de Jaén, para recoger
residuos sélidos, sin que se deje constancia del supuesto vehiculo en el que iba a
recolectar los residuos, como tampoco su identificacién como trabajador de dicha empresa.

Que, el cumplimiento reciproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la
situacion esperada en el ambito de la contratacion publica; sin embargo, dicha situacion no
siempre se verifica durante la ejecucion contractual pues alguna de las partes podria verse
imposibilitada de cumplirlas; como es de verse en el presente caso. Ante tal eventualidad,
la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la posibilidad de resolver el contrato,
ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las obligaciones pactadas o el
incumplimiento de estas.

Asi, la Entidad al contratar el servicio aludido, tenia la finalidad satisfacer intereses o
necesidades publicas y se encuentra orientado al cumplimiento de las funciones de la
Entidad -lo cual esta relacionado con alcanzar las metas de los objetivos institucionales; de
ahi al no cumplir con su finalidad, existe la necesidad de resolver las obligaciones
contractuales, que son ley entre las partes; como es de verse en el presente caso.

Que, el articulo 166° numeral 166° 1 sefiala que si la parte perjudicada es la Entidad, esta
ejecuta las garantias que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnizacion
por los mayores dafios irrogados. Bajo dicho precepto es necesario que la entidad evalué
las acciones legales respecto al perjuicio ocasionado por el incumplimiento en la ejecucion
del servicio y el perjuicio ocasionado a efectos de ejecutar la garantia de fiel cumplimiento y
la respectiva indemnizacién que por dafios y perjuicios irrogados.

Que, también se tendra en cuenta lo establecido en el numeral 50.1 del articulo 50° de la
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones: "El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona
a los proveedores, participantes, postores ylo contratistas y en los casos a que se refiere el
literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: ...
e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolucion haya
quedado consentida o firme en via conciliatoria o arbitral. (...)", considerando que para el
encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente, imposicion
de sancion por la configuracién de la infraccion citada, es imprescindible tener en cuenta
dicho requisito;



GOBILERNO REGIONAL CAJAMARCA
DTRECCION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Resolucion Directoral
N°494 -2021-GR.CAJ-DRS-HGJ/DE

Jaén, 08 de Julio del 2021

Por las consideraciones expuestas, contando con vistos correspondientes y la aprobacion
de la Direccion del Hospital General de Jaén; facultado mediante Resolucién Ejecutiva

Regional N° D000057-2019-GRC-GR,;

SE RESUELVE:

_ARTiCULO PRIMERO: RESOLVER el Contrato N° 002-2021-HGJ, sobre contratacion del
servicio de recoleccion, transporte, tratamiento, y disposicion final de residuos solidos del
Hospital General de Jaén; por una cantidad aproximada de quinientos veinte mil kilogramos
(520,000 kg) de residuos solidos biocontaminados y comunes, por un importe aproximado
de setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 soles (S/762,400.00); celebrado
entre el HOSPITAL GENERAL DE JAEN y la Empresa ASESORES ECOLOGICOS SAN
LORENZO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la causal de
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, conforme al articulo 164°
numeral 164° literal a del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Logistica, registrar en el SEACE la
presente resolucién, asi como implementar las acciones pertinentes ante el Tribunal de
Contrataciones para los fines correspondientes, segin procedimiento establecido en las
normas que regulan las contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolucién, mediante Carta Notarial a la
Empresa ASESORES ECOLOGICOS SAN LORENZO SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.







